

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**

**ASUR**

**N. 198/ASURDG DEL 07/03/2013**

**Oggetto: CUP E24C09000020003–CIG 1763030261-Lavori di“REST.E  
RISAN.CONSERV.COMPL.EDILIZIO DA DESTINARE A COMUNITA’PROTETTA DI  
SALUTE MENTALE–MONTECASSIANO–4°STR.–Approv.Perizia Variante e Suppl.e  
Atto di sottom.con verbale concord.nuovi prezzi**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**ASUR**

-----

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**PRESO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, Geom. Massimo Nerpiti, dipendente del Servizio Tecnico-Macerata dell’Area Vasta n. 3 di Macerata ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto;

**PRESO ATTO** dell’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio- Macerata e del Servizio Controllo di Gestione-Macerata dell’Area Vasta n. 3 di Macerata in base alla quale gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono sostenuti, per l’intero importo di €. 1.400.000,00, ai sensi dell’art. 20 della L.67/88 con i fondi di cui alla DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 03.12.2010, per i quali la relativa assegnazione regionale avverrà con successivo atto della Regione Marche Servizio Rischio Sismico e risultano all’Autorizzazione di spesa n. 312/2011 Conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili” del Bilancio Economico 2013 dell’Area Vasta n. 3 di Macerata;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1) **di approvare** la Perizia di Variante e Suppletiva riguardante i lavori di “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI COMPLESSO EDILIZIO DA DESTINARE A COMUNITA’ PROTETTA DI SALUTE MENTALE – MONTECASSIANO – 4° STRALCIO” composto dagli elaborati di seguito elencati, tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e conservati agli atti d’ufficio dell’Area Vasta n. 3 di Macerata ad eccezione della Relazione Illustrativa che si allega (**all. n.1**), nel rispetto del Quadro Economico riportato di seguito per un importo complessivo dell’opera pari ad euro 1.400.000,00:

**ELENCO ELABORATI:**

- 1 – Relazione illustrativa
- 2 - Computo Metrico
- 3 – Quadro comparativo
- 4 – Atto di sottomissione con allegato Verbale concordamento nuovi prezzi

*Quadro economico di variante*

<b>A)- Lavori di contratto</b>	<b>Importi parziali</b>	<b>Importo totale</b>
A.1) - lavori	€. 759.381,89	
A.2) - oneri per la sicurezza	€. 24.587,80	
<b>TOTALE lavori di contratto</b>		<b>€. 783.969,69</b>

<b>B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
B.1) - Sistemazione esterna	€. 10.000,00	
B.2) - Impianti di raffreddamento	€. 100.000,00	
B.3) - Predisposizione sistema sicurezza (telecamere)	€. 5.000,00	
B.4) - Impianto gas medicali	€. 11.000,00	
B.5) – Spese generali	€. 171.000,00	
B.6) – Collaudi, certificazioni, VVF	€. 16.000,00	
B.7 - Incentivi	€. 8.000,00	
B.8) IVA 10% sui lavori a base di appalto	€. 78.396,97	
B.9) – IVA e CI somme a disposizione	€. 53.440,80	
B.10) – Pagamenti su fattura IVA compresa	€. 163.192,54	
<b><u>TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione</u></b>		<b>616.030,31</b>

**Importo complessivo**
**€. 1.400.000,00**

2) **di dare atto** che, come specificato nell'allegata Relazione Illustrativa della Perizia di Variante e Suppletiva, si tratta di progetto di variante redatto ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., finalizzato a migliorare l'opera e la sua funzionalità senza comportare modifiche sostanziali alla stessa né modifiche al finanziamento previsto, con aumento dell'importo contrattuale dei lavori pari ad euro 70.874,69 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%;

3) **di approvare** contestualmente lo schema di Atto di sottomissione con allegato il verbale di concordamento nuovi prezzi (**all. n. 2**) relativo alle maggiori opere da effettuare e di affidare tali maggiori lavori, di importo inferiore al quinto dell'importo contrattuale, alla medesima ditta appaltatrice, Sardellini Costruzioni Srl di Macerata, la quale si fa carico sin da ora della regolarizzazione in bollo dell'atto stesso;

4) **di dare atto** che, per effetto della presente perizia di variante e suppletiva, il termine per l'ultimazione dei lavori in oggetto fissato dal CSA in giorni 450, viene prorogato di ulteriori 60 giorni;

5) **di delegare** il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere l'Atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi sopradetto;

6) **di ribadire** che la copertura finanziaria dell'opera in oggetto, non comportando tale perizia di variante e suppletiva incremento di spesa rispetto al finanziamento iniziale, viene garantita dall'art. 20 della L.67/88 con i fondi di cui alla DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 03.12.2010, per i quali la relativa assegnazione regionale avverrà con successivo atto della Regione Marche Servizio Rischio Sismico e risultanti all'Autorizzazione di spesa n. 312/2011 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2013 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

7) **di confermare** mandato al Servizio Bilancio-Macerata di provvedere a tutti i pagamenti conseguenti all'approvazione della perizia di variante e suppletiva sulla scorta di apposita documentazione;

8) **di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.;

9) **di trasmettere** copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
- al Servizio Tecnico-Macerata e al Servizio Bilancio-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per il seguito di propria competenza;

10) **di dare atto**, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**Dr. Alberto Carelli**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**Dr. Giorgio Caraffa**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Piero Ciccarelli**

La presente determina consta di n. 23 pagine di cui n. 12 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Grassetti/Doc.ZT9/DetermDGASUR2012/Restauro e risan.conserv.Comunità prot.salute mentale MONTECASSIANO-4°str.-Appr.Variante e Suppletiva e Atto sottomiss.con verbale concord.nuovi prezzi.rtf

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**SERVIZIO TECNICO – MACERATA - AREA VASTA n. 3 - MACERATA**

**VISTA** la seguente normativa nazionale e regionale:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i.
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integr. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e integr.
- L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010

**EVIDENZIATO** che:

- ▶ l'art. 20 della L. 67/1988, in attuazione dell'art. 5 bis del D.L.vo 229/99, prevede un programma di investimenti sanitari da realizzare attraverso accordi di programma da stipulare tra Stato e Regioni;
- ▶ con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 è stato approvato l'Accordo di Programma Integrativo tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze comprensivo delle schede tecniche relative a ciascuno dei 47 interventi ivi compresi;

**RILEVATO** che l'intervento riguardante i lavori di "Manutenzione ed adeguamento a norma Comunità Protetta di Salute Mentale di Montecassiano – 4° stralcio" è compreso all'allegato 51 del citato Accordo di Programma per un importo complessivo di euro 1.400.000,00 di cui euro 1.149.792,87 a carico dello Stato ed euro 250.207,13 a carico della Regione Marche;

**VISTA** la DGR n. 1154 del 13.07.2009 con la quale sono state approvate le direttive per l'attuazione degli interventi previsti dall' Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari art. 20 L. 67/88;

**PREMESSO** che:

- ◆ con atto DG/ASUR n. 498 del 27.05.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Restauro e risanamento conservativo di complesso edilizio da destinare a Comunità Protetta di Salute Mentale – Montecassiano" redatto dal Progettista Ing. Giuseppe Dario di Macerata, incaricato anche del Coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione nonché della Direzione Lavori in forza della Convenzione di incarico Rep. N. 760 del 26.01.1999, e con un importo complessivo pari ad euro 1.400.000,00 suddiviso come segue:

**Quadro economico progettuale**

<b>A)- Lavori a base di appalto:</b>	<b>Importi parziali</b>	<b>Importo totale</b>
A.1) - lavori a base d'asta	€. 890.633,90	
A.2) - oneri per la sicurezza	€. 21.366,37	
<b>TOTALE lavori a base di appalto</b>		<b>€. 912.000,27</b>
<b>B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
B.1) - Sistemazione esterna	€. 10.000,00	
B.2) - Impianti di raffreddamento	€. 100.000,00	
B.3) - Predisposizione sistema sicurezza (telecamere)	€. 5.000,00	
B.4) - Impianto gas medicali	€. 11.000,00	
B.5) - Spese generali	€. 171.000,00	
B.6) - Collaudi, certificazioni, VVF	€. 16.000,00	
B.7) - Incentivi	€. 8.000,00	
B.8) - IVA 10% sui lavori a base di appalto	€. 91.200,03	
B.9) - IVA e CI somme a disposizione	€. 54.488,00	
B.10) - Pagamenti su fattura IVA compresa	€. 21.311,70	
<b>TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€. 487.999,73</b>

**Importo complessivo**
**€.1.400.000,00**

◆ con Decreto del Dirigente della P.F. Rischio Sismico ed Opere Pubbliche di Emergenza n. 85/RSP-DPS del 16.09.2010 è stato approvato il progetto esecutivo di cui sopra per lo stesso importo complessivo di euro 1.400.000,00;

◆ con successivo atto DG/ASUR n. 339 del 26.04.2011 è stata autorizzata la gara a mezzo procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo a base di appalto pari ad €. 912.000,027 di cui €. 890.633,90 per lavori e ad euro 21.366,37 per oneri per la sicurezza;

◆ con atto DG/ASUR n. 928 del 10.10.2011 i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Sardellini Costruzioni Srl con sede in Macerata Via Po n. 52, già provvisoriamente affidataria, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 22,333 % immediatamente inferiore alla soglia dell'anomalia (22,335%), pari ad un importo netto lavori di €. 691.728,63, oltre euro 21.366,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo contrattuale di euro 713.095,00 oneri sicurezza compresi;

◆ il Quadro Economico Assestato, dopo l'accantonamento del ribasso d'asta, risulta come segue:

**Quadro economico contrattuale**

<b>A)- Lavori di contratto</b>	<b>Importi parziali</b>	<b>Importo totale</b>
A.1) - lavori	€. 691.728,63	
A.2) - oneri per la sicurezza	€. 21.366,37	
<b>TOTALE lavori di contratto</b>		<b>€. 713.095,00</b>

<b><i>B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:</i></b>		
B.1) - Sistemazione esterna	€.	10.000,00
B.2) - Impianti di raffreddamento	€.	100.000,00
B.3) - Predisposizione sistema sicurezza (telecamere)	€.	5.000,00
B.4) - Impianto gas medicali	€.	11.000,00
B.5) - Spese generali	€.	171.000,00
B.6) - Collaudi, certificazioni, VVF	€.	16.000,00
B.7) - Incentivi	€.	8.000,00
B.8) - IVA 10% sui lavori a base di appalto	€.	71.309,50
B.9) - IVA e CI somme a disposizione	€.	54.488,00
B.10) - Pagamenti su fattura IVA compresa	€.	21.311,70
ECONOMIE D'ASTA	€.	218.795,80
<b><i>TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione</i></b>		<b>686.905,00</b>

**Importo complessivo**

**€. 1.400.000,00**

◆ con atto DG/ASUR n. 469 del 08.06.2012 è stata liquidata la prima rata di acconto all'Ing. Giuseppe Dario di Macerata quale incaricato della Progettazione, Coordinamento Sicurezza in progettazione ed esecuzione e della Direzione dei Lavori di cui trattasi per un importo di euro 67.000,00 oltre Cap (€. 2.680,00) ed IVA 21% (€. 14.632,80) per complessivi €. 84.312,80 compresa la ritenuta d'acconto;

◆ con atto DG/ASUR n. 852 del 06.11.2012 è stato approvato il 1° SAL calcolato alla data del 23.05.2012 su un importo lavori pari ad €. 231.068,30 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 del 23.05.2012 relativo alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Sardellini Costruzioni Srl di Macerata, pari ad €. 179.700,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 197.670,00 IVA 10% compresa;

◆ è in fase di approvazione il 2° stato di avanzamento dei lavori in oggetto calcolato alla data del 20.07.2012 su un importo lavori eseguiti di €. 394.101,37 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°2 del 20.07.2012 relativo alla seconda rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Sardellini Costruzioni Srl di Macerata, pari ad €. 126.900,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 139.590,00 IVA 10% compresa;

**CONSIDERATO** che, con nota del 09.11.2012, ns. prot. 92846, il Direttore dei Lavori Ing. G. Dario di Macerata, ha manifestato l'intendimento di predisporre una variante con utilizzo del ribasso d'asta con il quale sostenere anche le spese di eventuali lavori in economia, il tutto finalizzato al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità senza comportare modifiche sostanziali al progetto originario;

**ATTESO** che il Direttore dei lavori, nella citata lettera, ha elencato le seguenti esigenze e opportunità che si sono riscontrate durante l'esecuzione di lavori e che hanno portato a ritenere necessaria la variante:

- a) ritrovamento di vuoti all'interno dei muri portanti coperti da muri in foglio ed intonaco;
- b) murature portanti fatiscenti, mascherate con intonaco e scaglie di coppi o piastrelle;
- c) necessità di rinforzo delle volte in muratura danneggiate da infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal manto di copertura fatiscente o crollato;
- d) le falde del tetto intorno alla chiostrina hanno evidenziato il disancoramento del manto di copertura dovuto al movimento della eccezionale massa nevosa con conseguenti infiltrazioni di acqua, pertanto si manifesta la necessità di procedere al ripasso del manto stesso;
- e) opportunità di modificare la tipologia dell'elemento di separazione del pavimento al piano terra con il sottostante terreno sostituendo il previsto vespaio con sovrastante massetto in cls con un vespaio areato con casseri a perdere;
- f) opportunità ai fini estetici di omogeneizzare la tipologia di copertura dell'accessorio con quella dell'edificio principale;
- g) opportunità ai fini estetici di finitura a faccia vista del paramento murario della chiostrina, originariamente previsto intonacato.

**ATTESO** che, come risulta dalla Relazione illustrativa inviata dal Direttore Lavori (**all. n.1**), la Perizia di Variante, redatta per le motivazioni sopra riportate, è derivata da “*circostanze assolutamente imprevedibili prima dell'inizio delle opere*”, è inquadrabile ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del D.L.vo 163/06 e presenta le seguenti caratteristiche:

1 – è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità senza comportare modifiche sostanziali alla stessa;

2 – tutte le variazioni che interessano anche l'aumento dell'importo del contratto originario trovano copertura finanziaria all'interno del Q.E. dell'opera stessa senza comportare aumento dell'importo del finanziamento che resta, pertanto, contenuto in euro 1.400.000,00;

3 – il termine di ultimazione dei lavori inizialmente stabilito dal CSA in giorni 450 viene prorogato di ulteriori 60 giorni;

**VISTA ed ESAMINATA** la Perizia di Variante e Suppletiva inviata dal Direttore dei Lavori, per la quale, dietro richiesta inoltrata alla Regione Marche con nota del 13.12.2012 prot. 103100 per l'utilizzo del ribasso d'asta, è stato trasmesso il relativo nulla-osta in data 20.12.2012 ns. prot. 105304, e che si compone dei seguenti elaborati:

- 1 – Relazione illustrativa
- 2 - Computo Metrico
- 3 – Quadro comparativo
- 4 – Atto di sottomissione con allegato Verbale concordamento nuovi prezzi

e presenta il seguente quadro economico:

*Quadro economico di variante*

<b>A)- Lavori di contratto</b>	<b>Importi parziali</b>	<b>Importo totale</b>
A.1)- lavori	€. 759.381,89	
A.2)- oneri per la sicurezza	€. 24.587,80	
<b>TOTALE lavori di contratto</b>		<b>€. 783.969,69</b>

<b>B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
B.1) - Sistemazione esterna	€. 10.000,00	
B.2) - Impianti di raffreddamento	€. 100.000,00	
B.3) - Predisposizione sistema sicurezza (telecamere)	€. 5.000,00	
B.4) - Impianto gas medicali	€. 11.000,00	

B.5) - Spese generali	€. 171.000,00	
B.6) - Collaudi, certificazioni, VVF	€. 16.000,00	
B.7) - Incentivi	€. 8.000,00	
B.8) - IVA 10% sui lavori a base di appalto	€. 78.396,97	
B.9) - IVA e CI somme a disposizione	€. 53.440,80	
B.10) - Pagamenti su fattura IVA compresa	€. 163.192,54	
<b>TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>616.030,31</b>

**Importo complessivo**

**€. 1.400.000,00**

**CONSIDERATO** che il contratto di appalto non include i prezzi relativi alle nuove categorie di lavorazioni e somministrazioni previsti dalla perizia di variante, gli stessi sono stati stabiliti ai sensi dell'art. 163 del DPR 07/2010 così come risultano dal Verbale di concordamento nuovi prezzi allegato al citato Atto di sottomissione;

**VISTO** che l'importo di euro 70.874,69, compresi oneri sicurezza oltre IVA 10%) del contratto originario che da euro 713.095,00 passa ad euro 783.969,69 non supera il quinto dell'importo contrattuale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 161 comma 12 del Regolamento sui Contratti Pubblici, le maggiori opere debbono essere eseguite dalla stessa ditta appaltatrice;

**CONSIDERATA** l'opportunità di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere l'atto di sottomissione (all. n.2) con allegato il verbale concordamento nuovi prezzi al fine di rendere più veloce il perfezionamento dell'atto stesso e per snellire la procedura nel suo complesso;

**ATTESO** che il Responsabile del Procedimento dichiara che la proposta del presente provvedimento è conforme alle normative e alle regole procedurali vigenti e che gli oneri da esso derivanti sono sostenuti, per l'intero importo di €. 1.400.000,00, ai sensi dell'art. 20 della L.67/88 con i fondi di cui alla DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 03.12.2010, per i quali la relativa assegnazione regionale avverrà con successivo atto della Regione Marche Servizio Rischio Sismico e risultano all'Autorizzazione di spesa n. 312/2011 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2013 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

**Premesso quanto sopra,**

**SI PROPONE**

**che il Direttore Generale determini:**

1) **di approvare** la Perizia di Variante e Suppletiva riguardante i lavori di "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI COMPLESSO EDILIZIO DA DESTINARE A COMUNITA' PROTETTA DI SALUTE MENTALE – MONTECASSIANO – 4° STRALCIO" composto dagli elaborati di seguito elencati, tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e conservati agli atti d'ufficio dell'Area Vasta n. 3 di Macerata ad eccezione della Relazione Illustrativa che si allega (**all. n.1**), nel rispetto del Quadro Economico riportato di seguito per un importo complessivo dell'opera pari ad euro 1.400.000,00:



**ELENCO ELABORATI:**

- 1 - Relazione illustrativa
- 2 - Computo Metrico
- 3 - Quadro comparativo
- 4 - Atto di sottomissione con allegato Verbale concordamento nuovi prezzi

*Quadro economico di variante*

<b>A)- Lavori di contratto</b>	<b>Importi parziali</b>	<b>Importo totale</b>
A.1)- lavori	€. 759.381,89	
A.2)- oneri per la sicurezza	€. 24.587,80	
<b>TOTALE lavori di contratto</b>		<b>€. 783.969,69</b>

<b>B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
B.1) - Sistemazione esterna	€. 10.000,00	
B.2) - Impianti di raffreddamento	€. 100.000,00	
B.3) - Predisposizione sistema sicurezza (telecamere)	€. 5.000,00	
B.4) - Impianto gas medicali	€. 11.000,00	
B.5) - Spese generali	€. 171.000,00	
B.6) - Collaudi, certificazioni, VVF	€. 16.000,00	
B.7) - Incentivi	€. 8.000,00	
B.8) IVA 10% sui lavori a base di appalto	€. 78.396,97	
B.9) - IVA e CI somme a disposizione	€. 53.440,80	
B.10) - Pagamenti su fattura IVA compresa	€. 163.192,54	
<b>TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>616.030,31</b>

**Importo complessivo**
**€. 1.400.000,00**

2) **di dare atto** che, come specificato nell'allegata Relazione Illustrativa della Perizia di Variante e Suppletiva, si tratta di progetto di variante redatto ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., finalizzato a migliorare l'opera e la sua funzionalità senza comportare modifiche sostanziali alla stessa né modifiche al finanziamento previsto, con aumento dell'importo contrattuale dei lavori pari ad euro 70.874,69 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%;

3) **di approvare** contestualmente lo schema di Atto di sottomissione con allegato il verbale di concordamento nuovi prezzi (**all. n. 2**) relativo alle maggiori opere da effettuare e di affidare tali maggiori lavori, di importo inferiore al quinto dell'importo contrattuale, alla medesima ditta appaltatrice, Sardellini Costruzioni Srl di Macerata, la quale si fa carico sin da ora della regolarizzazione in bollo dell'atto stesso;

4) **di dare atto** che, per effetto della presente perizia di variante e suppletiva, il termine per l'ultimazione dei lavori in oggetto fissato dal CSA in giorni 450, viene prorogato di ulteriori 60 giorni;

5) **di delegare** il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere l'Atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi sopradetto;

6) **di ribadire** che la copertura finanziaria dell'opera in oggetto, non comportando tale perizia di variante e suppletiva incremento di spesa rispetto al finanziamento iniziale, viene garantita dall'art. 20 della L.67/88 con i fondi di cui alla DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 03.12.2010, per i quali la relativa assegnazione regionale avverrà con successivo atto della Regione Marche Servizio Rischio Sismico e risultanti all'Autorizzazione di spesa n. 312/2011 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2013 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

7) **di confermare** mandato al Servizio Bilancio-Macerata di provvedere a tutti i pagamenti conseguenti all'approvazione della perizia di variante e suppletiva sulla scorta di apposita documentazione;

8) **di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.;

9) **di trasmettere** copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
- al Servizio Tecnico-Macerata e al Servizio Bilancio-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per il seguito di propria competenza;

10) **di dare atto**, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "*altre tipologie*".

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
Dr.ssa Liliana Grasseti

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Geom. Massimo Nerpiti**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Si dichiara che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto trovano copertura finanziaria nei fondi di cui all'art. 20 L. 67/88, DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 03.12.2010, per i quali la relativa assegnazione regionale avverrà con successivo atto della Regione Marche Servizio Rischio Sismico e risultano all'Autorizzazione di spesa n. 312/2011 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2013 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

Geom. Massimo Nerpiti

**SERVIZIO TECNICO-Macerata**  
**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Fabrizio Ciribeni**

**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E SERVIZIO BILANCIO-Macerata**

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con i fondi di cui all'art. 20 L. 67/88, DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 03.12.2010, per i quali la relativa assegnazione regionale avverrà con successivo atto della Regione Marche Servizio Rischio Sismico e la corretta imputazione della spesa al piano dei conti del sezionale del bilancio di esercizio di competenza, risultante all'autorizzazione di spesa all'Autorizzazione n. 312/2011 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2013 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata  
(Sig. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata  
(Sig. Paolo Gubbinelli)

**- ALLEGATI -**

Sono allegati al presente atto:

- 1) Relazione Illustrativa della Perizia;
- 2) Schema Atto di sottomissione con allegato il Verbale di concordamento nuovi prezzi.