

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. 619/ASURDG DEL 05/08/2013**

Oggetto: COMPLETAMENTO STRUTTURALE OSPEDALE DI FABRIANO – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO E NUOVO INGRESSO – APPROVAZIONE 2^ VARIANTE SUPPLETIVA.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) di condividere le motivazioni rappresentate dal Direttore dei Lavori nella propria relazione, che hanno portato alla predisposizione della 2^a variante suppletiva dell'appalto in oggetto;
- 2) di approvare la documentazione tecnico amministrativa relativa alla 2^a variante suppletiva di cui all'elenco allegato (**vedi allegato 3**);
- 3) di approvare il quadro economico che deriva da tale variante suppletiva come riportato **in allegato 2** che sinteticamente indica:

LAVORI IN APPALTO (netto ribasso)	2.298.583,80 Euro
SOMME A DISPOSIZIONE	<u>1.251.416,20 Euro</u>
TOTALE GENERALE	<u>3.550.000,00 Euro</u>
- 4) di stabilire che la copertura dell'investimento è così ripartita: per quanto a 3.200.000,00 Euro con fondo di cui all'art.18 L.47/99 e s.m.i. - autorizzato con DGR 1966 del 23/11/2009, per quanto a 350.000,00 Euro con fondi propri aziendali.
- 5) di stabilire che la spesa di cui all'investimento in oggetto, viene imputata al conto 01-02-02-08-01 del piano dei conti del Bilancio ASUR con stanziamento nel budget dell'esercizio economico 2013 – Sezionale dell'Area Vasta 2 – sede operativa di Fabriano;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. n.26/96;
- 7) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 8) Di inviare il presente atto al Serv. Risorse Umane e Finanziarie del SSR., della Regione Marche per quanto di competenza.
- 9) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

- 10) dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “altre tipologie”.

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)

La presente determina consta di n. 30 pagine di cui n. 25 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Area Vasta 2 Fabriano - U.O. Servizio Tecnico

Normativa di riferimento:

- *D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;*
- *DPR 554/99 - DPR 207/2010;*
- *Legge Regionale n. 13;*

Premesso che :

l'investimento di cui trattasi è finanziato con il "Fondo di riserva" (regionale) di cui all'art.18 L.47/99 e s.m.i. - autorizzato con DGR 1966 del 23/11/2009 dalla regione;

- Con Determina N° 379/ASURDG del 22/04/2009 è stato approvato il progetto generale per lavori di ristrutturazione ed ampliamento Pronto Soccorso e nuovo atrio Ospedale di Fabriano.
- Con Determina N°221/ASURDG DEL 26/02/2010 sono stati approvati gli atti di gara ed affidati i lavori alla Impresa "GPL Costruzioni Generali" di Ancona per un importo di Euro 1.903.112,56. (importo complessivo investimento 3.200.000,00 Euro)
- In data 22/04/2010 è stato firmato il Contratto di Appalto per l'affidamento dei suddetti lavori fra l'Asur Marche e l'Impresa "GPL Costruzioni Generali" di Ancona.;
- I lavori suddetti sono stati autorizzati dal Comune di Fabriano con D.I.A. Prot. N. 0016925 del 30/03/2010.
- In conseguenza delle interferenze con le strutture preesistenti è stato necessario apportare diverse modifiche al progetto iniziale per risolvere le problematiche intervenute. L'introduzione in appalto delle suddette modifiche ha comportato la necessità di procedere alla redazione di una prima perizia di variante dei lavori. Nell'aprile 2011 è stata redatta ed approvata la 1^a variante che ha portato l'importo lavori a 2.121.085,57 Euro, (Determina del Direttore Generale n.868/ASURDG del 27/09/2011), mantenendo l'importo complessivo dell'investimento di 3.200.000,00 Euro.
- Nel corso dei lavori si è reso necessario predisporre una nuova variante che ha lo scopo di aggiornare il quadro economico ed aggiungere gli ulteriori oneri conseguenti a maggiori opere, inizialmente non previste nell'appalto, tra cui in particolare le protezioni schermanti anti-X necessarie per attivare i locali RX e TAC. Maggiori chiarimenti possono essere forniti dalla "RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI VARIANTE" redatta dalla DL (**vedi allegato 1**)
- Le motivazioni cui possono essere ricondotte le fattispecie di cui alla variante sono quelle indicate all'art.132. (Varianti in corso d'opera) comma c "per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera....." del dlgs. 163/2006 e ss.mm.ii. E' il caso infatti di rilevare che nel caso di specie si sono configurate le seguente situazioni:
 - situazioni impreviste evidenziatesi in corso di esecuzione dei lavori (esempio tipico: la necessità di ignifugare il soffitto del Pronto Soccorso, eventualità evidenziatasì nella sua interezza dopo la rimozione delle pannellature presenti);

- nuove esigenze manifestate dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale e originate da nuove condizioni organizzative dell'attività sanitaria maturate successivamente alla progettazione (esempio tipico: il trasferimento della TAC esistente a seguito dell'acquisto di una nuova TAC e della riorganizzazione complessiva dell'attività sanitaria dell'ASUR AV2).

- La documentazione di variante, predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Cioppettini, prevede un quadro economico che sinteticamente indica:

LAVORI IN APPALTO (netto forfettario)	2.298.583,80 Euro
SOMME A DISPOSIZIONE	<u>1.251.416,20 Euro</u>
TOTALE GENERALE	3.550.000,00 Euro

il cui dettaglio del Q.E. è riportato in allegato (**vedi allegato 2**)

- Le somme necessarie alla copertura economica dell'investimento, dopo la variante, risultano superiori per Euro 350.000,00 alle somme disponibili con il finanziamento assegnato di cui al fondo di riserva (Euro 3.200.000,00), per cui si pone la necessità di reperire ulteriori somme per l'intera copertura dell'investimento. Tali ulteriori somme potranno essere assicurate dall'ASUR tramite fondi propri.
- La documentazione di variante, predisposta dal Direttore dei Lavori, è così costituita dai documenti di cui all'elenco allegato (**vedi allegato 3**)

Preso atto della regolarità e completezza della documentazione tecnico amministrativa relativa alla 2^a Variante Suppletiva dei lavori di "Completamento strutturale dell'Ospedale "E. PROFILI" di Fabriano.- Lavori di ristrutturazione ed ampliamento Pronto Soccorso e Nuovo Ingresso".

Si propone al Direttore Generale di adottare la seguente determina:

- 1) di condividere le motivazioni rappresentate dal Direttore dei Lavori nella propria relazione, che hanno portato alla predisposizione della 2^a variante suppletiva dell'appalto in oggetto;
- 2) di approvare la documentazione tecnico amministrativa relativa alla 2^a variante suppletiva di cui all'elenco allegato (**vedi allegato 3**);
- 3) di approvare il quadro economico che deriva da tale variante suppletiva come riportato **in allegato 2** che sinteticamente indica:

LAVORI IN APPALTO (netto ribasso)	2.298.583,80 Euro
SOMME A DISPOSIZIONE	<u>1.251.416,20 Euro</u>
TOTALE GENERALE	3.550.000,00 Euro
- 4) di stabilire che la copertura dell'investimento è così ripartita: per quanto a 3.200.000,00 Euro con fondo di cui all'art.18 L.47/99 e s.m.i. - autorizzato con DGR 1966 del 23/11/2009, per quanto a 350.000,00 Euro con fondi propri aziendali.
- 5) di stabilire che la spesa di cui all'investimento in oggetto, viene imputata al conto 01-02-02-08-01 del piano dei conti del Bilancio ASUR con stanziamento nel budget dell'esercizio economico 2013 – Sezionale dell'Area Vasta 2 – sede operativa di Fabriano;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. n.26/96;
- 7) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 8) Di inviare il presente atto al Serv. Risorse Umane e Finanziarie del SSR., della Regione Marche per quanto di competenza;

- 9) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 10) dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Responsabile del Procedimento

Dott.Ing. G. Pellegrini

U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione:

Le Sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente UOC Servizi Tecnici, attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto sarà inserito nella programmazione dell'anno 2013 nel conto n.0102020801 e sarà finanziato: per quanto a 3.200.000,00 Euro con fondo di cui all'art.18 L.47/99 e s.m.i. - autorizzato con DGR 1966 del 23/11/2009, per quanto a 350.000,00 Euro con fondi propri aziendali (punto 4 e 5 del dispositivo).

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Letizia PARIS

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia MARACCHINI

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.Ing. G. Pellegrini

- ALLEGATI -

- Allegato 1** – Relazione generale di variante
Allegato 2 – Quadro economico di Variante suppletiva
Allegato 3 – Elenco elaborati di variante

La restante documentazione è depositata in originale presso l'U.O. Servizio Tecnico della AV2 Fabriano.