

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: AdP 2009 – art. 20 L. n. 67/88 - Adeguamento antincendio secondo le prescrizioni VV.F. di Ancona prot. n. 2218/26629 pos.ne n. SG 03/00-Ospedale di Fabriano – Approvazione 1^ Variante.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio in riferimento alla compatibilità con le risorse di budget definite ed assegnate;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare la documentazione tecnico amministrativa relativa alla 1^ variante di cui all'**elenco elaborati**;
2. di approvare il quadro economico che deriva da tale variante come riportato **in allegato 2** che sinteticamente indica:

LAVORI IN APPALTO	1.600.105,20 Euro
SOMME A DISPOSIZIONE	551.052,80 Euro
TOTALE GENERALE	2.151.158,00 Euro

3. di dare atto che la spesa complessiva della variante, rientra nel finanziamento assegnato (AdP 2009 – art. 20 L. n.67/88) e non aumenta l'importo dell'investimento complessivo di € 2.151.158,00;
4. di liquidare altresì le seguenti fatture:

- alla ditta Cipriani Costruzioni di Cerreto d'Esi – fatt. 33 del 20/05/2014 di € 5.487,85 i.c.
 - alla ditta Paladini Marcello di Castelplanio – fatt. nr. 76 del 19/05/2014 di € 2.860,00 i.c.
 - allo Studio Tecnico di Ingegneria di Fossombrone fattura n. 22/2014 del 28/05/2014 di € 15.765,24 i.c.;
- dando atto che la spesa delle fatture, rientra nel quadro economico dell'appalto e nel finanziamento assegnato;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 7. di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Gianni GENGA)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(avv. Giulietta CAPOCASA)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Alessandro MARINI)

La presente determina consta di n. 34 pagine di cui n. 27 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. Servizio Tecnico - Fabriano

Normativa di riferimento:

- **D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;**
- **DPR 554/99;**
- **Legge Regionale n. 13;**

Preso atto che :

- con Determina N°697/ASURDG del 04/08/2010 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento antincendio secondo le prescrizioni VV.F. di Ancona Prot.Ilo N°2218/26629 pos.ne N°SG03/00 – Ospedale E.Profili di Fabriano, la cui spesa prevista di € 2.151.158,00 i.c. sarà finanziata con l'utilizzo delle somme provenienti dalla delibera n. 1389/DGR del 20.10.2008;
- con Determina N°640/ASURDG del 07/07/2011 è stata indetta la gara a procedura aperta con la relativa pubblicazione del bando, ai sensi dell' art. 55, comma 5 del D.Lgs n. 163/06 ed art. 83 del D.Lgs n. 163/06 e secondo quanto previsto dal DPR n. 207/2011;
- con Determina N°1094/ASURDG del 06/12/2011 sono stati approvati gli atti di gara ed affidati i lavori alla A.T.I. "ATI:Paladini Marcello – Cipriani Costruzioni srl – RIGEL Impianti srl;
- in data 30.01.2012 è stato firmato il Contratto di Appalto per l'affidamento dei suddetti lavori fra l'Asur Marche e la A.T.I. "ATI:Paladini Marcello di Castelplanio (AN) – Cipriani Costruzioni srl di Cerreto D'Esì (AN) – RIGEL Impianti srl di Gubbio (PG);
- con determina n. 513ASURDG del 25.06.2012 è stato approvato e liquidato il 1° SAL dei lavori e spese generali per un importo di € 348.387,01 i.c.;
- con determina n. 710ASURDG del 19.09.2012 è stato approvato e liquidato il 2° SAL dei lavori e le competenze relative all'art. 92 del D.Lvo 163/2006 per un importo di € 169.187,18 i.c.;
- con determina n. 743ASURDG del 03.10.2012 è stato approvato e liquidato il 3° SAL dei lavori per un importo di € 52.708,70 i.c.;
- con determina n. 60ASURDG del 18.01.2013 è stato approvato e liquidato il 4° SAL dei lavori per un importo di € 650.172,60 i.c.;

- con determina n. 452ASURDG del 10.06.2013 è stato approvato e liquidato il 5° SAL dei lavori per un importo di € 189.969,92 i.c.;

Con lettera del 19/04/2013 (prot. 47490) del RUP Ing. Alessandro Santini, è stata richiesta alla Regione Marche la possibilità dell'utilizzo delle somme provenienti dal ribasso d'asta. La Regione Marche con lettera del 20/06/2013 (prot. 6700) ha dato il proprio nulla osta all'utilizzo di quanto richiesto.

A seguito dei sopralluoghi effettuati dai Vigili del Fuoco di Ancona nel dicembre 2013 e febbraio 2014 di cui al verbale del 04.02.2014, si è provveduto a predisporre un progetto di variante con l'utilizzo delle somme ancora disponibili per gli interventi ritenuti necessari per adeguare la struttura ospedaliera alle norme di cui al D.M. 18.09.2002 e D.P.R. n. 151 del 01.08.2011. Maggiori chiarimenti possono essere forniti dalla Relazione generale - Variante redatta dalla DL (**vedi allegato 1**).

Le motivazioni, cui possono essere ricondotte le fattispecie di cui alla variante, sono quelle indicate all'art.132. (Varianti in corso d'opera) comma c "per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera....." del DLgs. 163/2006 e ss.mm.ii. E' il caso infatti di rilevare che nel caso di specie si è configurata la seguente situazione:

- nuove esigenze manifestate a seguito dei sopralluoghi dei Vigili del Fuoco e originate da nuove condizioni organizzative dell'attività sanitaria ed amministrativa in ambito di Area Vasta – ASUR. Tale esigenza è maturata successivamente alla progettazione sviluppata.

La documentazione di variante, predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Marcucci, prevede un quadro economico che sinteticamente indica:

LAVORI IN APPALTO	1.600.105,20 Euro
SOMME A DISPOSIZIONE	551.052,80 Euro
TOTALE GENERALE	2.151.158,00 Euro

il cui dettaglio del Q.E. è riportato in allegato (**vedi allegato 2**)

La seguente perizia di variante, non modifica l'importo complessivo della spesa generale dell'appalto pari ad €. 2.151.158,00.

La documentazione di variante, predisposta dal Direttore dei Lavori, è costituita dai documenti di cui all'**elenco elaborati (vedi allegato 3)**

Vista la relazione presentata in data 26/05/2014, predisposta dal Direttore dei Lavori, nella quale si evidenzia che, a seguito dei sopralluoghi dei VV.F. e stante l'urgenza, si è ritenuto opportuno far eseguire alle ditte Paladini Marcello e Cipriani Costruzioni ulteriori lavori di messa

e norma dell'Ospedale di Fabriano, poiché già operanti presso l'Ospedale stesso per lavori analoghi affidati con contratto in data 30/01/2012 e disponibili ad eseguirli immediatamente.

Rilevato che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed i prezzi sono congrui sia dal punto di vista tecnico che contabile, come da attestazione della Direzione dei Lavori.

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione delle seguenti fatture:

ditta Cipriani Costruzioni di Cerreto d'Esi – fatt. 33 del 20/05/2014 di € 5.487,85 i.c.
ditta Paladini Marcello di Castelplanio – fatt. nr. 76 del 19/05/2014 di € 2.860,00 i.c.

Ritenuto di liquidare altresì le spese tecniche dello Studio Tecnico di Ingegneria s.r.l. di Fossombrone (Fattura n. 22 del 28/05/2014 di € 15.765,24 IVA compresa);

Tenuto conto che il RUP condivide le motivazioni rappresentate dal Direttore dei Lavori nella propria relazione, che hanno portato alla necessità della predisposizione della 1^a perizia di variante dell'appalto in oggetto;

Preso atto della regolarità e completezza della documentazione tecnico amministrativa relativa alla 1^a Variante dei lavori di "AdP 2009 – Art. 20 L. n. 67/88 – Adeguamento antincendio secondo le prescrizioni VV.F. di Ancona prot. n. 2218/26629 pos.ne n. SG 03/00-Ospedale di Fabriano"

Si propone al Direttore Generale di adottare la seguente determina:

1. di approvare la documentazione tecnico amministrativa relativa alla 1^a variante di cui all'**elenco elaborati**;
2. di approvare il quadro economico che deriva da tale variante come riportato **in allegato 2** che sinteticamente indica:

LAVORI IN APPALTO	1.600.105,20 Euro
SOMME A DISPOSIZIONE	551.052,80 Euro
TOTALE GENERALE	2.151.158,00 Euro

3. di dare atto che la spesa complessiva della variante, rientra nel finanziamento assegnato (AdP 2009 – art. 20 L. n.67/88) e non aumenta l'importo dell'investimento complessivo di € 2.151.158,00;
4. di liquidare altresì le seguenti fatture:
 - alla ditta Cipriani Costruzioni di Cerreto d'Esi – fatt. 33 del 20/05/2014 di € 5.487,85 i.c.

- alla ditta Paladini Marcello di Castelplanio – fatt. nr. 76 del 19/05/2014 di € 2.860,00 i.c.
 - allo Studio Tecnico di Ingegneria di Fossombrone fattura n. 22/2014 del 28/05/2014 di € 15.765,24 i.c.;
- dando atto che la spesa delle fatture, rientra nel quadro economico dell'appalto e nel finanziamento assegnato;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".


Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianluca Pellegrini

U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione:

Le Sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto sarà inserito nella programmazione dell'anno 2014 e troverà copertura economica nel finanziamento di cui al punto 3 del dispositivo.

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Lenzia PARIS



U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia MARACCHINI



Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.


Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianluca Pellegrini

- ALLEGATI -

- Allegato 1** - Relazione generale
- Allegato 2** - Quadro economico
- Allegato 3** - Elenco elaborati
- Allegato 4** - Fattura n. 22 del 28.05.2014 dello Studio Tecnico di Ingegneria srl
- Allegato 5** - Attestazione Direzione Lavori e fatture n. 33 del 20.05.2014 della ditta Cipriani Costruzioni e n. 76 del 19.05.2014 della ditta Paladini Marcello

I restanti documenti non allegati materialmente al presente documento sono depositati in originale presso l'U.O. Servizio Tecnico della AV2 – Sede di Fabriano.