

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: **COMPLETAMENTO STRUTTURALE OSPEDALE DI FABRIANO – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO E NUOVO INGRESSO – APPROVAZIONE 3^ VARIANTE SUPPLETIVA.**

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio in riferimento alla compatibilità con le risorse di budget definite ed assegnate;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) di condividere le motivazioni rappresentate dal Direttore dei Lavori nella propria relazione, che hanno portato alla predisposizione della 3^ variante suppletiva dell'appalto in oggetto;
- 2) di approvare la documentazione tecnico amministrativa relativa alla 3^ variante suppletiva di cui all'elenco allegato (**Tav. 0**);
- 3) di approvare, vista la copertura assicurata dal budget dell'Area Vasta 2, il quadro economico che deriva da tale variante suppletiva come riportato in **Tav. C** che sinteticamente indica:

LAVORI IN APPALTO (netto ribasso)	2.485.752,64 Euro
SOMME A DISPOSIZIONE	<u>1.314.247,36</u> Euro
TOTALE GENERALE	3.800.000,00 Euro
- 4) di stabilire che la copertura dell'investimento è così ripartita: per quanto a 3.200.000,00 Euro con fondo di cui all'art.18 L.47/99 e s.m.i. - autorizzato con DGR 1966 del 23/11/2009, per quanto a 600.000,00 Euro con fondi propri aziendali.

- 5) di stabilire che la spesa di cui all'investimento in oggetto, viene imputata al conto 01-02-02-08-01 del piano dei conti del Bilancio ASUR – Sezionale dell'Area Vasta 2 – sede operativa di Fabriano;
- 6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 7) Di inviare il presente atto al Serv. Risorse Umane e Finanziarie del SSR., della Regione Marche per quanto di competenza;
- 8) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 9) dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".


Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Gianni GENGA)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(avv. Giulietta CAPOCASA)



IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Alessandro MARINI)



La presente determina consta di n. 31 pagine di cui n. 25 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. Servizio Tecnico - Fabriano

Normativa di riferimento:

- *D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;*
- *DPR 554/99;*
- *Legge Regionale n. 13;*

Premesso che :

l'investimento di cui trattasi è finanziato con il "Fondo di riserva" (regionale) di cui all'art.18 L.47/99 e s.m.i. - autorizzato con DGR 1966 del 23/11/2009 dalla regione;

- Con Determina N° 379/ASURDG del 22/04/2009 è stato approvato il progetto generale per lavori di ristrutturazione ed ampliamento Pronto Soccorso e nuovo atrio Ospedale di Fabriano.
- Con Determina N°221/ASURDG DEL 26/02/2010 sono stati approvati gli atti di gara ed affidati i lavori alla Impresa "GPL Costruzioni Generali" di Ancona per un importo di Euro 1.903.112,56. (importo complessivo investimento 3.200.000,00 Euro)
- In data 22/04/2010 è stato firmato il Contratto di Appalto per l'affidamento dei suddetti lavori fra l'Asur Marche e l'Impresa "GPL Costruzioni Generali" di Ancona.;
- I lavori suddetti sono stati autorizzati dal Comune di Fabriano con D.I.A. Prot. N. 0016925 del 30/03/2010.
- In conseguenza delle interferenze con le strutture preesistenti è stato necessario apportare diverse modifiche al progetto iniziale per risolvere le problematiche intervenute. L'introduzione in appalto delle suddette modifiche ha comportato la necessità di procedere alla redazione di una prima perizia di variante dei lavori. Nell'aprile 2011 è stata redatta ed approvata la 1^ variante che ha portato l'importo lavori a 2.121.085,57 Euro, (Determina del Direttore Generale n.868/ASURDG del 27/09/2011), mantenendo l'importo complessivo dell'investimento di 3.200.000,00 Euro.
- Successivamente nel corso dei lavori si è reso necessario predisporre una nuova variante con lo scopo di aggiornare il quadro economico ed aggiungere gli ulteriori oneri conseguenti a maggiori opere, inizialmente non previste nell'appalto, tra cui in particolare le protezioni schermanti anti-X necessarie per attivare i locali RX e TAC.
- Nell'agosto 2013 è stata redatta ed approvata la 2^ variante suppletiva che ha portato l'importo lavori a 2.298.582,80 Euro, (Determina del Direttore Generale n.619/ASURDG del 05/08/2013), portando l'importo complessivo dell'investimento di 3.550.000,00 Euro.
- A fine anno veniva attivato il Nuovo Pronto Soccorso liberando nel contempo i locali utilizzati in via provvisoria rendendoli disponibili per il completamento del nuovo atrio.

- A seguito di tale avvio dei lavori relativi al nuovo atrio, la stazione appaltante procedeva a richiedere ai Progettisti alcune modifiche e migliorie relativamente ai lavori di che trattasi e pertanto si è reso necessario predisporre una ulteriore variante che ha lo scopo di aggiornare il quadro economico ed aggiungere gli ulteriori oneri conseguenti a maggiori opere, inizialmente non previste nell'appalto, tra cui in particolare l'impianto di condizionamento (fan coils) e demolizione – con conseguente adeguamento dei relativi spazi – di un ambulatorio e relativo bagno in corrispondenza del passaggio di esodo. Maggiori chiarimenti possono essere forniti dalla “RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI VARIANTE” redatta dalla DL (**vedi Tav. V3/1**)
- Le motivazioni cui possono essere ricondotte le fattispecie di cui alla variante sono quelle indicate all'art.132. (Varianti in corso d'opera) comma c “per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera.....“ del dlgs. 163/2006 e ss.mm.ii. E' il caso infatti di rilevare che nel caso di specie si sono configurate le seguente situazioni:
 - situazioni impreviste evidenziatesi in corso di esecuzione dei lavori (esempio: via di fuga lato 4° fase, si tratta di realizzare una via di esodo dall'atrio contrapposta all'ingresso principale);
 - completare a livello di rifiniture la rampa inferiore in c.a. della nuova scala di sicurezza esterna.
- La documentazione di variante, predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Cioppettini, prevede un quadro economico che sinteticamente indica:

LAVORI IN APPALTO (netto forfettario)	2.485.752,64 Euro
SOMME A DISPOSIZIONE	<u>1.314.247,36 Euro</u>
TOTALE GENERALE	3.800.000,00 Euro

il cui dettaglio del Q.E. è riportato in allegato (**Tav.C**)

- Le somme necessarie alla copertura economica dell'investimento, dopo la variante, risultano superiori per Euro 250.000,00 alle somme già previste dalla 2° variante suppletiva approvata con determina del DG ASUR nr. 619 del 05/08/2013, per cui si pone la necessità di reperire ulteriori somme per l'intera copertura dell'investimento.
- Tali ulteriori somme verranno assicurate dall'ASUR tramite fondi propri, come risulta da lettera del 28/04/2014 prot. 49541 del Direttore di Area Vasta 2 con la quale si garantisce la copertura di ulteriori 250.000,00.
- La documentazione di variante, predisposta dal Direttore dei Lavori, è così costituita dai documenti di cui all'elenco allegato (**vedi Tav. 0**)

Preso atto della regolarità e completezza della documentazione tecnico amministrativa relativa alla 3^ Variante Suppletiva dei lavori di “Completamento strutturale dell'Ospedale “E. PROFILI” di Fabriano.- Lavori di ristrutturazione ed ampliamento Pronto Soccorso e Nuovo Ingresso”.

Si propone al Direttore Generale di adottare la seguente determina:

- 1) di condividere le motivazioni rappresentate dal Direttore dei Lavori nella propria relazione, che hanno portato alla predisposizione della 3^ variante suppletiva dell'appalto in oggetto;
- 2) di approvare la documentazione tecnico amministrativa relativa alla 3^ variante suppletiva di cui all'elenco allegato (**Tav. 0**);
- 3) di approvare, vista la copertura assicurata dal budget dell'Area Vasta 2, il quadro economico che deriva da tale variante suppletiva come riportato in **Tav. C** che sinteticamente indica:

LAVORI IN APPALTO (netto ribasso)	2.485.752,64 Euro
SOMME A DISPOSIZIONE	1.314.247,36 Euro
TOTALE GENERALE	3.800.000,00 Euro

- 4) di stabilire che la copertura dell'investimento è così ripartita: per quanto a 3.200.000,00 Euro con fondo di cui all'art.18 L.47/99 e s.m.i. - autorizzato con DGR 1966 del 23/11/2009, per quanto a 600.000,00 Euro con fondi propri aziendali.
- 5) di stabilire che la spesa di cui all'investimento in oggetto, viene imputata al conto 01-02-02-08-01 del piano dei conti del Bilancio ASUR – Sezionale dell'Area Vasta 2 – sede operativa di Fabriano;
- 6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 7) Di inviare il presente atto al Serv. Risorse Umane e Finanziarie del SSR., della Regione Marche per quanto di competenza;
- 8) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 9) dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Responsabile del Procedimento

Dott.Ing. G. Pellegrini

U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione:


Le Sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente UOC Servizi Tecnici, attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto sarà imputato al conto n.0102020801 e sarà finanziato: per quanto a 3.200.000,00 Euro con fondo di cui all'art.18 L.47/99 e s.m.i. - autorizzato con DGR 1966 del 23/11/2009, per quanto a 600.000,00 Euro con fondi propri aziendali AV2 (punti 4 e 5 del dispositivo).

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Letizia PARIS

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia MARACCHINI

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. G. Pellegrini



- ALLEGATI -

- Tav. 0 – elenco elaborati
- Tav. C – Quadro economico generale dell'intervento
- Tav. V3/1 – Relazione illustrativa 3° perizia di variante

La restante documentazione è depositata in originale presso l'U.O. Servizio Tecnico della AV2 Fabriano.