

Aeo. 1

ALLEGATO 1 ALLA

DETERMINA N. 660/09

DEL 9 OTT. 2014

A.S.U.R.- Zona territoriale n. 9 - Macerata
(Regione Marche)

ALLEGATO 21

Lavori di: Realizzazione U.O. Day Surgery al 6° piano dell'Ospedale di
Macerata - 3° stralcio

Impresa: "Suppressa Costruzioni Edili S.r.l." di Roma

Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 05/11/2009

Contratto in data 24/04/2008 n. 4598 di Repertorio registrato a _____

Importo di progetto	910.000,00
Importo per la sicurezza	33.936,41
Importo di progetto dopo le varianti	967.110,92
Importo per la sicurezza dopo le varianti	33.936,41
Importo soggetto a ribasso	933.174,51
Ribasso del 15,923 %	148.589,38
Importo totale di contratto	818.521,54

Data consegna lavori:	18/06/2007
Data inizio lavori:	18/06/2007
Data prevista ultimazione lavori:	14/12/2007
Giorni di sospensione:	452
Giorni di proroga:	240
Nuova data di ultimazione:	05/11/2009
Giorni impiegati in più:	692


Somme a Disposizione:	
per spese generali	214.916,21
per contributo integrativo	4.298,32
per IVA	125.695,08
per oneri amministrativi	11.605,33
per lavori in economia e relativa IVA	25.000,00
per arredi IVA compresa	190.000,00
per attrezzature IVA compresa	81.865,58
Totale somme a Disposizione	653.380,52

Totale somma impegnata: 1.471.902,06

28/09/2010

Regolo - Microsoftware srl - Ancona

L'impresa



pag. 2

VERBALE

Riunione del 18 luglio 2013

OGGETTO: Lavori Day Surgery – Ospedale di Macerata – 6° piano

Il giorno 18 del mese di luglio 2013 presso la sede del Servizio Tecnico dell' ASUR – Area Vasta n. 3 di Macerata, sita in Belvedere R. Sanzio n. 1 – Macerata, previa accorsi accordi verbali, al fine di addivenire ad una conclusione dei lavori descritti in oggetto, si sono riuniti i signori:

- 1) ing. Fulvia Dini Dirigente del Servizio Tecnico
- 2) dott.ssa Liliana Grassetti
- 3) ing. Cioppettini Fabrizio dello Studio Tecnico Gruppo Marche in qualità di Direttore dei Lavori delle opere descritte in oggetto
- 4) geom. Monteverde Franco dello stesso Studio Tecnico

Premesso che i lavori sono stati ultimati in data 05.11.2009 e che la ditta appaltatrice risulta ormai fallita, è necessario porre in essere le seguenti azioni:

- 1) redigere un progetto delle opere di adeguamento e completamento;
- 2) provvedere ad un nuovo appalto a mezzo procedura negoziata per poter collaudare i lavori stessi tenendo presente che l'incarico di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione è stato già affidato all'ing. Cioppettini.

L'Ing. Cioppettini si dichiara disponibile a redigere il progetto di cui sopra e a seguirne l'esecuzione in qualità di Direttore dei Lavori fino al definitivo completamento senza null'altro a pretendere in aggiunta all'onorario già pattuito e risultante dalla fattura n. 1/2011 pari ad euro 36.387,65 oltre Cap e Iva fermo restando la corresponsione del compenso pattuito per il Certificato di Regolare Esecuzione pari ad euro 1.017,02 oltre Cap e Iva già autorizzato con nota ns. prot. 28198 del 07.09.2011;

L'ing. Dini prende atto delle proposte della DL e si riserva di sottoporle all'approvazione della Direzione.


Letto, confermato e sottoscritto
Macerata Li 18.07.20113

ing. Fulvia Dini

dott.ssa Liliana Grassetti

ing. Fabrizio Cioppettini

geom. Franco Monteverde



lee.3



ALLEGATO 3 ALLA
DETERMINA N. 662/14
DEL 09 OTT. 2014

U.O.C. Patrimonio Nuove Opere, Attivita' Tecniche, A.V. n.3
Direttore: Ing. Fabrizio Ciribeni
Tel. 0733/894741 - Fax: 0733/594797
e-mail: fabrizio.ciribeni@marche.it
Dirigente: Ing. Fulvia Dini
Tel. 0733/757265 Fax 0733/7572743
e-mail: fulvia.dini@marche.it

03707

AL TRIBUNALE
Sezione Fallimentare
ROMA

Invio esclusivamente a mezzo pec : fallimentare@tribunale-roma2.giustiziacert.it

OGGETTO - Verifiche art. 38 Codice appalti.

A seguito di accordi telefonici intercorsi in data odierna, con la presente, ai fini delle verifiche di cui all'art. 38 c. 1 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., si chiede cortesemente di comunicare l'assenza o meno di procedure concorsuali a carico della seguente ditta:

Ragione Sociale: SCE Suppressa Costruzioni Edili Srl
Sede: Via Giorgio Vasari n. 4 - 00196 Roma
P.I.: 01268751003
Cod. Fisc.: 03969350580

Si allega alla presente estratto della visura camerale della ditta stessa in data 05.09.2014.
In attesa di riscontro sulla pec segreteria@assuramarche.it, si ringrazia e si inviano cordiali saluti

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE
ATTIVITA' TECNICHE - Sede di Macerata
Dirigente Responsabile
Ing. Fulvia Dini



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Fallimentare

Il Funzionario Amministrativo
Dott. Anna Maria Grassano

ESITO NEGATIVO AL CONTROLLO
EFFETTUATO IN DATA ODIERNA

Allegato - Visura camerale

ROMA 09 SET. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Sandra PALLADINO



Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di ROMA

Documento di verifica di autocertificazione

richiesto da: Area Vasta 3

Utente: N0LJ02

Per il procedimento

N° protocollo: 64

Causale: Verifica art. 38 D.Lgs.163/06

dichiarato dal richiedente

Denominazione: SCE SUPPRESSA COSTRUZIONI EDILI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: ROMA (RM) VIA GIORGIO VASARI 4 cap 00196

Indirizzo PEC: SCE@OPEN.LEGALMAIL.IT

✕ Codice fiscale: 03969350580

✕ Partita IVA: 01268751003

Numero REA: RM - 477914

Data iscrizione: 21/07/1981

Data atto di costituzione: 27/05/1981

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2031
Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/1982
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Forme amministrative CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero minimo amministratori: 3
Numero massimo amministratori: 5
AMMINISTRATORE UNICO

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO Deliberato: 30.329,00
Sottoscritto: 30.329,00
Versato: 30.329,00

Soci e titolari di diritti su quote e azioni

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al
27/03/2009

PROPRIETA' Quota di nominali: 28.812,55 EURO
SUPPRESSA STEFANO
Codice fiscale: SPPSFN53B20H501J
Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' Quota di nominali: 1.516,45 EURO
SUPPRESSA MARIO
Codice fiscale: SPPMRA27D17H501D
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori

LIQUIDATORE SUPPRESSA MARIO
Nato il 17/04/1927
Codice fiscale: SPPMRA27D17H501D
Cariche e poteri LIQUIDATORE

Attività, albi ruoli e licenze

Attività

Inizio attività (informazione storica) Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/07/1981

Attività esercitata nella sede legale PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI TRASPORTO DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI INDUSTRIALI E CIVILI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ENERGIA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE, IMPIANTI TELEFONICI, TELEMATICI DI CONDIZIONAMENTO DI SICUREZZA, DI SEGNALEMENTO PER SISTEMI ELETTRONICI DI ELABORAZIONE DATI ED INFORMATICI PER SISTEMI DI PREVENZIONE INCENDIO COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE E DI OPERE EDILI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ANTENNE E IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE.

Classificazione ATECORI Codice: 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di

2007 della descrizione costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
attività (informazione di Importanza: P - primaria Registro Imprese
sola natura statistica) Data inizio: 21/07/1981

Codice: 27.90.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 21/07/1981

Codice: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 21/07/1981

Codice: 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e
riparazione)
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 21/07/1981

Codice: 43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre
opere di costruzione
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 21/07/1981


Albi e ruoli

ABILITATA PER GLI IMPIANTI LEGGE
5/3/90 N.46 ART.1

Provincia: RM

*Ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle Imprese, per la
posizione anagrafica in oggetto, NON RISULTA iscritta alcuna procedura
concorsuale in corso o pregressa*

ALLEGATO 5 ALLA
DETERMINA N. 660/PS
DEL 09 OTT. 2014



OPERE DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO LAVORI 3° STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

MAGGIO 2014

GRUPPO MARCHE

SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO
NORMA UNI EN ISO 9001:2000



Località : MACERATA

Oggetto : STRUTTURE SANITARIE PER ATTIVITA'
LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA:
REALIZZAZIONE UNITA' OPERATIVA DI
DAY-SURGERY 6° PIANO OSPEDALE

RELAZIONE
TECNICO-ILLUSTRATIVA

Committente : REGIONE MARCHE - A.S.U.R.
AREA VASTA n°3 - MACERATA

TAVOLA N.

A

REV.	DATA
0	MAGGIO 2014
1	
2	
3	
4	
5	

Macerata 62100 (Villa Potenza)

Contrada Potenza, 11

☎ 0733-492522 📠 0733-492188

VERIFICATO

PCC

REP./POS.

1039/ 67

RAPP.

ASUR – AREA VASTA n.3 - MACERATA
(Regione Marche)

STRUTTURE SANITARIE PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
INTRAMURARIA: REALIZZAZIONE UNITA' OPERATIVA DAY SURGERY 6° PIANO
OSPEDALE DI MACERATA
OPERE DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO LAVORI 3° STRALCIO
PROGETTO ESECUTIVO MAGGIO 2014

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

1) PREMESSA

• Il progetto di 3° stralcio dei lavori di realizzazione di una unità operativa day surgery al 6° piano dell'Ospedale di Macerata è stato redatto dallo Studio Tecnico Gruppo Marche, pure di Macerata, nel Dicembre 2004 nell'ammontare complessivo di € 1.471.902,16 dei quali € 910.000,00 per lavori a base d'appalto ed € 561.902,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Detto progetto è stato approvato dall' ASUR Marche con Deliberazione del Direttore Generale n.431 in data 12/08/2005.

• Con successiva Determina del Direttore Generale 93/ASURDG in data 21/03/2007 i lavori venivano aggiudicati all'Associazione Temporanea di Imprese composta dalla ditta SCE Suppressa Costruzioni Edili Srl di Roma (capogruppo) e dalla Ditta Nuova Edil '99 di Nettuno (mandante) sotto il ribasso del 15,923% e quindi per un importo netto forfetario di €770.504,40. La formale consegna avveniva in data 18/06/2007, come da verbale redatto dal Direttore dei lavori e debitamente sottoscritto dall'Impresa.

• Dopo varie vicissitudini – tra cui il fallimento della mandante dell'ATI e la redazione di una perizia di variante nel Settembre 2008 - si perveniva all'ultimazione dei lavori, che il DL certificava in data 05/11/2009. Lo stato finale peraltro veniva emesso solo in data 28/09/2010, cioè a quasi un anno di distanza dall'ultimazione, perché nel frattempo anche l'Impresa SCE cominciava a latitare per via di problemi interni che l'hanno poi portata alla messa in liquidazione. Di fatto da questo momento l'Impresa si rendeva irreperibile, tant'è che non riscontrava neppure la formale convocazione del Responsabile del procedimento alla firma dello stato finale, che conseguentemente ai sensi di legge veniva assunto come accettato senza riserve dall'Impresa medesima.

• A questo punto si poneva il problema di come dare corso all'esecuzione delle opere che residuavano per la collaudabilità e la funzionalità dell'opera, opere che sinteticamente potevano ascrivere a tre categorie, ovvero:

- adeguamento di lavorazioni ricomprese nell'appalto ed eseguite in modo non corretto;
- completamento di lavorazioni ricomprese nell'appalto ed eseguite in modo non compiuto;
- esecuzione di opere non già ricomprese nell'appalto ma comunque necessarie.

Dopo aver esperito tutti i passi necessari, sia formali che informali, per verificare se l'Impresa già appaltatrice era disponibile e in condizione di eseguire i suddetti lavori, e aver riscontrato che tale via – certamente la più naturale in linea di principio – non era in alcun modo percorribile, la Stazione Appaltante perveniva alla conclusione di considerare definitivamente conclusi i rapporti con la SCE e procedere autonomamente all'adeguamento dell'opera.

• Come primo passo l'Azienda incaricava l'Ing. Enrico Giaconi (Sistema Engineering) di Recanati di effettuare una verifica funzionale all'interno del reparto al fine di verificare principalmente lo stato di esecuzione e di conservazione degli impianti nonché individuare il complesso delle opere necessarie all'attivazione degli stessi. L'Ing. Giaconi, una volta eseguite le verifiche del caso, presentava la propria relazione in data 05/04/2013. Successivamente l'Azienda – con nota del Dirigente Servizio Tecnico n.79623 in data 17/10/2013 – chiedeva al Direttore dei lavori Ing. Fabrizio Cioppettini (Studio Tecnico Gruppo Marche) di Macerata di procedere alla redazione del progetto esecutivo delle suddette opere di adeguamento e completamento.

Alla luce delle premesse sopra enunciate è stato quindi redatto il presente progetto esecutivo dell'intervento relativo a **“Strutture sanitarie per attività libero professionale intramuraria: realizzazione unità operativa day surgery 6° piano Ospedale di Macerata - OPERE DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO LAVORI 3° STRALCIO”**, denominato **“Maggio 2014”**, di cui ai paragrafi successivi verranno illustrate le caratteristiche tecniche ed il piano di spesa.

2) OPERE INSERITE NEL PROGETTO

La finalità del presente progetto è quella di pervenire all'agibilità della struttura day surgery, pressoché ultimata ormai da qualche anno ma non utilizzabile a causa di piccole difformità e/o carenze che, come descritto in premessa, non si è riusciti a risolvere per la sopravvenuta cessazione dell'impresa appaltatrice. In realtà le problematiche sul tappeto non discendono solo dalle modeste opere da eseguire ma anche dal fatto che l'impresa non ha prodotto la documentazione a corredo prevista dalla legge, espressamente le dichiarazioni di conformità degli impianti (comprendenti dei grafici *as built*) e tutte le certificazioni inerenti la prevenzione incendi.

Per quel che riguarda il primo aspetto (conformità impianti), la materia è stata oggetto delle verifiche effettuate dall'Ing. Giaconi, il quale a conclusione ha certificato che allo stato attuale gli impianti non rispondono alla normativa, pur attestando che la parte realizzata – così come eseguita – è regolare. Questa conclusione è importante in quanto l'impresa che risulterà aggiudicataria del presente intervento subentrerà con il compito di completare le opere ma – per esplicita previsione di capitolato stabilita dalla Stazione Appaltante – senza l'onere di verifica e assunzione in carico del preesistente. In altre parole l'impresa subentrante certificherà solo la regolare esecuzione delle opere di propria diretta pertinenza mentre, come si è già detto, per la parte già eseguita farà testo la documentazione prodotta dal Tecnico incaricato della verifica. Alla fine sarà necessario che il tutto venga riepilogato in un'unica dichiarazione di conformità – per ciascuna tipologia di impianto, ovviamente – che alla luce di quanto detto farà capo al Professionista e non all'impresa: in ogni caso si tratta di questione esulante dalle finalità del presente progetto.

Relativamente alle certificazioni di prevenzione incendi il sottoscritto ha effettuato una ricognizione che ha consentito di recuperare, direttamente dal fornitore, le certificazioni relative ai pavimenti e rivestimenti vinilici, ai controsoffitti e alle serrande tagliafuoco, queste ultime per tramite della ditta che ne aveva curato l'installazione. Per le porte tagliafuoco non è stato possibile reperire documenti ufficiali, ma la presenza delle targhette stampigliate riportate su ciascun serramento dovrebbe essere sufficiente a regolarizzarne la classificazione.

Resta a carico dell'Azienda Sanitaria il compito di produrre attingendo agli atti d'Ufficio la ulteriore documentazione relativa a materiali e prodotti posati nel corso dei precedenti stralci, ed espressamente nel 1° stralcio, nell'ambito del quale furono eseguite le predisposizioni murarie con impiego di elementi costruttivi le cui certificazioni furono consegnate alla Committente nel 2006.

Alla luce delle precedenti considerazioni, nel seguito vengono sinteticamente elencati e descritti gli interventi inseriti in progetto, con la precisazione che le conclusioni della relazione dell'Ing. Giaconi vengono date per acquisite per cui per i necessari approfondimenti si rinvia alla lettura della stessa.

Gli interventi vengono presi in esame raggruppandoli per macrocategorie, vale a dire:

- opere edili e affini;
- impianti idrotermosanitari e gas medicali;
- impianti elettrici e speciali.

2.1) Opere edili e affini

Nell'ambito della sezione "opere edili e affini" è prevista l'esecuzione degli interventi appresso descritti.

2.1.1) Fornitura e posa in opera di lastre in granito per imbotti di spallette ed architrave sbarco ascensore, in tutto conformi a quelli dei piani sottostanti, compresi riprese di intonaci e tinteggiature, nonché sistemazione della pulsantiera.

2.1.2) Fornitura e posa in opera di controsoffitto a quadrotti in fibra minerale con struttura a vista nell'ambiente individuato ai disegni come "locale per impianto elettrico", comprese opere accessorie connesse con l'intervento quali fissaggio anemostati, integrazione corpi illuminanti e simili, inclusi altresì la ripassatura ed il ripristino puntuale del controsoffitto nell'ambito dell'intero reparto.

2.1.3) Realizzazione corrimano in tubolare d'acciaio $\Phi 60$ spessore mm.3, zincato a caldo, per adeguamento parapetto ($H \geq 1$ mt.) del terrazzo praticabile all'estremità nord est del fabbricato, in corrispondenza del lastricato che dà accesso alla scala di sicurezza.

2.1.4) Realizzazione nuova parete in cartongesso funzionale al successivo spostamento del lavabo esistente sotto la scala che adduce in copertura.

2.2) Impianti idrotermosanitari e gas medicali

Nell'ambito della sezione "impianti idrotermosanitari / gas medicali" è prevista l'esecuzione degli interventi appresso descritti.

2.2.1) Spostamento lavabo esistente sotto scala che adduce in copertura, con smontaggio e rimontaggio, adeguamento impianto alimentazione idrica (calda e fredda) e collegamento allo scarico.

2.2.2) Complesso delle opere necessarie per il completamento e l'adeguamento dell'impianto di condizionamento dell'intero reparto di Day Surgery ivi compresa attigua centrale, consistenti in:

- realizzazione di alimentazione elettrica del quadro a servizio degli umidificatori ad elettrodi immersi tipo Elesteam;
- collegamento sulla linea vapore dell'umidificatore Elesteam KT 40 a servizio dell'UTA sale operatorie;
- fornitura e posa in opera delle due lance sull'UTA delle sale operatorie
- collegamento tra linea vapore e lancia dell'umidificatore Elesteam KT 20 a servizio dell'UTA del Day Hospital;
- realizzazione di un corretto cablaggio dei servocomandi Controlli mod. MVP56;
- realizzazione alimentazione dei servocomandi delle valvole caldo/freddo e post-riscaldamento;
- installazione dei 5 potenziometri ambiente, uno per ciascun locale asservito dalle batterie di post-riscaldamento;
- realizzazione del cablaggio dei n. 5 cavi da $2 \times 0,50$ mmq. presenti nel quadro elettrico, a servizio dei 5 potenziometri di cui al punto precedente;
- realizzazione del collegamento delle spie di comando 1-2-3-4-5 a servizio dei 5 potenziometri;
- inserimento nel Q.E. di morsetti a disposizione per la realizzazione del cablaggio dei n. 10 cavi da $4 \times 1,5$ mmq. a servizio delle 5 batterie di post-riscaldamento;
- installazione di n. 16 fusibili a servizio degli organi in movimento (valvole e serrande motorizzate);
- programmazione del sistema di regolazione elettronica controlli;
- inserimento del pressostato di intasamento prefiltri a celle ondulate sull'UTA del Day Hospital;
- inserimento del pressostato di intasamento prefiltri a celle ondulate sull'UTA delle sale

operatorie.

2.2.3) Modifica delle canalizzazioni di presa aria esterna e di espulsione in copertura delle unità di trattamento aria a servizio del Day Hospital e delle sale operatorie in quanto troppo vicine ed interferenti fra loro.

2.2.4) Ripristino e completamento coibentazioni delle canalizzazioni interne alla centrale CDZ al 6° piano.

2.2.5) Esecuzione di completa pulizia e sanificazione di tutti i canali – mandata e ripresa - dallo strato particolato polveroso accumulatosi nel periodo di inattività dell'impianto CDZ, con rimozione meccanica secondo norma UNI 15780 con raggiungimento della classe di qualità "alta"; compreso ogni onere.

2.2.6) Sostituzione prese aria compressa 8 bar tipo "Afnor" installate a parete delle sale operatorie con prese tipo "Nist" conformi a quelle installate nei pensili chirurgici interni alle precitate sale.

2.2.7) Fornitura e posa in opera di n.4 dosatori per sapone liquido in acciaio inox con comando a gomito e n.2 distributori pensili in acciaio inox di spazzole per unghie nel locale denominato "preparazione medico / personale addetto".

2.3) Impianti elettrici e speciali

Nell'ambito della sezione "impianti elettrici e speciali" è prevista l'esecuzione degli interventi appresso descritti.

2.3.1) Complesso delle opere necessarie per il completamento e l'adeguamento dell'impianto elettrico all'interno del reparto, consistenti in quanto appresso indicato:

- sostituzione di interruttori non funzionanti;
- sostituzione di relè differenziali non funzionanti in alcuni interruttori;
- collegamento della linea privilegiata di reparto;
- inserimento degli interruttori magnetotermici-differenziali a monte dei trasformatori di isolamento sul quadro elettrico QE62;
- applicazione di tutte le targhe identificative sui quadri elettrici;
- sostituzione dei fusibili di protezione degli scaricatori su tutti i quadri elettrici con nuovi da 32A;
- installazione dei cartelli di sicurezza sui quadri elettrici;
- realizzazione del collegamento di terra delle porte dei quadri elettrici;
- verifica del collegamento tra la sezione privilegiata FM ambulatori e l'alimentazione ordinaria del corridoio;

Nell'intervento sono altresì comprese, anche se non espressamente menzionate, tutte le opere necessarie per dare completo e funzionante l'intero impianto elettrico a servizio del reparto, incluse prove di verifica e corretto funzionamento.

2.3.2) Adeguamento quadro elettrico di cabina QEGBT per allaccio utenza alimentazione n. 3 umidificatori del locale UTA piano 6° a servizio del reparto UTIC piano 5, nonché del Day Surgery al piano 6° - degenze e sale operatorie - compreso adeguamento del quadro elettrico centrale UTA.

Nel prezzo sono compresi i e compensati seguenti componenti:

- sganciatore differenziale ritard. Id:tar In:250A con intervento meccanico;
- n. 3 interruttori MT-Tripolare da 40 a 63A.

Nell'intervento sono altresì comprese, anche se non espressamente sopra menzionate, tutte le opere necessarie per dare completo e funzionante il quadro elettrico a servizio dell'UTA al 6° piano alimentato del QEGBT in cabina ubicata al 2° piano seminterrato (2^ fase) dell'ospedale.

2.3.3) Completamento ed adeguamento dell'impianto elettrico dell'ambiente denominato "locale per impianto elettrico" all'interno al reparto, con punti luce e comando, punti presa, messa a terra, corpi illuminanti ad incasso su controsoffitto, plafoniera di emergenza, rivelazione incendi con fornitura e posa rivelatori sopra e sotto controsoffitto, opere murarie ed accessorie e quant'altro necessario.

Compreso ogni onere per dare l'impianto completo e funzionante, incluse prove di verifica e corretto funzionamento.

2.3.4) Verifica, adeguamento e completamento con messa in funzione dell'unità di pressurizzazione del locale posto in posizione circa intermedia al reparto e denominato "filtro" (antincendio), comprensiva anche della sigillatura dell'attraversamento pareti REI da parte del condotto di immissione aria con idonei prodotti intumescenti certificati, nonché applicazione dei rivelatori di fumo e sensori in corrispondenza delle porte tagliafuoco, ove mancanti, compreso ogni ulteriore intervento necessario alla messa in funzione del dispositivo, da collaudare a norma di legge.

Relativamente agli elaborati che compongono il progetto esecutivo si rappresenta che non vi compaiono il fascicolo dell'opera ed il piano di manutenzione perché, trattandosi di mero completamento di lavori già eseguiti, fanno osto i documenti allegati al progetto originario.

3) QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE

Si riporta a seguire il riepilogo del quadro economico progettuale desunto dall'elaborato C di progetto.

A) Lavori a base d'appalto

1) Lavori soggetti a ribasso	€ 49.228,48	
2) Oneri sicurezza inclusi nei prezzi	€ 771,52	

Sommano (a corpo)	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	=====	

B) Somme a disposizione

1) Per spese generali	€ 0,00	
2) Per contributo 2%	€ 0,00	
3) Per I.V.A.	€ 5.000,00	
4) Per oneri amministrativi	€ 0,00	
5) Per lavori in economia e rel. IVA	€ 15.000,00	

Sommano	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	=====	

Totale

€ 70.000,00

(Progetto esecutivo Maggio 2014)

La particolare natura delle opere che costituiscono oggetto dell'appalto ha consigliato di inserire tra le somme a disposizione una somma di una certa consistenza - in ogni caso contenuta entro il 30% dell'importo a base d'asta - al fine di disporre di un margine di manovra per far fronte ad eventuali imprevisti.

U.O.C. Patrimonio Nuove Opere, Attività Tecniche.- A.V. n.3
Direttore: ing. Fabrizio Ciribeni
Tel: 0733.894741 - Fax: 0733.894797
e-mail: fabrizio.ciribeni@sanita.marche.it
Dirigente: ing. Fulvia Dini
Tel. 0733/2572605 Fax 0733/2572745
e-mail: fulvia.dini@sanita.marche.it

ALLA DITTA

(procedura di cui alla determina
DG/ASUR n. del)

OGGETTO: CUP E85D05000060001 "Opere di adeguamento e completamento ai lavori di Realizzazione Unità Operativa di Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata – 3° stralcio" - INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA CIG

Questa Asur con sede in Ancona Via Caduti del Lavoro n. 40 e domiciliata per la presente gara presso l'Area Vasta n. 3 sita in Macerata Via Belvedere Sanzio n. 1, in applicazione dell'art. 122 comma 7 del D.L.vo n. 163/2006 es. m. e i., indice una **PROCEDURA NEGOZIATA** per l'affidamento delle "**Opere di adeguamento e completamento ai lavori di Realizzazione Unità Operativa di Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata – 3° stralcio**"

- **IMPORTO A BASE DI GARA** - €. 50.000,00 di cui €. 49.228,48 per lavori ed euro 771,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Per quanto riguarda la sicurezza è presente il Piano di Sicurezza e Coordinamento e, pertanto, necessita da parte della ditta appaltatrice la documentazione di cui all'art. 131 c. 2 lett. a) e c) del citato D.L.vo 163/06.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – Criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base d'asta.

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'APPALTO – Opere edili e affini, impianti idrotermosanitari e gas medicali e impianti elettrici e speciali.

LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI – Ospedale Civile di Macerata sito in Macerata Via S. Lucia – U.O. Day Surgery – piano 6°.

TEMPI DI CONSEGNA – L'opera dovrà essere ultimata entro 90 (novanta) giorni dalla consegna dei lavori stessi.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - Il termine è fissato entro le ore 13,00 del giorno (si precisa che non farà fede il timbro di spedizione dell'ufficio postale ma verranno considerate soltanto le domande realmente protocollate entro il termine sopradetto.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - Sono ammessi alla gara i soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38 del D.L.vo 163/06.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – Possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui agli artt. 39, 40 del D.L.vo 163/06 e s.m. e i. e all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e precisamente:

☐ – importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando non inferiore all'importo del contratto di stipulare;

☐ – costo complessivo sostenuto per il personale dipendente NON INFERIORE AL 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta, L'IMPORTO DEI LAVORI COSÌ figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lett. a);

☐ adeguata attrezzatura tecnica.

I lavori ricadono nelle seguenti categorie di classe I:

Cat. OG11	Impiantistica	€. 43.117,96
Cat. OG 1	Opere Edili e affini	€. 6.882,04

CAUSE DI ESCLUSIONE – Questa Stazione appaltante escluderà i candidati/concorrenti che parteciperanno alla presente gara nel rispetto dell'art. 46 comma 1-bis del Codice dei Contratti Pubblici;

PERSONE AMMESSE ALLA APERTURA DELLE BUSTE – Sono ammessi i Legali Rappresentanti della ditta o persone munite di regolare delega (un soggetto per ogni ditta).

TERMINE DI VALIDITA' DELLE OFFERTE - L'offerta è considerata valida per 180 giorni dalla data dell'apertura delle buste.

CAUZIONE PROVVISORIA – Ogni impresa concorrente deve presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di appalto con validità di giorni 180 dalla data di presentazione dell'offerta esclusivamente a mezzo polizza fideiussoria. La stessa si intenderà svincolata automaticamente al momento dell'aggiudicazione definitiva sia per la ditta risultata vincitrice, sia per gli altri concorrenti.

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' LL.PP.- NON E' DOVUTO ai sensi dell'ultima Deliberazione dell'Autorità dei Contratti Pubblici attualmente in vigore.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO, DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E DI PAGAMENTO ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari - Il Finanziamento è a carico dei fondi di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 08.09.2006 e al Decreto del Dirigente del P.F. Demanio idrico, porti, LL.PP., Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 413/DPL-09.

L'appalto è a misura - Il pagamento verrà effettuato nei modi e termini della vigente normativa nel rispetto della legge 136/2010 e succ. mod. e integr. e del CSA.

DOCUMENTAZIONE DI GARA – Gli elaborati progettuali e la documentazione di gara sono disponibili presso il Servizio Tecnico –Macerata dell'Area Vasta n. 3 previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri: 0733/2572662, 0733/2572661 nel rispetto del seguente orario: da lun. a ven. dalle ore 09,30 alle ore 12,30.

1) - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per prendere parte alla gara, codesta ditta dovrà far pervenire al soggetto appaltante (ASUR- Area Vasta n. 3 Belvedere R. Sanzio n. 1 – 62100 MACERATA) PERENTORIAMENTE ENTRO IL TERMINE SOPRA CITATO, A MEZZO RACCOMANDATA A/R O TRAMITE CONSEGNA DIRETTA ALL'UFFICIO PROTOCOLLO di questa Area Vasta n. 3 – un **PLICO CHIUSO**, controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la seguente dicitura ben visibile ***“Opere di adeguamento e completamento ai lavori di Realizzazione Unità Operativa di Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata – 3° stralcio”*** (I plichi inviati tramite posta dovranno anch'essi pervenire entro la data sopra detta e non farà fede la data di spedizione ma soltanto quella di arrivo).

All'interno di tale plico, a pena di esclusione, dovrà essere inclusa tutta la seguente documentazione suddivisa in due buste così come segue:

BUSTA “A” – Documentazione amministrativa composta da:

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE in carta semplice (MOD. “A”) resa ai sensi del DPR 445/2000 per la richiesta di partecipazione e per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito sia al possesso dei requisiti di partecipazione sia dell'inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 38 del D.L.vo 163/06 e s.m. e i.

2) FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ -Tale istanza di partecipazione dovrà essere resa ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e cioè accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia di documento di identità non scaduto del/dei firmatario/i della istanza di partecipazione.

3) ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI, da produrre compilando l'allegato modulo (MOD. “B”), con la quale il responsabile della ditta attesta di aver preso visione di tutti gli elaborati progettuali nonché di essersi recato sul posto e di aver preso visione delle difficoltà che possono eventualmente influire sulla determinazione del ribasso sull'importo a base di gara. Il modello deve essere obbligatoriamente controfirmato dal personale del Servizio Tecnico.

4) COPIA DELLA PRESENTE LETTERA debitamente firmata in ogni pagina dal titolare della ditta, o soggetto da esso nominato, con firma leggibile per accettazione di ogni condizione in essa specificata.

5) CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell'importo a base di gara.

6) PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS dopo che l'operatore economico avrà indicato a sistema il CIG della presente procedura di affidamento cui intende partecipare, ex art. 2, punto 3.b, della Deliberazione AVCP n. 111 del 20/12/2012.

Il sistema rilascia all'operatore economico un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

La Ditta (Operatore Economico), tramite un'area dedicata, inserisce a sistema i documenti relativi alla dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, purchè in corso di validità; che sono nella sua esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso gli Enti certificatori.

Tutti i documenti inseriti a sistema da parte dell'operatore economico dovranno essere firmati digitalmente.

BUSTA "B" – Offerta economica composta da:

1) **OFFERTA in carta semplice** (Mod. "C"), dove viene indicata la percentuale unica di ribasso offerta, sia in cifre che in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare dell'Impresa o dal Legale Rappresentante della Società, a pena di esclusione.

L'OFFERTA, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa nell'apposita busta "B" debitamente controfirmata sui lembi di chiusura con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara descritto come sopra specificato.

2) Tale offerta dovrà essere accompagnata da altra **FOTOCOPIA di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ** del Legale Rappresentante non scaduto e reso ai sensi dell'art. 38 del DPR 45/2000.

2) - AVVERTENZE GENERALI SULL'AGGIUDICAZIONE

- a) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.
 - b) Il plico che non risulta pervenuto entro i termini suddetti o che non sia chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura non verrà aperto.
 - c) Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso in cui manchi o risulti incompleto anche soltanto uno dei documenti richiesti.
 - d) Allo stesso modo determina l'esclusione il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
 - e) La gara sarà dichiarata deserta qualora non sia pervenuta neppure un'offerta valida.
 - f) Si procederà all'aggiudicazione anche se sarà pervenuta una sola offerta valida, sempre che si ritenuta congrua e conveniente;
 - g) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
 - h) Questa Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere altra documentazione eventualmente necessaria a chiarimento di quella prodotta.
 - i) L'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità, il subappalto è ammesso nei termini di legge.
 - j) il calcolo dell'offerta anomala verrà effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia. Nel caso di esclusione dell'automatismo è facoltà di questa Amministrazione applicare l'art. 86 comma 3 del Codice;
 - k) per tutte le condizioni ulteriori non previste si fa riferimento al Capitolato Speciale di appalto se previsto.
 - l) L'aggiudicazione definitiva avverrà con determina del Direttore di Area Vasta.
 - m) per le procedure di ricorso si rinvia all'art. 245 del D.L.vo 163/06 e s.m. e i. così come modificato dall'Allegato 4 art. 3 c. 19 lett. d) del D.L.vo 104/2010.
 - n) il concorrente autorizza espressamente l'utilizzo del fax indicato nell'istanza di partecipazione da valere quale notifica ufficiale di ogni comunicazione inviata ai sensi dell'art. 79 comma 5 e comma 5-bis del D.Lvo 163/06 e succ. mod. e integr. ivi comprese quelle relative ad eventuali richieste di documentazione, chiarimenti, ecc.
 - p) **Verifica requisiti Avcpass** - Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6-bis del D.Lgs 163/2006, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alla presente procedura di selezione del contraente verrà acquisita, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici "BDNCP", attraverso l'utilizzo del sistema "AVCPass".
- Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il

“PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

q) il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata.

SI SOTTOLINEA CHE:

La ditta risultata vincitrice dell'appalto si intenderà vincolata dopo l'aggiudicazione provvisoria, mentre l'Amministrazione si intende impegnata soltanto dopo l'aggiudicazione definitiva e a seguito dell'accertamento dei requisiti richiesti nonché delle clausole di cui all'art. 38 del D.L.vo 163/06.

A far data dall'adozione della determina di aggiudicazione, e comunque, **prima della consegna dei lavori**, la ditta vincitrice dovrà:

- produrre a questa Amministrazione la garanzia fideiussoria di cui all'art. 113 del D.L.vo 163/06;
- essere in possesso della polizza assicurativa di cui all'art. 129 dello stesso decreto di cui sopra;
- sottoscrivere la presente lettera che disciplina la presente procedura insieme al contratto stipulato ai sensi dell'art. 11 c. 13 del Codice;
- fornire la documentazione attinente la Sicurezza di cui all'art. 131, c. 2 lett. a) e c) del decreto di cui sopra.

INFINE SI PRECISA CHE RESTA FACOLTÀ DI QUESTA AMMINISTRAZIONE NON PROCEDERE ALL'AGGIUDICAZIONE SENZA NULLA A PRETENDERE DA PARTE DELLE DITTE OFFERENTI.

- Con la presente lettera di invito vengono inviati i seguenti allegati:

- 1) MOD “A” - modello di ISTANZA DI PARTECIPAZIONE comprensiva di autocertificazione
- 2) MOD. “B” - modello per DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI;
- 3) MOD. “C” Offerta Economica

- Per la presa visione dei luoghi e degli elaborati di progetto e per qualsiasi ulteriore chiarimento contattare il Servizio Tecnico ai seguenti numeri: 0733/2572662, 0733/2572661 nel rispetto del seguente orario: da lun. a ven. dalle ore 09,30 alle ore 12,30.

La presente gara viene esperita a seguito di determina a contrarre DG/ASUR n. ____ del _____;

L'APERTURA DELLE BUSTE AVVERRA' IN SEDUTA PUBBLICA, ALLE ORE 10 DEL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE (esclusi la domenica e i giorni festivi) PRESSO LA SEDE DEL SERVIZIO TECNICO-MC ASUR – A.V. n. 3 MC – BELVEDERE R. SANZIO N. 1 – 62100 MACERATA.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Fabrizio Ciribeni

IL FUNZIONARIO

Dr.ssa Liliana Grassetti