



**ASUR MARCHE - AREA VASTA N. 3**

**CONTRATTO PRINCIPALE:**

Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'ospedale "S.Lucia" di Recanati - 1° Stralcio - Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi  
 Codice C.U.P. n. F23B12000250003 - Codice CIG n. 4858568924

**IMPRESA AFFIDATARIA:**

IMP. MANDATARIA: **CONS.COOP** - Via L.Galvani n.17/B - 47122 Forlì - Data DURC *17/02/2017*  
 IMP. MANDANTE: **SIEM** - Via A.Grandi, 14 60131 - Ancona (AN) - Data DURC *24/02/2017*

**IMPRESE SUBAPPALTATRICI:**

**STYLCASA S.r.l.** - Via Nicolò Copernico 108 - Forlì (FC) - Data DURC *23/02/2017*

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3**

per il pagamento della rata n. 3 di € 134 012,42

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento

**CERTIFICATI PRECEDENTI**

Visto il contratto principale del 18/04/2014 rep. n°6 521, con il quale fu affidata l'esecuzione dei lavori principali su indicati per la somma di euro 852.692,00 di cui euro 20.000,00 per oneri relativi alla sicurezza.  
 Vista la perizia di Variante approvata con determina n.659 del 25/10/2016 per un importo totale di euro 852.692,00 di cui euro 18.684,57 per oneri relativi alla sicurezza.

Risultando dalla contabilità fino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta a netto euro 263.267,30

N.	Data	Importi	e cioè:	
1	15/02/2016	€ 97 633,66	Lavori e somministrazioni	
2	30/08/2016	€ 30 304,89	a) per lavori a misura	€ -
			b) per lavori a corpo	€ 257 022,97
			c) per oneri della sicurezza	€ 6 244,33
			<b>Sommano</b>	<b>€ 263 267,30</b>
			Ritenute per infortuni 0,5%	€ 1 316,34
			Per certificati emessi precedentemente	€ 127 938,55
			<b>Totale delle deduzioni</b>	<b>€ 129 254,89</b>
<b>Totale</b>		<b>€ 127 938,55</b>	<b>Risulta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 134 012,42</b>

L'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 14 della I.N.A.I.L. di Forlì a carattere continuativo

**CERTIFICA**

che, a termine dell'articolo 32 del Capitolato speciale d'appalto, si può pagare all'impresa la rata di euro 134.012,42 (diconsi euro centotrentaquattromiladodici/42)

oltre IVA se dovuta per legge

Il direttore dei lavori  
Ing. Diego Franzoni

**Dott. Ing. Diego FRANZONI**  
Ordine Ingegneri Forlì Ancona n. 1188

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Fabrizio Ciribeni

Recanati *10/02/2017*



## ASUR MARCHE - AREA VASTA N. 3

### CONTRATTO PRINCIPALE:

Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'ospedale "S.Lucia" di Recanati - 1° Stralcio - Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo servizio dialisi  
Codice C.U.P. n. F23B12000250003 - Codice CIG n. 4858568924

### IMPRESA AFFIDATARIA:

IMP. MANDATARIA: CONS.COOP - Via L.Galvani n.17/B - 47122 Forlì  
IMP. MANDANTE: SIEM srl - Via A. Grandi, 14 60131 Ancona (AN)

### IMPRESE SUBAPPALTATRICI:

STYLCASA S.r.l. - Via Nicolò Copernico 108 - Forlì (FC)


**3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 10/02/2017**

Contratto principale: n°rep. 6521 del 18/04/2014 registrato in data 02/05/2014 n°rep. 2029  
Mod.3 all'Agenzia dell'Entrate - UT Forlì-Cesena

Progetto di variante approvato con determina n.659 del 25/10/2016

Importo totale perizia di variante al netto della sicurezza	€ 834 007,43	Data consegna lavori	28/10/2015
Ribasso d'asta	9,49%	Durata lavori	390gnc
Importo per la sicurezza (CSI + CSA)	€ 18 684,57	Sospensione dei lavori	26/04/2016
Totale importo contratto	€ 852 692,00	Giorni sospesi	206
		Ripresa dei lavori	17/11/2016
		Nuova data ultimazione lavori	13/06/2017

L'impresa

  
Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro - CONS.COOP.  
Società Cooperativa  
Via Galvani, 17/B - 47122 FORLÌ

Il direttore dei lavori  
Ing. Diego Franzoni

  
Dott. Ing. Diego FRANZONI  
Ordine Ingegneri Forlì - Ancona n. 1188

Il responsabile del procedimento  
Ing. Fabrizio Ciribeni

