

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: CUP E83B10000380003-LAV.COMPLEM.ai LAV.DI "AMPLIAM. E ADEGU.A NORMA P.S. E NEFRO.OSP.MC CON SISTEMAZ.IMPIANTI" Approv.affidam. servizi (S.CIG ZBD1DD6D45) e lav.complem. (CIG.7016568F12) art.57 c.5 lett. a) D.L.vo 163/06 e approv.progetto.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) di approvare la proposta di affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori e Coordinamento Sicurezza per i "Lavori complementari" ai lavori di "Ampliamento e adeguamento a norma Pronto Soccorso e Nefrologia Ospedale di Macerata con sistemazioni impianti", a favore dell'Ing. Michele Sparvoli di Macerata per un importo di €. 18.014,11 oltre Cap e Iva, come da preventivo di parcella allegato (all. n.1), ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.L.vo 163/2006 e ss. mm. e ii. applicabile per quanto specificato nel documento istruttorio;

2) di approvare il progetto esecutivo riguardante tali "Lavori complementari" redatto dall'Ing. Michele Sparvoli di Macerata, regolarmente validato con verbale del 07.03.2017, composto dagli elaborati risultanti nell'allegato elenco (all. n.2), tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e conservati agli atti d'ufficio, ad eccezione della Relazione Tecnica che si allega in copia (all.n.3), e che presenta il seguente quadro economico progettuale con un importo lavori a base d'asta pari ad euro 293.282,87 di cui €. 286.782,32 per lavori ed euro 6.500,55 per oneri sicurezza:

Quadro economico progettuale

a) Lavori	Importi parziali	Importi totali
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta esclusi oneri sicurezza	€. 286.782,32	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 6.500,55	
Totale importo lavori a base d'asta		€. 293.282,87
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori	€. 29.328,29	
IVA Imprevisti e lavori su fattura	€. 14.664,14	
Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/2006	€. 5.865,66	
Spese tecniche	€. 18.014,11	
IVA e Cap su spese tecniche	€. 4.842,19	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 72.714,38
TOTALE GENERALE		€. 365.997,25

3) di approvare l'affidamento, ai sensi dello stesso art. 57 c. 5 lett. a) del D.L.vo 163/06 e ss. mm. e ii., di tali lavori complementari alla medesima ATI appaltatrice del contratto principale, composta dalla ditta Saitec Company Srl di Ascoli Piceno (capogruppo) e dalla ditta Inveni Srl di Montecassiano, per un importo contrattuale di €.230.589,39 di cui €. 224.088,84 per lavori ed €.6.500,55 per oneri della sicurezza, calcolato al netto del ribasso offerto del 21,86%, nel rispetto del seguente quadro economico contrattuale che, depurato delle economie d'asta da non utilizzare, risulta pari ad un importo di euro 297.034,43 suddiviso come segue:

Quadro economico contrattuale

a) Lavori	Importi parziali	Importi totali
Importo lavori con sconto di gara pari al 21,861% esclusi oneri sicurezza	€. 224.088,84	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 6.500,55	
Totale importo lavori dopo lo sconto del 21,861%		€. 230.589,39
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori ribassati	€. 23.058,93	
IVA Imprevisti e lavori su fattura	€. 14.664,14	
Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/2006	€. 5.865,66	
Spese tecniche	€. 18.014,11	
IVA e Cap su spese tecniche	€. 4.842,19	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 66.445,04
TOTALE GENERALE		€. 297.034,43
Economie ricavate dal ribasso d'asta del 21,861% da non utilizzare	€. 68.962,84	

4) di stipulare i seguenti contratti da sottoscrivere in modalità elettronica: 1) contratto/convenzione di incarico con l'Ing. Michele Sparvoli stipulato mediante scambio di lettere ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.L.vo 50/2016 - 2) contratto di appalto lavori con l'ATI appaltatrice composta come sopra detto stipulato mediante scrittura privata non autenticata, previa produzione di idonea e regolare documentazione, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, le cui spese di bollo ed eventuale registrazione verranno sostenute dai rispettivi contraenti:

5) di introitare da parte del Servizio Bilancio dell'AV3 di Macerata, l'importo di euro 112,00 (di cui euro 16,00 a carico del professionista ed euro 96,00 a carico dell'ATI relativo alle spese di bollo, al Conto n. 0407010202 "Recupero spese legali, telefoniche e postali, tassa registro, ecc." del Bilancio Economico 2017;

6) di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere i contratti sopradetti per i quali il contributo ANAC a carico della stazione appaltante verrà pagato direttamente dal competente servizio dell'Asur;

7) di provvedere alla pubblicazione delle procedure di affidamento di cui al presente atto nei modi e termini di legge;

8) di ricordare che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono garantiti con le disponibilità economiche del budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l'anno 2017 - conto 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" - Autorizzazione di spesa AV3INVEST/2017/1/1;

9) di dare atto che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA;

10) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.;

11) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
- all'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche – sede di Macerata e all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per il seguito di propria competenza;

12) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva di servizi e lavori complementari;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Pierluigi Inglinacci

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. ssa Nadia Storti

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandro Marini

La presente determina consta di n. 20 pagine di cui n. 9 pagine di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Sede di Macerata

Richiamata la seguente normativa nazionale e regionale:

- L. 241/90 e succ. mod. e integr.;
- D.P.R. 445/2000 e succ. mod. e integr.;
- D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i. applicabile per il presente appalto;
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010;
- L. 190 del 6.11.2012 cd. legge “anticorruzione”;

PREMESSO che:

▶ l'art. 20 della L. 67/1988, in attuazione dell'art. 5 bis del D.L.vo 229/99, ha previsto un programma di investimenti sanitari da realizzare attraverso accordi di programma da stipulare tra Stato e Regioni;

▶ con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 è stato approvato l'Accordo di Programma Integrativo 2008 tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze comprensivo delle schede tecniche relative a ciascuno dei 47 interventi ivi compresi;

▶ l'intervento riguardante i lavori di “AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI” è stato compreso all'allegato 25 del citato Accordo di Programma per un importo complessivo di euro 2.340.000,00 di cui euro 1.921.796,65 a carico dello Stato ed euro 418.203,35 a carico della Regione Marche,

▶ con DGR n. 1154 del 13.07.2009 sono state approvate le direttive per l'attuazione degli interventi previsti dall' Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari art. 20 L. 67/88;

▶ il Servizio Tecnico di Macerata dell'Area Vasta n. 3 ha redatto il progetto definitivo relativo ai lavori di cui trattasi il cui Progettista è stato l'Ing. Tristano Luchetti, ex Dirigente del Servizio stesso, che ne ha curato anche il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

▶ con atto DG/ASUR n. 816 del 15.09.2010 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di cui sopra avente un quadro economico pari allo stesso importo di euro 2.340.000,00;

▶ lo stesso progetto è stato approvato successivamente con Decreto del Dirigente della P.F. Rischio Sismico e Opere Pubbliche d'Emergenza n.88/RSP.DPS del 17.09.2010 della Regione Marche;

► il Ministero della Salute, con Decreto Dirigenziale del 03.12.2010, ha ammesso a finanziamento il progetto dei lavori di “Ampliamento e adeguamento a norma Ospedale di Macerata con sistemazione impianti – Pronto Soccorso e Nefrologia” per un importo complessivo di euro 2.340.000,00 di cui euro 1.921.796,65 a carico dello Stato ed euro 418.203,35 a carico della Regione Marche;

► con atto DG/ASUR 898 del 07.10.2011 è stata autorizzata l’indizione della gara a procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto integrato dei lavori in oggetto sulla base della progettazione definitiva ed è stato nominato contestualmente l’Ing. Tristano Luchetti, già Progettista e Coordinatore sicurezza in progettazione, quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in esecuzione;

► con atto DG/ASUR n. 551 del 10.07.2012 l’appalto integrato di cui trattasi è stato aggiudicato alla costituenda ATI formata dalla ditta NEWTEC SYSTEM Srl con sede in Recanati Via S. Francesco n. 4 (capogruppo) e dalla ditta Tecnica e Colore Srl con sede in Montecassiano Via Montale n. 1 per un importo contrattuale complessivo, calcolato al netto delle percentuali di ribasso offerte (*costituenti la percentuale di aggiudicazione complessiva del 21,73%*), pari ad euro €. 1.642.552,39 di cui euro 1.572.458,46 per lavori (ribasso 21,861%) oltre euro 49.460,63 per oneri per la sicurezza ed euro 20.633,30 per progettazione esecutiva (ribasso 10,290%), il tutto oltre Cap e IVA;

► la costituenda ATI si è avvalsa per la progettazione esecutiva dello Studio Tecnico Sistema Engineering di Giaconi Enrico con sede in Recanati Via del Mare n. 43;

► in data 11.03.2013 è stato registrato a Macerata al n. 1994 Mod. III il contratto di appalto integrato dei lavori in oggetto;

► con atto DG/ASUR 44 del 31.01.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi redatto dallo Studio Tecnico di Recanati sopradetto nella veste di progettista dell’ATI aggiudicataria del relativo appalto integrato (Newtec System Srl di Recanati- capogruppo e Tecnica e Colore Srl di Montecassiano), previa regolare validazione da parte del Responsabile del Procedimento con *Verbale del 25.11.2013*;

► con atto DG/ASUR n. 263 del 29.04.2014, a seguito della cessazione del rapporto di servizio del precedente incaricato della Direzione Lavori e del Coordinamento Sicurezza in Esecuzione, Ing. T. Luchetti, previa determina a contrarre DG/ASUR 45 del 31.01.2014 per individuazione di un nuovo Direttore dei Lavori e un nuovo Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione, è stato affidato all’Ing. MICHELE SPARVOLI con studio a Macerata, l’incarico professionale di “*Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione*” dei lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad euro 43.446,67 oltre Cap e IVA calcolato al netto del ribasso offerto dal professionista, pari al 60%, sull’importo a base di gara;

► con lo stesso citato atto, DG/ASUR 45/2014, è stato affidato l’incarico del collaudo tecnico-amministrativo e in corso d’opera dei lavori in oggetto alla Commissione di Collaudo composta dall’Ing. Gianluca Pellegrini, Direttore dell’Area Patrimonio e Nuove Opere di questa Asur, nominato Presidente della stessa e dall’Arch. Andrea Alfieri, Dirigente della medesima Area, al quale viene affidato anche l’incarico per il collaudo statico, il tutto compensato ai sensi dell’art. 92 del D.L.vo 163/2006 e ss. mm. e ii.;

► inoltre, sempre con lo stesso atto DG/ASUR 45/2014, è stato approvato un nuovo quadro economico rideterminato in base a sopraggiunte necessità:

► con determina DG/SUR 344 del 30.05.2014, a seguito di formale comunicazione, è stato preso atto, ai sensi dell'art. 116 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i., dell'affitto di ramo d'azienda intervenuto all'interno di entrambe le ditte costituenti l'ATI aggiudicataria e del conseguente subentro, nella titolarità del citato contratto di appalto integrato, rispettivamente della ditta Saitec Company Srl di Ascoli Piceno (in qualità di capogruppo) a posto della precedente capogruppo Newtec System Srl di Recanati e, della ditta Inveni Srl di Montecassiano (in qualità di mandante) a posto della precedente ditta mandante Tecnica e Colore Srl di Montecassiano;

► con le ditte subentrate è stata stipulata scrittura privata non autenticata, registrata a Macerata il 08.08.2014 al n. 4698, con la quale sono stati modificati esclusivamente i soggetti titolari del contratto di appalto integrato già a firma delle precedenti ditte aggiudicatarie, rimanendo invariate tutte le altre condizioni già stabilite con queste ultime;

► con atto DG/ASUR 328 dell'11.05.2015 è stato liquidato l'importo a saldo a favore dell'Ing. Enrico Giaconi con Studio Tecnico in Recanati, in qualità di progettista dell'ATI appaltatrice per una somma di euro 20.633,30 oltre Cap 4% (€ 825,33) e IVA 22% (€ 4.720,90) per complessivi euro 26.179,53 compresa la ritenuta di acconto;

► con atto DG/ASUR n. 450 del 16.06.2015 è stato approvato e liquidato il 1° SAL /parziale ai sensi dell'art. 141 c. 3 del D.P.R. 207/2010, alla data del 08.05.2015 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 del 08.05.2015 per un importo di € 283.612,54 oltre IVA 10%, per complessivi euro € 311.973,79;

► con atto DG/ASUR n. 864 del 04.12.2015 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva riguardante i lavori in oggetto nel cui Quadro Economico sono state previste sia la spesa relativa alla redazione della variante stessa sia quella relativa all'incremento della DL e CSE in merito a quest'ultima per un importo totale di euro 26.506,22 come da incarico affidato allo stesso professionista, Ing. Michele Sparvoli;

► con decreto R.M. n. 4/ESO del 12.02.2016 a firma del Dirigente della PF Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera è stata approvata la perizia di variante di cui sopra;

► con atto DG/ASUR n. 152 dell'11.03.2016 è stato liquidato il primo acconto delle spese tecniche dovute per l'incarico professionale di Direzione lavori, Contabilità e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi per un importo di euro 7.539,45 oltre Cap (€ 301,58) e IVA (€ 1.725,03) per complessivi euro 9.566,06 compresa la ritenuta di acconto, come da fattura n. 2/PA del 15 maggio 2015;

► con atto DG/ASUR n. 405 del 05.07.2016 è stato approvato e liquidato il 2° SAL dei lavori in oggetto alla data del 01.06.2016 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°2 del 01.06.2016 per un importo di € 541.950,99 oltre IVA 10% (€ 54.195,10) per complessivi € 596.146,09;

► con lo stesso atto di cui sopra sono stati liquidati il secondo acconto delle spese tecniche dovute per l'incarico professionale di Direzione lavori, Contabilità e Coordinamento sicurezza in esecuzione per un importo di euro 15.170,97 oltre cap (€ 606,84) ed Iva (€ 3.471,12) per complessivi euro 19.248,93 oltre all'importo di euro 19.290,64 oltre Cap (€ 771,63) e IVA (€ 4.413,70) per complessivi euro € 24.475,96 per la redazione della variante;

► con atto DG/ASUR n. 22 del 19.01.2017 è stato approvato e liquidato il 3° SAL dei lavori in oggetto alla data del 10.12.2016 ed il conseguente Certificato di Pagamento n. 3 del 10.12.2016 per un importo di € 662.945,76 oltre IVA 10% (€ 66.294,57) per complessivi € 729.240,33;

► con lo stesso atto di cui sopra è stato approvato e liquidato il 3° acconto spese tecniche per la Direzione Lavori e CSE dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che, a questo punto delle lavorazioni, al Responsabile del procedimento sono state rappresentate alcune necessità operative intervenute da parte della Direzione sanitaria ospedaliera e del Reparto stesso.

Al fine di adeguare l'opera alle nuove esigenze palesate e di soddisfare i fabbisogni di chi opera quotidianamente all'interno dei locali oggetto dei lavori di cui trattasi, il Rup ha reputato indispensabile e necessario incaricare l'Ing. Michele Sparvoli di Macerata, già direttore dei lavori e cse dell'appalto principale, di redigere un progetto relativo ad alcune lavorazioni complementari da eseguire, non comprese nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, ma che si rendono propedeutiche al perfezionamento dell'appalto in oggetto dal quale non possono essere separate perché necessarie al suo completamento;

DATO ATTO che il presente appalto è stato aggiudicato in vigenza del precedente Codice dei Contratti Pubblici e, pertanto, la norma utile per l'affidamento dei lavori complementari è l'art. 57 comma 5 lett. a) del D.L.vo 163/06 e ss. mm. e ii. in applicazione del principio generale del diritto, nonché del disposto del Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11.05.2016;

VISTO il DM 17.06.2016 sull' "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D.L.vo 50/2016" in base al quale la parcella per la progettazione, direzione lavori e cse dei lavori complementari risulta essere pari ad euro 36.635,27 oltre Cap e IVA (all. n. 1) , calcolata su un importo lavori presunto pari ad euro 293.282,87;

VISTO che lo sconto proposto dal professionista, Ing. Michele Sparvoli, è pari alla stessa percentuale del 60% offerta per l'incarico precedente, la parcella netta risulta essere di €. 18.014,11, comprensiva di spese e oneri accessori, oltre Cap e IVA (importo inferiore al 50% dell'importo dell'incarico principale);

CONSIDERATO di accettare la proposta di affidamento del Rup all'Ing. Michele Sparvoli di Macerata ritenendo congruo il prezzo, e di affidare, pertanto, ai sensi dell'art. 57 c. 5 lett. a) del D.L.vo 163/2006, a tale professionista, l'incarico per la progettazione, direzione lavori e cse dei lavori complementari, non compreso nell'incarico iniziale né nella primaria convenzione stipulata col professionista stesso;

ESAMINATO, pertanto, il progetto esecutivo dei lavori complementari appositamente redatto e consegnato dall'Ing. Sparvoli, regolarmente validato con verbale del 07.03.2017, lo stesso risulta composto dagli elaborati di cui all'allegato elenco (all. n. 2) e presenta il seguente quadro economico progettuale:

Quadro economico progettuale		
a) Lavori	Importi parziali	Importi totali
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta esclusi oneri sicurezza	€. 286.782,32	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 6.500,55	
Totale importo lavori a base d'asta		€. 293.282,87
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		

IVA sui lavori	€ 29.328,29	
IVA Imprevisti e lavori su fattura	€ 14.664,14	
Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/2006	€ 5.865,66	
Spese tecniche	€ 18.014,11	
IVA e Cap su spese tecniche	€ 4.842,19	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 72.714,38
TOTALE GENERALE		€ 365.997,25

ATTESO che, come si evince dalla Relazione Tecnica che si allega in copia (all. n.3), tali lavori complementari non compresi né nel progetto né nel contratto iniziali, sono da considerarsi complementari al contratto iniziale e sono necessari al completamento dello stesso per le seguenti motivazioni:

- non possono essere separati, sotto il profilo tecnico ed economico, dal contratto iniziale in quanto sono strettamente necessari al suo completamento;
- il valore complessivo stimato di tali lavori non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale ;

VISTO lo stesso art. 57 c. 5 lett. a) del D.L.vo 163/06 e s. m. e i. e ritenuto opportuno affidare l'esecuzione di tali lavori complementari alla stessa ATI aggiudicataria, composta dalla ditta Saitec Company Srl di Ascoli Piceno (capogruppo) e dalla ditta Inveni Srl di Montecassiano che ha accettato applicando sugli stessi il medesimo ribasso offerto per il contratto di appalto principale pari al 21,861%;

VISTO che il quadro economico dei lavori complementari, al netto del ribasso d'asta offerto e depurato delle economie d'asta da non utilizzare, risulta essere il seguente:

Quadro economico contrattuale		
a) Lavori	Importi parziali	Importi totali
Importo lavori con sconto di gara pari al 21,861% esclusi oneri sicurezza	€ 224.088,84	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.500,55	
Totale importo lavori dopo lo sconto del 21,861%		€ 230.589,39
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori ribassati	€ 23.058,93	
IVA Imprevisti e lavori su fattura	€ 14.664,14	
Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/2006	€ 5.865,66	
Spese tecniche	€ 18.014,11	
IVA e Cap su spese tecniche	€ 4.842,19	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 66.445,04
TOTALE GENERALE		€ 297.034,43
Economie ricavate dal ribasso d'asta del 21,861% da non utilizzare	€ 68.962,84	

DATO ATTO che si reputa opportuno delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere il contratto/convenzione di incarico con l'Ing. Michele Sparvoli nonché il contratto di appalto lavori con l'ATI appaltatrice composta come sopra detto;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento dichiara che la proposta del presente provvedimento è conforme alle normative e alle regole procedurali vigenti e che gli oneri da esso derivanti sono garantiti con le disponibilità economiche del budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l'anno 2017 – conto 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti"
- Autorizzazione di spesa AV3INVEST/2017/1/1;

Premesso quanto sopra,

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:

1) di approvare la proposta di affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori e Coordinamento Sicurezza per i "Lavori complementari" ai lavori di "Ampliamento e adeguamento a norma Pronto Soccorso e Nefrologia Ospedale di Macerata con sistemazioni impianti", a favore dell'Ing. Michele Sparvoli di Macerata per un importo di €. 18.014,11 oltre Cap e Iva, come da preventivo di parcella allegato (all. n.1), ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.L.vo 163/2006 e ss. mm. e ii. applicabile per quanto specificato nel documento istruttorio;

2) di approvare il progetto esecutivo riguardante tali "Lavori complementari" redatto dall'Ing. Michele Sparvoli di Macerata, regolarmente validato con verbale del 07.03.2017, composto dagli elaborati risultanti nell'allegato elenco (all. n.2), tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e conservati agli atti d'ufficio, ad eccezione della Relazione Tecnica che si allega in copia (all.n.3), e che presenta il seguente quadro economico progettuale con un importo lavori a base d'asta pari ad euro 293.282,87 di cui €. 286.782,32 per lavori ed euro 6.500,55 per oneri sicurezza:

Quadro economico progettuale

a) Lavori	Importi parziali	Importi totali
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta esclusi oneri sicurezza	€. 286.782,32	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 6.500,55	
Totale importo lavori a base d'asta		€. 293.282,87
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori	€. 29.328,29	
IVA Imprevisti e lavori su fattura	€. 14.664,14	
Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/2006	€. 5.865,66	
Spese tecniche	€. 18.014,11	
IVA e Cap su spese tecniche	€. 4.842,19	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 72.714,38
TOTALE GENERALE		€. 365.997,25

3) di approvare l'affidamento, ai sensi dello stesso art. 57 c. 5 lett. a) del D.L.vo 163/06 e ss. mm. e ii., di tali lavori complementari alla medesima ATI appaltatrice del contratto principale, composta dalla ditta Saitec Company Srl di Ascoli Piceno (capogruppo) e dalla ditta Inveni Srl di Montecassiano, per un importo contrattuale di €.230.589,39 di cui €. 224.088,84 per lavori ed €.6.500,55 per oneri della sicurezza, calcolato al netto del ribasso offerto del 21,861%, nel rispetto del seguente quadro economico contrattuale che, depurato delle economie d'asta da non utilizzare, risulta pari ad un importo di euro 297.034,43 suddiviso come segue:

Quadro economico contrattuale

a) Lavori	Importi parziali	Importi totali
Importo lavori con sconto di gara pari al 21,861% esclusi oneri sicurezza	€. 224.088,84	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 6.500,55	
Totale importo lavori dopo lo sconto del 21,861%		€. 230.589,39
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori ribassati	€. 23.058,93	
IVA Imprevisti e lavori su fattura	€. 14.664,14	
Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/2006	€. 5.865,66	
Spese tecniche	€. 18.014,11	
IVA e Cap su spese tecniche	€. 4.842,19	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 66.445,04
TOTALE GENERALE		€. 297.034,43
Economie ricavate dal ribasso d'asta del 21,861% da non utilizzare	€. 68.962,84	

4) di stipulare i seguenti contratti da sottoscrivere in modalità elettronica: 1) contratto/convenzione di incarico con l'Ing. Michele Sparvoli stipulato mediante scambio di lettere ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.L.vo 50/2016 - 2) contratto di appalto lavori con l'ATI appaltatrice composta come sopra detto stipulato mediante scrittura privata non autenticata, previa produzione di idonea e regolare documentazione, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, le cui spese di bollo ed eventuale registrazione verranno sostenute dai rispettivi contraenti;

5) di introitare da parte del Servizio Bilancio dell'AV3 di Macerata, l'importo di euro 112,00 (di cui euro 16,00 a carico del professionista ed euro 96,00 a carico dell'ATI relativo alle spese di bollo, al Conto n. 0407010202 "Recupero spese legali, telefoniche e postali, tassa registro, ecc." del Bilancio Economico 2017;

6) di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere i contratti sopradetti per i quali il contributo ANAC a carico della stazione appaltante verrà pagato direttamente dal competente servizio dell'Asur;

7) di provvedere alla pubblicazione delle procedure di affidamento di cui al presente atto nei modi e termini di legge;

8) di ricordare che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono garantiti con le disponibilità economiche del budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l'anno 2017 - conto 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" - Autorizzazione di spesa AV3INVEST/2017/1/1;

9) di dare atto che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché nel rispetto di quanto disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l'IVA;

10) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.;

11) di trasmettere copia del presente atto:


- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
- all'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche - sede di Macerata e all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per il seguito di propria competenza;

12) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva di servizi e lavori complementari;

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dr.ssa *Diana Grassetti*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Massimo Nerpiti





IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Cristiana Valerii

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e, inoltre, che agli oneri di spesa derivanti dalla sua adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati.

**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE
ATTIVITA TECNICHE- AV3**


Il Direttore
Ing. Fabrizio Ciribeni




U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E U.O.C. SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO -Macerata

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio troverà copertura nelle disponibilità economiche del budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l'anno 2017.

Il Dirigente del Controllo di Gestione-Macerata
(Ing. Paolo Cuginelli)



Il Dirigente del Servizio Contabilità e Bilancio Macerata
(Dr.ssa Lucia Tassoni)



- ALLEGATI -

Sono allegati al presente atto:

- All. n. 1 – preventivo di parcella Ing. Sparvoli
- All. n. 2 – elenco elaborati
- All. n. 3 – relazione tecnica