

**Comune di Civitanova Marche**  
 Provincia di Macerata

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 18 A TUTTO IL 15/12/2017**

**OGGETTO:** Lavori di riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche - 1° stralcio - Riorganizzazione del D.E.A:

**COMMITTENTE:** REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta n. 3 sede di MAcerata - P.O. di Civitanova Marche

**IMPRESA:** A.T.I. Rialto Costruzioni S.p.a. - Artigiana Elettrika s.r.l. - S.I.T. s.r.l.

Contratto in data 29/07/2011 rep. n. 94 registrato a Santa Maria Capua a Vetere in data 03/08/2011 al n. 3377 di euro 4 699 640.64

|                               |          |                                      |              |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------|
| Data Offerta:                 | __/__/__ | IMPORTO DEL PROGETTO:                | 8 065 046.46 |
| Data Consegna:                | __/__/__ | Somme a Disposizione:                | 0.00         |
| Data Inizio Lavori:           | __/__/__ | Importo per la Sicurezza:            | 0.00         |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 0        | IMPORTO DI VARIANTE                  | 0.00         |
| Data Utile per Ultimazione:   | __/__/__ | Somme a Disposizione (variante):     | 0.00         |
| Giorni di Sospensione:        | 0        | Importo per la Sicurezza (variante): | 0.00         |
| Numero di Sospensioni         | 0        |                                      |              |
| Nuova Data Ultimazione:       | __/__/__ | Anticipazione:                       | 0.00         |

RIQUALIFICAZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO CIVITANOVA MARCHE  
 SECONDA PERIZIA DI VARIANTE

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI  | Quantità | IMPORTI                      |                           |
|------------------------|--|----------|------------------------------|---------------------------|
|                        |  |          | unitario                     | TOTALE                    |
|                        | R I P O R T O  |          |                              |                           |
|                        | <b>LAVORI A CORPO</b><br>(Progetto euro 8'065'046,46 - 100%)   |          |                              |                           |
| 1<br>C001.001.00<br>1  | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Opere strutturali - Scavi, demolizioni e rimozioni<br>SOMMANO %<br>aliquote               | 100,00   | 102'228,70<br>(1,268%)       | 102'228,70<br>(1,268%)    |
| 2<br>C001.001.00<br>2  | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Opere strutturali - Opere strutturali<br>SOMMANO %<br>aliquote                            | 100,00   | 1'825<br>618,81<br>(22,636%) | 1'825'618,81<br>(22,636%) |
| 3<br>C001.002.00<br>3  | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Murature, intonaci e Massetti<br>SOMMANO %<br>aliquote       | 100,00   | 445'599,17<br>(5,525%)       | 445'599,18<br>(5,525%)    |
| 4<br>C001.002.00<br>4  | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti<br>SOMMANO %<br>aliquote | 100,00   | 232'647,16<br>(2,885%)       | 232'647,16<br>(2,885%)    |
| 5<br>C001.002.00<br>5  | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Tinteggiature, controsoffitti<br>SOMMANO %<br>aliquote       | 100,00   | 18'636,68<br>(0,231%)        | 18'636,68<br>(0,231%)     |
| 6<br>C001.002.00<br>6  | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Infissi, vetri e cristalli<br>SOMMANO %<br>aliquote          | 100,00   | 164'680,32<br>(2,042%)       | 164'680,32<br>(2,042%)    |
| 7<br>C001.002.00<br>7  | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Opere da lattoniere<br>SOMMANO %<br>aliquote                 | 100,00   | 42'388,47<br>(0,526%)        | 42'388,47<br>(0,526%)     |
| 8<br>C001.002.01<br>6  | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Marcapiedi e viali<br>SOMMANO %<br>aliquote                  | 100,00   | 8'963,33<br>(0,111%)         | 8'963,33<br>(0,111%)      |
| 9<br>C001.002.01<br>7  | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Attrezzature<br>SOMMANO %<br>aliquote                        | 100,00   | 58'919,00<br>(0,731%)        | 58'919,00<br>(0,731%)     |
| 10<br>C001.003.00<br>1 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Scavi, demolizioni e rimozioni<br>SOMMANO %<br>aliquote      | 100,00   | 520,98<br>(0,006%)           | 520,98<br>(0,006%)        |
| 11<br>C001.003.00<br>3 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti<br>SOMMANO %<br>aliquote       | 100,00   | 185'868,74<br>(2,305%)       | 185'868,74<br>(2,305%)    |
| 12<br>C001.003.00<br>4 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti<br>SOMMANO %<br>aliquote | 100,00   | 163'342,55<br>(2,025%)       | 163'342,55<br>(2,025%)    |
| 13<br>C001.003.00<br>5 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Tinteggiature, controsoffitti<br>SOMMANO %                   | 100,00   | 68'349,85                    | 68'349,85                 |
|                        | A R I P O R T A R E  |          |                              | 3'317'763,77              |

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI  | Quantità            | IMPORTI                |                        |
|------------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|
|                        |  |                     | unitario               | TOTALE                 |
|                        | RIPORTO  |                     |                        | 3'317'763,77           |
|                        | <i>aliquote</i>  |                     | (0,847%)               | (0,847%)               |
| 14<br>C001.003.00<br>6 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli                                 | SOMMANO %<br>100,00 | 115'989,00<br>(1,438%) | 115'989,00<br>(1,438%) |
| 15<br>C001.003.00<br>8 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Sanitari e Rubinetterie                                    | SOMMANO %<br>100,00 | 61'761,80<br>(0,766%)  | 61'761,80<br>(0,766%)  |
| 16<br>C001.004.00<br>9 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice                                      | SOMMANO %<br>100,00 | 688'728,45<br>(8,540%) | 688'728,45<br>(8,540%) |
| 17<br>C001.005.00<br>9 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto luce e forza motrice                             | SOMMANO %<br>100,00 | 12'003,47<br>(0,149%)  | 12'003,47<br>(0,149%)  |
| 18<br>C001.005.01<br>0 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario                                 | SOMMANO %<br>100,00 | 138'665,55<br>(1,719%) | 138'665,55<br>(1,719%) |
| 19<br>C001.005.01<br>1 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Antincendio                               | SOMMANO %<br>100,00 | 11'143,15<br>(0,138%)  | 11'143,16<br>(0,138%)  |
| 20<br>C001.005.01<br>2 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto termico  | SOMMANO %<br>100,00 | 33'157,25<br>(0,411%)  | 33'157,26<br>(0,411%)  |
| 21<br>C001.005.01<br>4 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Sottocentrale condizionamento                             | SOMMANO %<br>100,00 | 433'666,12<br>(5,377%) | 433'666,12<br>(5,377%) |
| 22<br>C001.007.01<br>6 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Lavori stradali - Finiture - Marcapiedi e viali   | SOMMANO %<br>100,00 | 34'142,08<br>(0,423%)  | 34'142,08<br>(0,423%)  |
| 23<br>C003.001.00<br>1 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Opere strutturali - Scavi, demolizioni e rimozioni               | SOMMANO %<br>100,00 | 1'232,16<br>(0,015%)   | 1'232,16<br>(0,015%)   |
| 24<br>C003.001.00<br>2 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Opere strutturali - Opere strutturali                            | SOMMANO %<br>100,00 | 75'213,68<br>(0,933%)  | 75'213,68<br>(0,933%)  |
| 25<br>C003.002.00<br>3 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Murature, intonaci e Massetti       | SOMMANO %<br>100,00 | 22'372,17<br>(0,277%)  | 22'372,17<br>(0,277%)  |
| 26<br>C003.002.00<br>4 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti | SOMMANO %<br>100,00 | 38'621,08<br>(0,479%)  | 38'621,07<br>(0,479%)  |
|                        | A RIPORTARE  |                     |                        | 4'984'459,74           |

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI  | Quantità | I M P O R T I         |                       |
|------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|
|                        |  |          | unitario              | TOTALE                |
|                        | R I P O R T O  |          |                       | 4'984'459,74          |
| 27<br>C003.002.00<br>6 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno<br>- Infissi, vetri e cristalli<br><br>SOMMANO %<br>aliquote          | 100,00   | 8'887,18<br>(0,110%)  | 8'887,18<br>(0,110%)  |
| 28<br>C003.002.00<br>7 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno<br>- Opere da lattoniere<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                 | 100,00   | 23'284,78<br>(0,289%) | 23'284,78<br>(0,289%) |
| 29<br>C003.003.00<br>1 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno<br>- Scavi, demolizioni e rimozioni<br><br>SOMMANO %<br>aliquote      | 100,00   | 6'758,85<br>(0,084%)  | 6'758,85<br>(0,084%)  |
| 30<br>C003.003.00<br>3 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno<br>- Murature, intonaci e Massetti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote       | 100,00   | 27'690,78<br>(0,343%) | 27'690,78<br>(0,343%) |
| 31<br>C003.003.00<br>4 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno<br>- Pavimenti, zoccolini e rivestimenti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote | 100,00   | 28'564,97<br>(0,354%) | 28'564,97<br>(0,354%) |
| 32<br>C003.003.00<br>5 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno<br>- Tinteggiature, controsoffitti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote       | 100,00   | 13'721,43<br>(0,170%) | 13'721,43<br>(0,170%) |
| 33<br>C003.003.00<br>6 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno<br>- Infissi, vetri e cristalli<br><br>SOMMANO %<br>aliquote          | 100,00   | 22'378,00<br>(0,277%) | 22'378,00<br>(0,277%) |
| 34<br>C003.003.00<br>8 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno<br>- Sanitari e Rubinetterie<br><br>SOMMANO %<br>aliquote             | 100,00   | 8'413,42<br>(0,104%)  | 8'413,42<br>(0,104%)  |
| 35<br>C003.004.00<br>9 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Impianti elettrici -<br>Impianto luce e forza motrice<br><br>SOMMANO %<br>aliquote               | 100,00   | 35'027,83<br>(0,434%) | 35'027,83<br>(0,434%) |
| 36<br>C003.005.01<br>0 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Impianti<br>idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario<br><br>SOMMANO %<br>aliquote          | 100,00   | 9'043,33<br>(0,112%)  | 9'043,33<br>(0,112%)  |
| 37<br>C003.005.01<br>3 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Impianti<br>idrotermomeccanici - Impianto condizionamento<br><br>SOMMANO %<br>aliquote           | 100,00   | 35'365,76<br>(0,439%) | 35'365,76<br>(0,439%) |
| 38<br>C004.005.00<br>9 | CLIMATIZZAZIONE POLIAMBULATORIO TRODICA DI MORROVALLE - Impianti<br>idrotermomeccanici - Impianto luce e forza motrice<br><br>SOMMANO %<br>aliquote        | 100,00   | 9'516,04<br>(0,118%)  | 9'516,04<br>(0,118%)  |
| 39<br>C004.005.01      | CLIMATIZZAZIONE POLIAMBULATORIO TRODICA DI MORROVALLE - Impianti<br>idrotermomeccanici - Impianto condizionamento  |          |                       |                       |
|                        | A R I P O R T A R E  |          |                       | 5'213'112,11          |

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI  | Quantità              | IMPORTI                |                         |
|------------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|
|                        |  |                       | unitario               | TOTALE                  |
|                        | R I P O R T O  |                       |                        | 5'213'112,11            |
| 3                      | SOMMANO %<br>aliquote  | 100,00                | 142'917,67<br>(1,772%) | 142'917,67<br>(1,772%)  |
| 40<br>C005.005.00<br>1 | OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Scavi,<br>demolizioni e rimozioni                              | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00                 | 31'159,65<br>(0,386%)   |
| 41<br>C005.005.00<br>2 | OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Opere<br>strutturali   | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00                 | 29'041,48<br>(0,360%)   |
| 42<br>C005.005.01<br>0 | OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto<br>idrico-Sanitario                                   | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00                 | 24'081,83<br>(0,299%)   |
| 43<br>C005.005.01<br>5 | OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Sottocentrale<br>frigorifera                                   | SOMMANO %<br>aliquote | 50,21                  | 222'800,10<br>(2,763%)  |
| 44<br>C005.006.01<br>8 | OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - Lavori stradali - Opere al grezzo - Scavi e<br>rilevati                                      | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00                 | 31'710,86<br>(0,393%)   |
| 45<br>C005.006.01<br>9 | OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - Lavori stradali - Opere al grezzo -<br>Sottofondi  | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00                 | 18'289,16<br>(0,227%)   |
| 46<br>C006.010.03<br>1 | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA - Sicurezza Allestimento Cantiere - Oneri<br>contrattuali della sicurezza                             | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00                 | 54'814,14<br>(0,680%)   |
| 47<br>C006.011.03<br>1 | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA - Sicurezza DEA e Dialisi - Oneri contrattuali della<br>sicurezza                                     | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00                 | 183'956,74<br>(2,281%)  |
| 48<br>C006.013.03<br>1 | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA - Sicurezza Morrovalle - Oneri contrattuali della<br>sicurezza  | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00                 | 3'621,18<br>(0,045%)    |
| 49<br>C007.001.00<br>2 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - STRUTTURE - art. 162 D.P.R. 207/2010 - PRIMA<br>VARIANTE - Opere strutturali - Opere strutturali      | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00                 | -17'125,08<br>(-0,212%) |
| 50<br>C008.002.00<br>6 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - FINITURE ED IMPIANTI - PRIMA VARIANTE - Finiture<br>involucro esterno - Infissi, vetri e cristalli    | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00                 | 6'296,43<br>(0,078%)    |
| 51<br>C008.002.00<br>9 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - FINITURE ED IMPIANTI - PRIMA VARIANTE - Finiture<br>involucro esterno - Impianto luce e forza motrice | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00                 | 19'322,20<br>(0,240%)   |
|                        | A R I P O R T A R E  |                       |                        | 5'853'066,30            |

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI   | Quantità | IMPORTI                |                        |
|------------------------|---|----------|------------------------|------------------------|
|                        |   |          | unitario               | TOTALE                 |
|                        | R I P O R T O   |          |                        | 5'853'066,30           |
| 52<br>C008.002.01<br>0 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - FINITURE ED IMPIANTI - PRIMA VARIANTE - Finiture<br>involucro esterno - Impianto idrico-Sanitario<br><br>SOMMANO %<br>aliquote | 100,00   | 3'246,72<br>(0,040%)   | 3'246,72<br>(0,040%)   |
| 53<br>C008.002.01<br>7 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - FINITURE ED IMPIANTI - PRIMA VARIANTE - Finiture<br>involucro esterno - Attrezzature<br><br>SOMMANO %<br>aliquote              | 100,00   | 27'000,00<br>(0,335%)  | 27'000,00<br>(0,335%)  |
| 54<br>C009.001.00<br>1 | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Opere strutturali - Scavi,<br>demolizioni e rimozioni<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                             | 100,00   | 2'576,70<br>(0,032%)   | 2'576,70<br>(0,032%)   |
| 55<br>C009.001.00<br>2 | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Opere strutturali - Opere strutturali<br><br>SOMMANO %<br>aliquote   | 100,00   | 102'990,87<br>(1,277%) | 102'990,87<br>(1,277%) |
| 56<br>C009.002.00<br>3 | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro esterno -<br>Murature, intonaci e Massetti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                     | 100,00   | 20'286,00<br>(0,252%)  | 20'286,00<br>(0,252%)  |
| 57<br>C009.002.00<br>7 | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Opere<br>da lattoniere<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                               | 100,00   | 7'437,00<br>(0,092%)   | 7'437,00<br>(0,092%)   |
| 58<br>C009.003.00<br>1 | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Scavi,<br>demolizioni e rimozioni<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                    | 100,00   | 20'407,83<br>(0,253%)  | 20'407,83<br>(0,253%)  |
| 59<br>C009.003.00<br>3 | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno -<br>Murature, intonaci e Massetti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                     | 100,00   | 112'182,90<br>(1,391%) | 112'182,90<br>(1,391%) |
| 60<br>C009.003.00<br>4 | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno -<br>Pavimenti, zoccolini e rivestimenti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote               | 100,00   | 25'232,07<br>(0,313%)  | 25'232,07<br>(0,313%)  |
| 61<br>C009.003.00<br>5 | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno -<br>Tinteggiature, controsoffitti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                     | 100,00   | 12'367,20<br>(0,153%)  | 12'367,20<br>(0,153%)  |
| 62<br>C009.003.00<br>6 | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Infissi,<br>vetri e cristalli<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                        | 100,00   | 70'691,49<br>(0,877%)  | 70'691,49<br>(0,877%)  |
| 63<br>C009.003.00<br>8 | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Sanitari<br>e Rubinetterie<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                           | 100,00   | 4'346,00<br>(0,054%)   | 4'346,00<br>(0,054%)   |
| 64<br>C009.004.00      | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Impianti elettrici - Impianto luce e<br>forza motrice  |          |                        |                        |
|                        | A R I P O R T A R E   |          |                        | 6'261'831,08           |

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI   | Quantità              | I M P O R T I         |                        |
|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                        |   |                       | unitario              | TOTALE                 |
|                        | R I P O R T O   |                       |                       | 6'261'831,08           |
| 9                      | SOMMANO %<br>aliquote   | 100,00                | 45'530,21<br>(0,565%) | 45'530,21<br>(0,565%)  |
| 65<br>C009.005.01<br>0 | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici -<br>Impianto idrico-Sanitario                                   | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00                | 8'309,95<br>(0,103%)   |
| 66<br>C009.005.01<br>3 | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici -<br>Impianto condizionamento                                    | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00                | 25'290,87<br>(0,314%)  |
| 67<br>C009.007.02<br>2 | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Lavori stradali - Finiture -<br>Pavimentazioni e cordoli                                     | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00                | 11'729,32<br>(0,145%)  |
| 68<br>C010.003.00<br>3 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE -<br>Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti        | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00                | 22'007,16<br>(0,273%)  |
| 69<br>C010.003.00<br>4 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE -<br>Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti  | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00                | 4'158,77<br>(0,052%)   |
| 70<br>C010.003.00<br>6 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE -<br>Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli           | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00                | 6'043,14<br>(0,075%)   |
| 71<br>C010.003.00<br>9 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE -<br>Finiture involucro interno - Impianto luce e forza motrice        | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00                | 1'176,02<br>(0,015%)   |
| 72<br>C010.003.01<br>3 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE -<br>Finiture involucro interno - Impianto condizionamento             | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00                | 3'274,96<br>(0,041%)   |
| 73<br>C011.003.00<br>1 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA<br>VARIANTE - Finiture involucro interno - Scavi, demolizioni e rimozioni | SOMMANO %<br>aliquote | 70,00                 | 11'981,64<br>(0,149%)  |
| 74<br>C011.003.00<br>2 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA<br>VARIANTE - Finiture involucro interno - Opere strutturali              | SOMMANO %<br>aliquote | 70,00                 | 25'425,00<br>(0,315%)  |
| 75<br>C011.003.00<br>3 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA<br>VARIANTE - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti  | SOMMANO %<br>aliquote | 90,00                 | 263'537,60<br>(3,268%) |
| 76<br>C011.003.00<br>5 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA<br>VARIANTE - Finiture involucro interno - Tinteggiature, controsoffitti  | SOMMANO %<br>aliquote | 70,00                 | 54'871,64<br>(0,680%)  |
|                        | A R I P O R T A R E   |                       |                       | 6'691'130,10           |

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI   | Quantità                        | IMPORTI                 |                         |
|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |   |                                 | unitario                | TOTALE                  |
|                        | R I P O R T O   |                                 |                         | 6'691'130,10            |
| 77<br>C011.003.00<br>6 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA<br>VARIANTE - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli | SOMMANO %<br>aliquote<br>70,00  | 73'034,25<br>(0,906%)   | 51'123,99<br>(0,634%)   |
| 78<br>C011.003.01<br>7 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA<br>VARIANTE - Finiture involucro interno - Attrezzature               | SOMMANO %<br>aliquote<br>70,00  | 27'126,69<br>(0,336%)   | 18'988,69<br>(0,235%)   |
| 79<br>C011.004.00<br>9 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA<br>VARIANTE - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice      | SOMMANO %<br>aliquote<br>70,00  | 118'522,11<br>(1,470%)  | 82'965,47<br>(1,029%)   |
| 80<br>C011.005.01<br>0 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA<br>VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario | SOMMANO %<br>aliquote<br>70,00  | 77'149,15<br>(0,957%)   | 54'004,42<br>(0,670%)   |
| 81<br>C012.006.01<br>8 | OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Lavori stradali - Opere<br>al grezzo - Scavi e rilevati                        | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | -9'612,77<br>(-0,119%)  | -9'612,77<br>(-0,119%)  |
| 82<br>C012.006.01<br>9 | OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Lavori stradali - Opere<br>al grezzo - Sottofondi                              | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | -4'812,94<br>(-0,060%)  | -4'812,94<br>(-0,060%)  |
| 83<br>C012.009.01<br>8 | OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Piazzola per deposito -<br>Scavi e rilevati                                    | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | 46'888,45<br>(0,581%)   | 46'888,45<br>(0,581%)   |
| 84<br>C013.010.03<br>1 | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA - PRIMA VARIANTE - Sicurezza Allestimento Cantiere<br>- Oneri contrattuali della sicurezza               | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | 40'000,00<br>(0,496%)   | 40'000,00<br>(0,496%)   |
| 85<br>C014.004.00<br>9 | DETRAZIONE MIGLIORIE DA NON ESEGUIRE - SECONDA VARIANTE - Impianti elettrici -<br>Impianto luce e forza motrice                             | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | -98'553,39<br>(-1,222%) | -98'553,39<br>(-1,222%) |
| 86<br>C014.005.01<br>0 | DETRAZIONE MIGLIORIE DA NON ESEGUIRE - SECONDA VARIANTE - Impianti<br>idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario                        | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | -25'204,50<br>(-0,313%) | -25'204,50<br>(-0,313%) |
| 87<br>C015.002.00<br>4 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno -<br>Pavimenti, zoccolini e rivestimenti                   | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | -6'253,59<br>(-0,078%)  | -6'253,59<br>(-0,078%)  |
| 88<br>C015.002.00<br>6 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno -<br>Infissi, vetri e cristalli                            | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | -2'804,74<br>(-0,035%)  | -2'804,74<br>(-0,035%)  |
| 89                     | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno -  |                                 |                         |                         |
|                        | A R I P O R T A R E   |                                 |                         | 6'837'859,19            |

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI  | Quantità | IMPORTI                 |                         |
|-------------------------|--|----------|-------------------------|-------------------------|
|                         |  |          | unitario                | TOTALE                  |
|                         | R I P O R T O  |          |                         | 6'837'859,19            |
| C015.002.00<br>7        | Opere da lattoniere<br><br>SOMMANO %<br>aliquote   | 100,00   | 3'578,90<br>(0,044%)    | 3'578,90<br>(0,044%)    |
| 90<br>C015.002.01<br>6  | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno -<br>Marcapiedi e viali<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                    | 100,00   | -2'842,60<br>(-0,035%)  | -2'842,60<br>(-0,035%)  |
| 91<br>C015.003.00<br>6  | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -<br>Infissi, vetri e cristalli<br><br>SOMMANO %<br>aliquote            | 100,00   | 2'668,44<br>(0,033%)    | 2'668,44<br>(0,033%)    |
| 92<br>C015.004.00<br>9  | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti elettrici - Impianto<br>luce e forza motrice<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                 | 100,00   | 51'825,56<br>(0,643%)   | 51'825,56<br>(0,643%)   |
| 93<br>C015.006.00<br>1  | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Lavori stradali - Opere al<br>grezzo - Scavi, demolizioni e rimozioni<br><br>SOMMANO %<br>aliquote | 100,00   | 21'066,66<br>(0,261%)   | 21'066,66<br>(0,261%)   |
| 94<br>C015.007.01<br>6  | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Lavori stradali - Finiture -<br>Marcapiedi e viali<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                    | 100,00   | 1'959,84<br>(0,024%)    | 1'959,84<br>(0,024%)    |
| 95<br>C015.007.02<br>2  | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Lavori stradali - Finiture -<br>Pavimentazioni e cordoli<br><br>SOMMANO %<br>aliquote              | 100,00   | 41'217,37<br>(0,511%)   | 41'217,37<br>(0,511%)   |
| 96<br>C016.002.00<br>3  | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno -<br>Murature, intonaci e Massetti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote          | 100,00   | -42'305,31<br>(-0,525%) | -42'305,31<br>(-0,525%) |
| 97<br>C016.003.00<br>1  | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -<br>Scavi, demolizioni e rimozioni<br><br>SOMMANO %<br>aliquote         | 100,00   | 2'259,02<br>(0,028%)    | 2'259,02<br>(0,028%)    |
| 98<br>C016.003.00<br>3  | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -<br>Murature, intonaci e Massetti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote          | 100,00   | 1'059,45<br>(0,013%)    | 1'059,45<br>(0,013%)    |
| 99<br>C016.003.00<br>4  | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -<br>Pavimenti, zoccolini e rivestimenti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote    | 100,00   | 2'869,61<br>(0,036%)    | 2'869,61<br>(0,036%)    |
| 100<br>C016.003.00<br>5 | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -<br>Tinteggiature, controsoffitti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote          | 100,00   | 1'069,89<br>(0,013%)    | 1'069,89<br>(0,013%)    |
| 101<br>C016.003.00<br>6 | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -<br>Infissi, vetri e cristalli<br><br>SOMMANO %                         | 100,00   | 2'946,96                | 2'946,96                |
|                         | A R I P O R T A R E  |          |                         | 6'925'232,98            |

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI  | Quantità                               | IMPORTI                 |                         |
|-------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|
|                         |  |  | unitario                | TOTALE                  |
|                         | R I P O R T O  |  |                         | 6'925'232,98            |
|                         | <i>aliquote</i>  |  | (0,037%)                | (0,037%)                |
| 102<br>C016.003.00<br>8 | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -<br>Sanitari e Rubinetterie                   | SOMMANO %<br><i>aliquote</i><br>100,00 | 1'982,00<br>(0,025%)    | 1'982,00<br>(0,025%)    |
| 103<br>C016.004.00<br>9 | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti elettrici - Impianto luce<br>e forza motrice                     | SOMMANO %<br><i>aliquote</i><br>100,00 | 1'248,81<br>(0,015%)    | 1'248,81<br>(0,015%)    |
| 104<br>C016.005.01<br>0 | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici -<br>Impianto idrico-Sanitario                | SOMMANO %<br><i>aliquote</i><br>100,00 | 4'932,10<br>(0,061%)    | 4'932,10<br>(0,061%)    |
| 105<br>C016.005.01<br>1 | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici -<br>Impianto idrico-Antincendio              | SOMMANO %<br><i>aliquote</i><br>100,00 | 100,00<br>(0,001%)      | 100,00<br>(0,001%)      |
| 106<br>C016.005.01<br>2 | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici -<br>Impianto termico                         | SOMMANO %<br><i>aliquote</i><br>100,00 | 1'181,88<br>(0,015%)    | 1'181,88<br>(0,015%)    |
| 107<br>C016.005.01<br>3 | AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici -<br>Impianto condizionamento                 | SOMMANO %<br><i>aliquote</i><br>100,00 | 4'128,24<br>(0,051%)    | 4'128,24<br>(0,051%)    |
| 108<br>C017.002.00<br>1 | CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno<br>- Scavi, demolizioni e rimozioni      | SOMMANO %<br><i>aliquote</i><br>100,00 | 773,18<br>(0,010%)      | 773,18<br>(0,010%)      |
| 109<br>C017.002.00<br>6 | CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno<br>- Infissi, vetri e cristalli          | SOMMANO %<br><i>aliquote</i><br>100,00 | 13'954,83<br>(0,173%)   | 13'954,83<br>(0,173%)   |
| 110<br>C017.002.01<br>7 | CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno<br>- Attrezzature                        | SOMMANO %<br><i>aliquote</i><br>100,00 | -43'701,53<br>(-0,542%) | -43'701,53<br>(-0,542%) |
| 111<br>C017.003.00<br>1 | CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -<br>Scavi, demolizioni e rimozioni      | SOMMANO %<br><i>aliquote</i><br>100,00 | 19'611,31<br>(0,243%)   | 19'611,31<br>(0,243%)   |
| 112<br>C017.003.00<br>3 | CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -<br>Murature, intonaci e Massetti       | SOMMANO %<br><i>aliquote</i><br>100,00 | 38'826,71<br>(0,481%)   | 38'826,71<br>(0,481%)   |
| 113<br>C017.003.00<br>4 | CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -<br>Pavimenti, zoccolini e rivestimenti | SOMMANO %<br><i>aliquote</i><br>100,00 | 10'289,80<br>(0,128%)   | 10'289,80<br>(0,128%)   |
|                         | A R I P O R T A R E  |  |                         | 6'978'560,31            |

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI   | Quantità                        | IMPORTI                 |                         |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                         |   |                                 | unitario                | TOTALE                  |
| R I P O R T O           |   |                                 |                         | 6'978'560,31            |
| 114<br>C017.003.00<br>5 | CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -<br>Tinteggiature, controsoffitti  | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | 5'950,48<br>(0,074%)    | 5'950,48<br>(0,074%)    |
| 115<br>C017.003.00<br>6 | CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -<br>Infissi, vetri e cristalli     | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | 17'580,98<br>(0,218%)   | 17'580,98<br>(0,218%)   |
| 116<br>C017.003.00<br>8 | CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -<br>Sanitari e Rubinetterie        | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | -11'798,18<br>(-0,146%) | -11'798,18<br>(-0,146%) |
| 117<br>C017.004.00<br>9 | CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Impianti elettrici -<br>Impianto luce e forza motrice          | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | 35'881,97<br>(0,445%)   | 35'881,97<br>(0,445%)   |
| 118<br>C017.005.01<br>0 | CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Impianti<br>idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario     | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | -5'533,65<br>(-0,069%)  | -5'533,65<br>(-0,069%)  |
| 119<br>C017.005.01<br>1 | CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Impianti<br>idrotermomeccanici - Impianto idrico-Antincendio   | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | 746,37<br>(0,009%)      | 746,37<br>(0,009%)      |
| 120<br>C017.005.01<br>3 | CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Impianti<br>idrotermomeccanici - Impianto condizionamento      | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | 5'959,75<br>(0,074%)    | 5'959,75<br>(0,074%)    |
| 121<br>C017.005.01<br>4 | CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Impianti<br>idrotermomeccanici - Sottocentrale condizionamento | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | 1'316,10<br>(0,016%)    | 1'316,10<br>(0,016%)    |
| 122<br>C018.003.00<br>3 | CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -<br>Murature, intonaci e Massetti       | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | 11'746,89<br>(0,146%)   | 11'746,89<br>(0,146%)   |
| 123<br>C018.003.00<br>4 | CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -<br>Pavimenti, zoccolini e rivestimenti | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | 11'171,18<br>(0,139%)   | 11'171,18<br>(0,139%)   |
| 124<br>C018.003.00<br>5 | CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -<br>Tinteggiature, controsoffitti       | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | 9'653,09<br>(0,120%)    | 9'653,09<br>(0,120%)    |
| 125<br>C018.003.00<br>6 | CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -<br>Infissi, vetri e cristalli          | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | 6'538,59<br>(0,081%)    | 6'538,59<br>(0,081%)    |
| 126<br>C018.003.00      | CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno -<br>Sanitari e Rubinetterie             |                                 |                         |                         |
| A R I P O R T A R E     |   |                                 |                         | 7'067'773,88            |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI   | Quantità              | I M P O R T I |                        |                        |
|---------------------|---|-----------------------|---------------|------------------------|------------------------|
|                     |   |                       | unitario      | TOTALE                 |                        |
|                     | R I P O R T O   |                       |               | 7'067'773,88           |                        |
| 8                   |   | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | 1'646,61<br>(0,020%)   | 1'646,61<br>(0,020%)   |
| 127<br>C018.004.00  | CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice                                      |                       |               |                        |                        |
| 9                   |   | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | 37'909,99<br>(0,470%)  | 37'909,99<br>(0,470%)  |
| 128<br>C018.005.01  | CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario                                 |                       |               |                        |                        |
| 0                   |   | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | 723,40<br>(0,009%)     | 723,40<br>(0,009%)     |
| 129<br>C018.005.01  | CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto condizionamento                                  |                       |               |                        |                        |
| 3                   |   | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | 12'565,01<br>(0,156%)  | 12'565,01<br>(0,156%)  |
| 130<br>C018.007.02  | CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Lavori stradali - Finiture - Pavimentazioni e cordoli                                   |                       |               |                        |                        |
| 2                   |   | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | 2'852,18<br>(0,035%)   | 2'852,18<br>(0,035%)   |
| 131<br>C019.002.00  | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Scavi, demolizioni e rimozioni      |                       |               |                        |                        |
| 1                   |   | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | 12'194,99<br>(0,151%)  | 12'194,99<br>(0,151%)  |
| 132<br>C019.002.00  | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Murature, intonaci e Massetti       |                       |               |                        |                        |
| 3                   |   | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | -2'326,01<br>(-0,029%) | -2'326,01<br>(-0,029%) |
| 133<br>C019.002.00  | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti |                       |               |                        |                        |
| 4                   |   | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | 3'244,50<br>(0,040%)   | 3'244,50<br>(0,040%)   |
| 134<br>C019.002.00  | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Infissi, vetri e cristalli          |                       |               |                        |                        |
| 6                   |   | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | 5'323,50<br>(0,066%)   | 5'323,50<br>(0,066%)   |
| 135<br>C019.002.00  | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Opere da lattoniere                 |                       |               |                        |                        |
| 7                   |   | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | 969,14<br>(0,012%)     | 969,14<br>(0,012%)     |
| 136<br>C019.003.00  | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti       |                       |               |                        |                        |
| 3                   |   | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | 1'855,91<br>(0,023%)   | 1'855,91<br>(0,023%)   |
| 137<br>C019.003.00  | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti |                       |               |                        |                        |
| 4                   |   | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | 91,07<br>(0,001%)      | 91,07<br>(0,001%)      |
| 138<br>C019.005.01  | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto condizionamento           |                       |               |                        |                        |
| 3                   |   | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | 4'194,50<br>(0,052%)   | 4'194,50<br>(0,052%)   |
|                     | A R I P O R T A R E   |                       |               |                        | 7'149'018,67           |

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI   | Quantità                        | IMPORTI                 |                         |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                         |   |                                 | unitario                | TOTALE                  |
| R I P O R T O           |   |                                 |                         | 7'149'018,67            |
| 139<br>C020.003.00<br>1 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA<br>VARIANTE - Finiture involucro interno - Scavi, demolizioni e rimozioni           | SOMMANO %<br>aliquote<br>70,00  | 2'017,56<br>(0,025%)    | 1'412,30<br>(0,018%)    |
| 140<br>C020.003.00<br>2 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA<br>VARIANTE - Finiture involucro interno - Opere strutturali                        | SOMMANO %<br>aliquote<br>60,00  | -25'425,00<br>(-0,315%) | -15'255,00<br>(-0,189%) |
| 141<br>C020.003.00<br>3 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA<br>VARIANTE - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti            | SOMMANO %<br>aliquote<br>70,00  | 34'381,72<br>(0,426%)   | 24'067,19<br>(0,298%)   |
| 142<br>C020.003.00<br>5 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA<br>VARIANTE - Finiture involucro interno - Tinteggiature, controsoffitti            | SOMMANO %<br>aliquote<br>70,00  | 9'175,94<br>(0,114%)    | 6'423,15<br>(0,080%)    |
| 143<br>C020.003.00<br>6 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA<br>VARIANTE - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli               | SOMMANO %<br>aliquote<br>70,00  | 39'851,64<br>(0,494%)   | 27'896,14<br>(0,346%)   |
| 144<br>C020.003.01<br>7 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA<br>VARIANTE - Finiture involucro interno - Attrezzature                             | SOMMANO %<br>aliquote<br>70,00  | 71'503,64<br>(0,887%)   | 50'052,54<br>(0,621%)   |
| 145<br>C020.004.00<br>9 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA<br>VARIANTE - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice                    | SOMMANO %<br>aliquote<br>70,00  | 41'286,91<br>(0,512%)   | 28'900,83<br>(0,358%)   |
| 146<br>C020.005.02<br>9 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA<br>VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto gas medicinali sale operatorie | SOMMANO %<br>aliquote<br>70,00  | 10'537,70<br>(0,131%)   | 7'376,39<br>(0,091%)    |
| 147<br>C020.005.03<br>0 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA<br>VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto gas medicinali ambulatori      | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | 10'492,26<br>(0,130%)   | 10'492,26<br>(0,130%)   |
| 148<br>C021.005.00<br>1 | OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti<br>idrotermomeccanici - Scavi, demolizioni e rimozioni                              | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | 5'605,63<br>(0,070%)    | 5'605,63<br>(0,070%)    |
| 149<br>C021.005.00<br>2 | OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti<br>idrotermomeccanici - Opere strutturali   | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | 28'284,42<br>(0,351%)   | 28'284,42<br>(0,351%)   |
| 150<br>C021.005.01<br>5 | OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti<br>idrotermomeccanici - Sottocentrale frigorifera                                   | SOMMANO %<br>aliquote<br>100,00 | -71'507,92<br>(-0,887%) | -71'507,92<br>(-0,887%) |
| 151                     | OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti   |                                 |                         |                         |
| A R I P O R T A R E     |   |                                 |                         | 7'252'766,60            |

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI   | Quantità              | I M P O R T I |                         |                         |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                         |   |                       | unitario      | TOTALE                  |                         |
|                         | R I P O R T O   |                       |               | 7'252'766,60            |                         |
| C021.005.02<br>6        | idrotermomeccanici - Centrale termica - Opere in detrazione   | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | -10'132,20<br>(-0,126%) | -10'132,20<br>(-0,126%) |
| 152<br>C021.005.02<br>7 | OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Sottocentrale rianimazione - Opere in detrazione | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | -7'513,24<br>(-0,093%)  | -7'513,24<br>(-0,093%)  |
| 153<br>C021.005.02<br>8 | OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Solare termico - Opere in detrazione             | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | -25'946,49<br>(-0,322%) | -25'946,49<br>(-0,322%) |
| 154<br>C021.006.01<br>8 | OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Lavori stradali - Opere al grezzo - Scavi e rilevati                           | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | -22'098,09<br>(-0,274%) | -22'098,09<br>(-0,274%) |
| 155<br>C021.006.01<br>9 | OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Lavori stradali - Opere al grezzo - Sottofondi                                 | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | -13'476,23<br>(-0,167%) | -13'476,23<br>(-0,167%) |
| 156<br>C022.003.00<br>4 | MAGAZZINO DIALISI - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti                                       | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | 293,53<br>(0,004%)      | 293,53<br>(0,004%)      |
| 157<br>C022.003.01<br>3 | MAGAZZINO DIALISI - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Impianto condizionamento  | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | 5'454,62<br>(0,068%)    | 5'454,62<br>(0,068%)    |
| 158<br>C023.009.01<br>8 | STRADA DI ACCESSO DEPOSITO OSSIGENO - SECONDA VARIANTE - Piazzola per deposito - Scavi e rilevati   | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | -18'404,93<br>(-0,228%) | -18'404,93<br>(-0,228%) |
| 159<br>C024.005.01<br>3 | CLIMATIZZAZIONE POLIAMBULATORIO TRODICA DI MORROVALLE - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto condizionamento             | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | -7'963,31<br>(-0,099%)  | -7'963,31<br>(-0,099%)  |
| 160<br>C025.010         | ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA - SECONDA VARIANTE - Sicurezza Allestimento Cantiere   | SOMMANO %<br>aliquote | 100,00        | 57'158,82<br>(0,709%)   | 57'158,81<br>(0,709%)   |
| 161<br>C027.020.00<br>1 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO - Zona nuovo ascensore - Piano Seminterrato - Scavi, demolizioni e rimozioni                     | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000       | 651,88<br>(0,008%)      | 651,88<br>(0,008%)      |
| 162<br>C027.020.00<br>3 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO - Zona nuovo ascensore - Piano Seminterrato - Murature, intonaci e Massetti                      | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000       | 5'295,84<br>(0,066%)    | 5'295,84<br>(0,066%)    |
| 163<br>C027.020.00<br>5 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO - Zona nuovo ascensore - Piano Seminterrato - Tinteggiature, controsoffitti                      | SOMMANO %             | 100,000       | 2'421,60                | 2'421,60                |
|                         | A R I P O R T A R E   |                       |               |                         | 7'218'508,39            |



| Num.Ord.<br>TARIFFA     | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI   | Quantità | I M P O R T I        |                      |
|-------------------------|---|----------|----------------------|----------------------|
|                         |   |          | unitario             | TOTALE               |
|                         | R I P O R T O   |          |                      | 7'238'522,09         |
| 176<br>C027.027.00<br>3 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO - Scala antincendio in c.a. - Piano<br>Primo - Murature, intonaci e Massetti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote    | 100,000  | 2'165,68<br>(0,027%) | 2'165,68<br>(0,027%) |
| 177<br>C027.027.00<br>6 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO - Scala antincendio in c.a. - Piano<br>Primo - Infissi, vetri e cristalli<br><br>SOMMANO %<br>aliquote       | 100,000  | 869,79<br>(0,011%)   | 869,79<br>(0,011%)   |
| 178<br>C027.028.00<br>3 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO - Zona nuovo ascensore - Piano<br>Secondo - Murature, intonaci e Massetti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote       | 100,000  | 3'327,41<br>(0,041%) | 3'327,41<br>(0,041%) |
| 179<br>C027.028.00<br>6 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO - Zona nuovo ascensore - Piano<br>Secondo - Infissi, vetri e cristalli<br><br>SOMMANO %<br>aliquote          | 100,000  | 1'770,98<br>(0,022%) | 1'770,98<br>(0,022%) |
| 180<br>C027.030.00<br>1 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO - Scala Antincendio in c.a. - Piano<br>Secondo - Scavi, demolizioni e rimozioni<br><br>SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 102,86<br>(0,001%)   | 102,86<br>(0,001%)   |
| 181<br>C027.030.00<br>3 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO - Scala Antincendio in c.a. - Piano<br>Secondo - Murature, intonaci e Massetti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote  | 100,000  | 2'165,68<br>(0,027%) | 2'165,68<br>(0,027%) |
| 182<br>C027.030.00<br>6 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO - Scala Antincendio in c.a. - Piano<br>Secondo - Infissi, vetri e cristalli<br><br>SOMMANO %<br>aliquote     | 100,000  | 869,79<br>(0,011%)   | 869,79<br>(0,011%)   |
| 183<br>C027.031.00<br>3 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO - Zona nuovo ascensore - Piano<br>Terzo - Murature, intonaci e Massetti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote         | 100,000  | 3'327,41<br>(0,041%) | 3'327,41<br>(0,041%) |
| 184<br>C027.031.00<br>6 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO - Zona nuovo ascensore - Piano<br>Terzo - Infissi, vetri e cristalli<br><br>SOMMANO %<br>aliquote            | 100,000  | 1'770,98<br>(0,022%) | 1'770,98<br>(0,022%) |
| 185<br>C027.033.00<br>1 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO - Scala Antincendio in c.a. - Piano<br>Terzo - Scavi, demolizioni e rimozioni<br><br>SOMMANO %<br>aliquote   | 100,000  | 102,86<br>(0,001%)   | 102,86<br>(0,001%)   |
| 186<br>C027.033.00<br>3 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO - Scala Antincendio in c.a. - Piano<br>Terzo - Murature, intonaci e Massetti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote    | 100,000  | 2'165,68<br>(0,027%) | 2'165,68<br>(0,027%) |
| 187<br>C027.033.00<br>6 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO - Scala Antincendio in c.a. - Piano<br>Terzo - Infissi, vetri e cristalli<br><br>SOMMANO %<br>aliquote       | 100,000  | 869,79<br>(0,011%)   | 869,79<br>(0,011%)   |
| 188<br>C027.034.00      | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO - Zona nuovo ascensore - Piano<br>Quarto - Murature, intonaci e Massetti                                     |          |                      |                      |
|                         | A R I P O R T A R E   |          |                      | 7'258'031,00         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI   | Quantità              | IMPORTI  |                      |                      |
|-------------------------|---|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|
|                         |   |                       | unitario | TOTALE               |                      |
|                         | RIPORTO   |                       |          | 7'258'031,00         |                      |
| 3                       |   | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 3'327,41<br>(0,041%) | 3'327,41<br>(0,041%) |
| 189<br>C027.035.00<br>1 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO - Scala Antincendio in c.a. - Piano<br>Quarto - Scavi, demolizioni e rimozioni | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 102,86<br>(0,001%)   | 102,86<br>(0,001%)   |
| 190<br>C027.035.00<br>3 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO - Scala Antincendio in c.a. - Piano<br>Quarto - Murature, intonaci e Massetti  | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 2'165,68<br>(0,027%) | 2'165,68<br>(0,027%) |
| 191<br>C027.035.00<br>6 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO - Scala Antincendio in c.a. - Piano<br>Quarto - Infissi, vetri e cristalli     | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 869,79<br>(0,011%)   | 869,79<br>(0,011%)   |
| 192<br>C028.017.00<br>1 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Locale Tecnico - Piano Seminterrato -<br>Scavi, demolizioni e rimozioni           | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 347,05<br>(0,004%)   | 347,05<br>(0,004%)   |
| 193<br>C028.017.00<br>3 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Locale Tecnico - Piano Seminterrato -<br>Murature, intonaci e Massetti            | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 285,00<br>(0,004%)   | 285,00<br>(0,004%)   |
| 194<br>C028.017.00<br>5 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Locale Tecnico - Piano Seminterrato -<br>Tinteggiature, controsoffitti            | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 317,50<br>(0,004%)   | 317,50<br>(0,004%)   |
| 195<br>C028.017.00<br>6 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Locale Tecnico - Piano Seminterrato -<br>Infissi, vetri e cristalli               | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 4'535,15<br>(0,056%) | 4'535,15<br>(0,056%) |
| 196<br>C028.017.00<br>9 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Locale Tecnico - Piano Seminterrato -<br>Impianto luce e forza motrice            | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 247,09<br>(0,003%)   | 247,09<br>(0,003%)   |
| 197<br>C028.017.01<br>3 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Locale Tecnico - Piano Seminterrato -<br>Impianto condizionamento                 | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 1'337,71<br>(0,017%) | 1'337,71<br>(0,017%) |
| 198<br>C028.018.00<br>1 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Magazzini - Piano Seminterrato - Scavi,<br>demolizioni e rimozioni                | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 199,28<br>(0,002%)   | 199,28<br>(0,002%)   |
| 199<br>C028.018.00<br>3 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Magazzini - Piano Seminterrato -<br>Murature, intonaci e Massetti                 | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 3'460,53<br>(0,043%) | 3'460,53<br>(0,043%) |
| 200<br>C028.018.00<br>6 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Magazzini - Piano Seminterrato - Infissi,<br>vetri e cristalli                    | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 8'564,92<br>(0,106%) | 8'564,92<br>(0,106%) |
|                         | A RIPORTARE   |                       |          |                      | 7'283'790,97         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI   | Quantità | IMPORTI               |                       |
|-------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|
|                         |   |          | unitario              | TOTALE                |
|                         | R I P O R T O   |          |                       | 7'283'790,97          |
| 201<br>C028.019.00<br>9 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Locale gruppo di continuità - Pian<br>Seminterrato - Impianto luce e forza motrice<br><br>SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 38,09<br>(0,000%)     | 38,09<br>(0,000%)     |
| 202<br>C028.019.01<br>3 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Locale gruppo di continuità - Pian<br>Seminterrato - Impianto condizionamento<br><br>SOMMANO %<br>aliquote      | 100,000  | 1'498,88<br>(0,019%)  | 1'498,88<br>(0,019%)  |
| 203<br>C028.020.00<br>1 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Zona nuovo ascensore - Piano<br>Seminterrato - Scavi, demolizioni e rimozioni<br><br>SOMMANO %<br>aliquote      | 100,000  | 221,79<br>(0,003%)    | 221,79<br>(0,003%)    |
| 204<br>C028.020.00<br>3 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Zona nuovo ascensore - Piano<br>Seminterrato - Murature, intonaci e Massetti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote       | 100,000  | 589,82<br>(0,007%)    | 589,82<br>(0,007%)    |
| 205<br>C028.020.00<br>5 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Zona nuovo ascensore - Piano<br>Seminterrato - Tinteggiature, controsoffitti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote       | 100,000  | 516,00<br>(0,006%)    | 516,00<br>(0,006%)    |
| 206<br>C028.020.00<br>6 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Zona nuovo ascensore - Piano<br>Seminterrato - Infissi, vetri e cristalli<br><br>SOMMANO %<br>aliquote          | 100,000  | 6'389,41<br>(0,079%)  | 6'389,41<br>(0,079%)  |
| 207<br>C028.020.00<br>9 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Zona nuovo ascensore - Piano<br>Seminterrato - Impianto luce e forza motrice<br><br>SOMMANO %<br>aliquote       | 100,000  | 578,37<br>(0,007%)    | 578,37<br>(0,007%)    |
| 208<br>C028.021.00<br>1 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Zona nuovo ascensore - Piano Terra -<br>Scavi, demolizioni e rimozioni<br><br>SOMMANO %<br>aliquote             | 100,000  | 60,80<br>(0,001%)     | 60,80<br>(0,001%)     |
| 209<br>C028.021.00<br>3 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Zona nuovo ascensore - Piano Terra -<br>Murature, intonaci e Massetti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote              | 100,000  | 177,01<br>(0,002%)    | 177,01<br>(0,002%)    |
| 210<br>C028.021.01<br>1 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Zona nuovo ascensore - Piano Terra -<br>Impianto idrico-Antincendio<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                | 100,000  | 14'951,16<br>(0,185%) | 14'951,16<br>(0,185%) |
| 211<br>C028.022.00<br>5 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Scala Antincendio Metallica - Piano Terra<br>- Tinteggiature, controsoffitti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote       | 100,000  | 266,22<br>(0,003%)    | 266,22<br>(0,003%)    |
| 212<br>C028.024.00<br>1 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Nuovo comparto piano - Piano Terra -<br>Scavi, demolizioni e rimozioni<br><br>SOMMANO %<br>aliquote             | 100,000  | 300,96<br>(0,004%)    | 300,96<br>(0,004%)    |
| 213                     | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Nuovo comparto piano - Piano Terra -  |          |                       |                       |
|                         | A R I P O R T A R E   |          |                       | 7'309'379,48          |

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI  | Quantità              | IMPORTI  |                       |                       |
|-------------------------|--|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
|                         |  |                       | unitario | TOTALE                |                       |
|                         | R I P O R T O  |                       |          | 7'309'379,48          |                       |
| C028.024.00<br>3        | Murature, intonaci e Massetti  | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 13'032,36<br>(0,162%) | 13'032,36<br>(0,162%) |
| 214<br>C028.024.00<br>6 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Nuovo comparto piano - Piano Terra -<br>Infissi, vetri e cristalli             | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 11'169,13<br>(0,138%) | 11'169,13<br>(0,138%) |
| 215<br>C028.024.00<br>9 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Nuovo comparto piano - Piano Terra -<br>Impianto luce e forza motrice          | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 988,36<br>(0,012%)    | 988,36<br>(0,012%)    |
| 216<br>C028.024.01<br>1 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Nuovo comparto piano - Piano Terra -<br>Impianto idrico-Antincendio            | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 629,35<br>(0,008%)    | 629,35<br>(0,008%)    |
| 217<br>C028.024.01<br>2 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Nuovo comparto piano - Piano Terra -<br>Impianto termico                       | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 883,62<br>(0,011%)    | 883,62<br>(0,011%)    |
| 218<br>C028.024.01<br>3 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Nuovo comparto piano - Piano Terra -<br>Impianto condizionamento               | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 6'167,68<br>(0,076%)  | 6'167,68<br>(0,076%)  |
| 219<br>C028.026.00<br>1 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Zona nuovo ascensore - Piano Primo -<br>Scavi, demolizioni e rimozioni         | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 343,67<br>(0,004%)    | 343,67<br>(0,004%)    |
| 220<br>C028.026.00<br>3 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Zona nuovo ascensore - Piano Primo -<br>Murature, intonaci e Massetti          | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 406,42<br>(0,005%)    | 406,42<br>(0,005%)    |
| 221<br>C028.026.00<br>5 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Zona nuovo ascensore - Piano Primo -<br>Tinteggiature, controsoffitti          | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 317,50<br>(0,004%)    | 317,50<br>(0,004%)    |
| 222<br>C028.026.00<br>6 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Zona nuovo ascensore - Piano Primo -<br>Infissi, vetri e cristalli             | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 1'411,10<br>(0,017%)  | 1'411,10<br>(0,017%)  |
| 223<br>C028.029.00<br>3 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Scala Antincendio Metallica - Piano<br>Secondo - Murature, intonaci e Massetti | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 266,22<br>(0,003%)    | 266,22<br>(0,003%)    |
| 224<br>C028.032.00<br>3 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO DEA - Scala Antincendio Metallica - Piano Terzo<br>- Murature, intonaci e Massetti   | SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 266,22<br>(0,003%)    | 266,22<br>(0,003%)    |
| 225<br>C029.036.00<br>3 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO 118 - Comparto Pronto Soccorso-Camera Calda<br>- Murature, intonaci e Massetti       | SOMMANO %             | 100,000  | 1'720,32              | 1'720,32              |
|                         | A R I P O R T A R E  |                       |          |                       | 7'346'981,43          |

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI  | Quantità                     | I M P O R T I |                       |
|-------------------------|--|------------------------------|---------------|-----------------------|
|                         |  |                              | unitario      | TOTALE                |
|                         | R I P O R T O  |                              |               | 7'346'981,43          |
|                         | <i>aliquote</i>  |                              | (0,021%)      | (0,021%)              |
| 226<br>C029.036.00<br>4 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO 118 - Comparto Pronto Soccorso-Camera Calda<br>- Pavimenti, zoccolini e rivestimenti                             | SOMMANO %<br><i>aliquote</i> | 100,000       | 1'142,40<br>(0,014%)  |
| 227<br>C029.036.00<br>5 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO 118 - Comparto Pronto Soccorso-Camera Calda<br>- Tinteggiature, controsoffitti                                   | SOMMANO %<br><i>aliquote</i> | 100,000       | 412,27<br>(0,005%)    |
| 228<br>C029.036.00<br>6 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO 118 - Comparto Pronto Soccorso-Camera Calda<br>- Infissi, vetri e cristalli                                      | SOMMANO %<br><i>aliquote</i> | 100,000       | 11'513,02<br>(0,143%) |
| 229<br>C029.036.00<br>9 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO 118 - Comparto Pronto Soccorso-Camera Calda<br>- Impianto luce e forza motrice                                   | SOMMANO %<br><i>aliquote</i> | 100,000       | 1'943,93<br>(0,024%)  |
| 230<br>C029.036.01<br>0 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO 118 - Comparto Pronto Soccorso-Camera Calda<br>- Impianto idrico-Sanitario                                       | SOMMANO %<br><i>aliquote</i> | 100,000       | 8'859,15<br>(0,110%)  |
| 231<br>C030.002.00<br>1 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - TERZA<br>VARIANTE - Finiture involucro esterno - Scavi, demolizioni e rimozioni      | SOMMANO %<br><i>aliquote</i> | 100,000       | 21'324,77<br>(0,264%) |
| 232<br>C030.002.00<br>3 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - TERZA<br>VARIANTE - Finiture involucro esterno - Murature, intonaci e Massetti       | SOMMANO %<br><i>aliquote</i> | 100,000       | 3'838,67<br>(0,048%)  |
| 233<br>C030.002.00<br>4 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - TERZA<br>VARIANTE - Finiture involucro esterno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti | SOMMANO %<br><i>aliquote</i> | 100,000       | 4'985,18<br>(0,062%)  |
| 234<br>C030.002.00<br>5 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - TERZA<br>VARIANTE - Finiture involucro esterno - Tinteggiature, controsoffitti       | SOMMANO %<br><i>aliquote</i> | 100,000       | 6'552,32<br>(0,081%)  |
| 235<br>C030.002.01<br>0 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - TERZA<br>VARIANTE - Finiture involucro esterno - Impianto idrico-Sanitario           | SOMMANO %<br><i>aliquote</i> | 100,000       | 2'652,80<br>(0,033%)  |
| 236<br>C030.002.01<br>3 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - TERZA<br>VARIANTE - Finiture involucro esterno - Impianto condizionamento            | SOMMANO %<br><i>aliquote</i> | 100,000       | 12'249,10<br>(0,152%) |
| 237<br>C030.003.00<br>6 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - TERZA<br>VARIANTE - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli          | SOMMANO %<br><i>aliquote</i> | 100,000       | 3'238,20<br>(0,040%)  |
|                         | A R I P O R T A R E  |                              |               | 7'425'693,24          |

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI   | Quantità | IMPORTI               |                       |
|-------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|
|                         |   |          | unitario              | TOTALE                |
|                         | R I P O R T O   |          |                       | 7'425'693,24          |
| 238<br>C030.003.01<br>7 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - TERZA<br>VARIANTE - Finiture involucro interno - Attrezzature<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                            | 98,000   | 4'123,34<br>(0,051%)  | 4'040,87<br>(0,050%)  |
| 239<br>C030.004.00<br>9 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - TERZA<br>VARIANTE - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                   | 100,000  | 2'244,25<br>(0,028%)  | 2'244,25<br>(0,028%)  |
| 240<br>C031.002.00<br>1 | ADEGUAMENTO SUB STERILIZZAZIONE BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - TERZA<br>VARIANTE - Finiture involucro esterno - Scavi, demolizioni e rimozioni<br><br>SOMMANO %<br>aliquote      | 100,000  | 3'976,78<br>(0,049%)  | 3'976,78<br>(0,049%)  |
| 241<br>C031.002.00<br>3 | ADEGUAMENTO SUB STERILIZZAZIONE BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - TERZA<br>VARIANTE - Finiture involucro esterno - Murature, intonaci e Massetti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote       | 100,000  | 1'528,31<br>(0,019%)  | 1'528,31<br>(0,019%)  |
| 242<br>C031.002.00<br>4 | ADEGUAMENTO SUB STERILIZZAZIONE BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - TERZA<br>VARIANTE - Finiture involucro esterno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote | 100,000  | 11'745,53<br>(0,146%) | 11'745,53<br>(0,146%) |
| 243<br>C031.002.00<br>5 | ADEGUAMENTO SUB STERILIZZAZIONE BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - TERZA<br>VARIANTE - Finiture involucro esterno - Tinteggiature, controsoffitti<br><br>SOMMANO %<br>aliquote       | 100,000  | 2'402,70<br>(0,030%)  | 2'402,70<br>(0,030%)  |
| 244<br>C031.002.00<br>6 | ADEGUAMENTO SUB STERILIZZAZIONE BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - TERZA<br>VARIANTE - Finiture involucro esterno - Infissi, vetri e cristalli<br><br>SOMMANO %<br>aliquote          | 100,000  | 12'536,02<br>(0,155%) | 12'536,02<br>(0,155%) |
| 245<br>C031.004.00<br>9 | ADEGUAMENTO SUB STERILIZZAZIONE BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - TERZA<br>VARIANTE - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice<br><br>SOMMANO %<br>aliquote               | 100,000  | 7'510,39<br>(0,093%)  | 7'510,39<br>(0,093%)  |
| 246<br>C031.005.01<br>0 | ADEGUAMENTO SUB STERILIZZAZIONE BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - TERZA<br>VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario<br><br>SOMMANO %<br>aliquote          | 100,000  | 697,33<br>(0,009%)    | 697,33<br>(0,009%)    |
| 247<br>C032.002.00<br>6 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - TERZA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Infissi,<br>vetri e cristalli<br><br>SOMMANO %<br>aliquote   | 100,000  | 3'505,92<br>(0,043%)  | 3'505,92<br>(0,043%)  |
| 248<br>C032.003.01<br>7 | AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - TERZA VARIANTE - Finiture involucro interno -<br>Attrezzature<br><br>SOMMANO %<br>aliquote   | 67,240   | 20'076,50<br>(0,249%) | 13'499,44<br>(0,167%) |
| 249<br>C035.003.00<br>1 | NUOVO POSTO LETTO MONITORAGGIO AMPLIAMENTO DEA - TERZA VARIANTE - Finiture<br>involucro interno - Scavi, demolizioni e rimozioni<br><br>SOMMANO %<br>aliquote                         | 100,000  | 1'901,22<br>(0,024%)  | 1'901,22<br>(0,024%)  |
| 250<br>C035.003.00      | NUOVO POSTO LETTO MONITORAGGIO AMPLIAMENTO DEA - TERZA VARIANTE - Finiture<br>involucro interno - Murature, intonaci e Massetti   |          |                       |                       |
|                         | A R I P O R T A R E   |          |                       | 7'491'282,00          |





# Comune di Civitanova Marche

## Provincia di Macerata

**OGGETTO:** Lavori di riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche - 1° stralcio - Riorganizzazione del D.E.A.

**COMMITTENTE:** REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta n. 3 sede di MACerata - P.O. di Civitanova Marche

**IMPRESA:** A.T.I. Rialto Costruzioni S.p.a. - Artigiana Elettrika s.r.l. - S.I.T. s.r.l.

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 18

#### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 18 DI euro 92'120,00

| CERTIFICATI PRECEDENTI |            |                     |
|------------------------|------------|---------------------|
| n.                     | data       | importo             |
| 1                      | 16/11/2011 | 301'430,00          |
| 2                      | 17/07/2014 | 380'280,00          |
| 3                      | 14/03/2012 | 330'850,00          |
| 4                      | 09/05/2012 | 274'180,00          |
| 5                      | 19/06/2012 | 331'890,00          |
| 6                      | 10/09/2012 | 297'080,00          |
| 7                      | 05/11/2012 | 351'660,00          |
| 8                      | 05/03/2013 | 270'350,00          |
| 9                      | 10/06/2013 | 337'610,00          |
| 10                     | 05/09/2013 | 506'210,00          |
| 11                     | 05/09/2013 | 542'380,00          |
| 12                     | 03/02/2014 | 424'140,00          |
| 13                     | 23/07/2014 | 323'500,00          |
| 14                     | 15/12/2014 | 331'100,00          |
| 15                     | 30/04/2015 | 230'340,00          |
| 16                     | 30/07/2015 | 114'850,00          |
| 17                     | 30/11/2015 | 198'060,00          |
| 18                     |            |                     |
| 19                     |            |                     |
| 20                     |            |                     |
| 21                     |            |                     |
| 22                     |            |                     |
| 23                     |            |                     |
| 24                     |            |                     |
| 25                     |            |                     |
| 26                     |            |                     |
| 27                     |            |                     |
| 28                     |            |                     |
| 29                     |            |                     |
| 30                     |            |                     |
| <b>TOTALE</b>          |            | <b>5'545'910,00</b> |
| anticipazione          |            | 0.00                |

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 29/07/2011 repertorio n. 94 registrato a Santa Maria Capua a Vetere in data 03/08/2011 al n. 3377 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Lavori e somministrazioni                           | 5'666'371,58        |
| <b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>     | <b>5'666'371,58</b> |
| <b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>              |                     |
| <b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>DETRAZIONI</b>                                   |                     |
| Ritenuta per infortuni 0,5%                         | 28'331,86           |
| Recupero anticipazione                              |                     |
| Ammontare dei certificati precedenti euro           | 5'545'910,00        |
| <b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>                   | <b>5'574'241,86</b> |
| <b>CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro</b>        | <b>92'120,00</b>    |
| per I.V.A. al 10%                                   | 9'212,00            |
| <b>TOTALE GENERALE euro</b>                         | <b>101'332,00</b>   |

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 12 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 92'120,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro novantaduemilacentventi/00).

Civitanova Marche, 15/12/2017

| ASSICURAZIONE OPERAI   |  |
|--|--|
| L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Caserta nos. 004474602cc55 |  |
| ORDINE DEGLI INGIGNERI - TERAMO  |  |
| Il Direttore dei lavori<br>D. Raffaele   |  |
| INGEGNERE  |  |

Il Responsabile del  
Procedimento