

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PORZIONE DI PADIGLIONE BIANCHI EX CRASS DI MC PER UTILIZZO COME NUOVA SEDE FARMACIA TERR DI AV3 – CIG 71012855C3-. APP.NE PERIZIA DI VARIANTE N.2- ASSESTAMENTO.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- DETERMINA -

1. Di approvare la documentazione tecnica della perizia di variante n.2 – Assestamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria di porzione di Padiglione Bianchi ex CRASS di Macerata per utilizzo come nuova sede Farmacia Territoriale di Area Vasta 3 – CIG 71012855C3” redatta dall’Ing. Giovanni Ferrari, Dipendente dell’UOC Patrimonio, Attività Tecniche e Nuove Opere dell’Area Vasta 3 , validata in data 19.02.2018 e composta dagli elaborati elencati nel documento istruttorio che si conservano agli atti d’ufficio, ad eccezione della “Relazione generale di variante” che si allega (Allegato n.1).
2. Di dare atto che la perizia di variante n.2 – Assestamento non comporta un aumento dell’importo contrattuale.
3. Di dare atto che l’esecuzione la Ditta Eredi Paci Gerardo srl avente sede in Corridonia (MC), che ha già espresso la volontà di sottoscrivere giusto atto aggiuntivo.
4. Di prendere e dare atto che per l’esecuzione dei variati lavori non è previsto un prolungamento del tempo contrattuale .
5. Di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento pari ad € 115.000,00 rimane invariato come meglio dettagliato nel documento istruttorio.
6. Di delegare alla firma dell’atto di sottomissione il Direttore pro- tempore dell’Area Vasta 3 di Macerata.

7. Di dare atto che l'onere di spesa derivante dalla presente determina, sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l'anno 2018 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST 2018 n. 1/sub.2 - c.e n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti";
8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 412/91 e dell'art. 28 della l.r. 26/96 e s.m.i..
9. Di trasmettere copia del presente atto al collegio sindacale a norma dell'art. 17 della l.r. 26/96 e smi. e al Servizio LLPP della Regione Marche.
10. Di dare atto, ai fini della repertoriatura nel sistema attiweb salute, che la presente determina rientra nel caso "altre tipologie.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Pierluigi Gigliucci

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Nadia Storti

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Marni

La presente determina consta di n. 13 pagine di cui n.7 pagine di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(AREA VASTA 3: U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

PREMESSO

Si richiama la Determina 510/ASURDG del 10.08.2017 con cui sono stati aggiudicati i lavori aventi ad oggetto "Manutenzione straordinaria di porzione di Padiglione Bianchi ex CRASS di Macerata per utilizzo come nuova sede Farmacia Territoriale di Area Vasta 3 – CIG 71012855C3" alla Ditta EREDI PACI GERARDO srl avente sede in Corridonia (MC) per un importo contrattuale pari ad €. 78.450,23 compresi gli oneri della sicurezza oltre Iva.

I lavori sono finanziati con fondi propri dell'Area Vasta 3.

La Direzione dei lavori è stata assegnata all'Ing. Giovanni Ferrari Dirigente tecnico U.O.C. Patrimonio Nuove Opere, Attività Tecniche AV3;

Il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Walter Perini Dirigente tecnico U.O.C. Patrimonio Nuove Opere, Attività Tecniche AV3;

I lavori sono stati consegnati in data 22.08.2017, con inizio a decorrere dal 28.08.2017.

Con atto DG/ASUR n. 674 del 17.11.2017 è stata approvata la perizia di variante n.2 – Assestamento in aumento dell'importo contrattuale per € 23.008,51 (+ 23,136%) oltre Iva.

TANTO PREMESSO

Si redige il presente documento istruttorio per approvare la Perizia di variante n.2 – Assestamento, che si è resa necessaria per cause impreviste ed imprevedibili di cui all'Art. 106 Comma 1 Lett. c), come meglio esposte nella Relazione della Perizia di variante n.2 – Assestamento (Allegato n.1) cui si rimanda.

La perizia di variante è stata redatta dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni Ferrari e si compone dei seguenti documenti:

- Relazione generale di variante (Allegato n.1)
- Atto aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo corredato da analisi di nuovi prezzi a margine
- Elenco prezzi
- Quadro comparativo
- Quadro economico di variante come segue:

	Importo Quadro economico iniziale	Importo Quadro economico di Variante n. 1	Importo Quadro economico di Variante n. 2
Lavori	99.449,01	122.457,52	122.375,04
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.000,00	4.898,30	4.895,00
Importo soggetto a ribasso	95.449,01	117.559,22	117.480,04
Importo ribassato (22,00%)	74.450,23	91.696,19	91.634,43
IMPORTO LAVORI (importo lavori ribassato + oneri sicurezza)	78.450,23	96.594,49	96.529,43
Somme a disposizione			
Imprevisti euro	3.587,11	3.587,11	3.587,11
IVA 10% sui lavori	7.845,02	9.659,45	9.652,94
Contributo ANAC	30,00	30,00	30,00
Incentivi ex art.113 comma 2 del D.lgs 50/2016 (2%)	1.988,98	1.988,98	1.988,98
Residuo economie d'asta	23.098,66	3.139,97	3.211,54
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	36.549,77	18.405,51	18.470,57
TOTALE COMPLESSIVO (lavori + somme a disposizione)	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Da cui emerge che la perizia di variante non aumenta l'importo contrattuale di appalto.

I maggiori lavori non comportano un prolungamento del tempo contrattuale e la Ditta appaltatrice Eredi Paci Gerardo srl avente sede in Corridonia (MC) ha già acconsentito alla loro esecuzione impegnandosi alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo n.1 giusta comunicazione conservata agli atti dell'Ufficio Tecnico.

ATTESO che il sottoscritto Direttore dell' UOC Patrimonio Nuove Opere, Attività Tecniche – AV3 di Macerata, Rup dichiara la conformità alle normative in vigore nonché la legittimità del presente provvedimento e che l'importo complessivo dell'intero investimento rimane invariato e sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l'anno 2018 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST 2018 n. 1/sub.2 – c.e n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti".

Premesso quanto sopra,

PROPONE

l'adozione di una determina come segue:

1. Di approvare la documentazione tecnica della perizia di variante n.2 – Assestamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria di porzione di Padiglione Bianchi ex CRASS di Macerata per utilizzo come nuova sede Farmacia Territoriale di Area Vasta 3 – CIG 71012855C3” redatta dall’Ing. Giovanni Ferrari, Dipendente dell’UOC Patrimonio, Attività Tecniche e Nuove Opere dell’Area Vasta 3 , validata in data 19.02.2018 e composta dagli elaborati elencati nel documento istruttorio che si conservano agli atti d’ufficio, ad eccezione della “Relazione generale di variante” che si allega (Allegato n.1).
2. Di dare atto che la perizia di variante n.2 – Assestamento non comporta un aumento dell’importo contrattuale.
3. Di dare atto che l’esecuzione la Ditta Eredi Paci Gerardo srl avente sede in Corridonia (MC), che ha già espresso la volontà di sottoscrivere giusto atto aggiuntivo.
4. Di prendere e dare atto che per l’esecuzione dei variati lavori non è previsto un prolungamento del tempo contrattuale .
5. Di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento pari ad € 115.000,00 rimane invariato come meglio dettagliato nel documento istruttorio.
6. Di delegare alla firma dell’atto di sottomissione il Direttore pro-tempore dell’Area Vasta 3 di Macerata.
7. Di dare atto che l’onere di spesa derivante dalla presente determina, sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l’anno 2018 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST 2018 n. 1/sub.2 – c.e n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”;
8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della l.r. 26/96 e s.m.i..
9. Di trasmettere copia del presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della l.r. 26/96 e smi. e al Servizio LLPP della Regione Marche.
10. Di dare atto, ai fini della repertoriatura nel sistema attweb salute, che la presente determina rientra nel caso “altre tipologie.

L’Assistente Istruttore
Geom. Christian Cervelli



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Cristiana Valeri



Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fabrizio Ciribeni



U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e, inoltre, che agli oneri di spesa derivanti dalla sua adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati.

**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE,
ATTIVITÀ TECNICHE - Sede di Macerata
IL DIRETTORE**

Ing. Fabrizio Ciribeni



RAGIONERIA E BILANCIO:

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti da assegnare per gli anni 2018.

**Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Area Vasta n. 3 Macerata**


Sig. Paolo Gubbiselli

**Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Area Vasta n. 3 Macerata**


Dotessa Lucia Eusebi

- ALLEGATI -

Allegato n.1: Relazione generale di variante n.2 – Assestamento