

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di un acceleratore lineare – Esercizio di Opzione - Determinazioni su Stato Finale e Certificato di Collaudo – Approvazione QE a consuntivo – Liquidazioni finali. - CIG 7316064EFD

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. **DI APPROVARE** gli atti della contabilità finale relativi alla fornitura di acceleratore lineare CIG 7316064EFD, della quale si allega nel presente atto il “*Certificato di Regolare Esecuzione*” (allegato n. 3) redatto dal Direttore dei Lavori, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DICHIARARE** che la Ditta Varian Medical Systems Italia s.p.a ha eseguito correttamente le opere di collaudo tecnico dell'apparecchiatura;
3. **DI DARE ATTO** che sia il “*Certificato di Regolare Esecuzione*” e il Certificato di Collaudo sono stati sottoscritti senza riserve dal RTI esecutore, composto da Varian Medical Systems Italia s.p.a. con sede legale in Cernusco S/N (MI) Via Brescia, 28/D1, in qualità di capogruppo mandataria e Morviducci s.r.l. con sede legale in Roma, via Stresa 133/135, in qualità di mandante;
4. **DI LIQUIDARE**, pertanto, l'importo di € 117.368,85 per lavori edili e impiantistici per l'installazione di un acceleratore per U.O. Radioterapia, a favore delle ditte costituenti il RTI, per quanto stabilito nel mandato di rappresentanza stipulato fra le stesse, oltre IVA di € 11.736,89 per un totale pari ad € 129.105,74 al conto 0102020204 “*Fabbricati indisponibili*” autorizzazione AV3/INVEST n. 1 sub 1/2018;
5. **DI DARE ATTO**, pertanto, che l'importo di € 2.021.407,86 per la fornitura dell'acceleratore per Unità Operativa di Radioterapia, oltre IVA di € 444.709,73 per un totale pari ad € 2.466.117,59 verrà liquidato dopo il collaudo della stessa e il servizio di smaltimento e trasporto nei centri autorizzati della vecchia apparecchiatura per un importo pari ad € 40.104,00 oltre IVA pari ad € 8.822,88 per un totale pari ad € 48.926,88 verrà liquidato dopo le necessarie verifiche di conformità;
6. **DI DARE ATTO** che ai fini del pagamento di cui sopra:
 - a) la ditta Varian Medical System Italia s.p.a. risulta disporre di Durc regolare che si allega in copia al presente atto (all. n. 5);

b) la ditta Morviducci s.r.l. risulta disporre di Durc regolare che si allega in copia al presente atto (all. n. 4);

- 7 DI DARE ATTO che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L.244/2007, art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica, nonché nel rispetto di quanto disposto dal D.M. del 23.01.2015 in materia di versamento dell'IVA da parte delle PA, facendo riferimento al CIG della procedura di gara in oggetto (CIG 7316064EFD);
- 8 DI APPROVARE il seguente registro di contabilità che rappresenta il quadro economico finale dell'opera in oggetto, pari ad € 117.368,85 + IVA, assestato a consuntivo, dando atto che il computo metrico estimativo contabilizzato sul finanziamento era pari ad € 133.150,60 + IVA e si rileva, pertanto, un'economia pari ad €. 15.781,75 + IVA;
- 9 DI APPROVARE il quadro economico assestato a consuntivo:

| Installazione nuovo acceleratore lineare presso il reparto di Radioterapia dell'Ospedale di Macerata | | | | |
|--|---|--|--------------|----------------|
| SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA | | | | |
| A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI | A. Importo dei Lavori e delle forniture | | € | € |
| | A.1.1 | Importo dei lavori | | |
| | | di cui importo lavori a corpo | € 117.368,85 | |
| | | Totale importo lavori | | € 117.368,85 |
| | A.1.2 | Importo delle forniture | | € 2.021.407,86 |
| A.1.3 | Importo dei servizi | | € 40.104,00 | |
| | Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi | | | € 2.178.880,71 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | B. Somme a disposizione dell'Amministrazione | | € | € |
| | B.1 | Economie di appalto sui lavori | | € 15.781,75 |
| | | Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | | € 15.781,75 |
| C. I.V.A. | C. I.V.A. | | | |
| | C.1.1 | I.V.A. su Lavori | 10% | € 11.736,89 |
| | C.1.2 | I.V.A. su Forniture | 22% | € 444.709,73 |
| | C.1.3 | I.V.A. su Servizi | 22% | € 8.822,88 |
| | | Totale IVA | | € 465.269,50 |
| | TOTALE INTERVENTO iva inclusa (A+C) | | | € 2.644.150,21 |
| | TOTALE spesa prevista iva inclusa | | | € 2.661.510,13 |
| | TOTALE somma a disposizione iva inclusa | | | € 17.359,92 |

- 10 DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 11 DI TRASMETTERE copia del presente atto:
- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
 - al Servizio Risorse Umane, al Servizio Bilancio e al Servizio Tecnico dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

12 DI DARE ATTO che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Pierluigi Cighnacchi



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Nadia Storti



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandra Marini



La presente determina consta di n. 21 pagine di cui n. 13 di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AV3 – Area Dip.le di supporto Acquisti e Logistica

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- L.R. n. 47 del 19/11/1996 e s.m.i. recante “ Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie”;
- D.P.R. 14.01.1997 e s.m.i. su requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie;
- L.R. 20 giugno 2003 n. 13 e s.m.i. recante “ “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. recante “Codici dei contratti pubblici”;
- D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. concernente Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 delle legge 5 maggio 2009 n. 42;
- D. L.vo 81/2008 e s.m.i. – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e s.m.i. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010;
- L.R. 17 DEL 23 Novembre 2010 e s.m.i.

PREMESSO che:

- con Determina 385/DGASUR del 28/06/2017 l’Area Vasta 5 di Ascoli Piceno ha proceduto all’aggiudicazione definitiva, a favore del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa composto da Varian Medical System Italia s.p.a. con sede legale in Cernusco S/N (MI) Via Brescia, 28/D1, –e Morviducci Srl, via Stresa 133/135 – 00135 Roma (RM), in qualità di mandante, per la fornitura di un acceleratore lineare CIG 7316064EFD, destinato allo stabilimento ospedaliero di Ascoli Piceno – Area Vasta n. 5, per un importo complessivo di € 2.255.337,54 + IVA;
- negli atti di gara era prevista la facoltà di esercitare qualsiasi forma di opzione o rinnovo fino all’importo massimo di € 4.450.000,00 (IVA esclusa), ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- con Determina 715/DGASUR del 06/12/2017 veniva autorizzato l’esercizio dell’opzione contrattuale per l’acquisizione di un ulteriore acceleratore lineare in favore all’Unità Operativa di Radioterapia Oncologica del Presidio Ospedaliero di Macerata – Area Vasta n. 3;
- l’importo complessivo della fornitura di un acceleratore lineare da destinare all’U.O. di Radioterapia Oncologica del Presidio Ospedaliero di Macerata è di € 2.194.662,46 + IVA, ridotto rispetto all’importo aggiudicato, attraverso ulteriori migliorie formalizzate in un apposito verbale di contrattazione del 24/11/2017;
- con nota prot. 0145127/29/12/2017/ASURAV3/MC PROV/P, il Dirigente dell’Area Dip.le di supporto Acquisti e Logistica trasmetteva il contratto sottoscritto digitalmente dalle parti, completo di DUVRI e Patto di Integrità, alla ditta Varian Medical System Italia s.p.a.;
- l’esecuzione del contratto prevede in prevalenza la fornitura di beni ed in maniera residuale l’esecuzione di lavori edili per la messa in opera, oltre ad una quota di servizi per la rimozione e lo smaltimento dell’acceleratore precedentemente in dotazione all’U.O.;
- per la procedura indicata in oggetto sono stati individuati a supporto del Rup i seguenti soggetti con mansioni specifiche:

- Ing. Giovanni Ferrari, come supporto tecnico al RUP per le attività inerenti i lavori – dirigente dell’U.O. Patrimonio nuove Opere ed attività Tecnica AV3;
 - Ing. Lucia Mosciatti come Direttore dei lavori - dirigente dell’U.O. Patrimonio nuove Opere ed attività Tecnica AV3;
 - Ing. Walter Perini come coordinatore della Sicurezza - dirigente dell’U.O. Patrimonio nuove Opere ed attività Tecnica AV3;
 - Dott. Massimo Giannini come Direttore dell’esecuzione - Direttore dell’U.O. di Radioterapia della Struttura Sanitaria di Macerata.
- sempre con la medesima Determina 715/DGASUR del 06/12/2017 è stato approvato un nuovo quadro economico rideterminato in base all’esercizio dell’opzione;
 - il Direttore dei lavori, l’Ing. Lucia Mosciatti, con nota mail del 15/05/2018, ha trasmesso gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori in oggetto, dai quali emerge un importo per i lavori eseguiti, compresi gli oneri per la sicurezza, pari ad € 117.368,85 oltre IVA a fronte del computo metrico estimativo di € 133.150,60 e, pertanto, risulta un’economia pari ad € 15.781,75 + IVA;
 - l’importo dell’apparecchiatura è pari ad € 2.021.407,86 + IVA, ed il servizio di rimozione e smaltimento dell’acceleratore lineare già in dotazione è pari ad € 40.104,00 + IVA e tali importi risultano conformi a quanto indicato nella determina n. 715/DGASUR;
 - si è quindi riscontrata un’economia dovuta ad una minore entità dei lavori eseguiti pari ad € 15.781,85, come risulta dal seguente quadro economico assestato a consuntivo:

| Installazione nuovo acceleratore lineare presso il reparto di Radioterapia dell'Ospedale di Macerata | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------|
| SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA | | | | |
| A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI | A. Importo dei Lavori e delle forniture | | € | € |
| | A.1.1 | Importo dei lavori | | |
| | | di cui importo lavori a corpo | € 117.368,85 | |
| | | Totale importo lavori | | € 117.368,85 |
| | A.1.2 | Importo delle forniture | | € 2.021.407,86 |
| A.1.3 | Importo dei servizi | | € 40.104,00 | |
| | | Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi | | € 2.178.880,71 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | B. Somme a disposizione dell'Amministrazione | | € | € |
| | B.1 | Economie di appalto sui lavori | | € 15.781,75 |
| | | | Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| C. I.V.A. | C. I.V.A. | | | |
| | C.1.1 | I.V.A. su Lavori | 10% | € 11.736,89 |
| | C.1.2 | I.V.A. su Forniture | 22% | € 444.709,73 |
| | C.1.3 | I.V.A. su Servizi | 22% | € 8.822,88 |
| | | Totale IVA | | € 465.269,50 |
| | | TOTALE INTERVENTO iva inclusa (A+C) | | € 2.644.150,21 |
| | | TOTALE spesa prevista iva inclusa | | € 2.661.510,13 |
| | | TOTALE somma a disposizione iva inclusa | | € 17.359,92 |

- in data 6 giugno 2018, il Direttore dei lavori ha redatto il “Certificato di regolare esecuzione” (ai sensi dell’art. 102 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), mentre in data 5 giugno 2018 è stato redatto il Certificato di Collaudo definitivo dell’attrezzatura (all. n. 2).
- esistono le condizioni necessarie per procedere alla liquidazione e al pagamento dell’importo relativo allo stato finale in quanto:
 - le ditte sopra menzionate si sono assunte tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari con il subentro nel contratto di appalto stipulato nel rispetto della L. 136/2010 e s.m.i.;
 - le stesse ditte risultano regolari ai fini contributivi, così come risulta dai Durc che si allegano rispettivamente in copia (all. n. 4 e n. 5).

VERIFICATO pertanto che, alla data odierna, nulla osta al pagamento delle somme sopra evidenziate a favore delle ditte componenti il RTI esecutore dei lavori in oggetto;

VISTA la L. 244/2007 art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica nonché il disposto dal DM del 23.01.2015 sulle nuove disposizioni per l’I.V.A., si ricorda che, ai fini delle liquidazioni e dei pagamenti sopradetti, il CIG è 6820414FAB;

PRESO ATTO CHE con nota PEC del 28/05/2018 prot. ASURAV3 n. 55884 la Varian Medical Systems S.p.a., ha comunicato il trasferimento della propria sede legale da Cernusco S/N (MI) via Brescia 28/D1;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Zelinda Giannini, dirigente dell’Area Dip.le di supporto Acquisti e Logistica dell’Asur Area Vasta n. 3 di Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dalla sua adozione sono sostenuti con i fondi di cui all’art. 20 della L.67/88, Accordo di Programma Integrativo 2008 per investimenti sanitari, DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale M. Salute del 03.12.2010;

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:

1. DI APPROVARE gli atti della contabilità finale relativi alla fornitura di acceleratore lineare CIG 7316064EFD, della quale si allega nel presente atto il “Certificato di Regolare Esecuzione” (allegato n. 3) redatto dal Direttore dei Lavori, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI DICHIARARE che la Ditta Varian Medical Systems Italia s.p.a ha eseguito correttamente le opere di collaudo tecnico dell’apparecchiatura;
3. DI DARE ATTO che sia il “Certificato di Regolare Esecuzione” e il Certificato di Collaudo sono stati sottoscritti senza riserve dal RTI esecutore, composto da Varian Medical Systems Italia s.p.a. con sede legale in Cernusco S/N (MI) Via Brescia, 28/D1, in qualità di capogruppo mandataria e Morviducci s.r.l. con sede legale in Roma, via Stresa 133/135, in qualità di mandante;
4. DI LIQUIDARE, pertanto, l’importo di € 117.368,85 per lavori edili e impiantistici per l’installazione di un acceleratore per U.O. Radioterapia, a favore delle ditte costituenti il RTI, per quanto stabilito nel mandato di rappresentanza stipulato fra le stesse, oltre IVA di € 11.736,89 per un totale pari ad € 129.105.74 al conto 0102020204 “Fabbricati indisponibili” autorizzazione AV3/INVEST n. 1 sub 1/2018;
5. DI DARE ATTO, pertanto, che l’importo di € 2.021.407,86 per la fornitura dell’acceleratore per Unità Operativa di Radioterapia, oltre IVA di € 444.709,73 per un totale pari ad € 2.466.117,59 verrà liquidato dopo il collaudo della stessa e il servizio di smaltimento e trasporto nei centri autorizzati della vecchia

apparecchiatura per un importo pari ad € 40.104,00 oltre IVA pari ad € 8.822,88 per un totale pari ad € 48.926,88 verrà liquidato dopo le necessarie verifiche di conformità;

- 6 DI DARE ATTO che ai fini del pagamento di cui sopra:
- la ditta Varian Medical System Italia s.p.a. risulta disporre di Durc regolare che si allega in copia al presente atto (all. n. 5);
 - la ditta Morviducci s.r.l. risulta disporre di Durc regolare che si allega in copia al presente atto (all. n. 4);
- 7 DI DARE ATTO che i pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento avverranno con le modalità e i termini stabiliti dalla L.244/2007, art. 1 e successivi decreti attuativi sulla fatturazione elettronica, nonché nel rispetto di quanto disposto dal D.M. del 23.01.2015 in materia di versamento dell'IVA da parte delle PA, facendo riferimento al CIG della procedura di gara in oggetto (CIG 7316064EFD);
- 8 DI APPROVARE il seguente registro di contabilità che rappresenta il quadro economico finale dell'opera in oggetto, pari ad € 117.368,85 + IVA, assestato a consuntivo, dando atto che il computo metrico estimativo contabilizzato sul finanziamento era pari ad € 133.150,60 + IVA e si rileva pertanto un'economia pari ad €. 15.781,75 + IVA;
- 9 DI APPROVARE il quadro economico assestato a consuntivo:

| Installazione nuovo acceleratore lineare presso il reparto di Radioterapia dell'Ospedale di Macerata | | | | |
|--|--|--|---|----------------|
| SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA | | | | |
| A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI | A. Importo dei Lavori e delle forniture | | € | € |
| | A.1.1 | Importo dei lavori | | |
| | | <i>di cui importo lavori a corpo</i> | € 117.368,85 | |
| | | Totale importo lavori | | € 117.368,85 |
| | A.1.2 | Importo delle forniture | | € 2.021.407,86 |
| | A.1.3 | Importo dei servizi | | € 40.104,00 |
| | | Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi | | € 2.178.880,71 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | B. Somme a disposizione dell'Amministrazione | | € | € |
| | B.1 | Economie di appalto sui lavori | | € 15.781,75 |
| | | | Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| C. I.V.A. | C. I.V.A. | | | |
| | C.1.1 | I.V.A. su Lavori | 10% | € 11.736,89 |
| | C.1.2 | I.V.A. su Forniture | 22% | € 444.709,73 |
| | C.1.3 | I.V.A. su Servizi | 22% | € 8.822,88 |
| | | Totale IVA | | € 465.269,49 |
| | | TOTALE INTERVENTO iva inclusa (A+B+C) | | € 2.659.931,95 |
| | | TOTALE spesa iva inclusa | | € 2.644.150,20 |
| | | TOTALE somma a disposizione iva inclusa | | € 15.781,75 |

- 10 DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

- 11 DI TRASMETTERE copia del presente atto:
- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
 - al Servizio Risorse Umane, al Servizio Bilancio e al Servizio Tecnico dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
- 12 DI DARE ATTO che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Collaboratore del RUP
Elisabetta Carpineti
Elisabetta Carpineti

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Zelinda Giannini
Zelinda Giannini

IL DIRETTORE DELL'AREA DIP.LE A SUPPORTO ACQUISTI E LOGISTICA

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

IL DIRETTORE Area Dip.le di Supporto Acquisti e Logistica
Dott.ssa Zelinda Giannini
Zelinda Giannini

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget degli investimenti con fondi propri che verrà assegnato per l'anno 2018.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
Sig. Paolo Gubbinelli
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Dott.ssa Lucia Eusebi
Lucia Eusebi

- ALLEGATI -

Sono allegati in copia al presente atto:

- all. n. 1 - Verbale di consegna dei lavori (n. 4 pagg.)
- all. n. 2 - Registro di contabilità (n. 6 pagg.)
- all. n. 3 - Certificato di regolare esecuzione (n. 1 pag.)
- all. n. 4 - Dure regolare ditta Morviducci srl (n. 1 pag.)
- all. n. 5 - Dure regolare ditta Varian Medical System Italia SpA (n. 1 pag.)