

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 1188/AV5 DEL 30/11/2015

Oggetto: Completamento lavori di ristrutturazione ed ampliamento blocco operatorio, osp.le Mazzoni di AP – Fornitura e posa in opera accessoristica per stativi pensili e lavabi.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

Di assumere la somma complessiva di €. 37.489,73 sull'aut. **AV5INVEST 1 sub 39**;

Di liquidare alla Società Costruzioni e Restauri Menale Antimo Srl la somma complessiva di €. 37.489,73, di cui €. 34.081,57 per fornitura e posa in opera ed €. 3.408,16 per IVA 10%, relativa alla Fornitura e posa in opera di accessori per lavabi chirurgici stativi pensili e travi testa letto per il completamento dei lavori del blocco operatorio dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, di cui all'Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori n. 4/C del 20/06/2015, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere;

Di imputare la somma complessiva di €. 37.489,73 sull'aut. **AV5INVEST 1 sub 39**;

Di trasmettere altresì copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 L.R. 26/96 e s.m.i.;

Di trasmettere copia del presente atto, per l'esecuzione e quanto altro di competenza all'U.O. Attività Economico-Finanziarie;

Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo in base alla normativa di cui alla Legge n. 412/91 e L.R. n. 26/96, e successive modificazioni ed integrazioni;

Di disporre la pubblicazione all'albo della presente;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/96.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N°5
(Avv. Giulietta Capocasa)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UOC. P.N.O.A.T.

Normativa di riferimento

- L. R. n.13/2003 e s.m.i. avente ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio sanitario Regionale”;
- D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- DPR 207 del 05/10/2010 avente ad oggetto: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- Determine DG ASUR n. 785/05 e n. 254/06 ASURDG e nota ASUR Prot. 6187 del 29/06/2006 (concernenti la regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative e relativa proroga);

Premesso che:

- con DGRM n. 1140 del 22/12/2014, in attesa dell’assegnazione definitiva del budget, la Regione Marche ha autorizzato gli Enti del SSR e quindi anche l’ASUR alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi anno 2015 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali;
- con DGRM n. 346 del 28/04/2015, ad integrazione della DGRM n. 1440 citata, la Regione Marche ha autorizzato gli Enti del SSR alla gestione provvisoria del budget da destinare agli investimenti con fondi correnti di cui al D.Lg. 118/11, assegnando all’ASUR un tetto di 24.099.968,05 euro, pari all’80% del valore di acquisto di € 30.124.960,06 in cui si prevede che l’ASUR presenti il piano degli investimenti coerenti con il tetto assegnato;
- con nota Prot. 19.123 dell’ 11/06/2015 la Direzione Generale ha assegnato a ciascuna Area Vasta un limite di spesa provvisorio per gli investimenti con fondi correnti per l’anno 2015, costruito sulla base del budget di costi autorizzato per l’anno 2014 e comprensivo delle progettualità approvate con DGR 986/2014 non concluse nell’esercizio 2014, da realizzarsi entro il 31/12/2015;
- con Determina 511ASURDG dell’ 08/07/2015 la Direzione Generale recepisce il contenuto della DGRM n. 346 del 28/04/2015, assegna ai Direttori di Area Vasta i tetti di spesa per investimenti con fondi correnti e autorizza le Direzioni di Area Vasta alla realizzazione del piano degli investimenti provvisori 2015 stabilendo che i tetti di spesa per gli investimenti con fondi correnti delle Aree Vaste e del piano degli investimenti provvisorio 2015, vengano aggiornati sulla base del budget definitivamente assegnato all’ASUR da parte della Regione Marche tenendo conto delle risultanze del report di contabilità del terzo trimestre 2015;

Per quanto sopra:

Visto il piano degli investimenti per l’esercizio 2015 redatto dall’Area Vasta n. 5 che comprende n. 9 lavori urgenti e tra questi è presente l’intervento riferito alla fornitura e posa in opera accessoristica per stativi pensili e lavabi nuovo blocco operatorio;

Preso atto che con ordine di servizio n. 4/C del 18/05/2015 (all. n. 1), il RUP e la Direzione Lavori avendo ritenuto necessario, a completamento degli arredi delle sale chirurgiche l’acquisto di accessori per lavabi, stativi pensili e travi testaletto, ordinavano alla Società Costruzioni e Restauri Menale Antimo Srl, esecutrice dei lavori del blocco operatorio, di provvedere alla fornitura e posa in opera dei materiali dettagliati nel computo metrico, allegato all’ordine di servizio (all. n. 2);

Vista la Rendicontazione delle spese sostenute per l’esecuzione di lavori in economia e il Certificato con il quale la Direzione Lavori attesta la regolare esecuzione della suddetta fornitura e posa in opera ritenendone ammissibile il pagamento per €. 34.081,57 + IVA 10% così come da computo consuntivo (all. n. 3);

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice (all. n.4);

Preso atto che l'impresa Costruzioni e Restauri Menale Antimo ha emesso fattura per complessivi € 37.489,73, di cui € 34.081,57 per fornitura e posa in opera ed € 3.408,16 per IVA 10% da versare ai sensi dell'art. 17 c. 6 lett. A/ter del DPR 633/1972, relativa alla Fornitura e posa in opera di accessori per lavabi chirurgici stativi pensili e travi testa letto per il completamento dei lavori del blocco operatorio dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, di cui all'Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori n. 4/C del 20/06/2015;

PROPONE

Di assumere la somma complessiva di € 37.489,73 sull'aut. **AV5INVEST 1 sub 39**;

Di liquidare alla Società Costruzioni e Restauri Menale Antimo Srl la somma complessiva di € 37.489,73, di cui € 34.081,57 per fornitura e posa in opera ed € 3.408,16 per IVA 10%, relativa alla Fornitura e posa in opera di accessori per lavabi chirurgici stativi pensili e travi testa letto per il completamento dei lavori del blocco operatorio dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, di cui all'Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori n. 4/C del 20/06/2015, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere;

Di imputare la somma complessiva di € 37.489,73 sull'aut. **AV5INVEST 1 sub 39**;

Di trasmettere altresì copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 L.R. 26/96 e s.m.i.;

Di trasmettere copia del presente atto, per l'esecuzione e quanto altro di competenza:

- U.O. Attività Economico-Finanziarie;

Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo in base alla normativa di cui alla Legge n. 412/91 e L.R. n. 26/96, e successive modificazioni ed integrazioni;

Di disporre la pubblicazione all'albo della presente;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/96.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Remo Bizzarri)

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI/ RESPONSABILI DELLE UU.OO. ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE.

I sottoscritti attestano che la spesa derivante dal presente atto è stata prevista con Determina ASUR n. 511 del 08/07/2015.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
(**Dott. Alessandro Ianniello**)

Il Direttore F.F. U.O. Attività Economiche-Finanziarie
(**Dott. Cesare Milani**)

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 16 pagine di cui n.13 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- braccio doppio movimento orizzontale e basculante s molla, lunghezza 300 + 300 supporto monitor incluso adattatore piastra VESA 75/100
- dispenser in acciaio inox
- Mensola in acciaio verniciato con top in CDF stratificato per tubi Diam. 25 mm (L.430 x P.360 mm) (portata 40 Kg) interasse 320mm Asta in acciaio inox, Diam. 25 mm H.500 mm per sollevamento mensole con morsetto per barra DIN + piedino di appoggio (Portata 25Kg)

Per maggiori ragguagli tecnici si rimanda agli elaborati progettuali, uniti al presente ordine. Le eventuali prescrizioni tecniche che si rendessero necessarie per la realizzazione dell'intervento verranno impartite dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera. L'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nei seguenti articoli.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte con l'impiego di materiali di buona qualità e mano d'opera specializzata idonea per l'intervento a farsi, per un importo presunto dei lavori di € 35 000.00, al netto del ribasso d'appalto pari al 22.84%, oltre IVA come per legge, non contemplato nel quadro economico di spesa, sarà liquidata con altra fonte di finanziamento.

Allegato: COMPUTO ESTIMATIVO

Il pagamento dei lavori eseguiti sarà effettuato alla sua ultimazione, attestata con relativo verbale e certificato di regolare esecuzione.

Redatto in doppio esemplare perché uno venga restituito alla sottoscritta Direzione Lavori, debitamente firmato in segno di ricevuta ed accettazione.

ASCOLI PICENO, il 20.06.2015

L'impresa
Costruzioni e Restauri Menale Antimo S.r.l.

Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

il Direttore dei Lavori
PRONEDIA S.r.l.

Ing. Raffaele DIGIALLUCA
ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
289 DIGIALLUCA don. RAFFAELE
INGEGNERE

Visto: il Responsabile del Procedimento
Geom. Remo BIZZARRI

RM



A.S.U.R. MARCHE - Area Vasta Territoriale n. 5 - P.O. Ascoli Piceno

Oggetto: **COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO, OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (A.P.)**

Committente: **ASUR REGIONE MARCHE - AREA VASTA N. 5**

Responsabile del Procedimento: **Geom. Remo Bizzarri**

Impresa appaltatrice: **Costruzioni e Restauri Menale Antimo s.r.l. con sede in Salfara (PU) via dei Gelsi n. 28, P.I. 02220160614**

Contratto: **Rep. n. 7997 del 03/10/2012, Registrato c/o l'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno in data 205/10/2012 al n° 2388 serie III**

importo di Contratto: **€ 3.028.610,72 oltre IVA**

importo Perizia di Variante n.1: **€ 3.727.052,39 oltre IVA**

importo Perizia di Variante n.2: **€ 3.912.853,65 oltre IVA**

ORDINE DI SERVIZIO N. 4C PER ORDINATIVO LAVORI del 20/06/2015
(art. 152 , Regolamento del codice dei contratti D.P.R. n°207 I 2010)

Visto l'Ordine di Servizio n. 4 del 18/05/2015, ed a seguito di sopralluoghi eseguiti, da questa Direzione Lavori,
considerato:

- Che è necessario fornire e porre in opera gli accessori per i lavabi chirurgici, gli stativi pensili e le travi testaletto;

il Direttore dei Lavori




ORDINA

Alla **società Costruzioni e Restauri Menale Antimo S.r.l.**

di provvedere all'esecuzione dei seguenti lavori:

Fornitura e posa in opera dei seguenti materiali:

- piattaforma dimensioni 630x480 mm. Confort Line. completa di interfaccia per aggancio ConfortLine per riposizionamento della piattaforma senza l'ausilio di attrezzatura tecnica anche da parte degli utilizzatori. Barre normalizzate non incluse. portata kg 50
- luce a LED orientabile interfaccia ConfortLine on/off dimerabile
- Braccio singolo ConfortLine inclusa interfaccia ConfortLine per installazione di: - asta ø 25 mm - asta telescopica ø 25 mm elettricamente conduttivo lunghezza 1x20
- adattatore supporto monitor Confort Line (GCX - CIM)
- asta porta pompe 1500 x 25 mm
- braccio portacavi universale lunghezza massima ca 1000 mm - incluso morsetto per barra normalizzata 25 x10
- gancio quadruplo per sacche infusionali
- morsetto normalizzato per asta per barre normalizzate 25x10 mm 30x10 mm Uniflex - e Duoflex - barre progettato per aste infuzionali con ø 25mm
- barra per infusioni con 4 ganci fissi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			46'430,00
	RIEPILOGO FINALE			
	Importo dei Lavori euro ribasso d'appalto (-22,84%) arrotondamento			46'430,00 -10'604,61 -825,39
	TOTALE GENERALE euro			35'000,00
	ASCOLI PICENO, 23/06/2015 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO Direzione dei Lavori ing. Raffaele DIGALLUCA 289 DI GALLUCA dott. RAFFAELE INGEGNERE </div> Costruzioni e Restauri Menale Antimo S.r.l. Il Responsabile del Procedimento geom. Remo BIZZARRI   <div style="text-align: right;">  Costruzioni e Restauri MENALE ANTIMO s.r.l. L'AMMINISTRATORE </div>			
	A RIPIANTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			41'930,00
12 ARREDI 012 23/06/2015	Mensola in acciaio verniciato con top in CDF stratificato per tubi Diam. 25 mm (L.430 x P.360 mm) (portata 40 Kg) interasse 320mm Asta in acciaio inox, Diam. 25 mm H.500 mm per sollevamento mensole con morsetto per barra DIN + piedino di appoggio (Portata 25Kg)			
	SOMMANO cad	5,00	900,00	4'500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			46'430,00
	TOTALE euro			46'430,00
	<div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div>			
	A RIPORTARE			46'430,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 ARREDI 001 23/06/2015	piattaforma dimensioni 630x480 mm. Confort Line. completa di interfaccia per aggancio ConfortLine per riposizionamento della piattaforma senza l'ausilio di attrezzatura tecnica anche da parte degli utilizzatori. Barre normalizzate non incluse. portata kg 50	SOMMANO cad	5,00	1'075,00	5'375,00
2 ARREDI 002 23/06/2015	luce a LED orientabile interfaccia Confortline on/off dimerabile	SOMMANO cad	5,00	1'770,00	8'850,00
3 ARREDI 003 23/06/2015	Braccio singolo Confortline inclusa interfaccia ConfortLine per installazione di: - asta ø 25 mm - asta telescopica ø 25 mm elettricamente conduttivo lunghezza 1x20	SOMMANO cad	5,00	680,00	3'400,00
4 ARREDI 004 23/06/2015	adattatore supporto monitor Confort Line (GCX - CIM)	SOMMANO cad	5,00	815,00	4'075,00
5 ARREDI 005 23/06/2015	asta porta pompe 1500 x 25 mm	SOMMANO cad	5,00	112,00	560,00
6 ARREDI 006 23/06/2015	braccio portacavi universale lunghezza massima ca 1000 mm - incluso morsetto per barra normalizzata 25 x10	SOMMANO cad	3,00	545,00	1'635,00
7 ARREDI 007 23/06/2015	gancio quadruplo per sacche infusionali	SOMMANO cad	3,00	150,00	450,00
8 ARREDI 008 23/06/2015	morsetto normalizzato per asta per barre normalizzate 25x10 mm 30x10 mm Uniflex - e Duoflex - barre progettato per aste infusionali con ø 25mm	SOMMANO cad	10,00	106,00	1'060,00
9 ARREDI 009 23/06/2015	barra per infusioni con 4 ganci fissi	SOMMANO cad	3,00	675,00	2'025,00
10 ARREDI 010 23/06/2015	braccio doppio movimento orizzontale ebasculante s molla, lunghezza 300 + 300 supporto monitor incluso adattatore piastra VESA 75/100	SOMMANO cad	3,00	4'080,00	12'240,00
11 ARREDI 011 23/06/2015	dispenser in acciaio inox	SOMMANO cad	10,00	226,00	2'260,00
A RIPORTARE					41'930,00

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno


pag. 1

COMPUTO METRICO
F.P.O. DI ACCESSORI PER LAVABI CHIRURGICI
STATIVI PENSILI E TRAVI TESTALETTO

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - ZONA TERRITORIALE N° 13 ASCOLI PICENO

ASCOLI PICENO, 23/06/2015



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			44'170,00
	RIEPILOGO FINALE			
	Importo dei Lavori euro			44'170,00
	ribasso d'appalto (-22,84%)			-10'088,43
	arrotondamento			-825,39
	TOTALE GENERALE euro			33'256,18
	ASCOLI PICENO, 11/11/2015			
	Il Direttore dei Lavori ing. Raffaele DIGIALLUCA			
	L'Impresa Costruzioni e Restauri Menale Antimo S.r.l.			
	Il Responsabile del Procedimento geom. Remo BIZZARRI			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERNI 289 Di Gialluca dott. Raffaele INGEGNERE </div>			
	<div style="text-align: right;"> <i>Costruzioni e Restauri</i> MENALE ANTIMO srl L'AMMINISTRATORE </div>			
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			39'670,00
	appoggio (Portata 25Kg)			
	SOMMANO cad	5,00	900,00	4'500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			44'170,00
	TOTALE euro			44'170,00
	A RIPORTARE			44'170,00

ALBO PRETORIO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA				
1 ARREDI 001 23/06/2015	piattaforma dimensioni 630x480 mm. Confort Line. completa di interfaccia per aggancio ConfortLine per riposizionamento della piattaforma senza l'ausilio di attrezzatura tecnica anche da parte degli utilizzatori. Barre normalizzate non incluse. portata kg 50	SOMMANO cad	5,00	1'075,00	5'375,00
2 ARREDI 002 23/06/2015	luce a LED orientabile interfaccia ConfortLine on/off dimerabile	SOMMANO cad	5,00	1'770,00	8'850,00
3 ARREDI 003 23/06/2015	Braccio singolo ConfortLine inclusa interfaccia ConfortLine per installazione di: - asta ø 25 mm - asta telescopica ø 25 mm elettricamente conduttivo lunghezza 1x20	SOMMANO cad	5,00	680,00	3'400,00
4 ARREDI 004 23/06/2015	adattatore supporto monitor Confort Line (GCX - CIM)	SOMMANO cad	5,00	815,00	4'075,00
5 ARREDI 005 23/06/2015	asta porta pompe 1500 x 25 mm	SOMMANO cad	5,00	112,00	560,00
6 ARREDI 006 23/06/2015	braccio portacavi universale lunghezza massima ca 1000 mm - incluso morsetto per barra normalizzata 25 x10	SOMMANO cad	3,00	545,00	1'635,00
7 ARREDI 007 23/06/2015	gancio quadruplo per sacche infusionali	SOMMANO cad	3,00	150,00	450,00
8 ARREDI 008 23/06/2015	morsetto normalizzato per asta per barre normalizzate 25x10 mm 30x10 mm Uniflex - e Duoflex - barre progettato per aste infusionali con ø 25mm	SOMMANO cad	10,00	106,00	1'060,00
9 ARREDI 009 23/06/2015	barra per infusioni con 4 ganci fissi	SOMMANO cad	3,00	675,00	2'025,00
10 ARREDI 010 23/06/2015	braccio doppio movimento orizzontale ebasculante s molla, lunghezza 300 + 300 supporto monitor incluso adattatore piastra VESA 75/100	SOMMANO cad	3,00	4'080,00	12'240,00
11 ARREDI 012 23/06/2015	Mensola in acciaio verniciato con top in CDF stratificato per tubi Diam. 25 mm (L.430 x P.360 mm) (portata 40 Kg) interasse 320mm Asta in acciaio inox, Diam. 25 mm H.500 mm per sollevamento mensole con morsetto per barra DIN + piedino di				
	A R I P O R T A R E				39'670,00

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

COMPUTO CONSUNTIVO

F.P.O. DI ACCESSORI PER LAVABI CHIRURGICI
STATIVI PENSILI E TRAVI TESTALETTO

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e
Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - ZONA TERRITORIALE N° 13 ASCOLI
PICENO

ASCOLI PICENO, 11/11/2015

IL TECNICO



1x20				
adattatore supporto monitor Confort Line (GCX - CIM)	cad	5,00	815,00	4 075,00
asta porta pompe 1500 x 25 mm	cad	5,00	112,00	560,00
braccio portacavi universale lunghezza massima ca 1000 mm - incluso morsetto per barra normalizzata 25 x10	cad	3,00	545,00	1 635,00
gancio quadruplo per sacche infusionali	cad	3,00	150,00	450,00
morsetto normalizzato per asta per barre normalizzate 25x10 mm 30x10 mm Uniflex - e Duoflex - barre progettato per aste infuzionali con ø 25mm	cad	10,00	106,00	1 060,00
barra per infusioni con 4 ganci fissi	cad	3,00	675,00	2 025,00
braccio doppio movimento orizzontale ebasculante s molla, lunghezza 300 + 300 supporto monitor incluso adattatore piastra VESA 75/100	cad	3,00	4 080,00	12 240,00
con top in CDF stratificato per tubi Diam. 25 mm (L.430 x P.360 mm) (portata 40 Kg) interasse 320mm Asta in acciaio inox, Diam. 25 mm H.500 mm per sollevamento mensole con morsetto per barra DIN + piedino di appoggio (Portata 25Kg)	cad	5,00	900,00	4 500,00
IMPORTO TOTALE LORDO FORNITURA e POSA IN OPERA				44 170,00
ribasso d'appalto 22,84%				10 088,43
IMPORTO TOTALE NETTO FORNITURA e POSA IN OPERA				34 081,57

L'importo totale dei lavori, per i quali la direzione lavori, con il presente verbale, **attesta la regolare esecuzione** e che pertanto si ritengono ammissibili a pagamento da parte dell'Ente appaltante, ammonta a **€ 37 489.73 (euro trentasettemilaquattrocentottantanove/73) IVA compresa.**

Ascoli Piceno, li 11/11/2015

L'impresa
Costruzioni e Restauri MENALE Antimo s.r.l.

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Geom. Remo BIZZARRI

Il Direttore dei Lavori
Promedia S.r.l.
Ing. Raffaele DI GIALLUCA



Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

A.S.U.R. MARCHE - Area Vasta Territoriale n. 5 - P.O. Ascoli Piceno

Oggetto: **COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO, OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (A.P.)**

Committente: **ASUR REGIONE MARCHE - AREA VASTA N. 5**

Responsabile del Procedimento: **Geom. Remo BIZZARRI**

Impresa appaltatrice: **Costruzioni e Restauri Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara (PU) via dei Gelsi n. 28, P.I. 02220160614**

Contratto: **Rep. n. 7997 del 03/10/2012, Registrato c/o l'Agencia delle Entrate di Ascoli Piceno in data 205/10/2012 al n° 2388 serie III**

importo di Contratto: **€ 3.028.610,72 oltre IVA**

importo Perizia di Variante n.1: **€ 3.727.052,39 oltre IVA**

importo Perizia di Variante n.2: **€ 3.912.853,65 oltre IVA**

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ORDINE DI SERVIZIO N° 4/C DEL 20/06/2015

Premesso che:

La ASUR Marche Zona Vasta n. 5 autorizzava l'impresa **Costruzioni e Restauri MENALE Antimo s.r.l.** alla fornitura e posa in opera degli accessori per i lavabi chirurgici, gli stativi pensili e le travi testaleto in quanto la stessa ditta risultava esecutrice del **COMPLETAMENTO LAVORI DI REINGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO, OSPEDALE "C. & G. MAZZONI" (A.P.)**

1 - Impegno parziale di **€ 35 000.00 oltre l'IVA per € 3 500.00** per un totale di **€ 38 500.00** da corrispondere l'impresa **Costruzioni e Restauri MENALE Antimo s.r.l.**

Alla data della presente rendicontazione la fornitura, come sopra descritta, è stata effettuata e completata così come da COMPUTO CONSUNTIVO allegato per un importo di **€ 37 489.73 (euro trentasettemilaquattrocentottantanove/73) IVA compresa**, che di seguito si riassume:

Descrizione forniture e lavorazioni	u.m.	quantità	Prezzo	IMPORTO TOTALE
piattaforma dimensioni 630x480 mm. Confort Line. completa di interfaccia per aggancio ConfortLine per riposizionamento della piattaforma senza l'ausilio di attrezzatura tecnica anche da parte degli utilizzatori. Barre normalizzate non incluse. portata kg 50	cad	5,00	1 075,00	5 375,00
luce a LED orientabile interfaccia Confortline on/off dimerabile	cad	5,00	1 770,00	8 850,00
Braccio singolo ConfortLine inclusa interfaccia ConfortLine per installazione di: - asta ø 25 mm - asta telescopica ø 25 mm elettricamente conduttivo lunghezza	cad	5,00	680,00	3 400,00



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_987884	Data richiesta	21/09/2015	Scadenza validità	19/01/2016
-------------------	-------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COSTRUZIONI E RESTAURI MENALE ANTIMO S.R.L.
Codice fiscale	02220160614
Sede legale	VIA DEI GELSI 61030 PS

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.