

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 822/AV5 DEL 17/08/2015

Oggetto: Determina AV5 n. 248 del 27/03/2015. – Variazione condizioni contrattuali per intervenuti lavori suppletivi.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- DETERMINA -

- 1) Di riconoscere la regolarità dei lavori di controsoffittatura eseguiti presso i corridoi e servizi dei Corpi E-B/C-E ed F del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto, dettagliatamente descritti nel documento istruttorio.
- 2) Di imputare la maggiore spesa derivante dai lavori suppletivi eseguiti, pari ad € 20.034,79 (€ 16.421,96 + iva) al conto 0510010105 (aut. 11 sub.1) del bilancio dell'esercizio corrente, che trova copertura nell'ambito di quanto previsto nella DGRM n.1440 del 22/12/2014.
- 3) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
- 4) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m..
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n.902/2008 come modificata dalla DGR n.1670/2012.
- 6) Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N.5

- Avv. Giulietta Capocasa -

La presente determina si compone di n. 4 pagine.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE)

□ **Normativa ed atti di riferimento**

- *D.Lgs. n. 163/2006;*
- *DPR n. 207/2010;*
- *Nota DA/ASUR prot.n.7041 del 27.03.2014.*

□ **Motivazione**

Con determina n.84/AV5 del 29.01.2015 si è disposto di contrarre, mediante esperimento di procedura di cottimo fiduciario a norma dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, l'affidamento di un appalto per l'esecuzione di lavori relativi alla fornitura e posa in opera di controsoffittatura presso i corridoi e servizi del corpo E ai piani secondo sottostrada e primo sottostrada (ex locali reparto di sterilizzazione) del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto, importo stimato a base d'asta € 32.150,88, di cui € 686,21 per oneri di sicurezza– durata prevista 60 giorni – importo stimato complessivo al lordo delle somme a disposizione dell'Amministrazione € 39.950,00;

Con determina n.248/AV5 del 27.03.2015 si è disposto, tra l'altro, di affidare l'esecuzione dei citati lavori alla ditta Service One di Starnoni Daniele con sede a Castorano, che ha offerto il ribasso del 52,28% sul prezzo posto a base di gara, per un conseguente prezzo contrattuale stimato di € 15.701,15 oltre Iva, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 686,21 ed economie da ribasso d'asta comprensive di Iva pari ad € 20.068,67;

Durante l'esecuzione dei lavori, vista la disponibilità della ditta aggiudicataria, si è concordato di estendere la realizzazione dei controsoffitti anche al corpo F - piano primo sottostrada e piano terra, Corpo B/C - piano primo, secondo, terzo, quarto, quinto, Corpo D - piano primo, secondo, quarto e quinto. Trattasi di corridoi nei quali, a seguito della realizzazione dell'impianto antincendio e dell'impianto di condizionamento, non è stato realizzato il controsoffitto e per quanto riguarda il Corpo B/C – piano primo, è stato necessario demolire parte di quello esistente con pannelli di gesso. In ultimo, al fine di consentire in tempi brevi il trasferimento del reparto di Pediatria, si sono resi necessari interventi di tinteggiatura.

Si è convenuto, dunque, di variare le condizioni previste con il contratto sopra citato, utilizzando quasi interamente le economie di spesa venutesi a determinare conseguenti al ribasso offerto in sede di gara, pari ad € 16.421,96 oltre Iva;

I lavori, il cui tempo di esecuzione degli stessi era stato fissato in giorni 60, successivamente estesi a 95 per effetto degli interventi suppletivi sopra descritti, sono stati consegnati con verbale redatto sotto le riserve di legge in data 23/04/2015 e sono stati regolarmente portati a termine in data 22/07/2015, nel pieno rispetto dei termini contrattuali, come da certificato di regolare esecuzione datato e sottoscritto in data 29/07/2015, in atti;

L'importo contrattuale, originariamente determinatosi a seguito dell'esperimento della gara pari ad € 15.701,15 oltre Iva (inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 686,21), come da determina n.248/AV5/2015, per effetto delle variazioni contrattuali successivamente intervenute e con l'utilizzo delle economie di spesa conseguenti al ribasso offerto, risulta ora essere incrementato di € 16.421,96 oltre Iva;

In definitiva il costo complessivo finale dell'intervento relativo ai lavori di controsoffittatura eseguiti presso il Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto risulta essere pari ad € 39.190,19 - iva compresa - (€ 15.701,15+ € 16.421,96 + iva € 7.067,08);

Atteso che con la citata determina n.248/AV5/2015 era stata registrata al conto 0510010105 (aut. 11 sub.1) del bilancio dell'esercizio corrente, una spesa di € 19.881,33 (€ 15.701,15 per importo contrattuale + € 4.180,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione), si ritiene di dover imputare la maggiore spesa derivante dai lavori suppletivi pari ad € 20.034,79 (€ 16.421,96 + iva) al medesimo conto, stessi autorizzazione e sub. del bilancio 2015, come da DGRM n.1440 del 22/12/2014;

Tanto premesso, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, nel dichiarare la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento

SI PROPONE

Di riconoscere la regolarità dei lavori di controsoffittatura eseguiti presso i corridoi e servizi dei Corpi E-B/C-E ed F del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto, dettagliatamente descritti nel documento istruttorio.

Di imputare la maggiore spesa derivante dai lavori suppletivi eseguiti, pari ad € 20.034,79 (€ 16.421,96 + iva) al conto 0510010105 (aut. 11 sub.1) del bilancio dell'esercizio corrente, che trova copertura nell'ambito di quanto previsto nella DGRM n.1440 del 22/12/2014.

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m..

Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n.902/2008 come modificata dalla DGR n.1670/2012.

Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Responsabile del Procedimento

- Geom. Marco Filippini -

Il Dirigente dell'UOC Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche della Area Vasta 5

Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

**Il Responsabile dell'UOC Patrimonio
Nuove Opere e Attività Tecniche**
(Ing. Paolo Enrico Svampa)

**PARERE INFRASCritto DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELLE UU.OO.
ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE**

Vista la dichiarazione esposta dal Responsabile del procedimento nel merito della copertura economica prevista nella DGRM n.1440 del 22/12/2014, si dichiara che il costo di cui al presente atto pari ad € 20.034,79 (comprensivo di iva) sarà rilevato al conto 0510010105 - Aut.11 sub 1 - del bilancio d'esercizio 2015.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dott. Alessandro Ianniello)

**Il Dirigente f.f. dell'U.O.C.
Attività Economiche e Finanziarie**
(Dott. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

Nessun allegato.