

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 836/ASURDG DEL 14/11/2013

Oggetto: Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del blocco operatorio dell'ospedale di Ascoli Piceno. Approvazione Perizia di Variante n. 1.

IL DIRETTORE GENERALE

ASUR

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) Di approvare la Perizia di Variante n. 1 relativa ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Blocco Operatorio dell'ospedale di Ascoli Piceno redatta dalla Promedia Srl come indicato nella "Relazione generale di Perizia" allegato 1 al presente documento;
- 2) Di approvare la documentazione tecnica della Perizia di Variante, conservata agli atti dell'Ufficio LL.PP. dell'Area Vasta n. 5, il cui elenco, dettagliato nel documento istruttorio, si allega al presente atto;
- 3) Di approvare specificatamente il nuovo quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di €. 5.000.000,00 che non varia l'importo complessivo dell'investimento approvato;
- 4) Di accordare per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti in perizia una proroga del termine contrattuale di 120 gg. naturali e consecutivi dalla data di approvazione della Perizia di variante;
- 5) Di trasmettere il presente atto alla Regione Marche – P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera - Ancona;
- 6) Di trasmettere altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo in base alla normativa di cui alla Legge n.. 412/91 e L.R. n. 26/96 , e successive modificazioni ed integrazioni;
- 8) Di disporre la pubblicazione all'albo della presente;

9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/9.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Piero Ciccarelli)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. ATTIVITA' TECNICHE

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.P.R. 12 dicembre 1999, n. 554 e s.m. e i.;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m. e i.;
- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Capitolato generale d’appalto “ e s.m.. e i.;
- D.Lgs 81/06 e s.m.i.;
- Legge n. 62 del 18/04/2005 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee. Legge comunitaria 2004 – art. 24.

Premesso:

- che la Regione Marche con determina di Giunta n. 1389 del 20.10.08 avente ad oggetto accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, il Ministro della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia e Finanze, approvava le schede tecniche oggetto dell’accordo di programma;
- che era presente una scheda riferita ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento del blocco operatorio dell’ospedale di Ascoli Piceno per un importo omnicomprensivo pari ad €. 5.000.000,00;
- che con determina del DG ASUR n. 985 del 25/10/2011 si approvava la progettazione redatta dall’Ing. Gianluca Pellegrini, Responsabile Servizio Area Patrimonio e Nuove Opere dell’ASUR Marche;
- che con Decreto n. 22/ESO del 03/11/2011 la Regione Marche approvava la progettazione definitiva dell’intervento in oggetto;
- che con Decreto del Ministero della Salute del 13/12/2011 si ammetteva a finanziamento l’intervento per un importo a carico dello Stato di €. 2.789.768,84;
- che con determina ASUR del Direttore Generale n. 128 del 22/02/2012 si approvava il bando e il disciplinare di gara per l’appalto integrato relativo la progettazione esecutiva e la realizzazione del Blocco Operatorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno;
- che con determina n. 619 del 31/07/2012 il Direttore Generale dell’ASUR aggiudicava in maniera definitiva all’impresa Costruzioni e Restauri Menale Antimo l’appalto integrato relativo la progettazione esecutiva e i lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Blocco Operatorio dell’ospedale di Ascoli Piceno per un importo di €. 3.463.886,93 di cui €. 3.028.610,72 a netto del ribasso d’asta offerto del 22,84%, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + IVA in ragione del 10% ed €. 105.225,00 per progettazione esecutiva + iva in ragione del 21% al netto del ribasso offerto del 8,50%;
- che i lavori sono iniziati il giorno 11.02.2013, giusto Verbale in pari data;

Ravvisata la necessità di effettuare variazioni urgenti ai lavori di cui al presente atto, per una percentuale complessiva pari al 18,93% e che pertanto è stata predisposta una Perizia di Variante le cui lavorazioni sono motivate da quanto previsto ai seguenti commi e lettere dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006:

- comma 1 lettera a) “ per esigenze derivanti” - 7,88%
- comma 1 lettera b) “ imprevisti ” - 8,65%
- comma 3 “ miglioramento dell’opera” - 2,4 %

Vista la relazione di Perizia, parte integrante del presente atto (all. n. 1) nella quale sono state ampiamente descritte le motivazioni che hanno ricondotto ai suddetti commi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e inoltre sono stati riconosciuti all'impresa aggiudicataria ulteriori 120 gg. naturali e consecutivi dalla data di approvazione della Perizia di Variante;

Preso atto che l'importo totale della Perizia di Variante è di complessivi €. 593.216,67 al netto del ribasso di asta contrattuale del 22,84%, non varia l'importo complessivo dell'investimento così come risulta dal nuovo quadro economico di spesa allegato alla relazione di Perizia parte integrante del presente atto (all. n. 2);

Accertato:

- che tutti gli interventi trovano ampia copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto principale;
- che al maggior importo dei lavori si fa fronte utilizzando il ribasso contrattuale;
- che i dettagli delle nuove qualificazioni di spesa sono rilevabili dal computo metrico di variante;
- che i nuovi prezzi, derivanti dalle voci introdotte nella perizia di variante, sono stati concordati con l'impresa e dalla stessa sottoscritti ed inseriti nell'atto di sottomissione, tra l'Azienda appaltante e l'impresa;

Richiamata la seguente documentazione di perizia di variante, di cui all'allegato elenco (all. n. 3), depositata agli atti dell'Ufficio LL.PP. dell' Area Vasta n. 5:

- 1) Relazione Generale di Perizia;
- 2) Relazione tecnica specialistica per le opere strutturali;
- 3) Calcoli delle strutture 1/2
- 4) Calcoli delle strutture 2/2
- 5) Schema atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 6) Analisi dei nuovi prezzi;
- 7) Computo metrico estimativo;
- 8) Quadro comparativo di confronto;
- 9) Quadro tecnico economico;
- 10) Aggiornamento piano di sicurezza e coordinamento;
- 11) Cronoprogramma dei lavori;
- 12) Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- 13) Elaborati grafici;

Per quanto sopra:

PROPONE

- 1) Di approvare la Perizia di Variante n. 1 relativa ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Blocco Operatorio dell'ospedale di Ascoli Piceno redatta dalla Promedia Srl come indicato nella “Relazione

generale di Perizia” allegato 1 al presente documento;

- 2) Di approvare la documentazione tecnica della Perizia di Variante, conservata agli atti dell’Ufficio LL.PP. dell’Area Vasta n. 5, il cui elenco, dettagliato nel documento istruttorio, si allega al presente atto;
- 3) Di approvare specificatamente il nuovo quadro economico dell’intervento per un importo complessivo di €. 5.000.000,00 che non varia l’importo complessivo dell’investimento approvato;
- 4) Di accordare per l’esecuzione dei maggiori lavori previsti in perizia una proroga del termine contrattuale di 120 gg. naturali e consecutivi dalla data di approvazione della Perizia di variante;
- 5) Di trasmettere il presente atto alla Regione Marche – P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera - Ancona;
- 6) Di trasmettere altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo in base alla normativa di cui alla Legge n.. 412/91 e L.R. n. 26/96 , e successive modificazioni ed integrazioni;
- 8) Di disporre la pubblicazione all’albo della presente;
- 9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/9.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Remo Bizzarri)

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI/ RESPONSABILI DELLE UU.OO. ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE.

Preso atto di quanto dichiarato dal RUP: “l’importo totale della Perizia non varia l’importo complessivo dell’investimento” si attesta la copertura economico finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
(Dott. Milco Coacci)

Il Direttore F.F. U.O. Attività Economiche-Finanziarie
(Dott. Pietrino Maurizi)

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 18 pagine di cui n. 13 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.