

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**ASUR****N. 99/ASURDG DEL 01/02/2013**

Oggetto: D. M. 8/6/01. ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA AMBULATORIALE “INTERVENTI AL POLIAMBULATORIO ED AL CENTRO SERVIZI DI PORTO SANT’ELPIDIO”. I PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

IL DIRETTORE GENERALE**ASUR**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) di approvare, per i lavori relativi all'intervento denominato “D. M. 8/6/01. Attività libera professione intramuraria ambulatoriale in Comune di Porto Sant’Elpidio, interventi al Poliambulatorio ed al Centro Servizi di Porto Sant’Elpidio”, la 1^a perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi del comma 1 lettera c) dell’art. 132 D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, composta dagli elaborati tecnici, agli atti dell’U.O.C Attività Tecniche Area Vasta n. 4, riportati nell’elenco allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che:
 - l’importo complessivo dell’intervento rimane invariato (€ 513.795,89)
 - l’importo contrattuale aumenta di € 27.564,65, passando da € 313.025,94 a € 340.590,59
 - il termine per l’ultimazione dei lavori è aumentato di n. 20 giorni
 - il presente provvedimento non comporta maggiori costi rispetto a quelli previsti con determina n. 262/ASURDG del 10/03/2010 (atto di approvazione progetto esecutivo unitario)
 - il costo dell’intervento:
 - * è finanziato con fondi statali e regionali (ex Decreto Ministeriale del 8 giugno 2001, art. 1 del D. Lgs. 28 luglio 2000, n. 254, Legge n. 120 del 3 agosto 2007, Decreto n. 79 del 19/08/2008 del Dirigente del Servizio Salute Regione Marche e Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 10/05/2010)
 - * sarà registrato al conto n. 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso) bilancio dell’ASUR, Area Vasta n. 4 di Fermo, con successiva capitalizzazione al conto n. 0102020204 (fabbricati indisponibili) alla conclusione dei lavori;

- 3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 5) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**U. O. C. ATTIVITÀ TECNICHE Z. T. N. 11 DI FERMO****NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, D.P.R. n. 207/10, Determina Direttore Generale ASUR n. 72 del 30/06/04
D. lgs n. 254/2000, D.M. 8 giugno 2001, DGR N. 2832/2000 L. 23 dicembre 2005 n. 266, L. 03/08/2007 n. 120,
Decreto del Dirigente del Servizio Salute R. M. n. 79 del 19/8/2008 e Decreto Dirigenziale del Ministero della
Salute del 10/05/2010 (assegnazione e ammissione a finanziamento Statale e Regionale di € 1.668.333,00).

PRECEDENTI ATTI RELATIVI ALL'INTERVENTO "D. M. 8/6/01. ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA AMBULATORIALE IN COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO":

- determina del Direttore Generale n. 451/ASURDG del 19/05/2009 (approvazione progetto definitivo d'importo complessivo pari a € 288.795,89 e indizione gara per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori e contabilità; individuazione delle modalità di utilizzo del finanziamento statale di € 1.668.333,00)
- determina n. 561/ASURDG del 23/06/2009 (nomina Commissione di gara per l'affidamento del servizio)
- determina n. 727/ASURDG del 19/08/2009 (aggiudicazione definitiva dell'incarico)
- determina n. 934/ASURDG del 05/10/2009 (estensione incarico)
- determina n. 1086/ASURDG del 10/11/2009 (approvazione progetto esecutivo per lavori di parziale sistemazione dell'attuale sede del Distretto n. 1 d'importo totale di € 261.795,89; approvazione progetto esecutivo per lavori di suddivisione degli spazi posti al primo piano di un immobile di proprietà del Comune di Porto Sant'Elpidio denominato Cittadella del Sole d'importo totale di € 252.000,00)
- determina n. 262/ASURDG del 10/03/2010 [approvazione progetto esecutivo unitario per gli "Interventi al Poliambulatorio ed al Centro Servizi di Porto Sant'Elpidio" (unificazione dei due progetti esecutivi sopra specificati)]
- determina n. 703/ASURDG del 05/08/2010 (liquidazione incentivo, primo acconto)
- determina n. 828/ASURDG del 15/09/2010 (indizione gara per affidamento lavori)
- determina n. 37/ASURDG del 17/01/2011 (affidamento lavori)
- determina n. 1099/ASURDG del 07/12/2011 (affidamento incarico di collaudatore strutturale)
- determina n. 43/ASURDG del 24/01/2012 (approvazione I SAL)
- proposta di determina per approvazione II SAL.

Per l'intervento denominato "D. M. 8/6/01. Attività libera professione intramuraria ambulatoriale in Comune di Porto Sant'Elpidio, interventi al Poliambulatorio ed al Centro Servizi di Porto Sant'Elpidio" il R.T.P. ING. GIANCARLO ERCOLI (incaricato con determina n. 727/ASURDG del 19/08/2009 e con determina n. 934/ASURDG del 05/10/2009 dei servizi d'ingegneria compresa la Direzione Lavori) in data 11/07/2012, ha depositato gli elaborati tecnici, agli atti dell'U.O.C Attività Tecniche Area Vasta n. 4 di Fermo, relativi alla 1^a perizia di variante e suppletiva, riportati nell'elenco allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale.

Nella relazione tecnica illustrativa (uno degli elaborati tecnici della variante, documento allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale) risultano:

- le motivazioni che hanno reso necessaria la redazione della variante
- le lavorazioni interessate dalla variante che possono essere così sintetizzate: "modifiche impiantistiche ed architettoniche per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera" (comma 1, lettera c, art. 132, D. lgs 163/06)
- un aumento dell'importo contrattuale complessivo delle lavorazioni, al netto dello sconto del 21,513% offerto in sede di gara, pari a € 27.564,65 (8,806%).

Nel quadro economico comparativo (allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale) vengono riportati:

- il vecchio quadro economico del progetto d'appalto che può essere così sintetizzato:

A) importo lavori	B) oneri di sicurezza	B) somme a disposizione dell'Amm/ne	C) TOTALE
€ 386.735,42	€ 9.488,91	€ 117.571,56	€ 513.795,89

- il quadro economico di aggiudicazione che può essere così sintetizzato:

A) importo lavori	B) oneri di sicurezza	B) somme a disposizione dell'Amm/ne	C) TOTALE
€ 303.537,03	€ 9.488,91	€ 200.769,95	€ 513.795,89

- il quadro economico di variante (con importo complessivo invariato) che può essere così sintetizzato:

A) importo lavori	B) oneri di sicurezza	B) somme a disposizione dell'Amm/ne	C) TOTALE
€ 331.101,68	€ 9.488,91	€ 173.205,30	€ 513.795,89

Nell'atto di sottomissione, allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale, è riportato un aumento del tempo contrattuale pari a gg. 20.

Il Responsabile del Procedimento in data 13/07/2012 ha redatto relazione (allegata al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale) relativa alla Valutazione della proposta di Variante al progetto ad oggetto "D. M. 8/6/01. Attività libera professione intramuraria ambulatoriale in Comune di Porto Sant'Elpidio, interventi al Poliambulatorio ed al Centro Servizi di Porto Sant'Elpidio" con la quale:

- vengono analizzate le lavorazioni oggetto di variante
- si richiamano e si condividono le motivazioni, elencate nella citata relazione generale illustrativa del Direttore dei Lavori, che hanno reso necessaria e opportuna la redazione della perizia di variante
- si attesta che ricorrono le condizioni previste dal comma 1, lettera c, art. 132, D. lgs 163/06.

Per quanto sopra riportato

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini

- 1) di approvare, per i lavori relativi all'intervento denominato "D. M. 8/6/01. Attività libera professione intramuraria ambulatoriale in Comune di Porto Sant'Elpidio, interventi al Poliambulatorio ed al Centro Servizi di Porto Sant'Elpidio", la 1^ perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 132 D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, composta dagli elaborati tecnici, agli atti dell'U.O.C Attività Tecniche Area Vasta n. 4, riportati nell'elenco allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che:
 - l'importo complessivo dell'intervento rimane invariato (€ 513.795,89)
 - l'importo contrattuale aumenta di € 27.564,65, passando da € 313.025,94 a € 340.590,59
 - il termine per l'ultimazione dei lavori è aumentato di n. 20 giorni
 - il presente provvedimento non comporta maggiori costi rispetto a quelli previsti con determina n. 262/ASURDG del 10/03/2010 (atto di approvazione progetto esecutivo unitario)
 - il costo dell'intervento:
 - è finanziato con fondi statali e regionali (ex Decreto Ministeriale del 8 giugno 2001, art. 1 del D. Lgs. 28 luglio 2000, n. 254, Legge n. 120 del 3 agosto 2007, Decreto n. 79 del 19/08/2008 del Dirigente del Servizio Salute Regione Marche e Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 10/05/2010)
 - sarà registrato al conto n. 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso) bilancio dell'ASUR, Area Vasta n. 4 di Fermo, con successiva capitalizzazione al conto n. 0102020204 (fabbricati indisponibili) alla conclusione dei lavori;

- 3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 5) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Funzionario Istruttore

(Dott. Renato Belà)

Il Responsabile del procedimento

(Direttore UOC Attività Tecniche)
(Ing. Alberto Franca)

IL DIRIGENTE DELL'U. O. C. BILANCIO Z T 11 DI FERMO

Il sottoscritto attesta che la copertura economico finanziaria della spesa del presente provvedimento è prevista dall'assegnazione ne del finanziamento di cui al D. lgs n. 254/2000, Decreto Ministero della Salute 8 giugno 2001 per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale (ammissione a finanziamento con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 10/05/2010).

Il Dirigente
(dott. Luigi Stortini)

IL RESPONSABILE DELL'U. O. C. ATTIVITÀ TECNICHE Z T 11 DI FERMO

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

Il Dirigente
(ing. Alberto Franca)

- ALLEGATI -

- elenco elaborati tecnici di variante
- Relazione tecnica illustrativa
- quadro economico di spesa (comparato)
- schema di atto di sottomissione.
- Valutazione del Responsabile del Procedimento e Responsabile dell'U. O. C. Attività Tecniche-Area Vasta n. 4 datata 13/07/2012.

RB/

2012 libera professione P S E VARIANTE DG