

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA RSA DI MONTECAROTTO. DETERMINAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

- - - -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario ~~e del Direttore Amministrativo, ciascuno~~ per quanto di ~~rispettiva~~ competenza;


- D E T E R M I N A -

- 1 Di prendere atto del contenuto della relazione di variante redatta dal Direttore di lavori e, conseguentemente, approvare la perizia di variante e suppletiva riguardante i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della RSA di Montecarotto, redatta, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dal Direttore dei Lavori medesimo, costituita dagli elaborati progettuali ivi dettagliatamente elencati;
- 2 Di prendere atto che il nuovo importo dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della RSA di Montecarotto, al netto del ribasso d'asta, ammonta ad Euro 862.513,60, di cui Euro 38.810,94 per l'importo relativo agli oneri della sicurezza;
- 3 Di prendere atto del quadro economico di raffronto Tab. 1;
- 4 Di approvare il nuovo quadro economico Tab. 2, facendo fronte al maggior onere conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva con i fondi correnti del bilancio ASUR;
- 5 Di concedere un tempo suppletivo di 90 gg. per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente variante;
- 6 Di approvare lo schema di atto aggiuntivo di cui all'art. 161 c. 4 ultimo periodo del D.P.R. 207/2010;

- 7 Di delegare l'Ing. Claudio Tittarelli, Dirigente Servizio tecnico dell'ASUR Marche Area Vasta n.2 sede operativa di Jesi alla sottoscrizione dell'atto di cui al precedente punto 6);
- 8 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";
- 9 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
- 10 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 11 Di prendere atto che la presente determina non è sottoposta a controllo reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema Attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come stabilito dall'art. 1 della L.R.36/2013.


IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. ALESSANDRO MARINI



IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. GIANNI GENEA



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA 2
U.O. C. Tecnico/Manutenzione di Jesi

Normativa e regolamentazione di riferimento:

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 21.12.1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della L. 11.02.1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni”;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.M. 19.04.2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni”;
- D.P.R. 25/01/2000 n° 34 “ regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”;
- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 recante “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del dipartimento della Qualità. Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ministero della salute del 03/12/2010 di ammissione al finanziamento.

PREMESSO CHE:

- con determina del Direttore Generale dell’ASUR n° 814/ASURDG del 15/09/2010 è stato approvato il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’intervento denominato “Adeguamento a norma Strutture Territoriali di Zona”, redatto dal RTP Studio TI Soc. Cooperativa – Ing. Gaetano Rocco-Dott.geol. Claudia Falasca, avente ad oggetto l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi della RSA di Montecarotto e di Cupramontana, del Poliambulatorio di via Guerri di Jesi, della Struttura Riabilitativa Residenziale di via Contuzzi di Jesi e del Centro di Salute Mentale di Corso Matteotti di Jesi;
- con determina del Direttore Generale n° 122/ASURDG del 16/02/2011 è stata indetta la gara di appalto con procedura aperta per l’affidamento dei suddetti lavori di “Adeguamento a norma Strutture Territoriali di Zona”;
- con determina del Direttore Generale dell’ASUR n° 851 /ASURDG del 23/09/2011 i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della RSA di Montecarotto sono stati affidati alla ditta Artigiana Elettrica S.r.l.;
- in data 14 Novembre 2011 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei suddetti lavori con la ditta Artigiana Elettrica S.r.l.;

- con determina del Direttore Generale dell'ASUR n° 41 /ASURDG del 16/01/2013, per le motivazioni ivi indicate, è stata approvata la prima perizia di variante e suppletiva;

DATO ATTO che, nel corso dei suddetti lavori, è emersa la necessità di redigere una nuova perizia di variante e suppletiva, per le motivazioni e secondo le circostanze dettagliatamente indicate nella relazione di perizia, redatta dall'Ing. Gaetano Rocco, Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto, depositata agli atti dell'Azienda;

CONSIDERATO che le lavorazioni da eseguire in variante possono essere ammesse, in quanto rientrano specificatamente nelle ipotesi disciplinate dall'art. 132 comma 1 lettera b) (opere necessarie per cause impreviste ed imprevedibili) del D.lgs. 163/2006;

ACCERTATO:

- che con la suddetta perizia di variante e suppletiva, a seguito delle modifiche introdotte al progetto appaltato, l'importo dei lavori aumenta di Euro 173.375,12 elevando così l'importo contrattuale a favore della ditta Artigiana Elettrika S.r.l. ad Euro 862.513,60 come si rileva dal quadro economico Tab. 2;
- che in conformità all'art. 161 comma 13 del D.P.R. 207/2010 il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha comunicato all'appaltatore che la percentuale di variazione dei lavori era superiore al quinto d'obbligo;
- che nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione l'appaltatore ha comunicato “*di accettare la perizia di variante redatta dal direttore dei lavori, Ing. Gaetano Rocco, della quale se ne è già presa visione, agli stessi patti e condizioni del contratto originario. Per quanto concerne i prezzi si accettano sia quelli previsti in contratto che quelli di nuova formulazione*”.
- che a seguito dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva i termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori vengono prorogati di 90 gg.;
- che l'appaltatore ha sottoscritto in segno di accettazione l'atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva;

VISTA la relazione redatta ai sensi dell'art. 161 comma 7 del D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento;

VISTO il quadro economico di raffronto Tab.1;

Per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

- 1 Di prendere atto del contenuto della relazione di variante redatta dal Direttore di lavori e, conseguentemente, approvare la perizia di variante e suppletiva riguardante i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della RSA di Montecarotto, redatta, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dal Direttore dei Lavori medesimo, costituita dagli elaborati progettuali ivi dettagliatamente elencati;

- 2 Di prendere atto che il nuovo importo dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della RSA di Montecarotto, al netto del ribasso d'asta, ammonta ad Euro 862.513,60, di cui Euro 38.810,94 per l'importo relativo agli oneri della sicurezza;
- 3 Di prendere atto del quadro economico di raffronto Tab. 1;
- 4 Di approvare il nuovo quadro economico Tab. 2, facendo fronte al maggior onere conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva con i fondi correnti del bilancio ASUR;
- 5 Di concedere un tempo suppletivo di 90 gg. per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente variante;
- 6 Di approvare lo schema di atto aggiuntivo di cui all'art. 161 c. 4 ultimo periodo del D.P.R. 207/2010;
- 7 Di delegare l'Ing. Claudio Tittarelli, Dirigente Servizio tecnico dell'ASUR Marche Area Vasta n.2 sede operativa di Jesi alla sottoscrizione dell'atto di cui al precedente punto 6);
- 8 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";
- 9 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
- 10 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 11 Di prendere atto che la presente determina non è sottoposta a controllo reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema Attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come stabilito dall'art. 1 della L.R.36/2013.


Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Claudio Tittarelli)

U.O. Bilancio dell'Area Vasta n°2- Jesi

Si attesta la copertura della spesa del presente provvedimento per un importo pari ad Euro 896.000,00 con il finanziamento di cui all'art. 20 L.67/88, accordo di programma di cui alla DGRM n°1389 del 20/10/2008, e per un importo pari ad Euro 250.000,00 con i fondi correnti e verrà imputata al bilancio anno 2014 a seguito del completamento dei lavori.

Il Responsabile U.O. Controllo di Gestione
M.Letizia Paris

U.O Gestione Economico Finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Loriani Barbetta

- ALLEGATI -

Tutta la citata documentazione è conservata in atti presso la sede dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale.



REGIONE MARCHE

Numero 77/ASURDG

Data 20/02/2014

DETERMINA N. 77/ASURDG DEL 20/02/2014

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA RSA DI MONTECAROTTO. DETERMINAZIONI

PUBBLICAZIONE:

dal 20/02/2014 al 06/03/2014

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 20/02/2014
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Baffo Fabiola

20/02/2014

Collegio Sindacale: inviata con nota del 20/02/2014

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____