

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: Lavori di sistemazione della copertura edificio della Chiesa del Presidio Ospedaliero di Senigallia – Determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio in riferimento alla compatibilità con le risorse di budget definite ed assegnate;


ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -


1. Di prendere atto della relazione di perizia di variante relativa ai lavori di sistemazione della copertura edificio della Chiesa del presidio ospedaliero di Senigallia, depositata agli atti di questa Azienda, redatta Direttore dei lavori, Ing. Mauro Mancini, condividendone il contenuto;
2. Di approvare la perizia di variante redatta dal direttore dei lavori, l'ing. Mauro Mancini, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c) secondo periodo relativa ai lavori di sistemazione della copertura edificio della Chiesa del presidio ospedaliero di Senigallia costituita dagli elaborati progettuali come dettagliatamente elencati nella relazione di perizia di variante trasmessa in copia dal responsabile del procedimento alla Direzione generale dell'ASUR Marche;
3. Di prendere atto che il nuovo importo di contratto è inferiore di Euro 138,72 a quello conseguente all'aggiudicazione dell'appalto e pertanto ammonta ad euro 161.298,05;

4. Di approvare il nuovo quadro economico di spesa riportato nel documento istruttorio conseguente alla perizia di variante;
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda;
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. Di dare atto, ai fini della repertoriatura del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Pierluigi Gigliucci)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Nadia Storti)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro Marini)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. Patrimoni Nuove Opere e Attività Tecniche- Sede operative di Jesi

Normativa di Riferimento

- Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto *“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”*
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto *“ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;*
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;*
- D.M. 19.04.2000 N. 145 avente ad oggetto *“Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni”;*

Premesso che:

- con determina del Direttore dell’Area Vasta n.2 n. 1927/AV2 del 30/12/2014 per le motivazioni ivi indicate sono stati affidati all’ing. Mauro Mancini i servizi di architettura ed ingegneria (Progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), relativi ai lavori di sistemazione della copertura edificio della Chiesa del Presidio Ospedaliero di Senigallia;
- con determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 291/ASURDG del 06/05/2016 i lavori di sistemazione della copertura edificio della Chiesa del Presidio Ospedaliero di Senigallia per le motivazioni ivi indicate sono stati affidati all’impresa edile Bolletta Giuseppe per un importo pari ad euro 161.436,77, il contratto è stato sottoscritto tra le parti il 14/07/2016;
- con determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 610/ASURDG del 07/10/2016 è stato approvato il 1^ stato di avanzamento lavori pari ad Euro 57.871,82 nonché è stato liquidato il relativo certificato di pagamento;

PRESA ATTO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare delle modifiche al progetto appaltato, come meglio indicato nella relazione di perizia conservata agli atti e redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Mauro Mancini e della quale il sottoscritto Responsabile del Procedimento ne condivide il contenuto. Le lavorazioni da eseguire previste in variante possono essere ammesse in quanto rientrano specificatamente nelle ipotesi di cui all’art. 132 del D.lgs. 163/2006:

- rinvenimenti imprevisti e non prevedibili nella fase progettuale (art. 132 c.1 lettera c)- secondo periodo)

ACCERTATO

- che con la presente perizia di variante , a seguito delle modifiche introdotte al progetto appaltato, l'importo dei lavori contrattuali diminuiscono di Euro 138,72 al netto del ribassi d'asta;
- che a seguito dei lavori previsti nella perizia di variante i termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori vengono prorogati di 15gg;
- che l'appaltatore ha sottoscritto in segno di accettazione l'atto di sottomissione alla perizia di variante;

VISTO il quadro economico di raffronto di seguito indicato:

	Importo contratto	di	Importo variante	di	Differenza
Importo lavori	161.436,77		161.298,05		-138,72
Somme a disposizione					
Iva sui lavori al 22%	35.516,08		35.485,57		- 30,51
Spese tecniche	27.491,42		27.491,42		0
Iva e inarcassa sulle spese tecniche	7.389,70		7.389,70		0
Incentivi	3.150,00		3.150,00		0
Imprevisti iva esclusa	22.750,00		22.750,00		0
Spese pubblicità	2.000,00		2.000,00		0
Accantonamento di cui art. 133 D. Lgs. 163/2006	1.000,00		1.000,00		0
Ulteriori somme a disposizione	59.266,03		59.435,26		+169,23
Totale somme a disposizione					
Totale quadro economico	320.000,00		320.000,00		0

Tanto premesso e considerato

SI PROPONE

al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l'approvazione del seguente schema di determina:

1. Di prendere atto della relazione di perizia di variante relativa ai lavori di sistemazione della copertura edificio della Chiesa del presidio ospedaliero di Senigallia, depositata agli atti di questa Azienda, redatta Direttore dei lavori, Ing. Mauro Mancini, condividendone il contenuto;
2. Di approvare la perizia di variante redatta dal direttore dei lavori, l'ing. Mauro Mancini, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c) secondo periodo relativa ai lavori di sistemazione della copertura edificio della Chiesa del presidio ospedaliero di Senigallia costituita dagli elaborati progettuali come

dettagliatamente elencati nella relazione di perizia di variante trasmessa in copia dal responsabile del procedimento alla Direzione generale dell'ASUR Marche;

3. Di prendere atto che il nuovo importo di contratto è inferiore di Euro 138,72 a quello conseguente all'aggiudicazione dell'appalto e pertanto ammonta ad euro 161.298,05;
4. Di approvare il nuovo quadro economico di spesa riportato nel documento istruttorio conseguente alla perizia di variante;
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda;
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. Di dare atto, ai fini della repertoriatura del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";

L'addetta alla fase istruttorio
(Sig.ra Flaminia Nardella)

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Claudio Tittarelli)

U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell' Area Vasta n.2

Il sottoscritto Dirigente Responsabile attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne dispone l'adozione al Direttore Generale;

Il Responsabile dell'U.O.C. Patrimonio,
Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2
(Ing. Claudio Tittarelli)


U.O. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E U.O. CONTROLLO DI GESTIONE

I sottoscritti, attestano che gli oneri di spesa per i lavori di sistemazione del tetto per un importo pari ad euro 320.000,00 saranno imputati al conto economico 0102020801 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 – sezionale Area Vasta n. 2 - anno 2016 - resi coerenti e compatibili nell'ambito del budget provvisorio degli investimenti con fondi correnti – anno 2016 – assegnato con determina del Direttore Generale n. 412/DG/2016; autorizzazione AV2TECPAT 96/5.

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N.2

Il Direttore


Dott. Paolo Galassi



U.O. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
AREA VASTA N.2

Il Dirigente Responsabile

Dott.ssa Antonella Casaccia



- ALLEGATI -

Nessun allegato