

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: [Contratto di fornitura di risonanza magnetiche nucleari per le esigenze delle Aree Vaste n.1,n.2 e n.5 –Approvazione perizia di variante]

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) prendere atto e approvare la perizia di variante in aumento relativa al contratto di fornitura di risonanze magnetiche per le esigenze dell'ASUR Marche di cui al lotto n.1 - CIG 6037850F6D, affidato con determina n. 792 ASURDG/2015, ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 311 del DPR 207/2010, per le motivazioni espresse e richiamate nell'atto istruttorio;
- 2) dare atto che la spesa complessiva derivante dalla richiamata variante pari a € 176.949,73 (IVA inclusa 10%) è da imputarsi al conto economico 010202024 'Fabbricati indisponibili' del Piano dei conti del Bilancio ASUR che verrà reso compatibile con il budget che sarà assegnato per l'anno 2018;
- 3) approvare l'atto di sottomissione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) dare mandato al Responsabile del Procedimento alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, secondo quanto regolamentato all'art. 311 comma 4 del DPR 207/2010;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/13;

- 6) trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e ss.mm.ii;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/08 come modificata dalla DGR n. 1670/12, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb- decreti;
- 8) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi "aggiudicazione definitiva".

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi CIGLIUCCI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Nadia STORTI)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro MARINI)

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. INGEGNERIA CLINICA ASUR

Normativa di riferimento

- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “*Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale*”
- D.Lgs. n.163/2006 concernente “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”
- DPR 207/2010 concernente “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006*”

Premesso che:

- Con determina n. 810 ASURDG/2014, la Direzione ASUR indiceva procedura di gara per la fornitura di risonanze magnetiche per le esigenze dell’ASUR Marche nella soluzione ‘chiavi in mano’ ovvero fornitura prevalente di beni e servizi includente la progettazione definitiva ed esecutiva nonché esecuzione dei lavori dei siti di installazione delle tecnologie, definendo due distinti lotti:
 - Lotto n.1 (CIG 6037850F6D) sistema di risonanza magnetica con campo da 1,5T- base lotto € 2.960.000,00 (iva esclusa) nell’interesse delle sedi ospedaliere di Ascoli Piceno e Senigallia
 - Lotto n.2 (CIG 6037855391) sistema di risonanza magnetica a basso campo inferiore a 0,5T € 1.960.000,00 (iva esclusa) nell’interesse delle sedi ospedaliere di Fossombrone, Loreto e San Benedetto del Tronto
- Con determina n. 792 ASURDG/2015, il richiamato appalto (sia lotto n. 1 che lotto n.2) veniva aggiudicato al raggruppamento temporanea RTI Siemens Healthcare srl- Morviducci srl con i seguenti importi di aggiudicazione:
 - Lotto n.1 (CIG 6037850F6D) € 2.841.472,91 (iva esclusa)
 - Lotto n.2 (CIG 6037855391) € 1.841.083,08 (iva esclusa)
- Con atto del 20/01/2016 veniva sottoscritto contratto di fornitura tra le Parti interessate.
- Nel periodo intercorso dalla stipula del contratto, sono state attuate le forniture per i siti di Ascoli Piceno, Fossombrone, Loreto e San Benedetto del Tronto, mentre risulta da attuarsi la fornitura presso il sito di Senigallia.

Considerato che:

- a fronte della sottoscrizione del contratto, l’Ing. A. Pianosi, in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ha proceduto a coordinare in data 26/02/2017 la riunione di avvio del contratto con l’ATI aggiudicataria, come da verbale agli atti, programmando incontri di presentazione e condivisione della fornitura nonché dei layout architettonici proposti in sede di gara per singolo sito di installazione al fine di avviare le successive fasi di progettazione esecutiva;

- in data 1/03/2016, come da verbale agli atti, il DEC ha coordinato la prima riunione di presentazione e condivisione della fornitura nonché il layout definitivo di installazione aggiudicato per la sede di Senigallia coinvolgendo tutti i professionisti direttamente interessati all'attuazione progettuale (ufficio tecnico AV2, servizio radiologia, direzione medica presidio, fisica sanitaria, servizio prevenzione e protezione, ingegneria clinica, progettisti impresa aggiudicataria) e in tale sede è emersa la necessità di rivisitare il progetto, a fronte di nuove disposizioni normative e nuove necessità intervenute dopo l'aggiudicazione dell'appalto;
- a fronte di quanto emerso dalla riunione richiamata, il DEC ha quindi avviato una specifica istruttoria di analisi e verifica coinvolgendo anche il progettista delle opere di installazione dell'ATI aggiudicataria.

Riscontrato altresì che a seguito dell'intervenuta dimissione dall'incarico di Responsabile del Procedimento da parte della dott.ssa V. Vannucci, con nota prot. n. 20353 ASUR del 5/07/2016 è stato nominato RUP l'Ing. A. Pianosi, dirigente dell'Area Ingegneria Clinica con assegnazione di:

- nuovi incarichi di Direzione dell'esecuzione del contratto per singolo sito di installazione,
- incarico di supporto al RUP per l'attività amministrativa
- incarichi di supporto al RUP per l'attività correlata alle opere di installazione individuati per singolo sito di installazione, con esclusione dell'Area Vasta n.2 per indisponibilità interna;
- incarico esternalizzato di verifica della progettazione per il sito di Senigallia, affidato con determina n. 1547AV2/2016.

Tutto ciò premesso, in esito all'istruttoria avviata il Responsabile del Procedimento ha redatto specifica perizia di variante, parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art.114 'Varianti in corso d'opera' del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 311 del DPR 207/2010 'Varianti introdotte dalla stazione appaltanti in corso di esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi', applicabili per il contratto in oggetto, con riferimento ai seguenti commi:

- comma 2) lettera a) varianti per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari determinate dall'emanazione di:
 - nuove " Indicazioni operative dell' INAIL per la gestione della sicurezza e della qualità in Risonanza Magnetica" nell'agosto 2015, in sostituzione delle precedenti indicazione operative emanante nell'anno 2004;
 - nuova normativa tecnica di settore (UNI EN ISO 7396-1 sugli impianti di distribuzione dei gas medicali- aprile 2016, CPR 305/2011 impianti elettrici-luglio 2017) ;
 - nuove disposizioni interne come da verbale agli atti;
- comma 3) varianti finalizzate al miglioramento layout funzionale dell'intera area in cui si colloca il sito di risonanza magnetica che non comportano modifiche sostanziali al contratto originario, rientranti entro il 5% del valore dell'importo originario del contratto e aventi copertura nella somma originariamente stanziata per l'appalto in oggetto.

La presente variante ha determinato un incremento dell'importo del contratto originariamente sottoscritto dalle Parti, del 5,66 % pari a €160.863,39 (IVA esclusa), ridefinendo pertanto l'importo contrattuale da € 2.841.472,91 (IVA esclusa) in € 3.002.336,30 (IVA esclusa), secondo quanto dettagliato nella stessa perizia di variante, verbale di concordamento dei nuovi prezzi, da documentazione e da verbali correlati, agli atti.

Secondo quanto dettagliato nella perizia di variante, si prende atto che:

- nell'ambito del contratto in oggetto non risultano essere state effettuate altre varianti con incremento dell'importo contrattuale;
- l'importo complessivo della presente variante è inferiore al quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, rientrando nell'ambito di applicazione del primo capoverso dell'art. 311 comma 4 del DPR 207/2010;
- le variazioni proposte non apportano modifiche sostanziali alla fornitura aggiudicata;
- il linea con quanto regolamentato all' art. 311 comma 3 del DPR 207/2010, l'incidenza percentuale della variante associata agli interventi di miglioria, previsti in parte nella presente variante, risultano rientrare entro il 5% dell'importo del contratto originario e trovare copertura nell'importo di ribasso di gara pari a € 118.527,81 (IVA esclusa).

Si attesta che l'importo complessivo della variante pari a € 176.949,73 (IVA inclusa 10%) sarà imputato nel conto economico 010202024 'Fabbricati indisponibili' del Piano dei conti del Bilancio ASUR che verrà reso compatibile con il budget che sarà assegnato per l'anno 2018 e troverà copertura nell'ambito dei finanziamenti complessivamente a disposizione per la realizzazione dell'intervento in oggetto presso il sito di Senigallia assunti con i seguenti atti:

- importo di € 1.558.944,89 (IVA inclusa) con determina n. 972/ASURDG/2015 relativo all'aggiudicazione della fornitura del sistema di risonanza magnetica di Senigallia, comprensivo dei servizi di assistenza tecnica quadriennale e opere accessori di installazione;
- importo di € 400.000,00 (IVA inclusa) con determina n. 424/ASURDG/2016 di accettazione del contributo di € 400.000,00 da parte della fondazione Cariverona, quale compartecipazione nell'acquisto della risonanza magnetica.

Ai fini dell'impegno di spesa della variante, si assume l'iva al 10%, coerentemente come da atto di aggiudicazione sopra richiamato, riservandosi di verificare prima dell'emissione della relativa fattura l'applicabilità di imposte ridotte nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 311 comma 4) del DPR 207/2010, il Responsabile del procedimento ha redatto proposta di atto di sottomissione da sottoscrivere tra le Parti, parte integrante e sostanziale del presente atto.

In esito all'istruttoria fin qui svolta si propone al Direttore Generale l'adozione del seguente schema di determina:

- 1) prendere atto e approvare la perizia di variante in aumento relativa al contratto di fornitura di risonanze magnetiche per le esigenze dell'ASUR Marche di cui al lotto n.1 - CIG 6037850F6D, affidato con determina n. 792 ASURDG/2015, ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 311 del DPR 207/2010, per le motivazioni espresse e richiamate nell'atto istruttorio;
- 2) dare atto che la spesa complessiva derivante dalla richiamata variante pari a € 176.949,73 (IVA inclusa 10%) è da imputarsi al conto economico 010202024 'Fabbricati indisponibili' del Piano dei conti del Bilancio ASUR che verrà reso compatibile con il budget che sarà assegnato per l'anno 2018;
- 3) approvare l'atto di sottomissione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 4) dare mandato al Responsabile del Procedimento alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, secondo quanto regolamentato all'art. 311 comma 4 del DPR 207/2010;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/13;
- 6) trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e ss.mm.ii;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/08 come modificata dalla DGR n. 1670/12, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb- decreti;
- 8) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi "aggiudicazione definitiva".

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO


Ing. Antonella PIANOSI




SERVIZI CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITA' E BILANCIO – Area Vasta n.2

Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, pari a € 176.949,73 (IVA inclusa 10%) saranno imputati al conto 010202024 'Fabbricati indisponibili' del Piano dei conti del Bilancio ASUR che verrà reso compatibile con il budget che sarà assegnato per l'anno 2018.

IL DIRIGENTE CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2
(Dott.ssa Letizia PARIS)



IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO
AREA VASTA N. 2
(Dott.ssa Antonella CASACCIA)



- ALLEGATI -

La perizia di variante, atto di sottomissione e documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso l' Unità Operativa Responsabile del Procedimento.