

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. DEL

Oggetto: Area Vasta n° 3 - Presidio Ospedaliero di San Severino Marche – Lavori di Adeguamento a norma di Prevenzione Incendi “1° stralcio” – Determinazioni

IL DIRETTORE GENERALE

ASUR

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) Di approvare la documentazione tecnica della perizia di variante di assestamento relativo ai lavori di adeguamento a norma di prevenzione incendi nel Presidio Ospedaliero di San Severino Marche – 1° stralcio che non varia l'importo contrattuale dei lavori e l'importo complessivo dell'intervento.
- 2) Di dare atto che il progetto di variante redatto dal Direttore dei lavori ing. Michele Sparvoli con studio in Macerata, è composto dai seguenti elaborati che non si allegano e restano conservati agli atti del servizio tecnico:
 - Tav. VG-ED - Elenco documenti variante assestamento 2
 - Tav. VG-PV – Relazione perizia di variante assestamento 2
 - Tav. VG-CM - Computo metrico estimativo variante assestamento 2
 - Tav. VG-QC – Quadro comparativo variante assestamento 2
 - Tav. VG-QE – Quadro economico e calcolo oneri tecnici variante assestamento 2
 - Tav. VG-AS – Atto aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi variante assestamento 2
 - Tav. VE-1.0 – Unifilari quadri elettrici variante assestamento 2
 - Tav. VM-1.0 – impianti gas medicali variante assestamento 2
 - Tav. VM-2.0 – Impianto termo sanitario variante assestamento 2;
- 3) Di approvare in particolare il quadro tecnico economico dal quale si evince che l'importo contrattuale dei variati lavori ammonta ad € 520.707,17 (oltre Iva) di cui € 14.419,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:

QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE		
a1)	lavori liquidati 1° e 2° SAL (appalto risolto)	427.259,02 €
a2)	lavori da liquidare a saldo su appalto risolto (vedi accertamento tecnico contabile)	60.101,19 €
a3)	Importo contrattuale di variante	520.707,17 €
A)	importo lavori compresi oneri contrattuali sicurezza	1.008.067,38 €
b)	Somme a disposizione	
b1)	IVA 10% sui lavori	100.806,74 €
b2)	Oneri tecnici progettazione, D.LL. e sicurezza	66.260,71 €
b3)	Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%)	2.560,43 €
b4)	IVA su voci b2 e b3 (21%)	14.471,34 €
b5)	Oneri tecnici progettazione, D.LL. e sicurezza	16.067,12 €
b6)	Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%)	642,68 €
b7)	IVA su voci b5 e b6 (22%)	3.676,16 €
b8)	Oneri tecnici perizia di variante	6.148,02 €
b9)	Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%)	245,92 €
b10)	IVA su voci b8 e b9 (22%)	1.406,67 €
b11)	Spese per pubblicazione bando, esito gara	5.663,40 €
b12)	Incentivo RUP (2%)	18.025,60 €
b13)	Ribasso d'asta	154.988,55 €
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	390.963,34 €
	TOTALE INTERVENTO	1.399.030,72 €

- 4) Di prendere e dare atto che per l'esecuzione dei variati lavori non è previsto un prolungamento del tempo contrattuale.
- 5) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento sarà finanziata come stabilito con decreto del Dirigente della P.F. Rischio Sismico ed Opere Pubbliche di Emergenza n.109/RSP_DS del 08-04-2011 e sarà imputata sul conto 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e accanti" AV3INVEST2018 n° 3 sub.8;
- 6) Di trasmettere la presente Determina alla Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del Territorio – P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera per i provvedimenti di competenza;
- 7) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della legge 412/91 e dell'art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 8) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. nonché al Servizio proponente, al Servizio Bilancio e al Controllo di Gestione dell'Area Vasta 3 sede di Macerata, ciascuno per quanto di propria competenza;

- 9) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell'art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/96, considerati i tempi ristretti previsti dal D.M. 19/03/2015;
- 10) Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Pierluigi Cignucchi)



IL DIRETTORE SANITARIO

(D.ssa Nadia Storti)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Alessandro Marini)



La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO - AREA VASTA N.3 SEDE DI CAMERINO)

In considerazione delle norme attualmente vigenti nella materia inerente l'argomento della presente determina e che di seguito si riportano:

- Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/47/CE e 2004/18/CE"";
- D. Lgs 25.2.2000 n. 65;
- Decreto Ministero della Giustizia del 4.4.2001;
- D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- L.R. 20.06.2003 n°13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- D.G.R. 28.12.2005 n°1704 "Art.3, comma 2, L.R. 13/2003, Direttiva concernente le modalità di esercizio dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale";
- Determina n. 1 D.G. ASUR del 02.01.2006;

Con Deliberazione di Giunta Regionale n°1401 del 14/11/2005 riguardante "Intesa istituzionale di Programma della Regione Marche – Approvazione dello schema di accordo integrativo dell'Accordo di programma Quadro Ricostruzione, denominato "Intervento di recupero della funzionalità delle strutture socio-sanitarie" è stato finanziato l'intervento di adeguamento alla norma di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero di San Severino Marche per un importo di euro 1.377.500,00. Nella stessa viene riportato che esiste "un progetto definitivo che si è utilizzato esclusivamente per acquisire il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco";

Con Determina n.192/ASURDG del 14/03/2011 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

Con decreto del Dirigente della P.F. Rischio Sismico ed Opere Pubbliche d'emergenza n.109/RSP-DPS del 08/04/2011, si approva il progetto esecutivo di che trattasi, avente una somma complessiva di euro 1.377.500,00.

Con determina n°593/ASURDG del 28/06/2011 veniva indetta gara di appalto per i lavori di realizzazione di lavori di adeguamento a norma di prevenzione incendi "1° stralcio" del Presidio Ospedaliero di San Severino Marche;

Con determina n°81/ASURDG del 02/02/2012 veniva disposta aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi, all'ATI verticale da costituire con Capogruppo la ditta Tecnogruop S.r.l. con sede in Via Grazie, 38/b - 62014 Corridonia (MC), con un ribasso offerto pari al 18,798% (diciottovirgolasettecentonovantotto per cento), come risulta negli allegati al verbale di gara n.4;

In data 03/04/2012 veniva sottoscritto il contratto d'appalto Rep.n.475, il quale è stato registrato presso l'ufficio del Registro di Camerino in data 04/04/2012 al n.14, mod.69 serie 2;

In data 20/12/2012 veniva sottoscritto apposito verbale di consegna dei lavori;

Con determina n.786/ASURDG del 21/10/2013 veniva approvato il 1° SAL dei lavori di che trattasi;

Con determina n.787/ASURDG del 21/10/2013 veniva nominato il collaudatore in corso d'opera;

Con determina n.210/ASURDG del 11/04/2014 veniva approvato il 2° SAL dei lavori di che trattasi;

Con determina n.67/ASURDG del 10/02/2015 veniva avviato il procedimento per la risoluzione contrattuale ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs 163/2006 per grave irregolarità e grave inadempimento a seguito della perdita dell'attestazione di qualificazione;

Con nota prot. 39094 del 31/03/2015 veniva comunicata alla compagnia assicuratrice COFACE la risoluzione contrattuale e la conseguente escussione della polizza fidejussoria a garanzia dei lavori di cui alla presente determina;

Con determina n° 193/ASURDG del 21/03/2016 veniva approvato il verbale di consistenza lavori e l'accertamento tecnico contabile redatto dal Collaudatore in corso d'opera.

Con determina n° 267/ASURDG del 15/04/2016 veniva approvato il nuovo quadro tecnico economico ed anche attivata la procedura di riaffidamento dei lavori rimanenti ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/2006.

In data 16/04/2016 veniva effettuata alla ditta risultante seconda in graduatoria formale richiesta di disponibilità al completamento dei lavori alle medesime condizioni contrattuali dell'appalto in precedenza risolto.

Con determina n° 348/ASURDG del 30/05/2016 veniva disposta l'aggiudicazione alla ditta Elettrostella di Luciani Ennio Srl con sede in Monsampolo del Tronto (AP) in Via E montale n° 14/15 per un importo di € 520.707,17 oltre Iva.

Il contratto d'appalto è stato stipulato e repertoriato al n° 217 del 22/08/2016 ed in data 05/10/2016 veniva sottoscritto apposito verbale di consegna.

Con determina n° 580/ASURDG del 06/10/2017 veniva approvato il 1°SAL di che trattasi.

Con determina n° 39/ASURDG del 22/01/2018 veniva approvato il 2°SAL di che trattasi.

Durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata l'impossibilità di poter realizzare le compartimentazioni nei locali ospedalieri adibiti a cucina in quanto, a seguito della chiusura di altri punti cucina distrettuali ove si sarebbe dovuta delocalizzare la preparazione dei pasti, lo svolgimento delle lavorazioni avrebbero comportato l'impossibilità di ristorare i tre presidi della ex ZT10, con grave nocumento per la azienda sanitaria.

Con nota prot. 12014 del 31/01/2018 lo scrivente ha disposto lo stralcio dei lavori e contestualmente la predisposizione di una variante di assestamento che consentisse di eseguire in sostituzione di quelli previsti altri lavori di adeguamento antincendio nella struttura ospedaliera.

Il Direttore dei Lavori con nota assunta al prot. 58439 del 01/06/2018 ha presentato variante di assestamento che si compone dei seguenti documenti:

- Tav. VG-ED - Elenco documenti variante assestamento 2
- Tav. VG-PV – Relazione perizia di variante assestamento 2
- Tav. VG-CM - Computo metrico estimativo variante assestamento 2
- Tav. VG-QC – Quadro comparativo variante assestamento 2
- Tav. VG-QE – Quadro economico e calcolo oneri tecnici variante assestamento 2
- Tav. VG-AS – Atto aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi variante assestamento 2
- Tav. VE-1.0 – Unifilari quadri elettrici variante assestamento 2
- Tav. VM-1.0 – impianti gas medicali variante assestamento 2
- Tav. VM-2.0 – Impianto termo sanitario variante assestamento 2

La presente variante di assestamento, che non varia l'importo contrattuale, si motiva in base a quanto previsto al comma 3, art. 132 del D.Lgs 163/2006 in quanto dall'atto della stipula del contratto sono oggi variate le condizioni di gestione interna di preparazione pasti nella sede ex ZT10 di Camerino, essendo non più attive le preparazioni dei pasti nelle strutture Ospedaliere di Camerino e Matelica.

Gli interventi inseriti in variante ottengono un miglioramento delle condizioni di sicurezza antincendio dell'intero fabbricato ospedaliero.

Il progetto è stato validato in data 28/06/2018, dal quale scaturisce il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE			
		APPROVATO	VARIANTE
a1)	lavori liquidati 1° e 2° SAL (appalto risolto)	427.259,02 €	
a2)	lavori da liquidare a saldo su appalto risolto (vedi accertamento tecnico contabile)	60.101,19 €	
a3)	Importo lavori oggetto di riappalto	520.707,17 €	
a4)	Importo contrattuale di variante		520.707,17 €
A)	importo lavori compresi oneri contrattuali sicurezza	1.008.067,38 €	1.008.067,38 €
b)	Somme a disposizione		
b1)	IVA 10% sui lavori	100.806,74 €	100.806,74 €

b2)	Oneri tecnici progettazione, D.LL. e sicurezza	66.260,71 €	66.260,71 €
b3)	Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%)	2.560,43 €	2.560,43 €
b4)	IVA su voci b2 e b3 (21%)	14.471,34 €	14.471,34 €
b5)	Oneri tecnici progettazione, D.LL. e sicurezza	16.067,12 €	16.067,12 €
b6)	Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%)	642,68 €	642,68 €
b7)	IVA su voci b5 e b6 (22%)	3.676,16 €	3.676,16 €
b8)	Oneri tecnici perizia di variante	0,00 €	6.148,02 €
b9)	Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%)	0,00 €	245,92 €
b10)	IVA su voci b8 e b9 (22%)	0,00 €	1.406,67 €
b11)	Spese per pubblicazione bando, esito gara	5.663,40 €	5.663,40 €
b12)	Incentivo RUP (2%)	18.025,60 €	18.025,60 €
B13)	Spese per collaudo	7.000,00 €	0,00 €
b14)	Ribasso d'asta	155.789,16 €	154.988,55 €
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	390.963,34 €	390.963,34 €
	TOTALE INTERVENTO	1.399.030,72 €	1.399.030,72 €

Tanto premesso

Si Propone

l'adozione di una determina come segue:

- 1) Di approvare la documentazione tecnica della perizia di variante di assestamento relativo ai lavori di adeguamento a norma di prevenzione incendi nel Presidio Ospedaliero di San Severino Marche – 1° stralcio che non varia l'importo contrattuale dei lavori e l'importo complessivo dell'intervento.
- 2) Di dare atto che il progetto di variante redatto dal Direttore dei lavori ing. Michele Sparvoli con studio in Macerata, è composto dai seguenti elaborati che non si allegano e restano conservati agli atti del servizio tecnico:
 - Tav. VG-ED - Elenco documenti variante assestamento 2
 - Tav. VG-PV – Relazione perizia di variante assestamento 2
 - Tav. VG-CM - Computo metrico estimativo variante assestamento 2
 - Tav. VG-QC – Quadro comparativo variante assestamento 2
 - Tav. VG-QE – Quadro economico e calcolo oneri tecnici variante assestamento 2
 - Tav. VG-AS – Atto aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi variante assestamento 2
 - Tav. VE-1.0 – Unifilari quadri elettrici variante assestamento 2
 - Tav. VM-1.0 – impianti gas medicali variante assestamento 2
 - Tav. VM-2.0 – Impianto termo sanitario variante assestamento 2;
- 3) Di approvare in particolare il quadro tecnico economico dal quale si evince che l'importo contrattuale dei variati lavori ammonta ad € 520.707,17 (oltre Iva) di cui € 14.419,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:

QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE		
a1)	lavori liquidati 1° e 2° SAL (appalto risolto)	427.259,02 €
a2)	lavori da liquidare a saldo su appalto risolto (vedi accertamento tecnico contabile)	60.101,19 €
a3)	Importo contrattuale di variante	526.707,17 €
A)	importo lavori compresi oneri contrattuali sicurezza	1.008.067,38 €
b)	Somme a disposizione	
b1)	IVA 10% sui lavori	100.806,74 €
b2)	Oneri tecnici progettazione, D.LL. e sicurezza	66.260,71 €
b3)	Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%)	2.560,43 €
b4)	IVA su voci b2 e b3 (21%)	14.471,34 €
b5)	Oneri tecnici progettazione, D.LL. e sicurezza	16.067,12 €
b6)	Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%)	642,68 €
b7)	IVA su voci b5 e b6 (22%)	3.676,16 €
b8)	Oneri tecnici perizia di variante	6.148,02 €
b9)	Contributo Cassa su Oneri Tecnici (4%)	245,92 €
b10)	IVA su voci b8 e b9 (22%)	1.406,67 €
b11)	Spese per pubblicazione bando, esito gara	5.663,40 €
b12)	Incentivo RUP (2%)	18.025,60 €
b13)	Ribasso d'asta	154.988,55 €
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	390.963,34 €
	TOTALE INTERVENTO	1.399.030,72 €

- 4) Di prendere e dare atto che per l'esecuzione dei variati lavori non è previsto un prolungamento del tempo contrattuale.
- 5) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento sarà finanziata come stabilito con decreto del Dirigente della P.F. Rischio Sismico ed Opere Pubbliche di Emergenza n.109/RSP_DS del 08-04-2011 e sarà imputata sul conto 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" AV3INVEST2018 n° 3 sub.8;
- 6) Di trasmettere la presente Determina alla Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del Territorio – P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera per i provvedimenti di competenza;
- 7) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della legge 412/91 e dell'art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 8) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. nonché al Servizio proponente, al Servizio Bilancio e al Controllo di Gestione dell'Area Vasta 3 sede di Macerata, ciascuno per quanto di propria competenza;

- 9) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell'art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/96, considerati i tempi ristretti previsti dal D.M. 19/03/2015;
- 10) Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Marco Sabbatini

**Il Direttore U.O.C. Servizio Attività Tecniche Tecnologie e Patrimonio ASUR Area Vasta 3**

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa e alle regole procedurali vigenti e, inoltre, che gli oneri di spesa derivanti dalla sua adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati.

Il Direttore Amministrativo UOC.

Attività Tecniche e Patrimonio

Dott.ssa Cristiana Valerii

**Il Direttore UOC**

Attività Tecniche e Patrimonio


Ing. Fabrizio Ciribeni

**Servizio Controllo di Gestione e Servizio Bilancio**


Si dichiara che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto trovano copertura finanziaria come stabilito con Decreto del Dirigente della P.F. Rischio Sismico ed Opere Pubbliche di Emergenza n.109/RSP_DPS del 08/04/2011.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione

Sig. Paolo Gubbini

**Il Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio**

Dott.ssa Lucia Eusebi

**- ALLEGATI -**

Nessun Allegato