

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 387/AV2 DEL 08/03/2018**

Oggetto: lavori di installazione di un sistema di ventilazione forzata per il locale cabina MT/BT presso l'Ospedale Carlo Urbani di Jesi (AN) - CIG ZB41EFB97C - determinazioni.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

RICHIAMATA la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – "Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la determina del DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale direttore dell'Area Vasta .

VISTA l'attestazione dei Responsabili delle U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento.

- D E T E R M I N A -

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, l'Ing. Bruno Stronati ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 relativa all' esecuzione dei lavori di installazione di un sistema di ventilazione forzata per il locale cabina MT/BT presso l'Ospedale Carlo Urbani di Jesi (AN) costituita dagli elaborati progettuali come dettagliatamente elencati nella relazione di perizia;
3. di prendere atto che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ammonta ad euro 18.490,35 di cui Euro 905,73 per l'importo relativo agli oneri della sicurezza;
4. di approvare il nuovo quadro economico di spesa riportato nel documento istruttorio facendo fronte al maggior onere conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva con l'economia derivante dal

- ribasso d'asta offerto dall'operatore economico M.A. IMPIANTI S.r.l. sull'importo posto a base di gara;
5. che il costo derivante dall'adozione del presente atto, pari ad € 41.000,00, sarà imputato al conto economico 0102020301 "impianti e macchinari" del bilancio ASUR, prenotazione AV2 TECPAT 99/28;
 6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attivo-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall' art. 1 della L.R. 36/2013;
 7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;
 8. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi di "altre tipologie";

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

**ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL'U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE E DELL'U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

I sottoscritti dichiarano che il costo derivante dall'adozione del presente atto, pari ad € 41.000,00, sarà imputato al conto economico 0102020301 "impianti e macchinari" del bilancio ASUR, prenotazione AV2 TECPAT 99/28.

Il Dirigente dell'U.O.
Programmazione e Controllo di Gestione
Dott.ssa Maria Letizia Paris

Il Dirigente dell'U.O. Gestione
Risorse Economico Finanziarie
Dott.ssa Antonella Casaccia

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA 2

U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche sede operativa di Jesi

Normativa di riferimento:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;
- Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto “*Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale*”;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*”;
- Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;
- Linee guida ANAC
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*”;
- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

Premesso che:

- con determina del direttore dell’Area Vasta 2 n. 705/AV2 del 09/05/2017 veniva aggiudicato in via definitiva l’incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, liquidazione, emissione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per i lavori di installazione di un sistema di ventilazione forzata per il locale MT/BT presso l’Ospedale Carlo Urbani di Jesi all’ Ing. Bruno Stronati con sede in Jesi;
- in data 07/06/2017 l’ing. Stronati consegnava all’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’AV2 il progetto esecutivo di cui all’intervento in oggetto;
- in data 15/06/2016 è stato redatto da parte del RUP, con esito positivo, il verbale di verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 del progetto esecutivo;
- con determina del direttore dell’Area Vasta 2 n. 1287/AV2 del 05/09/2017 veniva approvato il progetto esecutivo per i “lavori di installazione di un sistema di ventilazione forzata per il locale MT/BT presso l’Ospedale Carlo Urbani di Jesi”;
- con determina del direttore dell’Area Vasta 2 n. 1287/AV2 del 05/09/2017 veniva approvato il seguente quadro economico allegato al progetto esecutivo dal quale risulta che l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad € 41.000,00
- che con determina del Direttore della Area Vasta n.2 n. 1287/AV2 del 05/09/2017 venivano affidati i lavori all’operatore economico M.A. IMPIANTI S.r.l. di Spinetoli (AP) che ha offerto il minor prezzo;
- che in data 12/10/2017 il Direttore dei Lavori ha emesso il verbale di consegna dei lavori alla ditta appaltatrice M.A. IMPIANTI S.r.l.;

Preso atto che nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al progetto esecutivo appaltato, come meglio indicato nella relazione di perizia agli atti della scrivente U.O. redatta dall'Ing. Bruno Stronati quale Direttore dei Lavori, dalla quale risulta che le lavorazioni da eseguire in variante possono essere ammesse in quanto rientrano nella fattispecie disciplinate dall'art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016;

Accertato che con la presente perizia di variante e suppletiva, a seguito delle modifiche introdotte al progetto appaltato, l'importo dei lavori aumenta di Euro 175,02 al netto del ribasso d'asta elevando così l'importo contrattuale a favore dell'operatore economico M.A. IMPIANTI S.r.l. ad Euro 18.490,35;

Accertato che a seguito dei lavori previsti in perizia di variante i termini contrattuali per l'ultimazione dei rimangono invariati e che l'appaltatore ha sottoscritto in segno di accettazione l'atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva;

Visto il quadro economico di raffronto di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
Oggetto	Importo di progetto	Importo in perizia di variante	Differenze
A1) Importo lavori compreso gli oneri della sicurezza	€ 24.503,85	€ 24.944,86	€ 441,01
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.455,35	€ 905,73	€ 549,62
A3) Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 23.048,50	€24.039,13	€ 990,63
A4) Deduzione del ribasso contrattuale 26,85%	€ -6.188,52	€ - 6.454,51	€ -265,99
A) Importo netto dei lavori	€ 18.315,33	€ 18.490,35	€ 175,02
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 22.684,67	€ 22.509,65	€ -175,02
B1) Imprevisti percentuale 10% su A1) (IVA inclusa)	€ 2.450,39	€ 2.450,39	€ 0,00
B2) Incentivo art.113 D. Lgs 50/2016 pari al 2% su A1)	€ 490,08	€ 490,08	€ 0,00
B3) Spese tecniche (compresi spese e oneri accessori - IVA esclusa)	€ 6.491,24	€ 6.491,24	€ 0,00
B4) Contributi previdenziali 2% su B3)	€ 129,82	€ 129,82	€ 0,00
B5) IVA 22% su B3) e B4) (su spese tecniche e contributi previdenziali)	€ 1.456,63	€ 1.456,63	€ 0,00
B6) IVA 22% su A) (sui lavori)	€ 4.029,37	€ 4.067,88	€ 38,51
B7) Ulteriori somme a disposizione	€ 7.637,14	€ 7.423,60	€ -213,65
Totale	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 0,00

Atteso che il sottoscritto Responsabile del Procedimento proponente dichiara oltre la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità tecnica. Per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore di questa Area Vasta n.2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche il seguente schema di determina:

PROPONE

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, l'Ing. Bruno Stronati ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 relativa all' esecuzione dei lavori di installazione di un sistema di ventilazione forzata per il locale cabina MT/BT presso l'Ospedale Carlo Urbani di Jesi (AN) costituita dagli elaborati progettuali come dettagliatamente elencati nella relazione di perizia;
3. di prendere atto che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ammonta ad euro 18.490,35 di cui Euro 905,73 per l'importo relativo agli oneri della sicurezza;
4. di approvare il nuovo quadro economico di spesa riportato nel documento istruttorio facendo fronte al maggior onere conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva con l'economia derivante dal ribasso d'asta offerto dall'operatore economico M.A. IMPIANTI S.r.l. sull'importo posto a base di gara;
5. che il costo derivante dall'adozione del presente atto, pari ad € 41.000,00, sarà imputato al conto economico 0102020301 "impianti e macchinari" del bilancio ASUR, prenotazione AV2 TECPAT 99/28;
6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attivo-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall' art. 1 della L.R. 36/2013;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i.;
8. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi di "altre tipologie";

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Roberto Gerini

Il Responsabile dell'U.O.C. Patrimonio
Nuove Opere e Attività Tecniche
Ing. Claudio Tittarelli

- ALLEGATI -

La documentazione menzionata nel presente documento è conservata in atti presso l'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 sede operativa di Jesi.