


del 2 alle elezioni n. 1447 alle
del 26 OTT. 2017

100.2

COMUNE DI SARNANO
PROVINCIA DI MACERATA



**PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DEL POLIAMBULATORIO DI SARNANO
ASUR MARCHE AREA VASTA 3**

Interventi di riparazione immediata di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili
(Ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016)

COMMITTENTE



ASUR MARCHE - Area Vasta 3
Belvedere Raffaello Sanzio, 1
62100 Macerata

PROGETTISTA

ING. LUCA PIERMATTEI
Via Crescimbeni, 5 - 62100 Macerata
tel. 0733 240825 - fax 0733 240825
l.piermattei@piermattei.org

Collaboratori:
Arch. Floriana Priori
Geom. Giordano Moriconi

(Handwritten signature)
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MACERATA
Dott. Ing. LUCA PIERMATTEI
MACERATA
A INGEGNERE civile e ambientale
n. 376 INDIRIZZO n. 101/102
dell'informazione

**PERIZIA DI VARIANTE
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Tav.
F

SCALA: - DATA: Luglio 2017 AGG.: -

Comune di SARNANO
Provincia di MACERATA

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 163 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL POLIAMBULATORIO DI SARNANO

COMMITTENTE: ASUR MARCHE - AREA VASTA 3
Belvedere Raffaello Sanzio, 1 - 62100 Macerata

IMPRESA: INVENI S.r.l.
Via Montale, 1 - 62010 Montecassiano (MC)

IMPORTO CONTRATTO: € 53.922,82 al netto del ribasso d'asta del 40,00%

IMPORTO PROGETTO: € 88.109,67

ONERI SICUREZZA: € 2.642,54 (compresi nell'importo di progetto)

Per l'esecuzione di Variante ai lavori di cui al Contratto di Appalto.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **DICIOTTO** del mese di **LUGLIO** presso lo studio dell'Ing. Luca Piermattei in Macerata, Via Crescimbeni n. 5,

PREMESSO

- che con la Determina del Direttore dell'Area Vasta 3 n. 713 del 25-05-2017, l'Impresa INVENI S.r.l. di Montecassiano (MC) ha assunto i lavori di "CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL POLIAMBULATORIO DI SARNANO" sito nel Comune di Sarnano (MC) in Largo Luigi Pierucci, per un importo al netto del ribasso d'asta del 40,00% di € 53.922,82 (diconsi euro cinquantatremilanovecentoventidue virgola ottantadue) comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 2.642,54 (diconsi euro duemilaseicentoquarantadue virgola cinquantaquattro), oltre l'I.V.A. nella misura di legge;
- che in corso d'opera si è riscontrato la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale al fine di apportare alcuni miglioramenti alle opere;
- che è stata pertanto redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Piermattei apposita perizia

INVENI S.r.l.
Via Montale, 1 - 62010 Montecassiano (MC)
Tel. 0733.250896 Cell. 334.6254762
P.Iva e Cod. Fisc.: 01339750435
REA MC 188111



- suppletiva in data luglio 2017 dell'importo di € 64.478,50 (diconsi euro sessantaquattromilaquattrocentosettantotto virgola cinquanta) per lavori al netto del ribasso d'asta del 40,00%, di cui € 2.952,26 (diconsi euro duemilanovecentocinquantadue virgola ventisei) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che i maggiori lavori ammontano al netto del ribasso d'asta del 40,00% ad € 10.555,68 (diconsi euro diecimilacinquecentocinquantacinque virgola sessantotto);
 - che i lavori in perizia non alterano le condizioni del Contratto principale, nè la sostanza del progetto;
 - che detta perizia suppletiva è stata approvata con
in data
 - che i prezzi applicati sono quelli previsti nel Contratto principale e nel Verbale Concordamento Nuovi Prezzi del 18-07-2017.

TUTTO CIÒ PREMESSO

col presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Geom. Mattia Pennesi, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa INVENI S.r.l. di Montecassiano (MC), presa visione della suddetta Perizia di Variante e Suppletiva, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nella Determina n. 713 del 25-05-2017 e agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che sono soggetti anch'essi al ribasso d'asta di cui sopra del 40,00%.

ART. 2

L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi, ammonta ad € 105.495,99 (diconsi euro centocinquemilaquattrocentonovantacinque virgola novantanove) al lordo del ribasso d'asta.


L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già inclusi nelle cifre sopraindicate, ammonta ad € 2.952,26 (diconsi euro duemilanovecentocinquantadue virgola ventisei).

ART. 3

L'importo del presente atto, al netto del ribasso d'asta del 40,00%, risulta pari ad € 64.478,50 (diconsi euro sessantaquattromilaquattrocentosettantotto virgola cinquanta) di cui € 2.952,26 (diconsi euro duemilanovecentocinquantadue virgola ventisei) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia € 105.495,99

INVENI Srl
Via Montale, 1 - 62010 MONTECASSIANO (MC)
Tel. 0733.290686 Cell. 334 6254762
P.Iva e Cod. Fisc.: 01839750435
REA MC 186111



di cui oneri per la sicurezza	€	2.952,26
Importo su cui applicare il ribasso d'asta	€	102.543,73
Ribasso d'asta del 40,00%	€	41.017,49
Importo Atto di Sottomissione	€	64.478,50

ART. 4

Ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n° 270/2010, viene concordato n. 1 (uno) nuovo prezzo, sui quali sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale del 40,00%:

NP.01 – Operaio specializzato provincia di Macerata.

All'ora euro ventisei virgola quarantasette €/ora 26,47

ART. 5

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori subisce una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto nel giorno, mese anno di cui sopra.

L'IMPRESA
(INVENI S.r.l.)
INVENISrl
Via Montale, 1 - 62010 MONTECASSIANO (MC)
Tel. 0733.290686 Cell. 334 6254762
P.iva e Cod. Fisc.: 01839750435
REA MC 186111

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Paolo PESCI)

Visto:
II DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott./Ing. Luca PIERMATTEI)

