DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 3 N. 471/AV3 DEL 06/04/2018

Oggetto: AREA VASTA 3 – LAVORI EDILI ACCESSORI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI CAMERA DI CRIOCONGELAMENTO DA REALIZZARE PRESSO L'OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE. – DETERMINAZIONI VARIE.

IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 3

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. DI APPROVARE il 2° ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n.1), inerente i " Lavori edili accessori necessari alla realizzazione di Camera di Criocongelamento da realizzare presso l'ospedale di Civitanova Marche", redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori Geom. Sergio Agostini dipendente di ruolo dell'Area Vasta 3 e calcolato alla data del 16.02.2018 dell'importo lavori pari ad € 34.596,41, il conseguente Certificato di Pagamento n° 2 del 16.02.2018 (Allegato n.2) relativo alla seconda rata di acconto a favore della Ditta C.F.L. srl di Rapagnano (AP) pari ad € 19.941,79 oltre IVA 22% (€ 4.387,19) per un totale pari ad € 24.328,98 oltre ai lavori su fattura relativi alla "Realizzazione di controsoffittatura REI 120" (Allegato n. 3) per un importo pari ad € 1.523,88 oltre IVA 22% (€ 335,25) per un totale pari ad € 1.859,13 calcolato come specificato nel documento istruttorio.
2. DI AUTORIZZARE la liquidazione dei seguenti importi:
   - € 19.941,79 per lavori da contratto, a favore della Ditta C.F.L. srl di Rapagnano (AP) (oltre Iva 22% € 4.387,19) per un importo pari ad € 24.328,98 dietro emissione di regolare fattura;
   - € 1.523,88 per lavori su fattura relativi alla "Realizzazione di controsoffittatura REI 120", a favore della Ditta C.F.L. srl di Rapagnano (AP) (oltre Iva 22% € 335,25) per un importo pari ad € 1.859,13 dietro emissione di regolare fattura;

3. DI DARE ATTO che la Ditta C.F.L. srl di Rapagnano (AP) risulta regolare ai fini del Durc (Allegato n.4) e si assume tutti gli obblighi previsti dalla L. 163/2010 e ss.mm. e ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari come da dichiarazione conservata agli atti d'ufficio.
4. DI DARE ATTO che l'onere di spesa derivante dall'adozione del presente atto, sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l'anno 2018 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST /2018/1/SUB1 – c.e n. 0101020801 "Immobilizzazioni materiali in corso".
5. DI DARE ATTO che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della L 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 della L.R. n.36/2013.
6. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
7. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nel caso "altre tipologie".

IL DIRETTORE AREA VASTA N 3
Dott. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:

AREA CONTABILITA', BILANCIO E FINANZA E AREA CONTROLLO DI GESTONE

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti da assegnare per gli anni 2018.

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Area Vasta n. 3 Macerata
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Area Vasta n. 3 Macerata
Dott.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 12 pagine di cui n.7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE)

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora vigente;
- D.Lgs.81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- L.R. n. 26/96 s.m.i. "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- Legge Regionale n. 13/2003 s.m.i. "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 "Decentramento delle funzioni amministrative –Regolamentazione provvisoria";
- Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 "Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga";
- Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 "Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative"
- D.L.vo 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii.

PREMESSO CHE:

- con atto n. 1456/AV3 del 06/12/2016 si è determinato di aggiudicare i "Lavori edili accessori necessari alla realizzazione di Camera di Criocongelamento da realizzare presso l'ospedale di Civitanova Marche "a favore della Ditta C.F.L. srl di Rapagnano (AP).

- con atto n. 1488/AV3 del 07/11/2017:
  - è stato affidato il Servizio di geologia avente ad oggetto ""Relazione geologica per realizzazione muro parascheggia Ospedale di Civitanova Marche – CIG ZC71F1D300" in favore del Dott. Stefano Pierucci di Urbisaglia (MC);
  - è stato approvato il 1° SAL, inerente i " Lavori edili accessori necessari alla realizzazione di Camera di Criocongelamento da realizzare presso l'ospedale di Civitanova Marche;
  - è stato approvato il Certificato di Pagamento n.1 del 03.10.2017, relativo alla prima rata di acconto a favore della Ditta C.F.L. srl di Rapagnano (AP) pari ad € 14.481,64 oltre IVA 22% (€ 3.185,96) per un totale pari ad € 17.667,60;

CONSIDERATO che il D.L. Geom. Sergio Agostini, dipendente di ruolo dell'Area Vasta 3, ha trasmesso il 2° ed ultimo Stato di Avanzamento (Allegato n. 1) alla data del 16.02.2018 per un importo lavori pari ad €. 34.596,41, e il conseguente Certificato di Pagamento n° 2 del 16.02.2018 (Allegato n.2) relativo alla seconda ed ultima rata a favore della ditta C.F.L. Srl di Rapagnano (AP), pari ad €. 19.941,79 oltre IVA 22% (€ 4.387,19) per un totale pari ad € 24.328,98 calcolata come segue:

Lavori e somministrazioni	€ 34.596,41
Sommano importi soggetti a ritenute euro	€ 34.596,41
Importi non soggetti a ritenute	€ 0,00
Sommano importi non soggetti a ritenute euro	€ 0,00
Detrazioni (Ritenuta per infortuni 0,5%)	€ 172,98

Ammontare dei certificati precedenti	€ 14.481,64
Sommano le detrazioni	€ 14.654,62
CREDITO Impresa arrotondato a 0	€ 19.941,79
Iva al 22%	€ 4.387,19
TOTALE GENERALE	**€ 24.328,98**

Inoltre la Ditta C.F.L. di Rapagnano (AP), ha regolarmente eseguito lavori su fattura per la "Realizzazione di controsoffittatura REI 120" (Allegato n. 3), per un importo pari ad € 1.523,88 oltre IVA 22% (€ 335,25) per un totale pari ad € 1.859,13.

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta C.F.L. srl come risulta dal Durc relativo alla liquidazione del 2° ed ultimo SAL e che si allega in copia al presente atto (Allegato n. 4) ;

Il sottoscritto Direttore del servizio dichiara che la spesa derivante dalla presente determina sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l'anno 2018 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST /2018/1/SUB1 – c.e n. 0101020801 "Immobilizzazioni materiali in corso".

Tanto premesso il sottoscritto Direttore del servizio propone l'adozione di una determina come segue:

1. DI APPROVARE il 2° ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n.1), inerente i " Lavori edili accessori necessari alla realizzazione di Camera di Criocongelamento da realizzare presso l'ospedale di Civitanova Marche", redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori Geom. Sergio Agostini dipendente di ruolo dell'Area Vasta 3 e calcolato alla data del 16.02.2018 dell'importo lavori pari ad € 34.596,41, il conseguente Certificato di Pagamento n° 2 del 16.02.2018 (Allegato n.2) relativo alla seconda rata di acconto a favore della Ditta C.F.L. srl di Rapagnano (AP) pari ad € 19.941,79 oltre IVA 22% (€ 4.387,19) per un totale pari ad € 24.328,98 oltre ai lavori su fattura relativi alla "Realizzazione di controsoffittatura REI 120" (Allegato n. 3) per un importo pari ad € 1.523,88 oltre IVA 22% (€ 335,25) per un totale pari ad € 1.859,13 calcolato come specificato nel documento istruttorio.
2. DI AUTORIZZARE la liquidazione dei seguenti importi:
   - € 19.941,79 per lavori da contratto, a favore della Ditta C.F.L. srl di Rapagnano (AP) (oltre Iva 22% € 4.387,19) per un importo pari ad € 24.328,98 dietro emissione di regolare fattura;
   - € 1.523,88 per lavori su fattura relativi alla "Realizzazione di controsoffittatura REI 120", a favore della Ditta C.F.L. srl di Rapagnano (AP) (oltre Iva 22% € 335,25) per un importo pari ad € 1.859,13 dietro emissione di regolare fattura;

3. DI DARE ATTO che la Ditta C.F.L. srl di Rapagnano (AP) risulta regolare ai fini del Durc (Allegato n.4) e si assume tutti gli obblighi previsti dalla L. 163/2010 e ss.mm. e ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari come da dichiarazione conservata agli atti d'ufficio.
4. DI DARE ATTO che l'onere di spesa derivante dall'adozione del presente atto, sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà

assegnato per l'anno 2018 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST /2018/1/SUB1 – c.e n. 0101020801 "Immobilizzazioni materiali in corso".

5. DI DARE ATTO che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della L 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 della L.R. n.36/2013.
6. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
7. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nel caso "altre tipologie".

L'Assistente Istruttore
Geom. Christian Cervelli

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Cristiana Valerii

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e, inoltre, che agli oneri di spesa derivanti dalla sua adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati.

IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO
NUOVE OPERE, ATTIVITÀ TECNICHE -MC
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Fabrizio Ciribeni

- ALLEGATI -

Sono allegati al presente atto:
Allegato n. 1 – 2° ed ultimo SAL del 16.02.2018
Allegato n. 2 – Certificato di Pagamento n. 2 del 16.02.2018
Allegato n. 3 – Lavori su fattura
Allegato n. 4 – Durc C.F.L. srl