Comune di Jesi
Provincia di Ancona

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:
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STATO FINALE DEI LAVORI

Realizzazione del Blocco Operatorio all'Ospedale "Carlo Urbani" di Jesi

Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi

DRAEGER MEDICAL ITALIA S.p.A. capogruppo A.T.I.

Contratto in data 28/10/2013 rep. n. registrato a Jesi in data 04/11/2013 al n. 3292 di
euro 2 276 808.31

Data Offerta; 41| IMPORTO DEL PROGETTO: 2276 808.31
Data Consegna: 14/11/2013 | Somme a Disposizione: 0.00
Data Inizio Lavori: 14/11/2013 | Importo per la Sicurezza: 23 500.00
Giorni Utili per Ultimazione: 135 | IMPORTO DI VARIANTE 0.00
Data Utile per Ultimazione: 30/03/2014 | Somme a Disposizione {variante): 0.00
Giorni di Proroga: 30 | Importo per la Sicurezza (variante): 0.00
Numero di Sospensioni 0
Nuova Data Ultimazione: 28/04/2014 | Anticipazione: 0.00
Data FINE LAVORI: 24/04/2014 | Giorni impiegati in PIU" -
Giorni impiegati in MENO: 4

Realizzazione di n. 6 sale operatorie, presso I'Ospedale C. Urbani di jesi (AN)
PROGETTO ESECUTIVO

Prittus by Guido Cianciuli ~copyright ACCA softwarg' S.p.A, |
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVOR] N IMPORTI
TARIFFA EDELLE Quantita = S
SOMMINISTRAZIONT ’ unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
(Progetto euro 2°276°808,30 - 100%)
1 OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni
Z001.001 SOMMANO % 100,000; 2°778,13 2°778,13
aliguote (0,122%) (0,122%)
2 OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti
2001.003 SOMMANO % 100,000{ 116°531,78 116°531,78
aliquote| (5,118%) (5,118%)
3 OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie
2001.004 SOMMANO % 100,000 560 536,89 560 536,89
aliquote (24,619%) (24,619%)
4 OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zocceolini - Rivestimenti
2001.005 SOMMANO % 100,000! 62°029,69 62°029,69
aliquote (2,724%) (2,724% )}
5 OG1 - Edifici civili ed industriali - Tinteggiature e Controsoffitti
2001.006 SOMMANO % 100,000] 19°381,72 19°381,72
afiquote (0,851%) (0.851% )
6 OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli
2001.007 SOMMANO % 100,000 9°532,12 9°532,12
aliquote (0.419%) (0,419%),
7 0S3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario
2002.019 SOMMANOC % 100,000/ 11°082,26 11°082,26
aliquote (0,487%) (0.487% )
8 0S3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio
2002.020 SOMMANO % 100,000] 3°340,56 3°340,56
aliquote (0,147%) (0,147% )}
9 083 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali
2002.021 SOMMANO % 100,000] 53°730,44 53°730,44
aliguote (2,360%) (2,360% )}
10 0528 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento
2003.023 SOMMANO % 100,000| 141°536,50 141 536,50
aliquote (6,216%) (6,216% )}
11 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce
Z004.010 SOMMANGC % 100,000} 97°180,28 97°180,28
aliquote (4,268%) (4,268% )i
12 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Forza Motrice
2004.011 SOMMANO % 100,000/ 5°504,59 57504,59
aliquote (0,242%) (0,242% )i
13 0530 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi
2004.012 SOMMANO % 100,000, 44°410,42 44°410,42
aliquote (1,951%) (1,951%)
14 0530 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali
2004.014 SOMMANO % 100,000{ 25°391,01 25°391,01
aliquote (1,115%) (1,115%)}
15 0530 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio
2004.015 SOMMANO % 100,000, 8°158,08 8°158,08
A RIPORTARE
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. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
oo E DELLE Quantith [ e
’ SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTQ 1°161°124,47
aliguote (0,358%) (0,358%);
16 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto equipotenziale
2004.016 SOMMANO % 100,000! 17°287,99 17°287,99
aliquote (0,759%) (0,759% )i
17 Attrezzature fisse - Attrezzature IVA 10%
2005.017 SOMMANO %/  100,000| 498°849,50 498°849,90
aliquote (21,910%) (21,910% )}
18 Attrezzature fisse - Attrazzature IVA 22%
2005.018 SOMMANO % 100,000| 576 "045,94 576°045,94
aliguote (25,301%) (25,301%)
19 OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza
2006.025 SOMMANO % 100,000 23°500,00 23°500,00
aliquote (1,032%) (1,032%)
Parziale LAVORI A CORPO euro 2°276°808,31
aliquota (100,000% )
TOTALE euro 2°276°808,31
é’u\
A RIPORTARE
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Realizzazione

di n. 6 sale operatorie, presso I'Ospedale C. Urbani di jesi (AN)

PROGETTO ESECUTIVO

Data, 29/09/2014 o .
Draeger Medical ltalia S.p.A.
L'Impresa Procuratotf«Sgeci@[e
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Nurm.Ord. INDICAZIONE DET LAVOR] -~ IMPORTI .
TARIFFA E DELLE Quantita s e &
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro 2°276°808,31
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:
Certificato N.1 del 07/03/2014 euro 455°361,41
Certificato N.2 del 05/05/2014 euro 455°361,91
Certificato N.3 del 18/07/2014 euro 109°876,78
Certificato N.4 del 22/07/2014 euro 571°658,46
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro 1°592°258,56
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:
Certificato N.3bis del 18/07/2014 euro 573°165,71
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro 5737165,71
SOMMANO LE DETRAZIONI euro 271657424,27
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 111°384,04

A RIPORTARE
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b, azienda sanitaria unica regionale

areavastan,
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ELENCO TECNOLOGIE SANITARIE OGGETTO DI DONAZIONE

.TECNOLOGIA | PRODUTTORE | MODELLO QUANTITA | NOTE
Tavolo operatorio OPT Vanto n. 4 sistemi a | ciascun sistem.a ¢ composto dan.l
ptani trasferibili | colonna, n.2 piani, n.2 carrelli
Passamalati OPT Gamma n.l R
L di cui n.l1 comprensiva di telecamera su
Lampada scialitica Draeger Polaris n.3 manipolo e n.} comprensiva di
predisposizione per telecamera
Pensile Draeger Movita 010 di cuj p.S pen§ili per anestesia ¢ n.5
pensili per chirurgia
Trave testaletto Dracger Gemina n.10 -
ognuno dei n.12 sistemi & comprensivo
Monitoraggio di n.1 monitor fisso, p.l monitor da
multiparametrico Draeger IACS (M540+C500) | n.12 | trasporto, n.1 centralina. ‘
n.2 dei n.12 sistemi sono stati oggetto di
successiva miglioria.
ciascuno dei n.4 apparecchi &
Apparecchio per comprensivo anche di sistema di
aniitesia; P Draeger Perseus n.4 monitoraggio IACS (M540+C500) ~
che si vanno ad aggiungere ai n.12 di
cui al punto precedente
Colonna di comprensiva di videobroncoscopio e
. 1 .
endoscopia Olympus ZEall i3 videolaparoscopio
s Thunderbeat (ESG- ciascuno comprensivo di generatore HF
Elettrobist | :
etrobisturt Olympus 400+USG-400) n.2 ¢ generatore US
Ecografo GE Vivid E n.l comprensivo di sonda transesfagea
il sistema prevede, nel complesso,
diversi device hardware e specifici
. . . software che garantiscono I'integrazione
. integrato Cl Olympus UCES n2 di sala (con alta integrazione 3D in una
sala operatoria . > .
sala ¢ media integrazione 2D in
un'altra), lo streaming, il routing ¢ altre
funzionalita video e di gestione di sala.
Cent.rale di ' Infinity Central & gtafa fomlta, come oggetto 'dl
monitoraggio — Draeger Station - miglioria, I"estensione a 32 licenze per
estensione licenze centrale di monitoraggio

fNGEGNWA Cesmien
DNorenico Facsne

VAR /A

Sede Amministrativa: Via F. Turati, 51

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede Legale: Via Cadutj del Lavoro, 40 - 60131 Ancona C.F. ¢ P.IVA 02175860424
Area Vasta n. 2

— 60044 Fabriano (AN) — Tel. 0732 7071 — Fax 0732 634117



