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STATO AVANZAMENTO LAVORI
N.9 A TUTTO IL 29/04/2015

OGGETTO: | Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e
Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale
COMMITTENTE: | REGIONE MARCHE -AS.UR. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 -
P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
IMPRESA: | COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara

(PU)

-— ]

Contratto in data 03/10/2012 rep. n. 7997 registrato a Ascoli Piceno in data
05/10/2012 al n. 2388

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPE

Data Offerta: 31/07/2012 | IMPORTO DEL PROGETTO. 4 153 062.59
Data Consegna: 11/02/2013 | Somme a Disposizione: 0.00
Data Inizio Lavori: 11/02/2013 | Importo per la Sicurezza: 0.00
Giomi Utili per Ultimazione: 484 | IMPORTO DI VARIANTE 5160 628.34
Data Utile per Ultimazione: 09/06/2014 | Somme a Disposizione (variante); 0.00
Giomi di Sospensione: 0 | Importo per la Sicurezza (variante): 0.00
Numero di Sospensioni 0

Nuova Data Ultimazione: I/ Anticipazione: 0.00

COMPLETAMENTO LAVORI DI RE|

GEGNERIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE
RATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP

i

PriMus by Guido Cianciutli - copyright ACCA software S.p.A.







COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 2
Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
T AR.IH'*AV £ DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONT unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
(Perizia di Variante n. 2 euro 5°1607628,34 - 100%)
1 OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni
001.001_ 2 V SOMMANO % 90,001 197°707,23 177°936,51
AR aliquote (3,831%) (3,448%),
2 0OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali
001.002_2_V SOMMANO % 100,00/ 814°717,58 814°717,58
AR aliquote (15,787%) (15,787%
3 OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti
001.003 2_V SOMMANO % 95,00! 480°159,46 456°151,49
AR aliquote (9,304%) (8,839%
4 0OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie
001.004_2_V SOMMANO % 100,00 239°050,64 239°050,64
AR aliquote (4,632%) (4,632%
5 0OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti
001.005_2_V SOMMANO % 85,00 296 868,56 252°338,26
AR aliquote (5,753%) (4,890%)
6 OG1 - Edifici civili ed industriali - Tinteggiature e Controsoffitti
001.006_2_V SOMMANO % 65,00 68°371,71 44744161
AR aliquote (1,325%) (0,861%)
7 0OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli
001.007_2_V SOMMANO % 76,36| 129 549,65 98°924,12
AR aliquote (2,510%) (1,917%
8 0OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie
001.008_2_V SOMMANO % 100,000 47°650,63 47 650,63
AR aliquote (0,923%) (0,923%);
9 OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti
001.009_2_V SOMMANO % 100,00, 53°805,14 53°805,14
AR aliquote (1,043%) (1,043%)
10 0OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 1
001.010_2_V SOMMANO % 100,00, 47°819,69 47°819,69,
AR aliquote (0,927%) (0.927%
11 OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 2
001.011. 2 V SOMMANO % 95,22, 97°437,18 92°779,68,
AR aliquote (1,888%) (1,798%
12 0S3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario
002.018 SOMMANO % 75,77 82°897,70 62°811,59]
aliquote (1,606%) (1,217%);
13 0S3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio
002.019_2_V SOMMANO % 98,33 187128,69 17°825,94
AR aliquote (0,351%) (0,345%)
14 0OS3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali
002.020_2_V SOMMANO % 100,001 1217233,54 1217233,54
AR aliquote (2,349%) (2,349%)
15 0§28 - Impianti termico-condizionamento - Impianto Termico
003.021 SOMMANO % 86,96 60°277,01 52°416,89
A RIPORTARE 2°579°903,31

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n.
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 3
‘ INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
f\‘mm“O‘x:d‘ E DELLE Quantita ‘
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2°579°903,31
aliquote| (1,168%) (1,016%
16 0528 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento
003.022 2 Vv SOMMANO % 94,47, 3947151,03 3727354,48
AR aliquote (7,638%) (7,215%)
17 0528 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Contratto
003.023_2_v SOMMANO % 90,31| 673'227,78 607 992,01
AR aliquote (13,045%) (11,781%
18 0528 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuovo impianto
003.024_2_V |produziona vapore
AR SOMMANO % 100,00, 25°084,56 25°084,56,
aliquote (0,486%) (0,486%
19 0S28 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuova rete
003.025_2_V |circuito freddo
AR SOMMANO % 100,00 58°331,49 58°331,49
aliquote (1,130%) (1,130%
20 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce
004.010_2_V SOMMANO % 63,20 127 900,80 80833,31
AR aliquote (2,478%) (1,566%
21 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Forza Motrice
004.011 SOMMANO % 75,00 77°484,26 58°113,19
aliquote (1,501%) (1,126%
22 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Forza Motrice - Nuova rete circuito freddo
004.011_2_V SOMMANG % 100,00 -217,14 -217,14
AR aliguote (-0,004%) (-0,004%
23 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi
004.012_1 Vv SOMMANO % 71,16 143°569,05 1027163,73
AR aliquote (2,782%) (1,980%
24 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi - Nuovo impianto produzione vapore
004.012_2 Vv SOMMANO % 100,00; 89°204,10 89°204,10
AR aliguote (1,729%) (1,729%)
25 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri elettrici
004.013 SOMMANO % 85,00, 129°344,65 109°942,95
aliquote (2,506%) (2,130%
26 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri elettrici - Nuovo impianto produzione vapore
004.013_2_V SOMMANO % 100,000 7°824,76 7°824,76
AR aliquote (0,152%) (0,152%
27 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali
004.014 SOMMANO % 55,09, 63'749,31 357119,49
aliquote (1,235%) (0,681%
28 0830 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio
004.015_2_v SOMMANO % 45,000 75°759,60 34°091,82
AR aliguote (1,468%) (0,661%
29 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto equipotenziale
004.016 SOMMANO % 13,04  97114,90 17188,58
aliguote (0,177%) (0,023%
30 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse
004.017_ 2.V SOMMANO % 100,00 426 708,78 426°708,78
A RIPORTARE 47588°639,42

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIA!
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE
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INDICAZIONE DET LAVORI IMPORTI
Num. Ord, i - s
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 47588°639,42
AR aliquote (8,269%) (8,269%)
31 OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza
005.024_2_V SOMMANO % 80,00, 57°387,21 45°909,77
AR aliquote (1,112%) (0,890%)
32 Opere Provvisionali
006.01_1_VA SOMMANO % 100,00, 46°328,79 46 328,79
R aliquote (0,898%) (0,898%).
Parziale LAVORI A CORPO euro 4'680°877,98
aliquota (90,704%

TOTALE euro

4°680°877,98

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 9 A TUTTO IL 29/04/2015







COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 5
Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
T‘;\”';‘IF; " E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Tipologia Appalto: a Corpo
Tipologia Offerta: Prezzi Unitari
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0,00
LAVORI A CORPO euro 4°680°877,98
aliquota (90,704%
TOTALE euro 4°680°877,98
A dedurre gli oneri della sicurezza aggiuntivi -45°509,77
Ribasso d'asta del 22.84% su 4.634.968,22 (4.680.877,99-45.909,77) -1'058° 626,74
A sommare gli oneni della sicurezza aggiuntivi 45°909,77
TOTALE GENERALE euro 37622°251,24
Ascoli Piceno, 29/04/201* ORD EOLHIYOGEGNERL . TEKARMO
A,T.1. Promedia s.ri\- tob | ¢ l Fa)
| GNERE
MY
L'Impresa l 4
COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. W 6 Restaurl
MENALE ANTIMO s.r.l.
L'AMMINISTRATORE

bile del Procedimento
. Remo Bizzarri

Eow 7y 1

|

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 9 A TUTTO IL 29/04/2015
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LIBRETTO DELLE MISURE

Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e
Ampliamento Blocco Operatorio, Ospedale

REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 -
P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.l. con sede in Saltara
(PU)

Libretto delle Misure n. 9 composto da n. 6 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCED
\;\zv&\“
&
W ot

COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE
E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO, OSPEDALE "MAZZONI" AP
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Num.Ord. DIMENSIONI PERCENTUALL FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DET LAVOR! ed
DATA par.ug. fung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
LAVORI A CORPO
(Perizia di Variante n. 2 euro 571607 628,34
- 100%)
83 OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi -
001.001_2_V Demolizioni - Rimozioni
AR (voce pari a euro 197 °707,23 - 3,831% dei lavori
28/04/2015 a corpo)
PARTITA IN CONTO PROVVISORIO 10,00
SOMMANO % 10,00
aliguota (0,383%)
84 OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali
001.002_1_V (voce pari a euro 817 633,74 - 15,844% dei
AR lavori a corpo)
28/04/2015 A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 8 al
n. 8 det Registro di contability 98,08
51 DETRAGGONT % 98,08
aliquota (-15,539%)
85 OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali
001.002_2_V (voce pari a euro 814°717,58 - 15,787% dei
AR lavori a corpo)
28/04/2015 100,00
SOMMANO % 100,00
aliquota (15,787%)
86 OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature -
001.003_1_V |Intonaci - Massetti
AR (voce pari a euro 480 438,49 - 9,310% dei lavori
28/04/2015 | a corpo)
A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 2 al
n. 9 del Registro di contabilita 47,17
A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 3 al
n. 13 del Registro di contabilita 35,37
A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 4 al
n. 19 del Registro di contabilita 6,96
SI DETRAGGONO % §9,50
aliquota (-8,332%)
87 OG1 - Edifid civili ed industriali - Murature -
001.003_2_V |Intonaci - Massetti
AR (voce pari a euro 480 °159,46 - 9,304% dei lavori
28/04/2015 | a corpo)
PARTITA IN CONTO PROVVISQORIO 95,00
SOMMANO % 95,00
aliquota (8,839%)
88 OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti -
A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A{S U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
LIBRETTO DELLE MISURE N. 9 Pefr o

ORURN B OALBETRMBRRE - Thivaiis

289

Di Glalluca dott, Raffuele
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 32
Num.Ord. DIMENSIONI PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] ed
DATA par.ug. | lung. larg. H/pesc Positivi Negativi Annotazioni

RIPORTO
001.005_2_V ;Zoccolini - Rivestimenti
AR (voce pari a euro 296 ‘868,56 - 5,753% dei lavori
28/04/2015 a corpo)
PARTITA IN CONTO PROVVISORIO 15,00
! SOMMANO % 15,00
‘: aliquota (0,863%)
89 ‘OGl Edifid civili ed industriali - Tinteggiature e
001.006_2_V Controsoffitti
AR ‘( voce pari a euro 68 371,71 - 1,325% dei lavori
|28/04/2015 & corpo)
| ‘PARTITA IN CONTO PROVVISORIO 45,00
SOMMANO % 45,00
“ aliguota (0,596%)
90 ‘OGl Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e
001.007_2_V cristalli
AR \( voce pari a euro 129 °549,65 - 2,510% dei lavori
‘, 28/04/2015 'a corpo)
PARTITA IN CONTO PROVVISORIO 20,00
SOMMANO % 20,00
aliquota (0,502%)
91 OG1 Edifidi civili ed industriali - Opere da fabbro
001.008_2_V ‘e lattonerie
AR (voce pari a euro 47 ‘650,63 - 0,923% dei lavori
128/04/2015 ;a corpo) :
: {COMPLETAMENTOQ CORPO D'OPERA 1,30
: SOMMANO % 1,30
aliquota (0,012%)
192 vOS3 Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas
1002.020_2_V Medicinali i
AR i(voce pari a euro 121 233,54 - 2,349% dei lavori
29/04/2015 1a corpo)
i 18,65
SOMMANO % 18,65
aliquota (0,438%)
93 ‘0528 Impianti termico-condizionamento -
4003.021 \Impianto Termico
29/04/2015 (voce pari a euro 60 277,01 - 1,168% dei lavori
@ corpo)
53,81
SOMMANO % 53,81
| aliquota (0,629%)
94 10528 - Impianti termico-condizionamento -
11 ‘~ .
i 7A RIPORTARE
% //

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A S J.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIOQ,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 33
Num.Ord. DIMENSIONI PERCENTUALT FIGURE }
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed !
DATA par.ug. Turiey. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

RIPORTO
003.022_2_V Impianto di Condizionamento
AR (voce pari a euro 394 151,03 - 7,638% dei lavori
29/04/2015 a corpo)
PARTITA IN CONTO PROVVISORIO 10,00
SOMMANO % 10,00
aliquota (0,764%)
95 0S28 - Impianti termico-condizionamento -
003.023_2_V Centrale di Condizionamento - Contratto
AR (voce pari a euro 673 227,78 - 13,045% dei
29/04/2015 |/lavori a corpo)
PARTITA IN CONTO PROVVISORIO 10,00
SOMMANO % 10,00
aliquota (1,305%)
96 0S28 - Impianti termico-condizionamento -
003.024_2_V |Centrale di Condizionamento - Nuovo impianto
AR produziona vapore
29/04/2015 | (voce pari a euro 25 084,56 - 0,486% dei lavori
a corpo)
A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n, 7 al
n. 63 del Registro di contabilita 75,00
SI DETRAGGONO % 75,00
aliguota (-0,365%)
97 0528 - Impianti termico-condiziocnamento -
003.024_2_V |Centrale di Condizionamento - Nuovo impianto
AR produziona vapore
29/04/2015 | (voce pari a euro 25 "084,56 - 0,486% dei lavori
a corpo)
100,00
SOMMANO % 100,00
aliquota (0,986%)
98 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce
004.010_2_V |(voce pari a euro 127°900,80 - 2,478% dei lavori
AR a corpo)
25/04/2015 | PARTITA IN CONTO PROVVISORIO 25,00
SOMMANO % 25,00
aliquota (0,620%)
99 0530 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto
004.011 Forza Motrice
29/04/2015  (voce pari a euro 77 ‘484,26 - 1,501% dei lavori
a corpo)
PARTITA IN CONTO PROVVISORIO 25,00
SOMMANO % 25,00
aliquota (0,375%)
A RIPORTARE
COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A..g.g. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P'Wﬁ%ﬁ%ﬁ@ﬁm& 81 Thkamiv
LIBRETTO DELLE MISURE N. 9 a\'i ‘ eRestauri
LSy ETT
MENALE ANTIMO s.r.l 2867 | D Sl don, Ratfaele
AMMINISTRATORE INGEGNERE
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Num.Ord, DIMENSIONI PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed

DATA par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Anriotazioni
RIPORTO
100 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto
004.011_2_V Forza Motrice - Nuova rete circuito freddo
AR (voce pari a euro -217,14 - -0,004% dei lavori a
29/04/2015 corpo)
100,00
SOMMANQO % 100,00
aliquota (-0,004%)
101 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e
004.012_1_V icavi
AR (voce pari 3 euro 143 °569,05 - 2,782% dei lavori
29/04/2015 :a corpo)
i{PARTITA IN CONTO PROVVISORIO 30,00
SOMMANO % 30,00
aliquota (0,835%)
102 EOS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e
004.012 2 V icavi - Nuovo impianto produzione vapore
AR i(voce pari a euro 89 204,10 - 1,729% dei lavori
29/04/2015 ia corpo)
A DETRARRE LE PARTITE allibrate al SAL n. 8 al
n. 79 del Registro di contabilita 75,00
SI DETRAGGONO % 75,00
| aliguota (-1,296%)
103 EOS30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e
004.012_2_V ‘cavi - Nuovo impianto produzione vapore
AR \(voce pari a euro 89°204,10 - 1,729% deij lavori
29/04/2015 a corpo)
100,00
SOMMANO % 100,00
aliquota (1,729%)
104 10530 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri
004.013 elettrici
29/04/2015 | (voce pari a euro 129 °344,65 - 2,506% dei lavori
a corpo)
PARTITA IN CONTO PROVVISORIO 15,00
SOMMANO % 15,00
aliquota (0,376%)
105 %OS30 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri
004.013_2_V |elettrici - Nuovo impianto produzione vapore
AR ( voce pari a euro 7 824,76 - 0,152% dei lavori a
29/04/2015 :corpo)
! 100,00
SOMMANO % 100,00
aliquota (0,152%)
A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.5;U/R. - AREA VASTA TERRITORIALE n, 5|

LIBRETTO DELLE MISURE N. 9 ' 4 o Rest url

e ANTIMO s.t.l.
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Num.Ord. DIMENSIONI PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
DATA par.ug. fung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
Ascoli Piceno, 29/04/2015
A NEPDE CYPINGEGNER] : TERAMO

BrGialluca dott, Raffael

e

INGEGNERE

UImpresa
COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo
s.r.l.

Il Responsabile del Prooedlmimto <
Geom. Remo BizZaf

1

N b

ey

h
i i
S T bty S

N5

A RIPORTARE

LIBRETTO DELLE MISURE N. 9

L'IMPRESA

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE
E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIC, OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 14
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVOR] libretto PERCENTUALY PREZZ0 sMPORT] k
TARIFEA £ DELLE R S oo S T ——
DATA SOMMINISTRAZIONI Nri Pg Positivi Negativi ' Debito © Paganen.w
RIPORTO 4°208°557,42. 2863 680,001
LAVORI A CORPO
{Perizia di Variante n. 2 euro 5°160°628,34 -
100%)
83 OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni
001.001_2,_V - Rimozioni
AR SOMMANO % 9 | 31 10,00 197°707,23 19°770,72
29/04/2015 aliquote (3,831%) {8,383%
94 OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali
1001002 1.V SEOETRAGGOND %% 8 0 31 HOE 8177633,74 801 935,17
AR aliquote (15.844%) {-15,535%)
29/04/2015
|85 OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali
1001.002 2 V SOMMANO %: 9 @ 31 100,00 814°717,58 814°717,58
AR aliquote (15, 787%) (15,787%)
129/04/2015
186 QG1 - Edifici ¢ivili ed industriali - Murature - Intonaci
1001.003_1_V - Massetti
iAR STDETRAGGOND %! $ 1 31 89,501 48117 438,49 -428 942,45
129/04/2015 alfiquote, (9:310%) (-8.332%)
a7 OG1 - Edifici civill ed industriali - Murature - Intonaci
001.003_2 V- Massetti
AR SOMMANO %; 9 | 31 §5,00 480 ‘1,59,46 456°151,49
29/04/2015 aliquiote (8.304%) (8,839
a8 QG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti -
001.005_2_V Zoccolini - Rivestimenti
AR SOMMANO % 9 ! 31 15,00 296 '868,56 44°530,28
2910472015 aliguate {5 7539} (0,863%)
89 0OG1 - Edifidi civili ed industriali - Tinteggiature e
001.006_2. V [Controsaffit
AR SOMMANO %: 9 & 32 45,00 68°371,71 30°767,27
20/04/2015 aliguote (1,325%) {0,596%)
0 061 - Edific civili ed industriali - Infissi, vetri e
001.007_2 V- cristalit
AR SOMMANO % 9 : 32 20,00 129°549,65 25'608,93
29/04/2015 aliguote (2,510%) {1.5029%)
91 OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e
1001.008_2_V llattonerie
AR SOMMANO % 9 : 32 1,30 47°650,63 619,46
290412015 allguote. {0,923%:) (0,012%)
42 (953 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas
1002.020_2 V Medicinali
AR SOMMANO %: 9 | 32 18,65 121°233,54 22°610,06
2570472015 aflquote {2,349%) (0.438%)
93 0528 - Impianti termico-condizionamento - Impianto
003.021 Termicy
29/04/2015 SOMMANO % 9 | 32 53,81 60°277,01 327435,06
aliquote (1,168%) {0.629%)
A RIPORTARE 4424 141,65 2°863°680,00

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 9
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTG BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 15
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI fibretto PERCENTUALL PREZZO IMPORTI ;
TARIFFA £ DELLE PREZEO ) e

DATA SOMMINISTRAZIONI Nr: Pg Positivi Hegativi Debito : Pegamenty
RIPORTO 4424 141,65 2'863°680,00}
94 Q528 - Implanti termico-condizionamento - Impianto
003.022_2_V di Condizionamento
AR SOMMANO % 9 | 32 10,00 3947151,03 39°415,10
29/04/2015 aliquote: (7,638% (0,764%)
95 08528 - Impianti termico-condizionamento - Centrale
003.023_2_V di Condizionamento - Contratto
AR SOMMANO % 9 @ 33 10,00 673°227,78 67°322,78
29/0412015 aliquote (13,045%) (1,305%)
95 (528 - Impianti termico-condizionamento - Centrale
1003.024, 2_V di Condizionamento - Nuovo impianto produziona
AR vapore
29/04/2015 S DETRAGGONG %! 49 0 13 75000 257084,56 ~187813,42
aliquote (0,486%) (-0,365%)
97 0528 - Impianti termico-condizionamento - Centrale
003.024,2_V di Condizionamento - Nuovo impianto produziona
AR vapore
2970472015 SOMMANO % 9 @ 33 100,00 25°084,56 25°084,56
aliquote (0,986%, (0,486%
98 0530 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce
04010 2 Vv SOMMANO %: 9 | 33 25,00 127°900,80 31°975,20
AR j aliquote (2,478%) (0,620%)
29704/2015
99 (30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Forza
004,011 Motrice
297042015 SOMMANO % 9 | 33 25,00 77°484,26 19°371,06
aliquote (1,501%) (0,375%)
100 0830 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Forza
1004.011_2_V ‘Motrice - Nuova rete circuito freddo
AR SOMMAND %! 9 1 34 100,80 217,14 [EAVRE:
29/04/2015 aliquote (-0,004%) (-0,004%)
101 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi
H04.012_L VvV SOMMANO % 9 | 34 30,00 1437569,05 43°070,71
AR aliquote (2,782%) (0,835%)
29/04/2015
102 08530 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi
004.012_2_V - Nuovo impianto produzione vapore
AR ST DETRAGGONO % 9 1 24 FEAGOB9°204,10 -66 903,08
29/04/2018 aliquote (1,729%) (-1,296%)
103 0530 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi
004.012,2_V |- Nuovo impianto produzione vapore
AR SOMMANO % 9 | 34 100,00 89°204,10 89°204,10
29/0472015 aliquote: (1,729%) (1,729%)
104 0830 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri elettrici
004,013 SOMMANO %: 9 @ 34 15,00 1297344,65 197401,70
20/04/2015 afiguote (2,506%) (0,376%)
105 0530 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri elettrici -
1004.013_2_V Nuove impianto produzione vapore
A RIPORTARE 4°673°053,22 27863 680,00

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.0O. di ASCOLI PICENO (AP)
REGISTRO DI CONTABILITA' N, 9
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE

16/50

£ AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 16
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI ‘
TARIFFA E DELLE LTI . e «‘«?, Pt un]tario T R T Tt FAE 2 st e m 4 e -

SOMMINISTRAZIONI Nr:i Pg Positivi Negativi Debito Pagamam.a
RIPORTO | 4'673'053,22 2'863°680,00f
‘AR SOMMANO %: 9 | 34 | 100,00 77824,76, 7'824,76{
29/04/2015 aliquote: (0.152%) (0,152%);
Parziale LAVORI A CORPQ euro 4727320,56
aliquota (9,152% )
| TOTALE euro 4°680°877,98
" Ascoli Piceno, _ |
K DEGLI INGEGNERI - TEMMU
A, T.1. Promed Oy oy ‘
o), | Di Glalluca dott, Raffaele
Al TReeE6NERE
L'Impresa  ~
COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.r.1,
Il Responsabile del Procedimento
Geom, Remo Bizzarri ]
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3
N/ il ey,
362,370 o
289 12 |
'yd NGB GNERE
S\ CASTER Y ALe L6
‘o R 272wl P PELN A
oo Ges
eme e D LAUD
L Ml TToRs Del LAve
AR N . S
: ORDINE nxg’;{x IVBEENRII - TLiaiau
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ERE

£2
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|
2@ AC(E'I oo

4680 877,98

A RIPORTARE a'm‘ml
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 2
) INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti IMPORTI
N\um@rdﬂ EDELLE Quantita
TARIFFA SOMMINISTRAZIONT RC unitario TOTALE
LAVORI A CORPO
(Perizia di Variante n. 2 euro 5°160°628,34 - 100%)
1 OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni
001.001 1 17,12 20°066,91
alSALn. 1 17,12 20°066,91
aliquota (0,389%
4 -17,12 20" 066,91
al SAL n. 2 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alSALn. 3 0,00 0,00
aliquota (0,000%)
alS.AL n. 4 0,00 0,001
aliquota (0,000%))
alS.ALn. 5 0,00 0,00}
aliquota (0,000%
alSALnNn6 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alS.AL n 7 0,00 0,00
aliquota (0,000%
al SAL n. 8 0,00 0,00
aliquota (0,000%),
SOMMANO al S.ALL.n. 9 % 0,00 117°213,28 0,001
aliquote (2,271%) (0,000%
2 QG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni |
001.001_1_V al SA.Ln. 1 0,00 0,00}
AR aliquota (0,000%
7 39,49 76 498,35
alSALn.2 39,49 76°498,35
aliquota (1,482%
alS.AL n. 3 39,49 76°498,35
aliquota (1,482%
alSALn. 4 39,49 76 498,35
aliquota (1,482%
alSALn. S 39,49 76°498,35
aliquota (1,482%
48 -39,49 -76°498,35
al SAAL n. 6 0,00 0,00,
aliquota (0,000%),
alSALn.7 0,00 0,00}
aliquota (0,000%
alS.AL n. 8 0,00 0,00
aliquota) (0,000%
SOMMANO al S.AL.n. 9% 0,00 193°715,74 0,00}
aliquote (3,754%) (0,000%
3 0OG1 - Edifici civili ed industriali - Scavi - Demolizioni - Rimozioni
001.001_ 2.V alSALn. 1 0,00 0,00
AR aliquota (0,000%
alS.ALn 2 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alS.AAL n. 3 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alS.AL N 4 0,00 0,00}
aliquota (0,000%)]
alSALn. 5 0,00 0,00}
aliquota (0,000%
49 50,00 98°853,62
alSAAL n.6 50,00 98 853,62
aliquota (1,916%
alSAL n. 7 50,00 98°853,62
, aliquota (1,916%

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP

pag. 3
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti IMPORTI
Num.Ord. - IR s n
TARIFFA ) EDELLE Quantita T
SOMMINISTRAZION]T SAL | RC unitario TOTALE
8 | 67 30,00 59°312,17
al SAALn. 8 80,00 158°165,79
aliquota (3,065%)
9 83 10,00 19°770,72
SOMMANO al S.A.L. n. 9 % 90,00/ 197°707,23 1777936,51
aliquote| (3,831%) (3,448%
4 fOGl - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali
001.002 1 2 84,32 515°627,03
alSALn. 1 84,32 515°627,03
aliquota (9,992%
| 2 5 -84,32 -5157627,03
alSALn 2 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alSALn 3 0,00 0,00
aliquota (0,000% )
alSALn. 4 0,00 i
aliquota
alSALn. 5 0,00
aliquota
alSALn.6 0,00
aliquota (0,000%)
alSALn. 7 0,00 0,00}
aliquota (0,000%),
alS.AL n. 8 0,00 0,00,
aliquota (0,000%
SOMMANO al S.A.L. n. 9 % 0,00/ 611°512,13 0,00
aliguote (11,850%) (0,000%
5 OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali
001.002_1_V alSALn. 1 0,00 0,00
AR aliquota (0,000%
2 8 98,08 801°935,17
alSAL n. 2 98,08 801°935,17
aliquota (15,539%
alSALn 3 98,08 801°935,17
aliquota (15,539%
alSALn 4 98,08 8017935,17
aliquota (15,539%
alSALn 5 98,08 801°935,17
aliquota (15,539%
alSALn 6 98,08 801°935,17
aliquota (15,539%
alSALn 7 98,08 801°935,17
aliquota (15,539%
alSALnN. 8 98,08 801°935,17
aliquota (15,539%
9 84 -98,08 -801 935,17
SOMMANO al S.A.L. n. 9 % 0,00 817°633,74 0,001
aliquote (15,844%) (0,000%
6 OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere strutturali
001.002_2_Vv alSALn. 1 0,00 0,00
AR aliquota (0,000%
alS.AL n. 2 0,00 0,00}
aliquotal (0,000%),
alSALn. 3 0,00 0,00]
aliquota (0,000%)
al SALn. 4 0,00 0,00
aliquota (0,000%),
alSALnNS5 0,00 0,00
aliquota (0,000%),
alS.AL n. 6 0,00 0,00%
COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5-P.0O. di ASCOLI PICENO (AP)
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE
E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP

pag. 4
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA EDELLE Quantita . -
SOMMINISTRAZIONT SAL T RC unitario TOTALE
aliquota (0,000% ),
alSALn.7 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alSALn. 8 0,00 0,00,
aliquota (0,000% )
9 | 85 100,00 814°717,58
SOMMANO al S.A.L. n. 9 % 100,00 814°717,58 814°717,58
aliquote (15,787%) (15,787%
7 0OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti
001.003_1_V alSALn. 1 0,00 0,00
AR aliquota (0,000%
2 9 47,17 226°622,84
alS.AL n. 2 47,17 226°622,84
aliquota (4,391%
3 13 35,37 169 931,09
3 19 6,96 337438,52
alSALnN 3 89,50 429°992,45
aliquota (8,332%),
alSAL N 4 89,50 429°992,45
aliquota (8,332%
alSALnS 89,50 429°992,45
aliguota (8,332%
alSAL n. 6 89,50 429°992,45
aliquota (8,332%
al SAALn. 7 89,50 429°992,45
aliquota (8,332%
alSALn. 8 89,50 429°992,45
aliguota (8,332%
9 1 86 89,50 -429°992 45
SOMMANO al S.AL. n. 9% 0,00 480°438,49 0,00/
aliquote (9,310%) (0,000%
8 OG1 - Edifici civili ed industriali - Murature - Intonaci - Massetti
001.003_2_V alSALn 1 0,00 0,00
AR aliquota (0,000%),
al SAL n.2 0,00 0,00
aliquota (0,000%),
alSAL N3 0,00 0,001
aliquota (0,000%);
alSALn 4 0,00 0,00§
aliquota (0,000%)}
alSALn.S 0,00 0,00]
aliquota (0,000% ),
alSALn. 6 0,00 0,00,
aliquota (0,000%)
alSALn7 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alSAL N8 0,00 0,00}
aliquota (0,000%
9 | 87 95,00 456°151,49
SOMMANO al S.A.L. n. 9 % 95,00 480°159,46 456 151,49
aliquote (9,304%) (8,839%
9 OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie
001.004 alSALn 1 0,00 0,00}
aliquota (0,000%
alSAL~n 2 0,00 0,00
aliquota (0,000%
3 21 20,00 48°041,79
alSALn. 3 20,00 48°041,79|
aliquota (0,931%
alS.AL n. 4 20,00 48°041,79

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 5
INDICAZIONE DEI LAVOR]Y riferimenti IMPORTI
urm.Ord. E DELLE : Quantita
TARIFFA SOMMINISTRAZIONT SAL L RC unitario TOTALE
aliquota (0,931%),
5 | a2 -20,00 -48° 041,79
al SALn.5 0,00 0,00}
aliquota (0,000%)}
alSALnN6 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alSALn.7 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alSALn. 8 0,00 0,00}
aliquota (0,000%),
SOMMANO al S.A.L. n. 9 % 0,00 240°208,94 0,00
aliguote (4,655%) (0,000%
10 OG1 - Edifici civili ed industriali - Prefabbricazione per sale operatorie
001.004_2_v alSALn 1 0,00 0,00
AR aliquota (0,000%),
al SALn.2 0,00 0,00}
aliquota (0,000% )
alS.AL n. 3 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alS.ALn. 4 0,00 0,00}
aliquota (0,000%
5| 33 46,35 110°799,97
alSAL N5 46,35 110°799,97
aliquota (2,147%,
6 | 50 13,76 32°893,37
alSAL N6 60,11 1437693,34
aliquota (2,784%)
7 | 60 15,00 35°857,60,
alSALnN 7 75,11 1797550,94
aliquota (3,479%)
8 | 6B -15,00 -35"857,60
8 | 69 39,89 95°357,30
alSALn. 8 100,00 239°050,64
aliquota (4,632%
SOMMANO al S.A.L. n. 9 % 100,00 239°050,64 239°050,64
aliquote (4,632%) (4,632%
11 OG1 - Edifici civili ed industriali - Pavimenti - Zoccolini - Rivestimenti
001.005_2_v alSALn. 1 0,00 0,00
AR aliquota (0,000%
alSALn. 2 0,00 0,00}
aliquota (0,000%
alS.AALn. 3 0,00 0,001
aliquota (0,000%
alS.AAL n. 4 0,00 0,00
aliquota (0,000%
5 34 25,00 74°217,14
alSAL n5 25,00 74°217,14
aliquota (1,438%
6 | 51 15,00 44°530,28)
alSAL N6 40,00 118°747,42
aliquota (2,301%)
7 | 61 15,00 447530,28
al SALn. 7 55,00 1637277,70
aliquota (3,164%
8 | 70 15,00 44°530,28
alSALnN. 8 70,00 207 807,98
aliquota (4,027%
9 | 88 15,00 44°530,28
SOMMANO al S.A.L. n. 9 % 85,00| 296 868,56 252338,26
aliquote (5,753%) (4,890%

- COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 6
o INDICAZIONE DEI LAVORY riferimenti IMPORTI
Num.Ord. - s
TARIFFA E E}“ﬁ:ﬁ.:Lt: Quantita (’ -
SOMMINISTRAZIONI SAL | RC unitario TOTALE
12 OGL - Edifici civili ed industriali - Tinteggiature e Controsoffitti
001.006_2_V alSALn 1 0,00 0,00
AR aliquota (0,000%)}
alS.ALn. 2 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alSALnN 3 0,00 0,00
aliquota (0,000% ),
alSAL n. 4 0,00 0,00}
aliquota (0,000%
5 35 20,00 13°674,34
alSAL NS 20,00 13°674,34
aliquota (0,265%
al SAAL n. 6 20,00 13°674,34
aliquota (0,265%
alSALn7 20,00 13'674,34
aliguota (0,265% )
alS.AAL n. 8 20,00 137674,34
aliquota (0,265%
9 89 45,00 307767,27
SOMMANO al S.A.L. n. 9 % 65,00/ 687371,71 44744161
aliquote (1,325%) (0,861%),
13 OG1 - Edifici civili ed industriali - Infissi, vetri e cristalli
001.007_2_V alSAL n 1 0,00 0,00}
AR aliquota (0,000%)|
alSALn. 2 0,00 0,00
aliquota (0,000%)|
alS.ALn 3 0,00 0,00}
aliquota (0,000%),
al SAL n. 4 0,00 0,00}
aliquota (0,000%
5 36 41,36 53°581,74
alSAL n. 5 41,36 53°581,74
aliquota (1,038%
alSALn.6 41,36 537581,74
aliquota (1,038%
alSAL n 7 41,36 53°581,74
aliquota (1,038%
8 71 15,00 19°432,45
alSAL n. 8 56,36 737°014,19
aliquota (1,415%)
9 90 20,00 25°909,93
SOMMANO al S.AL.n. 9 % 76,36, 129°549,65 98°924,12
aliquote, (2,510%) (1,917%
14 OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie
001.008 alSALn. 1 0,00 0,00,
aliquota (0,000%
al SALn 2 0,00 0,00
aliquota (0,000%)
3 20 100,00 237206,90
alS.ALn 3 100,00 23°206,9
aliquota
alSALn 4 100,00 |
aliquota (0,450%),
5 1 37 -100,00 -23°206,90|
alSALn. 5 0,00 0,00}
aliquota (0,000%),
al SALn. 6 0,00 0,00}
aliquota (0,000%))
alSALn. 7 0,00 0,00{
aliquota (0,000%)
alS.AAL n. 8 0,00 0,00}
aliguota (0,000%),
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE
E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP

pag. 7
INDICAZIONE DET LAVOR] riferimenti IMPORTI
Num.Ord, ~ - s
TARIFFA ‘ E DEHE ‘ - Quantita T
SOMMINISTRAZIONT SAL L RC unitario TOTALE
SOMMANO al SAL.n. 9% 0,00/ 23°206,90 0,00
aliquote (0,450%) (0,000% )}
15 OG1 - Edifici civili ed industriali - Opere da fabbro e lattonerie
001.008_2_V alSALn1 0,00 0,00
AR aliquota (0,000%
al SALn.2 0,00 0,00}
aliquota (0,000%
alS.ALn. 3 0,00 0,00
aliquota (0,000%)
alSALn. 4 0,00 0,00
aliquota (0,000%)
5 38 69,02 32'888,46
alSALnNS 69,02 32°888,46
aliquota (0,637%)
alS.ALn. 6 69,02 32°888,46
aliquota (0,637%)
alSALn 7 69,02 32°888,46
aliquota (0,637%
8 72 29,68 147142,71
alS.AL N 8 98,70 47°031,17
aliquota (0,911%
9 91 1,30 619,46
SOMMANO al SAL. n. 9 % 100,00, 47°650,63 47°650,63
aliquote (0,923%) (0,923%
16 OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti
001.009_1_V alSALn 1 0,00 0,004
AR aliquota (0,000%),
al SAL n. 2 0,00 0,00}
aliquota (0,000%
3 14 100,00 417213,72
alSALN 3 100,00 417213,72
aliquota (0,799%
alS.ALn 4 100,00 41°213,72
aliquota (0,799%
5 39 -100,00 -41°213,72
alSALn.5 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alS.ALn. 6 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alSALn. 7 0,00 0,00
aliquota (0,000% )}
alSALn. 8 0,00 0,00
aliquota (0,000%
SOMMANO al S.A.L. n. 9% 0,000 41°213,72 0,00
aliguote (0,799%) (0,000%
17 0OG1 - Edifici civili ed industriali - Impermeabilizzazioni ed isolamenti
001.009_2_V alSALn 1 0,00 0,00
AR aliquota (0,000%
alSALn. 2 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alSALN3 0,00 0,00}
aliguota (0,000%
al SAL n. 4 0,00 0,00
aliquota (0,000% )
5 40 100,00 53°805,14
alSALDN S 100,00 53°805,14
aliquota (1,043%),
alSAL N6 100,00 53°805,14
aliquota (1,043%
alSALn. 7 100,00 53°805,14
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 8
“ INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti IMPORTI
N, Ol - s
TARIFFA E DELLE Quantita — -
SOMMINISTRAZIONI SAL | RC unitario TOTALE
aliquota (1,043%
al SAL N8 100,00 53°805,14
aliquota (1,043% )
SOMMANO al S.AL. n. 9% 100,00, 53°805,14 53°805,14
aliquote (1,043%) (1,043%
18 OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne
001.010_1_V alSALn. 1 0,00 0,00}
AR aliquota (0,000%))
al SAL n.2 0,00 0,00{
aliquota (0,000%))
3 15 91,69 647754,09]
al S.ALn. 3 91,69 64754,09)
aliquota (1,255%),|
al SAL n. 4 91,69 64°754,09|
aliquota (1,255%)]
5 1 41 91,69 -64 " 754,09)
alSALn. 5 0,00 0,00}
aliquota (0,000%)),
alSALn.6 0,00 0,00,
aliquota (0,000%),
aSALn.7 0,00 0,00,
aliquota (0,000% )
alSALn.8 0,00 0,00
aliguota (0,000%),
SOMMANO al S.ALL. n. 9 % 0,000 70°622,85 0,00
aliquote (1,368%) (0,000%),
19 OGL1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 1 \
001.010_2_V alSALn. 1 0,00 0,00}
AR aliquota (0,000%),
al SALn. 2 0,00 0,00}
aliquota (0,000%
al SAL 3 0,00 0,00
aliquota (0,000%
al S.AL n. 4 0,00 0,00}
aliquota (0,000% 1
51 4 100,00 47°819,69]
alSALn.5 100,00 47'819,69)
aliquota (0,927%),
alSALn. 6 100,00 47°819,69]
aliquota (0,927%
alSALn. 7 100,00 47°819,69
aliquota (0,927%
alSALnN. 8 100,00 47°819,69
aliguota (0,927%
SOMMANO al S.AL. n. 9 % 100,00, 47°819,69 47'819,69
aliquote (0,927%) (0,927%
20 OG1 - Edifici civili ed industriali - Sistemazioni esterne - Perizia n. 2
001.011.2_V al SALn. 1 0,00 0,00
AR aliquota (0,000% )
al SALn. 2 0,00 0,001
aliquota (0,000% 3
al SALn. 3 0,00 0,00}
aliquota (0,000%)|
al SAL n. 4 0,00 0,00|
aliquota (0,000%))|
5 | 43 95,22 92°779,68
alSALn.5 95,22 92°779,68]
aliquota (1,798%),
alS.ALn. 6 95,22 92°779,68)
aliquota (1,798%),
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 9
|
Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI rifarimenti ) IMPORTI
v EDELLE Quantita
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI SAL| RC unitario TOTALE
alSALn7 95,22 92°779,68
aliquota (1,798%)
alSALn. 8 95,22 92°779,68
aliquota (1,798%
SOMMANO al S.AL.n. 9% 95,221 97°437,18 92°779,68
aliquote (1,888%) (1,798% )
21 0S3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Sanitario - Fognario
002.018 alSAL n. 1 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alSALn. 2 0,00 0,00
aliquota (0,000%
3 22 75,77 62°811,59
alSAL n 3 75,77 62°811,59
aliquota (1,217%
alSAAL. n. 4 75,77 62°811,59
aliguota (1,217%)}
alSALn. 5 75,77 62°811,59
aliquota (1,217%)
alSAL n. 6 75,77 62'811,593
aliquota (1,217%))|
al SALn.7 75,77 62'811,591
aliquota (1,217%
alS.AL n. 8 75,77 62°811,59
aliquota (1,217%
SOMMANO al S.AL.n. 9% 75,77, 82°897,70 62°811,59
aliquote (1,606%) (1,217%
22 0S3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio
002.019 alS.AALn. 1 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alSALn. 2 0,00 0,00}
aliquota (0,000%
3 23 91,59 37303,33
alSAL n. 3 91,59 37303,33
aliquota (0,064%)
al SAAL n. 4 91,59 37303,33
aliquota (0,064%
alSALn.5 91,59 37303,33
aliquota (0,064%)
alSAL n.6 91,59 3303,33
aliquota (0,064%
alSALn. 7 91,59 37303,33
aliquota (0,064%
8 73 91,59 -3°303,33
al S.AAL n. 8 0,00 0,00
aliguota (0,000% |
SOMMANO al S.A.L. n. 9 % 0,000 37606,65 0,00 \
aliquote (0,070%) (0,000% :
23 0S3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Idrico - Antincendio
002.019_2_V alSALn.1 0,00 0,00
AR aliquota (0,000%),
al S.AAL.n, 2 0,00 0,00§
aliquota (0,000%)
alSALn. 3 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alSAL n. 4 0,00 0,00
aliquota (0,000%),
alSALn.5 0,00 0,00
aliquota (0,000%),
al SAL n. 6 0,00 0,00}
aliquota (0,000%),
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 10
Num.Ord, INDICAZIONE DET LAVORI riferime - _ IMPORTI -
TARIFFA _ EDELLE | e | Qi pE————

SOMMINISTRAZIONT SAL | RC unitario TOTALE
al SALn.7 0,00 0,00}/
aliquota i (0,000%
8 74 98,33 17°825,94
alSALn. 8 98,33! 177825,94
aliquota, (0,345%
SOMMANO al S.AL. n. 9 % 98,33 18°128,69| 17°825,94
aliquote - (0351%) (0,345% )}
24 10S3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali
002.020 alSALn. 1 0,00 0,00,
aliquota. (0,000%),
alSALn.2 0,00 0,00}
aliquota, (0,000%
3 24 66,11 597273,82
alSALnN. 3 66,11 59°273,82
aliquota (1,149%
alSALn. 4 66,11 59°273,82
aliguota, (1,149%
aiSALnN.5 66,11 597273,82
aliquota (1,149%
L6 52 66,11 “597273,82
alSALn.6 0,00 0,00}
aliquota, (0,000% )|
alSALn.7 0,00 0,00}
aliquota, 3 (0,000%)]
| al SAL n. 8 0,00 0,00}
aliquota, (0,000% ;
SOMMANO al SA.L. n. 9 % 0,00 89°659,38 0,00{
aliquote L (1,737%) (0,000%))
25 0S3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto Gas Medicinali !
002.020_2 V| alSALn. 1 0,00 0,00¢
AR aliquota (0,000%),
alSALn. 2 0,00 0,00}
aliquota (0,000% "
al SALn. 3 0,00 0,00}
aliquota (0,000%)|
al SAL n. 4 0,00 0,00}
aliquota (0,000%))
alSALn.5 0,00 0,00/
aliquota (0,000% ;
| 6 53 81,35 98°623,48
alSALn. 6 81,35 987623,48
aliguota (1,911%
alSALn. 7 81,35 98°623,48)
aliguota (1,911%
alSALn. 8 81,35 98°623,48
aliquota (1,911%
9 9 18,65 22°610,06
SOMMANO al S.A.L. n. 9 % 100,00! 121 233,54 121°233,54
aliquote (2,349%) (2,349%
26 10528 - Impianti termico-condizionamento - Impianto Termico
003.021 alSALn. 1 0,00 0,00/
! aliquota; (0,000% )}
alSALn. 2 0,00 0,00
aliguota (0,000%
3,25 33,15 19°981,83
al SAL n. 3 33,15 197981,83
aliguota (0,387%
al SAL n. 4 33,15 197981,83
aliquota (0.387%
alSALn S 33,15 19°981,83
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 11
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti N IMPORTI
TARIFFA & DELLE | o | Quantith B

SOMMINISTRAZIONI SAL | RC unitario | TOTALE

aliquota. (0,387%

alSALn.6 | 33,15 19°981,83
| aliquota : (0,387%))
alSALn7 33,15 19°981,83

aliquota) | | (0,387%
alSALn.g 33,15, 197981,83
aliquota (0,387%);

19 93 53,81 327435,06

SOMMANO al SAL. n.9% 86,96, 60°277,01 52°416,89

aliquote. L (1,168%) (1,016%

27 10528 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento } |

003.022 asALn 1 0,00 0,00
aliquota, | ‘ (0,000%),|
al S.ALn. 2 0,00 0,00/

aliquota (0,000%

326 71,05 269 054,98

al SAL n. 3| 71,05, 269°054,98

aliquota) (5,214%

al SAL n. 4 | 71,05 269°054,98

aliquota (5,214%

alSALn. 5 71,05 269°054,98

aliquotal (5,214%

6 | 54 71,05 -269 054,98
alSALn. 6 0,00 0,00

aliquota (0,000%

alSALn. 7 0,00 0,00

aliquota) (0,000%
al SAL n. 8 0,00 0,00/

aliquota (0,000%)

SOMMANO al S.A.L. n. 9 % 0,00 378°684,00 0,00

aliquote (7,338%) (0,000%

28 0528 - Impianti termico-condizionamento - Impianto di Condizionamento

003.022_2_V alSALn. 1 0,00 0,00

AR aliquota (0,000%

alS.ALn. 2 0,00 0,00,
aliquota (0,000%),
al SALn 3 0,00 0,00
aliguota (0,000%
alSALn. 4 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alSALn.5 0,00 0,00
aliquota (0,000%
6 55 84,47 3327939,38
alSALnN.6 84,47 | 332°939,38
aliquota (6,452%
alSAL n. 7! 84,47 | 3327939,38
aliquota (6,452%)]
alSALn. 8 84,47 3327939,38]
aliquota (6,452% 1'
9 %4 10,00 39°415,10}
SOMMANO al S.A.L. n. 9 % 94,47 394°151,03 372°354,48
aliquote. (7,638%) (7,215%

29 0528 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento -

003.023_2_V Contratto

AR alSALn. 1 0,00 0,00

aliquota (0,000%
aiSALn.2 0,00 0,00]

aliquota (0,000%))
alSALn. 3 0,00 | 0,00

aliquota. | | (0,000%
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COMPLETAMENTO LAVOR] DI REIGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE
E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVOR] riferimenti N
TARIFFA EDELLE T Quantita » e
SOMMINISTRAZION] unitario | TOTALE
al S.AL n. 4 0,00, 0,00
i aliquota ‘ (0,000%)
L5 44 29,31 | 1977323,06
asALns 29,31 | 1977323,06
aliquota, | | (3,824%)|
6 56 31,00 . 208°700,61
aSALn6 60,31 406 023,67
aliquota, | (7,868%
762 10,00/ 67°322,78
alSALn.7 70,31 | 473'346,45
aliquota | (9,172%)
8 | 75 10,00 67°322,78
alSAL n. 8 80,31 540°669,23
aliquota, | (10,477%
‘ 9 95 10,00 677322,78
SOMMANO al S.A.L. n. 9 % 90,31, 673°227,78 607 992,01
aliguote L (13,045%) (11,781%
30 §0528 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuovo
003.024_2_V impianto produziona vapore |
AR alSAL n. 1 0,00 0,00
aliquotal : (0,000% )}
alSALn. 2 0,00/ 0,004
aliquota (0,000%))
alSAL n. 3 0,00 0,00}
aliquota (0,000%),
al SAL n. 4 | 0,00 0,00|
aliquota | | (0,000%
alSALn.5 0,00 0,00
aliquota | (0,000%
alS.ALn. 6 0,00 0,001
aliquota ! (0,000%
|7 63 75,00 18°813,42
al SALn. 7 75,00, ‘ 18°813,42
aliguota ‘ (0.365%
al SA.L n. 8 75,00 18°813,42
aliquota 3 ! | (0,365%
9 | 96 75,00 -18°813,42
9 97 100,00 25°084,56
SOMMANO al SAL.n.9% | 100,000 25°084,56 25°084,56
aliquote. . (0,986%) (0,486%
31 §0528 - Impianti termico-condizionamento - Centrale di Condizionamento - Nuova |
003.025_2_V rete circuito freddo
AR alSALn 1 0,00 0,00}
aliquota (0,000%),
al SAL n. 2 0,00 0,00,
aliquotal I i | (0,000% ),
al SAL n. ‘ 0,00 ‘ 0,00}
aliquotal : (0,000%),
alSALn. 4 0,00 0,00
aliguota (0,000%
5 45 47,04 27°439,13
alSALn.s 47,04 27°439,13
aliquota (0,532%
alSAL n. 6 47,04 277439,13
aliquota | | (0,532%
alSALn. 7 47,04 27°439,13
aliquota (0,532%
8 | 76 52,96 30°892,36{
al SAL n.8 100,00 58°331,49
aliquota (1,130%
SOMMANO al S.A.LL. n. 9 % 100,00, 58°331,49 58°331,49]
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE
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pag. 13

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DFI LAVORI
£ DELLE
SOMMINISTRAZIONI

riferimenti

Quantith

§OS3O - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce

aliquote

(1,130%)

32 |
004.010_1 V| alsALn1 0,00}
AR aliquota. (0,000%
al SAL n. 2| 0,00
aliquota (0,000%),
316 4,78 5'981,21}
327 2,04 27552,65
alSALn3 | 6,82 87533,86
aliquota. | (0,165%
alSALn4 6,82 8'533,86|
aliquota (0,165%)|
alSALn.s 6,82 8533,86
aliquota) (0,165%
L6 | 57 | -6,82) -8 533,86
al SALn 6 ‘ 0,00/ 0,00
aliquota, | (0,000%),
aSALn7 | 0,00, 0,00
: aliquota) (0,000%
asAlLng 0,00 0,00}
! aliquota ? (0,000% )}
SOMMANO al SA.L. n. 9% | 0,00 125'129,94 0,00
aliquote, | (2425%) (0,000%
33 150530 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Luce
004.010_2_v, aSALn1 0,00, 0,00
AR aliquota, (0,000%)
alsALn2 | 0,00 0,00
aliquota, | (0,000%
alSALn3 | 0,00/ 0,00
aliquota, i (0,000%),
alSALn. 4 0,00 0,00)
| aliquotal (0,000%)
alSALn.5 0,00 0,00
; aliquota, (0,000%
L6 | 58 16,08, 20°566,45
alSALn6 | | 16,08 207566,45
aliquota (0,399%
| asALn7 16,08, 20°566,45
aliquota. (0,399%
|8 77 22,12 287291,66
; alSALn.8 38,20, 48°858,11|
aliquota (0,947%),
9 8 25,00, 317975,20
| SOMMANO al S.A.L. n. 9 %, 63,20 127°900,80, 80°833,31
aliquote | (2478%) (1,566%
34 10830 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Forza Motrice ;
004.011 alSALn. 1 0,00
aliquota
al SALn.2 0,00,
aliquota, (0,000%
| alSALn 3 0,00 0,00
aliquota) (0,000%
al SAL n. 4 0,00 0,00}
aliquota (0,000%
alSALn. 5 0,00 0,00
aliquota | (0,000%
alSALn.6 0,00 0,00
aliquota; (0,000%
alSALn. 7 0,00 0,00
aliquota (0,000%
8 78 50,00 38°742,13

(1,130%)
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 14
. INDICAZIONE DEI LAVOR]
Num.Ord. . o
TARIFFA E Dé:LLE?’ Quantita
SOMMINISTRAZIONI
alS.ALn. 8 50,00 38°742,13
aliguota) | (0,751%)i
9 99 25,00 19'371,06
SOMMANO al SAL.n.9% 75,00 77°484,26 58°113,19
aliquote, | *  (1,501%) (1,126%)
35 §OS3O - Impianti elettrici-telefonici - Impianto Forza Motrice - Nuova rete circuito |
004.011_2_V freddo
AR alSALn.1 0,00 0,00
aliquotal | (0,000%)]
aSALn2 0,00, 0,00,
aliquota) | (0,000%
asALn3 0,00, 0,00
aliquota. (0,000%
alSALn.4 0,00 0,00
aliquota, | ‘ (0,000%
alSALns 0,00 0,00}
aliquota) (0,000%
alSALn6 0,00/ 0,00
aliquota, (0,000%
alSAL n 7| 0,00 0,00}
aliquota | | (0,000%))
alSALn8 | 0,00 0,00},
aliquota ‘ (0,000%
L9 |0 100,00 1 -217,14
SOMMANO al S.A.L. . 9 %} ] 100,00 ~217,14 217,14
aliquote| ‘ (-0,004%) (-0,004%
36 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi
004.012_1 v alSALn. 1 | 0,00 0,00}
AR aliquota (0,000%),
alSAL n.2 0,00 0,00
aliquota (0,000%
3017 1,97 27828,31
3 28 6,92 9'934,98
alSAL n. 3 8,89 12°763,29
aliquota (0,247%
alSALn. 4 8,89 12°763,29
aliquota (0,247%
alSALn.S 8,89 12°763,29)
aliquota (0,247%
6 59 32,27 46°329,73
alSALn. 6 41,16 59°093,02
aliquota (1,145%)
al SALn. 7 41,16 59°093,02
aliquota (1,145%
alSALn. 8 41,16 59°093,02
aliquota (1,145%
9 | 101 30,00 43°070,71
SOMMANO al S.A.L. n. 9 % 71,16/ 143 569,05 102°163,73
aliguote (2,782%) (1,980%
37 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Tubazioni e cavi - Nuovo impianto produzione
004.012_2_V vapore
AR alSA.Ln. 1 0,00 0,00,
aliquota (0,000% ),
alSALn. 2 0,00 0,00
aliquotal (0,000%),
al SAL n. 3 | 0,00 0,00f
aliquota | ‘ ‘ (0,000%)|
alSALn. 4 0,00 | 0,00}
aliquota (0,000%)
alSALn.5 ‘ 0,00 0,00f
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE
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pag. 15
INDICAZIONE DET LAVORI riferimenti IMPORTI
Num.Ore. - . . s
TARIFEA E DELLE“ ‘ . ‘ Quantita N -
SOMMINISTRAZIONI SAL | RC unitario TOTALE
aliquota (0,000%),
alSALn. 6 0,00 0,00}
aliquota (0,000%
alSALn7 0,00 0,00
aliquota) (0,000%
8 79 75,00 66 903,08
alSALn. 8 75,00 66903,08
aliquota (1,296%
9 102 =75,00 ~-66 903,08
9 | 103 100,00 897204,10;
SOMMANO al S.A.L.n. 9 % 100,00| 89°204,10 89°204,10
aliquote (1,729%) (1,729%
38 0530 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri elettrici
004.013 alSALn. 1 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alS.ALn. 2 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alSAL n 3 0,00 0,00
aliguota (0,000%),
alSALn. 4 0,00 0,00}
aliquota (0,000%),
al SAL n.5 0,00 0,00/
aliquota (0,000% ),
alSALn. 6 0,00 0,00}
aliquota (0,000%
7 64 70,00 90°541,25
alSALn 7 70,00 90°541,25
aliquota (1,754%
alSALn. 8 70,00 90°541,25
aliquota (1,754%
9 | 104 15,00 19°401,70,
SOMMANO al S.A.L. n. 9 % 85,00! 129344,65 109°942,95
aliquote (2,506%) (2,130%
39 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri elettrici - Nuovo impianto produzione
004.013_2_V vapore
AR alSALn. 1 0,00 0,00;i
aliquota (0,000%),
alSALn 2 0,00 0,00}
aliquota (0,000%),
alSALn.3 0,00 0,00}
aliquota (0,000%),
alSAL n. 4 0,00 0,00,
aliquota (0,000%),
alSA.Ln.5 0,00 0,00/
aliquota (0,000%
alSALn.6 0,00 0,00
aliguota (0,000%
alSALn 7 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alSALn. 8 0,00 0,00
aliquota (0,000%
9 | 105 100,00 7°824,76
SOMMANO al S.AL. n. 9% 100,00 7°824,76 7 824,76
aliguote (0,152%) (0,152%
40 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianti Speciali
004.014 al SAL.n. 1 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alS.ALn. 2 0,00 0,00
aliquota (0,000%
3 29 14,16 9°026,90
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 16
. INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti IMPORTI
N‘um.ﬂ}mv E DELLE 3 Quantita
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI SAL| RC unitario TOTALE
alSALn 3 14,16 9°026,90
aliguota (0,175%),
alSALn. 4 14,16 9°026,90)
aliquota (0,175%),
alSALnS 14,16 9°026,90)
aliquota (0,175%)\
alSALn 6 14,16 9°026,90
aliquota (0,175%
alSALn7 14,16 9°026,90
aliquota (0,175%);
8 | 80 40,93 26°092,59
alS.AAL n. 8 55,09 357119,49
aliquota (0,681%
SOMMANO al S.A.L. n. 9 % 55,09] 63°749,31 35°119,49
aliquote (1,235%) (0,681%)
41 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio
004.015 alSALnN. 1 0,00 0,00
aliquota (0,000%);
alSALn.2 0,00 0,00
aliquota (0,000%
3 30 14,44 10°775,58
alSALn 3 14,44 10°775,58
aliquota (0,209%
alS.ALn. 4 14,44 10°775,581
aliguota (0,209%
alSAL NS 14,44 10°775,58
aliguota (0,209% ),
alSALn. 6 14,44 10°775,58
aliquota (0,209%
alSAL n 7 14,44 10°775,58
aliquota (0,209%
8 81 14,44 -10°775,58
al SALn 8 0,00 0,00
aliquota (0,000%
SOMMANO al S.AA.L. n. 9 % 0,00; 74°623,16 0,00
aliquote (1,446%) (0,000%
42 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto elettrico antincendio
004.015_2_ v alSALn. 1 0,00 0,00}
AR aliquota (0,000%),
alSALn. 2 0,00 0,000
aliquota (0,000%)|
alSALn 3 0,00 0,00}
aliquota (0,000%
alSAL n 4 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alSALnNS 0,00 0,00
aliguota (0,000% );
alSALnN 6 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alSALn 7 0,00 0,00}
aliquota (0,000%
8 82 45,00 347091,82
alS.AL n. 8 45,00 34°091,82
aliquota (0,661%
SOMMANO al S.AL.n. 9% 45,00/ 757759,60 34°091,82
aliquote (1,468%) (0,661%
43 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Impianto equipotenziale
004.016 alSAL n. 1 0,00 0,00
aliquota (0,000% )
alSALn. 2 0,00 0,00
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 17
INDICAZIONE DFI LAVORI riferimenti IMPORTI
NumOrWd EDELLE e Qud{]tl?}\}
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI SAL| RC unitario TOTALE
aliquota (0,000% )]
3 31 13,04 1°188,58
alSALn 3 13,04 1°188,58
aliquota (0,023%
alSALn 4 13,04 1°188,58
aliquota (0,023%
alSALn5 13,04 17188,58
aliquota (0,023%
alSALn 6 13,04 1°188,58
aliquota (0,023%)
alSALn7 13,04 17188,58
aliquota (0,023%
alSAlL n. 8 13,04 17188,58
aliquota (0,023%
SOMMANO al S.A.L. n. 9 % 13,04/ 9'114,90 1'188,58
aliquote (0,177%) (0,023%
44 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse
004.017_1_v alSALn 1 0,00 0,00}
AR aliquota (0,000%))
al SA.Ln. 2 0,00 0,00}
aliquota (0,000%))
3 12 51,19 1917639,69
alSALn. 3 51,19 191°639,69
aliquota (3,713%
alSAL n 4 51,19 191°639,69
aliquota (3,713%
alSALnNS 51,19 | 1917639,69
aliquota | (3,713%
alSALn.6 51,19 1917639,69
aliquota (3,713%
7 i 65 -51,19 -1917639,69
alSALnN7 0,00 0,00
aliquota (0,000% )}
alSALn. 8 0,00 0,00{
aliquota (0,000%
SOMMANO al S.A.L. n. 9 % 0,00 374"369,38 0,00
aliquote (7,254%) (0,000%
45 0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Attrezzature fisse
004.017_2_v alSALn 1 0,00 0,00
AR aliquota (0,000%
alSALn. 2 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alSALn. 3 0,00 0,00
aliguota (0,000%
alSALn 4 0,00 0,00}
aliquota (0,000% ),
alSALn. 5 0,00 0,00}
aliquota (0,000%),
alSALn.6 0,00 0,00
aliguota (0,000%
7 66 100,00 426°708,78
alSALn. 7 100,00 426°708,78
aliquota (8,269%
alS.AL n. 8 100,00 426°708,78
aliquota (8,269%
SOMMANO al S.AALL. n. 9 % 100,00 426 708,78 426°708,78
aliquote (8,269%) (8,269%
46 OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza
005.024 1 3 60,00 24'832,33
alSALn. 1 60,00 24°832,33
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Num.Ord., EN[)ICAZE(’;)NE D%i{ LAVOR] ﬁfertmen‘ft o ]
TARIFEA _ EDELE T | Quantita == _ s

SOMMINISTRAZIONT S5AL L RC unitario TOTALE
aliquota (0,481%) ‘
2 6 60,00 -24"832,33 |
al SALn. 2 0,00 0,00}
aliquota (0,000%))
alSALn.3 0,00 0,00
aliquota (0,000% )}
al SAL n. 4 0,00 | 0,00
aliquota | ‘ (0,000%
alSALl n.5 0,00 0,00
aliquotal (0,000% )
alSALnN.6 0,00, 0,00
aliquota | (0,000%)
aSALn7 | 0,00, 0,00
aliquotal | (0,000%)
alSALn. 8 0,00 0,00
aliquota (0,000%
SOMMANO al S.A.L. n. 9 % 0,00 41°387,21 0,00
aliquote (0,802%) (0,000%
47 {OG1 - Oneri Speciali - Oneri delia Sicurezza
005.024_1 v, alSALn. 1 | 0,00 0,00
AR aliguota | (0,000%
2 11 70,00 | 33°871,05
alSALn. 2 70,00 33°871,05
aliquota (0,656%)
3 18 10,00 4'838,72 !
alSALn.3 80,00 38°709,77
aliquota | (0,750%)
alSAL n 4 80,00 ‘ 38°709,77
aliquota (0,750%
5 0 46 -80,00 -38°709,77
alSALn.5 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alSALn. 6 0,00 0,00
aliquota (0,000%
alSALn 7 0,00 0,00
aliguota (0,000%
alSALn. 8 0,00 0,00
aliguota (0,000%
SOMMANO al S.A.L. n. 9 % 0,00, 487387,21 0,00
aliquote (0,938%) (0,000%
48 OG1 - Oneri Speciali - Oneri della Sicurezza
005.024_2_v alSAL n. 1 0,00 0,00
AR aliquota (0,000%
alSALn. 2 0,00 0,00
aliquota (0,000% )}
alSALn 3 0,00 0,00}
aliquota (0,000%)
alSALn. 4 0,00 0,00
aliquota (0,000%
5 47 80,00 45°909,77
alSALn. 5 80,00 457909,77
aliquota (0,890%
alSALnN6 80,00 457909,77
aliquota (0,890%
alSALn. 7 80,00 45°909,77
aliquota (0,890%
alSAALn. 8 80,00 45909,77
aliquota (0,890% )
SOMMANO al S.A.L. n. 9 % i ! 80,00, 57°387,21 457909,77
aliquote (1,112%) (0,890%
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y INDICAZIONE DET LAVORI riferimenti IMPORTI
Num.Ord. - _
TARIFFA ‘ E QELLEW ‘ i Quantita i
SOMMINISTRAZIONI SAL L RC unitario TOTALE
49 Opere Provvisionali
006.01_1_VA alSALn 1 0,00 0,00
R aliguota (0,000%
2 10 100,00] 46°328,79
alSAL n 2 100,00 46°328,79
aliquota (0,898%
alSALn 3 100,00 | 46°328,79
aliquota | (0,898%
alSAL N4 100,00 ‘ 46°328,79
aliquota (0,898%
alSALn. 5 100,00 46°328,79
aliquota (0,898% )
alSAL n. 6 100,00 46°328,79
aliquota (0,898%
alSAL N7 100,00 46°328,79
aliquota (0,898%
alS.AL n. 8 100,00 46°328,79
aliquota (0,898%
SOMMANO al S.AL. n.9% 100,00 46'328,79% 46°328,79
aliquote (0,898%), (0,898%
Parziale LAVORI A CORPO euro 47680°877,98
aliguota (90,704%

Ascoli Piceno, 29/04/2015

A,T.I. Promedia s.r.l. - Hospital C

La Dir

TOTALE euro

Raffaele Di Gialluca)

! INGEGNERI - TERAbio

_lw lugn dott, Rah‘mle

_INGEGNERE

| 47680'877,98
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 2
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE
Nr. 85
TARIFFA 001.002_2 VAR - Data 28/04/
2015
0G1 - Edifici civili ed industriali - Opere
strutturali
Importo di Perizia euro 814°717,58
Percentuale 100,00% 0,00 0,00
85/1 Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con
01.20.001.00 {sonda a rotazione, completi in opera. Sono
5 compresi: la fornitura del calcestruzzo con
resistenza caratteristica non inferiore a Rc ...
CAP. 3. La misura verra effettuata per la
lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata.
Con diametro del palo cm 80.
15,00 15,00 225,00
SOMMANO m 225,00 97,11 21°849,75
85/2 Compenso alla realizzazione di pali. Per
01.20.002.00 rivestimento provvisorio del foro di lunghezza
3 non inferiore a m 4,00 per evitare il franamento
delle pareti anche sotto falda freatica. Misurato a
m di diametro per metro di lunghezza.
(par.ug.=15*15) 225,00 2,520 567,00
SOMMANO m x m 567,00 25,00 147175,00
85/3 Acciaio per cemento armato in barre laminate a
03.04.002  caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera.
Sono compresi: i tagli; le piegature; le s ... ki
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
pali g 800 doppia gabbia da 8.00 + 8.50 ml
gabbie da 8.00 m| 15,00 8,00 20,000 2,984 7°161,60
gabbie da 8.50 mi 15,00 8,50 20,000 2,984, 7°609,20
spirale g 12/10 15,00 2,32 150,000 0,888 47635,36
trave 1-2-3
pos 1420 6,00 4,20 2,466 62,14
pos 2 ¢ 20 6,00 1,80 2,466 26,63
pos 3¢ 12 4,00 4,20 0,888 14,92
pos4 g 12 4,00 1,80 0,888 6,39
pos 5@ 20 8,00 6,70 2,466 132,18
pos 6 ¢ 20 10,00 4,15 2,466 102,34
pos 7 ¢ 20 7,00 6,35 2,466 109,61
pos 8 @ 20 10,00 4,05 2,466 99,87
staffe g 12 76,00 2,90 0,888 195,72
staffe ¢ 12 76,00 2,60 1,208 238,70
trave 4-5-6
pos 1 g 20 6,00 4,15 2,466 61,40
pos 2 ¢ 20 6,00 1,75 2,466 25,89
pos 3¢ 12 4,00 4,15 0,888 14,74
pos4 g 12 4,00 1,75 0,888 6,22
pos 5 ¢ 20 9,00 7,95 2,466 176,44
pos 6 @ 20 2,00 1,95 2,466 9,62
A RIPORTARE 20°688,97 36°024,75
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE
E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP

pag. 3
o DIMENSIONIT IMPORTI
@rﬁ&i' DESIGNAZIONE DEI LAVORI g Quantita
par.ug. Jung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 20°688,97 36°024,75
pos 7 @ 20 9,00 7,95 2,466 176,44
staffe @ 12 pos A 22,00 2,90 0,888 56,65
staffe ¢ 10 pos B 52,00 2,90 0,617 93,04
staffe g 14 pos A 22,00 2,60 1,208 69,10
staffe g 14 pos B 52,00 2,60 1,208 163,32
trave 7-8-9
pos 1420 6,00 4,15 2,466 61,40
pos 2 @ 20 6,00 1,75 2,466 25,89
pos 3@ 12 4,00 4,15 0,888 14,74
pos4 @12 4,00 1,75 0,888 6,22
pos 5@ 20 8,00 8,05 2,466 158,81
pos 6 g 20 8,00 7,95 2,466 156,84
staffe g 12 pos A 74,00 2,90 0,888 190,56
staffe g 14 pos A 74,00 2,60 1,208 232,42
trave 1-4-7
pos 1 g 18 6,00 9,00 1,998 107,89
pos 2@ 18 6,00 4,85 1,998 58,14
pos 3p 18 6,00 8,85 1,998 106,09
pos 4 g 18 6,00 4,60 1,998 55,14
staffe g 8 pos A 88,00 1,65 0,395 57,35
staffe g 8 pos B 36,00 1,65 0,395 23,46
staffe g 8 pos C 76,00 1,65 0,395 49,53
trave 2-5-8
pos1lg12 2,00 7,15 0,888 12,70
pos 2 g 12 2,00 2,45 0,888 4,35
pos 3 ¢ 18 7,00 9,70 1,998 135,66
pos4 ¢ 18 7,00 4,95 1,998 69,23
pos 5g 18 8,00 9,05 1,998 144,66
pos 6 g 18 7,00 4,20 1,998 58,74
staffe g 10 pos A 52,00 2,05 0,617 65,77
staffe g 10 pos B 22,00 2,05 0,617 27,83
staffe g 10 pos C 76,00 2,05 0,617 96,13
Parziale Kg 23°167,07
trave 3-6-9
poslg 12 2,00 5,20 0,888 9,24
pos2g 12 2,00 4,40 0,888 7,81
pos 3 g 18 6,00 7,45 1,998 89,31
pos 4 ¢ 18 6,00 6,60 1,998 79,12
pos 5¢ 18 8,00 7,05 1,998 112,69
pos 6 ¢ 18 6,00 6,20 1,998 74,33
staffe g 10 pos A 48,00 2,05 0,617 60,71
staffe @ 10 pos B 98,00 2,05 0,617 123,96
armatura supplementare g 18/20 56,00 6,84 1,998 765,31
Parziale Kg 17322,48
trave 10-12-14
poslg12 2,00 7,60 0,888 13,50
pos 2@ 12 2,00 2,00 0,888 3,55
pos 3p 18 6,00 9,45 1,998 113,29
pos 4 ¢ 18 10,00 4,55 1,998 90,91
pos 5@ 18 6,00 9,25 1,998 110,89
pos 6 o 18 10,00 3,95 1,998 78,92
staffe g 10 pos A 80,00 2,05 0,617 101,19
staffe ¢ 10 pos B 64,00 2,05 0,617 80,95
Parziale Kg 593,20
trave 11-13-15
pos 1g 12 2,00 7,60 0,888 13,50
pos 2@ 12 2,00 2,00 0,888 3,55
A RIPORTARE 25°099,80 36°024,75
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 4
Num.Ord. ) ) N DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DET LAVORI Cuantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25°099,80 36°024,75
pos 3¢ 18 6,00 9,45 1,998 113,29
pos 4 g 18 10,00 4,55 1,998 90,91
pos 5@ 18 6,00 9,25 1,998 110,89
pos 6 g 18 10,00 3,95 1,998 78,92
staffe g 10 pos A 80,00 2,05 0,617 101,19
staffe g 10 pos B 64,00 2,05 0,617 80,95
Parziale Kg 593,20
trave 10-11
pos 112 2,00 2,05 0,888 3,64
pos2g 18 10,00 3,65 1,998 72,93
pos 3¢ 18 10,00 3,65 1,998 72,93
staffe ¢ 10 pos A 20,00 2,05 0,617 25,30
staffe ¢ 10 pos B 16,00 2,05 0,617 20,24
Parziale Kg 195,04
trave 12-13
pos 1 g 12 2,00 2,05 0,888 3,64
pos 2 ¢ 18 10,00 3,65 1,998 72,93
pos 3 ¢ 18 10,00 3,65 1,998 72,93
staffe g 10 pos A 20,00 2,05 0,617 25,30
staffe ¢ 10 pos B 16,00 2,05 0,617 20,24
trave 14-15
pos 1@ 12 2,00 2,05 0,888 3,64
pos 2 ¢ 18 10,00 3,65 1,998 72,93
pos 3 g 18 10,00 3,65 1,998 72,93
staffe g 10 pos A 20,00 2,05 0,617 25,30
staffe g 10 pos B 16,00 2,05 0,617 20,24
armatura soletta H 50
n® 10 ¢ 18 primo strato al mq 10,00 2,80 11,350 1,998 634,96
n°® 10 ¢ 18 secondo strato strato al mq 10,00 2,80 11,350 1,998 634,96
n°® 10 g 18 terzo strato strato al mq 10,00 2,80 11,350 1,998 634,96
armatura soletta H 30
n° 10 g 14 primo strato al mq 10,00 3,25 11,350 1,208 445,60
n® 10 ¢ 14 secondo strato al mq 10,00 3,25 11,350 1,208 445,60
lato nord
area 5 - armatura n® 10 ¢ 14 al mqg - primo
strato 10,00 1,65 7,140 1,080 127,23
area 5 - armatura n° 10 ¢ 14 al mq - secondo
strato 10,00 1,65 7,140 1,080 127,23
area 6 - armatura n° 10 ¢ 14 al mqg - primo
strato 10,00 1,65 1,590 1,080 28,33
area 6 - armatura n® 10 g 14 al mq - secondo
strato 10,00 1,65 1,590 1,080 28,33
Parziale Kg 37497,28
fravi 1° impalcato
101-102-103
@16 pos 1 6,00 6,80 1,578 64,38
@ 16 pos 2 6,00 4,55 1,578 43,08
@ 16 pos 3 3,00 1,45 1,578 6,86
2 16 pos 4 1,30 1,578 2,05
@ 16 pos 5 6,00 6,60 1,578 62,49
@ 16 pos 6 6,00 4,35 1,578 41,19
staffe
@ 8 pos A 24,00 1,70 2,000 0,395 32,23
¢ 8 pos B 14,00 1,70 2,000 0,395 18,80
2 8 pos C 26,00 1,70 2,000 0,395 34,92
A RIPORTARE 29°674,27 36°024,75

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)




COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE
E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP

pag. 5
) ) DIMENSIONI IMPORTI
ffg&@i‘ DESIGNAZIONE DET LAVORI Quantita = ;
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29°674,27 36°024,75
Parziale Kg 306,00
trave 105 - 106
@18 pos 1 8,00 6,25 1,998 99,90
% 18 pos 2 6,00 1,50 1,998 17,98
¢ 18 pos 3 7,00 1,50 1,998 20,98
2 18 pos 4 8,00 6,25 1,998 99,90
staffe ¢ 8
pos A 30,00 2,00 1,700 0,395 40,29
pos B 26,00 2,00 1,700 0,395 34,92
Parziale Kg 313,97
trave 103-106-109
218 pos 1 6,00 7,60 1,998 91,11
@ 18 pos 2 6,00 6,15 1,998 73,73
@ 18 pos 3 3,00 1,80 1,998 10,79
o 18 pos 4 3,00 1,50 1,998 8,99
@18 pos 5 6,00 7,60 1,998 91,11
2 18 pos 6 6,00 6,10 1,998 73,13
¢ 18 pos 7 2,00 1,85 1,998 7,39|
staffe g 8
pos A 36,00 1,70 2,000 0,395 48,35
pos B 24,00 1,70 2,000 0,395 32,23
pos C 28,00 1,70 2,000 0,395 37,60
Parziale Kg 474,43
TRAVE 108 - 109
%18 0s1 8,00 5,75 1,998 91,91
@ 18 0s 2 3,00 1,50 1,998 8,99
218 0s 3 3,00 1,50 1,998 8,99
218 0s 4 8,00 5,70 1,998 91,11
staffe g 8
pos A 12,00 1,70 2,000 0,395 16,12
pos B 43,00 1,70 2,000 0,395 57,75
trave 102-105-108-111-113-115
2 20 pos 1 8,00 10,85 2,466 214,05
@ 20 pos 2 8,00 10,60 2,466 209,12
2 20 pos 3 6,00 10,20 2,466 150,92
@ 20 pos 4 8,00 5,00 2,466 98,64
7 20 pos 5 8,00 4,40 2,466 86,80
@ 20 pos 6 6,00 1,65 2,466 24,41
@ 20 pos 7 6,00 1,55 2,466 22,93
2 20 pos 8 9,00 10,50 2,466 233,04
¢ 20 pos 9 8,00 10,30 2,466 203,20
@ 20 pos 10 6,00 10,00 2,466 147,96
2 20 pos 11 8,00 4,50 2,466 88,78
2 20 pos 12 8,00 4,10 2,466 80,88
staffe g 8
pos A 51,00 1,70 2,000 0,395 68,49
pos B 64,00 1,70 2,000 0,395 85,95
pos C 51,00 1,70 2,000 0,395 68,49
pos D 64,00 1,70 2,000 0,395 85,95
pos E 66,00 1,70 2,000 0,395 88,64
pos F 24,00 1,70 2,000 0,395 32,23
trave 101-104-107-110-112-114
@ 20 pos 1 8,00 10,85 2,466 214,05
7 20 pos 2 8,00 10,60 2,466 209,12
2 20 pos 3 6,00 10,20 2,466 150,92
2 20 pos 4 8,00 5,00 2,466 98,64
% 20 pos 5 8,00 4,40 2,466 86,80
@ 20 pos 6 6,00 1,65 2,466 24,41
A RIPORTARE 33°511,96 36°024,75
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI T Quantita

par.ug. fung. larg. Hfpeso unitario TOTALE
RIPORTO 337511,96 36°024,75
@ 20 pos 7 6,00 1,55 2,466 22,93
@ 20 pos 8 9,00 10,50 2,466 233,04
¢ 20 pos 9 8,00 10,30 2,466 203,20
@ 20 pos 10 6,00 10,00 2,466 147,96
¢ 20 pos 11 8,00 4,50 2,466 88,78
@ 20 pos 12 8,00 4,10 2,466 80,88
staffe ¢ 8
pos A 51,00 1,70 2,000 0,395 68,49
pos B 64,00 1,70 2,000 0,395 85,95
pos C 51,00 1,70 2,000 0,395 68,49
pos D 64,00 1,70 2,000 0,395 85,95
pos E 66,00 1,70 2,000 0,395 88,64
pos F 24,00 1,70 2,000 0,395 32,23
trave 114-115¢ 18
pos 1 8,00 3,50 1,998 55,94
pos 2 4,00 1,55 1,998 12,39
pos 3 8,00 3,50 1,998 55,94
staffe g 8
pos A 12,00 1,70 2,000 0,395 16,12
pos B 16,00 1,70 2,000 0,395 21,49
trave 112-113 ¢ 18
pos 1 8,00 3,50 1,998 55,94
pos 2 4,00 1,55 1,998 12,39
pos 3 8,00 3,50 1,998 55,94
staffe g 8
pos A 12,00 1,70 2,000 0,395 16,12
pos B 16,00 1,70 2,000 0,395 21,49
trave 110-111 ¢ 18
pos 1 8,00 3,50 1,998 55,94
pos 2 4,00 1,55 1,998 12,39
pos 3 8,00 3,50 1,998 55,94
staffe g 8
pos A 12,00 1,70 2,000 0,395 16,12
pos B 16,00 1,70 2,000 0,395 21,49
trave 107-108 g 18
pos 1 8,00 3,50 1,998 55,94
pos 2 4,00 1,55 1,998 12,39
pos 3 8,00 3,50 1,998 55,94
staffe g 8
pos A 12,00 1,70 2,000 0,395 16,12
pos B 16,00 1,70 2,000 0,395 21,49
frave 104-105 ¢ 18
pos 1 8,00 3,50 1,998 55,94
pos 2 4,00 1,55 1,998 12,39
pos 3 8,00 3,50 1,998 55,94
staffe g 8
pos A 12,00 1,70 2,000 0,395 16,12
pos B 16,00 1,70 2,000 0,395 21,49
soletta alleggerita lato ovest 2¢16/50 15.45 22,00 5,45 2,000 1,578 378,40
soletta alleggerita lato ovest rip 1+1 ¢ 12/30 8,00 12,00 2,000 0,888 170,50
soletta alleggerita lato ovest rip 1+1 ¢ 12/30 37,00 2,50 2,000 0,888 164,28
soletta alleggerita lato est 318/50 L 7.35 36,00 7,35 3,000 1,998, 1°586,01
soletta alleggerita lato est rip 1+1 ¢ 16/30 8,00 12,00 2,000 1,578 302,98
8,00 7,70 2,000 1,578 194,41

soletta alleggerita lato est rip 1+1 ¢ 16/30 60,00 3,20 2,000 1,578 605,95
soletta alleggerita lato ovest 2¢18/50 L 8.65
zona sud 37,00 8,65 2,000 1,998: 1°278,92
soletta alleggerita lato ovest rip 1+1 g 14/30 11,00 12,00 2,000 1,207 318,65

11,00 7,25 2,000 1,207 192,52
soletta alleggerita lato ovest rip 1+1 @ 14/30 61,00 3,50 2,000 1,208 515,82
travi 2° impalcato
101-102-103
¢ 16 pos 1 6,00 6,80 1,578 64,38

A RIPORTARE 41°300,72 36°024,75
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DIMENSIONI IMPORTI
Hurm.Ord. DESIGNAZIONE DET LAVORI Quantity
TARIFFA " . A
par.ug. jung. farg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 417300,72 36°024,75
% 16 pos 2 6,00 4,55 1,578 43,08
2 16 pos 3 3,00 1,45 1,578 6,86
2 16 pos 4 1,30 1,578 2,05
816 pos 5 6,00 6,60 1,578 62,49
@16 pos 6 6,00 4,35 1,578 41,19
staffe
@ 8 pos A 24,00 1,70 2,000 0,395 32,23
o 8 pos B 14,00 1,70 2,000 0,395 18,80
@ 8 pos C 26,00 1,70 2,000 0,395 34,92
trave 105 - 106
2 18 pos 1 8,00 6,25 1,998 99,90
@ 18 pos 2 6,00 1,50 1,998 17,98
¢ 18 pos 3 7,00 1,50 1,998 20,98
2 18 pos 4 8,00 6,25 1,998 99,90
staffe g 8
pos A 30,00 2,00 1,700 0,395 40,29
pos B 26,00 2,00 1,700 0,395 34,92
Parziale Kg 117393,64
trave 103-106-109
¢ 18 pos 1 6,00 7,60 1,998 91,11
@ 18 pos 2 6,00 6,15 1,998 73,73
218 pos 3 3,00 1,80 1,998 10,79
o 18 pos 4 3,00 1,50 1,998 8,99
o 18 pos 5 6,00 7,60 1,998 91,11
% 18 pos 6 6,00 6,10 1,998 73,13
% 18 pos 7 2,00 1,85 1,998 7,39
staffe ¢ 8
pos A 36,00 1,70 2,000 0,395 48,35
pos B 24,00 1,70 2,000 0,395 32,23
pos C 28,00 1,70 2,000 0,395 37,60
Parziale Kg 474,43
TRAVE 108 - 109
218 0s1 8,00 575 1,998 91,91
918 052 3,00 1,50 1,998 8,99
2 18 05 3 3,00 1,50 1,998 8,99
%18 0s 4 8,00 5,70 1,998 91,11
staffe g 8
pos A 12,00 1,70 2,000 0,395 16,12
pos B 43,00 1,70 2,000 0,395 57,75
trave 102-105-108-111-113-115
@20 pos 1 8,00 10,85 2,466 214,05
¢ 20 pos 2 8,00 10,60 2,466 209,12
@ 20 pos 3 6,00 10,20 2,466 150,92
% 20 pos 4 8,00 5,00 2,466 98,64
¢ 20 pos 5 8,00 4,40 2,466 86,80
@ 20 pos 6 6,00 1,65 2,466 24,41
2 20 pos 7 6,00 1,55 2,466 22,93
@ 20 pos 8 9,00 10,50 2,466 233,04
@ 20 pos 9 8,00 10,30 2,466 203,20
@ 20 pos 10 6,00 10,00 2,466 147,96
2820 pos 11 8,00 4,50 2,466 88,78
@ 20 pos 12 8,00 4,10 2,466 80,88
staffe g 8
pos A 51,00 1,70 2,000 0,395 68,49
pos B 64,00 1,70 2,000 0,395 85,95
pos C 51,00 1,70 2,000 0,395 68,49
pos D 64,00 1,70 2,000 0,395 85,95
pos E 66,00 1,70 2,000 0,395 88,64
pos F 24,00 1,70 2,000 0,395 32,23
A RIPORTARE 447596,09 36°024,75
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Num.Ord. o - DIMENSIONI ‘ - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 7 Quantita ’ 1 ‘ -

par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 44°596,09 36°024,75

trave 101-104-107-110-112-114
2 20 pos 1 8,00 10,85 2,466 214,05
% 20 pos 2 8,00 10,60 2,466 209,12
@ 20 pos 3 6,00 10,20 2,466 150,92
@ 20 pos 4 8,00 5,00 2,466 98,64
@ 20 pos 5 8,00 4,40 2,466 86,80
¢ 20 pos 6 6,00 1,65 2,466 24,41
@ 20 pos 7 6,00 1,55 2,466 22,93
@ 20 pos 8 9,00 10,50 2,466 233,04
¢ 20 pos 9 8,00 10,30 2,466 203,20
2 20 pos 10 6,00 10,00 2,466 147,96
@ 20 pos 11 8,00 4,50 2,466 88,78
@ 20 pos 12 8,00 4,10 2,466 80,88
staffe g 8
pos A 51,00 1,70 2,000 0,395 68,49
pos B 64,00 1,70 2,000 0,395 85,95
pos C 51,00 1,70 2,000 0,395 68,49
pos D 64,00 1,70 2,000 0,395 85,95
pos E 66,00 1,70 2,000 0,395 88,64
pos F 24,00 1,70 2,000 0,395 32,23
trave 114-115¢ 18
pos 1 8,00 3,50 1,998 55,94
pos 2 4,00 1,55 1,998 12,39
pos 3 8,00 3,50 1,998 55,94
staffe g 8
pos A 12,00 1,70 2,000 0,395 16,12
pos B 16,00 1,70 2,000 0,395 21,49
trave 112-113 ¢ 18
pos 1 8,00 3,50 1,998 55,94
pos 2 4,00 1,55 1,998 12,39
pos 3 8,00 3,50 1,998 55,94
staffe g 8
pos A 12,00 1,70 2,000 0,395 16,12
pos B 16,00 1,70 2,000 0,395 21,49
trave 110-111 ¢ 18
pos 1 8,00 3,50 1,998 55,94
pos 2 4,00 1,55 1,998 12,39
pos 3 8,00 3,50 1,998 55,94
staffe g 8
pos A 12,00 1,70 2,000 0,395 16,12
pos B 16,00 1,70 2,000 0,395 21,49
trave 107-108 g 18
pos 1 8,00 3,50 1,998 55,94
pos 2 4,00 1,55 1,998 12,39
pos 3 8,00 3,50 1,998 55,94
staffe ¢ 8
pos A 12,00 1,70 2,000 0,395 16,12
pos B 16,00 1,70 2,000 0,395 21,49
trave 104-105 ¢ 18
pos 1 8,00 3,50 1,998 55,94
pos 2 4,00 1,55 1,998 12,39
pos 3 8,00 3,50 1,998 55,94
staffe g 8
pos A 12,00 1,70 2,000 0,395 16,12
pos B 16,00 1,70 2,000 0,395 21,49
soletta alleggerita lato ovest 2¢16/50 1.5.45 22,00 5,45 2,000 1,578 378,40
soletta alleggerita lato ovest rip 1+1 ¢ 12/30 8,00 12,00 2,000 0,888 170,50
soletta alleggerita lato ovest rip 1+1 @ 12/30 37,00 2,50 2,000 0,888 164,28
soletta alleggerita lato est 3g18/50 L 7.35 36,00 7,35 3,000 1,998 1°586,01
soletta alleggerita lato est rip 1+1 g 16/30 8,00 12,00 2,000 1,578 302,98

8,00 7,70 2,000 1,578 194,41
soletta alleggerita lato est rip 1+1 @ 16/30 60,00 3,20 2,000 1,578 605,95
soletta alleggerita lato ovest 2¢18/50 L 8.65

A RIPORTARE y , 50°798,50 36°024,75
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) DIMENSIONI IMPORTI
iﬁgﬁ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI : = Quantity
par.ug. fung. larg. H/pesn unitario TOTALE
RIPORTO 507798,50 36°024,75
zona sud 37,00 8,65 2,000 1,998, 1°278,92
soletta alleggerita lato ovest rip 1+1 o 14/30 11,00 12,00 2,000 1,207 318,65
11,00 7,25 2,000 1,207 192,52
soletta alleggerita lato ovest rip 1+1 g 14/30 61,00 3,50 2,000 1,208 515,82
travi 3° impalcato
101-102-103
216 pos 1 6,00 6,80 1,578 64,38
@ 16 pos 2 6,00 4,55 1,578 43,08
8 16 pos 3 3,00 1,45 1,578 6,86
2 16 pos 4 1,30 1,578 2,05
7 16 pos 5 6,00 6,60 1,578 62,49
2 16 pos 6 6,00 4,35 1,578 41,19
staffe
¥ 8 pos A 24,00 1,70 2,000 0,395 32,23
o 8 pos B 14,00 1,70 2,000 0,395 18,80
2 8 pos C 26,00 1,70 2,000 0,395 34,92
trave 105 - 106
# 18 pos 1 8,00 6,25 1,998 99,90
o 18 pos 2 6,00 1,50 1,998 17,98
? 18 pos 3 7,00 1,50 1,998 20,98
¢ 18 pos 4 8,00 6,25 1,998 99,90
staffe g 8
pos A 30,00 2,00 1,700 0,395 40,29
pos B 26,00 2,00 1,700 0,395 34,92
trave 103-106-109
@ 18 pos 1 6,00 7,60 1,998 91,11
2 18 pos 2 6,00 6,15 1,998 73,73
% 18 pos 3 3,00 1,80 1,998 10,79
2 18 pos 4 3,00 1,50 1,998 8,99
2 18 pos 5 6,00 7,60 1,998 91,11
2 18 pos 6 6,00 6,10 1,998 73,13
¢ 18 pos 7 2,00 1,85 1,998 7,39
staffe g 8
pos A 36,00 1,70 2,000 0,395 48,35
pos B 24,00 1,70 2,000 0,395 32,23
pos C 28,00 1,70 2,000 0,395 37,60
TRAVE 108 - 109
p18o0s1 8,00 5,75 1,998 91,91
18 0s2 3,00 1,50 1,998 8,99
218 0s3 3,00 1,50 1,998 8,99
¥ 18 0s 4 8,00 5,70 1,998 91,11
staffe g 8
pos A 12,00 1,70 2,000 0,395 16,12
pos B 43,00 1,70 2,000 0,395 57,75
trave 102-105-108-111-113-115
@ 20 pos 1 8,00 10,85 2,466 214,05
¢ 20 pos 2 8,00 10,60 2,466 209,12
8 20 pos 3 6,00 10,20 2,466 150,92
@ 20 pos 4 8,00 5,00 2,466 98,64
@ 20 pos 5 8,00 4,40 2,466 86,80
¢ 20 pos 6 6,00 1,65 2,466 24,41
@ 20 pos 7 6,00 1,55 2,466 22,93
¢ 20 pos 8 9,00 10,50 2,466 233,04
2 20 pos 9 8,00 10,30 2,466 203,20
@ 20 pos 10 6,00 10,00 2,466 147,96
@ 20 pos 11 8,00 4,50 2,466 88,78
@ 20 pos 12 8,00 4,10 2,466 80,88
staffe g 8
pos A 51,00 1,70 2,000 0,395 68,49
pos B 64,00 1,70 2,000 0,395 85,95
pos C 51,00 1,70 2,000 0,395 68,49
pos D 64,00 1,70 2,000 0,395 85,95
pos E 66,00 1,70 2,000 0,395 88,64
A RIPORTARE 56°431,93 36°024,75
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) DIMENSIONI IMPORTI
ﬁiﬁgi DESIGNAZIONE DEI LAVORI - i 3 Quantita
par.ug. leng. ; larg. Hfpeso unitario TOTALE
|
RIFPORTO ; 56 431,93 36°024,75
pos F 24,00 1,70 2,000 0,395 32,23
trave 101-104-107-110-112-114
820 pos 1 8,00 10,85 2,466 214,05
2 20 pos 2 8,00 10,60 2,466 209,12
@ 20 pos 3 6,00 10,20 2,466 150,92
@ 20 pos 4 8,00 5,00 2,466 98,64
@ 20 pos 5 8,00 4,40 2,466 86,80
220 pos 6 6,00 1,65 2,466 24,41
220 pos 7 6,00 1,55 2,466 22,93
@ 20 pos 8 9,00 10,50 2,466 233,04
@20 pos 9 8,00 10,30 2,466 203,20
@ 20 pos 10 6,00 10,00 2,466 147,96
@ 20 pos 11 8,00 4,50 2,466 88,78
@ 20 pos 12 8,00 4,10 2,466 80,88
staffe o 8
pos A 51,00 1,70 2,000 0,395 68,49
pos B 64,00 1,70 2,000 0,395 85,95
pos C 51,00 1,70 2,000 0,395 68,49
pos D 64,00 1,70 2,000 0,395 85,95
pos E 66,00 1,70 2,000 0,395 88,64
pos F 24,00 1,70 2,000 0,395 32,23
trave 114-115¢ 18
pos 1 8,00 3,50 1,998 55,94
pos 2 4,00 1,55 1,998 12,39
pos 3 8,00 3,50 1,998 55,94
staffe g 8
pos A 12,00 1,70 2,000 0,395 16,12
pos B 16,00 1,70 2,000 0,395 21,49
trave 112-113 ¢ 18
pos 1 8,00 3,50 1,998 55,94
pos 2 4,00 1,55 1,998 12,39
pos 3 8,00 3,50 1,998 55,94
staffe ¢ 8
pos A 12,00 1,70 2,000 0,395 16,12
pos B 16,00 1,70 2,000 0,395 21,49
trave 110-111 ¢ 18
pos 1 8,00 3,50 1,998 55,94
pos 2 4,00 1,551 1,998 12,39
pos 3 8,00 3,50 1,998 55,94
staffe o 8
pos A 12,00 1,70 2,000 0,395 16,12
pos B 16,00 1,70 2,000 0,395 21,49
trave 107-108 ¢ 18
pos 1 8,00 3,50 1,998 55,94
pos 2 4,00 1,55 1,998 12,39
pos 3 8,00 3,50 1,998 55,94
staffe @ 8 |
pos A 12,00 1,70 2,000 0,395 16,12
pos B 16,00 1,70 2,000 0,?’95?= 21,49
trave 104-105 ¢ 18
pos 1 8,00 3,50 1,998 55,94
pos 2 4,00 1,55 12,39
pos 3 8,00 3,50 | 55,94
staffe o 8
pos A 12,00 1,70 2,000 0,39S§ 16,12
pos B 16,00 1,70 2,000 0,395§ 21,49
‘soletta alleggerita lato ovest 2¢16/50 15.45 22,00 5,45 2,000 1,578 378,40
soletta alleggerita lato ovest rip 1+1 ¢ 12/30 8,00 12,00 2,000 0,888; 170,50
soletta alleggerita lato ovest rip 1+1 @ 12/30 37,00 2,50 2,000§ 0,888% 164,28
soletta alleggerita fato est 3918/50 L 7.35 36,00 7,35 3,000§ 1,998§ 1 '586,01§
‘soletta alleggerita lato est rip 1+1 o 16/30 8,00 12,00 2,000! 1,578 302,98
f 8,00 7,70 2,000 1,578 194,41
|soletta alleggerita lato est rip 1+1 ¢ 16/30 60,00 3,20 2,000§ 1,578?2 605,95
A RIPORTARE i | 627666,57 36°024,75

]

i
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Num.Ord, DESIGNAZIONE DEI LAVORI S LENsron === Quantity = LroRT
TARIFFA o | o e
5 TOTALE
RIPORTO | 62 '666,5 ‘ 36°024,75
'soletta alleggerita lato ovest 2618/50 L 8.65 | 1 | !
‘zona sud | 37,00 8,65 2,000 1,998, 17278,92
soletta alleggerita lato ovest rip 1+1 ¢ 14/30 11,00 12,00 2,000 1,207 318,65
11,00 7,25 2,000 1,207 192,52
soletta alleggerita lato ovest rip 1+1 ¢ 14/30 ; 61,00 3,50 2,000 1,208 515,82
armatura ¢ 14 - 7 greche al mq 7x1.208=9.30
kg/mg ‘
solaio calpestio sale operatorie misurato con
CAD 528,20 9,300, 4'912,26
rampa 13,48 9,300 125,36
solaio copertura sale operatorie 495,29 9,300, 4°606,20
armatura pilastri
n 1 12,00 5,25 2,466 155,36
st 15,00 1,60 0,617 14,81
st 17,00 1,60 0,617 16,78
st 30,00 1,15 0,617 21,29
st 34,00 1,15 0,617 24,12
n. 101 12,00 5,70 2,466 168,67
st 15,00 1,60 0,617 14,81
st 20,00 1,60 0,617 19,74
st 30,00 1,15 0,617 21,29
st 40,00 1,15 0,617 28,38
n. 201 12,00 525 2,466 155,36
st 15,00 1,60 0,617 14,81
st 30,00 1,60 0,617 29,62
st 16,00 1,15 0,617 11,35
st 32,00 1,15 0,617 22,71
n 2 16,00 5,25 3,551 298,28
st 15,00 2,00 0,617 18,51
st la lunghezza della staffa =1.50 (1.60+1.40)/2 17,00 2,00 0,617 20,98
st 30,00 1,50 0,617 27,77
st 34,00 1,50 0,617 31,47
n. 102 16,00 570 3,551 323,85
st 15,00 2,00 0,617 18,51
st 20,00 2,00 0,617 24,68
st 30,00 1,50 0,617 27,77
st 40,00 1,50 0,617 37,02
n. 202 16,00 4,70 3,551 267,04
st 15,00 2,00 0,617 18,51
st 30,00 2,00 0,617 37,02
st 16,00 1,50 0,617 14,81
st 32,00 1,50 0,617 29,62
n 3 16,00 5,25 3,551 298,28
st 15,00 2,00 0,617 18,51
st la lunghezza della staffa =1.50 (1.60+1.40)/2 17,00 2,00 0,617 20,98
st 30,00 1,50 0,617 27,77
st 34,00 1,50 0,617 31,47
n. 103 16,00 5,70 3,551 323,85
st 15,00 2,00 0,617 18,51
st 20,00 2,00 0,617 24,68
st 30,00 1,50 0,617 27,77
st 40,00 1,50 0,617 37,02
n. 203 16,00 4,70 3,551 267,04
st 15,00 2,00 0,617 18,51
st 30,00 2,00 0,617 37,02
st 16,00 1,50 0,617 14,81
st 32,00 1,50 0,617 29,62
n 2 16,00 5.25 3,551 298,28
st 15,00 2,00 0,617 18,51
st la lunghezza della staffa =1.50 (1.60+1.40)/2 17,00 2,00 0,617 20,98
st 30,00 1,50 0,617 27,77
A RIPORTARE | 78°092,62 36°024,75
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Num.Ord. ‘ DIMENSIONI : IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -

par.ug. fung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 78°092,62 36°024,75

st 34,00 1,50 0,617 31,47
n. 106 16,00 5,70 3,551 323,85
st 15,00 2,00 0,617 18,51
st 20,00 2,00 0,617 24,68
st 30,00 1,50 0,617 27,77
st 40,00 1,50 0,617 37,02
n. 206 16,00 4,70 3,551 267,04
st 15,00 2,00 0,617 18,51
st 30,00 2,00 0,617 37,02
st 16,00 1,50 0,617 14,81
st 32,00 1,50 0,617 29,62
no9 12,00 525 2,984 187,99
st 15,00 1,55 0,617 14,35
st 15,00 1,55 0,617 14,35
st 17,00 1,55 0,617 16,26
st 34,00 1,55 0,617 32,52
109 12,00 570 2,984 204,11
st 15,00 1,55 0,617 14,35
st 20,00 1,55 0,617 19,13
st 30,00 1,55 0,617 28,69
st 40,00 1,55 0,617 38,25
209 12,00 4,70 2,984 168,30
st 15,00 1,55 0,617 14,35
st 30,00 1,55 0,617 28,69
st 16,00 1,55 0,617 15,30
st 32,00 1,55 0,617 30,60
nl 12,00 5,25 2,466 155,36
st 15,00 1,60 0,617 14,81
st 17,00 1,60 0,617 16,78
st 30,00 1,15 0,617 21,29
st 34,00 1,15 0,617 24,12
n. 101 12,00 5,70 2,466 168,67
st 15,00 1,60 0,617 14,81
st 20,00 1,60 0,617 19,74
st 30,00 1,15 0,617 21,29
st 40,00 1,15 0,617 28,38
n. 214 12,00 525 2,466 155,36
st 15,00 1,60 0,617 14,81
st 30,00 1,60 0,617 29,62
st 16,00 1,15 0,617 11,35
st 32,00 1,15 0,617 22,71
n. 15 12,00 525 2,466 155,36
st 15,00 1,60 0,617 14,81
st 17,00 1,60 0,617 16,78
st 30,00 1,15 0,617 21,29
st 34,00 1,15 0,617 24,12
n. 115 12,00 5,70 2,466 168,67
st 15,00 1,60 0,617 14,81
st 20,00 1,60 0,617 19,74
st 30,00 1,15 0,617 21,29
st 40,00 1,15 0,617 28,38
n. 215 12,00 5,25 2,466 155,36
st 15,00 1,60 0,617 14,81
st 30,00 1,60 0,617 29,62
st 16,00 1,15 0,617 11,35
st 32,00 1,15 0,617 22,71
setti

filantig 20

setti4-57-8 10-11 L0 34,00 2,15 3,000 2,466 540,79
setti4-57-810-11L 1 34,00 525 3,000 2,466, 1'320,54
setti 4-57-8 10-11 1.2 34,00 5,70 3,000 2,466) 1°433,73
setti 4-57-8 10-11 1. 3 34,00 4,70 3,000 2,466, 1°182,20
setti 12-131.0 28,00 2,15 1,000 2,466 148,45

A RIPORTARE 857814,07 36°024,75
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Num.Ord. o ‘ DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVOR] i Quantith
par.ug. lung. larg. H/peso uriitario TOTALE
RIPORTO 85°814,07 36°024,75
setti 12-13 L 1 28,00 525 1,000 2,466 362,50
setti 12-13 L. 2 28,00 5,70 1,000 2,466 393,57
setti 12-13 L 3 28,00 4,70 1,000 2,466 324,53
ferri di parete g 16
setti4-57-810-11L 1 17,00 6,80 3,000 1,578 547,25
setti 4-5 7-8 10-11 L 2 19,00 6,80 3,000 1,578 611,63
setti 4-57-810-11L 3 16,00 6,80 3,000 1,578 515,06
setti 12-13 L 1 17,00 5,60 1,000 1,578 150,23
setti 12-13 L 2 19,00 5,60 1,000 1,578 167,90
setti 12-13L 3 16,00 5,60 1,000 1,578 141,39
<<< VARIANTE 2 >>>
DETRAZIONE PER MINORE QUANTITA'
REALIZZATA
armatura pilastri
n. 201 12,00 0,90 2,466 -26,63
n. 202 16,00 0,90 3,551 <51,13
n. 203 16,00 0,90 3,551 -51,13
n. 206 16,00 0,90 3,551 -51,13
209 12,00 0,90 2,984 -32,23
n. 214 12,00 0,90 2,466 26,63
n. 215 12,00 0,90 2,466 26,63
setti
filanti g 20
sethi 4-5 7-8 10-11 1.3 34,00 0,50 3,000 2,466 -226,38
seth 12-13 1 3 28,00 0,90 1,000 2,466 62,14
ferri di parete g 16
setti 4-5 7-8 10-11 L3 4,00 6,80 3,000 1,578 -128,76
set 12-13 03 4,00 5,60 1,000 1,578 35,35
Parziale Kg 45°979,25
Sommano positivi Kg 89°028,13
Sormmano negativi Kg -718,14
SOMMANO Kg 887309,99 1,72 151°893,18
85/4 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata
03.04.003 di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.
Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la
piegatura della rete; le legature con filo di ferro
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.
rete g 10 passo 20x20 peso al mq 6.17 +
sovrapposizioni 7% pari a kg/mq 6.70
solaio calpestio sale operatorie misurato con
CAD 528,20 6,700 3°538,94
rampa 13,48 6,700 90,32
solaio copertura sale operatorie 495,29 6,700 3°318,44
lato nord rete elettrosaldata g 10 maglia 20x20
peso kg/mq 6.17 sovrapposizione 7% 1,07 36,25 5,000 6,170, 1°196,59
SOMMANO kg 8'144,29 1,83 14°904,05
85/5 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
03.03.001.00 durevole a prestazione garantita secondo la
3 normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare
un asso ... controlli in corso d'opera in
A RIPORTARE 202°821,98
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Num.Ord DIMENSIONI ) IMPORTI
?AR.EWA‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; Quantita

par.ug. fung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 202°821,98
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
magrone per fondazione
lato sud 8,90 11,350 0,150 15,15
lato nord 4,50 12,500 0,150 8,44
lato nord x scala 1,40 1,800 0,150 0,38
lato nord x scala 2,00 2,00 2,000 0,150 1,20
lato nord x scala 2,00 3,700 0,150 1,11
SOMMANQO m?3 26,28 117,33 37083,43
85/6 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
03.03.004.00 |durevole a prestazione garantita secondo la
1 normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare
un asso ... controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rek 35 Mpa
fondazioni
trave 1-2-3 7,10 0,800 0,500 2,84
trave 1-2-3 7,10 0,500 0,450 1,60
trave 4-5-6 7,10 0,800 0,500 2,84
trave 4-5-6 7,10 0,500 0,450 1,60
trave 7-8-9 7,10 0,800 0,500 2,84
trave 7-8-9 7,10 0,500 0,450 1,60
trave 1-4-7 10,95 0,800 0,300 2,63
trave 2-5-8 10,95 0,800 0,500 4,38
trave 3-6-9 10,95 0,800 0,500 4,38
trave 10-11 13-13 14-15 3,00 2,85 0,800 0,500 3,42
trave 10-12-14 11-13-15 2,00 10,75 .0,800 0,500 8,60
platea scala lato nord 1,00 1,650 0,600 0,99
platea scala lato nord 2,00 1,45 1,650 0,600 2,87
platea scala lato nord 3,70 1,650 0,600 3,66
lato sud
soletta H 50 11,35 2,800 0,500 15,89
soletta H 30 11,35 3,250 0,300 11,07
lato nord
area 5 1,65 7,140 0,500 5,89
area 6 1,65 1,590 0,500 1,31
Parziale m3 78,41
pilastro 1 - 14- 15 -livello 1 3,00 0,40 0,400 4,050 1,94
pilastro 1 - 14 - 15 - livello 2 3,00 0,40 0,400 4,500 2,16
pilastro 1 - 14 - 15 - livello 3 3,00 0,40 0,400 3,900 1,87
pilastro 2 -3 -5 - livello 1 3,00 0,40 0,600 4,050 2,92
pilastro 2 -3 -5 -livello 2 3,00 0,40 0,600 4,500 3,24
pilastro 2 -3 -5 - livello 3 3,00 0,40 0,600 3,900 2,81
pilastro 9 - livello 1 0,35 0,600 4,050 0,85
pilastro 9 - livello 2 0,35 0,600 4,500 0,95
pilastro 9 - livello 3 0,35 0,600 3,900 0,82
setti4-57-810-11L 1 3,00 3,25 0,300 4,050 11,85
setti 4-57-8 10-11L 2 3,00 3,25 0,300 4,500 13,16
setti 4-57-8 10-11L 3 3,00 3,25 0,300 3,900 11,41
setti 12-13 L 1 2,60 0,300 4,050 3,16
setti 12-13 L 2 2,60 0,300 4,500 3,51
setti 12-13L 3 2,60 0,300 3,900 3,04
Parziale m3 63,69
1° impalcato travi
A RIPORTARE 142,10 205 905,41
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DIMENSIONT IMPORTI
’;‘Xgi DESIGNAZIONE DET LAVORI e = Quantity = e
par.ug. | lung, larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 142,10 205 905,41
i102-105-108-111-113-115 28,50 0,800i 0,320 7,30
101-104-107-110-112-114 28,50 0,800 0,320 7,30
101-102-103 | 8,35} 0,800 0,320 2,14
1103-106-109 10,80 0,800 0,320 2,76
105-106 | 5,90 0,800 0,320 1,51
108-109 5,30 0,800 0,320 1,36
§114-115 112-113 110-111 107-108 104-105 S,OO‘ 3,05 0,800 0,320 3,90
soletta ovest fato nord [ 11,00 1,750 0,320 6,16
isoletta ovest lato nord scavalco 7,40 2,270 0,320 5,38
§soletta ovest lato sud 10,75] 2,800 0,320 9,63
isoletta est lato nord | 10,55 2,350 0,320 7,93
soletta est lato nord * 7,15 1,830 0,320 4,19
Parziale m3 59,56

12° impalcato travi

102-105-108-111-113-115 28,50 0,800 0,320 7,30
101-104-107-110-112-114 28,50 0,800 0,320 7,30
101-102-103 8,35 0,800 0,320 2,14
103-106-109 10,80 0,800 0,320 2,76
105-106 5,90 0,800 0,320 1,51
108-109 5,30 0,800 0,320 1,36
114-115 112-113 110-111 107-108 104-105 5,00 3,05 0,800 0,320 3,90
soletta ovest lato nord 11,00 1,750 0,320 6,16
soletta ovest lato nord scavalco 7,40 2,270 0,320 5,38
soletta ovest lato sud 10,75 2,800 0,320 9,63
soletta est lato nord 10,55 2,350 0,320 7,93
soletta est lato nord 7,15 1,830 0,320 4,19
3¢ impalcato travi

102-105-108-111-113-115 28,50 0,800 0,320 7,30
101-104-107-110-112-114 s 28,50 0,800 0,320 7,30
101-102-103 8,35 0,800 0,320 2,14
103-106-109 10,80 0,800 0,320 2,76
105-106 5,90 0,800 0,320 1,51
108-109 5,30 0,800 0,320 1,36
114-115 112-113 110-111 107-108 104-105 5,00 3,05 0,800 0,320 3,90
soletta ovest lato nord 11,00 1,750 0,320 6,16
soletta ovest lato nord scavalco 7,40 2,270 0,320 5,38
soletta ovest lato sud 10,75 2,800 0,320 9,63
soletta est lato nord 10,55 2,350 0,320 7,93
soletta est lato nord 7,15 1,830 0,320 4,19
solaio calpestio sale operatorie misurato con

CAD 528,20 0,180 95,08
rampa 13,48 0,180 2,43
solaio copertura sale operatorie 495,29 0,180 89,15
lato nord 36,25 5,000 0,150 27,19

<<< VARIANTE 2 >>>
DETRAZIONE PER MINORE QUANTITA'

REALIZZATA
pilastro 1 - 14 ~ 15 - livello 3 3,00 0,40 0,400 0,800 -0,38
pilastro 2 - 3- 5 - livelln 3 3,00 0,40 0,600 0,800 0,58
pilastro 9 - livello 3 0,35 0,600 0,800 -0,17
setti 4-5 7-8 10-11 1.3 3,00 3,25 0,300 0,800 -2,34
setti 12-13 1 3 2,60 0,300 0,800 -0,62
Parziale m3 328,88
Sommano positivi m3 534,63
Sommano negativi m? -4,09
A RIPORTARE | 530,54 ‘ 205°905,41

i
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Num.Ord. o ) DIMENSIONI IMPORTI
TARTFFA DESIGNAZIONE DET LAVORI Quantith
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 530,54 2057905,41
SOMMANO m3 530,54 141,87 75°267,71
85/7 Fomitura e posa in opera di casseforme e delle
03.03.020.00 relative armature di sostegno fino ad una altezza
1 netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morset ... atto
con il conglomerato cementizio. Per muri di
sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,
cordoli, platee etc.
fondazioni
trave 1-2-3 2,00 7,10 0,500 7,10
trave 1-2-3 2,00 7,10 0,450 6,39
trave 4-5-6 2,00 7,10 0,500 7,10
trave 4-5-6 2,00 7,10 0,450 6,39
trave 7-8-9 2,00 7,10 0,500 7,10
trave 7-8-9 2,00 7,10 0,450 6,39
trave 1-4-7 2,00 10,95 0,300 6,57
trave 2-5-8 2,00 10,95 0,500 10,95
trave 3-6-9 2,00 10,95 0,500 10,95
frave 10-11 13-13 14-15 6,00 2,85 0,500 8,55
trave 10-12-14 11-13-15 4,00 10,75 0,500 21,50
platea scala lato nord 2,00 1,00 0,600 1,20
platea scala lato nord 2,00 1,45 0,600 1,74
platea scala lato nord 2,00 3,70 0,600 4,44
trave 1-2-3 2,00 0,800 0,500 0,80
trave 1-2-3 2,00 0,500 0,450 0,45
trave 4-5-6 2,00 0,800 0,500 0,80
trave 4-5-6 2,00 0,500 0,450 0,45
trave 7-8-9 2,00 0,800 0,500 0,80
trave 7-8-9 2,00 0,500 0,450 0,45
trave 1-4-7 2,00 0,800 0,300 0,48
trave 2-5-8 2,00 0,800 0,500 0,80
trave 3-6-9 2,00 0,800 0,500 0,80
trave 10-11 13-13 14-15 6,00 0,800 0,500 2,40
trave 10-12-14 11-13-15 4,00 0,800 0,500 1,60
platea scala lato nord 2,00 1,650 0,600 1,98
platea scala lato nord 4,00 1,650 0,600 3,96
platea scala lato nord 2,00 1,650 0,600 1,98
soletta H 30 11,30 0,300 3,39
SOMMANO m? 127,51 25,38 3°236,20
85/8 Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame
NP_03.01.00 |calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa
9 lavata, a scelta della D.L.. Sono compresi:
l'intasamento con materiale minuto; il costip ...
nto; la livellatura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. E' escluso
I'assestamento a mano.
vespaio riquadri fondazione
area 1 2,00 3,600 0,500 3,60
area 2 6,66 3,600 0,500 11,99
area 3 6,66 1,250 0,500 4,16
area 4 2,00 1,250 0,500 1,25
area sopra cavidotto 1,30 11,300 0,300 4,41
SOMMANO m3 25,41 47,69 17211,80
A RIPORTARE 285°621,12
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Num.Ord. - N DIMENSIONI ) N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DET LAVORI i =1 Quantita i
parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 285°621,12
85/9 Fomitura e posa in opera di casseforme e delle
03.03.020.00 |relative armature di sostegno fino ad una altezza
1 netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morset ... atto
con il conglomerato cementizio. Per muri di
isostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,
|cordoli, platee etc.
}soletta H 30 11,30 0,300 3,39
SOMMANO m2 3,39 25,38 86,04
85/10 Fomitura e posa in opera di casseforme e delle
03.03.020.00 i refative armature di sostegno fino ad una altezza
2 netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morset ... dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato
cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili,
solette piane.
misura girata
pilastro 1 - 14 - 15 - livello 1 3,00 1,60 4,050 19,44
pilastro 1 - 14 - 15 - livello 2 3,00 1,60 4,500 21,60
pilastro 1 - 14 - 15 - jivello 3 3,00 1,60 3,900 18,72
pilastro 2 - 3 -5 - livello 1 3,00 2,00 4,050 24,30
pilastro 2-3-5 - livello 2 3,00 2,00 4,500 27,00
pilastro 2 -3 - 5 - livello 3 3,00 2,00 3,900 23,40
pilastro 9 - livello 1 1,90 4,050 7,70
pilastro 9 - livello 2 1,90 4,500 8,55
pilastro 9 - livello 3 1,90 3,900 7,41
setti 4-57-8 10-11L 1 6,00 3,25 4,050 78,98
setti 4-57-8 10-11 L2 6,00 3,25 4,500 87,75
setti 4-57-8 10-11L 3 6,00 3,25 3,900 76,05
setti 12-13L 1 2,00 2,60 4,050 21,06
setti 12-13 L 2 2,00 2,60 4,500 23,40
setti 12-13L 3 2,00 2,60 3,900 20,28
setti 4-57-8 10-11 L1 6,00 0,300 4,050 7,29
setti 4-57-8 10-11 L 2 6,00 0,300 4,500 8,10
setti 4-57-8 10-11L 3 6,00 0,300 3,900 7,02
setti 12-13 L1 2,00 0,300 4,050 2,43
setti 12-13L 2 2,00 0,300 4,500 2,70
setti 12-13L 3 2,00 0,300 3,900 2,34
travi impalcato 1
102-105-108-111-113-115 28,50 0,800 22,80
101-104-107-110-112-114 28,50 0,800 22,80
101-102-103 8,35 0,800 6,68
103-106-109 10,80 0,800 8,64
105-106 5,90 0,800 4,72
108-109 5,30 0,800 4,24
114-115 112-113 110-111 107-108 104-105 5,00 3,05 0,800 12,20
soletta ovest lato nord 11,00 1,750 19,25
soletta ovest lato nord scavalco 7,40 2,270 16,80
soletta ovest lato sud 10,75 2,800 30,10
soletta est lato nord 10,55 2,350 24,79
soletta est lato nord 7,15 1,830 13,08
102-105-108-111-113-115 28,50 0,320 9,12
101-104-107-110-112-114 28,50 0,320 9,12
101-102-103 8,35 0,320 2,67
108-109 5,30 0,320 1,70
114-115 3,05 0,320 0,98
soletta ovest lato nord 11,00 0,320 3,52
A RIPORTARE 708,73 285°707,16
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§ DIMENSIONI IMPORTIL
%&Xgﬁfxi‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI i i Quantita v
par.ug. | lung. larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 708,73 285°707,16

soletta ovest lato nord scavalco 7,40 0,320 2,37
soletta ovest lato sud 10,75 0,320 3,44
soletta est lato nord 10,55 0,320 3,38
soletta est lato nord 7,15 0,320 2,29
travi impalcato 2
102-105-108-111-113-115 28,50 0,800 22,80
101-104-107-110-112-114 28,50 0,800 22,80
101-102-103 8,35 0,800 6,68
103-106-109 10,80 0,800 8,64
105-106 5,90 0,800 4,72
108-109 5,30 0,800 4,24
114-115 112-113 110-111 107-108 104-105 5,00 3,05 0,800 12,20
soletta ovest lato nord 11,00 1,750 19,25
soletta ovest lato nord scavalco 7,40 2,270 16,80
soletta ovest lato sud 10,75 2,800 30,10
soletta est lato nord 10,55 2,350 24,79
soletta est lato nord 7,15 1,830 13,08
102-105-108-111-113-115 28,50 0,320 9,12
101-104-107-110-112-114 28,50 0,320 9,12
101-102-103 8,35 0,320 2,67
108-109 5,30 0,320 1,70
114-115 3,05 0,320 0,98
soletta ovest lato nord 11,00 0,320 3,52
soletta ovest lato nord scavalco 7,40 0,320 2,37
soletta ovest lato sud 10,75 0,320 3,44
soletta est lato nord 10,55 0,320 3,38
soletta est lato nord 7,15 0,320 2,29
travi impalcato 3
102-105-108-111-113-115 28,50 0,800 22,80
101-104-107-110-112-114 28,50 0,800 22,80
101-102-103 8,35 0,800 6,68
103-106-109 10,80 0,800 8,64
105-106 5,90 0,800 4,72
108-109 530 0,800 4,24
114-115 112-113 110-111 107-108 104-105 5,00 3,05 0,800 12,20
soletta ovest lato nord 11,00 1,750 19,25
soletta ovest lato nord scavalco 7,40 2,270 16,80
soletta ovest lato sud 10,75 2,800 30,10
soletta est lato nord 10,55 2,350 24,79
soletta est lato nord 7,15 1,830 13,08
102-105-108-111-113-115 28,50 0,320 9,12
1101-104-107-110-112-114 28,50 0,320 9,12
101-102-103 8,35 0,320 2,67
108-109 5,30 0,320 1,70
114-115 3,05 0,320 0,98
Isoletta ovest lato nord 11,00 0,320 3,52
Isoletta ovest lato nord scavalco 7,40 0,320 2,37
soletta ovest lato sud 10,75 0,320 3,44
soletta est lato nord 10,55 0,320 3,38
soletta est lato nord 7,15 0,320 2,29
<<< VARIANTE 2 >>>
DETRAZIONE PER MINORE QUANTITA'
REALIZZATA
pilastro 1 - 14 - 15 - livello 3 3,00 1,60 0,800 -3,84
pitastro 2 -3 - 5 - livello 3 3,00 2,00 0,800 -4,80
pilastro 9 - livello 3 1,90 0,800 -1,52
setti 4-5 7-8 10-11 1.3 6,00 3,25 {0,800 -15,60
setti 12-13 L3 2,00 2,60 0,800 4,16
isetti 4-5 7-8 10-11 L 3 6,00 0,300 0,800 -1,44
A RIPORTARE 1°138,23 285°707,16
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DIMENSIONI IMPORTI
ﬁ‘:&g;ﬂ DESIGNAZIONE DET LAVORI ] (antity e
k par.ug. ung. | larg. i H/peso unitario TOTALE
| RIPORTO | 285°707,16
T U S | S
i 12-13 L 3 2,00
Sommano positivi m2
Sommano negativi m?
SOMMANO m?2 1°137,75 34,57 397332,02
‘—-—_—_
85/11 Solaio piano o inclinato in lastre prefabbricate
NP_05.01.00 |composte da fondello in calcestruzzo con
3.020 Rck=30 Mpa minimo ipervibrato di spessore 4
¢m armato con rete elettrosaldata, tondinie t ...
inita. Misurato per la superficie effettiva al netto
degli appoggi. H=30 ¢m (4+22+4) - Per luci
nette da m 6,01 a m 7,00
vedi grafico
impalcato 1
area 1 3,50
area 2 9,20
area 3 19,37
area 4 12,17
area 5 11,20
area 6 11,73
impalcato 2
area 1 3,50
area 2 9,20
‘area 3 19,37
area 4 12,17
area 5 11,20
area 6 11,73
impalcato 3 g
area 1 3,50
area 2 9,20
area 3 19,37
area 4 12,17
area 5 11,20
area 6 11,73
SOMMANO m?2 201,51 66,88 137476,99),
85/12 Compenso per variazione dei carichi su solai,
NP_05.01.00 |Compenso per variazione in aumento dei
5 sovraccarichi accidentali o dei carichi permanenti
per tutte le voci di solaio. Per ogni 50 kg/m2in
pits. ( Percentuale 5 % )
sovraccaricho + 200 kg
impalcato 1
area 1 3,50 4,000 14,00
area 2 9,20 4,000 36,80
area 3 19,37 4,000 77,48
area 4 12,17 4,000 48,68
area 5 11,20 4,000 44,80
area 6 11,73 4,000 46,92
impalcato 2
area 1 3,50 4,000 14,00
area 2 9,20 4,000 36,80
area 3 19,37 4,000 77,48
area 4 12,17 4,000 48,68
area 5 11,20 4,000 44,80
area 6 11,73 4,000 46,92
SOMMANO mq 537,36 3,34 1°794,78
A RIPORTARE | 3407310,95
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- DIMENSIONI IMPORTI
Num. Ord. g S ‘ -,
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORL T Quantita T -
par.ug. fung. larg. H/peso unltario TOTALE
RIPORTO * 340°310,95
85/13 compenso puntellature provvisorie di sostegno
NP_ED_03 di qualunque tipo, natura, forma e specie per
una altezza oltre m 3,50 dal piano di appogggio
impalcato 1
area 1 3,50
area 2 9,20
area 3 19,37
area 4 12,17
area 5 11,20
area 6 11,73
impalcato 2
area 1 3,50
area 2 9,20
area 3 19,37
area 4 12,17
area 5 11,20
area 6 | 11,73
SOMMANO m? 134,34 5,06 679,76
85/14 sovrapprezzo al solaio per spessore maggiore di

NP_ED 04 cm 30
vedi grafico

impalcato 1
area 1
area 2 2,000 18,40
area 3 2,000 38,74
larea 4 2,000 24,34
\area 5 2,000 22,40
larea 6 2,000 23,46
‘impalcato 2
\area 1 . 350 2,000 7,00
area 2 L 9,20 2,000 18,40
\area 3 L1937 2,000 38,74
area 4 L1217 2,000 24,34
\area 5 . 11,20 2,000 22,40
\area 6 L1173 2,000 23,46
\impalcato 3 |
area 1 L 3,50 2,000 7,00
larea 2 9,20 | 2,000 18,40
area 3 1937 ? 2,000 38,74
area 4 12,17 1 2,000 24,34
\area 5 L 11,20 2,000 22,40
area 6 L 11,73 | 2,000 23,46
SOMMANO m2xcm ‘ 403,02 1°019,64

85/15 Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizati |

11.01.003.00 |con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di | 3

3 lacciaio, forniti e posti in opera in conformita alle
\norme CNR 10011. Sono co ... era finita. Sono |
\esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature
iche verranno computati a parte. In acciaio Fe
'510 B.
|OPERE IN FERRO | | | ‘
IPE 360 12,57 57,100 717,75
'HEA160 0,84 30,400, 25,54
PIASTRA 12x80 . 18,00 2,910 52,38
HEB240 | 12,56 83,200, 1°044,99

A RIPORTARE | 17840,66 342°010,35
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Num.Ord. ) B | DIMENSIONI B IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DET LAVORI == - TS Quantity | e
TOTALE
3427010,35
| 114
[PIASTRA 16x220
\PIASTRA 80x15 | i
'HEB 240 1218 17013,38|
HEB 240 049 40,77/
\PIASTRA 16x220 6,00 39,06,
[PIASTRA 15x114 L 17,00 | 80,07,
\PIASTRA 15x220 . 5,00 L9610, 48,05,
TASTRA 80x15 | 11,00 1,700 18,70
\IPE 360 400 11,90 57,100 2°717,96
'PIASTRA 12x80 . 11,00 . 2,910 32,01
‘HEB 240 L 11,98 . 83,200 996,741
[PIASTRA 15x114 . 16,00 L 4,710 75,36
PIASTRA 15x220 . 8,00 9,610 76,88,
'PIASTRA 80x15 10,00 3,410, 34,10,
'PIASTRA 80x16 8,00 . 8,200 65,60
'HEB 240 L1175 83200 977,60
HEB 240 ‘ | . 83,200 24,13,
'PIASTRA 16x220 3,00 ‘ 8,500 25,50/
[PIASTRA 15x114 13,00 4,710 61,23
[PIASTRA 15x220 7,00 9,610 67,27,
PIASTRA 80x15 10,00 . 3410 34,10|
'HEB 240 11,63 83,2000 967,62
PIASTRA 15x114 14,00 4,710 65,94
PIASTRA 15x220 8,00 9,610 76,88
PIASTRA 80x16 10,00 1,710 17,10
HEB 240 11,02 83,200 916,86
PIASTRA 15x114 20,00 4,710 94,20
PIASTRA 15020 9,600 9,60
PIASTRA 80x15 8,00 1,710 13,68
PIASTRA 80x15 23,00 3,400 78,20
'PIASTRA 16x220 3,00 8,700 26,10
'HEB 240 11,02 83,200 916,86
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA 16x114 10,00 2,710 27,10
PIASTRA 16x220 12,00 9,800 117,60
PIASTRA80x15 2,00 3,400 6,80
IPE 360 10,74 57,100 613,25
PIASTRA 12X250 18,00 34,400 619,20
'PIASTRAI2x80 8,00 2,500 20,00
'HEB 240 10,66 83,200 886,91
HEB 240 | 2,92 83,200 242,94
PIASTRA 15x220 . 500 9,610 48,05
PIASTRA 15x114 12,00 4710 56,52,
PIASTRA 16x220 12,00 9,600 115,20,
PIASTRA 80x16 10,00 3,410 34,10
IPE 360 10,35 57,100, 590,99
PIASTRA 12x250 18,00 32,0000 576,00
PIASTRA 12x80 19,00 2,910 55,29,
HEB 240 10,35 83,200 861,12,
HEB 240 ‘ 0,29 83,200 24,13
PIASTRA 16x114 35,00 2,700 94,50,
PIASTRA 16x220 6,00 9,600 57,60,
PIASTRA80x15 | 3,410 3,41
HEB 240 964 83,200 802,05
HEB 240 ‘ 963 83,200 801,22,
PIASTRA 16x220 12,00 6,500 78,00
PIASTRAISx114 4,00 2,710 10,84|
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA 80x15 10,00 3,400 34,00
PIASTRA 80x16 8,00 3,800 30,40,
IPE 360 8,60 57,100 491,06
0,69 30,400 20,98,
A RIPORTARE | 342°010,35
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Num.Ord. DIMENSIONTI ‘ ) IMPORTI
T ARIP’ZF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI . Quantita

par.ug. fung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18°975,17 342°010,35
PIASTRA 12x80 19,00 2,910 55,29
PIASTRA 10x150 12,00 6,410 76,92
HEB 240 8,39 83,200 698,05
PIASTRA 15x114 16,00 4,710 75,36
PIASTRA 15x220 8,00 9,610 76,88
PIASTRA 80x15 28,00 3,410 95,48
PIASTRA 80x16 8,00 3,810 30,48
IPE 360 8,29 57,100 473,36
HEA160 0,57 30,400 17,33
PIASTRA 12x80 19,00 2,910 55,29
PIASTRA 10x150 12,00 6,410 76,92
HEB 240 7,76 83,200 645,63
PIASTRA 16x114 10,00 2,710 27,10
PIASTRA 16x220 12,00 9,800 117,60
PIASTRA80x15 2,00 3,410 6,82
HEB 240 7,36 83,200 612,35
HEB 240 1,35 83,200 112,32
PIA$7RA16x114 12,00 2,710 32,52
PIASTRA 15x220 8,00 9,610 76,88
PIASTRA80x15 2,00 1,710 3,42
PIASTRA 80x16 10,00 3,410 34,10
HEB 240 6,43 83,200 534,98
PIASTRA 15x220 7,00 9,610 67,27
P1ASTRA 80x15 14,00 3,710 51,94
HEB 240 6,39 83,200 531,65
PIASTRA 15x114 12,00 4,710 56,52
PIASTRA 15x220 7,00 9,610 67,27
PIASTRA 80x16 10,00 3,410 34,10
HEB 240 6,35 83,200 528,32
HEB 240 0,29 83,200 24,13
PIASTRA 16x114 30,00 o 2,710 81,30
PIASTRA 16x220 6,00 9,610 57,66
PIASTRA 80x15 8,00 3,410 27,28
IPE 360 6,34 57,100 362,01
PIASTRA 12x250 18,00 32,000 576,00
PIASTRA 12x240 29,00 5,110 148,19
HEB 240 6,23 83,200 518,34
PIASTRA 15x220 7,00 9,610 67,27
PIASTRABOx16 4,00 1,710 6,84
HEB 240 6,23 83,200 518,34
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA 80X16 10,00 1,710 17,10
HEB 240 6,23 83,200 518,34
PIASTRA 15x220 7,00 9,610 67,27
PIASTRA 80X16 12,00 1,710 20,52
HEB 240 5,76 83,200 479,23
HEB 240 0,74 83,200 61,57
PIASTRA 16X220 6,00 6,510 39,06
PIASTRA 16x114 30,00 2,710 81,30
PIASTRA 80x15 10,00 3,410 34,10
HEB 240 6,75 83,200 561,60
PIASTRA 16x114 40,00 2,710 108,40
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA80x15 3,410 3,41
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
IPE 360 5,73 57,100 327,18
PIASTRA 12x283 8,00 6,810 54,48
PIASTRA 12x80 4,00 2,910 11,64
HEB 240 6,08 83,200 505,86
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA80x15 2,00 1,710 3,42
HEB 240 6,06 83,200 504,19
A RIPORTARE 30°273,60 342°010,35
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N0 DIMENSIONI IMPORTI
) : DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA - . -
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 30°273,60 342°010,35
PIASTRA 15x114 15,00 4,710 70,65
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA 80X15 10,00 3,410 34,10
HEB 240 4,83 83,200 401,86
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
HEB 240 4,66 83,200 387,71
PIASTRA 240x20 18,810 18,81
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
PIASTRA 12x346 15,00 10,510 157,65
PIASTRA 12x285 8,00 7,910 63,28
PIASTRA 15x114 12,00 4,710 56,52
HEB 240 4,66 83,200 387,71
PIASTRA 240x20 18,810 18,81
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
PIASTRAI 12x346 12,910 12,91
PIASTRA12x286 10,00 7,910 79,10
PIASTRA15x140 2,00 2,710 5,42
HEB 240 4,42 83,200 367,74
PIASTRA160x14 2,00 2,710 5,42
PIASTRA 15x220 8,00 9,610 76,88
PIASTRA80x15 2,00 1,710 3,42
PIASTRA 80x16 10,00 3,410 34,10
IPE 360 4,07 57,100 232,40
HEA160 0,45 30,400 13,68
PIASTRA 12x80 10,00 2,910 29,10
PIASTRA 10x150 12,00 6,410 76,92
IPE 360 4,07 57,100 232,40
HEA160 0,45 30,400 13,68
PIASTRA 12x80 6,00 2,510 15,06
PIASTRA 10x150 12,00 6,410 76,92
HEB 240 : 3,83 83,200 318,66
PIASTRA 16x220 12,00 9,610 115,32
PIASTRA 80x16 12,00 1,710 20,52
HEB 240 3,83 83,200 318,66
PIASTRA 15X220 7,00 9,610 67,27
PIASTRA 80x15 12,00 3,410 40,92
HEB 240 3,51 83,200 292,03
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA 80x15 12,00 3,410 40,92
HEB 240 3,51 83,200 292,03
PIASTRA 15420 9,610 9,61
PIASTRA80x15 2,00 1,710 3,42
HEB 240 341 83,200 283,71
PIASTRA 15x220 7,00 9,610 67,27
PIASTRA 80x15 12,00 3,410 40,92
PIASTRA 80x16 12,00 1,710 20,52
1PE 200 3,16 22,400 70,78
PIASTRA 12x273 16,00 13,610 217,76
PIASTRA 80x46 12,00 12,510 150,12
HEB 240 2,61 83,200 217,15
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA80x15 2,00 1,710 3,42
HEB 240 2,61 83,200 217,15
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA 80x15 10,00 3,410 34,10
HEB 240 2,61 83,200 217,15
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA 80x15 10,00 3,410 34,10
HEB 240 1,68 83,200 139,78
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA 15X114 13,00 4,710 61,23
HEB 240 4,66 83,200 387,71
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
A RIPORTARE 37°545,06 342'010,35
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Num.Ord DIMENSIONT ‘ IMPORTI
T ARiF‘F A, DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ‘ __

par.ug. tung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37°545,06 3427010,35
PIASTRA 240x20 13,910 13,91
PIASTRA 12x240 20,00 5,110 102,20
PIASTRA 15x114 10,00 4,710 47,10
HEB 240 4,67 83,200 388,54
PIASTRA 200x16 8,00 13,310 106,48
PIASTRA 240x20 13,910 13,91
PIASTRA 12x240 20,00 5,110 102,20
PIASTRA 15x114 10,00 4,710 47,10
HEB 240 4,67 83,200 388,54
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
PIASTRA 240x40 12,00 13,910 166,92
PIASTRA 12x314 16,00 12,410 198,56
PIASTRA 12x255 16,00 9,410 150,56
P1ASTRA15x114 24,00 2,710 65,04
HEB 240 4,83 83,200 401,86
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
PIASTRA 240x20 13,910 13,91
PIASTRA12x314 10,00 12,410 124,10
PIASTRA 12x265 8,00 9,410 75,28
PIASTRA 15x114 14,00 4,710 65,94
HEB 240 4,66 83,200 387,71
HEA 160 0,80 35,500 28,40
PIASTRA 240x20 13,910 13,91
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
PIASTRA 15x114 12,00 4,710 56,52
HEB 240 4,66 83,200 387,71
HEA 160 0,78 35,500 27,69
PIASTRA 240x20 18,810 18,81
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
PIASTRA 16x114 10,00 2,710 27,10
HEB 240 4,66 83,200 387,71
HEA 160 0,82 35,500 29,11
PIASTRA 240x20 19,810 19,81
PIASTRA 200x16 8,00 13,310 106,48
PIASTRA 16x114 10,00 2,710 27,10
HEB 240 4,67 83,200 388,54
HEA 160 8,20 30,400 249,28
PIASTRA 240X20 18,810 18,81
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
PIASTRA 16x114 10,00 2,710 27,10
HEB 240 4,67 83,200 388,54
PIASTRA 200x16 8,00 13,310 106,48
PIASTRA 240x40 12,00 13,910 166,92
HEB 240 4,67 83,200 388,54
PIASTRA 240x20 10,810 10,81
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
HEB 240 4,67 83,200 388,54
PIASTRA 240x40 12,00 13,910 166,92
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
HEB 240 4,67 83,200 388,54
HEA 160 0,89 30,400 27,06
PIASTRA 240x20 2,00 13,910 27,82
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
PIASTRA 15x114 12,00 4,710 56,52
HEB 240 4,67 83,200 388,54
HEA 160 0,89 30,400 27,06
PIASTRA 240x20 18,810 18,81
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
PIASTRA 12x288 8,00 11,010 88,08
PIASTRA 12x276 8,00 8,910 71,28
PIASTRA 15x114 14,00 4,710 65,94
HEB 240 4,67 83,200 388,54
PIASTRA 240x20 18,810 18,81
A RIPORTARE 46°367,28 3427°010,35
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 25
Nurm.Ord. ‘ DIMENSIONI \ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI G Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 46'367,28 342°010,35
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
PIASTRA 12x288 16,00 11,110 177,76
PIASTRA 12x276 16,00 8,910 142,56
PIASTRA 16x114 20,00 2,710 54,20
HEB 240 4,67 83,200 388,54
PIASTRA 240x20 19,810 19,81
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
PIASTRA 12x288 16,00 11,010 176,16
PIASTRA 12x275 16,00 8,910 142,56
PIASTRA 16x114 10,00 2,710 27,10
HEB 240 6,43 83,200 534,98
PIASTRA 15x114 12,00 4,710 56,52
PIASTRA 16x220 12,00 9,910 118,92
PIASTRA 80x16 12,00 1,710 20,52
HEB 240 5,08 83,200 422,66
PIASTRA 16x220 12,00 9,610 115,32
PIASTRA 80x16 10,00 1,710 17,10
IPE 360 12,45 57,100 710,90
IPE 300 2,87 57,100 163,88
IPE 360 12,46 57,100 711,47
IPE 360 11,54 57,100 658,93
UPN 240 9,29 36,200 336,30
IPE 360 9,00 57,100 513,90
UPN 240 7,87 36,200 284,89
IPE 360 7,32 57,100 417,97
IPE 360 6,67 57,100 380,86
IPE 360 2,00 6,07 57,100 693,19
HEB 240 8,07 83,200 671,42
IPE 360 6,64 57,100 379,14
HEB 240 2,00 6,64 83,200, 1°104,90
IPE360 2,00 6,47 57,100 738,87
IPE 360 2,00 8,47 57,100 967,27
IPE 360 6,47 57,100 369,44
HEB 240 6,47 83,200 538,30
HEB 240 6,47 83,200 538,30
IPE 360 6,28 57,100 358,59
IPE 360 4,00 6,25 57,100} 1°427,50
HEB 240 3,00 6,25 83,200, 1°560,00
IPE 360 3,00 6,22 57,100, 1°065,49
HEB 240 3,00 6,22 83,200, 1°552,51
IPE 360 6,20 57,100 354,02
iPE 360 2,00 6,20 57,100 708,04
HEB 240 5,20 83,200 432,64
IPE 360 5,20 57,100 296,92
IPE 360 4,04 57,100 230,68
HEB 240 4,84 83,200 402,69
IPE 360 4,64 57,100 264,94
IPE 360 4,53 57,100 258,66
IPE 360 2,00 4,07 57,100 464,79
HEB 240 2,00 4,07 83,200 677,25
IPE 360 3,87 57,100 220,98
HEA 160 4,00 3,75 30,400 456,00
HEA 160 4,00 3,76 30,400 457,22
IPE 360 7,00 3,02 57,100, 1°207,09
HEB 240 2,00 3,62 83,200 602,37
HEA 160 2,00 3,50 30,400 212,80
UPN 140 6,00 3,15 14,400 272,16
UPN 140 8,00 3,13 14,400 360,58
UPN 140 6,00 2,70 14,400 233,28
IPE 360 4,00 2,65 57,100 605,26
HEB 240 2,65 83,200 220,48
IPE 200 2,00 2,69 22,400 120,51
UPN 140 8,00 2,48 14,400 285,70
A RIPORTARE 74°485,41 3427010,35

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)




COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 26
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par.ug. fung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 747485,41 342°010,35
IPE 200 2,47 22,400 55,33
IPE 200 2,47 22,400 55,33
UPN 140 8,00 2,38 14,400 274,18
IPE 200 4,00 2,21 22,400 198,02
IPE 200 2,00 2,20 22,400 98,56
IPE 200 2,14 22,400 47,94
IPE 200 2,00 2,02 22,400 90,50
IPE 360 1,77 57,100 101,07
HEB 240 1,17 83,200 97,34
UPN 140 6,00 1,74 14,400 150,34
IPE 200 2,00 1,72 22,400 77,06
UPN 140 8,00 1,60 14,400 184,32
IPE 360 1,47 57,100 83,94
1PE 200 2,00 1,47 22,400 65,86
PIASTRA 240x20 16,00 21,410 342,56
PIASTRA 220x20 14,00 19,610 274,54
PIASTRA 90x20 32,00 8,010 256,32
PIASTRA 160x10 35,00 6,700 234,50
PIASTRA 60x20 20,00 5,410 108,20
PIASTRA 60x12 80,00 1,910 152,80
PIASTRA 160x10 80,00 6,700 536,00
PIASTRA10x40 40,00 2,610 104,40
L 110x10 214,00 4,610 986,54
L 160x16 128,00 7,010 897,28
L 110x10 15,00 2,610 39,15
L 70x7 70,00 1,110 77,70
PIASTRA 60x12 64,00 1,910 122,24
PIASTRA 20x170 14,00 16,210 226,94
PIASTRA 11x422 15,00 16,410 246,15
PIASTRA12x431 14,00 16,410 229,74
PIASTRA 12X80 4,00 2,910 11,64
PIASTRA 15x114 10,00 4,710 47,10
HEA 240 4,83 83,200 401,86
PIASTRA 10x150 12,00 8,410 100,92
L 100X10 6,00 3,000 18,00
L 100X10 6,00 3,000 18,00
L 100X10 6,00 3,000 18,00
L 90X9 4,00 11,300 45,20
L 90X9 4,00 11,300 45,20
L 90X9 4,00 21,200 84,80
HEA 140 2,64 24,700 65,21
P 10x170 4,00 4,410 17,64
P 10x189.28 2,00 3,510 7,02
P 10x189.28 2,00 3,510 7,02
HEA 200 2,00 1,48 42,300 125,21
P 10x100 16,00 1,550 24,80
P 15x200 2,00 7,410 14,82
P 10x165.94 2,00 2,110 4,22
P 10x176.49 2,00 2,170 4,34
P 10x135 2,00 1,410 2,82
P 30x420 2,00 2,410 4,82
HEA 200 2,00 2,10 42,300 177,66
P 10x90 8,00 2,110 16,88
P 15x180 4,00 5,210 20,84
HEA 200 2,00 2,59 42,300 219,11
P 15x180 4,00 5,210 20,84
P 10x189.82 4,00 3,210 12,84
P 10x169.74 2,00 5,910 11,82
L 70X7 6,00 5,300 31,80
L 70X7 6,00 5,300 31,80
L 70X7 6,00 5,700 34,20
L 70X7 6,00 5,700 34,20
L 70X7 6,00 11,700 70,20

A RIPORTARE 82 651,09 342°010,35
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP

pag. 27
DIMENSIONI IMPORTI
ff?;fg‘ﬁd‘ DESIGNAZIONE DET LAVORI Quantita
A o i
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 827651,09 3427010,35
L 70X7 6,00 7,000 42,00
L 70X7 6,00 12,100 72,60
L 70X7 6,00 8,300 49,80
L 70X7 6,00 8,300 49,80
L 70X7 6,00 8,300 49,80
L 70X7 6,00 8,300 49,80
L 90X9 4,00 17,600 70,40
L 90X9 4,00 17,900 71,60
L 90X9 4,00 18,500 74,00
L 90X9 4,00 18,500 74,00
L 90X9 4,00 17,900 71,60
L 90X9 4,00 17,600 70,40
L 90X9 4,00 21,200 84,80
L 90X9 4,00 21,200 84,80
HEA 200 1,35 42,300 57,11
P 10x90 4,00 2,110 8,44
HEA 200 3,10 42,300, 131,13
P 10x100 16,00 1,550 24,80
P 10x90 4,00 2,110 8,44
P 15x200 7,410 7,41
P 10x165.65 2,110 2,11
P 10x176.53 2,270 2,27
P 30x420 51,470 51,47
P 10x160 2,450 2,45
HEA 200 3,10 4,300 131,13
P 10x100 16,00 1,550 24,80
P 10x90 2,00 2,110 4,22
P 15x200 7,410 7,41
P 30x420 51,470 51,47
P 10x216.53 11,710 11,71
HEA 200 1,35 42,300 57,11
P 10x90 4,00 2,110 8,44
HEA 200 4,69 42,3000 198,39
P 10x100 16,00 1,550 24,80
P 10x90 7,00 2,110 14,77
P 15x200 7,410 7,41
P 10x252.97 17,590 17,59
P 10x180 2,910 2,91
P 30x420 51,470 51,47
P 10x181.79 2,610 2,61
HEA 200 4,69 42,3000 198,39
P 10x100 16,00 1,550 24,80
P 10x90 7,00 2,110 14,77
P 15x200 7,410 7,41
P 10x252.97 17,590 17,59
P 10x180 2,910 2,91
P 30x420 51,470 51,47
P 10x262.97 11,000 11,00
HEA 200 4,69 42,3000 198,39
P 10x100 16,00 1,550 24,80
P 10x90 7,00 2,110 14,77
P 15x200 7,410 7,41
P 10x252.97 17,590 17,59
P 10x180 2,910 2,91
P 30x420 51,470 51,47
P 10x181.79 2,610 2,61
HEA 200 4,69 42,300, 198,39
P 10x100 16,00 1,550 24,80
P 10x90 7,00 2,110 14,77
P 15x200 7,410 7,41
P 10x252.97 17,590 17,59
P 30x420 51,470 51,47
P 10x262.97 6,410 6,41

A RIPORTARE 85°447,49 3427010,35
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 28
Num.Ord. DIMENSIONTI B IMPORTI
T ARIFF " DESIGNAZIONE DEL LAVOR] e Quantita = ’> = =

par.ug. | lung. larg. Hfpeso unitario TOTALE
RIPORTO 85°447,49 342°010,35
P 10x180 2,910 2,91
L70X7 6,00 8,200 49,20
P 10x290.21 11,710 11,71
U 200 9,000 9,00
U 200 79,800 79,80
P 10x75 2,00 1,810 3,62
P 10x75 1,810 1,81
U 200 9,000 9,00
U 200 79,800 79,80
P 10x75 2,00 1,810 3,62
P 10x75 1,810 1,81
L70x7 6,00 11,600 69,60
U200 86,700 86,70
U 200 48,800 48,80
P 10x75 2,00 1,810 3,62
TONDO 10 32,00 0,500 16,00
TUBO 60x3 4,00 5,200 20,80
P 3x779.37x348 4,00 6,400 25,60
PIATTO 40X5 4,00 1,200 4,80
TUBO 60x3 5,200 5,20
L 70X7 6,00 11,600 69,60
U 200 86,700 86,70
VHP 60/30x2 8,900 8,90
P 2x30 2,00 1,110 2,22
TONDO 10 29,00 0,500 14,50
TONDO 10 12,00 0,500 6,00
TUBO 60x3 4,00 5,300 21,20
PIATTO 40X5 6,00 1,600 9,60
TUBO 60x3 5,200 5,20
U 200 9,000 9,00
P 3x309.5x348 2,00 2,410 4,82
PIATTO 40X5 2,00 0,500 1,00
P 3x616x348 8,000 8,00
PIATTO 40X5 1,000 1,00
VHP 60/30x2 8,800 8,80
VHP 60/30x2 1,800 1,80
PIATTO 40X5 0,770 0,77
UPN 200 3,41 26,300 89,68
UPN 200 0,73 26,300 19,20
UPN 200 0,42 26,300 11,05
VHP 60/30x2 2,600 2,60
VHP 60/30x2 1,100 1,10
VHP 60/30x2 0,900 0,90
P 10x75 1,810 1,81
P 10x75 1,810 1,81
P 10x75 1,810 1,81
L 70X7 6,00 2,100 12,60
TONDO 10 30,00 0,500 15,00
TONDO 10 16,00 0,500 8,00
TUBO 60x3 4,00 5,300 21,20
PIATTO 40X5 6,00 1,600 9,60
PIATTO 60X8 3,700 3,70
TUBO 60x3 5,200 5,20
P 3x942x348 7,910 7,91
P 3x641x348 7,310 7,31
PIATTO 40X5 1,500 1,50
PIATTO 40X5 1,000 1,00
VHP 60/30x2 9,000 9,00
VHP 60/30x2 2,600 2,60
VHP 60/30x2 1,700 1,70
UPN 200 3,46 26,300 91,00
UPN 200 1,05 26,300 27,62
UPN 200 0,63 26,300 16,57
A RIPORTARE . 86°611,47 3427010,35
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 29
M. Ord. ‘ ‘ DIMENSTIONI ‘ IMPORTI
TARTFFA DESIGNAZIONE DET LAVORI i i Quantita . i )

paraig. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 86'611,47 342°010,35
P 10x75 1,810 1,81
P 10x75 1,810 1,81
TONDO 10 29,00 0,500 14,50
TONDO 10 16,00 0,500 8,00
TUBO 60x3 4,00 5,300 21,20
PIATTO 40X5 6,00 1,600 9,60
PIATTO 60X8 3,700 3,70
TUBO 60x3 5,200 5,20
P 3x942x348 9,710 9,71
P 3x641x348 6,810 6,81
PIATTO 40X5 1,500 1,50
PIATTO 40X5 1,000 1,00
VHP 60/30x2 9,000 9,00
VHP 60/30x2 2,600 2,60
VHP 60/30x2 1,700 1,70
UPN 200 3,46 26,300 91,00
UPN 200 1,05 26,300 27,62
UPN 200 0,63 26,300 16,57
P 10x75 1,810 1,81
P 10x75 1,810 1,81
TONDO 10 26,00 0,500 13,00
TONDO 10 3,00 0,500 1,50
TUBO 60x3 4,00 5,300 21,20
PIATTO 40X5 6,00 1,500 9,00
PIATTO 60X8 3,700 3,70
P 3x315x348 6,210 6,21
PIATTO 40X5 0,500 0,50
VHP 60/30x2 8,200 8,20
VHP 60/30x2 0,800 0,80
UPN 200 3,07 26,300 80,74
{UPN 200 0,44 26,300 11,57
UPN 200 0,30 26,300 7,89
P 10x75 1,810 1,81
P 20x225 8,810 8,81
TONDO 10 26,00 0,500 13,00
TONDO 10 3,00 0,500 1,50
TUBO 60x3 4,00 5,300 21,20
PIATTO 40X5 6,00 1,500 9,00
PIATTO 60X8 3,700 3,70
P 3x315x348 6,210 6,21
PIATTO 40X5 0,500 0,50
VHP 60/30x2 8,200 8,20
VHP 60/30x2 0,800 0,80
UPN 200 3,07 26,300 80,74
UPN 200 0,44 26,300 11,57
UPN 200 0,30 26,300 7,89
P 10x75 1,810 1,81
P 20x225 8,810 8,81
TONDO 10 30,00 0,500 15,00
TONDO 10 12,00 0,500 6,00
TUBO 60x3 4,00 5,300 21,20
PIATTO 40X5 6,00 1,600 9,60
PIATTO 60X8 3,700 3,70
U 200 9,000 9,00
P 3x309.08x348 2,400 2,40
PIATTO 40X5 0,500 0,50
P 3x616x348 8,000 8,00
PIATTO 40X5 1,000 1,00
VHP 60/30x2 8,800 8,80
VHP 60/30x2 1,800 1,80
P 3x349x348 8,210 8,21
PIATTO 40X5 0,600 0,60
TUBO 60x3 5,200 5,20
A RIPORTARE 877299,29 342°010,35
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGN ERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 30
Num.Ord. ) ‘ DIMENSIONT } IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DFI LAVORT 3 7 Quantita i

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTOQ 877299,29 342°010,35
UPN 200 3,41 26,300 89,68
UPN 200 0,73 26,300 19,20
UPN 200 0,42 26,300 11,05
VHP 60/30x2 1,000 1,00
VHP 60/30x2 0,900 0,90
P 10x75 1,810 1,81
P 10x75 1,810 1,81
P 10x75 1,810 1,81
L 70x7 6,00 2,100 12,60
P 3x60 25,00 0,410 10,25
P 3x60 6,00 1,910 11,46
P 3x60 6,00 1,910 11,46
HEA 200 4,69 42,300 198,39
P 10x100 16,00 1,550 24,80
P 10x90 7,00 2,110 14,77
P 15x200 1,110 1,11
P 10x252.97 17,590 17,59
P 10x180 2,910 2,91
P 30x420 51,470 51,47
P 10x181.79 2,610 2,61
P 10x234.64 18,210 18,21
passerella per zona sicura a stima MZ 37500,00
passerella di collegamento tra sale ooperatorie e
palazzina B 97500,00
scala di accesso sopra vecchio sale operatorie 2°500,00
SOMMANO kg 103°304,18 3,14 324°375,13
85/16 Zincatura di opere in ferro con trattamento a
11.02.011.00 fuoco mediante immersione in vasche contenenti
1 zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per immersione
di strutture pesanti.
OPERE IN FERRO
IPE 360 12,57 57,100 717,75
HEA160 0,84 30,400 25,54
PIASTRA 12x80 18,00 2,910 52,38
HEB240 12,56 83,200, 1°044,99
PIASTRA 16x114 8,00 2,700 21,60
PIASTRA 16x220 6,00 9,800 58,80
PIASTRA 80x15 8,00 3,400 27,20
HEB 240 12,18 83,200 17013,38
HEB 240 0,49 83,200 40,77
PIASTRA 16x220 6,00 6,510 39,06
PIASTRA 15x114 17,00 4,710 80,07
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA 80x15 11,00 1,700 18,70
IPE 360 4,00 11,90 57,1000 27717,96
PIASTRA 12x80 11,00 2,910 32,01
HEB 240 11,98 83,200 996,74
PIASTRA 15x114 16,00 4,710 75,36
PIASTRA 15x220 8,00 9,610 76,88
PIASTRA 80x15 10,00 3,410 34,10
PIASTRA 80x16 8,00 8,200 65,60
HEB 240 11,75 83,200 977,60
HEB 240 0,29 83,200 24,13
PIASTRA 16x220 3,00 8,500 25,50
PIASTRA 15x114 13,00 4,710 61,23
PIASTRA 15x220 7,00 9,610 67,27
PIASTRA 80x15 10,00 3,410 34,10
A RIPORTARE 8°376,77 666 385,48
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP pag. 31
DIMENSIONI IMPORTI
f&’;ﬁ;ﬁ?;i‘ DESIGNAZIONE DEL LAVORI Quantita i
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 8°376,77 666°385,48
HEB 240 11,63 83,200 967,62
PIASTRA 15x114 14,00 4,710 65,94
PIASTRA 15x220 8,00 9,610 76,88
PIASTRA 80x16 10,00 1,710 17,10
HEB 240 11,02 83,200 916,86
PIASTRA 15x114 20,00 4,710 94,20
PIASTRA 15020 9,600 9,60
PIASTRA 80x15 8,00 1,710 13,68
PIASTRA 80x15 23,00 3,400 78,20
PIASTRA 16x220 3,00 8,700 26,10
HEB 240 11,02 83,200 916,86
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA 16x114 10,00 2,710 27,10
PIASTRA 16x220 12,00 9,800 117,60
PIASTRAS0X15 2,00 3,400 6,80
IPE 360 10,74 57,100 613,25
PIASTRA 12X250 18,00 34,400 619,20
PIASTRAI2X80 8,00 2,500 20,00
HEB 240 10,66 83,200 886,91
HEB 240 2,92 83,200 242,94
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA 15x114 12,00 4,710 56,52
PIASTRA 16x220 12,00 9,600 115,20
PIASTRA 80x16 10,00 3,410 34,10
IPE 360 10,35 57,100 590,99
PIASTRA 12x250 18,00 32,000 576,00
PIASTRA 12x80 19,00 2,910 55,29
HEB 240 10,35 83,200 861,12
HEB 240 0,29 83,200 24,13
PIASTRA 16x114 35,00 2,700 94,50
PIASTRA 16x220 6,00 9,600 57,60
PIASTRABOX15 3,410 3,41
HEB 240 9,64 83,200 802,05
HEB 240 9,63 83,200 801,22
PIASTRA 16x220 12,00 6,500 78,00
PIASTRAISx114 4,00 2,710 10,84
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA 80x15 10,00 3,400 34,00
PIASTRA 80x16 8,00 3,800 30,40
IPE 360 8,60 57,100 491,06
HEA160 0,69 30,400 20,98
PIASTRA 12x80 19,00 2,910 55,29
PIASTRA 10x150 12,00 6,410 76,92
HEB 240 8,39 83,200 698,05
PIASTRA 15x114 16,00 4,710 75,36
PIASTRA 15x220 8,00 9,610 76,88
PIASTRA 80x15 28,00 3,410 95,48
PIASTRA 80x16 8,00 3,810 30,48
IPE 360 8,29 57,100 473,36
HEA160 0,57 30,400 17,33
PIASTRA 12x80 19,00 2,910 55,29
PIASTRA 10x150 12,00 6,410 76,92
HEB 240 7,76 83,200 645,63
PIASTRA 16x114 10,00 2,710 27,10
PIASTRA 16x220 12,00 9,800 117,60
PIASTRAS0X15 2,00 3,410 6,82
HEB 240 7,36 83,200 612,35
HEB 240 1,35 83,200 112,32
PIA$7RA16x114 12,00 2,710 32,52
PIASTRA 15x220 8,00 9,610 76,88
PIASTRA8OX15 2,00 1,710 3,42
PIASTRA 80x16 10,00 3,410 34,10
HEB 240 6,43 83,200 534,98

A RIPORTARE | 227910,25 666 385,48
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COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE
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Num.Ord DIMENSIONT . IMPORTI
, AR;U;F A’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita — —

par.ug. fung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22°910,25 666 385,48
PIASTRA 15x220 7,00 9,610 67,27
P1ASTRA 80x15 14,00 3,710 51,94
HEB 240 6,39 83,200 531,65
PIASTRA 15x114 12,00 4,710 56,52
PIASTRA 15x220 7,00 9,610 67,27
PIASTRA 80x16 10,00 3,410 34,10
HEB 240 6,35 83,200 528,32
HEB 240 0,29 83,200 24,13
PIASTRA 16x114 30,00 2,710 81,30
PIASTRA 16x220 6,00 9,610 57,66
PIASTRA 80x15 8,00 3,410 27,28
IPE 360 6,34 57,100 362,01
PIASTRA 12x250 18,00 32,000 576,00
PIASTRA 12x240 29,00 5,110 148,19
HEB 240 6,23 83,200 518,34
PIASTRA 15x220 7,00 9,610 67,27
PIASTRABOx16 4,00 1,710 6,84
HEB 240 6,23 83,200 518,34
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA 80X16 10,00 1,710 17,10
HEB 240 6,23 83,200 518,34
PIASTRA 15x220 7,00 9,610 67,27
PIASTRA 80X16 12,00 1,710 20,52
HEB 240 5,76 83,200 479,23
HEB 240 0,74 83,200 61,57
PIASTRA 16X220 6,00 6,510 39,06
PIASTRA 16x114 30,00 2,710 81,30
PIASTRA 80x15 10,00 3,410 34,10
HEB 240 6,75 83,200 561,60
PIASTRA 16x114 40,00 2,710 108,40
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA80x15 3,410 3,41
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
IPE 360 573 57,100 327,18
PIASTRA 12x283 8,00 6,810 54,48
PIASTRA 12x80 4,00 2,910 11,64
HEB 240 6,08 83,200 505,86
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA8Ox15 2,00 1,710 3,42
HEB 240 6,06 83,200 504,19
PIASTRA 15x114 15,00 4,710 70,65
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA 80X15 10,00 3,410 34,10
HEB 240 4,83 83,200 401,86
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
HEB 240 4,66 83,200 387,71
PIASTRA 240x20 18,810 18,81
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
PIASTRA 12x346 15,00 10,510 157,65
PIASTRA 12x285 8,00 7,910 63,28
PIASTRA 15x114 12,00 4,710 56,52
HEB 240 4,66 83,200 387,71
PIASTRA 240x20 18,810 18,81
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
PIASTRAI 12x346 12,910 12,91
PIASTRA12x286 10,00 7,910 79,10
PIASTRA15x140 2,00 2,710 5,42
HEB 240 4,42 83,200 367,74
PIASTRA160x14 2,00 2,710 5,42
PIASTRA 15x220 8,00 9,610 76,88
PIASTRA8Ox15 2,00 1,710 3,42
PIASTRA 80x16 10,00 3,410 34,10
A RIPORTARE 32°825,25 666 385,48

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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Num.Ord. ) ] ‘ DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVOR] Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 32°825,25 666 385,48
IPE 360 4,07 57,100 232,40
HEA160 0,45 30,400 13,68
PIASTRA 12x80 10,00 2,910 29,10
PIASTRA 10x150 12,00 6,410 76,92
IPE 360 4,07 57,100 232,40
HEA160 0,45 30,400 13,68
PIASTRA 12x80 6,00 2,510 15,06
PIASTRA 10x150 12,00 6,410 76,92
HEB 240 3,83 83,200 318,66
PIASTRA 16x220 12,00 9,610 115,32
PIASTRA 80x16 12,00 1,710 20,52
HEB 240 3,83 83,200 318,66
PIASTRA 15X220 7,00 9,610 67,27
PIASTRA 80x15 12,00 3,410 40,92
HEB 240 3,51 83,200 292,03
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA 80x15 12,00 3,410 40,92
HEB 240 3,51 83,200 292,03
PIASTRA 15420 9,610 9,61
PIASTRA80x15 2,00 1,710 3,42
HEB 240 3,41 83,200 283,71
PIASTRA 15x220 7,00 9,610 67,27
PIASTRA 80x15 12,00 3,410 40,92
PIASTRA 80x16 12,00 1,710 20,52
1PE 200 3,16 22,400 70,78
PIASTRA 12x273 16,00 13,610 217,76
PIASTRA 80x46 12,00 12,510 150,12
HEB 240 2,61 83,200 217,15
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA80x15 2,00 1,710 3,42
HEB 240 2,61 83,200 217,15
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA 80x15 10,00 3,410 34,10
HEB 240 2,61 83,200 217,15
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA 80x15 10,00 3,410 34,10
HEB 240 1,68 83,200 139,78
PIASTRA 15x220 5,00 9,610 48,05
PIASTRA 15X114 13,00 4,710 61,23
HEB 240 4,66 83,200 387,71
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
PIASTRA 240x20 13,910 13,91
PIASTRA 12x240 20,00 5,110 102,20
PIASTRA 15x114 10,00 4,710 47,10
HEB 240 4,67 83,200 388,54
PIASTRA 200x16 8,00 13,310 106,48
PIASTRA 240x20 13,910 13,91
PIASTRA 12x240 20,00 5,110 102,20
PIASTRA 15x114 10,00 4,710 47,10
HEB 240 4,67 83,200 388,54
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
PIASTRA 240x40 12,00 13,910 166,92
PIASTRA 12x314 16,00 12,410 198,56
PIASTRA 12x255 16,00 9,410 150,56
P1ASTRA15x114 24,00 2,710 65,04
HEB 240 4,83 83,200 401,86
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
PIASTRA 240x20 13,910 13,91
PIASTRA12x314 10,00 12,410 124,10
PIASTRA 12x265 8,00 9,410 75,28
PIASTRA 15x114 14,00 4,710 65,94
HEB 240 4,66 83,200 387,71
HEA 160 0,80 35,500 28,40

A RIPORTARE 40 647,66 666 385,48
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o DIMENSIONI IMPORTI
Nurm.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI : Quantita
TARIFFA parug. | lung. larg. H/pesa unitario TOTALE

RIPORTO 40°647,66 666 385,48
PIASTRA 240x20 13,910 13,91
PIASTRA 280x16 7,00 153100 107,17
PIASTRA 15x114 12,00 4,710 56,52
HEB 240 4,66 83,200 387,71
HEA 160 0,78 35,500 27,69
PIASTRA 240x20 18,810 18,81
PIASTRA 280x16 7,00 15310 107,17
PIASTRA 16x114 10,00 2,710 27,10
HEB 240 4,66 83,200, 387,71
HEA 160 0,82 35,500 29,11
PIASTRA 240x20 19,810 19,81
PIASTRA 200x16 8,00 13,310 106,48
PIASTRA 16x114 10,00 2,710 27,10
HEB 240 4,67 83,200 388,54
HEA 160 8,20 30,400 249,28
PIASTRA 240X20 18,810 18,81
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
PIASTRA 16x114 10,00 2,710 27,10
HEB 240 4,67 83,200 388,54
PIASTRA 200x16 8,00 13,310 106,48
PIASTRA 240x40 12,00 13910 166,92
HEB 240 4,67 83,200 388,54
PIASTRA 240x20 10,810 10,81
PIASTRA 280x16 7,00 15310, 107,17
HEB 240 4,67 83,200 388,54
PIASTRA 240x40 12,00 13910 166,92
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
HEB 240 4,67 83,200 388,54
HEA 160 0,89 30,400 27,06
PIASTRA 240x20 2,00 13,910 27,82
PIASTRA 280x16 7,00 15310 107,17
PIASTRA 15x114 12,00 4,710 56,52
HEB 240 4,67 83,200 388,54
HEA 160 0,89 30,400 27,06
PIASTRA 240x20 18,810 18,81
PIASTRA 280x16 7,00 15310 107,17
PIASTRA 12x288 8,00 11,010 88,08
PIASTRA 12x276 8,00 8,910 71,28
PIASTRA 15x114 14,00 4,710 65,94
HEB 240 4,67 83,200 388,54
PIASTRA 240x20 18,810 18,81
PIASTRA 280x16 7,00 15,310 107,17
PIASTRA 12x288 16,00 11,110 177,76
PIASTRA 12x276 16,00 8,910 142,56
PIASTRA 16x114 20,00 2,710 54,20
HEB 240 4,67 83,200 388,54
PIASTRA 240x20 19,810 19,81
PIASTRA 280x16 7,00 15310 107,17
PIASTRA 12x288 16,00 11,010 176,16
PIASTRA 12x275 16,00 8910 142,56
PIASTRA 16x114 10,00 2,710 27,10
HEB 240 6,43 83,200 534,98
PIASTRA 15x114 12,00 4,710 56,52
PIASTRA 16x220 12,00 9,910 118,92
PIASTRA 80x16 12,00 1,710 20,52
HEB 240 5,08 83,200 422,66
PIASTRA 16x220 12,00 9,610 115,32
PIASTRA 80x16 10,00 1,710 17,10
IPE 360 12,45 57,100 710,90
IPE 300 2,87 57,100 163,88
IPE 360 12,46 57,100 711,47
IPE 360 11,54 57,100 658,93
UPN 240 9,29 36200 336,30

A RIPORTARE 51°577,81 666 385,48

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.0. di ASCOLI PICENO (AP)
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DIMENSIONI IMPORTI
‘gf;&g;ﬁi‘ DESIGNAZIONE DEI LAVOR] Cuantity
par.ug. ung. lary. Hipeso unitario TOTALE

RIPORTO 517577,81 666 385,48
IPE 360 9,00 57,100 513,90
UPN 240 7,87 36,200 284,89
IPE 360 7,32 57,100 417,97
1PE 360 6,67 57,100 380,86
IPE 360 2,00 6,07 57,100 693,19
HEB 240 8,07 83,200 671,42
IPE 360 6,64 57,100 379,14
HEB 240 2,00 6,64 83,200 1°104,90
IPE 360 2,00 6,47 57,100 738,87
IPE 360 2,00 8,47 57,100 967,27
IPE 360 6,47 57,100 369,44
HEB 240 6,47 83,200 538,30
HEB 240 6,47 83,200 538,30
IPE 360 6,28 57,100 358,59
IPE 360 4,00 6,25 57,1000 1°427,50
HEB 240 3,00 6,25 83,200 1'560,00
IPE 360 3,00 6,22 57,100 1°065,49
HEB 240 3,00 6,22 83,200 1'552,51
IPE 360 6,20 57,100 354,02
iPE 360 2,00 6,20 57,100 708,04
HEB 240 5,20 83,200 432,64
IPE 360 5,20 57,100 296,92
IPE 360 4,04 57,100 230,68
HEB 240 4,84 83,200 402,69
IPE 360 4,64 57,100 264,94
IPE 360 4,53 57,100 258,66
IPE 360 2,00 4,07 57,100 464,79
HEB 240 2,00 4,07 83,200 677,25
IPE 360 3,87 57,100 220,98
HEA 160 4,00 3,75 30,400 456,00
HEA 160 4,00 3,76 30,400 457,22
IPE 360 7,00 3,02 57,1000 1°207,09
HEB 240 2,00 3,62 83,200 602,37
HEA 160 2,00 3,50 30,400 212,80
UPN 140 6,00 3,15 14,400 272,16
UPN 140 8,00 3,13 14,400 360,58
UPN 140 6,00 2,70 14,400 233,28
IPE 360 4,00 2,65 57,100 605,26
HEB 240 2,65 83,200 220,48
IPE 200 2,00 2,69 22,400 120,51
UPN 140 8,00 2,48 14,400 285,70
IPE 200 2,47 22,400 55,33
IPE 200 2,47 22,400 55,33
UPN 140 8,00 2,38 14,400 274,18
IPE 200 4,00 2,21 22,400 198,02
IPE 200 2,00 2,20 22,400 98,56
IPE 200 2,14 22,400 47,94
IPE 200 2,00 2,02 22,400 90,50
IPE 360 1,77 57,100 101,07
HEB 240 1,17 83,200 97,34
UPN 140 6,00 1,74 14,400 150,34
IPE 200 2,00 1,72 22,400 77,06
UPN 140 8,00 1,60 14,400 184,32
IPE 360 1,47 57,100 83,94
1PE 200 2,00 1,47 22,400 65,86
PIASTRA 240x20 16,00 21,410 342,56
PIASTRA 220x20 14,00 19,610 274,54
PIASTRA 90x20 32,00 8,010 256,32
PIASTRA 160x10 35,00 6,700 234,50
PIASTRA 60x20 20,00 5,410 108,20
PIASTRA 60x12 80,00 1,910 152,80
PIASTRA 160x10 80,00 6,700 536,00
PIASTRA10x40 40,00 2,610 104,40

A RIPORTARE 78°074,52 666 385,48

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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Num.Ord. - ‘ DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. tung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 78°074,52 666 385,48
L 110x10 214,00 4,610 986,54
L 160x16 128,00 7,010 897,28
L 110x10 15,00 2,610 39,15
L 70x7 70,00 1,110 77,70
PIASTRA 60x12 64,00 1,910 122,24
PIASTRA 20x170 14,00 16,210 226,94
PIASTRA 11x422 15,00 16,410 246,15
PIASTRA12x431 14,00 16,410 229,74
PIASTRA 12X80 4,00 2,910 11,64
PIASTRA 15x114 10,00 4,710 47,10
HEA 240 4,83 83,200 401,86
PIASTRA 10x150 12,00 8,410 100,92
L. 100X10 6,00 3,000 18,00
L 100X10 6,00 3,000 18,00
L 100X10 6,00 3,000 18,00
L. 90X9 4,00 11,300 45,20
L 90X9 4,00 11,300 45,20
L. 90X9 4,00 21,200 84,80
HEA 140 2,64 24,700 65,21
P 10x170 4,00 4,410 17,64
P 10x189.28 2,00 3,510 7,02
P 10x189.28 2,00 3,510 7,02
HEA 200 2,00 1,48 42,300 125,21
P 10x100 16,00 1,550 24,80
P 15x200 2,00 7,410 14,82
P 10x165.94 2,00 2,110 4,22
P 10x176.49 2,00 2,170 4,34
P 10x135 2,00 1,410 2,82
P 30x420 2,00 2,410 4,82
HEA 200 2,00 2,10 42,300 177,66
P 10x90 8,00 2,110 16,88
P 15x180 4,00 5,210 20,84
HEA 200 2,00 2,59 42,300 219,11
P 15x180 4,00 5,210 20,84
P 10x189.82 4,00 3,210 12,84
P 10x169.74 2,00 5,910 11,82
L 70X7 6,00 5,300 31,80
L 70X7 6,00 5,300 31,80
L 70X7 6,00 5,700 34,20
L 70X7 6,00 5,700 34,20
L 70X7 6,00 11,700 70,20
L 70X7 6,00 7,000 42,00
L 70X7 6,00 12,100 72,60
L 70X7 6,00 8,300 49,80
L 70X7 6,00 8,300 49,80
L 70X7 6,00 8,300 49,80
L 70X7 6,00 8,300 49,80
L 90X9 4,00 17,600 70,40
L. 90X9 4,00 17,900 71,60
L 90X9 4,00 18,500 74,00
L 90X9 4,00 18,500 74,00
L. 90X9 4,00 17,900 71,60
L 90X9 4,00 17,600 70,40
L 90X9 4,00 21,200 84,80
L 90X9 4,00 21,200 84,80
HEA 200 1,35 42,300 57,11
P 10x90 4,00 2,110 8,44
HEA 200 3,10 42,300 131,13
P 10x100 16,00 1,550 24,80
P 10x90 4,00 2,110 8,44
P 15x200 7,410 7,41
P 10x165.65 2,110 2,11
P 10x176.53 2,270 2,27
A RIPORTARE 83'808,20 666 385,48

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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NuUm.Ord. . ) ‘ DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 837808,20 666 385,48
P 30x420 51,470 51,47
P 10x160 2,450 2,45
HEA 200 3,10 42,300 131,13
P 10x100 16,00 1,550 24,80
P 10x90 2,00 2,110 4,22
P 15x200 7,410 7,41
P 30x420 51,470 51,47
P 10x216.53 11,710 11,71
HEA 200 1,35 42,300 57,11
P 10x90 4,00 2,110 8,44
HEA 200 4,69 42,300 198,39
P 10x100 16,00 1,550 24,80
P 10x90 7,00 2,110 14,77
P 15x200 7,410 7,41
P 10x252.97 17,590 17,59
P 10x180 2,910 2,91
P 30x420 51,470 51,47
P 10x181.79 2,610 2,61
HEA 200 4,69 42,300 198,39
P 10x100 16,00 1,550 24,80
P 10x90 7,00 2,110 14,77
P 15x200 7,410 7,41
P 10x252.97 17,590 17,59
P 10x180 2,910 2,91
P 30x420 51,470 51,47
P 10x262.97 11,000 11,00
HEA 200 4,69 42,300 198,39
P 10x100 16,00 1,550 24,80
P 10x90 7,00 2,110 14,77
P 15x200 7,410 741
P 10x252.97 17,590 17,59
P 10x180 2,910 2,91
P 30x420 51,470 51,47
P 10x181.79 2,610 2,61
HEA 200 4,69 42,300 198,39
P 10x100 16,00 1,550 24,80
P 10x90 7,00 2,110 14,77
P 15x200 7,410 7,41
P 10x252.97 17,590 17,59
P 30x420 51,470 51,47
P 10x262.97 6,410 6,41
P-10x180 2,910 2,91
L 70X7 6,00 8,200 49,20
P 10x290.21 11,710 11,71
U 200 9,000 9,00
U 200 79,800 79,80
P 10x75 2,00 1,810 3,62
P 10x75 1,810 1,81
U 200 9,000 9,00
U 200 79,800 79,80
P 10x75 2,00 1,810 3,62
P 10x75 1,810 1,81
L 70X7 6,00 11,600 69,60
U 200 86,700 86,70
U 200 48,800 48,80
P 10x75 2,00 1,810 3,62
TONDO 10 32,00 0,500 16,00
TUBO 60x3 4,00 5,200 20,80
P 3x779.37x348 4,00 6,400 25,60
PIATTO 40X5 4,00 1,200 4,80
TUBO 60x3 5,200 5,20
L 70X7 6,00 11,600 69,60
U 200 86,700 86,70
A RIPORTARE 86°137,19 666 385,48

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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Num.Ord. h - DIMENSTIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par,ug. fung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 867137,19 666 385,48
VHP 60/30x2 8,900 8,90
P 2x30 2,00 1,110 2,22
TONDO 10 29,00 0,500 14,50
TONDO 10 12,00 0,500 6,00
TUBO 60x3 4,00 5,300 21,20
PIATTO 40X5 6,00 1,600 9,60
TUBO 60x3 5,200 5,20
U 200 9,000 9,00
P 3x309.5x348 2,00 2,410 4,82
PIATTO 40X5 2,00 0,500 1,00
P 3x616x348 8,000 8,00
PIATTO 40X5 1,000 1,00
VHP 60/30x2 8,800 8,80
VHP 60/30x2 1,800 1,80
PIATTO 40X5 0,770 0,77
UPN 200 3,41 26,300 89,68
UPN 200 0,73 26,300 19,20
UPN 200 0,42 26,300 11,05
VHP 60/30x2 2,600 2,60
VHP 60/30x2 1,100 1,10
VHP 60/30x2 0,900 0,90
P 10x75 1,810 1,81
P 10x75 1,810 1,81
P 10x75 1,810 1,81
L 70X7 6,00 2,100 12,60
TONDO 10 30,00 0,500 15,00
TONDO 10 16,00 0,500 8,00
TUBO 60x3 4,00 5,300 21,20
PIATTO 40X5 6,00 1,600 9,60
PIATTO 60X8 3,700 3,70
TUBO 60x3 . 5,200 5,20
P 3x942x348 7,910 7,91
P 3x641x348 7,310 7,31
PIATTO 40X5 . 1,500 1,50
PIATTO 40X5 1,000 1,00
VHP 60/30x2 9,000 9,00
VHP 60/30x2 2,600 2,60
VHP 60/30x2 1,700 1,70
UPN 200 3,46 26,300 91,00
UPN 200 1,05 26,300 27,62
UPN 200 0,63 26,300 16,57
P 10x75 1,810 1,81
P 10x75 1,810 1,81
TONDO 10 29,00 0,500 14,50
TONDO 10 16,00 0,500 8,00
TUBO 60x3 4,00 5,300 21,20
PIATTO 40X5 6,00 1,600 9,60
PIATTO 60X8 3,700 3,70
TUBO 60x3 5,200 5,20
P 3x942x348 9,710 9,71
P 3x641x348 6,810 6,81
PIATTO 40X5 1,500 1,50
PIATTO 40X5 1,000 1,00
VHP 60/30x2 9,000 9,00
VHP 60/30x2 2,600 2,60
VHP 60/30x2 1,700 1,70
UPN 200 3,46 26,300 91,00
UPN 200 1,05 26,300 27,62
UPN 200 0,63 26,300 16,57
P 10x75 1,810 1,81
P 10x75 1,810 1,81
TONDO 10 26,00 0,500 13,00
TONDO 10 3,00 0,500 1,50
A RIPORTARE 86 862,92 666 "385,48
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DIMENSIONI IMPORTI
?f’;;rg"?"d' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Q Quantits
IFEA ¢ Y .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 86862,92 666 385,48
TUBO 60x3 4,00 5,300 21,20
PIATTO 40X5 6,00 1,500 9,00
PIATTO 60X8 3,700 3,70
P 3x315x348 6,210 6,21
PIATTO 40X5 0,500 0,50
VHP 60/30x2 8,200 8,20
VHP 60/30x2 0,800 0,80
UPN 200 3,07 26,300 80,74
UPN 200 0,44 26,300 11,57
UPN 200 0,30 26,300 7,89
P 10x75 1,810 1,81
P 20x225 8,810 8,81
TONDO 10 26,00 0,500 13,00
TONDO 10 3,00 0,500 1,50
TUBO 60x3 4,00 5,300 21,20
PIATTO 40X5 6,00 1,500 9,00
PIATTO 60X8 3,700 3,70
P 3x315x348 6,210 6,21
PIATTO 40X5 0,500 0,50
VHP 60/30x2 8,200 8,20
VHP 60/30x2 0,800 0,80
UPN 200 3,07 26,300 80,74
UPN 200 0,44 26,300 11,57
UPN 200 0,30 26,300 7,89
P 10x75 1,810 1,81
P 20x225 8,810 8,81
TONDO 10 30,00 0,500 15,00
TONDO 10 12,00 0,500 6,00
TUBO 60x3 4,00 5,300 21,20
PIATTO 40X5 6,00 1,600 9,60
PIATTO 60X8 3,700 3,70
U 200 9,000 9,00
P 3x309.08x348 2,400 2,40
PIATTO 40X5 0,500 0,50
P 3x616x348 8,000 8,00
PIATTO 40X5 1,000 1,00
VHP 60/30x2 8,800 8,80
VHP 60/30x2 1,800 1,80
P 3x349x348 8,210 8,21
PIATTO 40X5 0,600 0,60
TUBO 60x3 5,200 5,20
UPN 200 3,41 26,300 89,68
UPN 200 0,73 26,300 19,20
UPN 200 0,42 26,300 11,05
VHP 60/30x2 1,000 1,00
VHP 60/30x2 0,900 0,90
P 10x75 1,810 1,81
P 10x75 1,810 1,81
P 10x75 1,810 1,81
L 70X7 6,00 2,100 12,60
P 3x60 25,00 0,410 10,25
P 3x60 6,00 1,910 11,46
P 3x60 6,00 1,910 11,46
HEA 200 4,69 42,300 198,39
P 10x100 16,00 1,550 24,80
P 10x90 7,00 2,110 14,77
P 15x200 1,110 1,11
P 10x252.97 17,590 17,59
P 10x180 2,910 2,91
P 30x420 51,470 51,47
P 10x181.79 2,610 2,61
P 10x234.64 18,210 18,21
passerella per zona sicura a stima MZ 37500,00

A RIPORTARE 917304,18 666 385,48
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DIMENSIONI IMPORTI
ﬁ‘/ﬁ:ﬁgﬁfi DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitd
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 91°304,18 666 385,48
passerella di collegamento tra sale ooperatorie e
palazzina B 9'500,00
scala di accesso sopra vecchio sale operatorie 2'500,00
SOMMANO kg 103°304,18 0,66 68 180,76
85/17 Solai realizzati in lamiera zincata presso-piegata
11.03.001 o da una serie di tegoli in acciaio zincato ad
intradosso piano con sagoma ottenuta mediante
la profilatura a freddo, collaborant ... orre per
dare I'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i
relativi ferri di armatura che saranno computati
a parte.
solaio calpestio sale operatorie misurato con
CAD 528,20 12,200 6'444,04
rampa 13,48 12,200 164,46
solaio copertura sale operatorie 495,29 12,2000 6°042,54
SOMMANO kg 12°651,04 2,51 317754,11
85/18 Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio,
11.02.012.00 |mediante I'applicazione di vernici intumescenti
3 date in opera a pennello o a rullo con spessori
tali da garantire le resistenze sot ... Carpenteria
pesante (profili a doppio T laminati a caldo in
composizione saldata, etc.) - Classe di resistenza
REI 120.
solaio calpestio sale operatorie misurato con )
CAD 528,20 528,20
rampa 13,48 13,48
solaio copertura sale operatorie 495,29 495,29
SOMMANO m2 1°036,97 31,53 32°695,66
85/19 Fornitura di giunto di dilatazione idoneo per
NP_ED_11  giunti tecnici vuoto massimo di 85 mm costituito
da due profili in lega di alluminio 6060 T5
anodizzati zigrinati, sporgenti sui quali ... i
agenti atmosferici, agli oli, agli acidi e alle
sostanza bituminose. Compresi nella fornitura
viti e tasselli.
giunto a parete 35,00
SOMMANO ml 35,00 56,47 1°976,45
85/20 Fomitura in opera di giunto di dilatazione per
NP_ED_12  pavimenti tipo C/S Group modello RLO 79/31
larghezza del giunto 79 mm larghezza visibile di
233 mm movimento permesso 10 mm. Idoneo ...
, agli acidi e alle sostanza bituminose. Compresi
tutti gli oneri per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte
piano primo 38,50 38,50
48,50 48,50
piano secondo 38,50 38,50
piano secondo 48,50 48,50
SOMMANO ml 174,00 78,88 137725,12
A RIPORTARE 814'717,58§

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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DIMENSIONI IMPORTI
@i@‘&ii' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 814°717,58
85/21 Fomitura e posa in opera di collegamento dei
04.01.FP03- \moduli tra loro composto da una struttura di
MIGL accoppiamento. Su tutto il perimetro,
quest’ultima, sara dotata di chiusura delle fughe
a ... ZIONE OFFERTA IN MIGLIORIA - punto 14
del Capitolo B.1.2 - elenco delle "Migliorie ed
Integrazioni del Progetto offerta”
Punto 14 dell'elenco delle "Migliorie e delle
Integrazioni del Progetto Offerta”
PIANO PRIMO 64,00 64,00
SOMMANO m 64,00 0,00 0,00
TOTALE euro 814°717,58

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)



COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,OSPEDALE "MAZZONI" AP

pag. 42

Nesm. Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

tung. larg.

H/peso

Cuantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

92/1
14.5.FP11

92/2
14.5.FP13

92/3
14.5.FP15

92/4
NP2_14.05.F
PO3

92/5
NP2_14.05.F
P04

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE
Nr. 92

TARIFFA 002.020_2_VAR - Data 29/04/
2015

0S3 - Impianti idrico-sanitari - Impianto

Gas Medicinali

Importo di Perizia euro 121°233,54
Percentuale

Presa per monitoraggio ambientale idonea per
installazione sia su pensile, su trave, sotto
traccia o in esterno. Costo in opera

SOMMANO N

Cabinet di contenimento centrale di
monitoraggio. Completo di sistema di riduzione
pressione per Elio p.e. 200 bar, p.u. regolabile a
0-10 bar.

SOMMANO N

Calibrazioni per singolo gas da rilevare standard
(N20, CO2 e alogenati)

SOMMANO N

Cassetta valvole intercettazione pensili 4G+V
composta da:

N.° 1 Cassetta da incasso con telaio in lamiera
verniciata bianco ral 9010 a 5 posti per valvole di
intercettazione fino ... cordi a tre pezzi in ottone
per linstallazione a saldare in rame , esente da
residui oleosi e completamente sgrassate.

<<< VARIANTE 2 >>>

intercettazione pensili S.0.

SOMMANO cadauno

Cassetta valvole intercettazione pensili 3G+V
composta da:

N.° 1 Cassetta da incasso con telaio in lamiera
verniciata bianco ral 9010 a 4 posti per valvole di
intercettazione fino ... cordi a tre pezzi in ottone
per l'installazione a saldare in rame , esente da
residui oleosi e completamente sgrassate.

<<« VARIANTE 2 >>>

intercettazione pensili S.0.

SOMMANO cadauno

TOTALE euro

18,65%

20,00

20,00

1,00

1,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

167,01

6'116,33

444,35

17133,59

1°053,49

0,00

37340,20

6'116,33

2°221,75

5'667,95

5'267,45

227613,68

A RIPORTARE

227613,68

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVOR]

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantith

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

93/1
13.15.001.00
6

93/2
13.16.013.00
6

93/3
13.16.043.00
2

93/4
13.18.011.00
5

93/5
13.18.016.00
6

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE
Nr. 93
TARIFFA 003.021 - Data 29/04/2015

0528 - Impianti termico-condizionamento

- Impianto Termico

Importo di Perizia euro 60°277,01
Percentuale

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro
lineare, per linee escluse quelle all'interno di
centrali tecnologiche, comprensive di pezzi
speciali, materiale di saldatura, vernici ... m).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). DN 40 (1"1/2) Dx s
=48,3x2,90 P = 3,24,

allaccio a collettori esistenri

SOMMANO m

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori
costituito da guaina flessibile o lastra in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
coefficiente di conducibilita termica a 40°C ...
perficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm).
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s
x D =19 x 48 (1"1/2).

allaccio a collettori esistenri

SOMMANO m

Rivestimento superficiale per ricopertura
dellisolamento di tubazioni, valvole ed accessori,
realizzato con foglio di PVC rigido con
temperature d'impiego da -25°C a +60°C e class
. ed accessori & conteggiato con il doppio della
superficie esterna. Rivestimento in alluminio
liscio spessore mm 0,6/0,8
allaccio a collettori esistenri

SOMMANO m?2

Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici
costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e
otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione ... DN 50 e
flangiati per diametri superiori, completa di
controflange, bulloni o guarnizioni. Diametro
nominale 40 (1"1/2).

SOMMANO cad

Valvola di ritegno con otturatore a molla,
installabile in qualunque posizione, attacchi
filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100°C
con 20 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro
nominale 40 (1"1/2), PN = 20.

2,00

2,00

2,00

250,00

250,00

250,00

0,280

53,81%

500,00

500,00

140,00

140,00

1,00

1,00

0,00 0,00

29,15 14°575,00}

8,91 47455,00,

65,97 9°235,80

108,01 108,01

A RIPORTARE

287373,81

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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y DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord, . , . s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hfpeso unitario TOTALE
RIFPORTO 28°373,81
1,00
SOMMANO cad 1,00 51,65 51,65
93/6 Valvola di intercettazione in ghisa a flusso
13.18.034.00 |avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta
5 in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox,
tenuta a premistoppa, idonea per vapo ... 0 a
300°C con 13 bar, attacchi flangiati, completa di
controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro
nominale 40 (1"1/2).
2,00
SOMMANO cad 2,00 152,90 305,80
93/7 Raccoglitore di impurita con filtro a Y
13.18.013.00 ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in
6 bronzo idoneo per liquidi e gas fino a +100°C
con 20 bar e fino a +180°C con 9 bar. Diametro
nominale 40 (1"1/2), PN = 20.
1,00
SOMMANO cad 1,00 45,96 45,96
93/8 Giunto antivibrante di gomma idoneo ad
13.15.039.00 interrompere la trasmissione dei rumori e ad
4 assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni,
impiegabile per acqua fredda e calda fino a 100
... PN 10, attacchi flangiati, completi di
controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro
nominale: DN (mm). DN = 40 (1"1/2).
2,00
SOMMANO cad 2,00 227,87 455,74
93/9 Circolatore singolo elettronico attacchi flangiati
13.12.019.00 in linea per impianti di riscaldamento da +20°C a
4 +110°C pressione massima d'esercizio 10 bar,
monoblocco centrifugo monocellular ... ro
nominale: DN (mm). Prestazioni idrauliche
riferite alla massima velocita. Q = 2,0/6,0/14,0 H
= 7,0/6,3/3,2 DN = mm 40
1,00
SOMMANO cad 1,000 17292,50 17292,50
93/10 Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm
13.20.002.00 80, completo di riferimento pressione max a
4 norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 -
6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro con rubinetto a
3 vie, flangia e ricciolo.
1,00
SOMMANO cad 1,00 47,04 47,04
m 93/11 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare
13.15.013.00 /in profilati di ferro vario, opportunamente
A RIPORTARE 307572,50

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . . -
TARIFFA DESIGNAZIONE DEL LAVOR] g Quantita
par.ug. fung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 30°572,50
1 sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di

materiale di fissaggio, verniciatura con doppia
mano di antiruggine ed il fissaggio. Staffaggi in
acciaio nero.

in ragione di 1 kg/ml. 370,00 370,00

SOMMANO kg 370,00 5,03 17861,10

TOTALE euro 32°433,60)

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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Nurm. Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSTIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

97/1
13.15.005.00
9

97/2
13.15.002.00
9

97/3
13.15.002.00
8

97/4
13.15.002.00
7

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE
Nr. 97

TARIFFA 003.024_2_ VAR - Data 29/04/
2015

0528 - Impianti termico-condizionamento

- Centrale di Condizionamento - Nuovo

impianto produziona vapore

Importo di Perizia euro 25°084,56
Percentuale

Tubazioni preisolate per teleriscaldamento
idonee per essere direttamente interrate,
costituite da tubo in acciaio nero FM, guaina
esterna in polietilene con spessore minimo di
mm ... {(mm). Diametro esterno guaina di
polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S
(mm). DN = mm 125 (5") DE x S = 225 x 38.
<<< VARIANTE 2 >>>

a dedurre le lavorazioni da non eseguire
tratto interrato

SI DETRAGGONO m

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro
lineare, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche, comprensive di pezzi speciali,
materiale di saldatura, verniciatura con doppia ...
N (mm). Diametro esterno x spessore: D x s
(mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 80
(3 Dxs=2889x3,60P =755

<<< VARIANTE 2 >>>

a dedurre le lavorazioni da non eseguire
prima montante in facciate

tratto al plano primo

seconda montante

percorso esterno ed in centrale

S DETRAGGOND m

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro
lineare, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche, comprensive di pezzi speciali,
materiale di saldatura, verniciatura con doppia ...
mm}). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 65 (2"1/2) D
xs=76,1x320P = 5,73.

<<< VARIANTE 2 >>>

a dedurre le lavorazioni da non eseguire

in centrale

51 DETRAGGONO m

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro
lineare, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche, comprensive di pezzi speciali,
materiale di saldatura, verniciatura con doppia ...
N (mm). Diametro esterno x spessore: D x s
(mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 50

10,00

5,00
20,00
4,00
25,00

6,00

100,00%

-10,00

10,00

-6,00

-6,00

0,00

130,10

79,97

66,95

0,00

-1 301,00

4" 318,38

-401,70

A RIPORTARE

-6°021,08

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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NMum.Ord,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DET LAVOR]

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

-6°021,08

97/5
13.15.002.00
6

97/6
13.15.002.00
5

97/7
13.15.040.00
8

97/8
13.15.006.00
5

(2" Dxs =60,3x3,20P = 4,49.

<<< VARIANTE 2 >>>

a dedurre le lavorazioni da non eseguire
in centrale

SI DETRAGGONO m

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro
lineare, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche, comprensive di pezzi speciali,
materiale di saldatura, verniciatura con doppia ...
mm). Diametro estemo x spessore: D x s (mm).
Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 40 (1"1/2) D
Xs=48,3x2,90P = 3,24.

<<< VARIANTE 2 >>>

a dedurre le lavorazioni da non eseguire

stacco UTA7

stacco UTAS

stacoo UTAG

staceo UTA4

stacco UTA3

SI DETRAGGONO m

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro
lineare, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche, comprensive di pezzi speciali,
materiale di saldatura, verniciatura con doppia ...
mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 32 (1"1/4) D
Xs=424x290P = 2,82,

<<< VARIANTE 2 >>>

a dedurre le lavorazioni da non eseguire

stacco UTAZ

stacoo UTAL

ST DETRAGGONO m

Giunto antivibrante e di compensazione in
gomma, idoneo per |'assorbimento di tensioni,
oscillazioni, inclinazioni, vibrazioni, piccole
deformazioni longitudinali e per l'interruzi ...
mento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento
massimo angolare: S3 (gradi). DN = 100 (4™)
S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15.

<<< VARIANTE 2 >>>

a dedurre le lavorazioni da non eseguire

su rete di adduzione

51 DETRAGGONO cad

Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro
lineare, per linee escluso quelle all'interno di
locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera
comprensive di vite e manicotto, pez ...
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 32 (1"1/4)
Dxs = 42,4x2,90 P = 2,85.

<<< VARIANTE 2 >>>

8,00

4,00
4,00
5,00
5,00
5,00

5,00
5,00

-8,00

-8,00

-4,00
-4,00
5,00
-5,00
5,00

-23,00

-1,00

-1,00

57,74

46,88 -1

42,86

367,07

~461,92

078,24

428,60

367,07

A RIPORTARE

-87356,91

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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Nurr. Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSTONI

par.ug.

tung.

larg.

Hfpeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8735691

97/9
13.15.006.00
4

97/10
NP2_13.15.0
06.003

97/11
13.16.008.00
5

nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - montante

nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - distribuzione in centrale

SOMMANO m

Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro
lineare, per linee escluso quelle all'interno di
locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera
comprensive di vite e manicotto, pez ... m).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 25 (1") Dxs
= 33,7x 2,90 P = 2,22,

<<< VARIANTE 2 >>>

nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - distribuzione in centrale

SOMMANO m

Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro
lineare per linee escluse quelle all'interno di
centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato
conteggiate a metro lineare, pe ... . Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro
lineare: P (Kg/m). DN = mm 20 (3/4") Dxs =
26,9x 2,30 P = 1,40.

<<< VARIANTE 2 >>>

nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - stacco UTA 1

nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - stacco UTA 2

nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - stacco UTA 3

nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - stacco UTA 4

nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - stacco UTA 6

nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - stacco UTA 5

nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - stacco UTA 7

SOMMANO m

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori
costituito da guaina flessibile o lastra in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
coefficiente di conducibilita termica a 40°C ...
perficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm).
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s
x D = 13 x 42 (1"1/4).

<<« VARIANTE 2 >>>

nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - montante

nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - distribuzione in centrale

SOMMANO m

10,00

25,00

10,00

10,00
10,00
6,00
6,00
10,00
6,00

7,00

10,00

25,00

10,00
25,00

35,00

10,00

10,00

10,00
10,00
6,00
6,00
10,00
6,00
7,00

55,00

28,48

23,94

18,00

5,64

996,80

239,40

990,00

197,40

A RIPORTARE

-5933,34)

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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Num,Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEL LAVOR]

DIMENSIONI

par.ug.

fung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

-57933,31

97/12
13.16.008.00
4

97/13
13.16.008.00
3

97/14
13.16.043.00
2

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori
costituito da guaina flessibile o lastra in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
coefficiente di conducibilita termica a 40°C ...
superficie esterna. Spessore dell'isolante: s
(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D
(mm).sxD = 13 x 35 (17).

<<< VARIANTE 2 >>>

nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - distribuzione in centrale

SOMMANO m

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori
costituito da guaina flessibile o lastra in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
coefficiente di conducibilita termica a 40°C ...
uperficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm).
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s
x D = 13 x 28 (3/4").

<<< VARIANTE 2 >>>

nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - stacco UTA 1

nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - stacco UTA 2

nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - stacco UTA 3

nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - stacco UTA 4

nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - stacco UTA 6

nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - stacco UTA 5

nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - stacco UTA 7

SOMMANO m

Rivestimento superficiale per ricopertura

dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori,

realizzato con foglio di PVC rigido con

temperature d'impiego da -25°C a +60°C e class
. ed accessori & conteggiato con il doppio della

superficie esterna. Rivestimento in alluminio

liscio spessore mm 0,6/0,8

<<< VARIANTE 2 >>>

Tubazione DN32 isolamento spessore 32 mm

nuova linea per alimentazione produttori di

vapore - montante

nuova linea per alimentazione produttori di

vapore - distribuzione in centrale

Tubazione DN25 isolamento spessore 13 mm
nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - distribuzione in centrale

Tubazione DN20 isolamento spessore 13 mm
nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - stacco UTA 1

nuova finea per alimentazione produttori di

10,00

10,00
10,00
6,00
6,00
10,00
6,00

7,00

10,00

30,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00
10,00
6,00
6,00
10,00
6,00
7,00

55,00

0,220

0,220

0,200

0,170

2,20

6,60

2,00

1,70

5,42

5,23

54,20

287,65

A RIPORTARE

12,50

-57591,46

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

tung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

12,50

-5 7591,46

97/15
13.15.013.00
1

97/16
13.18.001.00
3

97/17
NP2_13.26.F
POl.a

97/18
NP2_13.26.F
PO1.b

vapore - stacco UTA 2
nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - stacco UTA 3
nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - stacco UTA 4
nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - stacco UTA 6
nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - stacco UTA 5
nuova linea per alimentazione produttori di
vapore - stacco UTA 7

SOMMANGO m?2

Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare
in profilati di ferro vario, opportunamente
sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di
materiale di fissaggio, verniciatura con doppia
mano di antiruggine ed il fissaggio. Staffaggi in
acciaio nero.

<<< VARIANTE 2 >>>

in ragione di 1 kg/mi

lunghezza tubazioni

SOMMANO kg

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea
per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 20 (3/4™),
PN = 42,

<<< VARIANTE 2 >>>

Stacchi a produttori elettronici di vapore

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di produttore di vapore
a elettrodi immersi.

L'umidificatore sara dotato di un regolatore
integrato con display grafico e tastiera per la
programmazione ... a completo di allacci e
messa in funzione, inclusi tutti gli oneri e
magisteri

Produttore elettronico di vapore 65 kg/h
<<< VARIANTE 2 >>>

Nuova lavorazione

UTA n° 1 - 6.000 mc/h

UTA n° 2 - 6.000 mc/h

UTA n° 3 - 6.700 mc/h

UTA n® 4 - 6,700 mc/h

UTA n°® 6 - 6.700 mc/h

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di produttore di vapore
a elettrodi immersi.

L'umidificatore sara dotato di un regolatore
integrato con display grafico e tastiera per la
programmazione ... a completo di allacci e

10,00
6,00
6,00

10,00
6,00

7,00

100,00

0,170
0,170
0,170
0,170
0,170

0,170

1,70
1,02
1,02
1,70

1,02

7,00

7,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00

65,97 17329,30

5,03 503,00

20,34 142,38

7°788,72 387943,60

A RIPORTARE

35'326,82

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

35'326,82

97/19
NP2_13.27.0
04.023

97/20
NP2_13.27.0
05.023

97/21
13.31.002.00
2

messa in funzione, inclusi tutti gli oneri e
magisteri

Produttore elettronico di vapore 90 kg/h
<<< VARIANTE 2 >>>

Nuova lavorazione

UTA n° 5 - 8.000 mc/h

UTA n° 8 - 8.000 mc/h

SOMMANO cadauno

Centrale di trattamento aria, portata da 4900 a
7000 m3/h con velocita non superiori a 2,5 e 3,5
m/s. Centrale di trattamento aria a sezioni
componibili, realizzata con struttura p ... ezioni
ed accessori di seguito elencati. Sezione ventil,
ad alta pressione con motore. (riferimento
Listino Marche 2011)

<<< VARIANTE 2 >>>

Il presente progressi deduce la lavorazione
prevista nel progetto miglioria offerto
dall'impresa appaltatrice in sede di gara

UTA n® 1 - 6.000 mc/h - ventilatore di mandata
UTA n® 1 - 6.000 me/h - ventilatore di ripresa
UTA n® 2 - 6,000 mc/h - ventilatore di mandata
UTA n® 2 - 6,000 me/h - ventilatore di ripresa
UTA n® 3 - 6.700 mc/h - ventilatore di mandata
UTA n® 3 - 6.700 me/h - ventilatore di ripresa
UTA n® 4 - 6,700 mc/h - ventilatore di mandata
UTA n® 4 - 6.700 mc/h - ventilatore di ripresa
UTA 0° 6 - 6.700 me/h - ventilatore di mandata
UTA n® 6 - 6,700 mc/h - ventilatore di ripresa

51 DETRAGGONO cad

Centrale di trattamento aria, portata da 6000 a
8500 m3/h con velocita non superiori a 2,5 e 3,5
m/s. Centrale di trattamento aria a sezioni
componibili, realizzata con struttura p ... ezioni
ed accessori di seguito elencati. Sezione ventil.
ad alta pressione con motore. (riferimento
Listino Marche 2011)

<<< VARIANTE 2 >>>

1l presente progressi deduce la lavorazione
prevista nel progetto miglioria offerto
dallimpresa appaltatrice in sede di gara

UTA n® 5 - 8.000 mo/h - ventilatore di mandata
UTA n® 5 - 8.000 mc/h - ventilatore di ripresa
UTA n® 8 - 8.000 me/h - ventilatore di mandata
UTA n® 8 - 8.000 mc/h - ventilatore di ripresa

51 DETRAGGONO cad

Traccia su muratura di qualsiasi genere per la
posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la
posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita
a qualsiasi altezza sia all'inter ... prezzo & da
applicare per le categorie in cui sono escluse le
opere murarie. Su murature in foglio. (
Percentuale 15 % )

<<< VARIANTE 2 >>>

-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
~1,00
-1,00
-1,00
1,00

-10,00

-1,00
-1,00
-1,00
-1,00

4,00

9°569,86 19°139,72

2°139,25 -217392,50

27316,12 -9°264,48

A RIPORTARE

23°809,56

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI

- AR‘IF‘;F A’ DESIGNAZIONE DEI LAVOR] Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23°809,56
canalizzazioni e tubi 8500,00

SOMMANO % 8'500,00 15,00 17275,00
TOTALE euro 25°084,56

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEL LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

100/1
15.02.002.FpP
01

100/2
15.02.002.Fp
01

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE
Nr. 100

TARIFFA 004.011_2_VAR - Data 29/04/
2015

0S30 - Impianti elettrici-telefonici -

Impianto Forza Motrice - Nuova rete

circuito freddo

Importo di Perizia euro -217,14
Percentuale

Collegamento elettrico di potenza di

apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista

con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro

elettrico di centrale o di zona, una apparecchia
. solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento

dell'intonaco e della tinteggiatura. Per ogni coll.

trifase max 16 A.

It presente progressi deduce la lavorazione

prevista nel progetto miglioria offerto

dall'impresa appaltatrice in sede di gara

PIANO SECONDQ/COPERTURA

Locale UTA

A dedurre i collegamenti elettrici non eseguiti

UTA motori

UTA ventilatori

51 DETRAGGONO cadauno

Collegamento elettrico di potenza di

apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista

con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro

elettrico di centrale o di zona, una apparecchia
. solette, muri in c.a. o0 in pietra, di rifacimento

dellintonaco e della tinteggiatura. Per ogni coll.

trifase max 16 A.

NUOVO SISTEMA DI UMIDIFICAZIONE VAPORE

PREVISTO IN VARIANTE

PIANO SECONDO/COPERTURA

Locale UTA

unita esterna CDZ - adeguamento

UTA umidificatori - adeguamento

Centrale Termica Seminterrato
Allaccio elettropompa - adeguamento

SOMMANO cadauno

TOTALE euwrp

100,00%

-7,00
-7,00

-14,00

1,00
7,00

3,00

11,00

0,00

0,00

72,38 -17013,32

72,38

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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Nurr. Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DET LAVOR]

DIMENSIONT

par.ug.

ung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

103/1
15.04.003.00
8

103/2
15.04.003.01
0

103/3
15.04.007.00
9

103/4
15.04.003.FP
06

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE
Nr. 103

TARIFFA 004.012_2_VAR - Data 29/04/
2015

0S30 - Impianti elettrici-telefonici -

Tubazioni e cavi - Nuovo impianto

produzione vapore

Importo di Perizia euro 89°204,10
Percentuale

Linea elettrica in cavo unipolare e muitipolare
isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in
materiale termoplastico speciale (M1) non
propagante l'incendio ed a ridotta emissione ...
S0 quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x50 mm?

Sistema di umidificazione vapore previsto in
progetto

S DETRAGGONO m

Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare
isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in
materiale termoplastico speciale (M1) non
propagante l'incendio ed a ridotta emissione ...
so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x25 mmz2

Alimentazione QUTA - Sistema di umidificazione
vepore previsto in progetto

SI DETRAGGONG m

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC
sigla di designazione NO7V-K del tipo non
propagante l'incendio (NPI), fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'installazione su ... o
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x 25 mm?

Terra QUTA - Sistema di umidificazione vapore
previsto in progetto

SI DETRAGGONO m

Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare
isolato in gomma EPR speciale sotto guaina non
propagante l'incendio. Linea elettrica in cavo
unipolare e multipolare isolato inonm ... o
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sone escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x120 mm?

Nuovo sistema di umidificazione vapore previsto
in variante

Alimentazione QUTA copertura da cabina -
adeguamento *(par.ug.=3*3+2)

3,00

1,00

1,00

11,00

80,00

80,00

80,00

220,00

100,00%

240,00

240,00

-80,00

-80,00

-80,00

-80,00

0,00

11,23

6,91

6,07

0,00

-2 695,20

552,80

-485,60

A RIPORTARE

27420,00

-3'733,60

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O, di ASCOLI PICENO (AP)
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Num, Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

27420,00

-3"733,60

103/5
15.04.007.00
4

103/6
15.04.007.00
9

103/7
NP2_15.04.0
02.003

103/8
NP2_15.04.0
02.005

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC.
Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC
sigla di designazione NO7V-K del tipo non
propagante l'incendio (NPI), fornitae ... 0
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x120 mm?

Nuovo sistema di umidificazione vapore previsto
in variante

Terra quadro QUTA copertura da cabina -
adeguamento

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC
sigla di designazione NO7V-K del tipo non
propagante 'incendio (NPI), fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'installazione su ... 0
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x 25 mm2

Nuovo sistema di umidificazione vapore previsto
in variante

Terra umidificatore UTA6- adeguamento
Terra umidificatore UTA7- adeguamento

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile
isolato in EPR sotto guaina di PVC non
propagante l'incendio, sigla di designazione
FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar
... €50 quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole
di derivazione 4x35 mm?

Nuovo sistema di umidificazione vapore previsto
in variante

alimentazione umidificatore UTAG -
tadeguamento

alimentazione umidificatore UTA7 -
adegumaento

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile
isolato in EPR sotto guaina di PVC non
propagante l'incendio, sigla di designazione
FG70R 0,6/1KkV. Linea elettrica in cavo multipolar
... €50 quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole
di derivazione 5x25 mm?

Nuovo sistema di umidificazione vapore previsto
in variante

alimentazione umidificatore UTA1- adeguamento
alimentazione umidificatore UTA2- adeguamento
alimentazione umidificatore UTA3- adeguamento
alimentazione umidificatore UTA4- adeguamento

2,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

220,00

30,00
30,00

30,00

30,00

20,00
20,00
20,00
20,00

2°420,00

440,00

440,00

30,00
30,00

60,00

20,00
20,00
20,00
20,00

27,35

20,59

6,07

25,56

66°187,00

9°059,60

364,20

17533,60

I

A RIPORTARE

80,00

73°410,80

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONT

DESIGNAZIONE DET LAVORI

par.ug.

tung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

80,00

73°410,80

103/9
NP2_15.04.0
02.017

103/10
NP2_15.04.0
02.025

103/11
15.05.012.00
4

103/12
15.05.012.00
8

103/13

alimentazione umidificatore UTAS- adeguamento

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile
isolato in EPR sotto guaina di PVC non
propagante l'incendio, sigla di designazione
FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar
... reso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole
di derivazione 3x6 mm?2

Nuovo sistema di umidificazione vapore previsto
in variante

linea CDZ unita esterna P-2 - adeguamento

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile
isolato in EPR sotto guaina di PVC non
propagante l'incendio, sigla di designazione
FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar
... S0 quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole
di derivazione 3x2,5 mm?2

Nuovo sistema di umidificazione vapore previsto
in variante

linea CDZ unita interna P-3 - adeguamento

SOMMANO m

Canale metallico zincato realizzato in lamiera
zincata prowvisto di coperchio, atto alla posa di
cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
giunzioni; le curve; i coperchi; ... inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Elemento rettilineo di larghezza
assimilabile a mm 300.

Nuovo sistema di umidificazione vapore previsto
in variante

collegamenti cabina copertura - adeguamento

SOMMANO m

Canale metallico zincato realizzato in lamiera
zincata prowvisto di coperchio, atto alla posa di
cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
giunzioni; le curve; i coperchi; ... 75. E'inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Curve piane di larghezza assimilabile a
mm 300.

Nuovo sistema di umidificazione vapore previsto
in variante

collegamenti cabina copertura - adeguamento

SOMMANO cad

Canale metallico zincato realizzato in lamiera
zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di

1,00

1,00

1,00

20,00

40,00

40,00

170,00

20,00

100,00

40,00

40,00

170,00

170,00

10,00

10,00

27,31

597

4,20

68,97

46,44

2'731,00

238,80

168,00

11°724,90

464,40

A RIPORTARE

887737,90

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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Nurm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
. par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 88°737,90
2 cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
giunzioni; le curve; i coperchi; ... Itre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a
mm 300.
Nuovo sistemna di umidificazione vapore previsto
in variante
collegamenti cabina copertura - adeguamento 10,00
SOMMANO cad 10,00 46,62 466,20
TOTALE euro 89°204,10

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

105/1
NP_15.06.00
8.006

105/2
NP_15.06.01
4.002

105/3
NP_15.06.01

105/4
NP_15.06.01

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE
Nr. 105

TARIFFA 004.013_2_VAR - Data 29/04/
2015

0S30 - Impianti elettrici-telefonici - Quadri

elettrici - Nuovo impianto produzione

vapore

Importo di Perizia euro 7°824,76
Percentuale

Interruttore magnetotermico differenziale,
caratteristica C o D, potere di interruzione pari a
10KA. Interruttore magnetotermico differenziale,
caratteristica C o D, potere di inte ... r correnti
pulsanti e componenti continue. Tetrapolare da
6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. (riferimento Listino
Marche 2011)

Il presente progressi deduce la lavorazione
prevista nel progetto miglioria offerto
dall'impresa appaltatrice in sede di gara
QUANTITA' IN DETRAZIONE

Adeguamento quidro UTA copertura -
alimentazione doppi motori ventilatori - *
{par.ug.=7%2)

SI DETRAGGONOC cad

Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza
con comando a maniglia regolabile per blocco
portello, senza e con portafusibili e fusibili,
fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Tetrapolare fino a 160A. (riferimento Listino
Marche 2011)

SISTEMA DI UMIDIFICAZIONE VAPORE
PREVISTO IN PROGETTO

QUANTITA' IN DETRAZIONE

Adeguamento quadro UTA copertura -
interruttore generale

5L DETRAGGUONO cad

Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza
con comando a maniglia regolabile per blocco
portello, senza e con portafusibili e fusibili,
fornito e posto in opera. E' compreso il ...
cablaggio e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Tetrapolare fino a 1000A.
(riferimento Listino Marche 2011)

NUOVO SISTEMA DI UMIDIFICAZIONE VAPORE
PREVISTO IN VARIANTE

Adeguamento quadro UTA copertura -
interruttore generale

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico
modulare ad elevato potere di interruzione min.

14,00

100,00%

-14,00

~14,00

-1,00

-1,00

1,00

1,00

0,00

255,16

232,57

27232,00

0,00

~3'572,24

-232,57

27232,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)




COMPLETAMENTO LAVORI DI REIGEGNERIZZAZIONE,RISTRUTTURAZIONE

E AMPLIAMENTO BLOCCO OPERATORIO,0SPEDALE "MAZZONI" AP

pag. 59

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

-17572,81

1.003

105/5
NP_15.06.01
1.004

105/6
NP_15.06.01
1.004

105/7
NP_15.06.01
1.011

105/8
NP_15.06.01

15KA, max 25KA. Interruttore automatico
magnetotermico modulare ad elevato potere di
interruz ... oro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Tetrapolare fino a 100A con Icc:
15KA. (riferimento Listino Marche 2011)
NUOVO SISTEMA DI UMIDIFICAZIONE VAPORE
PREVISTO IN VARIANTE

Adeguamento quadro UTA copertura -
alimentazione UMIDIFICATORI UTA 1-2-3-4-5

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico
modulare ad elevato potere di interruzione min.
15KA, max 25KA. Interruttore automatico
magnetotermico modulare ad elevato potere di
interruz ... lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Tetrapolare da 125A con Icc: 15KA.
(riferimento Listino Marche 2011)

SISTEMA DI UMIDIFICAZIONE VAPORE
PREVISTO IN PROGETTO

QUANTITA' IN DETRAZIONE

Adeguamento quadro reparto QEL.L -
alimentazione quadro UTA -

SI DETRAGGONO cad

Interruttore automatico magnetotermico
modulare ad elevato potere di interruzione min.
15KA, max 25KA., Interruttore automatico
magnetotermico modulare ad elevato potere di
interruz ... lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Tetrapolare da 125A con Icc: 15KA.
(riferimento Listino Marche 2011)

SISTEMA DI UMIDIFICAZIONE VAPORE
PREVISTO IN PROGETTO

QUANTITA' IN DETRAZIONE

Adeguamento quadro reparto QEL.1 ~
alimentazione quadro UTA -

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico
modulare ad elevato potere di interruzione min.
15KA, max 25KA. Interruttore automatico
magnetotermico modulare ad elevato potere di
interruz ... ' esclusa la quota di carpenteria.
Incremento per sganciatore diff. ritardato Id:
tar. (riferimento Listino Marche 2011)
SISTEMA DI UMIDIFICAZIONE VAPORE
PREVISTO IN PROGETTO

QUANTITA' IN DETRAZIONE

Adeguamento guadro reparto QE1.1 -
alimentazione quadro UTA -

SI DETRAGGONO cad

Interruttore automatico magnetotermico
modulare ad elevato potere di interruzione min.

5,00

5,00

-1,00

2,00

274,65 1'373,25

424,75

424,75

318,20

424,75

849,50

-318,20

A RIPORTARE

-93,01

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
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Num.Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONTI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantitd

unitario

TOTALE

RIPORTO

-93,01

1.011

105/9
NP_15.06.01
8.056

105/10
NP_15.06.01
8.059

105/11
NP_15.06.01
2.001

105/12
NP_15.06.00
9.022

15KA, max 25KA. Interruttore automatico
magnetotermico modulare ad elevato potere di
interruz ... " esclusa la quota di carpenteria.
Incremento per sganciatore diff. ritardato Id:
tar. (riferimento Listino Marche 2011)
SISTEMA DI UMIDIFICAZIONE VAPORE
PREVISTO IN PROGETTO

QUANTITA' IN DETRAZIONE

Adeguamento quadro reparto QF1.1 -
alimentazione quadro UTA -

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro
elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari
da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... 0. E'
esclusa la quota di carpenteria. Interruttore
salvamotore tripolare fino a 6,3A. (riferimento
Listino Marche 2011)

NUOVO SISTEMA DI UMIDIFICAZIONE VAPORE
PREVISTO IN VARIANTE

Adeguamento quadro centrale termica per
alimentazione nuove pompe

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro
elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari
da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
forniti e posti in opera. Sono compresi: i ...
sclusa la quota di carpenteria. Contatti ausiliari
per salvamotore (NA + NC) o 2NA O+F
(riferimento Listino Marche 2011)

NUOVO SISTEMA DI UMIDIFICAZIONE VAPORE
PREVISTO IN VARIANTE

Adeguamento quadro centrale termica per
aliemntazione nuove pompe

SOMMANO cad

Contattore in corrente alternata a 220/380V con
bobina di eccitazione. Contattore in corrente
alternata a 220/380V con bobina di eccitazione
comandabile a 24V o0 48V o 220V, fornito ... eso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Tripolare fino 4KW (su profilato). (riferimento
Listino Marche 2011)

NUOVO SISTEMA DI UMIDIFICAZIONE VAPORE
PREVISTO IN VARIANTE

Adeguamento quadro centrale termica per
aliemtnazione nuove pompe

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico in
custodia isolante. Interruttore automatico
magnetotermico in custodia isolante, in
esecuzione fissa, con potere di interruzione a

1,00

1,00

1,00

1,00

318,20

84,66

21,68

55,73

2°227,40

84,66

21,68

55,73

A RIPORTARE

27296,46

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.0. di ASCOLI PICENO (AP)
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Nurm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°296,46
380V da ... il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Tetrapolare In: 1250A Icc: 50KA.
(riferimento Listino Marche 2011)
NUOVO SISTEMA DI UMIDIFICAZIONE VAPORE
PREVISTO IN VARIANTE
Installazione su QGBT esistente per
alimentazione nuovo quadro UTA in copertura -
adeguamento 1,00
SOMMANO cad 1,00 57528,30 5°528,30
TOTALE euro 7°'824,76

Ascoli Pigano, ;9/53?2&15

-
ORDIND DA ek - Thicaimo |

NGB O NERE
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A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. 5 - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)



1K Regione Marche - A.S.UR.

merhe  Area Vasta Territoriale n. 5

OGGETTO: Completamento Lavori di Reingegnerizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento Blocco
Operatorio, Ospedale

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. - AREA VASTA TERRITORIALE n. § - P.O. di ASCOLI PICENO (AP)
IMPRESA: COSTRUZIONI E RESTAURI di Menale Antimo s.1.1. con sede in Saltara (PU)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 9

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 9 DI euro 362°320,00

CERTIFICATI PRECEDENTI IL SOTFOSCRITTO,
n. data importo
. VISTO: il Contratto in data 03/10/2012 repertorio n. 7997 registrato a Ascoli Piceno in data 05/10/2012
g e 435,980'00 al n. 2388 con il quale fu affidata alla predetta impresa lesecuzione dei suindicati lavori;
20 291172013 481'680,00} RISULTANDO dalla contabilita sinc ad oggi che 'ammontare dei lavori eseguiti @ delle spese fatte &
31 30/1272013 370'530,00{ quello in seguito riportato:
4 05/06/2014 424°250,00
5| 1711172014 411'850,00
6] 16/12/2014 360°900,00 Lavori e somministrazioni 3'622°251,24
7! 26/01/2015 377°830,00
8| 10/03/2015 378°490,00
9
10 SOMMANO importi soggetti a ritenute euro 3'622'251.24
1" IMPORTI NON SOGGETT! A RITENUTE
12
13
14 SOMMANO import! NON soggetti a ritenute euro 0,00
1; DETRAZIONI
17
18 Ritenuta per infortuni 0,5% 18°111,26
19 Recupero anticipazione
20
21
22
23
24 ) T . iy 4
25 Ammontare dei certificati precedenti euro 3'241'510,00
26 SOMMANO LE DETRAZION! euro 3'259'621,28
27 CREDITO Impresa arrotondato 362'320,00
;g i perlV.A. al 10% 36°232,00
30 TOTALE GENERALE euro 3987552,00
TOTALE 3'241°510,00
e CERTIFICA
anticipazione 0.00
ASSICURAZIONE OPERAI
CHE ai termini dell'articolo 32 del capitolato speciale d'appalto si pud pagare all'impresa
p h — la rata di euro 362°320,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
'impresa ha assicurato gli operai con i i i i
Polizza presso MNAIL di Aversa (E) o, Diconsi: (euro trecentosessantaduemilatrecentoventi/00).
04475460/24 con decorrenza 18/02/2013
N Direttore dei Lavori Ascoli Piceno, 29/04/2015
- ¥ Il Responsabile del
-0 Procedimento
ORDINE DEGLI ﬁgf:ﬂ,ﬂm TERAMG Geom. Remo Bizzari
289 Di Gidlilia ﬂoﬁ. uﬂuele
1N 7%[5 ‘GNER







