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CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 199 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 ss. mm. ii.)

Oggetto: Lavori per “Interventi di reingegnerizzazione unita operative sanitarie e messa
a norma dell’'ospedale Madonna del Soccorso — LOTTO 1 — PROGETTO DI
COMPLETAMENTO - CIG: 5664491508

Impresa appaltatrice: LAVOS UNO S.c.ar.l con sede In Mensampolo del Tronto (AP), via E.
Montale 14/15,

Contratto d’appalto: Stipulato in data 27/05/2014

Importo contrattuale dell’appalto: € 360.000,00 inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta pari ad € 3.000,00 oltre IVA di legge.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno UNO del mese di DICEMBRE il sottoscritto arch. Daniele
Patriarca, in qualita di Direttore dei lavori:

— constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori sopra indicati ha avuto
luogo il giorno 26/03/2014, che secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto essi
dovevano essere compiuti in n. 90 (novanta) giorni consecutivi a decarrere dalla data di
01/04/2014 di inizio lavori come risulta da suddetto verbale per cui i lavori dovevano essere
ultimati il giorna 29/06/2014;

— visto il verbale di sospensione lavori n.1 del 05/06/2014;

~ visto il verbale di ripresa dei lavori n.1 del 12/11/2014 con cui si riprendevano | lavori & si fissava il
nuovo termine contrattuale in data 30/11/2014;

—  visto I'art, 199, del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
—  effettuati gli accertamenti in contraddittorio con I'appaltatore e visto il glornale dei lavori,

CERTIFICA
che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE dell’anno
DUEMILAQUATTORDICI e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Atto redatto in triplice esemplare che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

~ 2 NIAG
o T Il Direttore dei Lavori
arch. Daniele Palriarca

F g | i o ‘ :'. /
visto I = S50 &/t
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ([} i
Doll. Ing. Paoclo rnjco Svampa /
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Oggetto: Lavori per “Interventi di reingegnerizzaziuné unita operative sanitarie @ messa a

norma dell'ospedale Madonna del Soccorso — LOTTO 1 — PROGETTO DI
COMPLETAMENTO - CIG: 56644915D8

Impresa appaltatrice: LAVOS UNO S.c.a.r.l. con sede in Monsampolo del Tranto (AP), via E. Montale
14/15.

Contratto d'appalto: Stipulato in data 27/05/2014 - registrato ad Asceli Piceno in data 11/06/2014 al n.
1480.

Importo contrattuale dell’appalto: € 360.000,00 inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE
(art. 200, comma 2 D.P.R. 207/2010)
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| QUADRO ECONOMICO, AFFIDAMENTO LAVORI E CONTRATTO D’APPALTO -

Il progetto per I'esecuzione di “Interventi di reingegnerizzazione unitd operative sanitarie @ messa a norma
dell'ospedale Madonna del Soccorso — Lotto 1 — Progetto di completamento” trovava copertura finanziaria
nellambito delle Somme a disposizione della Stazione Appaltante del progetto principale denominato
‘Reingegnerizzazione Unita Operative Ospedale San benedetto del Tronto — Lotto 1 e affidato alla "LAVOS

UNO g.c.a.r.l." con sede in Monsampolo del Tronto, via E. Montale 14/15.

In particolare il progetto di completamento di cui alla presente relazione trovava copertura economica
allinterno del Quadro tecnico economico della | Perizia di variante del progetto principale approvata con
Decreto del Dirigente della posizione di funzione edilizia sanitaria ed ospedaliera n.18/ESO del

14/03/2014 e cosl ripartito:

Al

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE
IMPORTO LAVORI A CORPO E A MISURA

1.945.000,00

A2 | Oner per 'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasse 57 460,00

A3l IMPORTO TOTALE APPALTO A 2.002.460,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B !_avori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto e forniture (IVA .
inclusa)

B2 |Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA inclusa)

B3 |Allacciamento a pubblici servizi (IVA inclusa) x|

B4 |lmprevistie arrotondanﬁnu {IVA inclusa) - 112226

B5 | Acquisizione aree ed immobili

B& |Accantonamento di cui alfart. 240, Digs 163/2006 e s.m.i.

B.6.1 | Acquisito apparecchiature eletiromedicali (incluso iva di legge)

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita prefiminar,

B.7 nonché al cqordina_rn_ento dei!u ;icurezza in fase i progeﬂazione, alle 240.000.00
conferenze di servizi, alla direzione lavon ed al coordinamento della '
sicurezza in fase di esecuzione

B.7.1 | Incentivi ex art. 92, ¢, 5, Digs 163/2006 e s.m.i. 27.900,00

B8 Spese per attivita di consulenza e di supporto esterno al RUP (campresa )
cassae VA )

B9 |Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)

B.10 |Spese per pubblicita e ove previsto per opere artistiche (IVA incl) B.371,74

B.A1 |Spese per collaudo tecnico-amministrativa (IVA inclusa) E

B.A2 I)VA: sui lavori (10% paria € 200 246 00 Ye su B.7 (21% pari a € 50.400,00 250.646.00

TOTALEB 534.040,00

C.1 |PROGETTO DI COMPLETAMENTC (IVA inclusa) 453.500,00

C.2 |PROGETTO CONSULTORIO (IVA inclusa) 210.000,00

C.2 | Economie derivanti dal ribasso d'asta N

TOTALEC 663.500,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 3.200.000,00
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In particolare il progetto di completamento trovava copertura economica alla voce C.1. del suddetto Quadro
tecnico economico per un importo complessivo di € 453.500,00 cosl ripartito:

QUADRO ECONOMICO

A IMPORTQ DEI LAVORI
Lavori a carpo € 357 000,00
A IMPORTO DEI LAVOR| A BASE D'ASTA & 357 00Q.00
ONERI ORDINARI E SPECIALI PER LA SICUREZZA non
A2 soggetti a rihasso d'asta 3 3 000,00
TOTALEA € 360 000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA 10% inclusa) € -
B.2 Imprevisti (IVA 10% inclusa) € 2 660,00

B3 Spese tecniche relative progettazione, direzione lavori, conferenze di
servizi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione, misura & contabilitad dei lavori, cerificato di regolare esecuzions in
sostituzione del collaude, ecc,,

Sommano (incluse 4% Inarcassa) ¢ 42 000,00
B.4 Incentivi ex art. 92, c. 5. Digs 163/2008 & s.m.i. € 3 600,00
BS IVA
IVA sui laveri (10%) € 36 000,00
IVA=suB.3 (22%) € 9 240,00
Sommana € 45 240,00
TOTALEE € 93 500,00
| TOTALE A+B € 453 500,00 |

Pertanto ai sensi dell'art. 57 c. 5 lett. A) del D.lgs 163/2006 i suddetti lavori venivano affidati alla ditta
appaltatrice dei lavori principali ovvero la LAVOS UNO s.c.arl che in data 27/05/2014 sottoscriveva il
contratto d'appalto per un importo complessivo di € 360.000,00 incluso oneri della sicurezza oltre IVA di
legge.

| SUBAPPALTI

L'appaltatore non si & avvalso di subappaltatori, per I'esecuzione dei lavori oggetto della presente relazione.

|£ERIZIE DI VARIANTE E ATTI AGGIUNTIVI

J

Non si sono verificate circostanze che hanno reso necessaria la redazione di perizie di variante o atti
aggiuntivi.

I QUADRO SINOTTICO DELLA TEMPISTICA DELL'APPALTO

| lavori sono stati consegnatl in data 26/03/2014, e dovevano essere conclusi — a norma dell'art. 14 del
Capitolato Speciale di Appalto, in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dal predetto verbale di
cansegna, dovendosi percio ultimarsi entro il 23/06/2014. In data 05/06/2014 i lavori furono sospesi come
da verbale n. 1 redatto in pari data e ripresi in data 12/11/2014 come da verbale da ripresa lavori n.1;
fissando il nuovo termine per l'ultimazione lavori al 30/11/2014.

| ULTIMAZIONE DEI LAVORI
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| lavori sono stati ultimati il glorno 30 (frenta) del mese di novembre (duemilaquattordici), giusto
certificato di avvenuta ultimazione dei lavori redatto il 01/12/2014 ai sensi dell'art. 199, comma 1, del
Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, quindi entro il termine utile contrattuale.

| DANNI DI FORZA MAGGIORE |

Durante I'esecuzions dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

[ ANDAMENTO DEI LAVORI j

| lavori realizzati dallimpresa appaltatrice si sono svolti in conformitd con gli accordi contrattuali e le
disposizioni impartite, di volta in volta, dalla Direzione dei Lavori e dalla Stazione Appaltante.

| STATO FINALE

In data 18/12/2014 & stato emesso lo stato finale dei lavori, da cui risulta, tenuto conto dell'andamento dei
lavori, 'ammontare complessivo netto di euro 360.000,00 (diconsi trecentosessantamila/00), cosi distinti:

a) Lavori @ somministrazioni comprensivi degli aneri per la sicurezza € 357.000,00
b) oner perla sicurezza € 3.000,00
Sommanao (a-e) €  380.000,00

da cui detraendo:
g) ammontare Certificato di Pagamenta n, 1 € 326.300,00
Totale deduzioni € 32630000 | € 326.300,00
RISULTA IL CREDITO LIQUIDO DELL'IMPRESA IN suro € 33.700,00

CREDITO DELLIMPRESA - A sequito dell'approvazione del conto finale dei lavori eseguiti a tutto il
30/11/2014, nonché:

- del rilascio del Certificato di regolare esecuzione,

- fatta salva la verifica della regolazione degli obblighi assicurativi e previdenziali a carico dellimpresa
appaltatrice, la verifica che non risultino procure o deleghe a favore di terzi e non risultino altresi notificati
atti impeditivi al pagamento da parte di terzi, la verifica della funzionalita delle opere e degli impianti
realizzati e la approvazione del presente atto;

allimpresa appaltatrice “LAVOS UNO S.c.a.r.l" pud essere corrisposto, a saldo di ogni suo avere per i lavori
esequiti, il credito liquido di € 33.700,00 (Euro trentatremilasettecento/00).

| RISERVE DELL’IMPRESA |

L'impresa ha firmato il Registro di contabilita senza alcuna riserva.

| INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI o R

Durante il corso dei lavori non si & verificato alcun infortunio, né danni di forza maggiore.,

| ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI, INFORTUNI NEL CORSO DEL LAVORO
L'lmpresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso I'INAIL di Ascoli Piceno N. 21590933,

[ TEMPO STABILITO PER L’EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 55 del CSA il certificato di regolare esecuzione verrd emesso entro tre mesi dall'ultimazione
dei lavori.

l AVVIS| Al CREDITORI E CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA |
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In sostituzione degli avvisi “ai Creditori” & stata emessa dichiarazione attestante che non furono occupati
terreni privati né temporaneamente, ne in via permanente,

| DIREZIONE DEI LAVORI

| lavori sono stati diretti dall'architetto Daniele Patriarca, che ha anche assunto l'incarico di Coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del DLgs 8§1/2008 e ss.mm.ii.

Roma, 18/12/2014

|| Direttore dei Lavori
arch. Daniele Patriarear; ...
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Oggetto: Lavori per “Interventi di reingegnerizzazione unitd operative sanitarie @ messa a
norma dell'ospedale Madonna del Soccorso - LOTTO 1 - PROGETTO DI
COMPLETAMENTO - CIG:; 5664491508

Impresa appaltatrice: LAVOS UNO S.c.a.r.l. con sede in Monsampolo del Tronto (AP), via E. Montale
14/15.

Contratto d’appalto: Stipulato in data 27/05/2014 - registrato ad Ascoli Piceno in data 11/06/2014 al n.
1480,

Importo contrattuale dell’appalto: € 360.000,00 inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta pari ad € 3.000,00 oltre IVA di legge.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 237 del Regolamenlo approvato con D.P.R. 5 offobre 2010, n. 210
e Art. 141 Dlgs 163/2006 & ss.mm.if.)
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[ QUADRO ECONOMICO, AFFIDAMENTO LAVORI E CONTRATTO D’APPALTO

Il progetto per l'esecuzione di “Interventi di reingegnerizzazione unitd operative sanitarie € messa a norma
dell'ospedale Madonna del Soccorso — Lotto 1 — Progetto di completamento” trovava copertura finanziaria
alla voce C.1 nell'ambito delle Somme a disposizione della Stazione Appaltante cosi come indicato nel
Quadro tecnico economico della | Perizia di variante del progetto principale denominato
“Reingegnerizzazione Unitad Operative Ospedale San benedetto del Tronto — Lotto 1" approvata con Decreto

del Dirigente della posizione di funzione edilizia sanitaria ed ospedaliera n.18/ESO del 14/03/2014 e
cosl ripartito:

QUADRO ECONOMICOQ PERIZIA DI VARIANTE

A1 |IMPORTO LAVORI A CORPO E A MISURA 1.945.000,00
A2 | Oneri per I'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso 67.460 00
A3 IMPORTO TOTALE APPALTO A 2.002.460,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto e forniture (IVA
' inclusa)

B.2 |Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA inclusa) -

B3 Iﬁ\llacciamento a pubblici servizi (IVA inclusa)

B4 |Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa) 712226
B.5 |Acquisizione aree ed immobili =
B.6 |Accantonamento di cui all'art. 240, Digs 163/2006 e s.m.i. -

B.6.1 | Acquisito apparecchiature elettromedicali (incluso iva di legge) -
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari,

B7 nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 240.000.00
! conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della S
sicurezza in fase di esecuzione
B.7.1 | Incentivi ex art. 92, ¢. 5, Dlgs 163/2006 e s.m.i. 27.900,00
B8 Spese per attivita di consulenza e di supporio esterno al RUP (compresa
~ |cassaelVA) )
B.9 | Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) -
B.10 | Spese per pubblicitd e ove previsto per opere artistiche (IVA incl.) 837174
B.11 | Spese per collaudo tecnico-amministrativo (IVA inclusa) =
Y r ™ r} v} d.
B12 I)VA. sui favori (10% pari a € 200.246,00 ) e su B.7 (21% pari a € 50.400,00 250.646,00
TOTALEB 534.040,00
C.1 |PROGETTO DI COMPLETAMENTO (IVA inclusa) 453.500,00
C.2 |PROGETTO CONSULTORIO (VA inclusa) 210.000,00
C.3 | Economie derivanii dal ribasso d'asta -
TOTALEC 663.500,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 3.200.000,00

L'importo complessivo di € 453.500,00 era a sua volta cosl ripartito:
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QUADRO ECONOMICO

A IMPORTO DEI LAVOR]
Laveri a corpo € 357 000,00
A IMPORTC DEI LAVORI A BASE D'ASTA € 357 000,00
ONERI ORDINARI E SPECIALI PER LA SICUREZZA non
AzZ soggetti a ribasso d'asta € 3 000,00
TOTALE A € 360 000,00 |
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Laveri in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA 10% inclusa) € -
B.2 Imprevisti (IVA 10% inclusa) € 2 660,00
B.3 Spese tecniche rslative progettazions, direzione lavori, conferenze di
servizi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione, misura e contabilitd dei lavori, certificato di regolare esecuzione in
sostituzione del collaudo, ecc,,
Sommano (incluso 4% Inarcassa) ¢ 42 000,00
B4 Incentivi ex art. 92, c. 5. Digs 163/2006 e s.m.i. I3 3 600,00
B.5 IVA
IVA sui lavori (10%) € 36 000,00
IVAsuB.3 (22%) € 9 240,00
Sommane € 45 240,00
TOTALE B € 93 500,00
| TOTALE A+B € 453 500,00 |

Pertanto ai sensi dell'art. 57 c. 5 lett. A) del D.Igs 163/2006 i lavori relativi al progetto di completamento
venivano affidati alla ditta appaltatrice dei lavori principali in corso ovvero la LAVOS UNO s.c.a.rl. che in
data 27/05/2014 sottoscriveva il contratto d’appalto per un importo complessivo di € 360.000,00 incluso oneri
della sicurezza oltre IVA di legge.

| SUBAPPALTI

]

L'appaltatore non si & avvalso di subappaltatori, per I'esecuzione dei lavori oggetto della presente relazione.

[ PERIZIE DI VARIANTE E ATTI AGGIUNTIVI

—

Non si sono verificate circostanze che hanno reso necessaria la redazione di perizie di variante o atti
aggiuntivi.

| QUADRO SINOTTICO DELLA TEMPISTICA DELL’APPALTO

]

| lavori sono stati consegnati in data 26/03/2014, e dovevano essere conclusi — a norma dell'art. 14 del
Capitolato Speciale di Appalto, in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dal predetto verbale di
consegna, dovendosi percid ultimarsi entro il 23/06/2014. In data 05/06/2014 i lavori furono sospesi come
da verbale n. 1 redatto in pari data e ripresi in data 12/11/2014 come da verbale di ripresa lavori n.1;
fissando il nuovo termine per l'ultimazione al 30/11/2014.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI_

| lavori sono stati ultimati il giorno 30 (trenta) del mese di novembre duemilaquattordici, giusto
certificato di avvenuta ultimazione dei lavori redatto il 01/12/2014 ai sensi dellart. 199, comma 1, del
Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, quindi entro il termine utile contrattuale.

[ DANNI DI FORZA MAGGIORE
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Durante I'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

[ ANDAMENTO DEI LAVORI

| lavori realizzati dall'impresa appaltatrice si sono svolti in conformita con gli accordi contrattuali e le
disposizioni impartite, di volta in volta, dalla Direzione dei Lavori e dalla Stazione Appaltante.

| RISERVE DELL’IMPRESA _ |

L'impresa ha firmato il Registro di contabilita senza alcuna riserva,

| INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI ' |

Durante il corso dei lavori non si & verificato alcun infortunio, né danni di forza maggiore,

I_ASEICURAZIFDNE DEGLI! OPERAI, INFORTUNI NEL CORSO DEL LAVORO |
L'lmpresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso I''NAIL di Ascoli Piceno N. 21590033,

| AVVISI Al CREDITORI E CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA ]

In sostituzione degli avvisi “ai Creditori" & stata emessa dichiarazione attestante che non furono occupati
terreni privati né temporaneamente, né in via permanente.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori & stata effettuata il giorno 22/12/2014 alla presenza

del sottoscritto Direttore dei lavori e del

sig. Luca Luciani — Rappresentante delllmpresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

* interventi puntuali allinterno dell'intero complesso ospedaliero per la definizione della messa a norma
antincendio; (Corpi B C D E F - vari livelli dell'edificio); (intervento B):

= ristrutturazione e reingegnerizzazione con adeguamento e messa a norma sotto |l profilo antincendio del
reparto di; sterilizzazione (Corpo E Piano -1 sottostrada); (intervento C);

= opere difinitura del reparto di rianimazione; (Corpo D Piano -1 sottostrada): (intervento D).

Sulla la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori con gli altri intervenuti

alla visita ha effettuato un esame generale dei lavori; per le parti non pit ispezionabili, di difficile ispezions o

non potute controllare, Ilmpresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, Ia

perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare

I'lmpresa, per gli effetti dell'art, 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformita o vizi.

Da quando si & potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni. accertamenti

e saggi, si e tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni

contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalita specificate

nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione & stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste |a

precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel

registro di contabilita e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto arch. DANIELE PATRIARCA, Direttore dei

Lavori, considerato;

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in
conformita delle prescrizioni contrattuali:
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- che per quanto & stato possibile accertare riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere
risponde per qualita e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilita e riassunte nello stato
finale;

- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale senza eccezione alcuna:

- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;

- che i lavori sono stati ultimati in data 30/11/2014 e quindi entro il termine utile contrattuale;

- che durante il corso dej lavori limpresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

- che limpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla
Direzione dei Lavori e dalla Stazione appaltante durante il corso di essi:

- che l'lmpresa ha firmato la contabilita senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalllmpresa "LAVOS UNO s.c.ar.l” in base al contratto sottoseritto in
data 27/05/2014 sono stati regolarmente realizzati e liquida il credito dell'lmpresa che dal conto finale
ammonta a Euro € 33.700,00 (Euro trentatremilasettecento/00) cosi distinti:

8) Lavori e somministrazioni comprensivi degll oneri per la sicurezza € 357.000,00
b) oneri per la sicurezza € 3.000,00
Sommano (a-e) €  3860.000,00

da cul defraendo:

g) ammontare Certificato di Pagamento n. 1 €  326.300,00
Totale deduzioni €  326.300,00 | € 326,3200,00
—_—
RISULTA IL CREDITO LIQUIDO DELL'IMPRESA IN euro € 33.700,00

Resta dunque da liquidare all'impresa a saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti, il credito liquido
di Euro == 33.700,00== (Euro trentatremilasettecento/00), del quale si propone il pagamento
all'impresa suddetta tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui & oggetto il presente certificato,
salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Redatto, letto, confermato e sottoscritto.

San Benedetto del Tronto, 14/01/2015 , AR

Direttore dei L.
h. Daniele Patri
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OGGETTO:
\ | Art. 20 Legge 67/2988, sottoscritto in data 14/05/2010: INTERVENT! DI

IMPRESA:

~|STATO FINALE DEI LAVORI

| PROGETTO DI COMPLETAMENTO
COMMITTENTE:

Contratto In data 27/05/2014 rep. n. registrato a Ascoli Piceno in data 11/06/2014 al n.

Data Offerta: _/_J___| IMPORTO DEL PROGETTO: 360 000.00

Data Consegna: 26/03/2014 Somme a Disposiziona: 0.00

| Data Inizio Lavori: 26/03/2014 . Imparto per la Sicurezza: 3 000.00

| Glorni Utili per Ultimazione: 90 | IMPORTO DI VARIANTE 0.00

| Data Utile per Ultimazione: 26/06/2014 | Somme & Disposizione (variante): 0.00

) Giorni di Sospensione: 0 | Importo per la Sleurezza (variante): 0.00
" | Numero di Sospensioni 0 |

i Nuova Data Ultimazione: _J_J___ | Anficipazione: 0.00

|
Data FINE LAVORI: N : Giorni Impiegati In PIU" Pl
' Giorni impiegatl in MENO: A

Al o4

-

Comune di San Benedetto del Tronto '
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

Intervento cod. n. 110.110201.U.055 di cui all'Accordo di Programma ex

REINGEGNERIZZAZIONE UNITA' OPERATIVE SANITARIE E MESSA A
NORMA DELL'OSPEDALE MADONNA DEL SOCCORSO - LOTTO 1 -

REGIONE MARCHE - ASUR AREA VASTA N° 5

LAVOS UNO scarl !

1480 di euro 360 000.00

PriMug by Guido Clanciulll - copyright ACCA softwara S.p.A,
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. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Nuni tird, i eyir) : e
TARIA B DELLE Quantith  [ssrmemmniunn
: : SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALLE
RIPORTO
LAVORI A CORFPO
(Progetto euro 360°000,00 - 100%)
1 QG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO B (adeguamento antincendio) - SCAVI - RINTERRI -
001.002 001 |DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
SOMMANO % 100,000 35'506,80 35'506,80)
aliguote {9,863%) (2,863%5)
2 0G1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO B (adepuamento antincendio) - VESPAI - MURATURE -
001.002.002 |OPERE IN CLS 1
SOMMANO % 100,00 24'584,40 24'584 40|
aliquote| (6,829%) (6,829%)
3 OG1 - Edifici eivili & industriali - INTERVENTO B (adeguamento antincendio) - INTONACI - RIVESTIMENTI -
001.007 004 | PAVIMENTI
SOMMANO % 100,00 34'135,20 3413520
aliquote (9,482%) (9,482%5)
4 0G| - Edifici civili e industriali - INTERVENTO B (adeguamento antincéndio) - INFISS1
001.002 007 SOMMANO % 100,00| 50°198,40 50° 198,40
aliguore (13,944%) (13,944%)
5 0G| - Edifici civili e industriali - INTERVENTO B (adeguamento antincendio) - TINTEGGIATURE -
001.002.010 |VERNICIATURE - TAPPEZZERIE i
SOMMANO %! 100,00) 4'042,80 4'042,80
aliguote (1,123%) (1,123%%)
6 001 - Edifiei civili e industriali - INTERVENTO C (reingepnerizzazione sterilizzazione) - SCAVI - RINTERRI -
001.003.001 [PEMOLIZIONI - RIMOZIONI
SOMMANQ % 100,00f 5°310,00 5'310,00
aliquote (1,475%) (1,475%)
7 0G1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO C (reingegnerizzazione sterilizzazione) - VESPAI -
001.001 002 |MURATURE - OPERE IN CLS J
SOMMANO % 100,00|  3'902,40 3'902,40
aliguate (1,084%) (1,084%)
8 0G| - Edifici civili e industriali - INTERVENTO C (reingegnerizzazione sterilizzazione) - INTONACI - {
001,003.004 |RIVESTIMENTI - PAVIMENTI I
SOMMANO % 100,000 56°779,20| 56'779,20
m'iq’ualal (15,772%) (15,772%)
9 OG] - Edifici civili ¢ industriali - INTERVENTO C (reingegnerizzazione sterilizzazione) - INF1551
001,001 067 SOMMANO % 100,00]  97590,40 9°'590,40
aliguote (2.664%) (2,664%)
10 0GI - Edifici civili e industriali - INTERVENTO D (opere di finitura reparto rianimazione) -
001.004.005 |IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLANTI TERMO-ACUSTICI - CONTROSOFFITTI
SOMMANO % 100,00 46°785,60 46°785,60
aliquote (12,996%) (12,996%)
11 0G] - Edifici civili e Industriali - INTERVENTO D (opere di finitura reparto rianimazione) - TINTEGGIATURE -
001,004,010 |VERNICIATURE - TAPPEZZERIE
SOMMANO % 100,00 662,40 662,40
aliguofe {0.184%) (0, 184%)
12 (083 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderic - INTERVENTO B (adeguamento antincendio) - IMPIANTI
(103.002.012 |[IDRICO-SANITARIO ¢
SOMMANO % 100,00) 15'444,00 15°444,00
aliquote (4,290%) (,290%)
13 053 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie - INTERVENTO C (reingegnerizzazione sterilizzazione) -
003.003012 [IMPIANTI IDRICO-SANITARIO
SOMMANO % 100,000 4°582,80 47582 80|
aliquote (1,273%) (1,273%)
14 08530 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - INTERVENTO B (adeguamento
(04.007013 |antincendio) - IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E DI SICUREZZA R
AT s AT e S e e S e S D S p R I-p S RT A & |.‘ 29['524'4(]”

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - ASUR AREA VASTA N® 5
STATO FINALL DEI LAVORI
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INDICAZIONE DEI LAVORI

==

IMPORTI

ke E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI] unitario TOTALE
RIPORTO 291 '524.401
—. T mm e — o ——— s S e S aen (HRSETE G IE S R R e
SOMMANO % 100,00 34'930,80] 34'930,80
aliguote (8,703%) (9,703%)
15 (08530 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - INTERVENTO C (reingegnerizzazione
004.003.013 {sterilizzazione) - IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E DI SICUREZZA
SOMMANO % 100,00| 20°923,20 20'923,20
aliquore (5,812%) {5.812%)
e 0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - INTERVENTO DI (opere di finitura reparto
004.0041.013 [nianimazione) - IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E DI SICUREZZA
SOMMANOD % 100,000 12'621,60 12'621,60
aliquote (3,506%) (3.506%)
Parziale LAYORI A CORFPO euro 360°000,00
allquata (100,000%)
TOTALE euro 360°000,00,

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - ASUR AREA VASTAN" 5 -

STATO FINALE DEI LAVORI

i e B e
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

MNum. Ord
TARIFFA

Quantity

IMPORTI

unitario TOTALE

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
Imporio oneri sicurezza non soggeiti a ribasso euro 3°000,00

LAVORI A CORPO euro

T g s

PER LAYORI A CORPO euro

T

RIPORTO

aliquota

OTALE euro

360°000,00
(100,000%)

360°000,00

360°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - ASUR AREA VASTA N° 5
STATO FINALE DEI LAVORI

PEETITTRTT
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i INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Nu.Oed. K DELLE Chantita
FARIFFA SOMMINISTRAZION| unitario TOTALE
RIFPORTO
RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI
5 ;
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro ! 360°000,00
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:
CERTIFICATI DI PAGAMENTO: .
Certificato M.1 del _/_/ euro 326°300,00
B |
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro '.’-26"300.00I
ISOMMAND LE DETRAZIONI euro 3267300,00
i | ‘
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 33'700.00'

San Benedetto del Tronto, 18/12/2014

L'Tm

ttore dei Layorl
Arch. Daniele Patri :

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE -

STATO FINALE DEI LAVORI

ASUR AREA VASTA N° 5 [CONTAB_ART20_Completamaento.def (NServer-pe\fiC3) UFFICIO DIREZIONI LAVORNSAM
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Raglona Meroha
ﬂmanda Sanitaria Unica Regionale

pO0:Registro ASUR AREA VASTA 5 - ASCL

LAVOS UNO SCARL Wﬂm

VIA E. MONTALE N. 14/15

63077 MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP)
NUMERO REA: AP-196704

COD. FISC. e P.1. 02138610445

Spett.le

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AV 5 San Benedetto Del Tronto

VIA CADUTI DEL LAVORO N. 40

60131 ANCONA

C.F.eP.1.02175860424

E A N. 15 15 15

VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI “INTERVENTI DI REIN GEGNERIZZAZIONE
UNITA’ OPERATIVE SANITARIE E MESSA A NORMA DELL'OSPEDALE MADONNA DEL
SOCCORSO SAN BENEDETTO TR. (AP) - LOTTO 1” - PROGETTO DI COMPLETAMENTO.

Contratto del 27/05/2014 Atto reg. 11/6/2014 al n. 1480 serie 3
CIG 56644915D8 - CUP E88G10001460003

IMPORTO LAVORI -S.A.L. N.2 = FINALE ..o € 33.700,00
IVA LODE ciiciiiismssossicomisssniibostanians soiamesssidsnonsusvoniss s Bsmsasssisssonsazsanonnppsassas € 3.370,00
TOTALE FATTURA . sirmeaasane € 34070,00
Iva a Vs. carico art. 17 g 6 lett A ter de] DPR 633/1972 ...................... € 3.370,00-
IMPORTO NETTO DA PAGARE ...ouvevecviinsiesesessssmssssmsssssmsssssssmsesssssen. & 33.700,00

Pagamento: R.D.
Presso BANCA DELL’ADRIATICO filiale di Stella di Monsampolo (AF)
IBAN IT2600574869492100000000243

LAVOS Uno Scarl Via E. Montalen. 14/15 - 63077 Monsampolo del Tronto (AF)
C.FeP.l 02138610445 - Numero REA: AP-196704 - Capitale Sociale Versato € 26.000,00
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AGGIOHE MAACHE
ASUR, - ZOMA FERRITORIALE N.12
SAN BENERETTO DEL TRONTO

ASUR Marche
1807T7.2013 AREA VASTA n. 5
U.O. Servizio Tecnico

PR L San Benedetto del Tronto
2 ) 7 LY o1 G ART e Via Manara 3
T 63039 - San Benedetto del Tronto (AP)
C.F. e P.l. 02175860424
Fattura n° 16/2013
Del 16.10.2013
Prestazioni professionali:
1. Progettazione con sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato:
"Interventi di reingegnerizzazione unita operative sanitarie
del’'Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto” - 1 ° lotto
PROGETTO DI COMPLETAMENTO
(CIG: 1282538FD2 - CUP: E88G10001460003). € 16.961,54 —
2. CNAPIALP (4 % su 1) € 678,46
3. Totale prestazioni (1 + 2) € 17.640,00
4. IVA (22 % su 3) € 3.880,80
5. TOTALE FATTURA (3 + 4) € 21.520,80 -~
6. Ritenuta d'acconto (20 % su 1) = 3.392,31
TOTALE DA PAGARE (5 -6) € 18.128,49

Euro diciottomila centoventotto / 49

IVA ad esigibilita differita art. 6 c. 5 DPR 633/72 & successive modificazioni ed integrazioni.

Scadenza 270 giorni data fattura

Per quanto attiene la liquidazione delle suddette competenze si invita a voler bonificare le somme con le
seguenti modalita:

UNICREDIT - filiale di Marino - Cava dei Selci,

Cod. ABI 02008 CAB. 21902, sul C/C n° 101595740

intestato a STUDIO TECNICO ASSOCIATO degli architetti Luca De Vincenti e Daniele Patriarca. .-, 1., . . |2

IBAN IT 94 P 02008 21902 000101595740 oy messS
L ASSH
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ARKING CONSULTING

di Mannocchi Franco,Bellabarba, Coiletii @ Mannocchl 5.n.c.
Via Mamali n. 47-63023 FERMO (AP)

Cad Fise. E Part. VA 01686530441

|scriz.Registro Imprese FM 01698530441

L /:“--” ¥:pa
/
L

lecrlz‘R.E.A. Fermo 165937 Clienta:
AS.U.R. MARCLE
Area Vasta 5 — S.Benedells del Tronto
Via Manara, 3
£3030 San Benedetto del Tronto (AF)
C.F & P.IVA 02175860424
Medalita' di Pagamerita: boniflco Carifermo P.zza Mascagni 4 - Farmo | 3
Cin: H - ABl: 06150 - cal: 62459 clc 0300010784 FATTURA n07/14 del 20.01.2014
. B, IBAN: IT6G HOG1 5069 459C CO30 0040 734 - B.LC.: CRFEIT3FO30
NR. : PRESTAZIONE PREZZO | IMPOMIBILE | Alig. | IM:OSTA | IMPORTO
Prestazioni professionall
Progettazione dellintervento denominato:
“Interventi di relngegn_erlzzazione unita operalive sanitarie
dallOspedale di San Benedetlo del Tronto - Lotto 1"
"Progatto di completamento.”
ClG: 1282538FD2 - CUP: EB88G10001460003
Compelanze per progellazions quola ATP
1|Quota parte dellincarico (30,0%) 7 560,00 7 560,00
Rifarimento D,d.t: Totale Imponibile 7 564,00
CNEALA 4% 302,40
Totale Imponibils 7 864,40
| Totale LV.A. 1729,73
TOTALE FATTURA 9532,13
Annotazioiti; VA ad esigibilita’ differita (art. 6 ¢.5- DPR 63372esm.eli)

[ Vs, dall sono inserltl in una banca dali della ns. socield e saggelt a frattamento mediante sirument eleltronicl. Essi saranno prote:ti ed
; {e agglornare o vietars [ulilizza degli stass!, mediante
espressa comunicazions. La legge Viriserva specific diritti mensionali allart. 13 della legge 675/56,

utilizzatl per | soli fini commerciali o per adsmpimenti amministrativi @ fiscali. Palre
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ASUR Marche

AREA VASTAn.5

U.O. Servizio Tecnico

San Benedetto del Tronto

Via Manara 3

63039 - San Benedetto del Tronto (AP)
C.F.e P.l. 02175860424

Fattura n° 01/2015/E
Del 14/01/2015

Prestazioni professionali:

1. Direzione dei lavori con sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento denominato:
“Interventi di reingegnerizzazione unita operative sanitarie
dellOspedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto” - 1 “ lotto
PROGETTO DI COMPLETAMENTO
(ClG: 1282538FD2 — CUP; EB8G10001460003),

SALDO € 1.130,77 -
2. CNAPIALP (4 % su 1) € 45,23
3. Totale prestazioni (1 + 2) € 1.176,00
4. IVA (22 % su 3) € 258,72
5. TOTALE FATTURA (3 + 4) € 1.434,72
6. Ritenuta d'acconto (20 % su 1) € 226,15
TOTALE DA PAGARE (5 -6) € 1.208,15

Euro mille duecento otto / 15

IVA ad esigibilita differita art. 6 ¢. 5 DPR 633/72 e successive modificazion| ed integrazioni.

Per quanto attiene la liquidazione delle suddette competenze si invita a voler bonificare le somme con le
seguenli modalita;

UNICREDIT - filiale di Marino — Cava dei Selci,

Cod. ABI 02008 CAB. 21902, sul C/C n® 000101594893

intestato a STUDIO TECNICO ASSOCIATO degli architetti Luca De Vincenti e Daniele Patriarca.

IBAN IT 15 B 02008 21902 000101594893



ARKING CONSULTING

di Mannocchi Franco,Bellabarba, Colletti e Mannocehi s.n.c.
Via Mameli n. 47-63023 FERMO (AR)

Cod.Fisc. E Part.IVA 01696530441

Iscriz.Registro Imprese FM 01636530441

Iscriz.R.E.A. Fermo 166937

o®. 9)

Cliente:

A.5.UR. MARCHE
Area Vasta 5 — S.Benedetto del Tronto
Via Manara, 3
63038 San Benedetto del Tronto (AR)
C.F ePIVA 02175860424

IMDﬁaNi&' i Pagamento:

honifico Cariferme P.zza Mascagni,4 - Fermo

Cin: H - ABI: 06150 - cab; 69459 ofc: CC0300010784
C. B. IBAN: ITEE HDE1 5069 459C C030 0010 784 - B.L.C. : CRFEITAFO30

FATTURA n©2/15 del 13.01.2015

_NR. TR | PRESTAZIONE . PREZZO | IMPONIBILE | Alig. | IMPOSTA | IMPORTO
Prastazioni profassionall;
Progettazione dellintervento denominato:
“Interventi di reingegnerizzazione unita operative sanitarie
dellOspedale di San Benedetto del Tronto - Lotto 1 *
"Progetto di completamento "
CIG: 1282538FD2 - CUP: EBEG10001460003
Saldo compelenze per progetiazione quota ATP
1|Quota parte dell'incarico ( 30,0%) 484 62 484 62
Riferimento D.d.t.; Totale Imponibile 484,62
CNPAIA 4% 19,38
Totale Imponibile 504,00
Totale L.V.A. 110,88
TOTALE FATTURA 614,89 |..

Annotazioni:

“IVA ad esigibilita’ differita (art. 6c.5-DPR633[72es.m.el)

I'Vs. dati sono Inseriti In una banca dali della ns. socleta e soggetti a trattamento mediante strument! eletironici, Essi saranho protetti ed
utilizzatl per | sofi fini commerclali e per adempiment! amministrativi e fiscali. Potrete agglornare o vietare l'utilizzo degil stessi, mediante
espressa comunicazione. La legge Vi riserva specifict diritti mensionat! all'art. 13 della leggo 675/96.
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paoloenrico.svampa@sanita.marche. it tel 0735/793470 - fax 0735/793329

Q. n 4O

San Benedetto del Tronto, li 20/01/2015

LAVORI: CIG 56644915D8 — A.d.P. 2010 (ex “Art. 20”) “LOTTO 1- Reingegnerizzazione Unitd Operative
Sanitarie ¢ Messa a Norma dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto — PROGETTO DI
COMPLETAMENTO"

AFFIDAMENTO lavori con determina n® 931/ASURDG del 30/12/2013

INIZIO LAVORI: Verbale di consegna dei lavori del 26/03/2014

FINE LAVORI: Verbale certificato ultimazione lavori in data 30/11/2014

IMPRESA: ELETTRO STELLA di Luciani Ennio s.r.l. - Monsampolo del Tr. (AP

RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO ECONOMICO

di cui al 5° comma dell’art. 92 del Digs 163/06 - Regolamento approvato con Del, n® 27 del 10/03/03

= IMPORTO DEI L AVORL compresa SiCUrezza......osees al lordo del ribasso d’asta € 491.230,00
® ALIQUOTE di ripartizione (art. 2 c. 1 del citato Regolamentato):
- Responsabile del procedimento (0,40) + Altri componenti I"ufficio (0,05) oo 0.45
m PERCENTUALE MAX APPLICABILE (Art. 1 c. 3 del Reg.to):
- ante 19/08/2014 (entrata in vigore della L. n° 144/2014) = ... 1.933 %
- post 19/08/2014 (entrata in vigore della L. 0% 144/2014) = ..o ssssssssenss 1.546 %

s PERCENTUALE AVANZAMENTO DEI LAVORI AL 19/07/2014: 90,64% (Importo lordo dei lavori €
326.300, 00 del S.A.L. n. lin data 05/06/2014 approvato con Det, N. 611 ASURDG del 18/07/2014).

m IMPORTO INCENTIVO DA RIPARTIRE:
€491.230,00 x 0,01933 x 0,45 x 90,64% + €491.230,00 x 0,01546 x 0,45 x9,63% =........cooecicnns € 4.202,15

In relazione ai lavori in epigrafe, vista la Determina n. 630/ASURDG del 31/07/2012 che nel
quadro economico della perizia di variante dell’intervento prevedeva la somma complessiva di €
7.321,14 relativa all’incentivo economico di cui al 5° comma dell’art. 92 del Digs 163/06, alla luce
della comunicazione del Direttore Generale ASUR del 10/04/2006 prot. 3500/FF, viene di seguito
calcolata la ripartizione a norma del Regolamento approvato con Del. n® 27 del 10/03/03 ed & da
intendersi quale acconto eventualmente da conguagliare in seguito all’emanazione del Regolamento
ASUR; detta somma viene, cosi come di seguito analiticamente calcolato, ripartita tra i soggetti
coinvolti.
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U.U. DERKVIZIU TECNICU Y e a0, W

paoloenrico.svampa(@sanita.marche.it tel 0735/793470 - fax 0735/793329

Alla UOC Servizio Personale
¢.a. Gidiucci Antonio

Alla UOC Economico Finanziaria
c.a. Gatti Roberta

LORO SEDI

OGGETTO: Incentivi ex Art. 92 del Codice dei contratti (Dlgs 163/06):

LAVORI: CIG 56644915D8 — A.d.P. 2010 (ex “Art. 20™) “LOTTO 1- Reingegnerizzazione
Unita Operative Sanitarie e Messa a Norma dell'Ospedale di San Benedetto del
Tronto — PROGETTO DI COMPLETAMENTO”

AFFIDAMENTO lavori con determina n® 931/ASURDG del 30/12/2013

INIZIO LAVORI: Verbale di consegna dei lavori del 26/03/2014

FINE LAVORI: Verbale certificato ultimazione lavori in data 30/11/2014

IMPRESA: ELETTRO STELLA di Luciani Ennio s.r.l. — Monsampolo del Tr. (AP

Si trasmette in allegato il prospetto per la ripartizione dell’incentivo economico ai sensi
dell’art. 92 del Dlgs 163/06, per gli adempimenti di Vs. competenza, come di seguito dettagliato:

Ing. Svampa Paolo E. (RUP) i wiiiiiinesssnmisoreiosissisrssiiaisissssismesssiiaiisian € 2.900,00
Geom. Filipponi Marco.......cccu. cisecimmniciniinsisissssssisssssssssssssssssssssasesinns € 275,00
Geonn VIXEIE ManmiZio i vaiiissuammmsisssio o iloss i s sis snos ini veinssmness € 275,00
Si.ra Giuseppina TACCOM......... .ocoivieiiieicinciii i o € 500,00

BOMIBAO iiiiiiiciiasiivivicamiviniinisiviiasiviveiiiniiions € 3.950.00

Distinti saluti.

U.0O.C. Patrimonio, Nuove Opgfe e Attivita Tecniche
IL DIRETTORE: Ing.

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE via Caduti del Lavoro 40 - 60131 Ancona C.F. ¢ P, IVA n. 02175860424
Zona Territoriale 12 San Benedetto del Tronto (AP) 63039 Via L, Manara n.3-7 Tel, 07357931 Fax 073582184

Comnaics v, v, o i, G sz, nsmpob 5, Moo Mac, Mo o W ot S Ba T



