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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTAN. 3

N.g 0 8 DEL = B 4G0. 2014

Oggetto: CUP F26E12001400003 — CIG Z9B0OAD0641 - LAVORI DI INSTALLAZIONE
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO DI
TOLENTINO — REPARTO ONCOLOGIA - Approvazione/Liquidazione 1° ed unico SAL

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTAN. 3

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessita
di provvedere a quanto in oggetto indicato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;

ATTESO che il Dirigente ha dichiarato la conformita alla normativa vigente nonché la regolarita
procedurale del presente atto;

-DETERMINA-

1) di approvare il 1° ed unico Stato di Avanzamento, allegato al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale (all. n. 1), inerente 1 lavori di “INSTALLAZIONE IMPIANTO DI
CONDIZIONAMENTO PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO DI TOLENTINO - REPARTO
ONCOLOGIA” redatto dal Direttore dei Lavori e calcolato alla data del 30.06.2014 su un importo lavori
pari ad €. 24.021,42, approvando contestualmente il propedeutico verbale di concordamento nuovi
prezzi del 12.06.2014 (all. n.2) redatto ai sensi dell’art. 132 ¢. 3 1° periodo del D.L.vo 163/06 ¢ s. m. € i.
e, ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 del 30.06.2014 (all. n. 3) relativo alla prima ed unica
rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Mancini Ilio di Belforte del Chienti, pari ad €. 23.901 31
oltre IVA 10%, calcolata come segue:

» Importo netto dei lavori €. 24.012,42
» Detrazioni: - ritenuta per infortuni 0,5% € 120,11
- Credito netto (arrotondato a 1 euro) €. 23.901,31 oltre IVA

2) di liquidare I'importo di €. 23.901,31 oltre IVA 10% per complessivi euro 26.291,44
compresa IVA 10%, alla ditta Mancini Ilio di Belforte del Chienti, come da fattura che si allega in copia
(all. n. 4) relativa al 1° ed unico SAL;
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3) di dare atto che: a) la ditta Mancini Ilio di Belforte del Chienti risulta regolare ai fini del
Dure relativo alla liquidazione del 1° ed unico SAL e che si allega in copia al presente atto (all. n. 5) - b)
la stessa ditta ha stipulato contratto di appalto in data 23.05.2014 Reg. n. 6532 ai sensi della L. 136/2010
e s. m. e i sulla tracciabilita dei flussi finanziari;

4) di dare mandato al Servizio Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 di Macerata di
provvedere al pagamento conseguente all’adozione del presente atto sulla base di quanto sopra detto
ricordando che i codici di riferimento sono i seguenti - CUP F26E12001400003 — CIG Z9B0OAD0641

5) di ribadire che i lavori in oggetto sono finanziati, per I’intero importo di euro 26.291,44 con
fondi propri di questa Asur Area Vasta n. 3 - budget 2014 provvisoriamente assegnato con determina
ASUR/DG 103 del 26.02.2014 in esecuzione della D.G.R. n. 1750 del 27.12.2013 - Autorizzazione di
spesa AV3INVEST/AUT.1/2/2014 del Bilancio Economico 2014, Conto n. 0102020204 “Fabbricati
indisponibili;

6) di dare atto che la presente determina non ¢ sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.

4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 ¢ s. m. ed i.;

7) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 ¢ s.m.ed i.;

_al Servizio proponente e al Servizio Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 di Macerata,
ciascuno per il seguito di propria competenza;

8) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente
determina rientra nei casi “altre tipologie”.

IL DIRETT EA VASTA 3
D luj igliucci

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha ’effettiva disponibilita economica all’interno del
budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG 103 del 26.02.2014 in esecuzione
della D.G.R. n. 1750 del 27.12.2013 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST/AUT.1/2/2014 del Bilggcio Economico 2014,
Conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili;

abile del Bilancio
aolq Gubbinelli)

ile del Controllo di Gestione I1 Res
aolo Gubbinelli)

rLa presente determina consta di n. 15 pagine di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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[AREA VASTA N.3 MACERATA|
U.0.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA’ TECNICHE

Servizio Tecnico —Macerata
RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale:

-.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per I’esercizio delle attivita sanitarie;

- M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture
sanitarie pubbliche e private;

- L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i.

- L.vo 81/2008 — Testo Unico sulla sicurezza;

- 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilita dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da
- 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010

- P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e intregr.

- R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l’autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (Deliberazione della G.R. n°® 22000
ME/SAN del 24.10.2000);

- R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;

- R. 17 del 23 novembre 2010 e succ. mod. e integr.

PREMESSO che:

e con atto Direttore AV3 n. 971 del 09.07.2013 ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di “Installazione impianto di condizionamento Presidio ospedaliero Tolentino — Reparto Oncologia™
redatto dal personale tecnico interno del Servizio Tecnico AV3 per un importo complessivo di quadro
economico pari ad euro 41.339,62 suddiviso come segue:

Quadro economico progettuale

Lavori a base di appalto: Importi parziali Importo totale
A.1) lavori a base di appalto €.32.718,20
di cui: di cui:
- - impianto di condizionamento €.24.568,41
- opere edili €. 7.564,76
- impianto elettrico €. 1.313,67
A.2)- oneri per la sicurezza €. 728,64
TOTALE lavori a base di appalto €. 33.446,84
B.)- Somme a disposizione dell’Amministrazione:
B.1) — accantonamento art. 133 c. 4 e c.7 d.1.vo 163/06 e s. m. e i. €. 200,00
B.2) accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06 €. 668,94
B.3)IVA 21% €.7.023,84
TOTALE somme a disposizione dell’Amministrazione €. 7.892,78
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO €.41.339,62
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e con lo stesso atto di cui sopra ¢ stata autorizzata la gara a mezzo procedura negoziata senza
bando con aggiudicazione in base al criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo a base di gara
pari ad euro 33.446,84 di cui euro 728,64 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed inoltre ¢ stato
nominato I'Ing. Fulvia Dini quale Responsabile del Procedimento nonché Direttore dei Lavori e
Coordinatore per la sicurezza in esecuzione

e con atto Direttore AV3 1266 del 26.09.2013 i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati alla
ditta Mancini Ilio Srl di Belforte del Chienti che ha offerto il ribasso percentuale del 28,808% pari ad un
importo lavori, al netto del ribasso stesso, di €. 24.021,38 di cui euro 23.292,74 per lavori ed euro
728,64 per oneri per la sicurezza nel rispetto del seguente quadro economico contrattuale:

Quadro economico di contratto

Lavori Importi parziali Importo totale

A.1) lavori €.23.292,74

A.2)- oneri per la sicurezza €. 728,64

TOTALE lavori a base di appalto €. 24.021,38

B.)- Somme a disposizione dell’ Amministrazione:

B.1) — accantonamento art. 133 c. 4 e ¢.7 d.l.vo 163/06 ¢ s. m. ¢ i. €. 200,00

B.2) accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06 €. 668,94

B.3) IVA 21% €. 6.081,30

ECONOMIE D’ASTA €. 10.368,00

TOTALE somme a disposizione dell’ Amministrazione €.17.318,24
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO €. 41.339,62

e in data 26.05.2014 i lavori sono stati consegnati con regolare verbale dopo la sottoscrizione del
contratto di appalto in data 23.05.2014 Reg.AV3 n. 6532;

e in data 12.06.2014 il Direttore dei Lavori e la ditta appaltatrice hanno concordato e sottoscritto
un verbale di concorda mento nuovi prezzi ai sensi dell’art. 132 c. 3 primo periodo del D.L:vo 163/06 e
s. m. e i. che si allega in copia (all. n. 2);

ESAMINATO il 1° ed unico Stato di Avanzamento dei lavori (all. n. 1) calcolato alla data del
30.06.2014 su un importo lavori pari ad €. 24.021,38 redatto dal Direttore dei Lavori e il conseguente
Certificato di Pagamento n° 1 del 30.06.2014 (all. n.3) relativo all’'unica rata di acconto a favore della
ditta appaltatrice Mancini Ilio di Belforte del Chienti, pari ad €. 23.091,31 oltre IVA 10%, calcolata
come segue:

» Importo netto dei lavori €. 24.012,42
» Detrazioni: - ritenuta per infortuni 0,5% €. 120,11
- Credito netto (arrotondato a 1 euro) €. 23.901,31 oltre IVA
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VISTA la fattura emessa dalla ditta Mancini Ilio e che si allega in copia (all. n. 4), dell’importo
di euro 23.901,31 oltre IVA10% per complessivi €. 26.291,44 compresa IVA 10%, riguardante le opere
del 1° ed unico SAL;

ACCERTATA la regolarita contributiva della ditta appaltatrice sopradetta come risulta dal Durc
relativo alla liquidazione del 1° ed unico SAL e che si allega in copia al presente atto (all. n. 5);

RICORDATO che la ditta appaltatrice ho sottoscritto il citato contratto di appalto nel rispetto
della L. 136/2010 e s. m. e i. sulla tracciabilita dei flussi finanziari;

EVIDENZIATO che, nel rispetto della citata legge n. 136/2010 e succ. mod. e integr. relativa
alla tracciabilita dei flussi finanziari, i riferimenti per il pagamento sono:
CUP F26E12001400003 — CIG Z9B0ADO0641

ATTESO che il Responsabile del Procedimento Ing. Fulvia Dini, Dirigente del Servizio Tecnico
— Macerata dell’AV3-MC, ha dichiarato la conformitd alla normativa vigente nonché la regolarita
procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dall’adozione dello stesso sono da sostenere con
fondi propri di questa Asur Area Vasta n. 3 - budget 2014 provvisoriamente assegnato con determina
ASUR/DG 103 del 26.02.2014 in esecuzione della D.G.R. n. 1750 del 27.12.2013 - Autorizzazione di
spesa AV3INVEST/AUT.1/2/2014 del Bilancio Economico 2014, Conto n. 0102020204 “Fabbricati
indisponibili;

Premesso quanto sopra
SI PROPONE

che il Direttore di Area Vasta determini:

1) di approvare il 1° ed unico Stato di Avanzamento, allegato al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale (all. n. 1), inerente i lavori di “INSTALLAZIONE IMPIANTO DI
CONDIZIONAMENTO PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO DI TOLENTINO - REPARTO
ONCOLOGIA” redatto dal Direttore dei Lavori e calcolato alla data del 30.06.2014 su un importo lavori
pari ad €. 24.021,42, approvando contestualmente il propedeutico verbale di concordamento nuovi
prezzi del 12.06.2014 (all. n.2) redatto ai sensi dell’art. 132 c. 3 1° periodo del D.L.vo 163/06 e s. m. e i.
e, ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 del 30.06.2014 (all. n. 3) relativo alla prima ed unica
rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Mancini Ilio di Belforte del Chienti, pari ad €. 23.901,31
oltre IVA 10%, calcolata come segue:

» Importo netto dei lavori €. 24.012,42
» Detrazioni: - ritenuta per infortuni 0,5% € 120,11
- Credito netto (arrotondato a 1 euro) €. 23.901,31 oltre IVA

2) di liquidare I'importo di €. 23.901,31 oltre IVA 10% per complessivi euro 26.291,44
compresa IVA 10%, alla ditta Mancini Ilio di Belforte del Chienti, come da fattura che si allega in copia
(all. n. 4) relativa al 1° ed unico SAL;
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3) di dare atto che: a) la ditta Mancini Ilio di Belforte del Chienti risulta regolare ai fini del
Dure relativo alla liquidazione del 1° ed unico SAL e che si allega in copia al presente atto (all. n. 5) - b)
la stessa ditta ha stipulato contratto di appalto in data 23.05.2014 Reg. n. 6532 ai sensi della L. 136/2010
e s. m. e i sulla tracciabilita dei flussi finanziari;

4) di dare mandato al Servizio Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 di Macerata di
provvedere al pagamento conseguente all’adozione del presente atto sulla base di quanto sopra detto
ricordando che i codici di riferimento sono i seguenti - CUP F26E12001400003 — CIG Z9B0OAD0641

5) di ribadire che i lavori in oggetto sono finanziati, per I’intero importo di euro 26.291,44 con
fondi propri di questa Asur Area Vasta n. 3 - budget 2014 provvisoriamente assegnato con determina
ASUR/DG 103 del 26.02.2014 in esecuzione della D.G.R. n. 1750 del 27.12.2013 - Autorizzazione di
spesa AV3INVEST/AUT.1/2/2014 del Bilancio Economico 2014, Conto n. 0102020204 “Fabbricati
indisponibili;

6) di dare atto che la presente determina non ¢ sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.
4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 € s. m. ed i.;

7) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 ¢ s.m.ed i.;

- al Servizio proponente ¢ al Servizio Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 di Macerata,
ciascuno per il seguito di propria competenza;

8) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente
determina rientra nei casi “altre tipologie”.

Si dichiara che la proposta del presente provvedimento ¢ conforme alle normative e all§jregole procedurali vigenti e che gli oneri
derivanti dall’adozione dello stesso, per I'importo complessivo di euro 26.291,44 sono previsti all’interno del budget per come
provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG 103 del 26.02.2014 in esecuzione della D.G.R. n. 1750 del
27.12.2013 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST/AUT.1/2/2014 del Bilancio Economico 2014, Conto n. 0102020204 “Fabbricati
indisponibili;

11 Responsabile del Prqcedimenjo
Fulga Qinj

U.0.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE
ATTIVITA TECNICHE - AV3
esponsabile

- ALLEGATI -
Sono allegati al presente atto:
all.n. 1 Stato di avanzamento n.lalla data del 30.06.2014,
all.n.2  Verbale concorda mento nuovi prezzi del 12.06.2014,
all. n.3  Certificato di pagamento n. 1 del 30.06.2014,
all.n.4 Fattura della ditta appaltatrice Mancini Ilio di Belforte del Chienti,
all.n.5 DURC della ditta appaltatrice.
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