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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTAN. 3

N. g 4 g DEL 1.6 GiU. 207

Oggetto: LAVORI COSTRUZIONE NUOVI LOCALI ADIACENTI AL REPARTO
RADIOLOGIA PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA RM PRESSO
OSP. CIVITANOVA M. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEF.
ED ESECUTIVA. VARIAZIONE CONTRATTUALE IN AUMENTO -

CIG 589783683A.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTAN. 3

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la

necessita di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di

adottare il presente atto;

VISTA I’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

-DETERMINA -

1. DI APPROVARE il progetto preliminare di fattibilita “Lavori di costruzione nuovi locali adiacenti
al reparto di Radiologia per 'installazione di apparecchiatura RM presso 1'Ospedale di Civitanova
Marche”, redatto dall’Ing. Ciribeni Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attivita
Tecniche AV3, e quindi la documentazione tecnica elencata in narrativa conservata agli atti del

servizio;

2. DI APPROVARE il seguente quadro economico dell’intervento:

A) BASE D’ASTA LAVORI

A1) Importo soggetto a ribasso € 580.000,00
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 5.000,00
A) IMPORTO A BASE D’ASTA LAVORI € 585.000,00
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE

B1) IVA (10% su lavori) € 58.500,00
B2) Imprevisti € 27.250,00
B3) Accantonamento di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 € 11.700,00
B4) Spese per pubblicazione bando, esito gara € 2.275,00

Impronta documento: 4F000934BF214A3EA8807ECDBS7FBBF650DDICI1, 37/01 del 13/06/2017 A V3TEC D( L)




‘-w Numero g’}.(k; IMB Pag.

> 2
marche Data 16 GlU. 2017
“areavastan.
B5) Rilievi, accertamenti, indagini € 4.000,00
B6) Spese per collaudo £ 2.000,00
B7) Oneri tecnici di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la| € 44.522.56

sicurezza in fase di progetto (ribasso 25,05%)
B8) Oneri tecnici Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di| € 57.206,84
esecuzione
B9) Spese tecniche (relazione geologica) €
B10) CNPAIA su oneri tecnici (Prog. Def/Esec, D.L., Sicurezza, Relaz.Geol.) € 4.159,12
B11) IVA22% SU VOCI B7)-B8)-B9-B10) € 23.790,16
B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE € 237.652,24
€
€

2.248,57

TOTALE INTERVENTO
TOTALE INTERVENTO ARROTONDATO

822.652,24
822.655,00

DI PRENDERE ATTO, vista la determina del Direttore AV3 n. 1083 del 22/09/2016, che il
Responsabile Unico del Procedimento denominato “Progettazione definitiva ed esecutiva lavori di
costruzione nuovi locali adiacenti al reparto di Radiologia per ’installazione di apparecchiatura RM
presso 1’Ospedale di Civitanova Marche” & il Geom. Sergio Agostini, dipendente di ruolo
dell’U.0.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attivitd Tecniche dell’ Asur Marche Area Vasta n.3;

DI APPROVARE la variazione dell’incarico di “Progettazione definitiva ed esecutiva lavori di
costruzione nuovi locali adiacenti al reparto di Radiologia per I’installazione di apparecchiatura
RMN presso I’Ospedale di Civitanova Marche”, a seguito dell’incremento del quadro economico di
progetto, e secondo quanto richiamato nel documento istruttorio, che si intende totalmente recepito,
affidato alla CONSULTEC Soc. Coop. Consulting & Engineering, Via Isonzo n. 104 — 60124
Ancona, giusta determina n. 1286/AV3 del 17/11/2014;

DI DARE ATTO che, in conseguenza della variante, I’importo del servizio di progettazione
affidato alla CONSULTEC Soc. Coop. Consulting & Engineering ammonta ad € 44.522,56 oltre
IVA ed oneri per un importo complessivo di € 59.460,22;

DI DARE ATTO che la variazione in aumento rientra nei limiti del quinto d’obbligo, ai sensi degli
artt. 114 co. 2 del D.Lgs. 163/2006e 311 co. 4 del DPR 207/2010;

DI DARE ATTO che ’onere di spesa derivante dal presente atto, cosi come specificamente
individuato nel documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
e quantificato nell’importo complessivo di € 56.490,22, trova copertura economica all’interno del
budget degli investimenti con fondi correnti provvisoriamente assegnato con determina D.G.R. n.
1640 del 27/12/2016 e recepita con determina Asur/DG n. 314 del 25/05/2017 e sara imputato sul
Conto Economico n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” autorizzazione
ufficio ordinante AV3INVEST/2017 n. 1 sub. 1;

DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 311 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con il
professionista incaricato sara sottoscritto apposito atto di sottomissione in modalita elettronica;
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DI PRENDERE ATTO che gli incarichi per la “Direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione,
contabilita e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e accatastamento per i lavori di
costruzione nuovi locali adiacenti al reparto di Radiologia per I’installazione di apparecchiatura RM
presso 1’Ospedale di Civitanova Marche” e per la redazione della “Relazione geologica™ verranno
affidati a seguito di nuove procedure di gara;

DI TRASMETTERE copia della presente determina ai Servizi Bilancio e Patrimonio, Nuove
Opere e Attivita Tecniche, ciascuno per il seguito di competenza, nonché al Servizio Controllo di
Gestione presso 1’Area Vasta n. 3 per ’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai
sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23.12.1999 n.488 come modificato dal D.L.
168/2004 convertito in legge;

DI DARE ATTO che la presente determina non € soggetta al controllo regionale ai sensi dell’art. 4
della L 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed ¢ efficace dal giorno di pubblicazione
nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013;

DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai
sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente
determina rientra nella fattispecie “alfre tipologie”.

DIRETTO REA VASTAN. 3
Dott, S cioni

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget
degli investimenti con fondi correnti provvisoriamente assegnato con determina D.G.R. n. 1640 del
27/12/2016 e recepita con determina Asur/DG n. 314 del 25/05/2017.

Il Dirigghte ontrollo di Gestione Il Dirigentd|del Servizio Bilapcio
lo Gubbinelli) (Dottksa Lugi4Eusebi)

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.0.C. - PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE)

Normativa di riferimento

Legge n. 488 del 23/12/1999 legge finanziaria 2000;

Legge n. 412 del 30/12/1994 e ss.mm.ii. concernente “Interventi urgenti in materia di finanza
pubblica™;

Legge n. 191 del 30/07/2004 “Conversione in legge, con modificazione, del Decreto Legge n. 168
del 12/07/2004 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica™;

Legge n. 296 del 27/12/2006 e ss.mm.ii. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Legge n. 111 del 15/07/2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 98 del
06/07/2011 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” cosi come modificata dal
D.L. n. 95/2012;

Legge n. 94 del 06/07/2012 “Conversione in legge, con modificazioni decreto-legge n. 52 del
07/05/2012 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica™;

Legge n. 135 del 07/08/2012 “Conversione in legge, con modificazioni decreto-legge n. 95 del
06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini’;

D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE” e ss.mm.ii.;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006” nella parte ancora vigente;

L.R. n. 26/96 s.m.i. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale™;

Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale™;

Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003 e s.m.i.;

Determina del Direttore Generale ASUR n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni
amministrative — Regolamentazione provvisoria™;

Determina del Direttore Generale ASUR n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del
decentramento delle funzioni amministrative — Proroga™;

Circolare del Direttore Generale ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione
provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative™;

D.G.RM. n. 34 del 20/01/2014 “Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’ Azienda Sanitaria Unica
Regionale.

Motivazione

PREMESSO che:

con nota Prot. n. 12537|/ASURAV3|AFFGEN|A del 10/02/2014 la Fondazione Cassa di Risparmio
della Provincia di Macerata ha comunicato la propria disponibilita alla donazione di apparecchiature
medico-sanitarie all’Area Vasta n. 3 di Macerata tra cui una Risonanza Magnetica 1,5 T per
1’Ospedale di Civitanova Marche;
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per il conferimento dell’incarico di “Progettazione, Direzione Lavori, Contabilita e Coordinamento
per la Sicurezza Lavori finalizzati all’installazione RMN presso P.O. di Civitanova Marche”, con
determina n. 878/AV3 del 28/07/2014 ¢ stata autorizzato, ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., I’avvio per la scelta del contraente di una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara per un importo complessivo a base d’asta di € 49.866,06 oltre IVA
ed oneri da aggiudicare, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con il criterio del
prezzo piu basso determinato mediante ribasso sull’importo unico posto a base di gara;

Con determina n. 1286/AV3 del 17/11/2014 P’incarico di “Progettazione, Direzione Lavori,
Contabilita e Coordinamento per la Sicurezza Lavori finalizzati all’installazione RMN presso P.O.
di Civitanova Marche” - C.I.G. 589783683 A ¢ stato aggiudicato in via definitiva alla CONSULTEC
Soc. Coop. Consulting & Engineering, Via Isonzo n. 104 — 60124 Ancona, che sul prezzo posto a
base di gara, ha offerto un ribasso del 25,05% per un importo contrattuale netto di € 37.374,63 oltre
IVA ed oneri;

Con determina n. 1083 del 22/09/2016 ¢ stato nominato il geom. Sergio Agostini, dipendente di
ruolo dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attivita Tecniche quale RUP del procedimento
denominato “progettazione, Direzione Lavori, Contabilita e Coordinamento per la sicurezza lavori
finalizzati all’installazione RMN presso il P.O. di Civitanova Marche — CIG 589783683A° in
sostituzione dell’Ing. Luca Gusella.

CONSIDERATO che in data 13/12/2016 il RUP, a seguito della consegna da parte dello Studio
Consultec Soc. Coop Consulting & Engineering del progetto definitivo riguardante i lavori per
I’installazione di una nuova risonanza magnetica presso 1’Ospedale di Civitanova Marche, ha convocato
per la verifica dello stesso:

1) Ing. Fabrizio Ciribeni (Direttore U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attivita Tecniche);
2) Ing. Ivo palmieri (progettista);

3) Dott.ssa Sara Fattori (Direttore Fisica Medica);

4) Dott. Massimo Palazzo (Direttore Ospedaliero);

5) Dott.ssa Carla Belleggia (Direttore U.O.C. Radiologia);

6) Ing. Giovanni Ferrari (Dirigente tecnico Asur AV3);

7) P.I. Andrea Venanzoni (Collaboratore Tecnico);

8) Luigi Castellucci (Assistente Tecnico);

9) P.I. Mario Gattari (Collaboratore tecnico)

e che nel corso della stessa riunione ha preso corpo una soluzione alternativa, peraltro gia prospettata
nell’agosto del 2009, ma non accettata all’epoca per mancanza di copertura economica, che prevedeva la
realizzazione dei locali per la nuova RM all’esterno del reparto di Radiologia, in un nuovo fabbricato
adiacente al reparto stesso e collegato ad esso internamente con opportuno passaggio coperto.

PRESO ATTO che

tutti i presenti all’'unanimita hanno concordato nel ritenere che la soluzione prospettata di realizzare i
nuovi locali per la RM all’esterno del reparto di Radiologia ¢ migliore rispetto alla soluzione interna,
dal momento che consentirebbe di non fermare 1’attivita del reparto stesso ed in futuro anche di poter
utilizzare contemporaneamente due RM con evidenti ricadute positive in termini di riduzione delle
liste di attesa;

la nuova soluzione comporta un maggiore costo dell’opera rispetto alla soluzione interna compensato
tuttavia dall’evitato fermo dell’attivita di reparto.
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PRESO ATTO che la nuova soluzione ¢ in linea con le scelte della Direzione Aziendale in analogia a
quanto gia determinato per opera similare presso il reparto di Radiologia dell’Ospedale di Macerata.

VALUTATO che per mutate esigenze rispetto alla stesura del progetto iniziale, non altrimenti
prevedibili, & stato valutato opportuno realizzare i nuovi locali per la RMN all’esterno del reparto di
Radiologia anziché adeguare i locali che attualmente ospitano la RM esistente.

PRESO ATTO che lintervento riveste carattere di pubblica utilitd, in quanto, nelle previsioni
dell’ Azienda Sanitaria consentira di offrire contemporaneamente all’utenza un miglioramento delle
prestazioni diagnostiche sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, consentendo, altresi, di
garantire una maggiore continuita del servizio.

VISTO il progetto preliminare di fattibilita redatto dall’Ing. Ciribeni, Direttore dell’U.O.C. Patrimonio,
Nuove Opere e Attivita Tecniche AV3, relativo ai “Lavori di costruzione nuovi locali adiacenti al
reparto di Radiologia per I'installazione di apparecchiatura RM presso I’Ospedale di Civitanova
Marche” e composto dagli elaborati di seguito indicati:

- Relazione tecnico-illustrativa;

- Calcolo degli importi per ’acquisizione dei servizi;

- Prospetto economico degli oneri complessivi relativi a servizi.

RILEVATO che tutti gli elaborati progettuali sono depositati agli atti dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove
Opere e Attivita Tecniche AV n. 3 di Macerata.

PREMESSO che, come evidenziato nella relazione tecnico illustrativa, i lavori in oggetto prevedono le

seguenti tipologie di interventi:

a) realizzazione nuova struttura atta a contenere i locali per la nuova RMN ed i relativi locali a servizio
in adiacenza all’attuale reparto;

b) realizzazione divisori interni, controsoffitti, porte interne in alluminio, pavimenti in pvc;

¢) realizzazione impianti meccanici di climatizzazione invernale ed estiva;

d) realizzazione impianti di distribuzione gas medicali:

e) realizzazione impianti idrico sanitari;

f) realizzazione impianti elettrici e speciali;

g) realizzazione impianto di rilevazione antincendio;

h) esecuzione degli allacci agli impianti esistenti;

i) posa della schermatura RF in sala esami;

i) posa del magnete nella posizione finale;

k) completamento della schermatura RF sala esami,

1) completamento degli impianti;

m)completamento degli infissi interni;

n) esecuzione e posa in opera delle finiture, dei pavimenti e del controsoffitto.

VISTO il quadro tecnico economico che prevede una spesa complessiva di € 822.655,00 come di seguito
ripartita:

A) BASE D’ASTA LAVORI
A1) Importo soggetto a ribasso € 580.000,00
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso £ 5.000,00
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|A) IMPORTO A BASE D’ASTA LAVORI | € 585.000,00]
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE

B1) IVA (10% su lavori) € 58.500,00
B2) Imprevisti £ 27.250,00
B3) Accantonamento di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 € 11.700,00
B4) Spese per pubblicazione bando, esito gara £ 2.275,00
B5) Rilievi, accertamenti, indagini € 4.000,00
B6) Spese per collaudo € 2.000,00
B7) Oneri tecnici di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la| €  44.522,56
sicurezza in fase di progetto (ribasso 25,05%)

B8) Oneri tecnici Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di| € 57.206,84
esecuzione

B9) Spese tecniche (relazione geologica) € 2.248,57
B10) CNPAIA su oneri tecnici (Prog. Def/Esec, D.L., Sicurezza, Relaz.Geol.) € 4.159,12
B11) IVA22% SU VOCI B7)-B8)-B9-B10) €  23.790,16
B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE € 237.652,24
TOTALE INTERVENTO € 822.652,24
TOTALE INTERVENTO ARROTONDATO € 822.655,00

VISTA pertanto la necessita di procedere alla progettazione dei lavori per la realizzazione dei nuovi
locali adiacenti al reparto di Radiologia per I’installazione di nuova apparecchiatura RM.

RILEVATO che I'organico assegnato all’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attivita Tecniche
dell’Area Vasta n. 3, dato I’esiguo numero di tecnici in servizio e la complessita del progetto, non pud
sopperire a tale necessita in quanto impegnato nello svolgimento di altre attivita istituzionali e che si
rende quindi necessario affidare ad un professionista, in possesso dei requisiti previsti per legge, al quale
affidare I’incarico in oggetto.

VISTO I’onorario per lo svolgimento dell’incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinamento dei lavori in fase di progettazione dei nuovi locali per alloggiamento RM determinato
conformemente alla normativa vigente, dal quale si desume un importo pari ad € 59.403,01 oltre IVA ed
oneri in considerazione del fatto che il quadro economico di progetto per la realizzazione dei nuovi
locali risulta piu elevato rispetto alla precedente soluzione interna;

CONSIDERATO che:

- a seguito di procedura di gara aggiudicata con determina n. 1286/AV3 del 17/11/2014, in data
23/01/2015 Rep. n. 391 ¢ stato stipulata convenzione con studio CONSULTEC Soc. Coop.
Consulting & Engineering di Ancona, per un importo contrattuale netto di € 37.374,63 oltre IVA ed
oneri per la “Progettazione, Direzione Lavori, Contabilita e Coordinamento per la Sicurezza Lavori
finalizzati all’installazione RMN presso P.O. di Civitanova Marche” sospesa per motivi tecnici e
pertanto ancora in essere;

- gli artt. 114 co. 2, 132 co. 1 del D.Lgs. 163/2006 e art. 311 co. 4 del DPR 207/2010 prevedono
quanto segue: “....la Stazione appaltante puod chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in
diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal
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contratto che I’esecutore ¢ tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione
del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni™

- pertanto il contratto con lo studio CONSULTEC Soc. Coop. Consulting & Engineering pud essere
incrementato fino al limite pari ad € 44.849,56 oltre [IVA ed oneri;

- lo studio CONSULTEC Soc. Coop. Consulting & Engineering si ¢ reso disponibile a svolgere la
“Progettazione definitiva ed esecutiva lavori di costruzione nuovi locali adiacenti al reparto di
Radiologia per I’installazione di apparecchiatura RM presso 1’Ospedale di Civitanova Marche™ per
un corrispettivo pari ad € 44.522,56 oltre IVA ed oneri (€ 59.403,01 - ribasso del 25,05%);

CONSIDERATO inoltre che in data 20/04/2017 con Deliberazione n. 25, il Consiglio Comunale del
Comune di Civitanova ha espresso parere favorevole ai fini del successivo rilascio del permesso di
costruire per la realizzazione di locali in cui procedere all’installazione di un nuovo apparecchio per la
Risonanza Magnetica in adiacenza al reparto di radiologia esistente, ai sensi dell’art.6 del vigente
Regolamento Edilizio, dell’art. 68 della L.R. n. 34 del 05/08/1992 cosi come integrati € modificati
dall’art. 14 del DPR n. 380 del 06/06/2001.

CONSIDERATO che I’onere di spesa derivante dal presente atto, quantificato nell’importo complessivo
di € 56.490,22, trova copertura economica all’interno del budget degli investimenti con fondi correnti
provvisoriamente assegnato con determina D.G.R. n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina
Asur/DG n. 314 del 25/05/2017 e sara imputato sul Conto Economico n. 0102020801
“Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” autorizzazione ufficio ordinante AV3INVEST/2017 n. 1
sub. 1.

TANTO PREMESSO, si redige il presente documento istruttorio per approvare il progetto preliminare
di fattibilita relativo a “Lavori di costruzione nuovi locali adiacenti al reparto di Radiologia per
I'installazione di apparecchiatura RM presso I’Ospedale di Civitanova Marche™ redatto dall’Ing.
Fabrizio Ciribeni ed approvare la variazione dell’incarico relativo alla progettazione definitiva ed
esecutiva affidato allo studio CONSULTEC Soc. Coop. Consulting & Engineering di Ancona,
apportando una variazione in aumento del contratto in essere entro il limite del quinto d’obbligo cosi
come previsto dalla normativa.

Esito dell’istruttoria

Tanto premesso, il sottoscritto
PROPONE
che il Direttore di Area Vasta n. 3 determini:

1. DI APPROVARE il progetto preliminare di fattibilita “Lavori di costruzione nuovi locali adiacenti
al reparto di Radiologia per I’installazione di apparecchiatura RM presso 1’Ospedale di Civitanova
Marche”, redatto dall’Ing. Ciribeni Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attivita
Tecniche AV3, e quindi la documentazione tecnica elencata in narrativa conservata agli atti del
servizio;

2. DI APPROVARE il seguente quadro economico dell’intervento:
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A) BASE D’ASTA LAVORI
A1) Importo soggetto a ribasso €  580.000,00
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 5.000,00
A) IMPORTO A BASE D’ASTA LAVORI € 585.000,00
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE
B1) IVA (10% su lavori) € 58.500,00
B2) Imprevisti e 27.250,00
B3) Accantonamento di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 € 11.700,00
B4) Spese per pubblicazione bando, esito gara £ 2.275,00
B5) Rilievi, accertamenti, indagini € 4.000,00
B6) Spese per collaudo € 2.000,00
B7) Oneri tecnici di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la| €  44.522,56
sicurezza in fase di progetto (ribasso 25,05%)
B8) Oneri tecnici Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di| €  57.206,84
esecuzione
B9) Spese tecniche (relazione geologica) £ 2.248,57
B10) CNPAIA su oneri tecnici (Prog. Def/Esec, D.L., Sicurezza, Relaz.Geol.) € 4.159,12
B11) IVA22% SU VOCI B7)-B8)-B9-B10) €  23.790,16
B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE € 237.652,24
TOTALE INTERVENTO € 822.652,24
TOTALE INTERVENTO ARROTONDATO € 822.655,00

DI PRENDERE ATTO, vista la determina del Direttore AV3 n. 1083 del 22/09/2016, che il
Responsabile Unico del Procedimento denominato “Progettazione definitiva ed esecutiva lavori di
costruzione nuovi locali adiacenti al reparto di Radiologia per I’installazione di apparecchiatura RM
presso I’Ospedale di Civitanova Marche” ¢ il Geom. Sergio Agostini, dipendente di ruolo
dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attivitd Tecniche dell’ Asur Marche Area Vasta n.3;

DI APPROVARE la variazione dell’incarico di “Progettazione definitiva ed esecutiva lavori di
costruzione nuovi locali adiacenti al reparto di Radiologia per ’installazione di apparecchiatura
RMN presso I'Ospedale di Civitanova Marche”, a seguito dell’incremento del quadro economico di
progetto, e secondo quanto richiamato nel documento istruttorio, che si intende totalmente recepito,
affidato alla CONSULTEC Soc. Coop. Consulting & Engineering, Via Isonzo n. 104 — 60124
Ancona, giusta determina n. 1286/AV3 del 17/11/2014;

DI DARE ATTO che, in conseguenza della variante, I’importo del servizio di progettazione
affidato alla CONSULTEC Soc. Coop. Consulting & Engineering ammonta ad € 44.522,56 oltre
IVA ed oneri per un importo complessivo di € 59.460,22;

DI DARE ATTO che la variazione in aumento rientra nei limiti del quinto d’obbligo, ai sensi degli
artt. 114 co. 2 del D.Lgs. 163/2006e 311 co. 4 del DPR 207/2010;
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7. DI DARE ATTO che I'onere di spesa derivante dal presente atto, cosi come specificamente
individuato nel documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
e quantificato nell’importo complessivo di € 56.490,22, trova copertura economica all’interno del
budget degli investimenti con fondi correnti provvisoriamente assegnato con determina D.G.R. n.
1640 del 27/12/2016 e recepita con determina Asur/DG n. 314 del 25/05/2017 e sara imputato sul
Conto Economico n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” autorizzazione
ufficio ordinante AV3INVEST/2017 n. 1 sub. 1;

8. DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 311 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con il
professionista incaricato sara sottoscritto apposito atto di sottomissione in modalita elettronica;

9. DI PRENDERE ATTO che gli incarichi per la “Direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione,
contabilita e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e accatastamento per i lavori di
costruzione nuovi locali adiacenti al reparto di Radiologia per I’installazione di apparecchiatura RM
presso 1'Ospedale di Civitanova Marche” e per la redazione della “Relazione geologica™ verranno
affidati a seguito di nuove procedure di gara;

10. DI TRASMETTERE copia della presente determina ai Servizi Bilancio e Patrimonio, Nuove
Opere e Attivita Tecniche, ciascuno per il seguito di competenza, nonché al Servizio Controllo di
Gestione presso 1’Area Vasta n. 3 per I’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai
sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23.12.1999 n.488 come modificato dal D.L.
168/2004 convertito in legge;

11. DI DARE ATTO che la presente determina non ¢ soggetta al controllo regionale ai sensi dell’art. 4
della L 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed ¢ efficace dal giorno di pubblicazione
nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 della L.R. n.36/2013;

12. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai
sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.1.;

13. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente
determina rientra nella fattispecie “altre tipologie”.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Dott.ssa Francesca Paglorosso

(b=
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U.0.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA TECNICHE

II sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica ed alla legittimita del presente
provvedimento e dichiara la conformita alla normativa in vigore ed che agli oneri di spesa si fara fronte
con le somme come sopra individuate.

IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE
OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE AV3
(Ing. Fabrizio Ciribeni

- ALLEGATI -

Non ci sono allegati.
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