

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 269/ASURDG DEL 03/04/2013

Oggetto: "ATTIVAZIONE NUOVO OSPEDALE A.MURRI E RISTRUTTURAZIONE VECCHIO OSPEDALE A.MURRI". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N°4.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1 Di approvare lo stato di avanzamento lavori n°4 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Raffaele Di Gialluca per un importo netto di Euro 2.977.643,76 ;
- 2 Di liquidare il certificato di pagamento n°4 pari ad Euro 661.337,60 compreso di iva al 10%;
- 3 Che la spesa di cui sopra venga registrata al conto 0102020204 dello stato patrimoniale bilancio 2013 dell'ASUR;
- 4 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 5 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 6 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.;

- 7 Di dare atto, ai fini della repertoriatura del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi “altre tipologie”;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alberto Carelli

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Giorgio Caraffa

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Piero Ciccarelli

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA 2

U.O. C. Tecnico/Manutenzione di Jesi

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 21.12.1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della L. 11.02.1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni”;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.M. 19.04.2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni”.
- D.P.R. 25/01/2000 n° 34 “ regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”;
- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 recante “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del dipartimento della Qualità. Direzione Generale della Programmazione Sanitaria-Ministero della salute del 03/12/2010 di ammissione al finanziamento.

PREMESSO

- che con determina del Direttore Generale ASUR n° 1130/ASURDG del 17/12/2010 i Servizi di Ingegneria e Architettura attinenti all’intervento denominato “Attivazione nuovo ospedale A.Murri e ristrutturazione vecchio ospedale A.Murri” sono stati affidati al RTP Promedia s.r.l. (mandataria) – HC Hospital Consulting S.p.A. (mandante) Ing. Paolo Morosetti (mandante) – Studio Tecnico Stronati (mandate) – Studio GR&S (mandante) – Estia S.r.l. (mandante);
- che i lavori dell’intervento denominato “Attivazione nuovo ospedale A.Murri e ristrutturazione vecchio ospedale A.Murri sono stati aggiudicati con determina del Direttore Generale n°901/ASURDG del 07/10/2011 al RTI C.S.E.I.T. S.p.A.-Artigiana Elettrika Srl-S.I.T. Srl;
- che i lavori dell’intervento denominato “Attivazione nuovo ospedale A.Murri e ristrutturazione vecchio ospedale A.Murri” sono iniziati in data 7 Dicembre 2011;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, l’ing. Raffaele Di Gialluca , ha emesso in data 06/03/2013 lo stato di avanzamento lavori n°4 eseguiti a tutto il 06/03/2013 il cui importo ammonta ad Euro 2.977.643,76;

PRESA VISIONE degli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori e pervenuti alla U.O.C. Tecnico/Manutenzione dell’Area Vasta n°2 sede di Jesi relativi allo stato di avanzamento lavori n° 4;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO che il sottoscritto Responsabile del Procedimento proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità tecnica;

PROPONE

- 1 Di approvare lo stato di avanzamento lavori redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Raffaele Di Gialluca, per un importo netto di Euro 2.977.643,76;
- 2 Di liquidare il certificato di pagamento n°4 pari ad Euro 661.337,60 compreso di iva al 10%;
- 3 Che la spesa di cui sopra venga registrata al conto 0102020204 dello stato patrimoniale bilancio 2013 dell'ASUR;
- 4 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 5 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 6 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.;
- 7 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Claudio Tittarelli)

U.O.C. Tecnico/Manutenzione Area Vasta n°2 – Jesi

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Claudio Tittarelli)

U.O. Bilancio dell'Area Vasta n°2- Jesi

Si attesta la copertura della spesa del presente provvedimento con il finanziamento di cui all'art. 20 L.67/88, accordo di programma di cui alla DGRM n°1389 del 20/10/2008

Il Responsabile U.O. Controllo di Gestione
Raffaella Giacchetti

Il Dirigente U.O Gestione Economico Finanziaria
Marisa Anselmi

- ALLEGATI -

Nessun allegato