

Ascoli Piceno, li 29/07/2014

0039741|29/07/2014|ASURAV5|APLLPP|P|

Spett.le Impresa Costruzioni e
Restauri MENALE Antimo
Via dei Gelsi, 28
61030 SALTARA (PU)

Oggetto: Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Blocco Operatorio dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il progetto dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Blocco Operatorio dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno;

Accertata la necessità di procedere all'esecuzione dei lavori in variante ai sensi dell'art. 132 comma 1b) del CdC;

Visto l'art. 161 comma 13 del DPR 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs. 12 aprile n. 163";

ATTESO

che:

I lavori in esame sono di esclusivo interesse dell'Amministrazione;

I lavori in esame sono finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

I lavori in esame non comportano modifiche sostanziali e sono motivati da obiettive esigenze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto.

CONSIDERATO

che:

I lavori proposti sono ammissibili;

Le maggiori somme superano la concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto;

L'importo trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

SENTITI

i progettisti e la Direzione dei lavori;

CHIEDE

A codesta Spett.le Impresa se intende accettare la prosecuzione dei lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale.

Per ricevuta e accettazione
Impresa Costruzioni e
Restauri MENALE Antimo

Costruzioni e Restauri
MENALE ANTIMO S.p.A.
L'AMMINISTRATORE



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Remo Bizzarri)

RM