

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto:** CUP E85D0500060001 "Realizz.U.O.Day Surgery 6° p. Osp.Macerata – 3°str.- Opere adeguamento e completamento" Perfezionamento recesso contratto app.Rep 3185/08 - Aggiud. def. opere di adeguamento e completamento CIG 596201171D – DL e CSE.

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**PRESO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, Ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto;

**PRESO ATTO** della dichiarazione del Dirigente del Servizio Bilancio- Macerata e del Servizio Controllo di Gestione-Macerata in base alla quale gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto trovano copertura finanziaria nei fondi di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 08.09.2006 e al Decreto del Dirigente del P.F. Demanio idrico, porti, LL.PP., Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 413/DPL-09, il tutto risultante al Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" – Autorizzazione di spesa AV3INVEST 5/3/2014, del Bilancio Economico 2014;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

**1) di dare atto** che, a seguito del perfezionamento delle condizioni di recesso previste dall'art. 134 del D.L.vo 163/06, essendo trascorsi, senza riscontro alcuno, venti giorni dalla formale comunicazione prot. 87042 del 10.10.2014 (all. n.1), inviata a mezzo pec e consegnata (all. n. 2) alla ditta SCE Srl di Roma (il tutto in esecuzione di quanto stabilito con atto DG/ASUR 660/2014), si perfeziona il recesso e si recede, a decorrere dal 31.10.2014, dal contratto di appalto stipulato con la ditta stessa registrato a Macerata in data 20.05.2008 al n. 3185 e relativo ai lavori di "Realizzazione Unità Operativa di Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata – 3° stralcio";

2) di prendere in consegna i lavori di “Realizzazione Unità Operativa di Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata – 3° stralcio” al fine dell’ottenimento della loro certificazione di regolare esecuzione propedeutica alla loro fruibilità;

3) di approvare le risultanze del verbale di gara del 29.10.2014, che si allega in copia al presente atto (all. 3) per formarne parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata senza bando esperita per appaltare le “Opere di adeguamento e completamento” ai lavori di “Realizzazione Unità Operativa di Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata – 3° stralcio” il cui progetto è stato redatto dallo Studio Tecnico Gruppo Marche di Macerata, per un importo complessivo di quadro economico pari ad euro 70.000,00;

4) di aggiudicare, pertanto, in maniera definitiva, fermo restando quanto disposto dall’art. 11 commi 7, 8 e 9 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., le “Opere di adeguamento e completamento” ai lavori di “Realizzazione Unità Operativa di Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata – 3° stralcio” alla ditta ELETTRIDRAULICA SILVI Srl con sede in Silvi (TE) Via Statale Nord n. 8/B, già provvisoriamente affidataria degli stessi con la percentuale di ribasso offerta del 27,85% pari ad un importo lavori, al netto del ribasso, di €. 35.518,35 oltre agli oneri per la sicurezza di €. 771,52, corrispondente ad un importo complessivo contrattuale di €. 36.289,87 esclusa IVA;

5) di approvare il seguente quadro economico contrattuale:

*Quadro economico contrattuale*

Lavori:	Importi parziali	Importo totale
A)- lavori a misura	€. 35.518,35	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 771,52	
<b>TOTALE lavori</b>		<b>€. 36.289,87</b>
C)- Somme a disposizione dell’Amministrazione:		
IVA sui lavori	€. 3.628,99	
Lavori in economia compresa IVA	€. 15.000,00	
<b>ECONOMIE D’ASTA</b>	<b>€. 15.081,14</b>	
<b>TOTALE somme a disposizione dell’Amministrazione</b>		<b>€. 33.710,13</b>
<b>SOMMA TOTALE DEL PROGETTO</b>		<b>€. 70.000,00</b>

6) di stipulare con la ditta aggiudicataria, previa produzione di idonea e regolare documentazione oltre alle relative spese, contratto di appalto nella forma della scrittura privata, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

7) di delegare il Direttore dell’Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere il contratto di appalto dei lavori di cui trattasi;

8) di introitare l’importo che la ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà versare per spese di eventuale registrazione contratto a tasso fisso ecc., stimate in complessivi €. 300,00, da parte del Servizio Bilancio al Conto 0407010202 “Recupero spese legali, tassa registro, ecc.” del Bilancio Economico 2014;

9) di ricordare che la Direzione Lavori sarà garantita dall’Ing. Fabrizio Cioppettini dello Studio Tecnico Gruppo Marche di Macerata che ne ha curato anche la progettazione, senza costi aggiuntivi rispetto a quanto già pattuito per le spese tecniche dell’opera principale (cfr. verbale del 18.07.2013 depositato agli atti d’ufficio) mentre il Coordinamento Sicurezza in esecuzione verrà curato da personale dipendente di questa Azienda Sanitaria;

**10) di dare mandato** al Servizio Bilancio-Macerata di provvedere a tutti i pagamenti conseguenti all'adozione del presente atto sulla scorta di apposita documentazione regolarmente vistata dal Direttore dei Lavori, previa verifica della regolarità contributiva della ditta stessa e nel rispetto degli obblighi sanciti dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010 a carico della stazione appaltante;

**11) di ribadire** che i lavori in oggetto sono finanziati, per l'intero importo di euro 70.000,00 con i fondi di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 08.09.2006 e al Decreto del Dirigente del P.F. Demanio idrico, porti, LL.PP., Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 413/DPL-09, il tutto risultante al Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" – Autorizzazione di spesa AV3INVEST 5/3/2014, del Bilancio Economico 2014;

**12) di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.;

**13) di trasmettere** copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
- al Servizio proponente e al Servizio Bilancio-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per il seguito di propria competenza;

**14) di dare atto**, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva dei lavori.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dr.ssa Giulietta Capocasa




**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dr. Alessandro Marini



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dr. Gianni Genga



La presente determina consta di n. 14 pagine di cui n. 5 di allegati che formano parte integrante della stessa.

D:\tempSanitaFile\AMMASUR\Decreti\WsElaboratoreDocumenti\20141105103225.rtf

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**AV3 - U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA TECNICHE**

**Sede di Macerata**

Richiamata la seguente normativa:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i.
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e integr.
- L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010

**RICORDATO** in breve l'iter fino ad oggi espletato relativo all'appalto dei lavori di "Realizzazione Unità Operativa Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata - 3° stralcio", risulta che:

- ► i lavori, per l'importo complessivo di euro 1.471.902,16 sono finanziati con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 08.09.2006 (per euro 1.398.307,05) e con Decreto del Dirigente del P.F. Demanio idrico, porti, LL.PP., Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche dell'11.12.2006 n. 413/DPL-09 (per i restanti euro 73.595,11);
- ► l'aggiudicazione, di cui all'atto DG/ASUR n. 93 del 21.03.2007, è avvenuta a favore dell'ATI composta dalla ditta "SCE SUPPRESSA COSTRUZIONI EDILI Srl" (capogruppo) con sede in Roma e dalla ditta NUOVA EDIL 99 Srl con sede a Nettuno (RM);
- ► successivamente, a seguito di fallimento della ditta mandante, la ditta capogruppo, SCE Srl di Roma, si è fatta garante della conclusione dei lavori in oggetto subentrando alla mandante stessa in corso d'opera, come risulta dall'atto DG/ASUR 481/09;
- ► tuttavia la ditta SCE Srl di Roma, pur avendo sottoscritto regolare certificato di ultimazione lavori in data 05.11.2009, non ha tenuto fede all'impegno preso lasciando l'opera non funzionale e non fruibile in quanto non ha fornito le dovute certificazioni di conformità degli impianti e attestazioni varie necessarie per poter addivenire alla certificazione della loro regolare esecuzione;

**VISTO** che, in esito a quanto sopra detto con atto DG/ASUR 660 del 09.10.2014:

- sono stati approvati gli atti tecnico-contabili relativi allo Stato Finale dei lavori di *“Realizzazione Unità Operativa Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata - 3° stralcio”* ai sensi dell’art. 201 del DPR 207/2010 e s. m. e i.;

- è stato dato atto di non poter procedere alla certificazione di regolare esecuzione dei lavori in oggetto per quanto sopra detto;

- pertanto, al fine di recedere dal contratto di appalto con la ditta SCE Srl di Roma, registrato a Macerata in data 20.05.2008 al n. 3185, è stata autorizzata l’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche AV3 sede di Macerata ad inoltrare, ai sensi dell’art. 134 del D.L.vo 163/06, formale comunicazione di recesso a mezzo pec al fine di prendere in consegna i lavori per porre in atto le azioni conseguenti e finalizzate all’ottenimento della certificazione di regolare esecuzione, dopo aver portato a compimento le opere mancanti a tale scopo;

- è stato dato atto che, al maturare delle condizioni di recesso (venti giorni dalla data di notifica della formale comunicazione senza esito), nulla sarà dovuto alla ditta SCE Srl di Roma a nessun titolo con riserva di decidere circa eventuali azioni risarcitorie a carico della stessa ditta che risulta nostra debitrice per euro 2.099,78;

- è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di *“Completamento e adeguamento dei lavori di Realizzazione Unità Operativa di Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata ( progetto esecutivo maggio 2014)”* ed è stata autorizzata l’indizione della relativa gara d’appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 del D.L.vo 163/06;

**ATTESO** che la formale comunicazione di recesso all’appaltatore, ditta SCE Srl di Roma, è stata notificata con nota del 10.10.2014 prot. 87042 (all. 1) all’indirizzo pec [sce@open.legalmail.it](mailto:sce@open.legalmail.it) della quale si è verificata la *“ricevuta di avvenuta consegna”* in pari data e che si allega in copia (all. n.2);

**APPURATO**, attraverso il Servizio Protocollo dell’Area Vasta n. 3, che, essendo trascorsi infruttuosamente i venti giorni previsti dall’art. 134 comma 3 del D.L.vo 163/06, alla data odierna la ditta SCE Srl di Roma non ha inviato alcuna comunicazione a riscontro della citata nota di recesso sopradetta;

**DATO ATTO** pertanto che, essendosi perfezionate le condizioni di recesso, questa Azienda può prendere in consegna i lavori per effettuare le opere di adeguamento e completamento finalizzate alla certificazione di regolare esecuzione degli stessi, propedeutica all’utilizzo dei luoghi;

**VISTO** che, contestualmente, è stata espletata la gara per l’affidamento dei lavori di *“Adeguamento e completamento lavori 3° stralcio U.O. Day Surgery di Macerata- progetto esecutivo maggio 2014”* condizionandone l’aggiudicazione al perfezionamento del recesso dal contratto di appalto con la ditta SCE Srl di Roma e cioè al maturare senza esito del ventesimo giorno dalla notifica dello stesso avvenuta il giorno 10.10.2014, come sopradetto;

**CONSIDERATO** che:

• la lettera di invito, prot. 89251 del 15.10.2014, contrassegnata con il CIG 596201171D e con scadenza stabilita per il giorno 28.10.2014, è stata inviata alle ditte dell’elenco di cui alla citata determina (DG/ASUR 660/2014), elenco che, ai sensi dell’art. 13 c. 2, lett. b) del D.L.vo 163/06 e s.m. ed i., risulta composto come segue:

- 1) ELETTRICAMERTE Snc di Borrini R e Roscani T di Camerino
- 2) F.G. IMPIANTI Srl di Montecassiano
- 3) TERMOTECNICA SALVATORI di Salvatori M. & C. Snc di Passo di Treia
- 4) TECNO TERM IMPIANTI Srl di Tolentino
- 5) PALMIERI IMPIANTI di Palmieri R. & F. Snc di Montecassiano
- 6) SCIARRA FRANCESCO Termoidraulica di Urbisaglia
- 7) ELETTROIDRAULICA SILVI di Silvi Marina

• in data 29.10.2014 è stata espletata la procedura di gara a cura del Responsabile del Procedimento ed è stato redatto regolare verbale di gara che si allega in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. 3),

**ATTESO che:**

- l'aggiudicazione provvisoria è risultata a favore della ditta ELETTRIDARULICA SILVI Srl di Silvi Marina (TE) Via Statale Nord 8/B che ha offerto il ribasso percentuale del 27,85% pari ad un importo lavori, al netto del ribasso, di €. 36.289,87 di cui euro 35.518,35 ed euro 771,52 per oneri per la sicurezza;

- il Quadro Economico contrattuale, dopo l'accantonamento del ribasso d'asta, risulta variato come segue:

*Quadro economico contrattuale*

Lavori:	Importi parziali	Importo totale
A)- lavori a misura	€ 35.518,35	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 771,52	
<b>TOTALE lavori</b>		<b>€ 36.289,87</b>
<b>C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
IVA sui lavori	€ 3.628,99	
Lavori in economia compresa IVA	€ 15.000,00	
<b>ECONOMIE D'ASTA</b>	<b>€ 15.081,14</b>	
<b>TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 33.710,13</b>
<b>SOMMA TOTALE DEL PROGETTO</b>		<b>€ 70.000,00</b>

**VISTA** l'urgenza di provvedere, il presente atto, nelle more dell'effettuazione delle verifiche inerenti il possesso dei requisiti prescritti per legge, viene redatto ai sensi dell'art. 11 commi 7, 8 e 9 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr. e la stipula del contratto di appalto avverrà, ai sensi del citato c. 9 dello stesso art. 11, solo dopo che l'aggiudicazione definitiva sarà diventata efficace, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;

**CONSIDERATO** che, pertanto, alla data odierna, nulla osta all'aggiudicazione definitiva a favore della citata ditta fermo restando, per questa Amministrazione, quanto sopradetto nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela;

**RICORDATO** di dover provvedere alla pubblicazione dei dati relativi alla presente aggiudicazione nel rispetto della cd legge "anticorruzione" L. 190/201 e del D.L.vo 33/2013;

**DATO ATTO** che la Direzione Lavori sarà garantita dall'Ing. Fabrizio Cioppettini dello Studio Tecnico Gruppo Marche di Macerata che ne ha curato anche la progettazione, senza costi aggiuntivi rispetto a quanto già pattuito per le spese tecniche dell'opera principale (cfr. verbale del 18.07.2013 depositato agli atti d'ufficio) mentre il Coordinamento Sicurezza in esecuzione verrà curato da personale dipendente aziendale, visti gli articoli 90 c. 6 e 91 del Codice dei Contratti Pubblici nonché l'art. 252 del relativo Regolamento, DPR 207/2010 e succ. mod. e integr.;

**RICORDATO** che, con nota DG/ASUR/P n. 16344/05/07/2012, è stato nominato Responsabile del Procedimento l'Ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a seguito delle dimissioni del precedente Rup;

**ATTESO** che il Responsabile del Procedimento, Ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell'AV3-MC, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dall'adozione dello stesso, sono sostenuti con i fondi di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 08.09.2006 e al Decreto del Dirigente del P.F. Demanio idrico, porti, LL.PP., Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 413/DPL-09, il tutto risultante al Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" – Autorizzazione di spesa AV3INVEST 5/3/2014, del Bilancio Economico 2014;

**Premesso quanto sopra:**

### **SI PROPONE**

**che il Direttore Generale determini:**

- 1) di dare atto** che, a seguito del perfezionamento delle condizioni di recesso previste dall'art. 134 del D.L.vo 163/06, essendo trascorsi, senza riscontro alcuno, venti giorni dalla formale comunicazione prot. 87042 del 10.10.2014 (all. n.1), inviata a mezzo pec e consegnata (all. n. 2) alla ditta SCE Srl di Roma (il tutto in esecuzione di quanto stabilito con atto DG/ASUR 660/2014), si perfeziona il recesso e si recede, a decorrere dal 31.10.2014, dal contratto di appalto stipulato con la ditta stessa registrato a Macerata in data 20.05.2008 al n. 3185 e relativo ai lavori di "Realizzazione Unità Operativa di Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata – 3° stralcio";
- 2) di prendere in consegna** i lavori di "Realizzazione Unità Operativa di Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata – 3° stralcio" al fine dell'ottenimento della loro certificazione di regolare esecuzione propedeutica alla loro fruibilità;
- 3) di approvare** le risultanze del verbale di gara del 29.10.2014, che si allega in copia al presente atto (all. 3) per formarne parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura negoziata senza bando esperita per appaltare le "Opere di adeguamento e completamento" ai lavori di "Realizzazione Unità Operativa di Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata – 3° stralcio" il cui progetto è stato redatto dallo Studio Tecnico Gruppo Marche di Macerata, per un importo complessivo di quadro economico pari ad euro 70.000,00;
- 4) di aggiudicare**, pertanto, in maniera definitiva, fermo restando quanto disposto dall'art. 11 commi 7, 8 e 9 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., le "Opere di adeguamento e completamento" ai lavori di "Realizzazione Unità Operativa di Day Surgery 6° piano Ospedale di Macerata – 3° stralcio" alla ditta ELETTRIDRAULICA SILVI Srl con sede in Silvi (TE) Via Statale Nord n. 8/B, già provvisoriamente affidataria degli stessi con la percentuale di ribasso offerta del 27,85% pari ad un importo lavori, al netto del ribasso, di €. 35.518,35 oltre agli oneri per la sicurezza di €. 771,52, corrispondente ad un importo complessivo contrattuale di €. 36.289,87 esclusa IVA;

5) di approvare il seguente quadro economico contrattuale:

*Quadro economico contrattuale*

Lavori:	Importi parziali	Importo totale
A)- lavori a misura	€. 35.518,35	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 771,52	
<b>TOTALE lavori</b>		<b>€. 36.289,87</b>
C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA sui lavori	€. 3.628,99	
Lavori in economia compresa IVA	€. 15.000,00	
<b>ECONOMIE D'ASTA</b>	<b>€. 15.081,14</b>	
<b>TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€. 33.710,13</b>
<b>SOMMA TOTALE DEL PROGETTO</b>		<b>€. 70.000,00</b>

6) di stipulare con la ditta aggiudicataria, previa produzione di idonea e regolare documentazione oltre alle relative spese, contratto di appalto nella forma della scrittura privata, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

7) di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere il contratto di appalto dei lavori di cui trattasi;

8) di introitare l'importo che la ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà versare per spese di eventuale registrazione contratto a tassa fissa ecc., stimate in complessivi €. 300,00, da parte del Servizio Bilancio al Conto 0407010202 "Recupero spese legali, tassa registro, ecc." del Bilancio Economico 2014;

9) di ricordare che la Direzione Lavori sarà garantita dall'Ing. Fabrizio Cioppettini dello Studio Tecnico Gruppo Marche di Macerata che ne ha curato anche la progettazione, senza costi aggiuntivi rispetto a quanto già pattuito per le spese tecniche dell'opera principale (cfr. verbale del 18.07.2013 depositato agli atti d'ufficio) mentre il Coordinamento Sicurezza in esecuzione verrà curato da personale dipendente di questa Azienda Sanitaria;

10) di dare mandato al Servizio Bilancio-Macerata di provvedere a tutti i pagamenti conseguenti all'adozione del presente atto sulla scorta di apposita documentazione regolarmente vistata dal Direttore dei Lavori, previa verifica della regolarità contributiva della ditta stessa e nel rispetto degli obblighi sanciti dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010 a carico della stazione appaltante;

11) di ribadire che i lavori in oggetto sono finanziati, per l'intero importo di euro 70.000,00 con i fondi di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 08.09.2006 e al Decreto del Dirigente del P.F. Demanio idrico, porti, LL.PP., Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 413/DPL-09, il tutto risultante al Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" - Autorizzazione di spesa AV3INVEST 5/3/2014, del Bilancio Economico 2014;

12) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.;

13) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
- al Servizio proponente e al Servizio Bilancio-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per il seguito di propria competenza;



**14) di dare atto**, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Il Funzionario istruttore  
D.ssa Liliana Grassetto

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Ing. Fabrizio Ciribeni**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Si dichiara che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono sostenuti con i fondi di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 08.09.2006 e al Decreto del Dirigente del P.F. Demanio idrico, porti, LL.PP., Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 413/DPL-09, il tutto risultante al Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e accenti" - Autorizzazione di spesa AV3INVEST 5/3/2014, del Bilancio Economico 2014;

Ing. Fabrizio Ciribeni

**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE,**  
**ATTIVITÀ TECNICHE.- Sede di Macerata**  
**Il Direttore**  
**Ing. Fabrizio Ciribeni**

**SERVIZIO BILANCIO-Macerata e SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata**

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita nei contributi in conto capitale assegnati con i fondi di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 08.09.2006 e al Decreto del Dirigente del P.F. Demanio idrico, porti, LL.PP., Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n. 413/DPL-09 e la corretta imputazione della spesa al piano dei conti del sezionale del bilancio di esercizio di competenza, risultante all' Autorizzazione di spesa AV3INVEST 5/3/2014 - Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e accenti" del Bilancio Economico 2014 dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata.

Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata  
(Sig. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata  
(Sig. Paolo Gubbinelli)

**- ALLEGATI -**

Sono allegati al presente atto:

- all. n. 1 - formale comunicazione di recesso prot. 87042 del 10.10.2014
- all. n. 2 - Ricevuta di avvenuta consegna su pec [sce@open.legalmail.it](mailto:sce@open.legalmail.it)
- all. n. 3 - Verbale aggiudicazione provvisoria del 29.10.2014