

Comune di Civitanova Marche
Provincia di Macerata

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 11 A TUTTO IL 13/11/2013

OGGETTO: Lavori di riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche - 1° Stralcio - Riorganizzazione del D.E.A. -

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta n° 3 sede di Macerata - P.O. di Civitanova Marche

IMPRESA: A.T.I. Rialto Costruzioni S.p.a. - Artigiana Elettrica s.r.l. - S.I.T. s.r.l.

Contratto in data 29/07/2011 rep. n. 94 registrato a Santa Maria Capua a Vetere in data 03/08/2011 al n. 3377 di euro 4'699'640,64

Data Offerta:	24/05/2011	IMPORTO DEL PROGETTO:	7'593'835,01
Data Consegna:	06/09/2011	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	07/10/2011	Importo per la Sicurezza:	0,00
Giorni Utili per Ultimazione:	552	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	11/03/2013	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	144	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	02/08/2013	Anticipazione:	0,00

RIQUALIFICAZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO CIVITANOVA MARCHE
CONTABILITA' LAVORI

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 7'593'835,01 - 100%)				
001.001.00	D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Opere strutturali - Scavi, demolizioni e rimozioni	SOMMANO % aliquote	100,00	102'228,70 (1,346%)	102'228,70 (1,346%)
001.001.00	D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Opere strutturali - Opere strutturali	SOMMANO % aliquote	100,00	1'825 618,81 (24,041%)	1'825'618,81 (24,041%)
001.002.00	D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Murature, intonaci e Massetti	SOMMANO % aliquote	100,00	445'599,17 (5,868%)	445'599,18 (5,868%)
001.002.00	D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti	SOMMANO % aliquote	97,88	232'647,16 (3,064%)	227'715,04 (2,999%)
001.002.00	D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Tinteggiature, controsoffitti	SOMMANO % aliquote	100,00	18'636,68 (0,245%)	18'636,68 (0,245%)
001.002.00	D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Infissi, vetri e cristalli	SOMMANO % aliquote	95,02	164'680,32 (2,169%)	156'479,24 (2,051%)
001.002.00	D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Opere da lattoniere	SOMMANO % aliquote	74,45	42'388,47 (0,558%)	31'558,22 (0,416%)
001.003.00	D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Scavi, demolizioni e rimozioni	SOMMANO % aliquote	100,00	520,98 (0,007%)	520,98 (0,007%)
001.003.00	D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti	SOMMANO % aliquote	100,00	185'868,74 (2,448%)	185'868,74 (2,448%)
001.003.00	D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti	SOMMANO % aliquote	69,12	163'342,55 (2,151%)	112'902,37 (1,487%)
001.003.00	D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Tinteggiature, controsoffitti	SOMMANO % aliquote	80,35	68'349,85 (0,900%)	54'919,10 (0,723%)
001.003.00	D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli	SOMMANO % aliquote	20,00	115'989,00 (1,527%)	23'197,80 (0,305%)
001.003.00	D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Sanitari e Rubinetterie	SOMMANO % aliquote	61,76	61'761,80 (0,813%)	38'144,09 (0,502%)
001.004.00	D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice	SOMMANO % aliquote	76,72	688'728,45 (9,070%)	528'392,47 (6,958%)
001.004.00	D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto luce e forza motrice				
	A RIPORTARE				3'751'781,42

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
				RIPORTO	3751781,42
C001.005.00 9		SOMMANO % aliquote	60,73	12'003,47 (0,158%)	7'289,71 (0,096%)
16 C001.005.01 0	D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario	SOMMANO % aliquote	98,87	138'665,55 (1,826%)	137'098,63 (1,805%)
17 C001.005.01 1	D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Antincendio	SOMMANO % aliquote	61,12	11'143,15 (0,147%)	6'810,70 (0,090%)
18 C001.005.01 2	D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto termico	SOMMANO % aliquote	82,68	33'157,25 (0,437%)	27'414,42 (0,361%)
19 C001.005.01 4	D.E.A. P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Sottocentrale condizionamento	SOMMANO % aliquote	88,61	433'666,12 (5,711%)	384'271,55 (5,060%)
20 C003.001.00 1	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Opere strutturali - Scavi, demolizioni e rimozioni	SOMMANO % aliquote	100,00	1'232,16 (0,016%)	1'232,16 (0,016%)
21 C003.001.00 2	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Opere strutturali - Opere strutturali	SOMMANO % aliquote	100,00	75'213,68 (0,990%)	75'213,68 (0,990%)
22 C003.002.00 3	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Murature, intonaci e Massetti	SOMMANO % aliquote	100,00	22'372,17 (0,295%)	22'372,17 (0,295%)
23 C003.002.00 4	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti	SOMMANO % aliquote	75,03	38'621,08 (0,509%)	28'977,39 (0,382%)
24 C003.002.00 6	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Infissi, vetri e cristalli	SOMMANO % aliquote	20,96	8'887,18 (0,117%)	1'862,75 (0,025%)
25 C003.002.00 7	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Opere da lattoniere	SOMMANO % aliquote	97,38	23'284,78 (0,307%)	22'674,72 (0,299%)
26 C003.003.00 1	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Scavi, demolizioni e rimozioni	SOMMANO % aliquote	100,00	6'758,85 (0,089%)	6'758,85 (0,089%)
27 C003.003.00 3	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti	SOMMANO % aliquote	100,00	27'690,78 (0,365%)	27'690,78 (0,365%)
28 C003.003.00 4	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti	SOMMANO %	38,04	28'564,97	10'866,11
		A RIPIORTARE			4'512'315,04

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			4'512'315,04
	<i>aliquote</i>		(0,376%)	(0,143%)
29 C003.004.00 9	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice	SOMMANO % <i>aliquote</i>	66,73 35'027,83 (0,461%)	23'374,07 (0,308%)
30 C003.005.01 0	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00 9'043,33 (0,119%)	9'043,33 (0,119%)
31 C003.005.01 3	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto condizionamento	SOMMANO % <i>aliquote</i>	77,60 35'365,76 (0,466%)	27'443,83 (0,361%)
32 C004.005.00 9	CLIMATIZZAZIONE POLIAMBULATORIO TRODICA DI MORROVALLE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto luce e forza motrice	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00 9'516,04 (0,125%)	9'516,04 (0,125%)
33 C004.005.01 3	CLIMATIZZAZIONE POLIAMBULATORIO TRODICA DI MORROVALLE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto condizionamento	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00 142'917,67 (1,882%)	142'917,67 (1,882%)
34 C005.005.00 1	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Scavi, demolizioni e rimozioni	SOMMANO % <i>aliquote</i>	90,00 31'159,65 (0,410%)	28'043,69 (0,369%)
35 C005.005.00 2	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Opere strutturali	SOMMANO % <i>aliquote</i>	90,00 29'041,48 (0,382%)	26'137,33 (0,344%)
36 C006.010.02 7	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA - Sicurezza Allestimento Cantiere - Oneri contrattuali della sicurezza	SOMMANO % <i>aliquote</i>	90,00 54'814,14 (0,722%)	49'332,72 (0,650%)
37 C006.011.02 7	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA - Sicurezza DEA e Dialisi - Oneri contrattuali della sicurezza	SOMMANO % <i>aliquote</i>	90,00 183'956,74 (2,422%)	165'561,06 (2,180%)
38 C006.013.02 7	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA - Sicurezza Morrovalle - Oneri contrattuali della sicurezza	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00 3'621,18 (0,048%)	3'621,18 (0,048%)
39 C009.003.00 1	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - FINITURE ED IMPIANTI - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00 6'296,43 (0,083%)	6'296,43 (0,083%)
40 C009.003.00 3	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - FINITURE ED IMPIANTI - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Impianto idrico sanitario	SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00 3'246,72 (0,043%)	3'246,72 (0,043%)
41 C010.003.00 3	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti - PRIMA VARIANTE	SOMMANO %	100,00 22'007,16	22'007,16
	A RIPIORTARE			5'028'856,27

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			5'028'856,27
42 C010.003.00 7	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Impianto luce e forza motrice- PRIMA VARIANTE	aliquote SOMMANO % aliquote	100,00	(0,290%) 1'176,02 (0,015%) (0,290%) 1'176,02 (0,015%)
3 010.003.01	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Impianto condizionamento- PRIMA VARIANTE	SOMMANO % aliquote	100,00	3'274,96 (0,043%) 3'274,96 (0,043%)
4 011.003.00	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Scavi, demolizioni e rimozioni	SOMMANO % aliquote	20,00	11'961,64 (0,158%) 2'392,33 (0,032%)
45 C011.003.00 2	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Opere strutturali	SOMMANO % aliquote	20,00	25'425,00 (0,335%) 5'085,00 (0,067%)
46 C011.003.00 3	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti	SOMMANO % aliquote	20,00	263'537,60 (3,470%) 52'707,52 (0,694%)
47 C011.003.00 5	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Tinteggiature, controsoffitti	SOMMANO % aliquote	20,00	54'871,64 (0,723%) 10'974,33 (0,145%)
48 C011.003.00 6	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli	SOMMANO % aliquote	20,00	73'034,25 (0,962%) 14'606,85 (0,192%)
49 C011.003.00 7	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Attrezzature	SOMMANO % aliquote	20,00	27'126,69 (0,357%) 5'425,34 (0,071%)
50 C011.004.00 9	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice	SOMMANO % aliquote	20,00	118'522,11 (1,561%) 23'704,42 (0,312%)
51 C011.005.01 0	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario	SOMMANO % aliquote	20,00	77'149,15 (1,016%) 15'429,83 (0,203%)
52 C012.009.01 8	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - Piazzola per deposito - PRIMA VARIANTE	SOMMANO % aliquote	60,00	46'888,45 (0,617%) 28'133,07 (0,370%)
53 C013.010	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA - Prima Variante	SOMMANO % aliquote	80,00	40'000,00 (0,527%) 32'000,00 (0,421%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			5'223'765,94 (68,790%)
	A RIPORTARE			5'223'765,94

ALLEGATO 2
 DETERMINAZ. 91/186
 DEL 25 FEB. 2014

Comune di Civitanova Marche

Provincia di Macerata

OGGETTO: Lavori di riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche - 1° Stralcio - Riorganizzazione del D.E.A. -

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta n°3 sede di Macerata - P.O. di Civitanova Marche

IMPRESA: A.T.I. Rialto Costruzioni S.p.a. - Artigiana Elettrica s.r.l. - S.I.T. s.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 11 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 11 DI euro 542'380,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	16/11/2011	301'430,00
2	01/02/2012	380'200,00
3	14/03/2012	330'850,00
4	09/05/2012	274'180,00
5	19/06/2012	331'890,00
6	10/09/2012	297'080,00
7	05/11/2012	351'660,00
8	11/02/2013	272'400,00
9	05/06/2013	337'610,00
10	05/09/2013	506'210,00
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		3'383'510,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 29/07/2011 repertorio n. 94 registrato a Santa Maria Capua a Vetere in data 03/08/2011 al n. 3377 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	3'945'619,05
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	3'945'619,05
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	19'728,10
Ammontare dei certificati precedenti euro	3'383'510,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	3'403'238,10
CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro	542'380,00
per I.V.A. al 10%	54'238,00
TOTALE GENERALE euro	596'618,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 12 del Contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 542'380,00 oltre IVA, come per legge.
 Diconsi: (euro cinquecentoquarantadueemilatrecentoottanta/00).

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Caserta, pos. 004474602cc55

Il Direttore dei Lavori

CIVITANOVA Marche, 13/11/2013

Il Responsabile del Procedimento

INGEGNERE

ASUR MARCHE – AREA VASTA N.3
Sede di Macerata P.O. di Civitanova Marche

Oggetto: PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).

Riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'ospedale di Civitanova Marche - 1° Stralcio - Riorganizzazione del D.E.A.

Direzione Lavori, Contabilità e Misure, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione.

PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).

Importo a base d'asta lavori ed arredi		€ 6.324.945,46	
Importi progettati per categorie di lavori:			
	Categoria	Importo in Euro	% Tab. A
I C	Opere Edili	€ 2.200.119,49	5,8878%
I G	Opere Strutturali	€ 2.078.334,83	5,8850%
III A	Impianto idrico	€ 269.150,91	7,7330%
III B	Impianti termomeccanici	€ 971.209,50	6,1101%
III C	Impianto elettrico	€ 806.130,73	8,5704%

B) Importi della Perizia di Variante			
	Categoria	Importo in Euro	% Tab. A
I C	Opere Edili	€ 2.982.376,56	5,5958%
I E	Arredi e Attrezzature	€ 85.919,00	21,9298%
I G	Opere Strutturali	€ 2.192.202,32	5,8229%
III A	Impianto idrico	€ 362.202,73	7,1122%
III B	Impianti termomeccanici	€ 999.775,33	6,0694%
III C	Impianto elettrico	€ 971.359,07	8,2074%
TOT.		€ 7.593.835,01	

Importi contabilizzati per categoria in fase di Direzione Lavori a tutto l'11° SAL			
	Categoria	Importo in Euro	% Tab. A
I C	Opere Edili	€ 1.897.737,32	5,5958%
I E	Arredi e Attrezzature	€ 5.425,34	21,9298%
I G	Opere Strutturali	€ 1.932.054,82	5,8229%
III A	Impianto idrico	€ 209.773,30	7,1122%
III B	Impianti termomeccanici	€ 585.322,43	6,0694%
III C	Impianto elettrico	€ 593.452,73	8,2074%
TOT.		€ 5.223.765,94	



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO

oice



CONFININDUSTRIA

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

A) Onorario per Direzione Lavori:

Opere Edili

Categoria I C
 Importo € 1.897.737,32
 Percentuale Tab A 5,5958%

Aliquota TAB B

1) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,320
 1) Liquidazione 0,030
 12) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut. 0,020
 13) Coordinamento Ufficio DL 0,020
 14) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat. 0,100
0,490

€ 1.897.737,32 X 5,5958% X 0,490 = € 52.034,86

Arredi e Attrezzature

Categoria I E
 Importo € 5.425,34
 Percentuale Tab A 21,9298%

Aliquota TAB B

1) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,420
 1) Liquidazione 0,030
 12) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut. 0,020
 13) Coordinamento Ufficio DL 0,020
 14) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat. 0,100
0,590

€ 5.425,34 X 21,9298% X 0,59 = € 701,96

Opere Strutturali

Categoria I G
 Importo € 1.932.054,82
 Percentuale Tab A 5,8229%

Aliquota TAB B

1) Direzione lavori, Assistenza al collaudo 0,420
 1) Liquidazione 0,030
 12) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut. 0,020
 13) Coordinamento Ufficio DL 0,020
 14) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat. 0,100
0,590

€ 1.932.054,82 X 5,8229% X 0,59 = € 66.375,96



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO

oice



CONINDUSTRIA

Impianto idrico
 Categoria III A
 Importo € 209.773,30
 Percentuale Tab A 7,1122%

Aliquota TAB B

1) Direzione lavori, Assistenza al collaudo	0,320
1) Liquidazione	0,030
12) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut.	0,020
13) Coordinamento Ufficio DL	0,020
14) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat.	0,100
	<hr/>
	0,490

€ 209.773,30 X 7,1122% X 0,49 = € 7.310,55

Impianti termomeccanici
 Categoria III B
 Importo € 585.322,43
 Percentuale Tab A 6,0694%

Aliquota TAB B

1) Direzione lavori, Assistenza al collaudo	0,320
1) Liquidazione	0,030
12) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut.	0,020
13) Coordinamento Ufficio DL	0,020
14) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat.	0,100
	<hr/>
	0,490

€ 585.322,43 X 6,0694% X 0,490 = € 17.407,52

Impianto elettrico
 Categoria III C
 Importo € 593.452,73
 Percentuale Tab A 8,2074%

Aliquota TAB B

1) Direzione lavori, Assistenza al collaudo	0,320
1) Liquidazione	0,030
12) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut.	0,020
13) Coordinamento Ufficio DL	0,020
14) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat.	0,100
	<hr/>
	0,490

€ 593.452,73 X 8,2074% X 0,490 = € 23.866,45



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO

alice



CON INDUSTRIA

RIEPILOGO DIREZIONE LAVORI

Opere Edili	€ 52.034,86
Arredi e Attrezzature	€ 701,96
Opere Strutturali	€ 66.375,96
Impianto idrico	€ 7.310,55
Impianti termomeccanici	€ 17.407,52
Impianto elettrico	€ 23.866,45
TOTALE	€ 167.697,30



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO

Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388

Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO

oice



CONFERENZA

B) Onorario per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva

Opere Edili

Categoria I C
 Importo € 1.897.737,32
 Percentuale Tab A 5,5958%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b 25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%

 0,3675

€ 1.897.737,32 X 5,5958% X 0,3675 = € 39.026,14

Arredi e Attrezzature

Categoria I E
 Importo € 5.425,34
 Percentuale Tab A 21,9298%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b 25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%

 0,3675

€ 5.425,34 X 21,9298% X 0,3675 = € 437,24



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it



Opere Strutturali

Categoria I G
 Importo € 1.932.054,82
 Percentuale Tab A 5,8229%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b 25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere 5%
 0,3675

€ 1.932.054,82 X 5,8229% X 0,3675 = € 41.344,35

Impianto idrico

Categoria III A
 Importo € 209.773,30
 Percentuale Tab A 7,1122%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b 25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere 5%
 0,3675

€ 209.773,30 X 7,1122% X 0,3675 = € 5.482,92

Impianti termomeccanici

Categoria III B
 Importo € 585.322,43
 Percentuale Tab A 6,0694%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b 25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere 5%
 0,3675

€ 585.322,43 X 6,0694% X 0,3675 = € 13.055,64



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it



Impianto elettrico

Categoria III C
 Importo € 593.452,73
 Percentuale Tab A 8,2074%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b 25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%
 0,3675

€ 593.452,73 X 8,2074% X 0,3675 = € 17.899,84

RIEPILOGO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA

Opere Edili	€ 39.026,14
Arredi e Attrezzature	€ 437,24
Opere Strutturali	€ 41.344,35
Impianto idrico	€ 5.482,92
Impianti termomeccanici	€ 13.055,64
Impianto elettrico	€ 17.899,84
TOTALE	€ 117.246,12



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO



CONFINDUSTRIA

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

C) Onorario per Contabilità Lavori

Opere Edili			
Categoria	IC+IE+IG		
Importo	€ 3.835.217,48		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 3.835.217,48	1,073%	€ 40.597,73
Sommano			€ 41.329,93
Maggiorazione del 20% per trasformazione su	€ 41.329,93		€ 8.265,99
		TOTALE	€ 49.595,92

Impianto idrico			
Categoria	III A		
Importo	€ 209.773,30		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 209.773,30	1,073%	€ 1.696,71
Sommano			€ 2.428,92
Riduzione del 30% su	€ 2.428,92		-€ 728,67
Sommano			€ 1.700,24
Maggiorazione del 20% per trasformazione su	€ 1.700,24		€ 340,05
		TOTALE	€ 2.040,29

Impianti termomeccanici			
Categoria	IIIB		
Importo	€ 585.322,43		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 585.322,43	1,073%	€ 5.726,35
Sommano			€ 6.458,56
Riduzione del 30% su	€ 6.458,56		-€ 1.937,57
Sommano			€ 4.520,99
Maggiorazione del 20% per trasformazione su	€ 4.520,99		€ 904,20
		TOTALE	€ 5.425,19



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO



CONFERENZA

Impianto elettrico

Categoria

III C

Importo

€ 593.452,73

Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 593.452,73	1,073%	€ 5.813,59
Sommano			€ 6.545,80
Riduzione del 30% su	€ 6.545,80		-€ 1.963,74
Sommano			€ 4.582,06
Maggiorazione del 20% per trasformazione su	€ 4.582,06		€ 916,41

TOTALE € 5.498,47

RIEPILOGO CONTABILITA' LAVORI

Opere Edili	€ 49.595,92
Impianto idrico	€ 2.040,29
Impianti termomeccanici	€ 5.425,19
Impianto elettrico	€ 5.498,47
TOTALE	€ 62.559,87



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO

oce



ASSOCIATO

RIEPILOGO GENERALE

A) DIREZIONE LAVORI		€ 167.697,30
B) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA		€ 117.246,12
C) CONTABILITA' LAVORI		€ 62.559,87
	Totale onorari	€ 347.503,29
RIMBORSO SPESE	27,8008%	€ 96.608,69
	Totale onorari e spese	€ 444.111,98
Ribasso art. 4 Legge 155/89 da applicare su onorari e spese	35,167%	€ 156.180,86
	Onorari e spese da liquidare a tutto l'11° S.A.L.	€ 287.931,12
A detrarre onorari e spese liquidati per 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° S.A.L.		€ 246.486,67
	Onorario da liquidare	€ 41.444,45

Teramo, 13 Novembre 2013


PROMEDIA S.R.L.
Ing. Raffaele Di Gialluca



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO

ACE



CONFERENZA