

ALLEGATO 4



A.S.U.R. MARCHE

Area Vasta n. 2 - Senigallia

con sede in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40
C.F. e P.I. 02175860424

ALLEGATO 4 ALLA
DETERMINAZIONE N. 701/18
DEL 09 OTT. 2015

Accordo di Programma 2010 - Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto - CUP: 16E11000400001 - CIG: 3A57973064

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N° 2

Giugno 2015

Progetto Escutivo redatto in data DICEMBRE 2011
Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 redatta in data LUGLIO 2013

~~Amministratore Unico~~

Impresa: S.I.E.T. Impianti Elettrici S.r.l. con sede in Gallo di Petriano (PU)

G-04V2	GENERALE
QUADRO ECONOMICO DI SPESA	

CODICE: CODICE: N:\SIS\077\022-14\I\02\GE\G-04V2



SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Viale B. Croce, 147 - 66100 CHIETI SCALO (CH) - Tel. 0871/583055 - Fax 0871/572588
e-mail: amministrazione@sissrl.info / PEC: societaitalianaservizi@arubapec.it

DIRETTORI TECNICI:

Arch. Carmine BRANDI

Ing. Roberto BRANDI

DIRETTORE DEI LAVORI:
Arch. Carmine BRANDI

CONSULENTI:

APPROVAZIONI

Empty box for approvals

Responsabile unico del Procedimento

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A BASE D'APPALTO			
A.1) Lavori a corpo			
A.1.1)	Reparto Chirurgia		
A.1.2)	Vecchio Monoblocco	463.037,87	
A.1.3)	Distretto Sanitario	150.400,00	
A.1.4)	Attività libero-professionale intramuraria	147.731,26	
A.1.5)	Pronto Soccorso	387.327,63	
A.1.6)	Proposte aggiuntive - migliorative	105.945,79	
		-26.800,26	
	Sommano	1.227.642,29	1.227.642,29
A.2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi			24.269,85
	Sommano		1.251.912,14
	A detrarre oneri sicurezza inclusi ed aggiuntivi		43.789,36
	Restano lavori netti		1.208.122,78
	A detrarre ribasso d'asta del 36,12%		436.373,95
	Netto lavori		771.748,83
	Oneri per la sicurezza		43.789,36
TOTALE NETTI CONTRATTUALI			815.538,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1) Lavori in economia (previsti e da ribasso d'asta), IVA inclusa:			
B.1.1)	Lavori di somma urgenza vecchio monoblocco (spese tecniche ed altri oneri inclusi)	142.309,17	
B.1.2)	Liste in economia, acquisto travi testaletto, lavori complementari, ordine di servizio	146.563,73	
B.1.3)	Somme disponibili	1.000,00	
	Sommano	289.872,90	289.872,90
B.2)	Rilievi, accertamenti e indagini		1.958,00
B.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi, IVA compresa		0,00
B.4)	Imprevisti ed IVA relativa		0,00
B.5)	Acquisizione aree o immobili		0,00
B.6)	Accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 163/2006		0,00
B.7)	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza		0,00
B.7.1)	Spese Tecniche Ing. Loris Solidoro - 1° pagamento	131.072,15	
B.7.2)	Spese Tecniche Ing. Loris Solidoro - 2° pagamento	21.237,22	
B.7.3)	Spese Tecniche Società Italiana Servizi S.r.l.	68.407,43	
	Sommano	220.716,80	220.716,80
B.8)	Spese per attività di consulenza o di supporto		0,00
B.9)	Spese per commissioni giudicatrici		0,00
B.10)	Spese per pubblicità e per opere artistiche		0,00
B.11)	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi		2.600,00
B.12)	Contributi previdenziali		
B.12.1)	su B.7) 4%	8.828,67	
B.12.2)	su B.11) 4%	104,00	
	Sommano	8.932,67	8.932,67
B.13)	I.V.A. ed altre eventuali imposte		
B.13.1)	su A) 10%	81.553,82	
B.13.2)	su B.2) 21%	411,18	
B.13.3)	su B.7.1) 21%	27.525,15	
B.13.4)	su B.7.2) 21%	4.459,82	
B.13.5)	su B.7.3) 22%	15.049,64	
B.13.6)	su B.11) 22%	572,00	
B.13.7)	su B.12) 22%	1.965,19	
	Sommano	131.536,79	131.536,79
B.14)	Fondo di incentivazione ex-art.92 D.Lgs. 163/2006 - 2%		25.038,24
B.15)	Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento		3.806,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			684.461,81
TOTALE GENERALE			1.500.000,00