

**Allegato 1 - Piano Attuativo aziendale per il governo delle Liste di Attesa**

n	punto DGRM 808/15	obiettivo	azioni	tempi	note
1		generale	Eventuale revisione dei componenti del gruppo di lavoro AV TdA	entro 21 ottobre	
2		generale	Predisposizione determina revisione Piano attuativo di Area Vasta	entro 20 novembre	
3		generale	trasmissione della DGRM 808/2015 e DG ASUR 707/2015 a tutti i Responsabili: Ospedalieri, Distretti, DSM e Dipendenze Patologiche, Dipartimento Prevenzione, Direttore Amministrativo H e T, Ufficio Formazione, UO personale, Ing Clinica, UO SIA, UO provveditorato etc.	entro 21 ottobre	
4		generale	invio DGRM 808/2015 e DGASUR 707/2015 ai MMG, PLS, MCA e specialisti ambulatoriali ed identificazione data per passaggio UCAD	entro 23 ottobre	
5		generale	Invio DGRM 808/15 e DG ASUR 707/2015 ai Resp UUOO e coord H	entro 22 ottobre	
6		generale	Riunioni con i Responsabili e coordinatori H	entro 30 novembre	
7	a	prescrizione corretta con specifica indicazione della tipologia di accesso prima visita/esame/accesso	Incontri per la corretta prescrizione della tipologia di accesso (prima visita codice 89.7 e visita successiva codice 89.01)	entro 30 novembre	
8	b	prescrizione corretta con specifica indicazione della classe di priorità UBDP solo per prima visita/esame/accesso	Incontri per corretta prescrizione con classe di priorità come da L 326/2003 con tutti i prescrittori	entro 30 novembre	
9	c	raggruppamenti di attesa Omogenei (RAO) per le prestazioni oggetto di monitoraggio dal PNGLA/PRGLA	Invio nota ai medici prescrittori per corretto utilizzo del quesito diagnostico (RAO o in maniera originale)	entro 30 novembre	
10	d	organizzazione ed attivazione delle agende differenziate per classi di priorità b e d	verifica ed attivazione delle agende con classi di priorità B e D	entro 30 novembre	
11.1	e	azioni per la presa in carico da parte dei medici specialisti ospedalieri di pz con patologie croniche	individuazione il volume di visite e prestazioni diagnostiche con i Direttori/Responsabili di UO Cardiologia, Oncologia, Diabetologia e Nefrologia	entro 15 novembre	
11.2			predisposizione di agende dedicate informatizzate per la presa in carico per le branche di Cardiologia, Oncologia, Diabetologia e Nefrologia	entro 15 novembre	
11.3			concordare il programma di committenza nei confronti di AAOO/INRCA	entro 15 novembre	AV 1 e AV 2
11.4			individuazione dei nominativi dei professionisti che dovranno avere il profilo per prenotazione diretta a CUP su agende dedicate sia di ASUR che di altre Aziende	entro 15 novembre (ASUR) entro 31 gennaio 2016 per agende altre aziende	
12.1	f	utilizzo massimale delle strumentazioni	predisposizione elenco delle apparecchiature diagnostiche RMN TAC e mammografi con elenco monte ore giornaliero e volumi di attività per AV e Distretto	entro 1 novembre	livello ASUR
12.2			individuazione tempi standard per le prestazioni diagnostiche legate alle apparecchiature diagnostiche individuate	entro 31 dicembre	livello ASUR
12.3			predisposizione Piano di pieno utilizzo apparecchiature	entro 31 dicembre	livello ASUR
13.1	g	ruolo MMG/PLS	verifica della presenza di Case della Salute o Equipos Territoriali già in possesso di accesso alla prenotazione CUP per prime visite e esami strumentali su agende non dedicate o dedicate	entro 31 ottobre	attivazione di almeno una per AV entro il 31/12/2015
13.2			individuare una Casa della Salute o una Equipe Territoriale ed attivare la possibilità di prenotazione diretta	entro 31 ottobre	attivazione di almeno una per AV entro il 31/12/2015
14.1	h	corsi formativi sulle modalità prescrittive ambulatoriali	Incontri con Coordinatori di Area e specialisti territoriali	entro 31 dicembre	completare incontri uno per Distretto, uno per Dipartimento
14.2			Incontri con medici H	entro 31 dicembre	completare incontri uno per dipartimento
14.3			Incontri con personale amministrativo postazioni CUP	entro 31 dicembre	almeno un incontro per postazione entro il 31/12/15
15.1	i	incremento dell'offerta tramite 5% dell'ALPI	richiesta all'ARS dell'elenco delle prestazioni con tempi medi di attesa sopra i 100 giorni per singolo stabilimento di POU AV	entro 21 ottobre	
15.2			individuazione di 3 prestazioni critiche tra con tempi medi di attesa sopra i 100 giorni	entro 15 novembre	
15.3			predisposizione atti per acquisizione professionisti per aumento della produzione	entro 31 dicembre	
15.4			apertura agende dedicate utilizzando il 5% del fondo e fuori orario di servizio	entro 31 gennaio 2016	
16.1	j	programmazione delle prestazioni offerte dal privato accreditato	attivazione procedura per collegamento a CUP del privato accreditato	entro 15 novembre	
16.2			predisposizione atti per riorientamento dell'offerta verso prime visite/esami strumentali per le classi di priorità B e D	entro 31 dicembre	
17.1	k	programmazione delle prestazioni offerte a tariffe calmierate	definizione delle tariffe calmierate per RMN colonna e articolazioni	entro 31 dicembre	
17.2			predisposizione agende per RMN colonna e articolazioni a tariffe calmierate	entro 31 dicembre	
18	l	CUP - gestione recall	gestione del recall		DGRM 664/2015
19	m	coerenza con l'evoluzione ICT regionale e nazionale	conclusione delle procedure tecnico amministrative per prescrizione dematerializzata per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	entro 30 ottobre	livello ASUR
20	n	coinvolgimento dei cittadini	istituzione dei comitati di partecipazione AV		
21	o	partecipazione delle forze sociali	attivazione tavoli di confronto e monitoraggio come previsto dalla DRGM 149/2014		
22	p	comunicazione	pubblicazione dati TdA per AV sui siti internet ASUR/AV/Regione ed ARS		