

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: LAVORI RIQUALIF. NE E ADEG.TO OSP. "S. LUCIA" RECANATI – 1° STRALCIO – RIORGANIZZ. NE ATTIVITÀ POLIAMB. LE E NUOVO SERVIZIO DIALISI - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003». APPROV. E LIQ. NE COMPETENZE SAL N.1.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. Di approvare:
  - a) lo stato di avanzamento lavori n. 1 (all. n.1) a tutto il 15/02/2016 relativo ai «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003» per un importo (al netto del ribasso d'asta) di € 98.124,28 che, al netto delle ritenute di legge (0,5%), risulta pari ad € 97.633,66 oltre IVA 10%;
  - b) lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 (all. n.2) a tutto il 15/02/2016, relativo ai «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003 Nuove Opere di fondazione - C.I.G.: 6447849551» per un importo (al netto del ribasso d'asta) di € 108.740,53 che, al netto delle ritenute di legge (0,5%), risulta pari ad € 108.196,83 oltre IVA 10%.
2. Di prendere atto:
  - a) del certificato di pagamento n. 1 (all. n. 3) relativo ai «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003» dell'importo (al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di legge) di € 97.633,66 oltre IVA 10%;
  - b) del certificato di pagamento n. 1(all. n. 4) relativo ai «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003 - Nuove Opere di fondazione C.I.G.: 6447849551» per un importo (al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di legge) di € 108.196,83 oltre IVA 10%.

- c) che, a seguito del decesso del direttore dei lavori, ing. Emanuele Faggi, per le competenze espletate la somma da corrispondere agli eredi è di complessivi € 990,38 comprensiva della ritenuta di acconto 20% pari ad € 198,08.
3. Di liquidare su fattura:
- a) al R.T.I. CONS.COOP di Forlì, mandante dell'A.T.I. aggiudicataria, la somma totale di € 226.413,54 così distinta:
- € 97.633,66 oltre IVA 10% pari ad € 9.763,37 e quindi l'importo complessivo di € 107.397,03 corrispondente all'importo del Certificato di Pagamento n.1 (all. n. 3) relativo ai «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003»
  - € 108.196,83 oltre IVA 10% pari ad € 10.819,68 e quindi l'importo complessivo di € 119.016,51 corrispondente all'importo del Certificato di Pagamento n.1 (all. n. 4) relativo ai «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003 - Nuove Opere di fondazione C.I.G.: 6447849551»
- b) al R.T.P. Muti - Talevi – Falappa la somma complessiva di € 27.539,31 relativa all'onorario spettante per la progettazione esecutiva dei «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003» così distinta:
- € 9.179,77 (di cui € 7.235,00 per onorario, € 289,40 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 1.655,37 per IVA 22%) all'ing. Vladimiro Muti di Ancona;
  - € 9.179,77 (di cui € 7.235,00 per onorario, € 289,40 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 1.655,37 per IVA 22%) allo Studio di Ingegneria Talevi di Ancona;
  - € 9.179,77 (di cui € 7.235,00 per onorario, € 289,40 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 1.655,37 per IVA 22%) all'ing. Giuliano Falappa di Ancona;
- c) al R.T.P. Muti - Talevi – Falappa la somma complessiva di € 12.688,00 relativa all'onorario spettante per la progettazione esecutiva dei «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003 Nuove Opere di fondazione - C.I.G.: 6447849551»
- € 4.758,00 (di cui € 3.750,00 per onorario, € 150,00 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 858,00 per IVA 22%) all'ing. Vladimiro Muti di Ancona;
  - € 4.758,00 (di cui € 3.750,00 per onorario, € 150,00 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 858,00 per IVA 22%) allo Studio di Ingegneria Talevi di Ancona;
  - € 3.172,00 (di cui € 2500,00 per onorario, € 100,00 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 572,00 per IVA 22%) all'ing. Giuliano Falappa di Ancona;
- d) allo Studio Engineering la somma di € 8.740,97 (di cui € 6.889,16 per onorario, € 275,57 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 1.576,34 per IVA 22%) relativa all'onorario per la "Contabilità e Direzione Operativa di Cantiere per le strutture e per gli impianti dei Lavori di Riqualificazione e Adeguamento Ospedale S. Lucia di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi"
4. Di liquidare, inoltre,
- a) per gli adempimenti espletati sino al decesso dall'ing. Faggi Emanuele la somma di € 990,38 comprensiva della ritenuta di acconto 20% pari ad € 198,08, da suddividere in parti uguali agli eredi, Silvestrini Susanna e Faggi Matteo;
- b) come da relazione redatta dall'ing. Fabrizio Ciribeni in data 30/03/2016.

- c) come da relazione redatta dall'ing. Fabrizio Ciribeni in data 30/03/2016, l'incentivo spettante, ai sensi dell'ex art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, agli operatori dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere, Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 3 pari a complessivi € 8.372,30.
5. Di dare atto che:
- a) non sussistono cause ostantive per il pagamento al R.T.P. Vladimiro Muti di Ancona ed al R.T.I. aggiudicatario dei lavori: CONS.COOP di Forlì;
- b) la spesa complessiva di € 284.744,50, IVA e oneri di legge inclusi, sarà imputata sul conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti", Aut. AV3INVEST n. 3 sub 12/2016 e rientra nel quadro economico del progetto esecutivo approvato con determina n. 284/ASURDG del 20/04/2015 e sarà finanziata con i fondi di cui al Programma straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla deliberazione CIPE 22 dicembre 1998 n. 148 – Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 1389 del 20.10.2008 per complessivi € 1.250.000,00 come segue:
- per € 1.187.500,00 con i fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20.
  - per € 62.500,00 con fondi della Regione Marche.
- c) con decreto n. 11/ESO del 29/03/2016 è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 1.250.000,00.
6. Di dichiarare che l'atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
8. Di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Ancona, sede legale ASUR

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott. Pierluigi Gigliucci)



**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dr.ssa Nadia Spotti)



**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dr. Alessandro Marini)



La presente determina consta di n. 16 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE A.V. N. 3**

Si richiama la seguente normativa:

- Legge Regionale n. 13/2003
- Legge Regionale n. 49/92.
- Legge Regionale n. 25/95.
- D. Lgs. n. 163/2006.
- D.P.R. N. 207/2010.

**MOTIVAZIONE**

**PREMESSO** che:

- la Regione Marche con determina di Giunta n. 1389 del 20.10.08 avente ad oggetto accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, il Ministro della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e Finanze, approvava le schede tecniche oggetto dell'accordo di programma;
- nella suddetta determinazione è presente una scheda riferita ai lavori di riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati;
- l'U.O.C. Attività Tecniche, Tecnologie e Patrimonio dell'Area Vasta n. 3 – Sede di Civitanova Marche ha provveduto con personale interno, conformemente a quanto descritto nel suddetto documento a redigere le progettazioni preliminari, agli atti del Servizio Area Patrimonio e Nuove Opere dell'ASUR Marche e del Responsabile Unico del Procedimento dell'Area Vasta n. 3 – Sede di Civitanova Marche;
- con determina del Direttore Generale ASUR n. 786/ASURDG del 18/10/2012 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai "Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi" redatto dal geom. Giulia Marsili, dal geom. Sergio Agostini e dal P.I. Andrea Venanzoni per un importo sommario di quadro economico di € 1.250.000,00, comprensivo di Iva ed oneri per la sicurezza;
- con la medesima determina del Direttore Generale ASUR n. 786/ASURDG del 18/10/2012 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento avente ad oggetto "Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi" l'ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore Responsabile dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche dell'ASUR Marche - Area Vasta n. 3 di Macerata;
- l'appalto rientra nel Programma straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla deliberazione CIPE 22 dicembre 1998 n. 148 – Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 1389 del 20.10.2008;
- con Decreto del Ministero della Salute del 26 NOVEMBRE 2012 l'intervento è stato finanziato per € 1.187.500,00 con i fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20.
- con determina n. 163/ASURDG del 21/02/2013 è stata indetta una gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta, per l'affidamento di un "Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi" da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006;
- il bando di gara è stato pubblicato nei modi di legge;
- con determina n. 580/ASURDG del 19/07/2013 è stata nominata la Commissione giudicatrice;

- con determina n. 731/ASURDG del 20/09/2013, a seguito di esperimento di gara ad evidenza pubblica, l'Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003" è stato aggiudicato definitivamente all'A.T.I. CONS.COOP. di Forlì (mandataria), S.I.T. srl di Jesi (mandante); "TECNOIMPIANTI – IMPIANTI TECNICI GENERALI srl" di Ancona (mandante), che ha offerto, sull'importo complessivo posto a base di gara di € 990.000,00 di cui € 920.000,00 per lavorazioni, € 20.000,00 di oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 50.000,00 per corrispettivo per progettazione esecutiva, il ribasso percentuale del 9,490% per un importo contrattuale di 897.947,00, oltre IVA 22% ed inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la medesima determina n. 731/ASURDG del 20/09/2013 si è dato atto che in sede di gara il CONS.COOP. (mandataria), consorzio costituito ai sensi del D. Lg. C.P.S. 14/12/1947 n. 1577 e s.m.i., come individuato dall'art. 34 comma 1 lett. b 9 D. Lgs. n. 163/2006, aveva dichiarato, tra l'altro, di affidare la progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione dell'intervento di che trattasi ad un R.T.P. costituito, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. g) D. Lgs. n. 163/2006, dall'ing. Vladimiro Muti (mandatario) di Ancona, ing. Maurizio Talevi (mandante) di Ancona ed ing. Giuliano Falappa (mandante) di Ancona;
- con l'A.T.I. CONS.COOP. di Forlì è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 6521 del 18/04/2014.
- con determina n. 3/ASURDG del 07/01/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi e contestualmente sono state liquidate al R.T.P. Vladimiro Muti le competenze spettanti per la progettazione definitiva presentata in sede di gara;
- con successiva determina n. 284 del 28/04/2015 è stata approvata la progettazione esecutiva dei «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003 - Nuove Opere di fondazione - C.I.G.: 6447849551»
- con determina n. 598/ASURDG del 12/09/2014 il servizio di ingegneria per la "Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in Corso di Esecuzione dei Lavori di Riqualificazione e Adeguamento Ospedale S. Lucia di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi – C.I.G. 5830738D33", è stato aggiudicato all'Ing. Faggi Emanuele, con studio tecnico sito in Via Brecciata n. 27 – 60018 Montemarciano (AN);
- con determina n. 604/ASURDG dell'11/04/2015 il Direttore Generale dell'ASUR Marche ha determinato:
  - 1) di prendere atto del decesso dell'ing. Emanuele Faggi di Montemarciano (AN), avvenuto in data 08/06/2015;
  - 2) di affidare il servizio di ingegneria per la "Direzione Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza in Corso di Esecuzione dei Lavori di Riqualificazione e Adeguamento Ospedale S. Lucia di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi" all'ing. Luca Gusella, dipendente di ruolo, in forza presso l'Area Patrimonio Nuove Opere ed Attività Tecniche di Ancona, che si è dichiarato disponibile e risulta in possesso dei requisiti necessari.
  - 3) di conferire, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006, il servizio di ingegneria per la "Contabilità e Direzione Operativa di Cantiere per le strutture e per gli impianti dei Lavori di Riqualificazione e Adeguamento Ospedale S. Lucia di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi" allo Studio Engineering srl (ex Studio E. Faggi) con sede in Via Brecciata n. 27 – 60018 Montemarciano (AN), per un importo complessivo pari ad € 32.106,32 al netto di IVA ed oneri;
  - 4) di dare atto che l'onorario dovuto agli eredi dell'ing. Emanuele Faggi per il servizio espletato sino al decesso ammonta a complessivi € 990,38, comprensiva della ritenuta di acconto 20% pari ad € 198,08, e che lo stesso sarà liquidato in parti equamente ripartite, agli eredi, Sig.ra Silvestrini Susanna (coniuge) e Faggi Matteo (figlio), contestualmente alla liquidazione dei compensi dovuti per l'esecuzione del 1° S.A.L..

**PRESA VISIONE** degli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Luca Gusella in data 15/02/2016 relativi a:

- 1) lo stato di avanzamento lavori n. 1 (all. n.1) a tutto il 15/02/2016 relativo ai «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003» per un importo (al netto del ribasso d'asta) di € 98.124,28 oltre IVA 10% ed in particolare del certificato di pagamento n. 1 (all. n. 3), vistato dal Responsabile del Procedimento, dell'importo (al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di legge) di € 97.633,66 oltre IVA 10% pari ad € 9.763,37 e quindi dell'importo complessivo di € 107.397,03;
- 2) lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 (all. n.2) a tutto il 15/02/2016, relativo ai «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003 Nuove Opere di fondazione - C.I.G.: 6447849551» per un importo (al netto del ribasso d'asta) di € 108.740,53 oltre IVA 10% ed in particolare del certificato di pagamento n. 1 (all. n. 4), vistato dal Responsabile del Procedimento, dell'importo (al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di legge) di € 108.196,83 oltre IVA 10% pari ad € 10.819,68 e quindi dell'importo complessivo di € 119.016,51.

**RITENUTO**, quindi, di dovere procedere:

- 1) all'approvazione del sopra citato lo stato di avanzamento lavori n. 1 (all. n.1) a tutto il 15/02/2016 relativo ai «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003» dell'importo (al netto del ribasso d'asta) di € 98.124,28 oltre IVA 10% ed il relativo Certificato di Pagamento n. 1 (all. n. 3) dell'importo complessivo di € 97.633,66 oltre IVA 10% pari ad € 9.763,37 e quindi dell'importo complessivo di € 107.397,03;
- 2) lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 (all. n.2) a tutto il 15/02/2016, relativo ai «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003 Nuove Opere di fondazione - C.I.G.: 6447849551» dell'importo (al netto del ribasso d'asta) di € 108.740,53 oltre IVA 10% ed il relativo certificato di pagamento n. 1 (all. n. 4) dell'importo (al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di legge) di € 108.196,83 oltre IVA 10% pari ad € 10.819,68 e quindi dell'importo complessivo di € 119.016,51.

**DATO ATTO** che si rende necessario liquidare su fattura:

- a) al R.T.I. CONS.COOP di Forlì, mandante dell'A.T.I. aggiudicataria, la somma totale di € **226.413,54** così distinta:
  - € 97.633,66 oltre IVA 10% pari ad € 9.763,37 e quindi l'importo complessivo di € 107.397,03 corrispondente all'importo del Certificato di Pagamento n.1 (all. n. 3) relativo ai «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003»;
  - € 108.196,83 oltre IVA 10% pari ad € 10.819,68 e quindi l'importo complessivo di € 119.016,51 corrispondente all'importo del Certificato di Pagamento n.1 (all. n. 4) relativo ai «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003 - Nuove Opere di fondazione C.I.G.: 6447849551»
- b) al R.T.P. Muti - Talevi – Falappa la somma complessiva di € **27.539,31** relativa all'onorario spettante per la progettazione esecutiva dei «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati –

1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003» così distinta:

- € 9.179,77 (di cui € 7.235,00 per onorario, € 289,40 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 1.655,37 per IVA 22%) all'ing. Vladimiro Muti di Ancona;
  - € 9.179,77 (di cui € 7.235,00 per onorario, € 289,40 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 1.655,37 per IVA 22%) allo Studio di Ingegneria Talevi di Ancona;
  - € 9.179,77 (di cui € 7.235,00 per onorario, € 289,40 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 1.655,37 per IVA 22%) all'ing. Giuliano Falappa di Ancona;
- c) al R.T.P. Muti - Talevi – Falappa la somma complessiva di € **12.688,00** relativa all'onorario spettante per la progettazione esecutiva dei «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003 Nuove Opere di fondazione - C.I.G.: 6447849551»
- € 4.758,00 (di cui € 3.750,00 per onorario, € 150,00 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 858,00 per IVA 22%) all'ing. Vladimiro Muti di Ancona;
  - € 4.758,00 (di cui € 3.750,00 per onorario, € 150,00 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 858,00 per IVA 22%) allo Studio di Ingegneria Talevi di Ancona;
  - € 3.172,00 (di cui € 2500,00 per onorario, € 100,00 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 572,00 per IVA 22%) all'ing. Giuliano Falappa di Ancona;
- d) allo Studio Engineering la somma di € **8.740,97** (di cui € 6.889,16 per onorario, € 275,57 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 1.576,34 per IVA 22%) relativa all'onorario per la "Contabilità e Direzione Operativa di Cantiere per le strutture e per gli impianti dei Lavori di Riqualificazione e Adeguamento Ospedale S. Lucia di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi"
- e) per gli adempimenti espletati sino al decesso dall'ing. Faggi Emanuele la somma di € **990,38** comprensiva della ritenuta di acconto 20% pari ad € 198,08, da suddividere in parti uguali agli eredi, Silvestrini Susanna (coniuge) e Faggi Matteo (figlio);
- f) come da relazione redatta dall'ing. Fabrizio Ciribeni in data 30/03/2016, l'incentivo spettante, ai sensi dell'ex art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, agli operatori dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere, Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 3 pari a complessivi € **8.372,30**.

**ACCERTATA** la regolarità contributiva del R.T.P. Vladimiro Muti di Ancona e delle imprese componenti il R.T.I. aggiudicatario dei lavori: CONS.COOP di Forlì (FO) (mandante).

**DATO ATTO** che:

- a) la spesa complessiva di € **284.744,50**, IVA e oneri di legge inclusi, sarà imputata sul conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti", Aut. AV3INVEST n. 3 sub 13/2016 e rientra nel quadro economico del progetto esecutivo approvato con determina n. 284/ASURDG del 20/04/2015 e sarà finanziata con i fondi di cui al Programma straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla deliberazione CIPE 22 dicembre 1998 n. 148 – Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 1389 del 20.10.2008 per complessivi € 1.250.000,00 come segue:
- per € 1.187.500,00 con i fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20.
  - per € 62.500,00 con fondi della Regione Marche.
- b) con decreto n. 11/ESO del 29/03/2016 è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 1.250.000,00.

**ESITO DELL'ISTRUTTORIA**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, nella veste di dirigente responsabile dell'unità proponente dichiara la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento ed attesta che agli oneri di spesa si farà fronte con i fondi di cui di cui al Programma straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla deliberazione CIPE 22 dicembre 1998 n. 148 – Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 1389 del 20.10.2008. L'intervento è stato finanziato per complessivi € 1.250.000,00 come meglio specificato nel documento istruttorio del presente atto.

Tanto premesso, il sottoscritto

### PROPONE

l'adozione di una determina per disporre:

1. Di approvare:

- a) lo stato di avanzamento lavori n. 1 (all. n.1) a tutto il 15/02/2016 relativo ai «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003» per un importo (al netto del ribasso d'asta) di € 98.124,28 che, al netto delle ritenute di legge (0,5%), risulta pari ad € 97.633,66 oltre IVA 10%;
- b) lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 (all. n.2) a tutto il 15/02/2016, relativo ai «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003 Nuove Opere di fondazione - C.I.G.: 6447849551» per un importo (al netto del ribasso d'asta) di € 108.740,53 che, al netto delle ritenute di legge (0,5%), risulta pari ad € 108.196,83 oltre IVA 10%.

2. Di prendere atto:

- a) del certificato di pagamento n. 1 (all. n. 3) relativo ai «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003» dell'importo (al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di legge) di € 97.633,66 oltre IVA 10%;
- b) del certificato di pagamento n. 1(all. n. 4) relativo ai «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003 - Nuove Opere di fondazione C.I.G.: 6447849551» per un importo (al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di legge) di € 108.196,83 oltre IVA 10%.
- c) che, a seguito del decesso del direttore dei lavori, ing. Emanuele Faggi, per le competenze espletate la somma da corrispondere agli eredi è di complessivi € 990,38 comprensiva della ritenuta di acconto 20% pari ad € 198,08.

3. Di liquidare su fattura:

- a) Al R.T.I. CONS.COOP di Forlì, mandante dell'A.T.I. aggiudicataria, la somma totale di € **226.413,54** così distinta:
  - € 97.633,66 oltre IVA 10% pari ad € 9.763,37 e quindi l'importo complessivo di € 107.397,03 corrispondente all'importo del Certificato di Pagamento n.1 (all. n. 3) relativo ai «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003»
  - € 108.196,83 oltre IVA 10% pari ad € 10.819,68 e quindi l'importo complessivo di € 119.016,51 corrispondente all'importo del Certificato di Pagamento n.1 (all. n. 4) relativo ai «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio –




Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003 - Nuove Opere di fondazione C.I.G.: 6447849551»

- b) al R.T.P. Muti - Talevi – Falappa la somma complessiva di € **27.539,31** relativa all’onorario spettante per la progettazione esecutiva dei «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell’Ospedale “S. Lucia” di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003» così distinta:
- € 9.179,77 (di cui € 7.235,00 per onorario, € 289,40 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 1.655,37 per IVA 22%) all’ing. Vladimiro Muti di Ancona;
  - € 9.179,77 (di cui € 7.235,00 per onorario, € 289,40 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 1.655,37 per IVA 22%) allo Studio di Ingegneria Talevi di Ancona;
  - € 9.179,77 (di cui € 7.235,00 per onorario, € 289,40 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 1.655,37 per IVA 22%) all’ing. Giuliano Falappa di Ancona;
- c) al R.T.P. Muti - Talevi – Falappa la somma complessiva di € **12.688,00** relativa all’onorario spettante per la progettazione esecutiva dei «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell’Ospedale “S. Lucia” di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003 Nuove Opere di fondazione - C.I.G.: 6447849551»
- € 4.758,00 (di cui € 3.750,00 per onorario, € 150,00 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 858,00 per IVA 22%) all’ing. Vladimiro Muti di Ancona;
  - € 4.758,00 (di cui € 3.750,00 per onorario, € 150,00 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 858,00 per IVA 22%) allo Studio di Ingegneria Talevi di Ancona;
  - € 3.172,00 (di cui € 2500,00 per onorario, € 100,00 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 572,00 per IVA 22%) all’ing. Giuliano Falappa di Ancona;
- d) allo Studio Engineering la somma di € **8.740,97** (di cui € 6.889,16 per onorario, € 275,57 per Contributo Cassa Previdenza 4% ed € 1.576,34 per IVA 22%) relativa all’onorario per la “Contabilità e Direzione Operativa di Cantiere per le strutture e per gli impianti dei Lavori di Riqualificazione e Adeguamento Ospedale S. Lucia di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi”
4. Di liquidare, inoltre,
- a) per gli adempimenti espletati sino al decesso dall’ing. Faggi Emanuele la somma di € **990,38** comprensiva della ritenuta di acconto 20% pari ad € 198,08, da suddividere in parti uguali agli eredi, Silvestrini Susanna e Faggi Matteo;
- b) come da relazione redatta dall’ing. Fabrizio Ciribeni in data 30/03/2016, l’incentivo spettante, ai sensi dell’ex art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, agli operatori dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere, Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 3 pari a complessivi € **8.372,30**.
5. Di dare atto che:
- a) non sussistono cause ostative per il pagamento al R.T.P. Vladimiro Muti di Ancona ed al R.T.I. aggiudicatario dei lavori: CONS.COOP di Forlì;
- b) la spesa complessiva di € **284.744,50**, IVA e oneri di legge inclusi, sarà imputata sul conto n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti”, Aut. AV3INVEST n. 3 sub 13/2016 e rientra nel quadro economico del progetto esecutivo approvato con determina n. 284/ASURDG del 20/04/2015 e sarà finanziata con i fondi di cui al Programma straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla deliberazione CIPE 22 dicembre 1998 n. 148 – Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 1389 del 20.10.2008 per complessivi € 1.250.000,00 come segue:
- per € 1.187.500,00 con i fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20.
  - per € 62.500,00 con fondi della Regione Marche.

- c) con decreto n. 11/ESO del 29/03/2016 è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 1.250.000,00.
6. Di dichiarare che l'atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
8. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".


**IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE**

Dot. Patrizia Borrelli



**IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE,  
ATTIVITA' TECNICHE A. V. n. 3  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. Fabrizio Ciribeni

Per il parere infrascritto:



**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO**

Si attesta che l'importo previsto in determina, come dichiarato dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V. n. 3 nel documento istruttorio, trova copertura nei fondi di cui al Programma straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla deliberazione CIPE 22 dicembre 1998 n. 148 - Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza - DGRM n. 1389 del 20.10.2008.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione A.V. n. 3

Dot. Paolo Guadagnelli

Il Dirigente U.O.C. Bilancio A.V. n. 3

Dot. ssa Lucia Eusebi

**- ALLEGATI -**

Allegati depositati in formato cartaceo presso l'ASUR sede di Ancona:

- all. n. 1: Stato di Avanzamento lavori n. 1 «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati - 1° Stralcio - Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003» (si compone di n. 2 pagg.);
- all. n. 2: Stato di avanzamento dei lavori n. 1 «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati - 1° Stralcio - Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003 Nuove Opere di fondazione - C.I.G.: 6447849551» (si compone di n. 2 pagg.);
- all. n. 3: Certificato di Pagamento n. 1 «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati - 1° Stralcio - Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003» (si compone di n. 1 pag.);
- all. n. 4: Certificato di Pagamento n. 1 «Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati - 1° Stralcio - Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi - C.I.G.: 4858568924 - C.U.P.: F23B12000250003 - Nuove Opere di fondazione C.I.G.: 6447849551» (si compone di n. 1 pag.).