

PROGETTO ESECUTIVO - PROGRAMMA CCM 2015

DATI GENERALI DEL PROGETTO

TITOLO: AZIONI A SOSTEGNO DEL PIANO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE
DEL MORBILLO E DELLA ROSOLIA CONGENITA

ENTE PARTNER: ASUR REGIONE MARCHE

NUMERO ID DA PROGRAMMA: 1

REGIONI COINVOLTE:

numero: 5 + ISS

elenco:

Nord: Veneto

Centro: Lazio, Marche, Toscana

Sud: Puglia

DURATA PROGETTO

24 mesi

COSTO: 400.000

COORDINATORE SCIENTIFICO DEL PROGETTO:

nominativo: Daniel Fiacchini

struttura di appartenenza: ASUR Marche, Dipartimento di Prevenzione AV 2, Fabriano

n. tel: cell. 3282360546

n. fax: 0732 707710

E-mail: daniel.fiacchini@sanita.marche.it

Allegato 1

TITOLO: AZIONI A SOSTEGNO DEL PIANO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DEL MORBILLO E DELLA ROSOLIA CONGENITA

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO

Descrizione ed analisi del problema

Nel 2003, il Comitato Regionale dell'OMS per l'Europa metteva a punto un Piano strategico "Strategic plan for measles and congenital rubella infection in the European Region of WHO" con l'obiettivo di interrompere la trasmissione indigena del morbillo e ridurre l'incidenza di rosolia congenita (< 1 caso di CRS per 100 000 nati vivi) entro l'anno 2010 (1). Nel 2005 il WHO ha ritenuto di rafforzare le indicazioni già fornite nel 2003, includendo l'eliminazione della rosolia tra gli obiettivi del Piano (2). Nonostante gli Stati membri abbiano fatto molteplici progressi attraverso l'implementazione del piano strategico, l'obiettivo, previsto per il 2010, non è stato raggiunto. A settembre 2010, il Comitato Regionale dell'OMS per l'Europa ha stabilito, pertanto, lo spostamento degli obiettivi di eliminazione del morbillo e della riduzione dei casi di rosolia congenita nella Regione al 2015, richiamando l'attenzione alla necessità di rinnovare l'impegno politico, di risorse e azioni per raggiungere tali obiettivi (3). Nel panorama italiano, l'intesa tra il Governo italiano, le Regioni e le Province Autonome concernente il "Piano Nazionale per l'Eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2010-2015" (PNEMoRc), ha permesso di definire le Linee guida attuative nazionali per il raggiungimento di tale obiettivo (4). Sebbene considerevoli progressi siano stati fatti verso l'interruzione della trasmissione, in Italia la copertura vaccinale si sta progressivamente allontanando dal 95%, valore necessario a garantire il controllo delle malattia e la sua successiva eliminazione. Nel 2012 si registrava una copertura nazionale superiore al 90%, negli ultimi due anni il dato è sceso all'87% e in alcune regioni italiane le coperture si aggirano attorno all'80%. La sempre più marcata diffidenza nei confronti delle vaccinazioni è anche conseguenza della diffusione di informazioni errate e scientificamente infondate che trovano in internet, e specialmente nei social network, una grande cassa di risonanza. Come risultato è sempre più diffuso il fenomeno della "vaccine hesitancy" (esitazione vaccinale), che spesso si configura non tanto come una vera e propria avversione ai vaccini ma come una notevole preoccupazione nei confronti dei vaccini e dei rischi percepiti ad esse collegati che si traduce in cicli vaccinali incompleti, ritardi vaccinali, scelta selettiva di alcune vaccinazioni e rifiuto di altre (5). La recente visita di una delegazione dell'OMS e della Commissione Europea di Verifica dell'eliminazione del morbillo e della Rosolia (CRV), finalizzata a valutare lo stato di avanzamento del processo di eliminazione in Italia e a fornire un supporto per superare eventuali criticità ed individuare possibili sinergie per la piena implementazione del Piano, ha consentito di evidenziare criticità e predisporre alcune raccomandazioni (6).

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze

OMS e CRV hanno dunque definito raccomandazioni per il miglioramento della performance del Paese, tra cui: 1) un impegno politico maggiore non solo a livello nazionale, ma anche e soprattutto a livello regionale e locale, attraverso la mobilitazione delle Regioni e il loro coinvolgimento attivo nel raggiungimento dell'obiettivo nazionale; 2) rinforzare la formazione tecnica e scientifica degli operatori sanitari focalizzata sulle vaccinazioni e sulla capacità di comunicazione e interazione con l'utenza; 3) investire sulla comunicazione efficace in termini di promozione della vaccinazione, immediata comunicazione istituzionale e capacità di interazione con i media e i social network; 4) rinvigorire le campagne di vaccinazione, anche attraverso la promozione di attività supplementari di immunizzazione (*Supplementary Immunization Activities, SIA*).

Anche alla luce di queste importanti raccomandazioni, il progetto si propone di:

- a) Migliorare e implementare l'analisi epidemiologica a sostegno della valutazione del Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita (PNEMoRc) attraverso la redazione periodica e la diffusione di una reportistica regionale di facile consultazione sulle attività di sorveglianza e controllo del morbillo e della rosolia, costruita sulla base di un format simile a quello istituito dall'OMS per il livello nazionale, sulle attività di sorveglianza. I resoconti regionali sintetici permetteranno di confrontare la propria situazione con quella delle altre Regioni e quella nazionale e di individuare, attraverso indicatori di qualità, gli aspetti critici e i progressi di ciascuna Regione nello stato di avanzamento del processo. I dati per la reportistica regionale saranno gli stessi utilizzati per la costruzione del report nazionale e proverranno dal Ministero della Salute, dalla piattaforma on-line dell'Istituto Superiore di Sanità e dalle stesse Regioni. I risultati saranno comunicati alle Regioni e discussi nel corso di riunioni collegiali, organizzate anche in via telematica al fine anche di identificare le Regioni oggetto in via prioritaria di *site-visits* ed attività di *audit*.
- b) Fornire supporto a specifica attività di formazione per gli operatori sanitari (OS), sugli aspetti comunicativi nell'ambito del PNEMoRc costituisce un aspetto fondamentale. Per migliorare le capacità comunicative di ciascun OS si prevede lo sviluppo di pacchetti formativi specifici sulla attuale situazione epidemiologica relativa a morbillo e rosolia congenita a livello regionale, nazionale e globale, secondo lo schema: eziologia, patologia, modalità di trasmissione, epidemiologia, sorveglianza di laboratorio per la conferma dei casi, prevenzione vaccinale, *burden of disease* e costi della patologia. L'obiettivo è di realizzare pacchetti formativi tecnico-scientifici per OS volti a migliorare le capacità comunicative e di interazione con l'utenza sul tema specifico. Tali pacchetti potranno essere utilizzati (A) in modalità FAD a livello nazionale, (B) durante i corsi di formazione

- organizzati nelle ASL a livello locale, (C) durante incontri formativi di educazione alla salute nelle scuole. I pacchetti formativi per la fruizione dei corsi in modalità FAD faciliteranno la partecipazione degli OS in qualità di discenti lavoratori. I corsi accreditati saranno sviluppati secondo gli attuali strumenti di e-learning: *social networking* e apprendimento attivo, *off-line, on-line* e, soprattutto, *on-demand*, secondo le disponibilità di tempo degli OS stessi. L'obiettivo finale sarà quello di rendere omogenei i contenuti e i messaggi relativi a tali problematiche e supportare gli OS nelle loro attività di comunicazione e di formazione in continuo aggiornamento.
- c) Elaborare e attuare un piano di comunicazione rivolto alla popolazione generale a supporto del PNEMoRc con particolare riferimento al WEB e Social Network. Il piano di comunicazione prevederà: la definizione di modalità operative per l'attuazione delle azioni comunicative previste dal PNEMoRC 2010-2015 (4); l'attuazione di accordi di collaborazione con responsabili di Organizzazioni, Associazioni, Siti Internet impegnati nel sostegno attivo alla scienza e alle vaccinazioni, ponendo le basi per la strutturazione e il sostegno di una rete nazionale di comunicatori, opinion leader, debunkers per la diffusione capillare di informazioni scientificamente corrette sui vaccini; il coinvolgimento sistematico degli Ordini dei Medici e delle Società scientifiche con riferimento particolare alle figure professionali da coinvolgere secondo gli obiettivi del PNEMoRc; il coinvolgimento della società civile tramite organizzazioni sensibili al sostegno del Piano globale di eliminazione; il supporto del portale Vaccinarsi.org; la istituzione di un numero verde nazionale.
- d) Sostenere le Regioni in difficoltà sugli obiettivi del PNEMoRc attraverso un piano di Site Visit e Audit identificate dall'attività epidemiologica a sostegno del PNEMoRc. È evidente che solo attraverso un sistema di Site visit, in grado di fornire una valutazione complessiva dei programmi su base multidisciplinare, sarà possibile avere una valutazione più "olistica" delle attività in essere, riuscendo a cogliere elementi di valutazione non direttamente indagabile attraverso l'esame dei soli indicatori epidemiologici e quindi poter identificare con maggiore efficacia le criticità esistenti e proporre soluzioni ai problemi individuati, nonché identificare esperienze di eccellenza per mettere a disposizione di altri programmi e soluzioni efficienti basate su buone pratiche.
- e) Promuovere attività supplementari di immunizzazione (S.I.A.) sul territorio nazionale. Saranno pianificate attività supplementari di immunizzazione per morbillo/rosolia nei confronti dei gruppi di popolazione con un rischio superiore all'atteso di sviluppare o trasmettere morbillo o rosolia (a causa di un'insufficiente livello di copertura vaccinale o di possibile/certa circolazione del virus del morbillo o della rosolia nel Paese di origine), della popolazione generale suscettibile e degli operatori sanitari.

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte

La fattibilità del progetto è supportata dall'esperienza del gruppo proponente che trova competenze e lunga esperienza nell'ambito della epidemiologia, della comunicazione sanitaria e dell'uso di tecniche avanzate per la comunicazione attraverso Internet. Gli obiettivi e le strategie proposte sono inoltre in linea con le priorità definite dall'attuale Piano Nazionale della Prevenzione e dall' European Vaccine Action Plan (2015-2020) della WHO e le indicazioni tecniche dell'European Centre for Disease Control and prevention (ECDC) (8, 9).

Tra gli elementi che potrebbero ritardare o ostacolare il raggiungimento degli obiettivi dichiarati possono identificarsi le difficoltà nel trasferire, nel breve termine, le buone pratiche perfezionate nel corso del progetto dalle UO partecipanti ad altre realtà locali/regionali con criticità oggettive nello stato di avanzamento verso il controllo del morbillo e rosolia e una non completa disponibilità da parte delle Regioni a collaborare nel programma di site visit e audit. Una criticità importante sarà rappresentata dalla controinformazione diffusa da parte dei gruppi antivaccinali e in particolare la probabile manipolazione dei casi di VRE nel corso della campagna di comunicazione.

Bibliografia

1. WHO Europe. Strategic plan for measles and congenital rubella infection in the European Region of WHO. Copenhagen: World Health Organization, 2003.
2. WHO Europe. Eliminating measles and rubella and preventing congenital rubella syndrome. WHO European Region Strategic Plan 2005-2010. Copenhagen: World Health Organization, 2005.
3. WHO Regional Committee for Europe. Resolution EUR/RC60/R12 on renewed commitment to elimination of measles and rubella and prevention of congenital rubella syndrome by 2015 and sustained support for polio-free status in the WHO European Region. 16 September 2010.
4. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015". Rep n. 66/CSR del 23.3.2011.
5. Suk JE, Lopalco P, Pastore Celentano L, Hesitancy, Trust and Individualism in Vaccination Decision-Making. PLOS Currents Outbreaks. 2015 Feb. 25.
6. Ministero della Salute. Circolare 10546/2015. Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia (PNEMoRc). Resoconto della visita della Delegazione Ufficio regionale Europeo dell'OMS e Commissione Regionale Europea di Verifica dell'eliminazione del morbillo e rosolia. Roma 10-11 marzo.
7. World Health Organization - WHO: European Vaccine Action Plan 2015-2020.
8. European Centre for Disease Prevention and Control. Review of outbreaks and barriers to MMR vaccination coverage among hard-to-reach populations in Europe: ECDC; 2013.
9. European Centre for Disease Prevention and Control. Measles and rubella elimination: communicating the importance of vaccination. Stockholm: ECDC; 2014.

Allegato 2

OBIETTIVI E RESPONSABILITA' DI PROGETTO

OBIETTIVO GENERALE: Sostenere il Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita attraverso interventi coordinati

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Miglioramento della analisi epidemiologica a sostegno della valutazione del PNEMoRc attraverso la produzione di report regionali e resoconti regionali sintetici.

- Attività 1.1: Elaborazione di un format per i report regionali che riproporrà in forma fedele e di facile consultazione la struttura del report predisposta dall'OMS per il livello nazionale in modo da facilitare il confronto della situazione regionale con quella dell'intero Paese.
- Attività 1.2: Identificazione di una griglia di indicatori di qualità da utilizzare nei resoconti regionali sintetici al fine di mettere in luce gli aspetti critici e i progressi di ciascuna Regione nello stato di avanzamento del processo di eliminazione di morbillo e rosolia.
- Attività 1.3: Elaborazione di report regionali e resoconti sintetici regionali integrando i dati che proverranno dal Ministero della Salute, dalla piattaforma on-line dell'Istituto Superiore di Sanità e dalle Regioni.
- Attività 1.4: Comunicazione e condivisione dei risultati dei report nazionali, dei report regionali e dei resoconti regionali sintetici con le diverse Regioni attraverso riunioni collegiali, organizzate anche in via telematica.
- Attività 1.5: Individuazione delle Regioni oggetto in via prioritaria di *site-visits* ed attività di *audit*.

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Supporto a specifica attività di formazione per gli operatori sanitari con anche predisposizione di FAD per la formazione a distanza.

- Attività 2.1: Predisposizione di pacchetti formativi per operatori sanitari (incluso il personale ospedaliero) su morbillo/rosolia secondo lo schema: eziologia, patologia, modalità di trasmissione, epidemiologia, *burden of disease* e costi della patologia, prevenzione vaccinale (con attenzione alle false controindicazioni alla vaccinazione MPR) e un particolare riferimento alla sorveglianza integrata per morbillo/rosolia secondo il nuovo PNEMoRc 2010-2015.
- Attività 2.2: Organizzazione e gestione di un corso di formazione tecnico-scientifica, in presenza e in modalità FAD, su morbillo/rosolia e relative vaccinazioni per gli operatori sanitari, con esercitazioni su attività di comunicazione attiva (role-playing e simulazione di casi) in risposta all'esigenza di migliorare le capacità comunicative e di interazione con l'utenza. In particolare sarà posta attenzione alla sensibilizzazione di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, ginecologi (del servizio pubblico e del settore privato), neonatologi e laboratoristi, coinvolgendo anche medici sportivi, medici del lavoro, medici competenti. Il corso potrà essere ripetuto anche in ambito nazionale a diversi livelli.
- Attività 2.3: Revisione del materiale disponibile sul PNEMoRc (obiettivi e azioni raccomandate) e di opuscoli informativi su morbillo e rosolia a livello nazionale, regionale e di ASL ed eventuale predisposizione di un documento riassuntivo per la diffusione del PNEMoRc nelle scuole (uffici per la formazione e l'educazione alla salute) e presso gli Ordini dei medici.

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Elaborazione e attuazione di un piano di comunicazione rivolto alla popolazione generale a supporto del PNEMoRc con particolare riferimento al WEB e Social Network.

- Attività 3.1: Elaborazione del piano di comunicazione morbillo/rosolia.
- Attività 3.2: Attivazione di partnership con Organizzazioni, Associazioni, Siti internet impegnati nel sostegno alla Scienza e alle Vaccinazioni attraverso il web 2.0; sostegno al sito "vaccinarsi.org".
- Attività 3.3: Elaborazione di procedure per la gestione degli eventi correlati ai vaccini (VRE - Vaccine Related Event) anche per migliorare le capacità di interazione con i media.
- Attività 3.4: Coinvolgimento degli Ordini dei Medici, delle Società scientifiche e della società civile tramite organizzazioni sensibili al sostegno del Piano globale di eliminazione.
- Attività 3.5: Attivazione di un numero verde specifico morbillo/rosolia.

OBIETTIVO SPECIFICO 4: Sostegno alle regioni in difficoltà sugli obiettivi del PNEMoRc attraverso un piano di Site Visit e Audit.

- Attività 4.1: Predisposizione di procedure e protocolli operativi per audit e site visit.
- Attività 4.2: Predisposizione pacchetto formativo per referenti regionali su procedure e protocolli operativi; gli audit e le site visit saranno precedute dalla formazione dei referenti indicati dalle Regioni oggetto in via prioritaria che svolgeranno il ruolo di facilitatori nel corso degli audit e delle site visit.
- Attività 4.3: Programmazione, formazione specifica (anche a distanza) ed esecuzione di audit e site visit Regionali (Regioni oggetto in via prioritaria).

OBIETTIVO SPECIFICO 5: Promozione delle attività supplementari di immunizzazione (S.I.A.) sul territorio nazionale.

- Attività 5.1: Redazione e implementazione di un protocollo per lo screening sierologico e la vaccinazione dei suscettibili nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo.
- Attività 5.2: Estensione dei programmi di catch-up gratuito con 2 dosi di MPR/MPR+V a distanza di 4 settimane in tutte le occasioni opportune di recupero degli adolescenti (>12 anni) e degli adulti suscettibili.
- Attività 5.3: Redazione e adozione di un protocollo per il catch-up, mop-up e follow-up degli operatori sanitari e degli studenti dei corsi di studio dell'area sanitaria (depistage dei suscettibili e offerta di 2 dosi di MPR/MPR+V a distanza di almeno 4 settimane, in occasione della prima visita prevista dalla sorveglianza sanitaria del lavoratore).

CAPO PROGETTO: REGIONE MARCHE		
UNITA' OPERATIVE COINVOLTE		
Unità Operativa 1	Referente	Compiti
REGIONE MARCHE (ASUR MARCHE)	Dott. Daniel Fiacchini (Dirigente medico, Dipartimento di Prevenzione AV 2, Fabriano)	- Coordinamento delle attività. - Contributo alla realizzazione delle attività previste in tutti gli obiettivi specifici. - Gestione economico finanziaria del programma.
Unità Operativa 2	Referente	Compiti
REGIONE VENETO Coordinamento Regionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie del Veneto (CCMR-Veneto)	Dott. Sandro Cinquetti (coordinatore responsabile del CCMR Veneto) con delega a Dott. Antonio Ferro (Direttore Sanitario Azienda ULSS 20 Verona; Componente Commissione Nazionale di Verifica -NVC- per l'eliminazione di morbillo e rosolia) per gli aspetti scientifici e delega alla Dr.ssa Barbara Pellizzari (Dirigente operativo CCMR-Veneto) per gli aspetti amministrativo- contabili	- Realizzazione delle attività previste negli obiettivi specifici 3 e 4. - Contributo alla realizzazione delle attività previste negli altri obiettivi specifici.
Unità Operativa 3	Referente	Compiti
REGIONE LAZIO (Sezione di Igiene, Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Sapienza Università di Roma)	Prof. Paolo Villari (Professore Ordinario di Igiene; Presidente Commissione Nazionale di Verifica -NVC- per l'eliminazione di morbillo e rosolia)	- Realizzazione delle attività previste nell'obiettivo specifico 1. - Contributo alla realizzazione degli altri obiettivi specifici.

Unità Operativa 4	Referenti	Compiti
REGIONE TOSCANA (Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze)	Prof. Paolo Bonanni (Professore Ordinario di Igiene) Angela Bechini (RTD tipologia b) Sara Boccalini (RTD tipologia b)	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione delle attività previste nell'obiettivo specifico 2. - Contributo alla realizzazione degli altri obiettivi specifici.
Unità Operativa 5	Referente	Compiti
REGIONE PUGLIA (Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università degli Studi di Foggia)	Prof. Rosa Prato (Professore Associato di Igiene)	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione diretta alle attività dell'obiettivo specifico 5. - Collaborazione alle attività degli altri obiettivi specifici.
Unità Operativa 6	Referente	Compiti
Istituto Superiore di Sanità (CNESPS)	Dott. Antonino Bella (Ricercatore ISS)	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione dell'obiettivo specifico 1. - Contributo alla realizzazione degli altri obiettivi specifici.

Allegato 3

PIANO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO GENERALE	Sostenere il Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita attraverso interventi coordinati
<i>Indicatore/i di risultato</i>	<ul style="list-style-type: none">- Report finale che attesti i progressi raggiunti nel sostegno al Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e Rosolia Congenita, in termini di coinvolgimento attivo delle Regioni, formazione degli operatori sanitari, comunicazione ai cittadini e iniziative specifiche delle Regioni anche relativamente alle SIA.- Implementazione delle raccomandazioni della Commissione Europea di Verifica dell'eliminazione del morbillo e della rosolia.
<i>Standard di risultato</i>	<ul style="list-style-type: none">- Report finale validato da società scientifiche, esperti di sanità pubblica e Regioni.- Realizzazione di almeno 1 attività di supporto al piano nel 100% delle regioni italiane".

OBIETTIVO SPECIFICO 1	Miglioramento della analisi epidemiologica a sostegno della valutazione del PNMoRC attraverso la produzione di report regionali e resoconti regionali sintetici
<i>Indicatore/i di risultato</i>	<ul style="list-style-type: none">- Numero di report regionali e resoconti regionali sintetici sul totale delle Regioni italiane
<i>Standard di risultato</i>	<ul style="list-style-type: none">- Almeno 80% delle Regioni italiane

OBIETTIVO SPECIFICO 2	Supporto a specifica attività di formazione per gli operatori sanitari anche con predisposizione di FAD per la formazione a distanza
<i>Indicatore/i di risultato</i>	<ul style="list-style-type: none">- Realizzazione di pacchetti formativi su morbillo e rosolia.- Realizzazione di un corso di formazione, in presenza e in modalità FAD, per operatori sanitari.- Revisione del materiale disponibile sul PNEMoRc e di opuscoli informativi su morbillo e rosolia.
<i>Standard di risultato</i>	<ul style="list-style-type: none">- Almeno un pacchetto formativo su morbillo e rosolia.- Almeno un corso di formazione per operatori sanitari.- Predisposizione di almeno un documento riassuntivo del materiale disponibile raccolto.

OBIETTIVO SPECIFICO 3	Elaborazione di un piano di comunicazione rivolto alla popolazione generale a supporto del PNMoRc con particolare riferimento al WEB e Social Network
<i>Indicatore/i di risultato</i>	<ul style="list-style-type: none">- Elaborazione di procedure per la gestione degli eventi correlati ai vaccini (VRE - Vaccine Related Event).- Attivazione di partnership con Organizzazioni, Associazioni, Siti internet impegnati nel sostegno alla Scienza e alle Vaccinazione, Ordine dei medici e Società scientifiche.- Attivazione di numero verde per la popolazione specifico per tematiche inerenti morbillo, rosolia e rosolia congenita.
<i>Standard di risultato</i>	<ul style="list-style-type: none">- Elaborazione di una procedura per la gestione dei VRE.- Almeno 3 partnership attivate.- Numero verde attivato.

OBIETTIVO SPECIFICO 4	Sostegno alle regioni in difficoltà sugli obiettivi del PNMoRc attraverso un piano di Site Visit e Audit
<i>Indicatore/i di risultato</i>	- % di Audit e site visit effettuate nelle Regioni oggetto in via prioritaria identificate
<i>Standard di risultato</i>	- >50 %

OBIETTIVO SPECIFICO 5	Promozione delle attività supplementari di immunizzazione (S.I.A.) sul territorio nazionale
<i>Indicatore/i di risultato</i>	- Redazione di protocolli per il <i>depistage</i> sierologico e la vaccinazione dei gruppi difficili da raggiungere (popolazione con rischio superiore all'atteso di trasmissione di morbillo o rosolia, suscettibili di ogni età e operatori sanitari).
<i>Standard di risultato</i>	- Applicazione dei protocolli delle attività nella Regione Puglia ed estensione di buone pratiche perfezionate nel corso del progetto ad altre realtà locali/regionali.

CRONOGRAMMA

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Obiettivo 1 specifico 1	Attività 1																							
	Attività 2																							
	Attività 3																							
	Attività 4																							
	Attività 5																							
Obiettivo 2 specifico 2	Attività 1																							
	Attività 2																							
	Attività 3																							
Obiettivo 3 specifico 3	Attività 1																							
	Attività 2																							
	Attività 3																							
	Attività 4																							
	Attività 5																							
Obiettivo 4 specifico 4	Attività 1																							
	Attività 2																							
	Attività 3																							
Obiettivo 5 specifico 5	Attività 1																							
	Attività 2																							
	Attività 3																							

Rendicontazione

Allegato 4**PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA' OPERATIVA**

Unità Operativa 1 - ASUR Marche		
Risorse	Razionale della spesa	EURO
Personale - Contratti di collaborazione esterna per aspetti scientifici e per aspetti amministrativo-contabili	- Supporto alle attività del progetto - Gestione amministrativa del progetto	€ 95.000
Beni e servizi - Materiale di consumo - Cancelleria - Servizi informatici	- Acquisto di materiale e supporti informatici per le attività di progetto	€ 10.000
Missioni - Spese di viaggio e soggiorno per il personale impegnato nel progetto	- Riunioni presso le sedi delle altre Unità Operative coinvolte nel progetto - Partecipazione a convegni e workshop	€ 4.000
Spese generali - Costi indiretti	- Costi indiretti quali posta, telefono, servizi di corriere, collegamenti telematici, varie	€ 1000

Unità Operativa 2 VENETO		
Risorse	Razionale della spesa	EURO
Personale - Personale afferente al CCMR Veneto - Personale per attività di supporto Azienda ULSS per gestione amministrativa contabile	- Supporto e collaborazione alle attività dell'Unità Operativa previste	€ 36.000
Beni e servizi - Materiale di consumo - Cancelleria - Servizi informatici - Stampa, rilegatoria e riproduzione grafica - Contratto linea telefonica	- Materiale di consumo e supporti informatici per le attività del progetto - Attivazione numero verde	€ 29.000
Missioni - Spese di viaggio e soggiorno per il personale impegnato nel progetto e per lo staff professionale che effettua gli audit e le site vist	- Riunioni presso le sedi delle altre Unità Operative coinvolte nel progetto - Partecipazione a convegni e workshop - Partecipazione agli audit e site vist	€ 15.000
Spese generali - Costi indiretti	- Costi indiretti quali posta, telefono, servizi di corriere, collegamenti telematici, varie	€ 1000

Unità Operativa 3 - Università Sapienza – Regione Lazio		
Risorse	Razionale della spesa	EURO
Personale - Contratti di collaborazione esterna	- Supporto alle attività del progetto	€ 28.500
Beni e servizi - Materiale di consumo - Cancelleria - Servizi informatici	- Materiale di consumo e supporti informatici per le attività del progetto	€ 16.000
Missioni - Spese di viaggio e soggiorno	- Partecipazione a riunioni del personale coinvolto nel progetto - Partecipazione a convegni/workshop del personale coinvolto nel progetto	€ 5.000
Spese generali - Costi indiretti	- Overhead	€ 5.500

Unità Operativa 4: Toscana - Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze		
Risorse	Razionale della spesa	EURO
Personale - Personale di ruolo: PO, RU e RTD tipo b	- Supporto alle attività del progetto	€ 15.000
Beni e servizi - Organizzazione e gestione dei corsi di formazione - Materiale di consumo, cancelleria - Stampa, legatoria, riproduzione grafica - Accesso a database di letteratura a pagamento - Materiale informatico (PC, laptop) - Supporti informatici (stampanti, toner, etc.) - Software e licenze d'uso	- Organizzazione e gestione del corso di formazione in presenza e in modalità FAD - Revisione di letteratura per la predisposizione di pacchetti formativi - Preparazione del materiale didattico per i corsi di formazione. - Acquisto di materiale e supporti informatici per le attività multimediali di progetto. - Spese di pubblicazione	€ 40.000
Missioni - Spese di viaggio e soggiorno	- Riunioni presso le sedi delle altre Unità Operative coinvolte nel progetto. - Spese di viaggio e soggiorno per il personale afferente alla Unità Operativa - Partecipazione a convegni e workshop	€ 1.000
Spese generali - Materiale di consumo - Cancelleria - Servizi informatici	- Spese postali, telefoniche, servizio di corriere, collegamenti telematici, prelievo ateneo su fondi di ricerca	€ 6.000

Unità Operativa 5 – PUGLIA		
Risorse	Razionale della spesa	EURO
<p>Personale a contratto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratto di collaborazione esterna (Laurea in Medicina e Chirurgia o in Biologia o in Infermieristica o in Economia o in Ingegneria gestionale o in Lingue straniere) - Borsa di studio o assegno di ricerca (Medico specialista in Igiene o Biologo o Economista) <p>Personale di ruolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Professore associato - Ricercatore universitario 	<ul style="list-style-type: none"> - Supporto alla redazione dei protocolli per il <i>depistage</i> sierologico e la vaccinazione MPR nei gruppi difficili da raggiungere - Supporto alle attività di screening e vaccinazione in Puglia - Supporto all'elaborazione di report e resoconti sintetici sulle attività del PNEMoRc nella Regione Puglia - Collaborazione alla predisposizione di pacchetti formativi - Collaborazione al piano di comunicazione del progetto - Collaborazione alle attività di audit del progetto 	€ 40.000
<p>Beni e servizi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiale di consumo, cancelleria - Materiale informatico (PC, laptop) - Supporti informatici (stampanti, toner, etc.) - Software e licenze d'uso - Stampa, legatoria, riproduzione grafica - Organizzazione eventi formativi online - Traduzione e interpretariato 	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisto di materiale e supporti informatici per le attività di progetto - Affidamento servizi E-learning per eventi formativi online - Spese di pubblicazione - Traduzione italiano-inglese e inglese-italiano di testi scientifici 	€ 10.000
<p>Missioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spese di viaggio e soggiorno per il personale di ruolo e a contratto del S.S.D. MED/42 	<ul style="list-style-type: none"> - Riunioni presso le sedi delle altre Unità Operative coinvolte nel progetto - Partecipazione a convegni e workshop - Rimborso trasferte per esecuzione attività supplementari di <i>depistage</i> ed immunizzazione 	€ 2000

Unità Operativa 6 – CNESP – Istituto Superiore di Sanità		
Risorse	Razionale della spesa	EURO
<p>Personale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricercatori /Collaboratore/Operatore tecnico di ricerca 	<ul style="list-style-type: none"> - Attivazioni/rinnovi di contratti a tempo determinato e di contratti di comando per avvalersi di personale, di provata esperienza, da coinvolgere nelle attività, cui l'ente esecutore non può far fronte con il solo personale, a tempo indeterminato, dedicato. 	€ 30.000
<p>Beni e servizi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisto servizi per mantenimento e gestione dei flussi dati e delle piattaforme web - Acquisto servizi per stampa e pubblicazione di rapporti, bollettini e articoli (cartacei e on-line) 	<ul style="list-style-type: none"> - Per i compiti inerenti il progetto ci si avvale dell'acquisto di beni e servizi cui l'ente esecutore non può far fronte con risorse proprie. 	€ 4.000

<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazioni - Acquisto materiale di consumo, software e cancelleria - Acquisto servizi per trasmissione dati, comunicazioni, web/teleconferenze, assistenza tecnica informatica e spedizione documentazione e report 		
Missioni <ul style="list-style-type: none"> - In Italia - All'Estero 	<ul style="list-style-type: none"> - Spese di viaggio e pernottamento del personale coinvolto nel progetto, anche appartenenti ad altro ente, per la partecipazione agli incontri di coordinamento regionale, nazionale e internazionali e per la partecipazione (incluse le eventuali spese di iscrizione) a incontri/eventi formativi, workshop e convegni organizzati per la diffusione dei risultati 	€ 2.000
Spese generali <ul style="list-style-type: none"> - Materiale di consumo - Cancelleria - Servizi informatici 	<ul style="list-style-type: none"> - Materiale di consumo e supporti informatici per le attività del progetto 	€ 4.000

PIANO FINANZIARIO GENERALE

Risorse	Totale in €
Personale	€ 244.500
Beni e servizi	€ 109.000
Missioni	€ 29.000
Spese generali	€ 17.500
Totale	€ 400.000

Accordo di collaborazione per l'attuazione del progetto CCM 2015 finanziato dal Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

TRA

l'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) - C.F. e P.Iva 01486510421 rappresentata dal Dirigente della P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza - Urgenza, Ricerca e Formazione Lucia Di Furia domiciliata per la carica, presso la sede di Ancona in Via Gentile da Fabriano n. 3, presso - DGR 414 del 22 marzo 2011 e 378 del 19 marzo 2013 ed autorizzata alla stipula del presente atto con DGR 663 del 7 agosto 2015.

E

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale P.I. 02175860424, di seguito denominato ASUR, legalmente rappresentato dal Dr. Alessandro Marini, domiciliato per la carica in Via Caduti del Lavoro, 40 – 60131 Ancona.

Premesso quanto segue

- il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con nota prot. 27843 -11/09/2015 ha ammesso a finanziamento per l'esercizio finanziario 2015, del Destinatario Istituzionale Regione Marche – ARS il progetto come di seguito indicato: "*Azioni a sostegno del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita*".
- Per il predetto progetto presentato dalla Regione Marche ai sensi del D.M. 11 Maggio 2015, è stato autorizzato un finanziamento Ministeriale pari all'importo complessivo di € 400.000,00.

Considerato che

- La responsabilità della realizzazione del progetto, così come approvato dal Ministero della Salute, resta in capo alla Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria in quanto firmataria di apposito accordo di collaborazione con la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria dello stesso Ministero;
- Il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, ha approvato il piano esecutivo del progetto in questione;
- l'ASUR Azienda Sanitaria Unica Regionale P.I. 02175860424, dispone delle competenze tecniche ed organizzative necessarie allo svolgimento del prenomato progetto

convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

- Il presente accordo regola l'affidamento, al soggetto attuatore ASUR da parte della Regione Marche –ARS - P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione, dello svolgimento delle attività previste nel progetto CCM 2015 dal titolo: "*Azioni a sostegno del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita*", i cui obiettivi ed il cui contenuto sono indicati nell' accordo di collaborazione sottoscritto con il Ministero della Salute - Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM).

Art. 2 – Efficacia

Il presente contratto di collaborazione prevede lo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione del progetto di cui al precedente Art. 1. Il soggetto attuatore si impegna ad assicurare che le attività oggetto dell'accordo siano concluse nel termine di **24 mesi** a decorrere dal

quarantacinquesimo giorno dalla data della comunicazione da parte del Ministero dell'avvenuta registrazione dell'accordo di collaborazione siglato tra lo stesso e la Regione Marche - ARS.

Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Art. 3

(modalità di svolgimento: rapporti tecnici, rendicontazione finanziaria)

- Il soggetto attuatore ASUR garantisce lo svolgimento delle attività e l'acquisizione delle prestazioni e dei servizi necessari per la realizzazione del progetto anche attraverso le Unità Operative, così come previsto nel progetto esecutivo;
- la Regione Marche – ARS – P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione - esercita funzioni di controllo e verifica sull'attività svolta, sui risultati raggiunti e sulla rendicontazione delle spese sia nella forma che nel merito ed **entro 10 giorni** dalla scadenza di ogni trimestre di attività, il soggetto attuatore trasmette alla Regione Marche – ARS un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto, utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente accordo (all.1), correlato di relativo *abstract*, ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente accordo (all.2), allo scopo di rendere possibile la trasmissione di tale rendiconto ai sensi dell'art.3 comma 1 dell'accordo di collaborazione con il Ministero della salute;
- Nell'esercizio di dette funzioni la P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre indagini e verifiche durante lo svolgimento delle attività progettuali stesse;
- Le rendicontazioni finanziarie trasmesse dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario, previsto nel progetto;
- Qualora siano accertate la mancata o irregolare attuazione del progetto, nonché irregolarità relative all'utilizzo del finanziamento di cui al successivo art. 4, la Regione Marche – ARS ne darà tempestiva comunicazione al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, al quale verrà rimessa ogni decisione ai sensi dell'accordo sottoscritto;
- **Entro 30 giorni** dalla conclusione del progetto, nei termini stabiliti dal Ministero della Salute, il soggetto attuatore ha l'obbligo di trasmettere alla Regione Marche – ARS, P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione la documentazione finale, rapporti tecnici sui risultati raggiunti, report finanziari entro il periodo temporale assegnato per lo svolgimento delle attività di sperimentazione.

Art. 4

(Proprietà dei risultati del progetto)

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3, sono di esclusiva proprietà del Ministero della Salute. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di

dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione di cui al comma 2 dell'art.4 dell'allegato accordo di collaborazione.

2. I documenti ed i risultati di cui al comma 1 potranno essere utilizzati dietro espressa autorizzazione del Ministero, riportando l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
3. E' fatto obbligo all' Regione Marche - ARS di trasferire, **mensilmente**, al Ministero tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto.

Art.5

(referenti scientifici)

Il referente scientifico del progetto assicura il collegamento operativo con il Ministero e con il Destinatario Istituzionale (Regione Marche-Agenzia Sanitaria Regionale), ai sensi dell'art.5 dell'accordo di collaborazione sottoscritto dalla Regione Marche con il Ministero della Salute.

Art.6

(modalità e termini di erogazione del finanziamento)

Il progetto dal titolo "*Azioni a sostegno del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita*" è stato finanziato per un importo massimo di € 400.000,00;

2. L'importo di cui al comma 1) verrà erogato dalla Regione Marche - ARS all' ASUR nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi e secondo le modalità ed i termini previsti del Ministero della Salute che eroga le somme alla Regione Marche – ARS, la quale provvederà a trasferirle al soggetto attuatore con le seguenti modalità e misure:

a. Una prima quota pari al 30%, del finanziamento di €120.000,00 sarà effettuata, dopo la comunicazione della data di inizio delle attività di sperimentazione da parte del soggetto attuatore e sarà erogata dietro presentazione da parte dello stesso di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura, ove dovuta, comunque dopo il trasferimento della somma da parte del Ministero della Salute.

b. Una seconda quota, pari al 40% del finanziamento pari a € 160.000,00 sarà erogata dietro presentazione da parte del soggetto attuatore di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta. Il pagamento sarà disposto dalla Regione Marche - ARS a seguito della comunicazione della valutazione positiva da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all'art.3, relativi al primo anno di attività di ricerca.

c. Una terza quota, pari al 30% del finanziamento pari a € 120.000,00 sarà erogata a conclusione delle attività progettuali e sarà disposta a seguito della trasmissione da parte del soggetto attuatore della relazione e del rendiconto finali alla Regione Marche – ARS, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura, ove dovuta. Il pagamento verrà erogato successivamente previa valutazione positiva /approvazione da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio I.

Le richieste di pagamento di cui al comma 1 sono inviate a: Agenzia Regionale Sanitaria – P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione - Via Gentile da Fabriano 3 – 60125 Ancona, complete delle informazioni utili per l'erogazione delle somme di cui all'art. 4.

Art. 7

(obblighi contrattuali)

Il soggetto attuatore è tenuto ad inviare alla Regione Marche – ARS, P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione, la relazione conclusiva delle attività di ricerca svolte, ed opportunamente documentate con relativa nota di debito/fattura ove dovuta e relativo rendiconto finale, così come indicato nei precedenti art.3.

Detta relazione, anche con parere espresso dal Dirigente della Posizione di Funzione Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione, verrà trasmessa al Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio I per la valutazione positiva /approvazione da parte dello stesso.

Il pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero della Salute della relazione e del rendiconto finali di cui al presente articolo.

Il soggetto attuatore si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero della Salute, alla Regione Marche-ARS ai sensi dell'art.7, comma 1 lett.c dell'accordo sottoscritto tra la Regione Marche – ARS e il Ministero della Salute. Qualora siano accertate la mancata o irregolare attuazione del progetto nonché irregolarità relative all'utilizzo del finanziamento, di cui al precedente art. 4, ne sarà data tempestiva comunicazione al Ministero del della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, al quale verrà rimessa ogni decisione in merito;

Durante lo svolgimento del progetto potranno essere apportate allo stesso eventuali modifiche, ritenute necessarie, previo assenso delle parti firmatarie del presente contratto, nonché del Ministero della Salute, così come previsto dall'art. 1 dell'accordo di collaborazione a condizione che le modifiche del progetto ne migliorino l'impianto complessivo.

Art. 8

(Controversie)

Il presente contratto di collaborazione tra l'ARS - Regione Marche ed il soggetto attuatore è vincolante tra le parti dal momento della sottoscrizione. Ogni ed eventuale altro adempimento e/o interpretazione è rimandata all'applicazione del contratto di collaborazione sottoscritto dalla Regione Marche – ARS con il Ministero della Salute, in allegato 1.

Eventuali controversie in merito agli adempimenti previsti dal presente contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di Ancona.

Art.9

(registrazione)

Il presente contratto di collaborazione, redatto in tre originali, sarà registrato solo in caso d'uso. Il presente contratto di collaborazione si compone di 9 articoli, e viene sottoscritto con firma digitale.

Per l'Agenzia Regionale Sanitaria

Per l'Azienda Sanitaria Unica Regionale

Il Dirigente

Dr.ssa Lucia Di Furia

Il Direttore

Dr. Alessandro Marini

Carta intestata dell'Ente

Allegato 1

Al Responsabile della P.F. Assistenza
Ospedaliera, Emergenza-Urgenza,
Ricerca e Formazione

Agenzia Regionale Sanitaria

PROGRAMMA CCM 2015 – Area Progettuale

INSERIRE IL TITOLO DEL PROGETTO

Relazione periodica: anno trimestre
indicare anno e trimestre di riferimento (es: anno I trimestre II)

Nota: non annulla l'obbligo della rendicontazione finanziaria da produrre secondo le modalità e la periodicità prevista dall'accordo di collaborazione.

CUP		
Responsabile scientifico		
Responsabile amministrativo		
Data inizio progetto: DD/MM/YYYY	Data fine progetto: DD/MM/YYYY	Data compilazione: DD/MM/YYYY

Obiettivo generale:

riportare l'obiettivo generale del progetto

.....
.....
...
.....
.....
.....
.....
.....

Stato di avanzamento (max 120 parole):

descrivere brevemente lo stato di avanzamento del progetto in relazione al raggiungimento dell'obiettivo generale, con riferimento all'indicatore riportato nel piano di valutazione.

Illustrare anche eventuali cambiamenti nello stato dell'arte, intervenuti nel periodo di riferimento, che hanno avuto o possono avere influenza sulla realizzazione del progetto

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Costi: €

indicare la somma utilizzata nel trimestre per lo svolgimento delle attività

Note:

1.....
.....
2.....
.....
3.....
.....
n.....
.....

(per ogni obiettivo specifico)

<p>Obiettivo specifico n° k:</p> <p>.....</p>
<p>Attività realizzate (max 120 parole):</p> <p><i>indicare le attività realizzate nel trimestre, finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo</i></p> <p>.....</p>
<p>Risultati raggiunti:</p> <p><i>descrivere brevemente i risultati raggiunti nel trimestre, con riferimento agli <u>indicatori</u> riportati nel piano di valutazione del progetto ed allegare gli eventuali prodotti (es: documenti, programmi e atti di convegni, programmi di corsi di formazione, elaborazioni statistiche, etc...)</i></p>

Indicatore 1:

Risultati (max 120 parole):

Indicatore 2:

Risultati (max 120 parole):

Indicatore n:

Risultati (max 120 parole):

Unità operative:

indicare le unità operative che hanno svolto le attività e che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo specifico

-
-
-

Note (max 120 parole):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tempistica:

Le attività previste nel trimestre sono state svolte in coerenza con il cronoprogramma?

Si No

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni e l'eventuale impatto sulle attività e sul raggiungimento degli obiettivi (max 120 parole):

.....
.....
.....
.....
.....

Criticità:

Nel trimestre di attività, sono state riscontrate criticità rilevanti?

Si No

In caso di risposta affermativa:

a) descrivere brevemente tali criticità (max 120 parole):

.....
.....
.....
.....
.....

b) illustrare come si intende superarle per garantire il raggiungimento dell'obiettivo (max 120 parole):

.....
.....
.....
.....
.....

Allegati:

Allegare gli eventuali prodotti (es: documenti, programmi e atti di convegni, programmi di corsi di formazione, elaborazioni statistiche, etc...)

Carta intestata dell'Ente

Allegato 2

Al Responsabile della P.F. Assistenza
Ospedaliera, Emergenza-Urgenza,
Ricerca e Formazione

Agenzia Regionale Sanitaria

**RENDICONTO SEMESTRALE/FINALE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "....."**

CODICE CUP:.....

Il sottoscritto, nato a il,
domiciliato per la carica presso la sede dell', nella sua qualità
di legale rappresentante dell', con sede in, Via, N.,
codice fiscale n. e partita IVA n., con riferimento all'accordo di collaborazione
concluso in data avente ad oggetto la realizzazione del progetto

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- che nel Semestre, periodo, sono state impegnate e/o spese le seguenti
somme:

ovvero

- che per la realizzazione del progetto sono state sostenute le spese di seguito riportate:

DETTAGLIO DELLE SPESE

UNITA' OPERATIVA ...(n. e denominazione)...						
TIPOLOGIA SPESA	VOCE DI SPESA	IMPORTO PERIODO DI RIFERIMENTO	I/S	ESTREMI DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA (1)	BENEFICIARIO	IMPORTO TOTALE PERIODI (2)
Personale						
	TOTALE					
Beni e servizi						
	TOTALE					
Missioni						
	TOTALE					
Convegni						
	TOTALE					
Spese generali						
	TOTALE					
.....						
	TOTALE					
TOTALE COMPLESSIVO						

(1) Nella colonna "Estremi documentazione giustificativa" riportare la tipologia di documento (fattura, contratto, delibera, etc.), il numero e la data.

(2) Nella colonna "Importo totale periodi" riportare le spese impegnate e/o sostenute globalmente in tutti i periodi rendicontati.

NOTE: Nella presente tabella vanno indicate le somme impegnate e/o le spese sostenute nel semestre di riferimento. Le somme impegnate vanno contrassegnate con il simbolo "(I)", mentre le spese sostenute con il simbolo "(S)". La tabella riferita al rendiconto finale dovrà riportare esclusivamente le spese effettivamente sostenute.

La tabella va compilata e sottoscritta, esclusivamente a cura dell'Ente firmatario dell'accordo, e dovrà riguardare tutte le unità operative presenti nel piano finanziario.

Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere la documentazione giustificativa delle spese riportate in tabella.

Data,

FIRMA
Il legale rappresentante

Accordo di collaborazione per l'attuazione del progetto CCM finanziato dal Ministero della Salute - Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione - Direzione Generale della Prevenzione denominato: "AZIONI A SOSTEGNO DEL PIANO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DEL MORBILLO E DELLA ROSOLIA CONGENITA". Codice CUP B35I15000100001

TRA

ASUR Azienda Sanitaria Unica Regionale P.I. 02175860424, di seguito denominato ASUR, legalmente rappresentato dal Dr. Alessandro Marini, domiciliato per la carica in Via Oberdan 2, Ancona.

E

CCMR Veneto – Coordinamento Regionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie della Regione Veneto, gestito per la parte amministrativa e contabile dall' Azienda ULSS n.7 Pieve di Soligo (TV) della Regione del Veneto, codice fiscale e P.IVA 00896790268, con sede in Pieve di Soligo (TV), via Lubin 16, legalmente rappresentato dal Dr. Francesco Benazzi, nato a Treviso il 02.03.1956, domiciliato per la carica presso l' Azienda ULSS 7, via Lubin 16 – 31053 Pieve di Soligo (Tv), d'ora in avanti denominato "CCMR Veneto/Azienda ULSS7"

PREMESSO QUANTO SEGUE

- il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con nota prot. 27843 -11/09/2015 ha ammesso a finanziamento per l'esercizio finanziario 2015, del Destinatario Istituzionale Regione Marche – ARS il progetto come di seguito indicato: "Azioni a sostegno del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita" (**allegato 1**).
- per il predetto progetto presentato dalla Regione Marche ai sensi del D.M. 11 Maggio 2015, è stato autorizzato un finanziamento Ministeriale pari all'importo complessivo di € 400.000,00;
- La responsabilità della realizzazione del progetto, così come approvato dal Ministero della Salute, resta in capo alla Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria in quanto firmataria di apposito accordo di collaborazione con la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria dello stesso Ministero;
- Il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, ha approvato il piano esecutivo del progetto in questione;
- il citato progetto esecutivo individua come Ente Partner la Regione Marche e come Unità Operative i seguenti enti: Regione Veneto, Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Puglia, Istituto Superiore di Sanità;
- la Regione Marche - ARS P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione ha individuato nell'ASUR il soggetto attuatore del progetto stipulando apposito accordo di collaborazione (sottoscritto in data 18 gennaio 2016) al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto, nel quale sono specificate anche le modalità di erogazione del finanziamento (**allegato 2**);
- ai sensi dell'art. 2 comma 1 del citato accordo le attività progettuali hanno una durata di 24 mesi a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla data della comunicazione da parte del Ministero dell'avvenuta registrazione dell'accordo di collaborazione siglato tra lo stesso e la Regione Marche - ARS;
- ai sensi dell'art.3 comma 1 del suindicato contratto di collaborazione il soggetto attuatore ASUR garantisce lo svolgimento delle attività e l'acquisizione delle prestazioni e dei servizi necessari per la realizzazione del progetto anche attraverso Unità Operative così come previsto nel progetto esecutivo;

- in data 9 marzo 2016 con nota Prot. N 2834, la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria –Ministero della Salute ha trasmesso l'addendum finalizzato ad impegnare le parti ad assicurare il rispetto della normativa concernente le procedure di evidenza pubblica laddove si preveda per lo svolgimento delle attività progettuali, il coinvolgimento dei soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni.

CONSIDERATO

Che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della collaborazione con le Unità Operative previste nel progetto esecutivo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del progetto "Azioni a sostegno del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita", i cui obiettivi ed il cui contenuto sono indicati nel progetto presentato dalla Regione Marche ai sensi del D.M. 11 Maggio 2015 e nell' accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione Marche - ARS, allegato al presente atto e sulla cui base si propone la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 2 - Adempimenti delle Parti

Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi di progetto e di svolgere i compiti indicati nel progetto esecutivo (**allegato 1**).

Resta inteso che laddove l'U.O. CCMR Veneto/Azienda ULSS7 intenda avvalersi della collaborazione di un soggetto giuridico diverso da una Pubblica Amministrazione, dovrà garantire il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti di forniture e servizi

Art. 3 - Efficacia

Le parti si impegnano ad assicurare che le attività oggetto dell'accordo siano concluse nel termine di 24 mesi a decorrere dal 20/01/2016.

Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Art. 4 - modalità di svolgimento: rapporti tecnici, rendicontazione finanziaria

- la Regione Marche – ARS – P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione - esercita funzioni di controllo e verifica sull'attività svolta, sui risultati raggiunti e sulla rendicontazione delle spese sia nella forma che nel merito ed entro 10 giorni dalla scadenza di ogni trimestre di attività, il soggetto attuatore trasmette alla Regione Marche – ARS un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto, utilizzando esclusivamente l'apposito modello, correlato di relativo abstract, ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando esclusivamente l'apposito modello, allo scopo di rendere possibile la trasmissione di tale rendiconto al Ministero della salute;
- entro il giorno di scadenza di ogni trimestre di attività, la UO CCMR Veneto/Azienda ULSS7 deve trasmettere ad ASUR un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività di competenza, corredato di relativo abstract (modello **allegato 3**) ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute (modello **allegato 4**), utilizzando esclusivamente l'apposito modello, allo scopo di renderle possibile l'inoltro del rendiconto complessivo alla Regione Marche-ARS per gli adempimenti di dell'art.3 comma 2 dell'accordo di collaborazione di cui all'**allegato n.2**;
- nell'esercizio delle sopra citate funzioni la P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre indagini e verifiche durante lo svolgimento delle attività progettuali stesse;
- le rendicontazioni finanziarie trasmesse dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa

indicate nel piano finanziario originario, previsto nel progetto di cui **all'allegato 1**.

- qualora siano accertate la mancata o irregolare attuazione del progetto, nonché irregolarità relative all'utilizzo del finanziamento, la Regione - ARS ne darà tempestiva comunicazione al Ministero della Salute - Dipartimento per la Sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione Generale della Prevenzione, al quale verrà rimessa ogni decisione ai sensi dell'accordo sottoscritto.;
- entro **20** giorni dalla conclusione del progetto, la UO CCMR Veneto/Azienda ULSS7 deve trasmettere ad ASUR un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di progetto per la parte di competenza, il relativo abstract ed un rendiconto finanziario finale per le spese sostenute, utilizzando il predetto modello, allo scopo di renderle possibile l'inoltro del rendiconto complessivo alla Regione Marche-ARS per gli adempimenti di cui all'art.3 dell'accordo di collaborazione di cui all'**allegato n.2**;
- resta inteso che l'ASUR rimborserà unicamente le somme effettivamente spese documentate, entro il termine di scadenza, e che saranno dichiarate utilizzando **i moduli allegati all'accordo di collaborazione Regione Marche – ASUR**, nel rispetto delle indicazioni del presente accordo.

Art. 5 - Proprietà dei risultati del progetto

- I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3, sono di esclusiva proprietà del Ministero della Salute. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
- I documenti ed i risultati di cui al comma 1 potranno essere utilizzati dietro espressa autorizzazione del Ministero, riportando l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione

Art.6 - Referenti scientifici

- Il referente scientifico del progetto assicura il collegamento operativo con il Ministero e con il Destinatario Istituzionale (Regione Marche-Agenzia Sanitaria Regionale).

Art.7 - Modalità e termini di erogazione del finanziamento

- La quota massima di finanziamento per le attività di progetto di competenza della UO CCMR Veneto/Azienda ULSS7 è di € 81.000,00 (ottantunomila/00) come specificato nel piano finanziario di progetto.
- L'importo di cui al comma 1) verrà erogato dall'ASUR nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi con le seguenti modalità e misure:
 - una prima quota pari al 30%, del finanziamento di € 24.300,00 sarà erogata, da parte di ASUR, dietro presentazione di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura, ove dovuta, comunque dopo il trasferimento della somma da parte della Regione Marche – ARS;
 - una seconda quota, pari al 40% del finanziamento pari a € 32.400,00 sarà erogata dietro presentazione da parte della UO CCMR Veneto/Azienda ULSS7 di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta. Il pagamento sarà disposto dalla ASUR a seguito della comunicazione della valutazione positiva da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari, relativi al primo anno di attività di ricerca e successivamente alla ricezione del finanziamento da parte della Regione Marche;

- una terza quota, pari al 30% del finanziamento pari a € 24.300,00 sarà erogata a conclusione delle attività progettuali e sarà disposta a seguito della trasmissione da parte della UO CCMR Veneto/Azienda ULSS7 della relazione e del rendiconto finali alla ASUR, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura, ove dovuta. Il pagamento verrà erogato successivamente previa valutazione positiva /approvazione da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio I e successivamente alla ricezione del finanziamento da parte della Regione Marche.
- Le richieste di pagamento di cui al comma 2 sono inviate a: ASUR Azienda Sanitaria Unica Regionale, Via Oberdan - Ancona complete delle informazioni utili per l'erogazione delle somme e dell'indicazione del CUP: B35I15000100001.
- I pagamenti saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura, ove dovuta, comunque dopo il trasferimento della somma da parte della Regione Marche – ARS, mediante accreditamento della somma sul conto IBAN IT49Z0200861920000016208865, intestato alla UO CCMR Veneto/Azienda ULSS7.
- Ai sensi della legge 13/8/2010, n. 136, il suindicato c/c è dedicato, ancorchè in via non esclusiva, ai contratti pubblici. La UO CCMR Veneto/Azienda ULSS7 assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Art. 8 - Obblighi contrattuali

La UO CCMR Veneto/Azienda ULSS7 si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero della Salute, alla Regione Marche-ARS. Qualora siano accertate la mancata o irregolare attuazione del progetto nonché irregolarità relative all'utilizzo del finanziamento, di cui al precedente art. 7, ne sarà data tempestiva comunicazione al Ministero della Salute Dipartimento della Sanità pubblica e della Prevenzione - Direzione Generale della Ricerca sanitaria, al quale verrà rimessa ogni decisione in merito.

Durante lo svolgimento del progetto potranno essere apportate allo stesso eventuali modifiche, ritenute necessarie, previo assenso delle parti firmatarie del presente contratto, nonché del Ministero della Salute, a condizione che le modifiche del progetto ne migliorino l'impianto complessivo.

Art. 9 - Controversie

Il presente accordo di collaborazione tra l'ASUR e la UO CCMR Veneto/Azienda ULSS7 è vincolante tra le parti dal momento della sottoscrizione. Ogni ed eventuale altro adempimento e/o interpretazione è rimandata all'applicazione del contratto di collaborazione sottoscritto dalla Regione Marche - ARS con il Ministero della Salute.

Eventuali controversie in merito agli adempimenti previsti dal presente contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di Ancona.

Art.10 - Registrazione

Il presente accordo di collaborazione, redatto in un originale, sarà registrato solo in caso d'uso.

Il presente accordo di collaborazione si compone di 10 articoli, e viene sottoscritto in unica copia con firma digitale.

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Il Direttore
Dr. Alessandro Marini

UO CCMR Veneto/Azienda ULSS7
Il Commissario
Dr. Francesco Benazzi

Elenco allegati:

- **allegato 1:** progetto "Azioni a sostegno del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita"
- **allegato 2:** accordo di collaborazione (sottoscritto in data 18 gennaio 2016) tra Regione Marche ed ASUR Marche
- **allegato 3:** modello di rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività di competenza, corredato di relativo abstract da trasmettere ad ASUR
- **allegato 4:** modello di rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute

Accordo di collaborazione per l'attuazione del progetto CCM finanziato dal Ministero della Salute - Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione - Direzione Generale della Prevenzione denominato: "AZIONI A SOSTEGNO DEL PIANO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DEL MORBILLLO E DELLA ROSOLIA CONGENITA". Codice CUP B35I15000100001

TRA

ASUR Azienda Sanitaria Unica Regionale P.I. 02175860424, di seguito denominato ASUR, legalmente rappresentato dal Dr. Alessandro Marini, domiciliato per la carica in Via Oberdan 2, Ancona.

E

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive – Sapienza Università di Roma, di seguito denominato DSPMI codice fiscale 80209930587 e P.IVA 02133771002 con sede in Roma, p.le A. Moro 5 legalmente rappresentato dal Prof. Paolo Villari domiciliato per la carica presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive in virtù della funzione di Direttore

PREMESSO QUANTO SEGUE

- il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con nota prot. 27843 -11/09/2015 ha ammesso a finanziamento per l'esercizio finanziario 2015, del Destinatario Istituzionale Regione Marche – ARS il progetto come di seguito indicato: "Azioni a sostegno del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita" (**allegato 1**).
- per il predetto progetto presentato dalla Regione Marche ai sensi del D.M. 11 Maggio 2015, è stato autorizzato un finanziamento Ministeriale pari all'importo complessivo di € 400.000,00;
- La responsabilità della realizzazione del progetto, così come approvato dal Ministero della Salute, resta in capo alla Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria in quanto firmataria di apposito accordo di collaborazione con la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria dello stesso Ministero;
- Il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, ha approvato il piano esecutivo del progetto in questione;
- il citato progetto esecutivo individua come Ente Partner la Regione Marche e come Unità Operative i seguenti enti: Regione Veneto, Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Puglia, Istituto Superiore di Sanità;
- la Regione Marche - ARS P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione ha individuato nell'ASUR il soggetto attuatore del progetto stipulando apposito accordo di collaborazione (sottoscritto in data 18 gennaio 2016) al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto, nel quale sono specificate anche le modalità di erogazione del finanziamento (**allegato 2**);
- ai sensi dell'art. 2 comma 1 del citato accordo le attività progettuali hanno una durata di 24 mesi a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla data della comunicazione da parte del Ministero dell'avvenuta registrazione dell'accordo di collaborazione siglato tra lo stesso e la Regione Marche - ARS;
- ai sensi dell'art.3 comma 1 del suindicato contratto di collaborazione il soggetto attuatore ASUR garantisce lo svolgimento delle attività e l'acquisizione delle prestazioni e dei servizi necessari per la realizzazione del progetto anche attraverso Unità Operative così come previsto nel progetto esecutivo;
- in data 9 marzo 2016 con nota Prot. N 2834, la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria –Ministero della Salute ha trasmesso l'addendum finalizzato ad impegnare le parti ad assicurare il rispetto della normativa concernente le procedure di evidenza pubblica laddove si preveda per lo svolgimento delle attività progettuali, il coinvolgimento dei soggetti diversi dalle

CONSIDERATO

Che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della collaborazione con le Unità Operative previste nel progetto esecutivo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del progetto "Azioni a sostegno del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita", i cui obiettivi ed il cui contenuto sono indicati nel progetto presentato dalla Regione Marche ai sensi del D.M. 11 Maggio 2015 e nell' accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione Marche - ARS, allegato al presente atto e sulla cui base si propone la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 2 - Adempimenti delle Parti

Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi di progetto e di svolgere i compiti indicati nel progetto esecutivo (**allegato 1**).

Resta inteso che laddove l'U.O. Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive – Sapienza Università di Roma, intenda avvalersi della collaborazione di un soggetto giuridico diverso da una Pubblica Amministrazione, dovrà garantire il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti di forniture e servizi

Art. 3 - Efficacia

Le parti si impegnano ad assicurare che le attività oggetto dell'accordo siano concluse nel termine di 24 mesi a decorrere dal 20/01/2016.

Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Art. 4 - modalità di svolgimento: rapporti tecnici, rendicontazione finanziaria

- la Regione Marche – ARS – P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione - esercita funzioni di controllo e verifica sull'attività svolta, sui risultati raggiunti e sulla rendicontazione delle spese sia nella forma che nel merito ed entro 10 giorni dalla scadenza di ogni trimestre di attività, il soggetto attuatore trasmette alla Regione Marche – ARS un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto, utilizzando esclusivamente l'apposito modello, correlato di relativo abstract, ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando esclusivamente l'apposito modello, allo scopo di rendere possibile la trasmissione di tale rendiconto al Ministero della salute;
- entro il giorno di scadenza di ogni trimestre di attività, la UO Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive – Sapienza Università di Roma deve trasmettere ad ASUR un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività di competenza, corredato di relativo abstract (modello **allegato 3**) ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute (modello **allegato 4**), utilizzando esclusivamente l'apposito modello, allo scopo di renderle possibile l'inoltro del rendiconto complessivo alla Regione Marche-ARS per gli adempimenti di dell'art.3 comma 2 dell'accordo di collaborazione di cui all'**allegato n.2**;
- nell'esercizio delle sopra citate funzioni la P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre indagini e verifiche durante lo svolgimento delle attività progettuali stesse;
- le rendicontazioni finanziarie trasmesse dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario, previsto nel progetto di cui **all'allegato 1**.
- qualora siano accertate la mancata o irregolare attuazione del progetto, nonché irregolarità relative all'utilizzo del finanziamento, la Regione - ARS ne darà tempestiva comunicazione al

Ministero del della Salute - Dipartimento per la Sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione Generale della Prevenzione, al quale verrà rimessa ogni decisione ai sensi dell'accordo sottoscritto.;

- entro **20** giorni dalla conclusione del progetto, la UO Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive – Sapienza Università di Roma deve trasmettere ad ASUR un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di progetto per la parte di competenza, il relativo abstract ed un rendiconto finanziario finale per le spese sostenute, utilizzando il predetto modello, allo scopo di renderle possibile l'inoltro del rendiconto complessivo alla Regione Marche-ARS per gli adempimenti di cui all'art.3 dell'accordo di collaborazione di cui all'**allegato n.2**;
- resta inteso che l'ASUR rimborserà unicamente le somme effettivamente spese documentate, entro il termine di scadenza, e che saranno dichiarate utilizzando **i moduli allegati all'accordo di collaborazione Regione Marche – ASUR**, nel rispetto delle indicazioni del presente accordo.

Art. 5 - Proprietà dei risultati del progetto

- I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3, sono di esclusiva proprietà del Ministero della Salute. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
- I documenti ed i risultati di cui al comma 1 potranno essere utilizzati dietro espressa autorizzazione del Ministero, riportando l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione

Art.6 - Referenti scientifici

- Il referente scientifico del progetto assicura il collegamento operativo con il Ministero e con il Destinatario Istituzionale (Regione Marche-Agenzia Sanitaria Regionale).

Art.7 - Modalità e termini di erogazione del finanziamento

- La quota massima di finanziamento per le attività di progetto di competenza della UO Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive – Sapienza Università di Roma è di € 55.000,00 (cinquantacinquemilaeuro/00) come specificato nel piano finanziario di progetto.
- L'importo di cui al comma 1) verrà erogato dall'ASUR nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi con le seguenti modalità e misure:
 - una prima quota pari al 30%, del finanziamento di € 16.500,00 sarà erogata, da parte di ASUR, dietro presentazione di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura, ove dovuta, comunque dopo il trasferimento della somma da parte della Regione Marche – ARS;
 - una seconda quota, pari al 40% del finanziamento pari a € 22.000,00 sarà erogata dietro presentazione da parte della UO Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive – Sapienza Università di Roma di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta. Il pagamento sarà disposto dalla ASUR a seguito della comunicazione della valutazione positiva da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari, relativi al primo anno di attività di ricerca e successivamente alla ricezione del finanziamento da parte della Regione Marche;
 - una terza quota, pari al 30% del finanziamento pari a € 16.500,00 sarà erogata a

conclusione delle attività progettuali e sarà disposta a seguito della trasmissione da parte della UO Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive – Sapienza Università di Roma della relazione e del rendiconto finali alla ASUR, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura, ove dovuta. Il pagamento verrà erogato successivamente previa valutazione positiva /approvazione da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio I e successivamente alla ricezione del finanziamento da parte della Regione Marche.

- Le richieste di pagamento di cui al comma 2 sono inviate a: ASUR Azienda Sanitaria Unica Regionale, Via Oberdan - Ancona complete delle informazioni utili per l'erogazione delle somme e dell'indicazione del CUP: B35I15000100001.
- I pagamenti saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura, ove dovuta, comunque dopo il trasferimento della somma da parte della Regione Marche – ARS, mediante accreditamento della somma sul conto IBAN T.U.37162 – sottoconto 1326.
- Ai sensi della legge 13/8/2010, n. 136, il suindicato c/c è dedicato, ancorchè in via non esclusiva, ai contratti pubblici. La UO Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive – Sapienza Università di Roma assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Art. 8 - Obblighi contrattuali

La UO Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive – Sapienza Università di Roma si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero della Salute, alla Regione Marche-ARS. Qualora siano accertate la mancata o irregolare attuazione del progetto nonché irregolarità relative all'utilizzo del finanziamento, di cui al precedente art. 7, ne sarà data tempestiva comunicazione al Ministero della Salute Dipartimento della Sanità pubblica e della Prevenzione - Direzione Generale della Ricerca sanitaria, al quale verrà rimessa ogni decisione in merito.

Durante lo svolgimento del progetto potranno essere apportate allo stesso eventuali modifiche, ritenute necessarie, previo assenso delle parti firmatarie del presente contratto, nonché del Ministero della Salute, a condizione che le modifiche del progetto ne migliorino l'impianto complessivo.

Art. 9 - Controversie

Il presente accordo di collaborazione tra l'ASUR e la UO Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive – Sapienza Università di Roma è vincolante tra le parti dal momento della sottoscrizione. Ogni ed eventuale altro adempimento e/o interpretazione è rimandata all'applicazione del contratto di collaborazione sottoscritto dalla Regione Marche - ARS con il Ministero della Salute.

Eventuali controversie in merito agli adempimenti previsti dal presente contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di Ancona.

Art.10 - Registrazione

Il presente accordo di collaborazione, redatto in un originale, sarà registrato solo in caso d'uso.

Il presente accordo di collaborazione si compone di 10 articoli, e viene sottoscritto in unica copia con firma digitale.

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Il Direttore
Dr. Alessandro Marini

UO 3 DSPM Sapienza Università di Roma
Il Direttore
Prof. Paolo Villari

Elenco allegati:

- **allegato 1:** progetto "Azioni a sostegno del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita"
- **allegato 2:** accordo di collaborazione (sottoscritto in data 18 gennaio 2016) tra Regione Marche ed ASUR Marche
- **allegato 3:** modello di rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività di competenza, corredato di relativo abstract da trasmettere ad ASUR
- **allegato 4:** modello di rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute

Accordo di collaborazione per l'attuazione del progetto CCM finanziato dal Ministero della Salute - Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione - Direzione Generale della Prevenzione denominato: "AZIONI A SOSTEGNO DEL PIANO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DEL MORBILLO E DELLA ROSOLIA CONGENITA". Codice CUP B35I15000100001

TRA

ASUR Azienda Sanitaria Unica Regionale P.I. 02175860424, di seguito denominato ASUR, legalmente rappresentato dal Dr. Alessandro Marini, domiciliato per la carica in Via Oberdan 2, Ancona.

E

DSS Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Firenze codice fiscale e P.IVA -01279680480 con sede in Firenze, viale Pieraccini 6, legalmente rappresentato dal Direttore, Prof. Pierangelo Geppetti, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento in viale Pieraccini 6, Firenze, di seguito denominato U.O.4.

PREMESSO QUANTO SEGUE

- il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con nota prot. 27843 -11/09/2015 ha ammesso a finanziamento per l'esercizio finanziario 2015, del Destinatario Istituzionale Regione Marche – ARS il progetto come di seguito indicato: "Azioni a sostegno del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita" (**allegato 1**).
- per il predetto progetto presentato dalla Regione Marche ai sensi del D.M. 11 Maggio 2015, è stato autorizzato un finanziamento Ministeriale pari all'importo complessivo di € 400.000,00;
- La responsabilità della realizzazione del progetto, così come approvato dal Ministero della Salute, resta in capo alla Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria in quanto firmataria di apposito accordo di collaborazione con la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria dello stesso Ministero;
- Il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, ha approvato il piano esecutivo del progetto in questione;
- il citato progetto esecutivo individua come Ente Partner la Regione Marche e come Unità Operative i seguenti enti: Regione Veneto, Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Puglia, Istituto Superiore di Sanità;
- la Regione Marche - ARS P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione ha individuato nell'ASUR il soggetto attuatore del progetto stipulando apposito accordo di collaborazione (sottoscritto in data 18 gennaio 2016) al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto, nel quale sono specificate anche le modalità di erogazione del finanziamento (**allegato 2**);
- ai sensi dell'art. 2 comma 1 del citato accordo le attività progettuali hanno una durata di 24 mesi a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla data della comunicazione da parte del Ministero dell'avvenuta registrazione dell'accordo di collaborazione siglato tra lo stesso e la Regione Marche - ARS;
- ai sensi dell'art.3 comma 1 del suindicato contratto di collaborazione il soggetto attuatore ASUR garantisce lo svolgimento delle attività e l'acquisizione delle prestazioni e dei servizi necessari per la realizzazione del progetto anche attraverso Unità Operative così come previsto nel progetto esecutivo;
- in data 9 marzo 2016 con nota Prot. N 2834, la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria –Ministero della Salute ha trasmesso l'addendum finalizzato ad impegnare le parti ad assicurare il rispetto della normativa concernente le procedure di evidenza pubblica laddove si preveda per lo svolgimento delle attività progettuali, il coinvolgimento dei soggetti diversi dalle

Pubbliche Amministrazioni.

CONSIDERATO

Che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della collaborazione con le Unità Operative previste nel progetto esecutivo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del progetto "Azioni a sostegno del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita", i cui obiettivi ed il cui contenuto sono indicati nel progetto presentato dalla Regione Marche ai sensi del D.M. 11 Maggio 2015 e nell' accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione Marche - ARS, allegato al presente atto e sulla cui base si propone la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 2 - Adempimenti delle Parti

Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi di progetto e di svolgere i compiti indicati nel progetto esecutivo (*allegato 1*).

Resta inteso che laddove l'U.O. DSS Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Firenze, intenda avvalersi della collaborazione di un soggetto giuridico diverso da una Pubblica Amministrazione, dovrà garantire il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti di forniture e servizi

Art. 3 - Efficacia

Le parti si impegnano ad assicurare che le attività oggetto dell'accordo siano concluse nel termine di 24 mesi a decorrere dal 20/01/2016.

Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Art. 4 - modalità di svolgimento: rapporti tecnici, rendicontazione finanziaria

- la Regione Marche – ARS – P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione - esercita funzioni di controllo e verifica sull'attività svolta, sui risultati raggiunti e sulla rendicontazione delle spese sia nella forma che nel merito ed entro 10 giorni dalla scadenza di ogni trimestre di attività, il soggetto attuatore trasmette alla Regione Marche – ARS un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto, utilizzando esclusivamente l'apposito modello, correlato di relativo abstract, ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando esclusivamente l'apposito modello, allo scopo di rendere possibile la trasmissione di tale rendiconto al Ministero della salute;
- entro il giorno di scadenza di ogni trimestre di attività, la UO DSS Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Firenze deve trasmettere ad ASUR un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività di competenza, corredato di relativo abstract (modello *allegato 3*) ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute (modello *allegato 4*), utilizzando esclusivamente l'apposito modello, allo scopo di renderle possibile l'inoltro del rendiconto complessivo alla Regione Marche-ARS per gli adempimenti di dell'art.3 comma 2 dell'accordo di collaborazione di cui all'*allegato n.2*;
- nell'esercizio delle sopra citate funzioni la P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre indagini e verifiche durante lo svolgimento delle attività progettuali stesse;
- le rendicontazioni finanziarie trasmesse dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario, previsto nel progetto di cui *all'allegato 1*.
- qualora siano accertate la mancata o irregolare attuazione del progetto, nonché irregolarità relative all'utilizzo del finanziamento, la Regione - ARS ne darà tempestiva comunicazione al

Ministero del della Salute - Dipartimento per la Sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione Generale della Prevenzione, al quale verrà rimessa ogni decisione ai sensi dell'accordo sottoscritto.;

- entro **20** giorni dalla conclusione del progetto, la **UO DSS** Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Firenze deve trasmettere ad ASUR un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di progetto per la parte di competenza, il relativo abstract ed un rendiconto finanziario finale per le spese sostenute, utilizzando il predetto modello, allo scopo di renderle possibile l'inoltro del rendiconto complessivo alla Regione Marche-ARS per gli adempimenti di cui all'art.3 dell'accordo di collaborazione di cui all'**allegato n.2**;
- resta inteso che l'ASUR rimborserà unicamente le somme effettivamente spese documentate, entro il termine di scadenza, e che saranno dichiarate utilizzando **i moduli allegati all'accordo di collaborazione Regione Marche – ASUR**, nel rispetto delle indicazioni del presente accordo.

Art. 5 - Proprietà dei risultati del progetto

- I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3, sono di esclusiva proprietà del Ministero della Salute. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
- I documenti ed i risultati di cui al comma 1 potranno essere utilizzati dietro espressa autorizzazione del Ministero, riportando l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione

Art.6 - Referenti scientifici

- Il referente scientifico del progetto assicura il collegamento operativo con il Ministero e con il Destinatario Istituzionale (Regione Marche-Agenzia Sanitaria Regionale).

Art.7 - Modalità e termini di erogazione del finanziamento

- La quota massima di finanziamento per le attività di progetto di competenza della UO DSS Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Firenze è di € 62.000,00 (sessantaduemila/00) come specificato nel piano finanziario di progetto.
- L'importo di cui al comma 1) verrà erogato dall'ASUR nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi con le seguenti modalità e misure:
 - una prima quota pari al 30%, del finanziamento di €18.600,00 sarà erogata, da parte di ASUR, dietro presentazione di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura, ove dovuta, comunque dopo il trasferimento della somma da parte della Regione Marche – ARS;
 - una seconda quota, pari al 40% del finanziamento pari a € 24.800,00 sarà erogata dietro presentazione da parte della UO DSS Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Firenze di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta. Il pagamento sarà disposto dalla ASUR a seguito della comunicazione della valutazione positiva da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari, relativi al primo anno di attività di ricerca e successivamente alla ricezione del finanziamento da parte della Regione Marche;
 - una terza quota, pari al 30% del finanziamento pari a € 18.600,00 sarà erogata a

conclusione delle attività progettuali e sarà disposta a seguito della trasmissione da parte della UO DSS Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Firenze della relazione e del rendiconto finali alla ASUR, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura, ove dovuta. Il pagamento verrà erogato successivamente previa valutazione positiva /approvazione da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio I e successivamente alla ricezione del finanziamento da parte della Regione Marche.

- Le richieste di pagamento di cui al comma 2 sono inviate a: ASUR Azienda Sanitaria Unica Regionale, Via Oberdan - Ancona complete delle informazioni utili per l'erogazione delle somme e dell'indicazione del CUP: B35115000100001.
- I pagamenti saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura, ove dovuta, comunque dopo il trasferimento della somma da parte della Regione Marche – ARS, con le seguenti modalità:
Girofondi Banca d'Italia
Contabilità Speciale 36739
Intestato a Università degli Studi di Firenze
Causale: 58516 CCM 2015 PNEMoRC
- Ai sensi della legge 13/8/2010, n. 136, il suindicato c/c è dedicato, ancorchè in via non esclusiva, ai contratti pubblici. La UO DSS Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Firenze assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Art. 8 - Obblighi contrattuali

La UO DSS Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Firenze si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero della Salute, alla Regione Marche-ARS. Qualora siano accertate la mancata o irregolare attuazione del progetto nonché irregolarità relative all'utilizzo del finanziamento, di cui al precedente art. 7, ne sarà data tempestiva comunicazione al Ministero della Salute Dipartimento della Sanità pubblica e della Prevenzione - Direzione Generale della Ricerca sanitaria, al quale verrà rimessa ogni decisione in merito.

Durante lo svolgimento del progetto potranno essere apportate allo stesso eventuali modifiche, ritenute necessarie, previo assenso delle parti firmatarie del presente contratto, nonché del Ministero della Salute, a condizione che le modifiche del progetto ne migliorino l'impianto complessivo.

Art. 9 - Controversie

Il presente accordo di collaborazione tra l'ASUR e la UO DSS Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Firenze è vincolante tra le parti dal momento della sottoscrizione. Ogni ed eventuale altro adempimento e/o interpretazione è rimandata all'applicazione del contratto di collaborazione sottoscritto dalla Regione Marche - ARS con il Ministero della Salute. Eventuali controversie in merito agli adempimenti previsti dal presente contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di Ancona.

Art.10 - Registrazione

Il presente accordo di collaborazione, redatto in un originale, sarà registrato solo in caso d'uso. Il presente accordo di collaborazione si compone di 10 articoli, e viene sottoscritto in unica copia con firma digitale.

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Il Direttore

Dr. Alessandro Marini

UO DSS Dipartimento di Scienze

della Salute dell'Università degli Studi di Firenze

Il Direttore

Prof. Pierangelo Geppetti

Elenco allegati:

- **allegato 1:** progetto "Azioni a sostegno del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita"
- **allegato 2:** accordo di collaborazione (sottoscritto in data 18 gennaio 2016) tra Regione Marche ed ASUR Marche
- **allegato 3:** modello di rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività di competenza, corredato di relativo abstract da trasmettere ad ASUR
- **allegato 4:** modello di rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute

Accordo di collaborazione per l'attuazione del progetto CCM finanziato dal Ministero della Salute - Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione - Direzione Generale della Prevenzione denominato: "AZIONI A SOSTEGNO DEL PIANO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DEL MORBILLO E DELLA ROSOLIA CONGENITA". Codice CUP B35I15000100001

TRA

ASUR Azienda Sanitaria Unica Regionale P.I. 02175860424, di seguito denominato ASUR, legalmente rappresentato dal Dr. Alessandro Marini, domiciliato per la carica in Via Oberdan 2, Ancona.

E

Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, codice fiscale C.F. e P.IVA 94045260711, con sede in Foggia, via A. Gramsci n. 89/91, legalmente rappresentata dalla Prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro, domiciliata per la carica in Foggia, in Via A. Gramsci n. 89/91, nominata per la carica di Direttore di Dipartimento con D.R. Prot. n. 7263-I/13 del 29.02.2016 Rep. D.R. n. 256-2016

PREMESSO QUANTO SEGUE

- il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con nota prot. 27843 -11/09/2015 ha ammesso a finanziamento per l'esercizio finanziario 2015, del Destinatario Istituzionale Regione Marche – ARS il progetto come di seguito indicato: "Azioni a sostegno del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita" (**allegato 1**).
- per il predetto progetto presentato dalla Regione Marche ai sensi del D.M. 11 Maggio 2015, è stato autorizzato un finanziamento Ministeriale pari all'importo complessivo di € 400.000,00;
- La responsabilità della realizzazione del progetto, così come approvato dal Ministero della Salute, resta in capo alla Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria in quanto firmataria di apposito accordo di collaborazione con la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria dello stesso Ministero;
- Il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, ha approvato il piano esecutivo del progetto in questione;
- il citato progetto esecutivo individua come Ente Partner la Regione Marche e come Unità Operative i seguenti enti: Regione Veneto, Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Puglia, Istituto Superiore di Sanità;
- la Regione Marche - ARS P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione ha individuato nell'ASUR il soggetto attuatore del progetto stipulando apposito accordo di collaborazione (sottoscritto in data 18 gennaio 2016) al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto, nel quale sono specificate anche le modalità di erogazione del finanziamento (**allegato 2**);
- ai sensi dell'art. 2 comma 1 del citato accordo le attività progettuali hanno una durata di 24 mesi a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla data della comunicazione da parte del Ministero dell'avvenuta registrazione dell'accordo di collaborazione siglato tra lo stesso e la Regione Marche - ARS;
- ai sensi dell'art.3 comma 1 del suindicato contratto di collaborazione il soggetto attuatore ASUR garantisce lo svolgimento delle attività e l'acquisizione delle prestazioni e dei servizi necessari per la realizzazione del progetto anche attraverso Unità Operative così come previsto nel progetto esecutivo;
- in data 9 marzo 2016 con nota Prot. N 2834, la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria –Ministero della Salute ha trasmesso l'addendum finalizzato ad impegnare le parti ad assicurare il rispetto della normativa concernente le procedure di evidenza pubblica laddove si preveda per lo svolgimento delle attività progettuali, il coinvolgimento dei soggetti diversi dalle

Pubbliche Amministrazioni.

CONSIDERATO

Che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della collaborazione con le Unità Operative previste nel progetto esecutivo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del progetto "Azioni a sostegno del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita", i cui obiettivi ed il cui contenuto sono indicati nel progetto presentato dalla Regione Marche ai sensi del D.M. 11 Maggio 2015 e nell' accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione Marche - ARS, allegato al presente atto e sulla cui base si propone la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 2 - Adempimenti delle Parti

Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi di progetto e di svolgere i compiti indicati nel progetto esecutivo (*allegato 1*).

Resta inteso che laddove l'U.O. Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche intenda avvalersi della collaborazione di un soggetto giuridico diverso da una Pubblica Amministrazione, dovrà garantire il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti di forniture e servizi

Art. 3 - Efficacia

Le parti si impegnano ad assicurare che le attività oggetto dell'accordo siano concluse nel termine di 24 mesi a decorrere dal 20/01/2016.

Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Art. 4 - modalità di svolgimento: rapporti tecnici, rendicontazione finanziaria

- la Regione Marche – ARS – P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione - esercita funzioni di controllo e verifica sull'attività svolta, sui risultati raggiunti e sulla rendicontazione delle spese sia nella forma che nel merito ed entro 10 giorni dalla scadenza di ogni trimestre di attività, il soggetto attuatore trasmette alla Regione Marche – ARS un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto, utilizzando esclusivamente l'apposito modello, correlato di relativo abstract, ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando esclusivamente l'apposito modello, allo scopo di rendere possibile la trasmissione di tale rendiconto al Ministero della salute;
- entro il giorno di scadenza di ogni trimestre di attività, la UO Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche deve trasmettere ad ASUR un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività di competenza, corredato di relativo abstract (modello *allegato 3*) ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute (modello *allegato 4*), utilizzando esclusivamente l'apposito modello, allo scopo di renderle possibile l'inoltro del rendiconto complessivo alla Regione Marche-ARS per gli adempimenti di dell'art.3 comma 2 dell'accordo di collaborazione di cui all'*allegato n.2*;
- nell'esercizio delle sopra citate funzioni la P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre indagini e verifiche durante lo svolgimento delle attività progettuali stesse;
- le rendicontazioni finanziarie trasmesse dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario, previsto nel progetto di cui *all'allegato 1*.
- qualora siano accertate la mancata o irregolare attuazione del progetto, nonché irregolarità relative all'utilizzo del finanziamento, la Regione - ARS ne darà tempestiva comunicazione al Ministero del della Salute - Dipartimento per la Sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione

Generale della Prevenzione, al quale verrà rimessa ogni decisione ai sensi dell'accordo sottoscritto.;

- entro **20** giorni dalla conclusione del progetto, la UO Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche deve trasmettere ad ASUR un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di progetto per la parte di competenza, il relativo abstract ed un rendiconto finanziario finale per le spese sostenute, utilizzando il predetto modello, allo scopo di renderle possibile l'inoltro del rendiconto complessivo alla Regione Marche-ARS per gli adempimenti di cui all'art.3 dell'accordo di collaborazione di cui all'**allegato n.2**;
- resta inteso che l'ASUR rimborserà unicamente le somme effettivamente spese documentate, entro il termine di scadenza, e che saranno dichiarate utilizzando **i moduli allegati all'accordo di collaborazione Regione Marche – ASUR**, nel rispetto delle indicazioni del presente accordo.

Art. 5 - Proprietà dei risultati del progetto

- I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3, sono di esclusiva proprietà del Ministero della Salute. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
- I documenti ed i risultati di cui al comma 1 potranno essere utilizzati dietro espressa autorizzazione del Ministero, riportando l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione

Art.6 - Referenti scientifici

- Il referente scientifico del progetto assicura il collegamento operativo con il Ministero e con il Destinatario Istituzionale (Regione Marche-Agenzia Sanitaria Regionale).

Art.7 - Modalità e termini di erogazione del finanziamento

- La quota massima di finanziamento per le attività di progetto di competenza della UO Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche è di € 52.000,00 (cinquantaduemila/00) come specificato nel piano finanziario di progetto.
- L'importo di cui al comma 1) verrà erogato dall'ASUR nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi con le seguenti modalità e misure:
 - una prima quota pari al 30%, del finanziamento di € 15.600,00 (quindicimilaseicento/00) sarà erogata, da parte di ASUR, dietro presentazione di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura, ove dovuta, comunque dopo il trasferimento della somma da parte della Regione Marche – ARS;
 - una seconda quota, pari al 40% del finanziamento pari a € 20.800,00 (ventimilaottocento/00) sarà erogata dietro presentazione da parte della UO Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta. Il pagamento sarà disposto dalla ASUR a seguito della comunicazione della valutazione positiva da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari, relativi al primo anno di attività di ricerca e successivamente alla ricezione del finanziamento da parte della Regione Marche;
 - una terza quota, pari al 30% del finanziamento pari a € 15.600,00

(quindicimilaseicento/00) sarà erogata a conclusione delle attività progettuali e sarà disposta a seguito della trasmissione da parte della UO Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche della relazione e del rendiconto finali alla ASUR, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura, ove dovuta. Il pagamento verrà erogato successivamente previa valutazione positiva /approvazione da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio I e successivamente alla ricezione del finanziamento da parte della Regione Marche.

- Le richieste di pagamento di cui al comma 2 sono inviate a: ASUR Azienda Sanitaria Unica Regionale, Via Oberdan - Ancona complete delle informazioni utili per l'erogazione delle somme e dell'indicazione del CUP: B35I15000100001.
- I pagamenti saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura, ove dovuta, comunque dopo il trasferimento della somma da parte della Regione Marche – ARS, mediante accreditamento della somma sul conto IBAN IT38B0542404297000007001002, intestato alla UO Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.
- Ai sensi della legge 13/8/2010, n. 136, il suindicato c/c è dedicato, ancorchè in via non esclusiva, ai contratti pubblici. La UO Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Art. 8 - Obblighi contrattuali

La UO Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero della Salute, alla Regione Marche-ARS. Qualora siano accertate la mancata o irregolare attuazione del progetto nonché irregolarità relative all'utilizzo del finanziamento, di cui al precedente art. 7, ne sarà data tempestiva comunicazione al Ministero della Salute Dipartimento della Sanità pubblica e della Prevenzione - Direzione Generale della Ricerca sanitaria, al quale verrà rimessa ogni decisione in merito.

Durante lo svolgimento del progetto potranno essere apportate allo stesso eventuali modifiche, ritenute necessarie, previo assenso delle parti firmatarie del presente contratto, nonché del Ministero della Salute, a condizione che le modifiche del progetto ne migliorino l'impianto complessivo.

Art. 9 - Controversie

Il presente accordo di collaborazione tra l'ASUR e la UO Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche è vincolante tra le parti dal momento della sottoscrizione. Ogni ed eventuale altro adempimento e/o interpretazione è rimandata all'applicazione del contratto di collaborazione sottoscritto dalla Regione Marche - ARS con il Ministero della Salute.

Eventuali controversie in merito agli adempimenti previsti dal presente contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di Ancona.

Art.10 - Registrazione

Il presente accordo di collaborazione, redatto in un originale, sarà registrato solo in caso d'uso.

Il presente accordo di collaborazione si compone di 10 articoli, e viene sottoscritto in unica copia con firma digitale.

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Il Direttore

Dr. Alessandro Marini

UO Università degli Studi di Foggia

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche

Il Direttore di Dipartimento

Prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro

Elenco allegati:

- **allegato 1:** progetto "Azioni a sostegno del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita"
- **allegato 2:** accordo di collaborazione (sottoscritto in data 18 gennaio 2016) tra Regione Marche ed ASUR Marche
- **allegato 3:** modello di rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività di competenza, corredato di relativo abstract da trasmettere ad ASUR
- **allegato 4:** modello di rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute

Accordo di collaborazione per l'attuazione del progetto CCM finanziato dal Ministero della Salute - Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione - Direzione Generale della Prevenzione denominato: "AZIONI A SOSTEGNO DEL PIANO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DEL MORBILLLO E DELLA ROSOLIA CONGENITA". Codice CUP B35I15000100001

TRA

ASUR Azienda Sanitaria Unica Regionale P.I. 02175860424, di seguito denominato ASUR, legalmente rappresentato dal Dr. Alessandro Marini, domiciliato per la carica in Via Oberdan 2, Ancona.

E

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' codice fiscale 80211730587 P.IVA 03657731000, con sede in Roma, viale Regina Elena 299, legalmente rappresentato dal Presidente, Prof. Gualtiero Ricciardi, domiciliato per la carica in Roma, viale Regina Elena 299, di seguito denominato U.O. 6/ISS

PREMESSO QUANTO SEGUE

- il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con nota prot. 27843 -11/09/2015 ha ammesso a finanziamento per l'esercizio finanziario 2015, del Destinatario Istituzionale Regione Marche – ARS il progetto come di seguito indicato: "Azioni a sostegno del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita" (**allegato 1**).
- per il predetto progetto presentato dalla Regione Marche ai sensi del D.M. 11 Maggio 2015, è stato autorizzato un finanziamento Ministeriale pari all'importo complessivo di € 400.000,00;
- La responsabilità della realizzazione del progetto, così come approvato dal Ministero della Salute, resta in capo alla Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria in quanto firmataria di apposito accordo di collaborazione con la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria dello stesso Ministero;
- Il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, ha approvato il piano esecutivo del progetto in questione;
- il citato progetto esecutivo individua come Ente Partner la Regione Marche e come Unità Operative i seguenti enti: Regione Veneto, Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Puglia, Istituto Superiore di Sanità;
- la Regione Marche - ARS P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione ha individuato nell'ASUR il soggetto attuatore del progetto stipulando apposito accordo di collaborazione (sottoscritto in data 18 gennaio 2016) al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto, nel quale sono specificate anche le modalità di erogazione del finanziamento (**allegato 2**);
- ai sensi dell'art. 2 comma 1 del citato accordo le attività progettuali hanno una durata di 24 mesi a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla data della comunicazione da parte del Ministero dell'avvenuta registrazione dell'accordo di collaborazione siglato tra lo stesso e la Regione Marche - ARS;
- ai sensi dell'art.3 comma 1 del suindicato contratto di collaborazione il soggetto attuatore ASUR garantisce lo svolgimento delle attività e l'acquisizione delle prestazioni e dei servizi necessari per la realizzazione del progetto anche attraverso Unità Operative così come previsto nel progetto esecutivo;
- in data 9 marzo 2016 con nota Prot. N 2834, la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria –Ministero della Salute ha trasmesso l'addendum finalizzato ad impegnare le parti ad assicurare il rispetto della normativa concernente le procedure di evidenza pubblica laddove si preveda per lo svolgimento delle attività progettuali, il coinvolgimento dei soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni.

CONSIDERATO

Che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della collaborazione con le Unità Operative previste nel progetto esecutivo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del progetto "Azioni a sostegno del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita", i cui obiettivi ed il cui contenuto sono indicati nel progetto presentato dalla Regione Marche ai sensi del D.M. 11 Maggio 2015 e nell' accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione Marche - ARS, allegato al presente atto e sulla cui base si propone la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 2 - Adempimenti delle Parti

Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi di progetto e di svolgere i compiti indicati nel progetto esecutivo (**allegato 1**).

Resta inteso che laddove l'U.O. 6/ISS, intenda avvalersi della collaborazione di un soggetto giuridico diverso da una Pubblica Amministrazione, dovrà garantire il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti di forniture e servizi

Art. 3 - Efficacia

Le parti si impegnano ad assicurare che le attività oggetto dell'accordo siano concluse nel termine di 24 mesi a decorrere dal 20/01/2016.

Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Art. 4 - modalità di svolgimento: rapporti tecnici, rendicontazione finanziaria

- la Regione Marche – ARS – P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione - esercita funzioni di controllo e verifica sull'attività svolta, sui risultati raggiunti e sulla rendicontazione delle spese sia nella forma che nel merito ed entro 10 giorni dalla scadenza di ogni trimestre di attività, il soggetto attuatore trasmette alla Regione Marche – ARS un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto, utilizzando esclusivamente l'apposito modello, correlato di relativo abstract, ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando esclusivamente l'apposito modello, allo scopo di rendere possibile la trasmissione di tale rendiconto al Ministero della salute;
- entro il giorno di scadenza di ogni trimestre di attività, la UO 6/ISS deve trasmettere ad ASUR un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività di competenza, corredato di relativo abstract (modello **allegato 3**) ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute (modello **allegato 4**), utilizzando esclusivamente l'apposito modello, allo scopo di renderle possibile l'inoltro del rendiconto complessivo alla Regione Marche-ARS per gli adempimenti di dell'art.3 comma 2 dell'accordo di collaborazione di cui all'**allegato n.2**;
- nell'esercizio delle sopra citate funzioni la P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre indagini e verifiche durante lo svolgimento delle attività progettuali stesse;
- le rendicontazioni finanziarie trasmesse dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario, previsto nel progetto di cui **all'allegato 1**.
- qualora siano accertate la mancata o irregolare attuazione del progetto, nonché irregolarità relative all'utilizzo del finanziamento, la Regione - ARS ne darà tempestiva comunicazione al Ministero della Salute - Dipartimento per la Sanità pubblica e dell'innovazione - Direzione Generale della Prevenzione, al quale verrà rimessa ogni decisione ai sensi dell'accordo sottoscritto.;
- entro **20** giorni dalla conclusione del progetto, la UO 6/ISS deve trasmettere ad ASUR un

rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di progetto per la parte di competenza, il relativo abstract ed un rendiconto finanziario finale per le spese sostenute, utilizzando il predetto modello, allo scopo di renderle possibile l'inoltro del rendiconto complessivo alla Regione Marche-ARS per gli adempimenti di cui all'art.3 dell'accordo di collaborazione di cui all'**allegato n.2**;

- resta inteso che l'ASUR rimborserà unicamente le somme effettivamente spese documentate, entro il termine di scadenza, e che saranno dichiarate utilizzando **i moduli allegati all'accordo di collaborazione Regione Marche – ASUR**, nel rispetto delle indicazioni del presente accordo.

Art. 5 - Proprietà dei risultati del progetto

- I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3, sono di esclusiva proprietà del Ministero della Salute. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
- I documenti ed i risultati di cui al comma 1 potranno essere utilizzati dietro espressa autorizzazione del Ministero, riportando l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione

Art.6 - Referenti scientifici

- Il referente scientifico del progetto assicura il collegamento operativo con il Ministero e con il Destinatario Istituzionale (Regione Marche-Agenzia Sanitaria Regionale).

Art.7 - Modalità e termini di erogazione del finanziamento

- La quota massima di finanziamento per le attività di progetto di competenza della UO 6/ISS è di € 40.000,00 (quarantamila/00) come specificato nel piano finanziario di progetto.
- L'importo di cui al comma 1) verrà erogato dall'ASUR nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi con le seguenti modalità e misure:
 - una prima quota pari al 30%, del finanziamento di € 12.000,00 sarà erogata, da parte di ASUR, dietro presentazione di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura, ove dovuta, comunque dopo il trasferimento della somma da parte della Regione Marche – ARS;
 - una seconda quota, pari al 40% del finanziamento pari a € 16.000,00 sarà erogata dietro presentazione da parte della UO 6/ISS di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta. Il pagamento sarà disposto dalla ASUR a seguito della comunicazione della valutazione positiva da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari, relativi al primo anno di attività di ricerca e successivamente alla ricezione del finanziamento da parte della Regione Marche;
 - una terza quota, pari al 30% del finanziamento pari a € 12.000,00 sarà erogata a conclusione delle attività progettuali e sarà disposta a seguito della trasmissione da parte della UO 6/ISS della relazione e del rendiconto finali alla ASUR, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura, ove dovuta. Il pagamento verrà erogato successivamente previa valutazione positiva /approvazione da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio I e successivamente alla ricezione del finanziamento da parte della Regione Marche.
- Le richieste di pagamento di cui al comma 2 sono inviate a: ASUR Azienda Sanitaria Unica

Regionale, Via Oberdan - Ancona complete delle informazioni utili per l'erogazione delle somme e dell'indicazione del CUP: _____.

- I pagamenti saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura, ove dovuta, comunque dopo il trasferimento della somma da parte della Regione Marche – ARS, mediante accreditamento della somma sul conto IBAN IT65U0100003245350200022349, intestato alla UO 6/ISS.
- Ai sensi della legge 13/8/2010, n. 136, il suindicato c/c è dedicato, ancorchè in via non esclusiva, ai contratti pubblici. La UO 6/ISS assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Art. 8 - Obblighi contrattuali

La UO 6/ISS si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero della Salute, alla Regione Marche-ARS. Qualora siano accertate la mancata o irregolare attuazione del progetto nonché irregolarità relative all'utilizzo del finanziamento, di cui al precedente art. 7, ne sarà data tempestiva comunicazione al Ministero della Salute Dipartimento della Sanità pubblica e della Prevenzione - Direzione Generale della Ricerca sanitaria, al quale verrà rimessa ogni decisione in merito.

Durante lo svolgimento del progetto potranno essere apportate allo stesso eventuali modifiche, ritenute necessarie, previo assenso delle parti firmatarie del presente contratto, nonché del Ministero della Salute, a condizione che le modifiche del progetto ne migliorino l'impianto complessivo.

Art. 9 - Controversie

Il presente accordo di collaborazione tra l'ASUR e la UO 6/ISS è vincolante tra le parti dal momento della sottoscrizione. Ogni ed eventuale altro adempimento e/o interpretazione è rimandata all'applicazione del contratto di collaborazione sottoscritto dalla Regione Marche - ARS con il Ministero della Salute.

Eventuali controversie in merito agli adempimenti previsti dal presente contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di Ancona.

Art.10 - Registrazione

Il presente accordo di collaborazione, redatto in un originale, sarà registrato solo in caso d'uso. Il presente accordo di collaborazione si compone di 10 articoli, e viene sottoscritto in unica copia con firma digitale.

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Il Direttore
Dr. Alessandro Marini

Istituto Superiore di Sanità
Il Presidente
Prof. Gualtiero Ricciardi

Elenco allegati:

- allegato 1: progetto "Azioni a sostegno del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita"
- allegato 2: accordo di collaborazione (sottoscritto in data 18 gennaio 2016) tra Regione Marche ed ASUR Marche
- allegato 3: modello di rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività di competenza, corredato di relativo abstract da trasmettere ad ASUR
- allegato 4: modello di rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute