

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. DEL

Oggetto: AREA VASTA 3 - RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO OSPEDALE DI S. LUCIA -RECANATI_ 1 ° STRALCIO. RIORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ POLIAMBULATORIALE E NUOVO SERVIZIO DIALISI" CIG 4858568924. APPROVAZIONE LIQ.NE COMPETENZE SAL N.5.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Di approvare lo stato di avanzamento lavori n. 5 a tutto il 08/06/2017 relativo ai "Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi – C.I.G.: 4858568924- C.U.P.: F23B12000250003" per un importo di € 711.674,25 iva esclusa.
2. Di prendere atto del certificato di pagamento n. 5 relativo ai "Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi – C.I.G.: 4858568924- C.U.P.: F23B12000250003" dell'importo di € 274.962,70 (al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di garanzia) iva esclusa.
3. Di liquidare all'R.T.I CONS.COOP di Forlì, mandataria dell' A.T.I. aggiudicataria, la somma totale di € 302.458,97 (iva inclusa), previa emissione di giusta fattura.
4. Di liquidare:


- allo Studio Tecnico Engineering Service srl l'importo di € 11.689,57 (inarcassa ed iva inclusa) relativo al °5 stralcio dell'onorario per "Contabilità e Direzione Operativa di cantiere", previa emissione di giusta fattura.
 - all'ing. Diego Franzoni l'importo di € 1.889,72 (inarcassa, contributo INPS ed iva inclusa) relativo al 3 ° stralcio dell'onorario per "Direzione Lavori", previa emissione di giusta fattura.
 - al geom. Daniele Maiolatesi l'importo di € 2.234,07 (contributo CIPAG incluso) relativo al 3° stralcio dell'onorario per "Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione", previa emissione di giusta fattura.
5. Di dare atto che alla spesa derivante dal presente di € 318.272,33 si farà fronte con le somme che finanziano l'intervento di cui al Programma straordinario di investimenti ex art. 20 L. 67/88 - Delibera CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla Delibera CIPE n. 148 del 22 dicembre 1998 - Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 1389 del 20.10.2008 , per complessivi € 1.250.000,00 come segue:
- per € 1.187.500,00 con i fondi di cui alla legge 67/88, giusto Decreto del ministero della Salute del 26 novembre 2012
 - per € 62.500,00 con fondi della regione Marche, giusto Decreto del Dirigente P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n. 86/ESO del 13/06/2012.
- con imputazione al c.e. 0102020801 "immobilizzazioni materiale in corso e acconti" autorizzazione di spesa AV3INVEST 2017/N. 3 /SUB. 11
6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
7. Di trasmettere copia del presente atto al collegio sindacale a norma dell'art. 17 della l.r. 26/96 e smi. e al Servizio LLPP della Regione Marche.
8. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema attiweb salute, che la presente determina rientra nel caso "altre tipologie.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Marini

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Nadia Storti



Il Direttore Amministrativo
Dr. Pierluigi Gigliucci



La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 3 pagine di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(AREA VASTA 3: U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE)

SI RICHIAMANO i seguenti provvedimenti relativi al procedimento di cui trattasi:

- Determina n. 163/ ASURDG del 21/02/2013
- Determina n. 731/ASURDG del 20/09/2013
- Determina n. 580 ASURDG del 19/07/2013
- Determina n. 598/ASURDG del 12/09/2014
- Determina n. 3/ASURDG del 07/01/2015
- Determina n. 284/ASURDG del 28/04/2015
- Determina n. 604/ASURDG del 11/04/2015
- Determina n. 350/ASURDG del 30/05/2016
- Determina n. 641/ASURDG del 18/10/2016
- Determina n. 659/ASURDG del 25/10/2016
- Determina n. 30/ASURDG del 20/01/2017
- Determina n. 218/ASURDG del 30/03/2017
- Determina n. 329/ASURDG del 31/05/2017

PREMESSO

Presso l'Ospedale di Comunità "Santa Lucia" di Recanati sono in corso di esecuzione i lavori di *Riqualificazione e adeguamento ospedale di S. Lucia –Recanati_ 1 ° stralcio. Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo Servizio Dialisi- CIG 4858568924* ed i lavori denominati "*Nuove opere di fondazione - CIG 6447849551*" relativi all'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) aggiudicato giusta determina n. 731/ASURDG del 20/09/2013 che si richiama integralmente.

I lavori sono finanziati con i fondi di cui al Programma straordinario di investimenti ex art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla deliberazione CIPE n. 148 del 22 dicembre 1998 - Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 1389 del 20.10.2008

. L'intervento è stato finanziato per complessivi € 1.250.000,00 come segue:

1. per € 1.187.500,00 con i fondi di cui alla legge 67/88, giusto Decreto del ministero della Salute del 26 novembre 2012
2. per € 62.500,00 con fondi della regione Marche, giusto Decreto del Dirigente P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n. 86/ESO del 13/06/2012.

I lavori di che trattasi sono stati appaltati alla A.TI. CONS.COOP "Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro Soc. Coop" (capogruppo) avente sede in Forlì, alla S.I.T. Srl Società Impianti tecnologici" avente sede in Jesi (mandante) e alla TECNOIMPIANTI IMPIANTI TECNICI GENERALI srl avente sede in Ancona (mandante). A quest'ultima mandante è subentrata, a seguito di cessazione di attività per fallimento, dichiarato con sentenza n. 62/2016 del 12/05/2016 del Tribunale Ordinario di Ancona, la ditta SIEM srl di Ancona (mandante).

Con determina n. 218/ASURDG del 30/03/2017, la stazione appaltante ha approvato la costituzione di un nuovo R.T.P. nella composizione espressa dall'atto redatto dal notaio Dott. G. Degli Oddi in data 22/11/2016:

- Consorzio fra Cooperative in sigla Con scoop con sede in Forlì, mandataria, esecutrice delle opere ricadenti nella categoria prevalente OGI (100%) e nella categoria scorporabile OS3 (100%)
- SIEM S.R.L. con sede in Ancona, mandante, esecutrice delle opere ricadenti nella categoria scorporabile OS30 (100%) e nella categoria scorporabile OS28 (100%).

I lavori sono stati modificati con una perizia di variante (approvata con determina n. 659/ASURDG/25.10.2016) che non ha modificato l'importo contrattuale dell'appalto. La perizia di variante è stata approvata con decreto del dirigente della P.F. Edilizia sanitaria ed ospedaliera n. 3/ES0 del 17/02/2017.

Con determina n. 350/ASURDG del 30/05/2016 è stato approvato:

- il 1° SAL dei lavori di *Riqualificazione e adeguamento ospedale di S. Lucia –Recanati_ 1° stralcio. Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo Servizio Dialisi- CIG 4858568924*
- il 1° SAL dei lavori denominati "*Nuove opere di fondazione - CIG 6447849551*".

Con determina n. 30/ASURDG del 23/01/2017 è stato approvato:

- il 2° SAL dei lavori di *Riqualificazione e adeguamento ospedale di S. Lucia –Recanati_ 1° stralcio. Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo Servizio Dialisi - CIG 4858568924.*

Con determina n. 218/ASURDG del 30/03/2017 è stato approvato:

- il 3° SAL dei lavori di *Riqualificazione e adeguamento ospedale di S. Lucia –Recanati_ 1° stralcio. Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo Servizio Dialisi - CIG 4858568924.*

Con determina n. 329/ASURDG del 31/05/2017 è stato approvato:

- il 4° SAL dei lavori di *Riqualificazione e adeguamento ospedale di S. Lucia –Recanati_ 1° stralcio. Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo Servizio Dialisi - CIG 4858568924.*

La Direzione dei lavori, con determina n. 641/ASURDG del 18/10/2016, è stata assunta dall' Ing. Diego Franzoni con studio in Ancona, via Bartolini 6, che è coadiuvato per la Contabilità e la Direzione Operativa dallo

Studio Engineering srl con sede in Montemarciano e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dal geom. Daniele Maiolatesi con studio in Montemarciano (AN).

Tanto premesso

Si redige il presente documento istruttorio per :

- approvare il 5° stato di avanzamento lavori a tutto il 08/06/2017 per un importo di € 711.674,25 iva esclusa che evidenzia un certificato di pagamento n. 5 dell'importo di € 274.962,70 (al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di garanzia) iva esclusa.
- liquidare a:
 - o allo Studio Tecnico Engineering Service srl l'importo di 11.689,57 (incassa ed iva inclusa) relativo al 5° stralcio dell'onorario per "Contabilità e Direzione Operativa di cantiere", previa emissione di giusta fattura.
 - o all'ing. Diego Franzoni l'importo di € 1.889,72 (incassa, contributo INPS ed iva inclusa) relativo al 3° stralcio dell'onorario per "Direzione Lavori", previa emissione di giusta fattura.
 - o al geom. Daniele Maiolatesi l'importo di € 2.234,07 (contributo CIPAG incluso) relativo al 3° stralcio dell'onorario per "Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione", previa emissione di giusta fattura.

Tanto premesso, il sottoscritto Dirigente dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento e

PROPONE

l'adozione di una determina come segue:

1. Di approvare lo stato di avanzamento lavori n. 5 a tutto il 08/06/2017 relativo ai "Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi – C.I.G.: 4858568924- C.U.P.: F23B12000250003" per un importo di € 711.674,25 iva esclusa.
2. Di prendere atto del certificato di pagamento n. 5 relativo ai "Lavori di riqualificazione ed adeguamento dell'Ospedale "S. Lucia" di Recanati – 1° Stralcio – Riorganizzazione Attività Poliambulatoriale e Nuovo Servizio Dialisi – C.I.G.: 4858568924- C.U.P.: F23B12000250003" dell'importo di € 274.962,70 (al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di garanzia) iva esclusa.
3. Di liquidare all'R.T.I CONS.COOP di Forlì, mandataria dell' A.T.I. aggiudicataria, la somma totale di € 302.458,97 (iva inclusa), previa emissione di giusta fattura.
4. Di liquidare:

- o allo Studio Tecnico Engineering Service srl l'importo di € 11.689,57 (inarcassa ed iva inclusa) relativo al 5° stralcio dell'onorario per "Contabilità e Direzione Operativa di cantiere", previa emissione di giusta fattura.
 - o all'ing. Diego Franzoni l'importo di € 1.889,72 (inarcassa, contributo INPS ed iva inclusa) relativo al 3° stralcio dell'onorario per "Direzione Lavori", previa emissione di giusta fattura.
 - o al geom. Daniele Maiolatesi l'importo di € 2.234,07 (contributo CIPAG incluso) relativo al 3° stralcio dell'onorario per "Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione", previa emissione di giusta fattura.
5. Di dare atto che alla spesa derivante dal presente di € 318.272,33 si farà fronte con le somme che finanziano l'intervento di cui al Programma straordinario di investimenti ex art. 20 L. 67/88 - Delibera CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla Delibera CIPE n. 148 del 22 dicembre 1998 - Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza - DGRM n. 1389 del 20.10.2008, per complessivi € 1.250.000,00 come segue:
- o per € 1.187.500,00 con i fondi di cui alla legge 67/88, giusto Decreto del ministero della Salute del 26 novembre 2012
 - o per € 62.500,00 con fondi della regione Marche, giusto Decreto del Dirigente P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n. 86/ESO del 13/06/2012.
con imputazione al c.e. 0102020801 "immobilizzazioni materiale in corso e acconti" autorizzazione di spesa AV3INVEST 2017/N. 3 /SUB. 11
6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
7. Di trasmettere copia del presente atto al collegio sindacale a norma dell'art. 17 della l.r. 26/96 e s.m.i. e al Servizio LLPP della Regione Marche.
8. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema attiveb salute, che la presente determina rientra nel caso "altre tipologie.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO


Dr.ssa Cristiana Valerii



IL DIRIGENTE RESPONSABILE A.T.T.P. AV3

Responsabile del Procedimento

Ing. Fabrizio Ciribeni



RAGIONERIA E BILANCIO:

Si attesta, come dichiarato dal Dirigente responsabile del Servizio tecnico dell'Area Vasta 3 di Macerata, che la spesa del presente provvedimento è finanziata con i fondi di cui al Programma straordinario di investimenti ex art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla deliberazione CIPE n. 148 del 22 dicembre 1998 - Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 1389 del 20.10.2008 e con i fondi della Regione Marche Decreto del Dirigente P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n. 86/ESO del 13/06/2012.

Il Dirigente Controllo di Gestione
AV3 di Macerata
Paolo Giubinelli

Il Dirigente Servizio Bilancio
AV3 di Macerata
Dr.ssa Lucia Eusebi

- ALLEGATI -

Allegati in formato cartaceo:

- SAL N. 5 (n. 2 pag.)
- Certificato di pagamento n. 5 (n. 1 pag.)