

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**ASUR****N. DEL**

Oggetto: [Completamento della nuova sede del Distretto Sanitario di Montecchio in Comune di Vallefoglia (PU) - Opere esterne : approvazione progetto e affidamento dei lavori.]

IL DIRETTORE GENERALE**ASUR**

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Bilancio e del Dirigente U.O. supporto al controllo di Gestione dell'Area Vasta n. 1 con riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) di dare atto del progetto esecutivo relativo alle opere esterne all'area della sede del distretto sanitario di Montecchio, in Comune di Vallefoglia, (PU), redatto dall' Interstudio srl – Società di Ingegneria di Pesaro, con sede in Via Icaro n.21 , che si compone degli elaborati descritti nel documento istruttorio ed acquisiti agli atti di questa Amministrazione e del seguente quadro economico di spesa:

LAVORI

Lavori quadri elettrici	€.	140.659,60
Oneri della sicurezza	€.	<u>3.024,05</u>

€. 143.683,65**Somma****SOMME A DISPOSIZIONE:**

IVA sui lavori 10%	€.	14.368,36
Spese tecniche	€.	15.000,00
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche	€.	600,00
I.V.A. Spese tecniche 22%	€.	3.432,00
Lavori in economia +IVA	€.	20.000,00
Imprevisti (Iva compresa)	€.	2.000,00
Incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€.	915,99

€. 56.316,35**Somma****TOTALE****€. 200.000,00**

2) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è il Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, Direttore U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell'ASUR Area Vasta n. 1;

3) Di prendere atto della regolarità di tutte le procedure esperite per l' affidamento dei lavori di completamento delle suddette opere, nei limiti della normativa in materia, *ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lvo n. 50/2016;*

4) di approvare l'allegato verbale di gara, (All. A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) Di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori di che trattasi alla *Ditta Astra Soc. Coop.* con sede a Serra Sant'Abbondio (PU) - *P.IVA 01476820434, risultata prima aggiudicataria*, per un importo complessivo, al netto di IVA, pari ad Euro 94.140,53, di cui €. 3.024,05, quali oneri della sicurezza;

6) di dare atto che la formalizzazione contrattuale con la Ditta aggiudicataria, avverrà, *ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016*, sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale;

7) Di delegare il RUP Dott. Ing. Rodolfo Cascioli alla sottoscrizione del contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria;

8) di approvare il quadro economico di contratto come risulta modificato a seguito delle risultanze di gara e come riportato nel documento istruttorio;

9) di provvedere alla pubblicazione dell'esito di gara nei modi stabiliti dalla legge;

10) Di autorizzare lo svincolo delle cauzioni provvisorie alle imprese partecipanti alla gara non aggiudicatarie, nei termini previsti dalla legge;

11) di autorizzare la liquidazione delle competenze professionali relative alla progettazione delle opere di che trattasi, all' Interstudio srl di Pesaro, che ammontano ad €.16.380,73, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n. 2/2017;

12) Di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento dei lavori in oggetto, *che ammonta ad €. 200.000,00*, viene finanziata con i fondi correnti del bilancio 2017, che gli stessi sono compresi nell'elenco degli investimenti con fondi correnti autorizzati con determina DG/ASUR n. 625/2015 e che verrà registrata sul conto 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti";

13) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s. m. e. i.

14) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/91 e dell'art. 28, della L.R. 26/96 e s. m. e. i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Galucci)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro Marini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Nadia Storti)

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AREA VASTA N. 1**

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE

RICHIAMATE le seguenti normative in materia di lavori pubblici:

- Legge Regionale n. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e s. m. e i.;
- D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.163/2006";
- Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Si richiamano le seguenti determinine:

- Determina Del Direttore Generale dell'ASUR n. 1096/ASURDG del 11/11/2009 "Regolamento per la gestione del Patrimonio Immobiliare Aziendale - Approvazione";
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 130/ASURDG del 06/03/2014 "Area Vasta n.1 - Opere di realizzazione del nuovo distretto sanitario a Montecchio in Comune Vallefoglia (PU)- Approvazione progetto preliminare";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 848/ASURDG del 16/12/2014 "Opere di realizzazione del nuovo distretto sanitario a Montecchio in Comune di Vallefoglia (PU) - Approvazione progetto definitivo e indizione gara appalto";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 155/ASURDG del 06/03/2015 "Opere di realizzazione del nuovo distretto sanitario a Montecchio in Comune di Vallefoglia (PU) - Nomina Commissione di gara e giudicatrice "
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 625/ASURDG del 21/09/2015 "Opere di realizzazione del nuovo distretto sanitario a Montecchio in Comune di Vallefoglia (PU) - Approvazione atti di gara";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 135/ASURDG del 07/03/2016 "Opere di realizzazione del nuovo distretto sanitario a Montecchio in Comune di Vallefoglia (PU) - Anticipazione sul prezzo contrattuale";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 422/ASURDG del 18/07/2016 "Opere di realizzazione del nuovo distretto sanitario a Montecchio in Comune di Vallefoglia (PU) - Approvazione e liquidazione 1^ SAL e liquidazione competenze professionali. ";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 667/ASURDG del 02/11/2016 "Opere di realizzazione del nuovo distretto sanitario a Montecchio in Comune di Vallefoglia (PU) - Approvazione e liquidazione 2^ SAL e liquidazione competenze professionali. ";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 779/ASURDG del 21/12/2016 "Opere di realizzazione del nuovo distretto sanitario a Montecchio in Comune di Vallefoglia (PU) - Approvazione e liquidazione 3^ SAL e liquidazione competenze professionali. ";

Determina del Direttore Generale ASUR n. 99/ASURDG del 27/02/2016 "Opere di realizzazione del nuovo distretto sanitario a Montecchio in Comune di Vallefoglia (PU) - *Approvazione e liquidazione 4^ SAL e liquidazione competenze professionali.*

PREMESSO CHE:

In data 19/12/2016 il Direttore dei lavori, Arch. Antonio Vecchi, ha presentato, all'Ufficio Tecnico della stazione appaltante tutta la documentazione relativa alla perizia di variante e suppletiva n. 1, che con provvedimento del 20/12/2016, il R.U.P., dott. Ing. Rodolfo Cascioli, *ai sensi dell'art. 163 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010*, ha provveduto ad approvare, per un importo complessivo di €. 1.144.618,87, al netto di IVA e pertanto il nuovo quadro di perizia risulta essere:

Importo perizia di variante suppletiva

Importo lavori di perizia comprensivo degli oneri della sicurezza	1.144.618,87	
<i>Importo progettazione esecutiva</i>	<u>33.601,37</u>	
Nuovo importo di perizia di variante		1.178.220,24
Somme a disposizione dell'amministrazione		
IVA lavori (10%)	114.461,89	
IVA 22% e contributi su prog. esecutiva	9.032,05	
Opere di urbanizzazione	60.000,00	
Opere in economia non previste in appalto e imprevisi	80.302,08	
Spese tecniche per: progettazione D.L., contabilità, coor.to sicurezza e collaudo + IVA e contributi	130.000,00	
Spese pubblicazione gare	8.000,00	
Incentivi ex art. 92 Codice dei contratti	15.000,00	
<i>Economie di gara da utilizzare per opere di completamento, opere sistemazione esterna, e arredi e attrezzature sanitarie</i>	<u>404.983,74</u>	
Totale somme a disposizione		<u>821.779,76</u>
TOTALE COSTI INTERVENTO		2.000.000,00

Vista la necessità di provvedere al completamento delle opere esterne della nuova sede del distretto di Montecchio, al fine di rendere l'area circostante l'edificio un luogo che migliori il decoro urbano e consenta una migliore fruizione della struttura da parte degli utenti, in particolare di quelli diversamente abili, che senza una sistemazione esterna che consenta di superare il dislivello esistente tra strada ed edificio, non riuscirebbero ad accedervi;

In data 01/03/2017, la Società Interstudio srl di Pesaro, *professionista incaricato, con determina del Direttore Generale n. 848/ASURDG del 16/12/2014*, ha presentato il progetto esecutivo delle opere esterne di completamento della sede distrettuale di Montecchio, *che si compone dei seguenti elaborati:*

ELENCO ELABORATI DI INTERESSE GENERALE

- A.01 Relazione tecnico illustrativa- Elenco elaborati
- A.02 Quadro economico
- A.03 Foglio Patti e Condizioni
- A.03 Elenco Prezzi Unitari
- A.04 Computo metrico Estimativo

Progetto Architettonico

- Rg.01 Planimetria generale – Stato di Fatto
- Ag.01 Planimetria generale – Demolizioni
- Ag.02 Planimetria generale – Stato di Progetto
- Ag.03 Planimetria generale – Particolari costruttivi
- Ag.04 Rete acque meteoriche
- Ag.05 Rete acque nere e grigie

Progetto strutturale

- Dr. 01 Relazione illustrativa
 - Relazione sui materiali
 - Relazione sulle fondazioni e geotecnica
 - Relazione di calcolo strutturale pensilina metallica e fondazione sui plinti
 - Piano di manutenzione
- Dg. 01 Sistemazione esterna
 - Fondazione pensilina metallica

e del seguente quadro economico:

LAVORI

Opere esterne	€.	140.659,60
Oneri della sicurezza	€.	<u>3.024,05</u>
Sommano		€. 143.683,65

SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA sui lavori 10%	€.	14.368,36
Spese tecniche	€.	15.000,00
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche	€.	600,00
I.V.A. Spese tecniche 22%	€.	3.432,00
Lavori in economia (IVA compresa)	€.	20.000,00
Imprevisti (Iva compresa)	€.	2.000,00
Incentivi ex art. 113 D.Lvo n. 50/2016	€.	915,99
Sommano		€. 56.316,35
TOTALE		€. 200.000,00

I lavori previsti nel progetto esecutivo delle opere di completamento del distretto di Montecchio riguardano sia la sistemazione esterna del fabbricato, sia le reti di scarico delle acque meteoriche e delle acque nere oltre alla realizzazione delle fondazioni della pensilina a servizio del P.O.T.E.S., ed altri come vengono meglio dettagliati nella relazione tecnico-illustrativa.

In data 15/03/2017, il RUP Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010 ha provveduto a sottoscrivere il verbale di validazione del progetto esecutivo;

La spesa relativa ai lavori di completamento delle opere esterne, della nuova sede del distretto sanitario di Montecchio in Comune di Vallefoglia (PU) che ammonta ad €. 200.000,00, viene finanziata con i fondi correnti del bilancio 2017 e gli stessi sono compresi nell'elenco degli investimenti con fondi correnti autorizzati con determina DG/ASUR n. 625/2015;

Preso atto quindi della necessità di procedere, all'affidamento dei lavori di sistemazione della parte esterna del fabbricato della nuova sede distrettuale di Montecchio (PU), il RUP,

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, vi ha provveduto con affidamento mediante procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, consultando cinque operatori economici idonei presenti nell'elenco fornitori creato a seguito di avviso pubblico sul sito ASUR in data 19/02/2015 per la formazione di un elenco di operatori economici da interpellare, nel corso degli anni 2015/2020, per l'esecuzione di lavori pubblici, l'espletamento di servizi e forniture delle strutture sanitarie, ubicate nella provincia di Pesaro ed Urbino, di competenza dell'ASUR Area Vasta n. 1;

In data 30 maggio 2017 alle ore 12,00, il RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, alla presenza di due testimoni, la Dott.ssa Monica Guidi, (Assistente Amm.vo) e l'Ing. Simone Tonelli (Coll.re Tecnico) presso l'Ufficio Tecnico U.O.C., Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche dell'ASUR AV1 - ha proceduto all'apertura delle offerte delle seguenti ditte invitate con lettere trasmesse in data 17 e 18/05/2017:

1	ASTRA Soc. Coop. A.r.l.	VIA G. VERDI,8 - 61040 SERRA S.ABBONDIO (PU)
2	COSTRUZIONI PERLINI SRL	VIA G. PLACIDO N. 1 - 61022 MONTECCHIO (PU)
3	ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI	VIA ROMA N. 101- 61032 FANO (PU)
4	S.C.R. ITALIA srl	VIA DEGLI ABETTI N. 7/A - PESARO
5	ANTINORI LUIGI	VIA FLAMINIA NORD - 61043 CAGLI (PU)

la Ditta che ha presentato la migliore offerta, è la Ditta Astra Soc. Coop. A.r.l. con sede a Serra Sant'Abbondio (PU) - Via G. Verdi n. 8 - P.IVA 01476820434, che ha effettuato un ribasso del 35,222%, per un importo contrattuale complessivo, pari ad Euro 94.140,53, al netto di IVA al 10%; pertanto, il quadro economico a seguito di gara, risulta così modificato:

Lavori

Opere esterne	€.	91.116,48	
Oneri della sicurezza	€.	3.024,05	
Sommano			€. 94.140,53

SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA sui lavori 10%	€.	9.414,05	
Spese tecniche	€.	15.000,00	
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche	€.	600,00	
I.V.A. Spese tecniche 22%	€.	3.432,00	
Opere in economia IVA compresa	€.	20.000,00	
Imprevisti IVA compresa	€.	2.000,00	
Incentivi ex art. 113 D.Lvo n. 50/2016 €.		915,99	
Economie di gara da utilizzarsi per opere di urbanizzazione	€.	54.497,43	
Sommano			€. 105.859,47
TOTALE			€. 200.000,00

Pertanto, con il presente provvedimento, si ritiene opportuno prendere atto del progetto esecutivo dei lavori di sistemazione esterna la nuova sede distrettuale di Montecchio, validato dal RUP, Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, del relativo quadro economico di spesa, e di approvare il verbale di gara, che viene allegato al presente atto (All.A) e che forma parte integrante e sostanziale dello stesso, dal quale risulta che la ditta 1^a classificata è la Ditta Astra Socc. Coop. Arl - con sede a Serra Sant'Abbondio (PU)- con gara esperita, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici idonei presenti nell'elenco fornitori della nostra stazione appaltante e successivamente invitati a partecipare all'offerta;

Tutto ciò premesso si propone l'adozione del presente provvedimento:

1) di dare atto del progetto esecutivo relativo alle opere esterne all'area della sede del distretto sanitario di Montecchio, in Comune di Vallefoglia, (PU), redatto dall' Interstudio srl – Società di Ingegneria di Pesaro, con sede in Via Icaro n. , che si compone degli elaborati descritti nel documento istruttorio ed acquisiti agli atti di questa Amministrazione e del seguente quadro economico di spesa:

LAVORI

Lavori quadri elettrici	€.	140.659,60
Oneri della sicurezza	€.	<u>3.024,05</u>
Sommano		€. 143.683,65

SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA sui lavori 10%	€.	14.368,36
Spese tecniche	€.	15.000,00
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche	€.	600,00
I.V.A. Spese tecniche 22%	€.	3.432,00
Lavori in economia +IVA	€.	20.000,00
Imprevisti (Iva compresa)	€.	2.000,00
Incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€.	915,99
Sommano		€. 56.316,35
TOTALE		€. 200.000,00

2) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è il Dott. Ing. Rodolfo Cascioli, Direttore U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell'ASUR Area Vasta n. 1;

3) Di prendere atto della regolarità di tutte le procedure esperite per l' affidamento dei lavori di completamento delle suddette opere, nei limiti della normativa in materia, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lvo n. 50/2016;

4) di approvare l'allegato verbale di gara, (All. A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) Di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori di che trattasi alla *Ditta Astra Soc. Coop.* con sede a Serra Sant'Abbondio (PU) - *P.IVA 01476820434, risultata prima aggiudicataria*, per un importo complessivo, al netto di IVA, pari ad Euro 94.140,53, di cui €. 3.024,05, quali oneri della sicurezza;

6) di dare atto che la formalizzazione contrattuale con la Ditta aggiudicataria, avverrà, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale;

7) Di delegare il RUP Dott. Ing. Rodolfo Cascioli alla sottoscrizione del contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria;

8) di approvare il quadro economico di contratto come risulta modificato a seguito delle risultanze di gara e come riportato nel documento istruttorio;

9) di provvedere alla pubblicazione dell'esito di gara nei modi stabiliti dalla legge;

10) Di autorizzare lo svincolo delle cauzioni provvisorie alle imprese partecipanti alla gara non aggiudicatarie, nei termini previsti dalla legge;

11) di autorizzare la liquidazione delle competenze professionali relative alla progettazione delle opere di che trattasi, all' Interstudio srl di Pesaro, che ammontano ad €. 16.380,73, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n. 2/2017;

12) Di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento dei lavori in oggetto, che ammonta ad €. 200.000,00, viene finanziata con i fondi correnti del bilancio 2017, che gli stessi sono compresi nell'elenco degli investimenti con fondi correnti autorizzati con determina DG/ASUR n. 625/2015 e che verrà registrata sul conto 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti";

13) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s. m. e. i..

14) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/91 e dell'art. 28, della L.R. 26/96 e s.m.e i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013.

Il Responsabile unico del procedimento
Ing. Rodolfo Cascioli

Il Responsabile istruttoria
Dott.ssa Magi Emanuela



Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE
U.O.C. Patrimonio,
Nuove Opere, Attività Tecniche
Dott. Ing. Rodolfo Cascioli

I RESPONSABILI DIRIGENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE, DELLA CONTABILITÀ E BILANCIO DELL'AV1

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che la spesa relativa all'intervento dei lavori di completamento l'area esterna alla nuova sede distrettuale di Montecchio (PU), che ammonta ad €. 200.000,00, viene finanziata con i fondi correnti del bilancio 2017, che gli stessi sono compresi nell'elenco degli investimenti con fondi correnti autorizzati con determina DG/ASUR n. 625/2015 e che verrà registrata sul conto 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti".

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti



Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

A.S.U.R. REGIONE MARCHE
AREA VASTA n.1
U.O.S. CONTABILITÀ E BILANCIO
IL DIRIGENTE
Dr.ssa CINZIA GREGORINI



- ALLEGATI -

Gli elaborati progettuali citati con il presente atto risultano depositati presso U.O.C. Patrimonio, N.O. e Attività Tecniche dell'ASUR AV1.

All.A)

**Oggetto: appalto relativo ai lavori di completamento per la realizzazione delle opere esterne della nuova sede distrettuale presso il sito di Montecchio, in Comune di Vallefoglia (PU).
CIG: 7081787B7F - C.U.P.: F13H14000110002**

VERBALE APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Premesso che in data 17-18/05/2017 sono state inviate, *tramite pec*, n. 5 lettere di invito, per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, alle sotto elencate ditte:

- **ASTRA Soc. Coop. A.r.l.** Via G. Verdi 8 61040 SERRA S. ABBONDIO (PU) PEC: astrasoop@legalmail.it prot. n.0041871|17/05/2017ASURAV1|PATEC|P;
- **S.C.R. ITALIA srl** - Via degli Abeti, 7/a - 61100 Pesaro
PEC: scritalia@maxpec.it Prot. n.0041881|17/05/2017ASURAV1|PATEC|P;
- **ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI** Via Roma, 11 - 61032 Fano (PU) -
PEC: pec@pec.rossicostruzionirestauri.it -
Prot. n. 0041898|17/05/2017|ASURAV1|PATEC|P;
- **COSTRUZIONI PERLINI SRL** Via Roma, 101 - 61022 MONTECCHIO VALLEFOGLIA (PU)
PEC: costruzioniperlini@pec.it
Prot. n. 0041906|17/05/2017|ASURAV1|PATEC|P;
- **ANTINORI LUIGI SRL** Via Flaminia Nord,25 61043 CAGLI (PU)
PEC: antinorisrl@pec.it
prot. n. 0042195|18/05/2017|ASURAV1|PATEC|P;

Il giorno 30 maggio 2017 alle ore 12,0,0 presso l' Ufficio Tecnico del Direttore U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche - dell' Ospedale di Fano (PU), Viale Vittorio Veneto n. 2, - padiglione "D" Ospedale Santa Croce - si è provveduto all'apertura delle buste per l'esame delle offerte pervenute entro il termine stabilito nella lettera di invito, ovvero il 29/05/2017 alle ore 13,00, alla presenza del R.U.P. l'ing. Rodolfo Cascioli e dei seguenti testimoni:

Dott.ssa Monica Guidi (Assistente Amministrativo) presso U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche;

Ing. Simone Tonelli (Coll.re Tecnico) presso U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche.

Le buste pervenute entro le ore 13,00 del 29/05/2017, all'ufficio protocollo dell'ASUR Area Vasta n. 1 in Viale Ceccarini n. 38 - Fano, così numerate nell'ordine di arrivo appartengono alle Ditte:

1. ASTRA Soc. Coop. a.r.l.
prot. n.0044918|29/05/2017ASURAV1|PROAV1|A orario consegna 9,00
2. COSTRUZIONI PERLINI SRL
prot. n.0044926|29/05/2017ASURAV1|PROAV1|A orario consegna 10,35
3. ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI
prot. n.0044923|29/05/2017ASURAV1|PROAV1|A orario consegna 11,20
4. S.C.R. ITALIA s.r.l.
prot. n.0044953|29/05/2017ASURAV1|PROAV1|A orario consegna 12,15
5. ANTINORI LUIGI SRL
prot. n.0044964|29/05/2017ASURAV1|PROAV1|A orario consegna 12,55

Si verifica l'integrità dei plichi e la data di arrivo, si procede all'apertura delle buste: i fogli presenti in ogni singola busta vengono controllati e progressivamente siglati, viene verificata la regolarità della documentazione presentata, quindi si procede, all'apertura della busta dell'offerta economica e all'esame delle singole offerte che risultano essere (offerta espressa quale ribasso in percentuale sui lavori) le seguenti:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. ASTRA Soc. Coop. a.r.l. | ribasso 35,222% |
| 2. COSTRUZIONI PERLINI SRL | ribasso 30,00% |
| 3. ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI | ribasso 33,476% |
| 4. S.C.R. ITALIA s.r.l. | ribasso 25,010% |
| 5. ANTINORI LUIGI SRL | ribasso 8,00% |

Si rileva che l'offerta migliore risulta quella della Ditta ASTRA Soc. Coop. a.r.l. che ha offerto un ribasso pari al 35,222%: valutata la congruità e la non anomalia dell'offerta, si procede all'aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto, alla ditta **ASTRA Soc. Coop. a.r.l.**

Letto, Confermato e Sottoscritto

R.U.P. f.to Dott. Ing. Rodolfo Cascioli

Testimoni

f.to Dott.ssa Monica Guidi

f.to Ing. Simone Tonelli