



10-2
alle determinazioni
n. 574/AV3 del
27 APR. 2017

**VERBALE DI SOMMA URGENZA
E ORDINE DI ESECUZIONE LAVORI**
(ART. 163 COMMA 1 D.L. VO 50/2016)

STRUTTURA INTERESSATA: Ospedale di Macerata vecchio complesso ospedaliero
OGGETTO DEI LAVORI: Messa in sicurezza Camino ex Centrale Termica e ripristino
controsoffittatura ambulatori Chirurgia
CIG ZA51CBB8F5

Il giorno 01 del mese di Dicembre dell'anno 2016, il sottoscritto Geom. Paolo Pesci in qualità di:

- Responsabile del Procedimento**
 Tecnico dell'Area Vasta n. 3 di Macerata,

PREMESSO:

- che, dopo i recenti eventi sismici iniziati il 24 agosto u.s. e ancora in fase di assestamento, a seguito delle forti scosse del 26 e del 30 ottobre, sono stati effettuati dei sopralluoghi per evidenziare e monitorare le strutture di proprietà aziendale ed evidenziarne eventuali danni e criticità;
- che in data 18/11/2016 nello specifico, presso i locali destinati agli ambulatori di Chirurgia e appartenenti a tale struttura, è stato effettuato il sopralluogo alla presenza:
 - del sottoscritto, Geom. Paolo Pesci,
 - dei Tecnici del Dipartimento della Protezione Civile
- che in data 24/11/2016 il Comune di Macerata ha trasmesso la **scheda AeDES** (squadra P1343) inerente all'immobile denominato Ospedale Di Macerata sito in Via Santa Lucia 2, evidenziando il giudizio di idoneità "B" - "agibile con provvedimenti";
- che, dal sopralluogo effettuato, sono emersi i seguenti danneggiamenti e criticità:
Inagibilità stanze come da scheda AeDES per controsoffitto in cannucciato, rete metallica e tavelloni, lesioni del Camino in muratura dell'ex centrale termica.
- che, pertanto si è creato uno stato di pregiudizio alla pubblica incolumità:
 - a) per i seguenti **motivi dello stato di urgenza**: rischio crollo parti di controsoffitto in cannucciato e rete metallica e rischio crollo Camino in muratura dell'ex centrale termica.
 - b) per le **cause che lo hanno provocato**: eventi sismici iniziati il 24 agosto u.s. e ancora in fase di assestamento.
- che, per rimuovere tale stato di pregiudizio, è necessario porre in essere le seguenti **lavorazioni**:
rinforzo del controsoffitto in cannucciato, rete metallica, rimozioni delle parti lesionate e ripristino collegamento tra controsoffitto e pareti tramite rete metallica di collegamento e demolizione Camino in muratura dell'ex centrale termica.

9

- che, da una stima di massima, si evince una spesa presunta pari ad euro 34.000,00 salvo risultanze diverse derivanti dalla redazione della perizia da trasmettere per la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori;
- che, in considerazione dell'urgenza, è stata individuata la ditta Edilizia Azzacconi srl per l'esecuzione dei lavori sopra detti, ai sensi del comma 2 art. 163 della L. 50/2016, per la seguente motivazione: la ditta è presente con le sue maestranze sul posto avendo un contratto di manutenzione in essere con questa Azienda.
- che tale ditta, contattata telefonicamente nell'immediato, ha dato la propria disponibilità ad eseguire le opere necessarie accettandone il corrispettivo preventivato e sopra detto;

REDIGE IL PRESENTE VERBALE DI SOMMA URGENZA

in applicazione della normativa disciplinata dall'art. 163 comma 1 del D.L.vo 50/2016 e, pertanto,

DISPONE L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI STESSI

- alla ditta **Edilizia Azzacconi srl di San Ginesio rappresentata dal sig. Massimo Azzacconi** che sottoscrive il presente verbale per accettazione di tutto quanto in esso contenuto e, in particolare dei seguenti patti e condizioni:

- il prezzo presunto è pari ad euro 34.000,00 ed è comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito e a regola d'arte in riferimento allo stato dei luoghi già visionato e accettato;
- eventuali opere non preventivate saranno contabilizzate in base al Prezziario Regionale vigente;
- la liquidazione avverrà sulla base di un successivo atto dell'organo competente;
- i lavori verranno eseguiti sotto la direzione del personale del Servizio Tecnico e, in particolare, del DL, Geom. Paolo Pesci;
- le spese dovute per gli adempimenti successivi verranno sostenute dall'Impresa;

Il Rup/Tecnico:

a) indica i siti e le ubicazioni delle varie opere da realizzare, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla tipologia delle opere da eseguirsi ed alla qualità dei materiali da impiegare.

b) dispone che le interferenze create tra le lavorazioni appaltate e le funzioni istituzionali svolte all'interno degli ambienti oggetto dei lavori, dovranno essere preventivamente verificate.

c) inoltre dovranno essere programmate e coordinate le operazioni di sgombero sequenziale dei vari locali da parte del personale in essi operanti.

La ditta, rappresentata come sopra detto:

- in questa sede dichiara, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica.

(Per i controlli di legge, trova applicazione il comma 9 dell'art. 163 del citato D.L.vo 50/2016)

- dichiara che le aree esterne, le discariche connesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori in oggetto sono stati adeguatamente valutati nell'accettazione del corrispettivo delle prestazioni ordinate così come definito dal Rup nel presente Verbale di Somma Urgenza;

- si impegna, dovendosi i lavori svolgere con somma urgenza, a provvedere alla delimitazione delle aree di cantiere, con relativa segnaletica;

- dichiara di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori di cui trattasi senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori in oggetto, stabilito in giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi; l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno 11/01/2017.

Il presente verbale, completo dell'ordine di esecuzione lavori verrà trasmesso a norma di legge per la copertura della spesa e per l'approvazione dei lavori unitamente alla perizia giustificativa degli stessi.

Lo stesso verbale viene redatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti in duplice originale per accettazione di tutte le clausole in esso riportate.

Macerata 01/12/2016


AREA VASTA n. 3 – MACERATA
Il Rup/Tecnico AV3

Geom. Paolo Pesci



LA DITTA AFFIDATARIA
Il Legale Rappresentante

Sig. Azzacconi Massimo



VISTO: IL DIRETTORE U.O.C. Patr. Nuove Opere Att. Tecn.- Mc

Dott. Ing. Fabrizio Ciribeni

