



AREA VASTA TERRITORIALE N.3

AVVISO COMUNICAZIONE DI ADOZIONE PERIZIA DI VARIANTE N°2

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

- 1.1 Denominazione ufficiale: ASUR Marche
- 1.2 Sede Legale: Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona
- 1.3 Sito internet: <http://www.asur.marche.it>
- 1.4 Telefono 071/2911511; fax 071/2911500
- 1.5 Pec: .asur@emarche.it
- 1.6 Punti di contatto: AREA VASTA 3 Via D. Annibaldi 31/L – Piediripa - 62100 Macerata
- 1.7 Indirizzo del profilo di committente: (URL) <http://www.asurzona9.marche.it>
- 1.8 Pec Committente: areavasta3.asur@emarche.it
- 1.9 RUP: Ing. Fabrizio Ciribeni, tel. Tel: 329/2605800; posta elettronica personale fabrizio.ciribeni@sanita.marche.it

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale

Principali settori di attività: Salute

2. DESCRIZIONE APPALTO:

- 2.1 Denominazione conferita all'appalto: "Lavori di manutenzione straordinaria di porzione di Padiglione Bianchi ex CRASS di Macerata per utilizzo come nuova sede Farmacia Territoriale di Area Vasta 3".
- 2.2 Importo dell'appalto: € 99.449,01 (di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA
- 2.3 CIG: 71012855C3
- 2.4 Tipo di appalto: lavori
- 2.5 Informazioni sui subappalti: percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: [3][0], [0][0] (%)
- 2.6 Luogo principale di esecuzione dei lavori: Macerata
- 2.7 Codice NUTS [I] [T] [E] [3] [3]
- 2.8 Appalto n.: [1] Lotto n.: [UNICO]
- 2.9 CPV : 45311200-2 Lavori di connessione elettrici

3. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

- 3.1 L'appalto è stato aggiudicato con determina DG/ASUR N. 510 del 10.08.2017

4. IMPORTO CONTRATTUALE INIZIALE

- 4.1 € 78.450,23 oltre Iva

5. INCREMENTO CONTRATTUALE DA PERIZIA DI VARIANTE N. 1

- 5.1 € 18.144,26 (+ 23,136%) oltre Iva

6. INCREMENTO CONTRATTUALE DA PERIZIA DI VARIANTE N. 2

- 6.1 - € 82,48

7. IMPORTO TOTALE VARIANTATO

- 7.1 € 96.529,43 oltre Iva

8. CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA

- 8.1 MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT C) : all'esito del completamento delle operazioni di demolizione eseguite, si è rilevata una configurazione del terreno sottostante ai solai

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede legale: Via Oberdan, 2 – 60122 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 sito internet: www.asur.marche.it

Area Vasta n.3

Sede Amministrativa: Via Annibaldi, 31/L – 62100 Piediripa di Macerata – Tel. 0733/25721 – Fax 0733/2572710



AREA VASTA TERRITORIALE N.3

di calpestio dei locali oggetto di intervento notevolmente difforme, per parte non trascurabile, da quella attesa e desumibile dai sondaggi inizialmente eseguiti e abbondantemente descritta nella prima perizia di variante.

9. DATA DI ADOZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE

9.1 La Perizia di Variante è stata approvata con determina DG/ASUR N. 184 del 30.03.2018

10. INFORMAZIONE CHE INDICANO SE L'APPALTO E' CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA

10.1 no

11. PROCEDURE DI RICORSO

11.1 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche

11.2 Indirizzo postale: Piazza Cavour, 29 – 60100 Ancona

11.3 Telefono: 071 203853

11.4 Presentazione di ricorsi: è proponibile ricorso innanzi al TAR entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione definitiva di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

12. DATA AVVISO

12.1 03.04.2018

Data di pubblicazione : 05.04.2018

F.TO IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Fabrizio Ciribeni

