

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

**N. 823/AV5 DEL 17/08/2015**

**Oggetto: Determina AV5 n. 718/AV5 del 18/07/2015. – Variazione condizioni contrattuali per intervenuti lavori suppletivi.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

- 1) Di riconoscere la regolarità dei lavori di posa in opera degli impianti di condizionamento eseguiti presso il Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto ed il Poliambulatorio di Via Romagna, dettagliatamente descritti nel documento istruttorio.
- 2) Di imputare la maggiore spesa derivante dai lavori suppletivi eseguiti, pari ad € 4.223,56 (€ 3.461,94 + iva) al conto 0510010107 (aut. 12 sub.1) del bilancio dell'esercizio corrente, che trova copertura nell'ambito di quanto previsto nella DGRM n.1440 del 22/12/2014.
- 3) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 4) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/96.
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n.902/2008 come modificata dalla DGR n.1670/2012.
- 6) Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

**IL DIRETTORE DELL' AREA VASTA N.5**

- Avv. Giulietta Capocasa -

La presente determina si compone di n. 4 pagine.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**(U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE)**

Riferimenti normativi:

- *D.Lgs. n. 163/2006;*
- *dPR n. 207/2010;*
- *Nota DA/ASUR prot.n.7041 del 27.03.2014.*

Motivazione:

A seguito dei lavori di condizionamento centralizzato presso l'ospedale di San Benedetto del Tronto, che stanno per essere ultimati, sono state recuperati dal personale tecnico dipendente diversi condizionatori e viste le numerose richieste pervenute da parte dei servizi ed ambulatori non serviti né da impianto centralizzato e né da impianto localizzato, oppure dotati di apparecchi non più riparabili, questa Area Vasta ha ritenuto opportuno effettuare la posa in opera dei condizionatori esistenti, presso i servizi ed ambulatori del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto (obitorio, Centro Trasfusionale, Servizio Farmaceutico e Servizio Tecnico) ed il Poliambulatorio situato in Via Romagna;

A tale scopo è stata indetta una procedura di gara informale per l'aggiudicazione del contratto "posa in opera impianti di condizionamento presso il Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto e Poliambulatorio di Via Romagna" per un importo a base d'asta di € 12.400,00 (di cui € 372,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) - tempi di esecuzione giorni 20;

Con determina n.718/AV5 dell'8/07/2015 oltre ad approvare gli atti e gli esiti della procedura di gara informale anzidetta, si è disposto l'affidamento dell'esecuzione dei citati lavori alla ditta CIANNAVEI s.r.l. con sede ad Ascoli Piceno, che ha offerto il ribasso del 37,00% sul prezzo posto a base di gara, per un conseguente prezzo contrattuale stimato di € 7.949,64 oltre Iva, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 372,00;

Durante l'esecuzione dei lavori, considerate le richieste di altri settori in relazione all'imminente avvio della stagione estiva e vista la disponibilità della ditta aggiudicataria, si è concordato di estendere la posa in opera dei condizionatori e precisamente: n.1 apparecchio al servizio economato, n. 4 apparecchi (modello unico) al Servizio Informativo Aziendale e n.1 condizionatore al Centro Trasfusionale (stanza frigoriferi);

Si è convenuto, dunque, di variare le condizioni previste con il contratto sopra citato, utilizzando parte delle economie di spesa venutesi a determinare conseguenti al ribasso offerto in sede di gara, pari ad € 3.461,94 oltre Iva;

Per effetto dei lavori suppletivi di che trattasi non è stata prorogata la data di ultimazione dei lavori e pertanto è rimasta invariata in giorni 20 decorrenti dalla data del verbale di consegna;

I lavori, stante l'approssimarsi della stagione estiva, sono stati consegnati con verbale redatto sotto le riserve di legge in data 10/06/2015 e sono stati regolarmente portati a termine in data 29/06/2015, nel pieno rispetto dei termini contrattuali, come da certificato di regolare esecuzione datato e sottoscritto in data 14/07/2015, in atti;

L'importo contrattuale, originariamente determinatosi a seguito dell'esperimento della gara pari ad € 7.949,64 oltre Iva (inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 372,00), come da determina 718/AV5/2015, per effetto delle variazioni contrattuali successivamente intervenute e con l'utilizzo delle economie di spesa conseguenti al ribasso offerto, risulta ora essere incrementato di € 3.461,94 oltre Iva;

In definitiva il costo complessivo finale dell'intervento relativo alla posa in opera degli impianti di condizionamento eseguito presso il Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto e Poliambulatorio di Via Romagna risulta essere pari ad € 13.922,13 -iva compresa - (€ 7.949,64 + € 3.461,94 + iva € 2.510,55);

Atteso che con la citata determina n. 718/AV5/2015 era stata registrata al conto 0510010107 (aut. 12 sub.1) del bilancio dell'esercizio corrente, una spesa di € 9.946,56 (€ 7.949,64 per importo contrattuale + € 1.996,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione), si ritiene di dover imputare la maggiore spesa derivante dai lavori suppletivi pari ad € 4.223,56 (€ 3.461,94 + iva) al medesimo conto, stessi autorizzazione e sub. del bilancio 2015, come da DGRM n.1440 del 22/12/2014;

Tanto premesso, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, nel dichiarare la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento

#### SI PROPONE

Di riconoscere la regolarità dei lavori di posa in opera degli impianti di condizionamento eseguiti presso il Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto ed il Poliambulatorio di Via Romagna, dettagliatamente descritti nel documento istruttorio.

Di imputare la maggiore spesa derivante dai lavori suppletivi eseguiti, pari ad € 4.223,56 (€ 3.461,94 + iva) al conto 0510010107 (aut. 12 sub.1) del bilancio dell'esercizio corrente, che trova copertura nell'ambito di quanto previsto nella DGRM n.1440 del 22/12/2014.

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/96.

Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n.902/2008 come modificata dalla DGR n.1670/2012.

Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “altre tipologie”.

**Il Responsabile del procedimento**  
(Geom. Marco Filipponi)

**Il Dirigente dell’UOC Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche della Area Vasta 5**

Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta.

**Il Responsabile dell’UOC Servizio Tecnico**  
(Dott. Ing. Paolo Enrico Svampa)

**ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE**

Vista la dichiarazione esposta dal Responsabile del procedimento nel merito della copertura economica prevista nella DGRM n.1440 del 22/12/2014, si dichiara che il costo di cui al presente atto pari ad € 4.223,56 (comprensivo di iva) sarà rilevato al conto 0510010107 (aut.12 – sub.1) del bilancio d’esercizio 2015.

**Il Responsabile del Controllo di Gestione**  
(Dott. Alessandro Ianniello)

**Il Dirigente f.f. dell’U.O.C.  
Attività Economiche e Finanziarie**  
(Dott. Cesare Milani)

**- ALLEGATI -**

Nessun allegato.