

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

**N. 1079/AV5 DEL 10/10/2016**

**Oggetto: Determina n. 742/AV5 del 4/07/2016. – Variazione condizioni contrattuali per intervenuti lavori suppletivi e liquidazione.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- DETERMINA -**

- 1) Di riconoscere la regolarità dei lavori di estensione dell'impianto di condizionamento a servizio del nuovo Consultorio Familiare presso il Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto, dettagliatamente descritti nel documento istruttorio.
- 2) Di imputare la maggiore spesa derivante dai lavori suppletivi eseguiti, pari ad € 7.455,24 (€ 6.110,85 + iva) al conto 0510010107 (*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari - Aut.12 sub 2*) del bilancio dell'esercizio corrente, che trova copertura nell'ambito di quanto previsto nella DGRM n. 1224 del 30/12/2015.
- 3) Di liquidare, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 gli incentivi per funzioni tecniche spettanti al personale dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche AV5, impegnato nella realizzazione dell'intervento di cui al punto 1), pari ad € 286,00, ripartito come descritto nell'allegata nota ID: 744191/14/09/2016/SBTECN, richiamata nelle premesse.
- 4) Di dare atto che la suindicata spesa di € 286,00 dovrà essere così imputata: € 256,00 al conto 0512030102 (*Competenze personale ruolo sanitario – comparto – tempo indeterminato*) ed € 30,00 al conto 0515020102 (*Competenze personale ruolo amministrativo – comparto – tempo indeterminato*) – del bilancio dell'esercizio in corso.
- 5) Di trasmettere copia del presente atto per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle UU.OO. Risorse Umane – Settore Trattamento Economico e Attività Economico-Finanziarie.
- 6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

- 7) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m..
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n.902/2008 come modificata dalla DGR n.1670/2012.
- 9) Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE DELL' AREA VASTA N.5  
- Avv. Giulietta Capocasa -

La presente determina si compone di n. 6 pagine e di n.1 allegato, che forma parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**(U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE)**

□ **Normativa ed atti di riferimento**

- *D.Lgs. n. 50/2016;*
- *Nota ASUR prot.n.3142 dell'1/02/2016.*

□ **Motivazione**

A seguito dell'intervento relativo al nuovo e più evoluto impianto di condizionamento realizzato presso il reparto di sterilizzazione che ha comportato la dismissione dei n.21 ventiloconvettori ad uso anche dell'ex Direzione Generale ancora in buono stato, è stato progettato mediante il loro riutilizzo, di ampliare l'impianto di refrigerazione a servizio dei locali della nuova sede del Consultorio Familiare, ubicata nel Corpo "E" – piano terra del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto;

Per la realizzazione di quanto sopra descritto, con nota prot.n.38442 del 12/05/2016, mediante invito a n. 5 ditte operanti nel settore a formulare offerta, è stata avviata la relativa procedura negoziata;

Con determina n.742/AV5 del 4/07/2016 è stato disposto di approvare gli atti e gli esiti della procedura di gara e di affidare l'esecuzione dei citati lavori alla ditta CIANNAVEI s.r.l. con sede ad Ascoli Piceno, che ha offerto il ribasso del 21,00% sul prezzo posto a base di gara, per un conseguente prezzo contrattuale stimato di € 23.511,54 oltre Iva, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 520,20 ed economie da ribasso d'asta comprensive di Iva pari ad € 7.456,16;

Durante l'esecuzione dei lavori, vista la disponibilità della ditta aggiudicataria, si è concordato di estendere l'impianto di condizionamento alle restanti aule didattiche adiacenti al cantiere ed ai corridoi interni al nuovo Consultorio Familiare, con n.12 terminali idronici a cassetta e n.3 venticonvettori, al fine di ottenere una maggiore omogeneità di temperatura in tutto il reparto;

Si è convenuto, dunque, di variare le condizioni previste con il contratto sopra citato, utilizzando quasi interamente le economie di spesa venutesi a determinare conseguenti al ribasso offerto in sede di gara, pari ad € 6.110,85 oltre Iva;

I lavori, il cui tempo di esecuzione degli stessi era stato fissato in giorni 20, successivamente estesi a 30 per effetto degli interventi suppletivi sopra descritti, sono stati consegnati con verbale redatto sotto le riserve di legge in data 30/05/2016 e sono stati regolarmente portati a termine in data 30/06/2016, nel pieno rispetto dei termini contrattuali, come da certificato di regolare esecuzione datato e sottoscritto in data 11/07/2016, in atti;

L'importo contrattuale, originariamente determinatosi a seguito dell'esperimento della gara pari ad € 23.511,54 oltre Iva (inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 520,20), come da

determina n. 742/AV5 del 4/07/2016, per effetto delle variazioni contrattuali successivamente intervenute e con l'utilizzo delle economie di spesa conseguenti al ribasso offerto, risulta ora essere incrementato di € 6.110,85 oltre Iva;

In definitiva il costo complessivo finale dell'intervento relativo ai lavori di condizionamento eseguiti presso il Nuovo Consultorio Familiare e le Aule Didattiche del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto risulta essere pari ad € 36.139,32 - iva compresa - (€ 23.511,54 + € 6.110,85 + iva € 6.516,93);

Atteso che con la citata determina n. 742/AV5 del 4/07/2016 era stata registrata al conto 0510010107 (Aut.12 sub 2) - del bilancio dell'esercizio corrente, una spesa di € 28.684,08 (€ 23.511,54 per importo contrattuale + € 5.172,54Iva), si ritiene di dover imputare la maggiore spesa derivante dai lavori suppletivi pari ad € 7.455,24 (€ 6.110,85 + iva) al medesimo conto, stessi autorizzazione e sub. del bilancio 2016, come da DGRM n.1224 del 30/12/2015;

La ditta CIANNAVEI s.r.l., a fronte dei lavori resi di cui in epigrafe, ha emesso fattura elettronica n. 57-PA del 31/07/2016 per complessivi € 36.139,32

Visto il documento di ripartizione degli incentivi - ID: 744191/14/09/2016/SBTECN - che si allega (allegato n.1), redatto dal Direttore dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n.50/2016 secondo il Regolamento approvato con Deliberazione n.27 del 10/03/2003;

Si ritiene di poter procedere alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche spettanti al personale dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche AV5, impegnato nella realizzazione del progetto di estensione dell'impianto di condizionamento a servizio del nuovo Consultorio Familiare per complessivi € 286,00, come dettagliatamente specificato nell'allegata nota.

Tanto premesso, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, nel dichiarare la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento

### SI PROPONE

Di riconoscere la regolarità dei lavori di estensione dell'impianto di condizionamento a servizio del nuovo Consultorio Familiare presso il Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto, dettagliatamente descritti nel documento istruttorio.

Di imputare la maggiore spesa derivante dai lavori suppletivi eseguiti, pari ad € 7.455,24 (€ 6.110,85 + iva) al conto 0510010107 (*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari - Aut.12 sub 2*) del bilancio dell'esercizio corrente, che trova copertura nell'ambito di quanto previsto nella DGRM n. 1224 del 30/12/2015.

Di liquidare, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 gli incentivi per funzioni tecniche spettanti al personale dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, AV5 impegnato nella realizzazione dell'intervento sopra specificato, pari ad € 286,00, ripartito come descritto nell'allegata nota ID: 744191/14/09/2016/SBTECN, richiamata nelle premesse.

Di dare atto che la suindicata spesa di € 286,00 dovrà essere così imputata: € 256,00 al conto 0512030102 (*Competenze personale ruolo sanitario – comparto – tempo indeterminato*) ed € 30,00 al conto 0515020102 (*Competenze personale ruolo amministrativo – comparto – tempo indeterminato*) – del bilancio dell'esercizio in corso.

Di trasmettere copia del presente atto per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle UU.OO. Risorse Umane – Settore Trattamento Economico e Attività Economico-Finanziarie.

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m..

Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n.902/2008 come modificata dalla DGR n.1670/2012.

Di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

**Il Responsabile del Procedimento**

- Geom. Marco Filippini -

**Il Direttore dell'UOC Patrimonio, Nuove Opere Attività Tecniche della Area Vasta 5**

Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

**Il Direttore**

**UOC Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche**

(Dott. Ing. Paolo Enrico Svampa)

## **PARERE INFRASCritto DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELLE UU.OO. ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE**

I sottoscritti, vista la dichiarazione esposta dal Responsabile del procedimento, attestano quanto segue:

- la spesa di € 7.455,24 comprensiva di Iva, per lavori suppletivi eseguiti, avrà la necessaria copertura economico finanziaria nei limiti del budget provvisorio di cui alla DGRM n.1224 del 30/12/2015 e dovrà iscriversi al conto 0510010107 - Aut.12 sub 2 dell'esercizio corrente;
- la spesa di € 286,00, quale acconto delle competenze spettanti al personale dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche AV5 impegnato nella realizzazione del progetto di che trattasi, graverà sui seguenti conti del bilancio dell'esercizio 2016 così ripartita:
  - € 256,00 al conto 0512030102 (*Competenze personale ruolo sanitario – comparto – tempo indeterminato*);
  - € 30,00 al conto 0515020102 (*Competenze personale ruolo amministrativo – comparto – tempo indeterminato*).

**Il Responsabile del Controllo di Gestione**  
(Dott. Alessandro Ianniello)

**Il Dirigente f.f. dell'U.O.C.  
Attività Economiche e Finanziarie**  
(Dott. Cesare Milani)

**- ALLEGATI -**

Allegato: Nota ID: 744191/14/09/2016/SBTECN.

ID: 744191 | 14/09/2016 | SBTECN

Alla UOC Servizio Personale  
c.a. Dott. Simone LelliAlla UOC Economico Finanziaria  
c.a. Gatti Roberta

LORO SEDI

**OGGETTO:** CIG Z5119D5A55: LAVORI DI ESTENSIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PER NUOVO CONSULTORIO FAMILIARE – Ospedale di SBT– aggiudicazione Det. 742/AV5 del 04/07/2016  
- **RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO di cui all'art. 113 cc. 2 e 3 del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.**

Con la presente si trasmette in allegato il prospetto per la ripartizione dell'incentivo economico ai sensi dell'art. 113 cc. 2 e 3 del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per gli adempimenti di Vs. competenza, come di seguito dettagliato:

Geom. Marco Filipponi: .....	€	256,00
Sig.ra Cristina Cocci Grifoni: .....	€	30,00
<b>TOTALE .....</b>	<b>€</b>	<b>286,00</b>

Distinti saluti.

U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche  
IL DIRETTORE: Ing. Paolo Enrico Svampa

Allegato: c.s.:

- calcolo di ripartizione
- determina di liquidazione



# RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO

di cui all'art. 113 cc. 2 e 3 del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Regolamento approvato con Del. n° 27 del 10/03/03

**LAVORI:** CIG Z5119D5A55: LAVORI DI ESTENSIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PER NUOVO CONSULTORIO FAMILIARE – Ospedale di SBT– aggiudicazione Det. 742/AV5 del 04/07/2016

**IMPRESA:** CIANNAVEI S.r.l. di Ascoli Piceno.

**Importo dei Lavori a consuntivo, (al lordo del ribasso d'asta, compresa sic.zza): € 37.320,35**

In relazione ai lavori in epigrafe, l'incentivo economico di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 113 del Dlgs 50/2016, alla luce della comunicazione del Direttore Generale ASUR del 10/04/2006 prot. 3500/FF, viene di seguito calcolato e ripartito fra gli aventi diritto a norma del Regolamento approvato con Del. n° 27 del 10/03/03 ed è da intendersi quale acconto eventualmente da conguagliare in seguito all'emanazione del Regolamento ASUR.

■ <b>IMPORTO DEI LAVORI</b> eseguiti a consuntivo, lordi (arrotondati).....	€ 37.320,35	
■ <b>PERCENTUALE DA APPLICARE:</b> .....	1,60 %	
■ <b>ALIQUOTE di ripartizione</b> (art. 2 c. 1 del Reg.to):		
- RUP, direzione lavori, coord. Sicurezza, contabilità, collaudo, ecc. ....	0,43	
- Altri componenti l'ufficio .....	0,05	
	Sommano le aliquote .....	<u>0,48</u>
■ <b>IMPORTO INCENTIVO da ripartire:</b> € 37.320,35 x 0,016 x 0,48 ± arr.to = .....	€ <u>286,00</u>	

**La somma relativa alle prestazioni svolte in merito alle opere ultimate e collaudate di cui in epigrafe viene così calcolata e ripartita tra i soggetti coinvolti nel procedimento:**

☛ RUP, dir.ne lav.ri, coordinamento sicurezza, contab.tà e misura, ecc.:

**Geom. Marco Filipponi:**

€ 286,00 x (0,43/0,48) ± arr.to ..... € 256,00

☛ Altri componenti l'ufficio: per supporto amm.vo

**Sig.ra Cristina Cocci Grifoni**

€ 286,00 x (0,05/0,48) ± arr.to ..... € 30,00

**TOTALE** ..... € 286,00

U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche  
IL DIRETTORE: Ing. Paolo Enrico Svampa

Per presa visione ed accettazione:

Geom. Marco Filipponi

Sig.ra Cristina Cocci Grifoni



*Cristina Cocci Grifoni*