

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

**N. 23/ASURDG DEL 15/01/2014**

**Oggetto: CUP F88G12001160005 – CIG 492029430E - LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCALI PIANO 2° CORPO “C” PADIGLIONE CENTRALE EX CR ASS DI MACERATA – Approvazione/Liquidazione 2° SAL**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTO** che il Responsabile del Procedimento Ing. Fulvia Dini, Dirigente del Servizio Tecnico – Macerata dell’AV3-MC, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dall’adozione dello stesso, per l’importo complessivo, sono da sostenere con fondi propri, autorizzazione di spesa AV3INVEST/2013/4/2 Bilancio Economico 2013 – budget 2013 con imputazione sul conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

**1) di approvare** il 2° Stato di Avanzamento, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 1), inerente i lavori di “COMPLETAMENTO LOCALI PIANO 2° CORPO “C” PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA” redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori e calcolato alla data del 15.10.2013 su un importo lavori pari ad €. 131.927,49 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°2 del 15.10.2013 (all. n. 2) relativo alla seconda rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Globedil Srl Unipers. di San Ginesio, pari ad €. 55.914,00 oltre IVA 10%, calcolata come segue:

➤ Importo netto dei lavori al 2° SAL		€.	131.927,49
➤ <u>Detrazioni:</u> - ritenuta per infortuni 0,5%		€.	659,64
- ammontare certificato precedente		€.	75.353,00
- Sommano le detrazioni		€.	<u>76.012,64</u>
Credito netto (arrotondato a 1 euro)		€	55.914,00 oltre IVA

**2) di liquidare** l'importo di € 55.914,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 61.505,40 compresa IVA 10%, alla ditta Globedil Unipers. Srl di San Ginesio, come da fattura n.87 del 23.10.2013 che si allega in copia (all. n. 3) relativa al 2° SAL;

**3) di dare atto** che i lavori in oggetto sono finanziati, per l'intero importo, con fondi propri, autorizzazione di spesa AV3INVEST/2013/4/2 Bilancio Economico 2013 – budget 2013 con imputazione sul conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”;

**4) di dare atto che:** **a)** la ditta Globedil Unipers. Srl di San Ginesio risulta regolare ai fini del Durc relativo alla liquidazione del 2° SAL e che si allega in copia al presente atto (all. n. 4) - **b)** la stessa ditta ha stipulato contratto di appalto registrato a Macerata il 19.06.2013 al n. 4408 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**5) di dare mandato** al Servizio Bilancio-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata di provvedere al pagamento conseguente all'adozione del presente atto sulla base di quanto sopra detto ricordando i seguenti codici di riferimento: CUP F88G12001160005 – CIG 492029430E

**6) di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

**7) di trasmettere** copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Tecnico-Macerata dell'AreaVasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**8) di dare atto**, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “*altre tipologie*”.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Dr. Alberto Carelli**

**IL DIRETTORE SANITARIO**

**Dr. Giorgio Caraffa**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr Piero Ciccarelli**

La presente determina consta di n. 13 pagine di cui n. 6 di allegati che formano parte integrante della stessa.

GL/DocZT9/DetermDGASUR2013/LGrassetti/Lav.complet.locali p.2°Corpo C Pad.CENTRALE ex CRAS MC-Approv.-Liquidaz.2°SAL

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**AV3 - U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA TECNICHE**

**Servizio Tecnico – Macerata**

**RICHIAMATA** la seguente normativa nazionale e regionale:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i.
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e integr.
- L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010

**PREMESSO** che:

● con atto DG/ASUR n. 51 18.01.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Completamento locali Piano 2° Corpo “C” Padiglione Centrale ex Crass di Macerata” redatto dal personale tecnico interno del Servizio Tecnico AV3 e con lo stesso è stato nominato l'Ing. Fulvia Dini quale Responsabile del Procedimento nonché Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in esecuzione dei lavori in oggetti per un importo complessivo di quadro economico pari ad euro 180.000,00 suddiviso come segue:

*Quadro economico progettuale*

<b>A) Lavori a base di appalto:</b>	<b>Importi parziali</b>	<b>Importo totale</b>
a.1)- lavori a base d'asta	€. 133.714,68	
a. 2)- oneri per la sicurezza	€. 7.000,00	
<b>TOTALE lavori a base di appalto</b>		<b>€. 140.714,68</b>
<b>B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
b. 1) – Iva sui lavori	€. 14.071,47	
b. 2) – accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06	€. 2.814,29	
b. 3) Economie per spostamento mobili e archivio	€. 3.500,00	
b. 4) Certificazione (DIRI) impianto elettrico esistente	€. 8.399,56	
b. 5) Spese tecniche per progetto impianto elettrico	€. 5.500,00	
b. 6) opere idrauliche montaggio radiatori e verifiche impianto	€. 5.000,00	

<b>TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 39.285,32</b>
---	--------------------

**SOMMA TOTALE DEL PROGETTO € 180.000,00**

- con lo stesso atto DG/ASUR 51/2013 è stata autorizzata la gara a mezzo procedura negoziata senza bando con aggiudicazione in base al criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari ad euro 140.714,68 di cui euro 133.714,68 per lavori ed euro 7.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- con atto DG/ASUR 304 del 15.04.2013 l'appalto è stato aggiudicato alla ditta GLOBEDIL Unipersonale Srl con sede in Strada Statale 78 Picena Km. 16+000 San Ginesio che ha offerto il ribasso percentuale del 6,57% pari ad un importo lavori, al netto del ribasso, di €. 124.929,62 oltre agli oneri per la sicurezza di €.7.000,00, corrispondente ad un importo complessivo contrattuale di €. 131.929,62 compreso all'interno del quadro economico variato, dopo l'aggiudicazione, così come segue:

*Quadro economico contrattuale*

<b>A)Lavori:</b>	<b>Importi parziali</b>	<b>Importo totale</b>
a.1)- lavori	€. 124.929,62	
a.2)- oneri per la sicurezza	€. 7.000,00	
<b>TOTALE lavori</b>		<b>€. 131.929,62</b>
<b>B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
b. 1) – Iva sui lavori	€. 13.192,96	
b. 2) – accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06	€. 2.814,29	
b. 3) Economie per spostamento mobili e archivio	€.3.500,00	
b. 4) Certificazione (DIRI) impianto elettrico esistente	€. 8.399,56	
b. 5) Spese tecniche per progetto impianto elettrico	€. 5.500,00	
b. 6) opere idrauliche montaggio radiatori e verifiche impianto	€. 5.000,00	
<b>ECONOMIE D'ASTA</b>	€.9.663,57	
<b>TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 48.070,38</b>

**SOMMA TOTALE DEL PROGETTO € 180.000,00**

**VISTA** la nota ASUR/DG/P n. 13807 del 28.06.2013 con la quale, in sostituzione dell'Ing. Fulvia Dini, è stato nominato quale Coordinatore per la sicurezza in esecuzione l'Ing. Claudio Tittarelli, Dirigente del Servizio Tecnico di Jesi - Area Vasta n. 2;

**VISTO** che, con atto n. 767 del 14.10.2013, è stato approvato e liquidato il 1° Stato di avanzamento dei lavori descritti in oggetto, calcolato alla data del 18.08.2013 su un importo lavori pari ad €. 75.732,38 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 del 30.08.2013 relativo alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Globedil Srl Unipers. di San Ginesio, pari ad €. 75.353,00 oltre IVA 10%;

**ESAMINATO** lo Stato di Avanzamento n° 2 (**all. n. 1**) calcolato alla data del 15.10.2013 su un importo lavori pari ad €. 131.927,49 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°2 del 15.10.2013 (all. n. 2) relativo alla seconda rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Globedil Srl Unipers. di San Ginesio, pari ad €. 55.914,00 oltre IVA 10%, calcolata come segue:

➤ Importo netto dei lavori al 2° SAL		€.	131.927,49
➤ <u>Detrazioni:</u> - ritenuta per infortuni 0,5%	€.	659,64	
- ammontare certificato precedente	€.	75.353,00	
- Sommano le detrazioni		€.	<u>76.012,64</u>
Credito netto (arrotondato a 1 euro)		€	55.914,00 oltre IVA

**VISTA** la fattura n. 87 del 23.10.2013, che si allega in copia (**all. n. 3**), dell'importo di euro 55.914,00 oltre IVA10% per complessivi €. 61.505,40 compresa IVA 10%, emessa dalla ditta appaltatrice e riguardante le opere del 2° SAL;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della ditta appaltatrice sopradetta come risulta dal Durc relativo alla liquidazione del 2° SAL e che si allega in copia al presente atto (**all. n. 4**);

**RICORDATO** che la ditta appaltatrice ho sottoscritto il citato contratto di appalto nel rispetto della L. 136/2010 e s. m. e i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**EVIDENZIATO** che, nel rispetto della citata legge n. 136/2010 e succ. mod. e integr. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, i riferimenti per il pagamento sono:

CUP F88G12001160005  
CIG 492029430E

**ATTESO** che il Responsabile del Procedimento Ing. Fulvia Dini, Dirigente del Servizio Tecnico – Macerata dell'AV3-MC, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dall'adozione dello stesso, per l'importo complessivo di euro 180.000,00, sono da sostenere con fondi propri, autorizzazione di spesa AV3INVEST/2013/4/2 Bilancio Economico 2013 – budget 2013 con imputazione sul conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”;

**Premesso quanto sopra:**

**SI PROPONE**

**che il Direttore Generale determini:**

**1) di approvare** il 2° Stato di Avanzamento, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 1), inerente i lavori di “COMPLETAMENTO LOCALI PIANO 2° CORPO “C” PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA” redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori e calcolato alla data del 15.10.2013 su un importo lavori pari ad €. 131.927,49 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°2 del 15.10.2013 (all. n. 2) relativo alla seconda rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Globedil Srl Unipers. di San Ginesio, pari ad €. 55.914,00 oltre IVA 10%, calcolata come segue:

➤ Importo netto dei lavori al 2° SAL		€.	131.927,49
➤ <u>Detrazioni:</u> - ritenuta per infortuni 0,5%		€.	659,64
- ammontare certificato precedente		€.	75.353,00
- Sommano le detrazioni		€.	<u>76.012,64</u>
Credito netto (arrotondato a 1 euro)		€	55.914,00 oltre IVA

**2) di liquidare** l'importo di €. 55.914,00 oltre IVA 10% per complessivi euro 61.505,40 compresa IVA 10%, alla ditta Globedil Unipers. Srl di San Ginesio, come da fattura n.87 del 23.10.2013 che si allega in copia (all. n. 3) relativa al 2° SAL;

**3) di dare atto** che i lavori in oggetto sono finanziati, per l'intero importo, con fondi propri, autorizzazione di spesa AV3INVEST/2013/4/2 Bilancio Economico 2013 – budget 2013 con imputazione sul conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili”;

**4) di dare atto che:** **a)** la ditta Globedil Unipers. Srl di San Ginesio risulta regolare ai fini del Durc relativo alla liquidazione del 2° SAL e che si allega in copia al presente atto (all. n. 4) - **b)** la stessa ditta ha stipulato contratto di appalto registrato a Macerata il 19.06.2013 al n. 4408 ai sensi della L. 136/2010 e s. m. e i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**5) di dare mandato** al Servizio Bilancio-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata di provvedere al pagamento conseguente all'adozione del presente atto sulla base di quanto sopra detto ricordando i seguenti codici di riferimento: CUP F88G12001160005 – CIG 492029430E

**6) di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

**7) di trasmettere** copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e ss.mm.ii.;
- al Servizio Bilancio-Macerata, al Servizio Tecnico-Macerata dell'AreaVasta n. 3 di Macerata, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**8) di dare atto**, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “*altre tipologie*”.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
Dr.ssa Liliana Grassetti

Si dichiara che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto trovano copertura finanziaria nei fondi propri con autorizzazione di spesa AV3INVEST/2013/4/2 Bilancio Economico 2013 con imputazione sul conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili".

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Fulvia Dini

**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE  
ATTIVITA' TECNICHE AV3  
IL RESPONSABILE F.F.  
Ing. Fulvia Dini**

**RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE**

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013 e risulta all'autorizzazione di spesa AV3INVEST/2013/4/2 Bilancio Economico 2013 con imputazione sul conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili".

Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata  
(Sig. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata  
(Sig. Paolo Gubbinelli)

**- ALLEGATI -**

Sono allegati al presente atto:

- all. n. 1 Stato di avanzamento n. 2 alla data del 15.10.2013;
- all. n. 2 Certificato di pagamento n. 2 del 15.10.2013
- all. n. 3 Fattura n. 87 del 23.10.2013 della ditta appaltatrice Globedil Uniper. Srl di San Ginesio;
- all. n. 4 DURC della ditta appaltatrice.