

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL

Oggetto: ADEGUAMENTO A NORMA STRUTTURE TERRITORIALI DI ZONA. ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA RSA DI MONTECAROTTO-SISTEMAZIONE TETTO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N°1

IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente Responsabile della U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria dell'Area Vasta n° 2 sede di Jesi in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1 Di approvare lo stato di avanzamento lavori n.1 per un importo netto di Euro 65.111,12;
- 2 Di liquidare il certificato di pagamento n°1 pari ad Euro 71.263,50 compreso iva al 10%;
- 3 Che la spesa di cui sopra venga registrata al conto 0102020204 dello stato patrimoniale bilancio 2015 dell'ASUR;
- 4 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda;
- 5 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 6 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Giulietta Capocasa




IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Alessandro Marini



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Cenga



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**AREA VASTA 2**  
**U.O. C. Tecnico/Manutenzione di Jesi**

Normativa e regolamentazione di riferimento:

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 21.12.1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della L. 11.02.1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici ”;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.M. 19.04.2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni”.
- D.P.R. 25/01/2000 n° 34 “ regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”;
- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 recante “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del dipartimento della Qualità. Direzione Generale della Programmazione Sanitaria-Ministero della salute del 03/12/2010 di ammissione al finanziamento

PREMESSO CHE:

- con determina del Direttore generale dell’ASUR n° 622/ASURDG del 14/07/2010 sono stati affidati i servizi di Ingegneria ed Architettura attinenti l’intervento denominato ”Adeguamento a norma strutture territoriali di Zona” al RTP Studio TI-Ing. Gaetano Rocco-Dott. Geol. Claudia Falasca;
- con determina del Direttore Generale dell’ASUR n° 661/ASURDG del 09/10/2014, per le motivazioni ivi indicate, sono stati affidati alla ditta Artigiana Elettrika srl i lavori di sistemazione del tetto della RSA di Montecarotto;
- con determina del Direttore Generale dell’ASUR n° 661/ASURDG del 09/10/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall’ing. Gaetano Rocco;
- con decreto del 23/10/2014 n. 90/ESO del Dirigente della P.F. Edilizia ed Ospedaliera della Regione Marche è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- con determina del Direttore Generale dell’ASUR n° 661/ASURDG del 09/10/2014 è stato costituito l’ufficio di Direzione dei lavori dell’intervento in oggetto costituito dal sottoscritto responsabile del procedimento in qualità di Direttore dei lavori, dal geom. Roberto Gerini in qualità di ispettore di cantiere e dal geom. Massimo Di Francescantonio in qualità coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- in data 26 Novembre 2014 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in oggetto con la ditta Artigiana Elettrika S.r.l ;

PRESO ATTO dello stato di avanzamento lavori n.1 emesso in data 30/01/2015 dal sottoscritto Responsabile del Procedimento, per lavori eseguiti a tutto il 12/01/2015 il cui importo ammonta ad Euro 65.111,12;

PRESA VISIONE degli atti contabili redatti dal sottoscritto Direttore dei Lavori relativi allo stato di avanzamento lavori n° 1;

ATTESO che il sottoscritto Dirigente Responsabile proponente dichiara oltre la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità tecnica;


### PROPONE

- 1 Di approvare lo stato di avanzamento lavori n.1 per un importo netto di Euro 65.111,12;
- 2 Di liquidare il certificato di pagamento n°1 pari ad Euro 71.263,50 compreso iva al 10%;
- 3 Che la spesa di cui sopra venga registrata al conto 0102020204 dello stato patrimoniale bilancio 2015 dell'ASUR;
- 4 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda;
- 5 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 6 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";

  
**Il Responsabile del Procedimento**  
(Ing. Claudio Tittarelli)

#### **U.O. Bilancio dell'Area Vasta n°2- Jesi**

Si attesta la copertura della spesa del presente provvedimento con il finanziamento di cui all'art. 20 L.67/88, accordo di programma di cui alla DGRM n°1389 del 20/10/2008.

  
**Il Responsabile U.O. Controllo di Gestione**  
M.Letizia Paris

**U.O. Gestione Economico Finanziaria**  
**Il Responsabile del Procedimento**  
Rag. Loriani Barbetta



- ALLEGATI -

Nessun allegato