



A.S.U.R. MARCHE

Area Vasta n. 2 - Senigallia

con sede in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40
C.F. e P.I. 02175860424

ALLEGATO 5 ALLA

DETERMINA N. 701/15

Accordo di Programma 2010 - Lavori di adeguamento
antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto
- CUP: 16E11000400001 - CIG: 3A57973064

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N° 2

Giugno 2015

Progetto Escutivo redatto in data DICEMBRE 2011
Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 redatta in data LUGLIO 2013

~~SEI IMPIANTI ELETTRICI S.r.l.~~
(L. Architetto (unico))

Impresa: S.I.E.T. Impianti Elettrici S.r.l. con sede in Gallo di Petriano (PU)

G-05V2

GENERALE

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DI CONFRONTO

CODICE: CODICE: N:\SIS\077\022-14\I\02\GE\G-05V2



SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Viale B. Croce, 147 - 66100 CHIETI SCALO (CH) - Tel. 0871/563055 - Fax 0871/572588
e-mail: amministrazione@sissrl.info / PEC: societaitalianaservizi@arubapec.it

DIRETTORI TECNICI:

Arch. Carmine BRANDI

Ing. Roberto BRANDI

DIRETTORE DEI LAVORI:
Arch. Carmine BRANDI

CONSULENTI:

APPROVAZIONI

Responsabile unico del Procedimento

11

12

13



A.S.U.R. MARCHE
Area vasta n.2 - Senigallia

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO:

Accordo di Programma 2010 – Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto – CUP: 16E11000400001 – CIG: 357973064
2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

COMMITTENTE:

A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

Senigallia, 30/06/2015

IL TECNICO
Arch. Carmine BRANDI

Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO								
	LAVORI A CORPO								
1 01.20.001.00 3	Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m ... dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 50. Sommano m	192,00	192,00	---	9.454,08	9.454,08			
2 02.01.001	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sommano mc	78,22	103,66	25,44	461,50	611,59	150,09		32,522
3 02.01.003.00 1	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. Sommano mc	72,00	102,00	30,00	966,96	1.369,86	402,90		41,667
4 02.01.007	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o ... asporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Sommano mc	114,72	151,12	36,40	442,82	583,32	140,50		31,728
5 02.02.001.00 1	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. Sommano mc	24,17	50,20	26,03	97,16	201,80	104,64		107,699
6 02.03.010.00 2	Demolizione di pavimento e rivestimento in moquette, o polivinile o prealino incollato. Sommano mq	78,00	78,00	---	429,78	429,78			
7 02.03.010.00 4	Demolizione di pavimenti e rivestimenti in lastre di marmo, travertino e simili. Sommano mq	---	---	17,91	---	---			
8 02.03.011	Demolizione di controsoffitti. Sommano mq	48,00	48,00	---	621,12	621,12			
9 02.04.008	Rimozione di infissi. Sommano mq	115,54	104,08	-11,46	2.622,76	2.362,62		260,14	-9,919
10 02.04.009	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sommano cad	2,00	2,00	---	54,50	54,50			
11 02.04.010	Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Sommano m	5,00	5,00	---	16,60	16,60			
12	Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali.								
	A RIPORTARE						798,13	260,14	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							798,13	260,14	
02.04.011	Sommano m	10,00	10,00	---	2,00	20,00	20,00			
13 03.01.009	Vespajo o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calc ... per dare l'opera finita. E' escluso l'assestamento a mano. Sommano mc	4,77	9,16	4,39	47,21	225,19	432,44	207,25		92,033
14 03.02.018.00 2	Muratura in blocchi termici portanti o da tamponatura di argilla espansa REI 120. Sommano mc	1,30	1,30	---	216,03	280,84	280,84			
15 03.03.001.00 3	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicte nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa Sommano mc	0,79	1,21	0,42	115,36	91,13	139,59	48,46		53,177
16 03.03.003.00 1	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicte nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa Sommano mc	31,28	38,04	6,76	131,13	4.101,75	4.988,18	886,43		21,611
17 03.03.019.00 4	Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. Sommano mc	99,25	102,94	3,69	16,14	1.601,89	1.661,45	59,56		3,718
18 03.03.020.00 1	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. Sommano mq	117,40	131,27	13,87	25,28	2.967,87	3.318,51	350,64		11,815
19 03.04.001	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sommano kg	7.148,50	7.669,19	520,69	1,62	11.580,57	12.424,09	843,52		7,284
20 03.04.003	Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sommano kg	227,31	975,21	747,90	1,79	406,88	1.745,62	1.338,74		329,026
21 04.03.015	Ripresa di intonaci interni. Sommano mq	37,49	37,49	---	33,08	1.240,17	1.240,17			
22 04.03.016	Ripresa di intonaci esterni. Sommano mq	37,49	37,49	---	36,62	1.372,88	1.372,88			
23 04.05.012.00 2	Intonaco deumidificante per spessore medio di cm 3,0. Sommano mq	---	---	---	91,87	---	---			
24	Intonaco per uso civile costituito da rinzafo, abbozzo e ultimo strato									
	A R I P O R T A R E							4.532,73	260,14	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							4.532,73	260,14	
06.01.007.00 1	eseguito all'interno.	11,74	11,74	---	22,86	268,38	268,38			
25 06.03.004.00 6	Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri, in Marmo Trani spessore 3 cm.	---	---	---	167,51	---	---			
26 06.04.021.00 2	Pavimento in linoleum, classe 1, di spessore mm 3.2.	17,46	17,46	---	35,16	613,89	613,89			
27 06.05.001.00 3	Arrotatura e levigatura di pavimenti in colto di qualsiasi tipo.	---	---	---	18,50	---	---			
28 06.05.012.00 1	Massetto a presa rapida da cm 1 di spessore con boiaccia.	17,46	17,46	---	6,43	112,27	112,27			
29 06.05.012.00 2	Massetto a presa rapida per ogni cm in più e fino a cm 4.	52,40	52,40	---	3,92	205,41	205,41			
30 07.01.005.00 1	Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Spessore mm 3.	41,00	41,00	---	13,36	547,76	547,76			
31 07.01.020	Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile.	19,40	19,40	---	23,26	451,24	451,24			
32 07.02.020.00 1	Isolante termico in rotoli di polistirene espanso. Spessore pannello 2 cm/4mmP.	19,40	19,40	---	19,26	373,64	373,64			
33 07.03.002	Controsoffitto fonoassorbente con pannelli in fibra minerale da 60x60x1,5 cm.	222,00	262,00	40,00	30,32	6.731,04	7.943,84	1.212,80		18,018
34 08.01.004.00 1	Pluviale in rame della sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 6/10.	10,00	10,00	---	24,42	244,20	244,20			
35 08.01.005.00 4	Canale di gronda in rame, liscio o sagomato, dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.	5,00	5,00	---	44,33	221,65	221,65			
36 08.01.009.00	Scossaline in acciaio zincato in lamiera con spessore 6/10 mm.	21,42	21,42	---	57,70	1.235,93	1.235,93			
	A R I P O R T A R E							5.745,53	260,14	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							5.745,53	260,14	
1 37 09.03.001.00 1	Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio a battuta semplice ad una o più ante. Sommano mq	---	---	---	200,76	---	---			
38 09.03.002	Infisso di porte in alluminio esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. Sommano mq	18,81	30,81	12,00	248,62	4.676,54	7.659,98	2.983,44		63,796
39 09.03.010	Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta. Sommano cad	4,00	4,00	---	81,26	325,04	325,04			
40 09.03.013	Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e giunto aperto. Sommano mq	32,42	32,42	---	356,23	11.548,98	11.548,98			
41 09.05.006.00 5	Vetro camera mm 4-6-4. Sommano mq	---	---	---	36,36	---	---			
42 09.05.006.02 3	Vetro camera mm 6/7-12-6/7. Sommano mq	26,32	26,32	---	92,84	2.443,55	2.443,55			
43 09.05.009.00 1	Vetro stratificato spess. mm 6/7. Sommano mq	28,30	40,30	12,00	49,48	1.400,28	1.994,04	593,76		42,403
44 09.05.009.00 4	Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto d ... atificato spess. mm 10/11 rinforzato con plastico mm 0,76. Sommano mq	124,80	124,80	---	87,38	10.905,02	10.905,02			
45 10.01.001.00 1	Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere, ecc... Sommano kg	260,06	260,06	---	6,23	1.620,17	1.620,17			
46 10.01.001.00 2	Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili. Sommano kg	1.659,81	1.869,81	210,00	5,53	9.178,75	10.340,05	1.161,30		12,652
47 11.01.001.00 1	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. In acciaio Fe 360 B. Sommano kg	5.012,96	5.012,96	---	2,50	12.532,40	12.532,40			
48 11.01.001.00 2	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. In acciaio Fe 430 B. Sommano kg	2.468,16	2.468,16	---	2,68	6.614,67	6.614,67			
	A R I P O R T A R E							10.484,03	260,14	

Num Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							10.484,03	260,14	
49 11.01.004.00 3	Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Tubolari per travature reticolari, in acciaio Fe360B. Sommano kg	475,65	475,65	---	4,01	1.907,36	1.907,36			
50 11.01.010	Ancoraggio di fondazione. Sommano kg	193,71	193,71	---	3,27	633,43	633,43			
51 11.02.005	Mano di fondo antiruggine, spessore 30/40 micron. Sommano kg	7.481,12	7.481,12	---	0,14	1.047,36	1.047,36			
52 11.02.011.00 2	Zincatura a caldo per immersione. Per immersione di strutture leggere. Sommano kg	7.481,12	7.691,12	210,00	0,71	5.311,60	5.460,70	149,10		2,807
53 11.03.001	Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Sommano kg	368,30	368,30	---	2,44	898,65	898,65			
54 11.03.002.00 3	Pannelli tipo sandwich per copertura. Pannelli tipo sandw ... Sono escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 60. Sommano mq	5,11	5,11	---	44,25	226,12	226,12			
55 11.03.003.00 3	Pannelli tipo sandwich per tamponatura. Pannelli tipo san ... tezze da terra fino a m 6,00. Pannelli con spessore mm 60. Sommano mq	128,18	128,18	---	51,08	6.547,43	6.547,43			
56 11.03.004	Compenso ai pannelli tipo sandwich. Compenso ai pannelli ... ch per verniciatura a colori standard, per ogni faccia. Sommano mq	255,88	255,88	---	4,11	1.051,67	1.051,67			
57 12.01.002.00 1	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tint ... ra dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. Sommano mq	1.654,00	800,00	-854,00	3,40	5.623,60	2.720,00		2.903,60	-51,632
58 12.01.002.00 2	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tint ... ra dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. Sommano mq	37,49	37,49	---	7,72	289,42	289,42			
59 12.01.002.00 3	Tinteggiatura a tempera. Sommano mq	---	40,00	40,00	3,79	---	151,60	151,60		
60 12.01.004.00 1	Tinteggiatura con idropittura lavabile traspirante per interni a finitura vellutata. Sommano mq	1.200,00	744,00	-456,00	7,07	8.484,00	5.260,08		3.223,92	-38,000
	A RIPORTARE							10.784,73	6.387,66	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							10.784,73	6.387,66	
61 12.03.003.00 1	Pittura di finitura su opere metalliche con due strati di smalto oleosintetico o sintetico. Sommano mq	621,45	621,45	---	15,55	9.663,55	9.663,55			
62 13.03.006.01 1	Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezza massima del radiatore mm 2000. Sommano w	5.560,00	5.560,00	---	0,19	1.056,40	1.056,40			
63 13.03.013.00 1	Allaccio di radiatore dalla rete principale di distribuzione. Per allaccio. Sommano cad	2,00	2,00	---	221,41	442,82	442,82			
64 13.03.013.00 3	Allaccio di radiatore dalla rete principale di distribuzione. Maggiorazione per valvola termostatica antimanomissione. Sommano cad	2,00	2,00	---	17,36	34,72	34,72			
65 13.21.001	Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici elettrici all'apparecchiatura. Per ogni collegamento. Sommano cad	20,00	25,00	5,00	172,38	3.447,60	4.309,50	861,90		25,000
66 13.21.002	Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici elettrici all'apparecchiatura. Per ogni collegamento. Sommano cad	20,00	20,00	---	122,28	2.445,60	2.445,60			
67 13.21.004.00 1	Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A. Sommano cad	11,00	12,00	1,00	176,29	1.939,19	2.115,48	176,29		9,091
68 13.21.004.00 3	Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche all'apparecchiatura. Per ogni coll. trifase max 16 A. Sommano cad	1,00	1,00	---	179,69	179,69	179,69			
69 13.21.006.00 1	Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A. Sommano cad	9,00	9,00	---	109,87	988,83	988,83			
70 13.21.006.00 3	Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche all'apparecchiatura. Per ogni coll. trifase max 16 A. Sommano cad	2,00	2,00	---	113,26	226,52	226,52			
71 13.31.001.00 3	Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a ... o in pietra. Incremento per tracce su muri e solai pieni. Sommano mc	2,00	6,03	4,03	1.666,41	3.332,82	10.048,45	6.715,63		201,500
	A RIPORTARE							18.538,55	6.387,66	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							18.538,55	6.387,66	
72 15.01.001.00 1	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... e comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). Sommano cad	261,00	294,00	33,00	38,31	9.998,91	11.263,14	1.264,23		12,644
73 15.01.001.00 2	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... to. Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio). Sommano cad	87,00	87,00	---	41,01	3.567,87	3.567,87			
74 15.01.001.00 3	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.). Sommano cad	214,00	228,00	14,00	45,54	9.745,56	10.383,12	637,56		6,542
75 15.01.001.00 4	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... o per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafuoto. Sommano cad	47,00	47,00	---	14,01	658,47	658,47			
76 15.02.001.00 1	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. Sommano cad	288,00	347,00	59,00	52,22	15.039,36	18.120,34	3.080,98		20,486
77 15.02.001.00 2	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. Sommano cad	33,00	60,00	27,00	9,92	327,36	595,20	267,84		81,818
78 15.02.001.00 3	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... voro finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio. Sommano cad	10,00	15,00	5,00	33,79	337,90	506,85	168,95		50,000
79 15.02.001.00 4	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... avoro finito. Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio. Sommano cad	1,00	1,00	---	41,56	41,56	41,56			
80 15.02.002.00 3	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... voro finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio. Sommano cad	---	5,00	5,00	43,23	---	216,15	216,15		
81 15.02.002.00 5	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. Sommano cad	31,00	33,00	2,00	44,51	1.379,81	1.468,83	89,02		6,452
82 15.02.006.00 1	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Pre ... mpresso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A. Sommano cad	7,00	17,00	10,00	52,35	366,45	889,95	523,50		142,857
	A RIPORTARE							24.786,78	6.387,66	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RI PORTO							24.786,78	6.387,66	
83 15.02.007.00 1	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A. Sommano cad	3,00	3,00	---	62,98	188,94	188,94			
84 15.02.007.00 3	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado ... ompreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 16A 3P+T Sommano cad	1,00	1,00	---	78,36	78,36	78,36			
85 15.03.001	Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di serviz ... rre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori. Sommano cad	95,00	125,00	30,00	39,19	3.723,05	4.898,75	1.175,70		31.579
86 15.03.002	Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. Sommano cad	41,00	48,00	7,00	80,60	3.304,60	3.868,80	564,20		17.073
87 15.03.005.00 1	Incremento al punto presa di servizio per impianto videococ ... occorre per dare il lavoro finito. Per ogni posto esterno. Sommano cad	1,00	3,00	2,00	1.246,38	1.246,38	3.739,14	2.492,76		200.000
88 15.03.007	Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acuo ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sommano cad	15,00	15,00	---	30,55	458,25	458,25			
89 15.03.009	Incremento al punto presa di servizio per impianto di ric ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sommano cad	41,00	48,00	7,00	111,84	4.585,44	5.368,32	782,88		17.073
90 15.03.014.00 3	Impianto di ricezione TV con amplificatore da parete larg ... dare il lavoro finito. Centralino a larga banda da 40 dB. Sommano cad	1,00	1,00	---	659,14	659,14	659,14			
91 15.03.019	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonic ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sommano cad	10,00	10,00	---	36,50	365,00	365,00			
92 15.03.020.00 2	Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punt ... i di rete. Cat. 5e UTP - lunghezza oltre 30 e fino a m. 90 Sommano cad	163,00	185,00	22,00	195,28	31.830,64	36.126,80	4.296,16		13.497
93 15.03.021.00 2	Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 5e UTP Sommano cad	9,00	9,00	---	267,26	2.405,34	2.405,34			
	A RI PORTARE							34.098,48	6.387,66	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							34.098,48	6.387,66	
94 15.03.023.00 1	Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e. Fornitura e posa in ope ... e UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e Cat. 5e UTP - Lunghezza m. 1,00 Sommano cad	174,00	174,00	---	3,69	642,06	642,06			
95 15.03.024.00 1	Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punt ... Per ogni punto singolo Cat. 6 UTP - lunghezza fino a m. 30 Sommano cad	15,00	15,00	---	106,66	1.599,90	1.599,90			
96 15.03.024.00 2	Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punt ... aggiuntivo Cat. 6 UTP - lunghezza oltre 30 e fino a m. 90 Sommano cad	3,00	3,00	---	252,21	756,63	756,63			
97 15.03.025.00 1	Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in oper ... TP/FTP con RJ45 Cat. 6 Lunghezza m. 1,00 - Categoria 6 UTP Sommano cad	35,00	35,00	---	7,01	245,35	245,35			
98 15.03.026.00 2	Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazio ... n opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP Sommano cad	2,00	2,00	---	369,41	738,82	738,82			
99 15.03.029.00 2	Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento ... standard 19, fornito e posto in opera 38 unità rack 600x600 Sommano cad	2,00	2,00	---	1.488,96	2.977,92	2.977,92			
100 15.03.030.00 1	Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per ap ... fornita e posta in opera. 1 unità rack - profondità 225 mm Sommano cad	2,00	2,00	---	51,07	102,14	102,14			
101 15.03.030.00 2	Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per ap ... fornita e posta in opera. 1 unità rack - profondità 300 mm Sommano cad	5,00	5,00	---	68,05	340,25	340,25			
102 15.03.031.00 1	Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... tazione: 6 prese universali 10/16" e interruttore luminoso Sommano cad	4,00	4,00	---	179,92	719,68	719,68			
103 15.03.031.00 3	Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... a di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 mc/h 220V Sommano cad	3,00	3,00	---	267,66	802,98	802,98			
104 15.03.031.00 4	Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa i ... nello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione Sommano cad	2,00	2,00	---	112,31	224,62	224,62			
	A RIPORTARE							34.098,48	6.387,66	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							34.098,48	6.387,66	
105 15.03.032.00 1	Cassetto telefonico. Cassetto telefonico fornito e posto ... e connessione del cavo multicoppie Fino a 24 prese RJ45 1U Sommano cad	6,00	6,00	---	192,41	1.154,46	1.154,46			
106 15.03.033.00 2	Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... oni e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U Sommano cad	2,00	2,00	---	570,67	1.141,34	1.141,34			
107 15.03.034.00 1	Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa ... in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC Sommano cad	14,00	14,00	---	29,96	419,44	419,44			
108 15.04.002.00 6	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x25 mmq. Sommano m	106,00	106,00	---	18,23	1.932,38	1.932,38			
109 15.04.002.00 9	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x16 mmq. Sommano m	106,00	106,00	---	12,76	1.352,56	1.352,56			
110 15.04.002.01 1	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x10 mmq. Sommano m	25,50	25,50	---	11,75	299,63	299,63			
111 15.04.002.01 5	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x6 mmq. Sommano m	123,50	123,50	---	8,45	1.043,58	1.043,58			
112 15.04.002.01 7	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x6 mmq. Sommano m	68,00	68,00	---	5,25	357,00	357,00			
113 15.04.002.02 1	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mmq. Sommano m	119,00	119,00	---	4,59	546,21	546,21			
114 15.04.002.02 5	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... : le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mmq. Sommano m	85,00	85,00	---	3,81	323,85	323,85			
115 15.04.002.02 9	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... : le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x1,5 mmq. Sommano m	119,00	119,00	---	2,92	347,48	347,48			
	A RIPIOTARE							34.098,48	6.387,66	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							34.098,48	6.387,66	
116 15.04.002.03 0	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... : le canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x1,5 mmq. Sommano m	42,50	42,50	---	2,51	106,68	106,68			
117 15.04.006.00 5	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con ... : le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x25 mmq. Sommano m	106,00	106,00	---	6,24	661,44	661,44			
118 15.04.006.00 6	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con ... : le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x16 mmq. Sommano m	945,00	889,00	-56,00	4,58	4.328,10	4.071,62			
119 15.04.006.00 7	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con ... : le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x10 mmq. Sommano m	182,00	182,00	---	3,31	602,42	602,42			
120 15.04.006.00 8	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con ... i: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x6 mmq. Sommano m	3.576,00	3.576,00	---	2,53	9.047,28	9.047,28			
121 15.04.006.00 9	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con ... i: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x4 mmq. Sommano m	2.535,00	2.535,00	---	1,79	4.537,65	4.537,65			
122 15.04.006.01 0	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con ... le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mmq. Sommano m	2.060,00	2.060,00	---	1,60	3.296,00	3.296,00			
123 15.04.006.01 1	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con ... le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mmq. Sommano m	1.294,00	950,00	-344,00	0,89	1.151,66	845,50			306,16
124 15.04.007.01 3	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea e ... : le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x4 mmq. Sommano m	680,00	680,00	---	1,53	1.040,40	1.040,40			
125 15.04.007.01 5	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea e ... le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mmq. Sommano m	892,50	892,50	---	0,70	624,75	624,75			
126 15.04.008.01 2	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenze ... e interno/esterno 6 fibre ottiche multimodali 62,5/125 OM1 Sommano m	15,00	15,00	---	7,07	106,05	106,05			
	A R I P O R T A R E							34.098,48	6.950,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							34.098,48	6.950,30	
127 15.04.008.01 3	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio freque ... e interno/ esterno 8 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1 Sommano m	150,00	150,00	---	8,57	1.285,50	1.285,50			
128 15.05.001.00 2	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20. Sommano m	42,50	242,50	200,00	3,15	133,88	763,88	630,00		470,571
129 15.05.001.00 3	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. Sommano m	21,00	391,00	370,00	2,82	59,22	1.102,62	1.043,40		1761,905
130 15.05.001.00 4	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. Sommano m	21,00	91,00	70,00	3,58	75,18	325,78	250,60		333,333
131 15.05.001.00 5	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40. Sommano m	25,00	25,00	---	4,28	107,00	107,00			
132 15.05.002.00 3	Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo. Tubo rigid ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25 Sommano m	15,00	267,00	252,00	6,66	99,90	1.778,22	1.678,32		1680,000
133 15.05.002.00 4	Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo. Tubo rigid ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32 Sommano m	12,00	162,00	150,00	8,21	98,52	1.330,02	1.231,50		1250,000
134 15.05.008.00 2	Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di ... e il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 118x96x50 Sommano cad	8,00	18,00	10,00	4,50	36,00	81,00	45,00		125,000
135 15.05.008.00 3	Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di ... e il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 118x96x70 Sommano cad	8,00	8,00	---	5,23	41,84	41,84			
136 15.05.008.00 6	Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di ... il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70 Sommano cad	20,00	23,00	3,00	7,92	158,40	182,16	23,76		15,000
137 15.05.008.00 7	Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di ... il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70 Sommano cad	6,00	6,00	---	15,49	92,94	92,94			
	A R I P O R T A R E							39.001,06	6.950,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							39.001,06	6.950,30	
138 15.05.009.00 1	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione ... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50 Sommano cad	155,00	165,00	10,00	8,24	1.277,20	1.359,60	82,40		6,452
139 15.05.009.00 2	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione ... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50 Sommano cad	8,00	8,00	---	9,36	74,88	74,88			
140 15.05.009.00 3	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione ... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 150x110x70 Sommano cad	38,00	77,00	39,00	12,21	463,98	940,17	476,19		102,632
141 15.05.009.00 7	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione ... are il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 380x300x120 Sommano cad	7,00	11,00	4,00	38,13	266,91	419,43	152,52		57,143
142 15.05.010.00 1	Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazi ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50 Sommano m	5,00	5,00	---	5,40	27,00	27,00			
143 15.05.017.00 1	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul ... similabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 60x40. Sommano m	390,00	390,00	---	14,71	5.736,90	5.736,90			
144 15.05.017.00 7	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul ... imilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 100x60. Sommano m	480,00	480,00	---	21,42	10.281,60	10.281,60			
145 15.05.017.01 8	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul ... ndità assimilabile a: Traversina di tenuta cavi h = mm 100 Sommano cad	480,00	480,00	---	3,80	1.824,00	1.824,00			
146 15.05.017.02 7	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul ... similabile a: Angolo interno o esterno variabile 100x60 mm Sommano cad	17,00	17,00	---	11,41	193,97	193,97			
147 15.05.017.05 7	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul ... ofondità assimilabile a: Scatola di derivazione h : 120 mm Sommano cad	10,00	10,00	---	57,84	578,40	578,40			
148 15.05.018.00 6	Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in ... ito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 25x17 mm Sommano m	325,00	325,00	---	7,78	2.528,50	2.528,50			
	A RIPORE							39.712,17	6.950,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							39.712,17	6.950,30	
149 15.06.001.00 7	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 8A - 6KA Sommano cad	8,00	8,00	---	58,07	464,56	464,56			
150 15.06.001.00 8	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA Sommano cad	85,00	87,00	2,00	52,13	4.431,05	4.535,31	104,26		2,353
151 15.06.001.01 4	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA. Sommano cad	24,00	24,00	---	98,45	2.362,80	2.362,80			
152 15.06.001.01 5	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A - 6KA Sommano cad	2,00	2,00	---	132,51	265,02	265,02			
153 15.06.002.00 4	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C ... esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 6A - 10KA Sommano cad	8,00	8,00	---	67,40	539,20	539,20			
154 15.06.002.00 5	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C ... clusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 10KA Sommano cad	14,00	14,00	---	60,60	848,40	848,40			
155 15.06.002.01 0	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C ... la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 10KA Sommano cad	5,00	5,00	---	115,26	576,30	576,30			
156 15.06.002.01 1	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C ... la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A - 10KA Sommano cad	7,00	7,00	---	152,92	1.070,44	1.070,44			
157 15.06.005.00 2	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... nteria. Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c. Sommano cad	5,00	5,00	---	122,78	613,90	613,90			
158 15.06.005.00 6	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... ria. Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c. Sommano cad	2,00	2,00	---	184,12	368,24	368,24			
159 15.06.006.01 2	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... arpentaria. Tetrapolare da 40A a 63A con Id: 0.03A o 0.5A. Sommano cad	1,00	1,00	---	220,25	220,25	220,25			
	A R I P O R T A R E							39.816,43	6.950,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							39.816,43	6.950,30	
160 15.06.007.00 1	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... a quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. Sommano cad	155,00	214,00	59,00	126,15	19.553,25	26.996,10	7.442,85		38,065
161 15.06.007.00 5	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... uota di carpenteria. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. Sommano cad	2,00	2,00	---	241,93	483,86	483,86			
162 15.06.007.00 7	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... a di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. Sommano cad	3,00	3,00	---	141,03	423,09	423,09			
163 15.06.007.00 8	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A. Sommano cad	3,00	3,00	---	144,98	434,94	434,94			
164 15.06.007.00 9	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... i carpenteria. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. Sommano cad	1,00	1,00	---	210,44	210,44	210,44			
165 15.06.007.01 0	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... carpenteria. Tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A. Sommano cad	3,00	3,00	---	248,13	744,39	744,39			
166 15.06.008.00 1	Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica ... e componenti continue. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. Sommano cad	2,00	2,00	---	170,52	341,04	341,04			
167 15.06.008.00 4	Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica ... componenti continue. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. Sommano cad	2,00	2,00	---	287,34	574,68	574,68			
168 15.06.008.00 5	Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica ... omponenti continue. Tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.03A. Sommano cad	2,00	2,00	---	325,03	650,06	650,06			
169 15.06.011.00 3	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... ota di carpenteria. Tetrapolare fino a 100A con lcc: 15KA. Sommano cad	4,00	4,00	---	272,25	1.089,00	1.089,00			
170 15.06.011.00 4	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... a quota di carpenteria. Tetrapolare da 125A con lcc: 15KA. Sommano cad	2,00	2,00	---	420,89	841,78	841,78			
	A RIPORE							47.259,28	6.950,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							47.259,28	6.950,30	
171 15.06.011.00 9	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... ta di carpenteria. Incremento per sganciatore di apertura. Sommano cad	3,00	3,00	---	45,68	137,04	137,04			
172 15.06.011.01 1	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... teria. Incremento per sganciatore diff. ritardato Id: tar. Sommano cad	6,00	6,00	---	315,17	1.891,02	1.891,02			
173 15.06.016	Custodia con vetro frangibile in materiale metallico. Cus ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sommano cad	6,00	6,00	---	50,48	302,88	302,88			
174 15.06.017.00 1	Quadro elettrico in contenitore metallico per locali di c ... l'opera finita. Per potenza 5kVA con 3 circuiti in uscita Sommano cad	4,40	4,40	---	5.394,72	23.736,77	23.736,77			
175 15.06.018.00 2	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... penteria. Interruttore non automatico bipolare fino a 32A. Sommano cad	40,00	52,00	12,00	28,24	1.129,60	1.468,48	338,88		30,000
176 15.06.018.00 4	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... teria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A. Sommano cad	4,00	4,00	---	54,54	218,16	218,16			
177 15.06.018.00 8	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... teria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A. Sommano cad	7,00	8,00	1,00	79,10	553,70	632,80	79,10		14,286
178 15.06.018.01 1	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... penteria. Interruttore non automatico tetrapolare 80+100A. Sommano cad	3,00	3,00	---	107,02	321,06	321,06			
179 15.06.018.01 3	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... arpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A. Sommano cad	10,00	11,00	1,00	26,38	263,80	290,18	26,38		10,000
180 15.06.018.01 5	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A. Sommano cad	12,00	13,00	1,00	50,45	605,40	655,85	50,45		8,333
181 15.06.018.01 9	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 50A. Sommano cad	2,00	2,00	---	71,67	143,34	143,34			
	A RIPORTARE							47.754,09	6.950,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							47.754,09	6.950,30	
182 15.06.018.02 2	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... usa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina. Sommano cad	18,00	21,00	3,00	23,08	415,44	484,68	69,24		16,667
183 15.06.018.02 5	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... la quota di carpenteria. Relè monostabile 2 contatti 16A. Sommano cad	13,00	20,00	7,00	44,34	576,42	886,80	310,38		53,846
184 15.06.018.02 6	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... la quota di carpenteria. Relè monostabile 4 contatti 16A. Sommano cad	4,00	4,00	---	62,04	248,16	248,16			
185 15.06.018.02 8	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... la quota di carpenteria. Relè passo-passo 2 contatti 16A. Sommano cad	2,00	2,00	---	45,94	91,88	91,88			
186 15.06.018.03 3	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... rioris. carica 24h) analogico. Sommano cad	4,00	4,00	---	145,50	582,00	582,00			
187 15.06.018.03 5	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... tore giornaliero + settimanale digitale (100h) a 2 uscite. Sommano cad	1,00	1,00	---	208,98	208,98	208,98			
188 15.06.018.04 0	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... nteria. Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA. Sommano cad	4,00	4,00	---	312,73	1.250,92	1.250,92			
189 15.06.018.05 4	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... sciusa la quota di carpenteria. Contatto di scattato relè. Sommano cad	10,00	10,00	---	29,15	291,50	291,50			
190 15.06.018.06 2	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... ria. Base tripolare portafusibili con fusibili fino a 32A. Sommano cad	1,00	1,00	---	38,76	38,76	38,76			
191 15.06.018.06 3	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... tripolare + neutro portafusibili con fusibili fino a 32A. Sommano cad	4,00	4,00	---	50,45	201,80	201,80			
192 15.06.019.00 4	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... bili a mm 930x595x240 (hxlxp) completa di 3 DIN da 24 mod. Sommano cad	2,00	3,00	1,00	606,13	1.212,26	1.818,39	606,13		50,000
	A RIPORTARE							48.739,84	6.950,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							48.739,84	6.950,30	
193 15.06.020.00 2	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... opera finita. Misure assimilabili a mm 650x600x260 (hxixp) Sommano cad	2,00	2,00	---	624,35	1.248,70	1.248,70			
194 15.06.020.00 4	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... pera finita. Misure assimilabili a mm 1050x600x260 (hxixp) Sommano cad	1,00	1,00	---	792,72	792,72	792,72			
195 15.06.020.00 5	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... pera finita. Misure assimilabili a mm 1250x600x260 (hxixp) Sommano cad	3,00	3,00	---	932,64	2.797,92	2.797,92			
196 15.06.020.00 7	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... pera finita. Misure assimilabili a mm 1750x600x260 (hxixp) Sommano cad	4,00	4,00	---	1.544,62	6.178,48	6.178,48			
197 15.06.021.00 1	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 12 moduli. Sommano cad	4,00	7,00	3,00	56,95	227,80	398,65	170,85		75,000
198 15.06.022.00 2	Centralino tipo d'appartamento incassato a parete IP40. C ... altro occorre per dare il lavoro finito. Da 5 a 8 moduli. Sommano cad	3,00	3,00	---	33,80	101,40	101,40			
199 15.06.023.00 3	Centralino da parete IP40 in materiale isolante. Centrali ... ltro occorre per dare il lavoro finito. Da 25 a 36 moduli. Sommano cad	36,00	48,00	12,00	106,73	3.842,28	5.123,04	1.280,76		33,333
200 15.06.026.00 1	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... per dare l'opera finita. Scomparto mm 2000x650x400 (hxixp) Sommano cad	2,00	2,00	---	1.556,34	3.112,68	3.112,68			
201 15.07.001.00 3	Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o ... corre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mmq 50. Sommano m	32,00	32,00	---	11,89	380,48	380,48			
202 15.07.001.00 4	Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o ... corre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mmq 35. Sommano m	16,00	16,00	---	8,88	142,08	142,08			
203 15.07.006.00 1	Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per di ... ccorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 1,5. Sommano cad	2,00	2,00	---	35,15	70,30	70,30			
	A R I P O R T A R E							50.191,45	6.950,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							50.191,45	6.950,30	
204 15.07.009	Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche intern ... altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mmq. Sommano m	183,00	218,00	35,00	10,73	1.963,59	2.339,14	375,55		19,126
205 15.07.012.00 2	Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nod ... inito Cassetta 280 x 200 x 130 mm. lunghezza barra 220 mm. Sommano cad	78,00	78,00	---	80,42	6.272,76	6.272,76			
206 15.08.002.00 3	Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico ... corre per dare il lavoro finito. Con lampada tipo SL o PL. Sommano cad	42,00	44,00	2,00	96,65	4.059,30	4.252,60	193,30		4,762
207 15.08.003.00 2	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o i ... altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x36W. Sommano cad	66,00	66,00	---	84,19	5.556,54	5.556,54			
208 15.08.003.00 3	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o i ... altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x18W. Sommano cad	10,00	10,00	---	66,40	664,00	664,00			
209 15.08.003.00 5	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o i ... altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 1x36W. Sommano cad	10,00	10,00	---	57,18	571,80	571,80			
210 15.08.003.00 6	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o i ... altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 1x18W. Sommano cad	9,00	9,00	---	12,49	112,41	112,41			
211 15.08.006.00 2	Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio co ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4x18W Sommano cad	39,00	72,00	33,00	124,41	4.851,99	8.957,52	4.105,53		84,615
212 15.08.006.00 4	Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio co ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x36W Sommano cad	39,00	29,00	-10,00	113,32	4.419,48	3.286,28		1.133,20	-25,641
213 15.08.006.00 5	Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio co ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x18W Sommano cad	2,00	1,00	-1,00	81,11	162,22	81,11		81,11	-50,000
214 15.08.010.00 2	Lampada d'orientamento segnapasso o segnapradino. Lampada ... per dare il lavoro finito. Con lampada segnapasso 220V 18W Sommano cad	20,00	20,00	---	76,29	1.525,80	1.525,80			
	A RIPORTARE							54.865,83	8.164,61	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							54.865,83	8.164,61	
215 15.08.012.00 1	Faretto ad incasso per lampada a 220V ad incandescenza co ... ro occorre per dare il lavoro finito. Faretto con lampada. Sommano cad	25,00	25,00	---	31,46	786,50	786,50			
216 15.08.012.00 2	Faretto ad incasso per lampada a 220V ad incandescenza co ... e il lavoro finito. Incremento per foro su controsoffitto. Sommano cad	25,00	25,00	---	10,77	269,25	269,25			
217 15.08.015.00 2	Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera. G ... re il lavoro finito. Potenza 18-36-58-Watt (1 h 30' aut.). Sommano cad	8,00	8,00	---	183,23	1.465,84	1.465,84			
218 15.08.017.01 2	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Pla ... dare l'opera finita. 1x24W (solo emergenza 1h autonomia). Sommano cad	53,00	53,00	---	147,22	7.802,66	7.802,66			
219 16.01.023.00 2	Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c. ... l'ro occorre per dare il lavoro finito. Con lampeggiatore. Sommano cad	---	---	---	288,53	---	---			
220 16.01.029.00 2	Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogic ... ro occorre per dare il lavoro finito. A temperatura fissa. Sommano cad	38,00	38,00	---	167,86	6.378,68	6.378,68			
221 16.01.034	Setto antifiamma. Setto antifiamma su percorso cavi elett ... era. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sommano cmq	500,00	500,00	---	0,57	285,00	285,00			
222 16.01.036	Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche. Sommano cmq	---	---	---	0,10	---	---			
223 16.02.001.00 8	Porta antincendio ad un battente REI 120 L x H = 1300 x 2150. Sommano cad	3,00	3,00	---	622,38	1.867,14	1.867,14			
224 16.02.003.00 3	Porta antincendio ad un battente su misura, L x H = 500 x 2151 / 1340 x 2880. Quota fissa per ciascuna porta REI 120. Sommano cad	2,00	2,00	---	408,91	817,82	817,82			
225 16.02.003.00 4	Porta antincendio ad un battente su misura, L x H = 500 x 2151 / 1340 x 2880. Quota aggiuntiva per porte REI 120. Sommano mq	4,70	4,70	---	112,16	527,15	527,15			
226 16.02.004.01	Porta antincendio a due battenti in misure standard REI 120 L x H = 1800 x 2150.							54.865,83	8.164,61	
	A R I P O R T A R E							54.865,83	8.164,61	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							54.865,83	8.164,61	
0	Sommano cad	6,00	5,00	-1,00	1.041,24	6.247,44	5.206,20		1.041,24	-16.667
227 16.02.005.00 3	Porta antincendio a due battenti costruita su misura. Quota fissa per ciascuna porta REI 120. Sommano cad	1,00	1,00	---	661,97	661,97	661,97			
228 16.02.005.00 4	Porta antincendio a due battenti costruita su misura. Quota aggiuntiva per porte REI 120. Sommano mq	3,87	3,87	---	110,83	428,91	428,91			
229 16.02.007.00 3	Maniglione antipanico tipo a leva. Sommano cad	17,00	19,00	2,00	207,51	3.527,67	3.942,69	415,02		11,765
230 16.02.007.00 5	Chiudi porta aereo idraulico. Sommano cad	20,00	27,00	7,00	110,11	2.202,20	2.972,97	770,77		35,000
231 16.02.007.00 6	Elettromagnete completo di piattello (tenuta 50 kg) con pulsante di sblocco. Sommano cad	21,00	10,00	-11,00	80,55	1.691,55	805,50		886,05	-52,381
232 16.02.007.00 7	Accessori per porte antincendio e normali. Elettromagnete con fissaggio a pavimento. Sommano cad	4,00	4,00	---	167,22	668,88	668,88			
233 16.02.007.01 4	Oblò rettangolare REI 120 L x H mm 300 x mm 400. Sommano cad	8,00	6,00	-2,00	408,21	3.265,68	2.449,26		816,42	-25,000
234 16.02.008.00 1	Sistema di rilevazione fumo e temperatura. Sistema di ril ... enti elettrici. Rilevatore di fumo/temperatura principale. Sommano cad	18,00	18,00	---	243,03	4.374,54	4.374,54			
235 19.13.001.00 2	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Tipo 0 - 70 Sommano mc	36,00	36,00	---	37,19	1.338,84	1.338,84			
236 19.13.003.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di base. Tipo 0/40 mm. Sommano mc	24,00	24,00	---	217,05	5.209,20	5.209,20			
237 19.13.004.00 2	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Sommano mqxcm	840,00	840,00	---	1,88	1.579,20	1.579,20			
238 19.13.005.00	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A.									
	A RIPORTARE							56.051,62	10.908,32	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
RIPORTO										
2			360,00	360,00	---				56.051,62	10.908,32
239	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato.	Sommano mqxm			---		734,40	734,40		
19.18.032		Sommano m	20,00	---	-20,00		354,40	354,40		354,40 -100.000
240	Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza.	Sommano mc			---					
24.01.021			2,28	2,28	---		827,85	827,85		
241	Sovrapprezzo per formazione di spallette per spessori superiori a 15 cm.	Sommano mq			---					
24.03.019.00			7,22	7,22	---		1.570,71	1.570,71		
4										
242	Proposta aggiuntiva 1	Sommano a corpo	---	-1,00	-1,00			-22.573,58		22.573,58
AGGIUNTIVA										
1										
243	Proposta aggiuntiva 2	Sommano a corpo	---	1,00	1,00					
AGGIUNTIVA										
2										
244	Proposta aggiuntiva 3	Sommano a corpo	---	1,00	1,00					
AGGIUNTIVA										
3										
245	Proposta aggiuntiva 4	Sommano a corpo	---	1,00	1,00					
AGGIUNTIVA										
4										
246	Proposta aggiuntiva 5	Sommano a corpo	---	1,00	1,00					
AGGIUNTIVA										
5										
247	Proposta migliorativa 1	Sommano a corpo	---	1,00	1,00					
MIGLIORATI										
VA										
1										
248	Proposta migliorativa 2	Sommano a corpo	---	1,00	1,00					
MIGLIORATI										
VA										
2										
249	Proposta migliorativa 3	Sommano a corpo	---	-1,00	-1,00			-4.226,68		4.226,68
MIGLIORATI										
VA										
3										
250	Proposta migliorativa 4	Sommano a corpo	---	1,00	1,00					
MIGLIORATI										
VA										
4										
251	Proposta migliorativa 5	Sommano a corpo	---	1,00	1,00					
MIGLIORATI										
VA										
4										
251	Proposta migliorativa 6	Sommano a corpo	---	1,00	1,00					
A RIPORTARE									56.051,62	38.062,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							56.051,62	38.062,98	
MIGLIORATI VA 5	Riparazione corticale e risanamento di strutture in conglomerato cementizio armato a "vista" e/o intonacate.	---	---	---	243,00	---	---			
252 MIGLIORATI VA 6	Sommano m									
253	Controsoffitto in gesso/fibra da 12,5 mm	17,46	17,46		42,00	733,32	733,32			
N.P.001	Evacuatore di fumo e calore integrato in infisso in alluminio	1,00	1,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00			
254 N.P.002	Sommano cad									
255 N.P.003	Pannelli in rete stirata.	166,73	166,73		40,00	6.669,20	6.669,20			
256 N.P.004	Lamiera bugnata.	26,79	26,79		35,00	937,65	937,65			
257 N.P.005	Sommano mq									
258 N.P.006	Smontaggio e riposizionamento di unità esterna di condizionamento esistente.	1,00	1,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00			
259 N.P.007	Sommano cad									
260 N.P.008	Smontaggio porte antincendio in acciaio con recupero e rimontaggio.	---	---	---	95,00	---	---			
261 N.P.009	Sommano cad									
262 N.P.010	Protezione circolare su tubi in tecnopolimeri con collari REI 120. Diametro 75 mm	---	---	---	70,00	---	---			
263 N.P.011	Protezione circolare su tubi in tecnopolimeri con collari REI 120. Diametro 110 mm	---	---	---	91,00	---	---			
264 N.P.012	Sommano mq									
265	Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 120 in cartongesso.	26,73	26,73		94,00	2.512,62	2.512,62			
266	Sommano mq									
267	Vetrata complessa tagliafuoco REI 60	8,80		-8,80	4.500,00	39.600,00				39.600,00 -100,000
268	Sommano mq									
269	Impianto ascensore oleodinamico con spinta in taglia rovescia laterale	1,00		-1,00	90.000,00	90.000,00				90.000,00 -100,000
270	Sommano cad									
271	Riparazione, ripristino e/o spostamento di sottoservizi eventualmente									
272	A RIPORTARE							56.051,62	167.662,98	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O						56.051,62	167.662,98	
N.P.013	presenti lungo lo scavo.	140,00	140,00	---	9.800,00	9.800,00			
266 N.P.014	Controparete in gessofibra da 12,5 mm per rivestimento interno vano corsa	53,36	53,36	---	2.241,12	2.241,12			
267 N.P.015	Lastra trasparente in materiale plastico per pensilina di ingresso. Spessore lastra 10 mm	39,60	39,60	---	5.940,00	5.940,00			
268 N.P.016	Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare. Dimensioni sezione 25x20 mm	21,90	29,99	8,09	394,20	539,82	145,62		36.941
269 N.P.017	Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 120 in cartongesso.	55,00	41,65	-13,35	7.425,00	5.622,75		1.802,25	-24.273
270 N.P.018	Pavimento antistatico conduttivo in vinilico omogeneo	78,00	78,00	---	9.360,00	9.360,00			
271 N.P.019	Porta di piano REI 120 per montalettighe (ML). Dim. 950x2000	16,00	16,00	---	35.200,00	35.200,00			
272 N.P.020	Porta di piano REI 120 per montapersone (MP). Dim. 650x2000	16,00	16,00	---	32.000,00	32.000,00			
273 N.P.021	Imbotti e opere murarie per porte di piano tagliafuoco ascensori.	32,00	32,00	---	38.400,00	38.400,00			
274 N.P.022	Prese gas medicinali per travi a testaletto o scatola ad incasso.	64,00	48,00	-16,00	10.240,00	7.680,00		2.560,00	-25.000
275 N.P.023	Smontaggio e rimontaggio controsoffitto esistente.	230,00	230,00	---	2.300,00	2.300,00			
276 N.P.024	Impianto ascensore oleodinamico.	1,00	---	-1,00	50.000,00	---		50.000,00	-100.000
277 N.P.025	Lastra trasparente in materiale plastico per pensilina di ingresso. Spessore lastra 10 mm	19,09	19,09	---	2.863,50	2.863,50			
	A R I P O R T A R E						56.197,24	222.025,23	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							56.197,24	222.025,23	
278 N.P.026	Opere accessorie consistenti in: modifica sistema di aper ... are l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. Sommano cad	5,00	5,00	---	310,00	1.550,00	1.550,00			
279 N.P.027	Cavo fire alarm 2x1,5 TW + schermo Sommano m	1.520,00	1.592,00	72,00	2,00	3.040,00	3.184,00	144,00		4,737
280 N.P.028	Esecuzione modifiche all'impianto di terra esistente per allaccio del nuovo collettore. Sommano cad	1,00	1,00	---	146,15	146,15	146,15			
281 N.P.029	Collettore di terra eseguito con barra di rame. Sommano cad	3,00	3,00	---	52,62	157,86	157,86			
282 N.P.030	Collegamento EQP supplementare. Sommano cad	10,00	10,00	---	21,44	214,40	214,40			
283 N.P.031	Punto chiamata a pulsante, a tirante sottotraccia o a pulsantiera per letto esclusa la linea dorsale Sommano cad	7,00	7,00	---	21,44	150,08	150,08			
284 N.P.032	Punto luce tranquillizzante per impianto chiamata, a vista sul testa letto o sottotraccia compresa la linea dorsale. Sommano cad	10,00	10,00	---	23,39	233,90	233,90			
285 N.P.033	Punto di segnalazione ottico direzionale per impianto chiamata, a vista o sottotraccia compresa la linea dorsale. Sommano cad	5,00	5,00	---	36,05	180,25	180,25			
286 N.P.034	Impianto elettrico di diffusione sonora per uso generale e di sicurezza (messaggistica di emergenza), tipo programmabile Sommano a corpo	1,00	1,00	---	2.678,00	2.678,00	2.678,00			
287 N.P.035	F.p.o. di alimentatore stabilizzato 10A per posa all'interno e tensione d'uscita 24 Vcc) tipo Cinos ABB o equivalente. Sommano cad	---	---	---	1.100,00	---	---			
288 N.P.036	F.p.o. di display modulare alfanumerico per la visualizzazione e segnalatore acustico tipo Cinos ABB o equivalente. Sommano cad	---	---	---	276,00	---	---			
289 N.P.037	F.p.o. di modulo elettronico di controllo per camera (a 4 ... azione delle chiamate tipo Cinos della ABB o equivalente). Sommano cad	---	---	---	375,00	---	---			
	A RIPORTARE							56.341,24	222.025,23	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	RIPO RTO							56.341,24	222.025,23	
290 N.P.038	F.p.o. di modulo di controllo chiamata wc comuni e/o disabili tipo Cinos della ABB o equivalente. Sommano cad	---	---	---	274,00	---	---	---	---	
291 N.P.039	F.p.o. di modulo di chiamata da testaleto completo di p ... nice di finitura. Tipologia Cinos della ABB o equivalente Sommano cad	---	---	---	267,00	---	---	---	---	
292 N.P.040	F.p.o. di modulo di chiamata da bagno di camera con pulsa ... e cornice di finitura della Cinos della ABB o equivalente Sommano cad	---	---	---	99,00	---	---	---	---	
293 N.P.041	F.p.o. di modulo di annullamento di chiamata da bagno zon ... cornice di finitura della Cinos della ABBo equivalente. Sommano cad	---	---	---	107,00	---	---	---	---	
294 N.P.042	F.p.o. di dispositivo di fine linea/derivatore e/o separatore per sistema Cinos della ABB o equivalente Sommano cad	---	---	---	163,00	---	---	---	---	
295 N.P.043	F.p.o. di cavo di cablaggio del sistema a linea bus per l ... con 6 fili per il sistema Cinos della ABB o equivalente. Sommano m	134,00	134,00	---	9,00	1.206,00	1.206,00	---	---	
296 N.P.044	F.p.o. di cavo telefonico 50+1 cp conforme CEI 64-5 isola ... ditià dielettrica 1 kV in c.a. o 1,5 kV in c.c. per 60 sec. Sommano m	315,00	315,00	---	4,00	1.260,00	1.260,00	---	---	
297 N.P.045	Mano d'opera per installazione di trave testaleto fornit ... e allineamento, la posa in opera e quant'altro necessario. Sommano cad	38,00	33,00	-5,00	172,00	6.536,00	5.676,00	---	---	-13,158
298 N.P.046	F.p.o. di plafoniera tipo UNIVERSAL DAR L200/3NC - OVA e/ ... to: 5,5 VA; Dimensioni apparecchio (mm): 137x320x48 circa. Sommano cad	46,00	50,00	4,00	244,00	11.224,00	12.200,00	976,00	---	8,696
299 N.P.047	F.p.o. di plafoniera tipo DOMINA DAR L400 /3NC - OVA e/o ... nto: 8,5VA; Dimensioni apparecchio (mm): 137x320x48 circa. Sommano cad	28,00	28,00	---	386,00	10.808,00	10.808,00	---	---	
300 N.P.048	F.p.o. di plafoniera tipo QUICK SIG.LED DAR.M28SA/3NC SA ... 0Hz; Assorbimento: 8,5 VA; Dimensioni 235x290x60 mm circa. Sommano cad	9,00	9,00	---	347,00	3.123,00	3.123,00	---	---	
	A RIPO RTARE							57.317,24	222.885,23	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'				PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto		Varianti			Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
					variazioni						
	RIPORTO								57.317,24	222.885,23	
301 N.P.049	Mano d'opera per smantellamento degli impianti elettrici ... llacci provvisori per garantire la continuit� di servizio. Sommano a corpo	3,00		3,00	---	1.400,00	4.200,00	4.200,00			
302 N.P.050	Intervento per il collegamento e allaccio delle linee in ... incassate esistenti, le opere murarie per il collegamento. Sommano a corpo	19,00		19,00	---	300,00	5.700,00	5.700,00			
303 N.P.051	Intervento per il collegamento e allaccio delle linee esi ... ale, le morsettiere di cablaggio e quant'altro necessario. Sommano a corpo	17,00		17,00	---	156,00	2.652,00	2.652,00			
304 N.P.052	F.p.o. di corpo illuminante tipo COVER o similare della F ... alto rendimento, versione con lampada fluorescente 2x26W. Sommano cad	4,00		---	-4,00	172,00	688,00	---		688,00	-100,000
305 N.P.053	Centrale a microprocessore a 4 linea loop espandibili ad 8. Sommano cad	---		---	---	14.300,00	---	---			
306 N.P.054	Rilevatore di fumo foto/optico a basso profilo con base standard Sommano cad	---		---	---	145,00	---	---			
307 N.P.055	Rilevatore di fumo foto/optico a basso profilo con base standard + ripetizione di allarme Sommano cad	45,00		45,00	---	156,00	7.020,00	7.020,00			
308 N.P.056	Ripetitore ottico fuoriporta. Sommano cad	29,00		53,00	24,00	45,00	1.305,00	2.385,00	1.080,00		82,759
309 N.P.057	Targa ottico/acustica monofacciale, illuminazione tramite ... llarme gas, fire alarm. Il tutto fornito e posto in opera. Sommano cad	6,00		6,00	---	142,00	852,00	852,00			
310 N.P.058	Pulsante di allarme in contenitore termoplastico di color ... dare il lavoro finito. Il tutto fornito e posto in opera. Sommano cad	6,00		6,00	---	100,00	600,00	600,00			
311 N.P.059	Sostituzione operatore di cabina esistente ascensore montalettighe vecchio monoblocco. Sommano cad	2,00		2,00	---	12.700,00	25.400,00	25.400,00			
312 N.P.060	Sostituzione operatore di cabina esistente ascensore montapersone vecchio monoblocco.										
	A RIPORTARE								58.397,24	223.573,23	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							58.397,24	223.573,23	
313 N.P.061	Opere di compensazione per esecuzione di pali con doppia camicia. Sommano a corpo	2,00	2,00	---	9.700,00	19.400,00	19.400,00			
314 N.P.062	Fossa biologica. Capacità fino a 12 utenti. (Rif. P.R.M. 2010 art. 26.01.07.09.001)	1,00	1,00	---	2.600,00	2.600,00	2.600,00			
315 N.P.063	Linea elettrica in cavo multipolare FG10 OM1 0,6/1kV. 10x1,5 mmq. (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.04.005.002)	1,00	1,00	---	1.320,73	1.320,73	1.320,73			
316 N.P.064	Linea elettrica in cavo multipolare FG10 OM1 0,6/1kV. 3x1,5 mmq. (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.04.005.021)	65,00	130,00	65,00	8,51	553,15	1.106,30	553,15		100,000
317 N.P.065	Punto luce in vista comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.01.002.001)	390,00	1.754,00	1.364,00	3,05	1.189,50	5.349,70	4.160,20		349,744
318 N.P.066	Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.01.002.002)	7,00	7,00	---	42,89	300,23	300,23			
319 N.P.068	Linea elettrica in cavo multipolare FG7 OM1 0,6/1kV. 2x4 mmq. (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.04.005.024)	8,00	8,00	---	44,10	352,80	352,80			
320 N.P.069	Linea elettrica in cavo multipolare FG7 OM1 0,6/1kV. 2x2,5 mmq. (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.04.005.025)	---	850,00	850,00	4,05	---	3.442,50	3.442,50		
321 N.P.070	Linea elettrica in cavo multipolare FG7 OM1 0,6/1kV. 2x1,5 mmq. (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.04.005.026)	---	1.162,00	1.162,00	3,39	---	3.939,18	3.939,18		
322 N.P.072	Guaina flessibile in PVC IP55. Diametro interno mm 25. (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.05.004.004)	---	812,00	812,00	2,60	---	2.111,20	2.111,20		
323 N.P.073	Guaina flessibile in PVC IP55. Diametro interno mm 40. (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.05.004.007)	126,00	201,00	75,00	9,20	1.159,20	1.849,20	690,00		59,524
	Sommano m	21,00	21,00	---	15,76	330,96	330,96			
	A R I P O R T A R E							73.293,47	223.573,23	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							73.293,47	223.573,23	
324 N.P.078	Centralino tipo d'appartamento incassato a parete IP40. Da 9 a 12 moduli. (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.06.022.003) Sommano cad	8,00	8,00	---	48,16	385,28	385,28			
325 N.P.079	Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo). (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.07.013) Sommano cad	31,00	31,00	---	36,78	1.140,18	1.140,18			
326 N.P.080	Compenso alla tinteggiatura a tempera per uno strato in più dato a rullo. (Rif. P.R.M. 2010 art. 12.01.003) Sommano mq	108,00	---	-108,00	1,34	144,72	---		144,72	-100,000
327 N.P.081	Pittura con smalto sintetico. (Rif. P.R.M. 2010 art. 12.01.013) Sommano mq	90,00	---	-90,00	11,88	1.069,20	---		1.069,20	-100,000
328 N.P.082	Compenso alla pittura con smalto sintetico per uno strato in più. (Rif. P.R.M. 2010 art. 12.01.014) Sommano mq	180,00	---	-180,00	3,92	705,60	---		705,60	-100,000
329 N.P.084	Tubazioni in rame EN 13348 ad uso gas medicinali. Diametro nominale 10x12 mm. Sommano m	180,00	180,00	---	27,00	4.860,00	4.860,00			
330 N.P.085	Tubazioni in rame EN 13348 ad uso gas medicinali. Diametro nominale 12x14 mm. Sommano m	130,00	130,00	---	29,00	3.770,00	3.770,00			
331 N.P.086	Tubazioni in rame EN 13348 ad uso gas medicinali. Diametro nominale 16x18 mm. Sommano m	150,00	150,00	---	36,00	5.400,00	5.400,00			
332 N.P.087	Tubazioni in rame EN 13348 ad uso gas medicinali. Diametro nominale 20x22 mm. Sommano m	75,00	75,00	---	42,00	3.150,00	3.150,00			
333 N.P.088	Prese gas medicinali per travi a testaleto o scatola ad incasso. Sommano cad	43,00	43,00	---	200,00	8.600,00	8.600,00			
334 N.P.089	Quadro valvole di intercettazione gas medicinali da posizionare in zona filtro. Sommano cad	1,00	1,00	---	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
335	Quadro valvole di intercettazione gas medicinali per unità pensile									
	A R I P O R T A R E							73.293,47	225.492,75	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							73.293,47	225.492,75	
N.P.090	sala mediche 1 da posizionare nel corridoio.	1,00	1,00	---	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
336 N.P.091	Valvole di intercettazione gas medicinali ingresso stanze. Sommano cad	26,00	26,00	---	57,00	1.482,00	1.482,00			
337 N.P.092	Assistenza per la chiusura dei gas ed intercettazione delle tubazioni esistenti. Sommano cad	24,00	24,00	---	54,00	1.296,00	1.296,00			
338 N.P.093	Minicanale in materiale plastico antiurto dim. 20x40 mm Sommano m	40,00	40,00	---	32,00	1.280,00	1.280,00			
339 N.P.099	Presa universale con supporto da quadro compreso cablaggio. Sommano cad	40,00	40,00	---	40,00	1.600,00	1.600,00			
340 N.P.100	Plafoniera per lampade fluorescenti, modulare per controsoffittature, IP 54, classe I, 4x18 W asettiche Sommano cad	17,00	17,00	---	330,00	5.610,00	5.610,00			
341 N.P.101	Esecuzione nodo equipotenziale principale con barra nichelata o cadmiata Sommano cad	4,00	4,00	---	290,00	1.160,00	1.160,00			
342 N.P.102	Impianto di chiamata di emergenza di reparto. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	4.600,00	4.600,00	4.600,00			
343 N.P.103	Opere di rimozione, smantellamento, recupero e riposizionamento scialitiche esistenti Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
344 N.P.104	Opere di ricollegamento e modifiche ai locali mediche triage, astanteria per l'allaccio sui nuovi impianti Sommano cad	1,00	1,00	---	3.300,00	3.300,00	3.300,00			
345 N.P.105	Incremento per sostituzione tipologia con plafoniera idonea ad ambienti medici IP54. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
346 N.P.106	Completamento e integrazione imp. illuminazione emergenza e uscite sicurezza zona pronto soccorso esclusa dall'appalto Sommano a corpo	1,00	1,00	---	4.800,00	4.800,00	4.800,00			
347	Posa in opera di controsoffitto a quadrati di tipo stagno, fornito									
	A R I P O R T A R E							73.293,47	225.492,75	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							73.293,47	225.492,75	
N.P.107	dall'Amministrazione.	92,00	92,00	---	18,00	1.656,00	1.656,00			
348 N.P.108	Rivestimenti murali realizzati in vinile omogeneo stampato e pressocalandrato, classe non inferiore a B2-s2,d0.	240,00	240,00	---	64,00	15.360,00	15.360,00			
349 N.P.109	Protezione antincendio EI 60 di travi in acciaio	12,00	12,00	---	150,00	1.800,00	1.800,00			
350 N.P.110	Carpenteria per quadro elettrico IP55. Misure mm 800x600x300 (da 55 a 96 moduli). (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.06.024.002)	1,00	1,00	---	407,78	407,78	407,78			
351 N.P.111	Ultimazione reinteri e spostamento tubazioni palazzina attività libero-professionale intramuraria	1,00	1,00	---	4.700,00	4.700,00	4.700,00			
352 N.P.112	Opere di compeltamento lavorazioni edili a servizio dell'intercezzazione e spostamento delle tubazioni fossa ascensore	1,00	1,00	---	6.100,00	6.100,00	6.100,00			
353 N.P.113	Pavimento in porfido in lastre. Pavimento in porfido in l ... za cm 20, a correre. (Rif. P.R.M. 2013 art. 06.04.026* 003)	---	26,50	26,50	70,81	---	1.876,47	1.876,47		
354 N.P.114	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement ... essori fino a cm 7. (Rif. P.R.M. 2013 art. 03.01.001* 001)	---	26,50	26,50	13,85	---	367,03	367,03		
355 N.P.115	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO in pietra da taglio ... ogni sua parte e per cordoli delle dimensioni di cm 10x10.	---	25,80	25,80	38,00	---	980,40	980,40		
356 N.P.116	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compr ... /16A+T, o tipo UNEL. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.02.002.001)	---	17,00	17,00	52,01	---	884,17	884,17		
357 N.P.117	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compr ... ulla stessa scatola. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.02.002.002)	---	9,00	9,00	10,37	---	93,33	93,33		
358 N.P.118	Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto ... ri tipo MTR/JLC 1U. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.03.033.004)									
	A RIPIORTARE							77.494,87	225.492,75	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							77.494,87	225.492,75	
359 N.P.119	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... rivazione. 4x6 mmq. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.04.004*.015) Sommano m	---	4,00	4,00	502,30	---	2.009,20	2.009,20		
360 N.P.120	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... rivazione. 3x6 mmq. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.04.004*.021) Sommano m	---	1.086,00	1.086,00	9,69	---	10.523,34	10.523,34		
361 N.P.121	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... rivazione. 3x4 mmq. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.04.004*.022) Sommano m	---	180,00	180,00	7,92	---	1.425,60	1.425,60		
362 N.P.122	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... vazione. 3x2,5 mmq. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.04.004*.023) Sommano m	---	260,00	260,00	6,47	---	1.682,20	1.682,20		
363 N.P.123	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... rivazione. 2x6 mmq. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.04.004*.026) Sommano m	---	116,00	116,00	5,64	---	654,24	654,24		
364 N.P.124	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio freque ... timodali 50/ 125 OM1. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.04.014.015) Sommano m	---	144,00	144,00	6,31	---	908,64	908,64		
365 N.P.125	Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito s ... etro esterno mm 20. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.05.002*.002) Sommano m	---	980,00	980,00	15,59	---	15.278,20	15.278,20		
366 N.P.126	Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza ... etro interno mm 16. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.05.005*.002) Sommano m	---	202,00	202,00	7,02	---	1.418,04	1.418,04		
367 N.P.127	Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza ... etro interno mm 20. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.05.005*.003) Sommano m	---	20,00	20,00	7,25	---	145,00	145,00		
368 N.P.128	Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e ... blii a mm 92x92x45. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.05.009*.001) Sommano cad	---	45,00	45,00	8,42	---	378,90	378,90		
369 N.P.129	Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e ... ili a mm 152x98x70. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.05.009*.004) Sommano cad	---	15,00	15,00	3,94	---	59,10	59,10		
	A RIPORTARE							111.977,33	225.492,75	

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							111.977,33	225.492,75	
	Sommano cad	---	20,00	20,00	5,95	---	119,00	119,00		
370 N.P.130	Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e ... li a mm 160x130x70. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.05.009*.005) Sommano cad	---	3,00	3,00	7,02	---	21,06	21,06		
371 N.P.131	Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e ... li a mm 392x152x70. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.05.009*.008) Sommano cad	---	36,00	36,00	20,15	---	725,40	725,40		
372 N.P.132	Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e ... li a mm 516x294x80. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.05.009*.009) Sommano cad	---	17,00	17,00	38,19	---	649,23	649,23		
373 N.P.133	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente ... li a mm 190x140x70. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.05.010*.004) Sommano cad	---	10,00	10,00	15,79	---	157,90	157,90		
374 N.P.134	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente ... li a mm 240x190x90. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.05.010*.005) Sommano cad	---	8,00	8,00	20,48	---	163,84	163,84		
375 N.P.135	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata pr ... imilabile a mm 200. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.05.013*.003) Sommano m	---	127,00	127,00	55,89	---	7.098,03	7.098,03		
376 N.P.136	Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata pr ... imilabile a mm 200. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.05.013*.007) Sommano cad	---	10,00	10,00	36,71	---	367,10	367,10		
377 N.P.137	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... 25, interno mm 105. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.05.021*.007) Sommano m	---	30,00	30,00	4,72	---	141,60	141,60		
378 N.P.138	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... ipolare fino a 32A. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.06.018*.001) Sommano cad	---	3,00	3,00	16,85	---	50,55	50,55		
379 N.P.139	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... ipolare fino a 63A. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.06.018*.006) Sommano cad	---	2,00	2,00	41,21	---	82,42	82,42		
380 N.P.140	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... rica 24h) analogico. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.06.018.032) A RIPO RTARE							121.553,46	225.492,75	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							121.553,46	225.492,75	
381 N.P.141	Sommano cad Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... Da 13 a 24 moduli. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.06.021*.002)	---	3,00	3,00	100,34	---	301,02	301,02		
382 N.P.142	Sommano cad Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio car ... to mm 400 x mm 400. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.07.008*.004)	---	2,00	2,00	81,03	---	162,06	162,06		
383 N.P.143	Sommano cad Ricablaggio e certificazione quadro elettrico generale (Q ... primario, e quadro caposala (QECP) per inserimento linee.	---	4,00	4,00	63,57	---	254,28	254,28		
384 N.P.144	Sommano a corpo Smontaggio e rimontaggio di porta vetrata lungo il corrid ... nella posizione da concordare con il personale sanitario.	---	2,00	2,00	1.700,00	---	3.400,00	3.400,00		
385 N.P.145	Sommano a corpo Revisione e modifica degli impianti elettrici di camera p ... one e il ricablaggio delle scatole di corridolo esistenti.	---	2,00	2,00	800,00	---	1.600,00	1.600,00		
386 N.P.146	Sommano a corpo Fornitura e posa in opera di trave testatello per nr 1 po ... opere murarie e gli eventuali adeguamenti degli impianti.	---	1,00	1,00	2.750,00	---	2.750,00	2.750,00		
387 N.P.147	Sommano cad Fornitura e posa in opera di trave testatello per nr 2 po ... opere murarie e gli eventuali adeguamenti degli impianti.	---	2,00	2,00	1.450,00	---	2.900,00	2.900,00		
388 N.P.148	Sommano cad Smontaggio e rimontaggio di trave testatello a nr.1/2 pos ... altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante.	---	3,00	3,00	1.835,00	---	5.505,00	5.505,00		
389 N.P.149	Sommano cad Incremento per armatura metallica da esterno rinforzata per fibre ottiche	---	3,00	3,00	627,00	---	1.881,00	1.881,00		
390 N.P.150	Sommano m Opere accessorie per continuità di servizio nell'installa ... ni ed assistenza ai provvisori. Compreso ogni altro onere.	---	980,00	980,00	3,53	---	3.459,40	3.459,40		
391 N.P.151	Sommano a corpo Sistemazione in quota dei pozzetti esistenti. Sono comprese ... Per pozzetti di dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.	---	1,00	1,00	1.900,00	---	1.900,00	1.900,00		
	A R I P O R T A R E							145.666,22	225.492,75	

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto										
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							145.666,22	225.492,75	
	Sommano cadauno	---	8,00	8,00	100,00	---	800,00	800,00		
392 N.P.152	Realizzazione di bocca di lupo al piano seminterrato del ... ssario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	400,00	---	400,00	400,00		
393 N.P.153	Fornitura di plafoniera tipo UNIVERSAL DAR L200/3NC - OVA ... to: 5,5 VA; Dimensioni apparecchio (mm): 137x320x48 circa. Sommano cad	---	16,00	16,00	215,29	---	3.444,64	3.444,64		
394 N.P.154	Fornitura di plafoniera tipo DOMINA DAR L400 /3NC - OVA e ... nto: 8,5VA; Dimensioni apparecchio (mm): 137x320x48 circa. Sommano cad	---	12,00	12,00	356,70	---	4.280,40	4.280,40		
395 N.P.155	Fornitura di plafoniera tipo QUICK SIG.LED DAR.M28SA/3NC ... 0Hz; Assorbimento: 8,5 VA; Dimensioni 235x290x60 mm circa. Sommano cad	---	4,00	4,00	317,46	---	1.269,84	1.269,84		
396 N.P.156	Incremento al punto presa di servizio per impianto citofono ... Punto presa interno. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.03.003.001) Sommano cad	---	2,00	2,00	276,47	---	552,94	552,94		
397 N.P.157	Incremento al punto presa di servizio per impianto citofono ... sa esterno (porter). (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.03.003.002) Sommano cad	---	2,00	2,00	624,97	---	1.249,94	1.249,94		
398 N.P.158	Incremento al punto presa di servizio per impianto videoc ... n intercomunicante. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.03.005*.002) Sommano cad	---	3,00	3,00	543,30	---	1.629,90	1.629,90		
399 N.P.159	Fori su murature per passaggio impianti per foro di area ... lavoro, pulizia. Per foro di area nominale fino a 100 cmq. Sommano cadauno	---	78,00	78,00	50,00	---	3.900,00	3.900,00		
400 N.P.160	Parete divisoria interna in doppia lastra preaccoppiata (... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sommano mq	---	2,20	2,20	180,00	---	396,00	396,00		
401 N.P.161	Rintracciamento tubazioni gas medicali esistenti in pross ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	1.700,00	---	1.700,00	1.700,00		
402 N.P.162	Apertura porta all'interno del locale spogliatoio. Sono c ... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.									
	A RIPORTARE							165.289,88	225.492,75	

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							165.289,88	225.492,75	
403 N.P.163	Sommano a corpo Impianto ascensore elettromeccanico a funi a frequenza va ... tificata con i requisiti previsti dalla normativa vigente.	---	1,00	1,00	2.200,00	---	2.200,00	2.200,00		
404 N.P.164	Sommano cad Impianto ascensore elettromeccanico a funi a frequenza va ... tificata con i requisiti previsti dalla normativa vigente.	---	1,00	1,00	50.000,00	---	50.000,00	50.000,00		
405 N.P.165	Sommano cad Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul ... labile a mm 200x60 (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.05.019*.014)	---	1,00	1,00	90.000,00	---	90.000,00	90.000,00		
406 N.P.166	Sommano m Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul ... ta cavi h = mm 200. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.05.019*.021)	---	148,00	148,00	36,00	---	5.328,00	5.328,00		
407 N.P.167	Sommano cad Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul ... ivazione 200x80 mm. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.05.019*.047)	---	148,00	148,00	5,04	---	745,92	745,92		
408 N.P.168	Sommano cad Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realiz ... imilabile a mm 300. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.05.013*.004)	---	12,00	12,00	27,90	---	334,80	334,80		
409 N.P.169	Sommano m Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realiz ... imilabile a mm 300. (Rif. P.R.M. 2013 art. 15.05.013*.008)	---	28,00	28,00	68,97	---	1.931,16	1.931,16		
410 N.P.170	Sommano cad Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e mode ... one eseguita a mano. (Rif. P.R.M. 2013 art. 20.01.001.001)	---	5,00	5,00	46,62	---	233,10	233,10		
411 N.P.171	Sommano m³ Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in ... perfetta regola d'arte. (Rif. P.R.M. 2013 art. 19.18.032)	---	18,50	18,50	42,67	---	789,40	789,40		
412 N.P.172	Sommano m Arbusti sempreverdi tipo Laurus Cerasus. Arbusti sempreve ... ezza di m 0,60-0,80. (Rif. P.R.M. 2013 art. 20.01.111.001)	---	20,00	20,00	18,23	---	364,60	364,60		
413 N.P.173	Sommano cad Messa a dimora di siepi. Messa a dimora di siepi, con ape ... m 80- 100 di altezza. (Rif. P.R.M. 2013 art. 20.01.009.002)	---	56,00	56,00	6,26	---	350,56	350,56		
	A R I P O R T A R E							317.567,42	225.492,75	

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto										
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							317.567,42	225.492,75	
	Sommano m	---	18,42	18,42	4,46	---	82,15	82,15		
414 N.P.174	Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a ... ni (cls. o pietra). (Rif. P.R.M. 2013 art. 13.31.001*.002) Sommano m³	---	6,03	6,03	2.882,00	---	17.378,46	17.378,46		
415 N.P.175	Maggior compenso per realizzazione di sbarco ai vari live ... maggiori sollecitazioni dovute alla presenza dello sbarco. Sommano cadauno	---	4,00	4,00	8.650,00	---	34.600,00	34.600,00		
416 N.P.176	Maggior compenso per la realizzazione della pensilina di ... istero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	8.500,00	---	8.500,00	8.500,00		
417 N.P.177	Maggior compenso per diversa realizzazione pensilina di i ... istero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	5.350,00	---	5.350,00	5.350,00		
418 N.P.178	Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola, ... abbioni di altezza 0,50 m (Rif. P.M.R. 2013 17.02.041.002) Sommano m³	---	6,00	6,00	151,79	---	910,74	910,74		
419 N.P.179	Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola, ... istero compreso il riempimento. (Rif. P.M.R. 2013 17.02.041.001) Sommano m³	---	12,00	12,00	129,12	---	1.549,44	1.549,44		
420 N.P.180	Realizzazione della sistemazione esterna dell'ascensore a ... istero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	2.100,00	---	2.100,00	2.100,00		
										</

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

