

ASUR MARCHE - Area Vasta 3

ALLEGATO: Tabella "profil" ANAC relativi ad Appalti di Servizi e Lavori

DENOMINAZIONE	STATO ATTUALE	DA PORRE IN ESSERE
<p>CIG: Z9A12D3E1E - "Servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza dei Lavori di realizzazione della 2^ Sala Emodinamica dell'Ospedale di Macerata"</p>	<p>E' stato acquisito il Progetto Definitivo e, successivamente, quello Esecutivo che dovrà essere posto in gara ai fini della realizzazione dei relativi lavori. Il sottoscritto, in qualità di RUP, ha provveduto alla sua "validazione" (previa "verifica" dello stesso ai sensi di legge).</p>	<p>INDIVIDUARE ALTRO R.U.P. per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gara affidamento lavori; - Gestione fasi di esecuzione lavori sino alla loro conclusione e relativo "collaudo".
<p>CIG: 6286080D4E - "Lavori di ristrutturazione e riorganizzazione del nuovo Punto Nascita dell'Ospedale di Macerata"</p>	<p>E' in fase di stipulato il contratto, sottoscritto il quale si darà avvio alla fase di Progettazione Esecutiva, in quanto trattasi di "Appalto Integrato".</p>	<p>INDIVIDUARE ALTRO R.U.P. per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione Progetto Esecutivo - avvio lavori di realizzazione; - Gestione fasi di esecuzione lavori sino alla loro conclusione e relativo "collaudo".
<p>CIG: ZB60FB2354 - "Servizio di Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in Corso di Esecuzione per la categoria OG11 e Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in Corso di Esecuzione per la categoria OG1 dei Lavori di adeguamento alla normativa antincendio della Cucina dell'Ospedale di Macerata"</p>	<p>Con determina n. 907/AV3 del 06/08/2014 il servizio è stato aggiudicato. Il contratto non è stato stipulato, in attesa di disposizioni in merito alla realizzazione dell'opera.</p>	<p>INDIVIDUARE ALTRO R.U.P. QUALORA SI INTENDESSE PROCEDERE</p>
<p>CIG: 6296301FF0 - "Affidamento incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento Sicurezza lavori di manutenzione straordinaria locali ex Malattie Infettive per la realizzazione Nuovo Reparto SPDC P.O. di Macerata"</p>	<p>E' stato acquisito il Progetto Definitivo in fase di verifica e accettazione. Farà seguito la redazione del Progetto Esecutivo da porre a base di gara lavori</p>	<p>INDIVIDUARE ALTRO R.U.P. per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gara affidamento lavori; - Gestione fasi di esecuzione lavori sino alla loro conclusione e relativo "collaudo".
<p>CIG 589783683A - "Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la sicurezza lavori finalizzati all'installazione RMN presso il P.O. di Civitanova Marche"</p>	<p>Sul sito ANAC sono state perfezionate le schede di "Dati comuni" ed "Aggiudicazione", non quella della "Fase iniziale" perché il contratto è sospeso (in funzione della definizione dei rapporti con la Fondazione ai fini dell'acquisizione dell'apparecchiatura)</p>	<p>INDIVIDUARE ALTRO R.U.P. QUALORA SI INTENDESSE PROCEDERE</p>

ALLEGATO 1 ALLA
DETERMINA N. 612/149
DEL 10 OTT. 2016

Dot. ing. Fulvia DINI