

Numero ///C Pag. 1

Data 0 7 MAR. 2017

# DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE ASUR N. DEL

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI CON CONSEGUENTE TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DALLE STRUTTURE DELL'AV3 NON AGIBILI ED AMPLIAMENTO DEL DATA CENTER DELL'OSPEDALE DI MACERATA.

### IL DIRETTORE GENERALE ASUR

-.-.-

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

#### -DETERMINA-

**DI APPROVARE** il verbale di somma urgenza completo dell'elenco delle offerte e degli ordini impartiti alle ditte che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs.50/2016 dal Dr. Luigi Tartabini in qualità di Direttore dei Sistemi Informativi e Responsabile della Telefonia e delle reti LAN dell'AV3 di Macerata, sulla base del quale si è reso necessario predisporre le lavorazioni e l'acquisto delle attrezzature per permettere:

- I. l'immediato trasferimento delle U.O.C. interessate presso le seguenti sedi provvisorie individuate dal Direttore di AV3:
  - il centro fiere di Villa Potenza, a seguito di accordo con il Comune di Macerata, che ospita tutto il Dipartimento di Prevenzione, l'U.O.C. Medicina Legale, l'U.O.C. Farmacia Territoriale;
  - la palazzina della ex scuola infermieri che ospita l'U.O.C. Controllo di Gestione, l'U.O.C. Bilancio, l'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche, l'U.O.C. Dipartimenti Territoriali;
  - la palazzina delle ex Malattie infettive che ospita la Direzione di AV3, il Protocollo, l'U.O.C.
     Gestione Risorse Umane;
  - palazzina del parco auto che ospita l'U.O.C. Acquisti e Logistica;
  - alcune stanze dislocate presso varie zone dell'Ospedale civile di Macerata che ospitano la U.O.C. Legale e Contenzioso e la U.O.C. Qualità, marketing e formazione;
  - alcuni locali presso il piano terra della palazzina di Anatomia Patologica che ospiteranno i dipendenti del comparto afferenti alla U.O.C. sistemi Informativi.
  - la porzione di fabbricato agibile dell'Ospedale di Tolentino che ospita oltre ai servizi ambulatoriali anche il servizio veterinario e l'accettazione:
  - alcune stanze presso l'Ospedale di Camerino in Loc. Caselle, che ospitano il personale precedentemente operante presso gli uffici amministrativi di Camerino in via Lili;



Numero 116

Data 0 7 MAR. 2017

Pag. **2** 

2. l'ampliamento del nuovo data center sanitario presso l'Ospedale di Macerata per trasferire nel più breve tempo possibile tutti gli applicativi e gli archivi installati nei server presenti all'interno del locale sala macchine collocato nella struttura evacuata in Largo Belvedere R. Sanzio di Macerata.

DI DARE ATTO, per quanto sopra, delle condizioni di somma urgenza che determinano l'esecuzione degli interventi e l'affidamento diretto, ai sensi 36 comma 2 lettera a) e 163 del D.Lgs. 50/2016, dei D.L. n. 189/2016 e n. 205/2016, degli artt. 1 e 5 dell'ordinanza del O.D.P.D.C. n. 0388 del 28/08/2016 e della colonna 7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" riga 10 "rispristino funzionalità edifici ad uso ospedaliero" della circolare della Protezione Civile prot. DIP/TERAG16/0064447 del 23/11/2016, alle ditte del seguente elenco:

CHIAVE CONTABILE AV3SISMA - CONTABILIZZAZIONE COSTI SISMA AREA VASTA 3
N.d.C. 051001017 manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari

DITTA	DESRIZIONE	OFFERTA	ORDINE AREAS	IMPORTO IVA COMPRESA	CIG
ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI E C. SRL MACERATA	Realizzazione linee di rete e telefoniche presso la palazzina della ex scuola infermieri per il trasferimento delle seguenti U.O.C.: Controllo di Gestione; Bilancio; servizi territoriali; Patrimonio attività teniche e nuove opere. Trasferimento a causa dell'inagibilità del Padiglione centrale EX Crass	offerta n. 013628 del 10/11/2016	Z9SI-2016-288	€ 3.879,60	ZD71CB79F5
FIDOKA SRL DI RIPE SAN GINESIO (MC)	installazione antenna per collegamento alla rete lan dell'ospedale di macerata degli uffici provvisori del foro boario villa potenza. trasferimento a causa dell'inagibilità del padiglione centrale ex crass	consuntivo del 20/12/2016	Z9SI-2016-233	€ 3.167,95	ZC21CB7D1F



Numero M6

Data 0 7 MAR. 2017

ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI E C. SRL MACERATA	allestimento postazioni di lavoro per il personale tecnico del comparto dei Sistemi Informativi presso locali palazzina anatomia patologica.  Trasferimento a causa dell'inagibilità del Padiglione centrale EX Crass	offerta n. 013875 07/12/2016	del	Z9SI-2016-286	€ 5.917,00	Z0F1CB760E
ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI E C. SRL MACERATA	trasferimento linee di rete e telefoniche servizi veterinari ed altri ambulatori presso la parte agibile dell'ospedale di Tolentino e trasferimento linee di rete e telefoniche spostamento marcatempo presso il parco auto ex crass per gli uffici acquisti e logistica. trasferimento a causa dell'inagibilità del padiglione centrale ex crass	offerta 013828 14/11/2016	del	Z9SI-2016-287	€ 4.465,20	Z091CB785C
ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI E C. SRL MACERATA	realizzazione linee di rete e telefoniche	offerta n. 013647/201 08/11/2016	6 del	Z9SI-2016-227	€ 18.300,00	Z871BF61A5



Data 0 7 MAR 2017

MACERATESE re DI FRANCHI E pr C. SRL de int tra se Di Se G Ut a de	ealizzazione linee di ete e telefoniche resso la palazzina ella ex malattie fettive per il asferimento delle eguenti U.O.C.: irezione AV3; egreteria e Protocollo; estione Risorse mane. Trasferimento causa dell'inagibilità el Padiglione centrale	offerta n. 013661 del 07/11/2016	Z9SI-2016-228	€ 10.248,00	Z871BF61A5
DINETS SRL DI at ANCONA in te e tra	X Crass  tività specialistica per terventi sulle centrali elefoniche di Macerata Camerino per il asferimento dei umeri telefonici e per cuni all'acci con il OIP. Trasferimento a ausa dell'inagibilità del adiglione centrale EX rass	offerta n. 390-16-rev02 del 09/11/2016	Z9SI-2016-229	€ 9.973,50	Z331BF647F
		TOTALE	•	€ 55.951,25	
	CHIAVE CONTABILE A	V3SISMA - CONTABILIZZAZ	IONE COSTI SISMA AR	EA VASTA 3	
		01 manutenzioni e riparazio			
DITTA	ESCRIZIONE	OFFERTA	ORDINE AREAS	IMPORTO IVA COMPRESA	CIG
INFORMATICA rip SRL DI es MACERATA da e re tra di	cquisto materiali per parazione e rimessa in sercizio attrezzature anneggiate dal sisma per i collegamenti in ete dei PC durante i asferimenti dei pendenti nelle nuove edi provvisorie	24/11/2016	Z9SI-2016-303	€ 13.698,16	Z971CBEA21
	-	TOTALE		€ 13.698,16	



Numero 116

Data 07 MAR. 2017

	CHIAVE CONTABILE AV3SISMA - CONTABILIZZAZIONE COSTI SISMA AREA VASTA 3 N.d.C. 0102020704 macchine d'ufficio elettromeccaniche						
DITTA	DESCRIZIONE	OFFERTA	ORDINE AREAS	IMPORTO IVA COMPRESA	CIG		
DINETS SRL DI ANCONA	fornitura 100 telefoni VOIP per le sedi di Camerino, San Severino Marche, parco auto, Ex INAIL e foro boario per il trasferimento dei dipendenti a causa dell'inagibilità delle strutture danneggiate dal sisma	offerta n. 390-16-rev02 del 09/11/2016	Z9SI-2016-230	€ 12.239,04	ZEC1BF9C3E		
REAL TIME SYSTEM SRL DI SPINETOLI	Fomitura di una stampante Primacy Simplex per la stampa dei badge dipendenti in sostituzione di un'altra uguale rimasta danneggiata dal sisma	offerta n. 399 del 10/11/2016	Z9\$I-2016-232	€ 6.294,71	Z081BFAC3F		
ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI E C. SRL MACERATA		offerta 013693/2016 del 07/11/2016	Z9SI-2016-231	€ 12.126,80	Z4D1BFA946		



Data

0 7 MAR. 2017

NBS SRL DI	riorganizzazione della rete locale all'interno	offerta S18/2016 del 21/11/2016	Z9SI-2016-290	€ 15.860,00	Z981CBCCFC
BENEDETTO	dell'ospedale di	21/11/2010			
DEL TRONTO	Macerata al fine di				
	governare il flusso dati				
	a garanzia di un miglior				
	funzionamento e				
	management delle risorse degli apparati				
	attivi visto che dovrà				
	raccogliere la maggior				
	parte delle risorse				
	computazionali		:		
	provenienti dalle				
	UU.OO. e dalla sede amm.va nel data				
	center per il				
	Trasferimento a causa				
	dell'inagibilità delle				
	strutture danneggiate				
MEN OF FI	dal Sisma	ODA MEDA - 2000020	7001 0040 004	65 404 00	70E4DE0E00
MTK SRL DI SESSA	acquisto mikrotik cloud core router per	ODA MEPA n. 3286232 del 15/11/2016	Z9SI-2016-294	€ 5.124,00	Z0E1BF9F28
AURUNCA	ampliamento data	dei 13/11/2010			
	center. Tali apparati				
:	sono necessari anche				
	per i collegamenti della				
	radiologia per tutto il				
	territorio dell'av3 di macerata visto anche				
	che diverse sedi sono				
	state danneggiate dal			]	
	sisma				
NBS SRL DI	acquisto server per la		Z9SI-2016-289	€ 38.438,17	ZCF1CBC738
SAN	virtualizzazione degli	21/11/2016			
BENEDETTO DEL TRONTO	applicativi da trasferire presso il nuovo data			,	
DEL INOITO	center in quanto tale				İ
	procedura offre più				
	garanzie per la buona				
	riuscita del				
	trasferimento degli stessi				
TELECOM	acquisto di n. 24 switch	ODA MEPA N. 3407057	Z9SI-2016-295	€ 1.468,39	Z4E1C95635
ITALIA SPA DI	1 .	del 22/12/2016			
MILANO	per i collegamenti				
	VOIP sulle postazioni				
	dei dipendenti che sono				



Numero 116 Pag. 7
Data 07 MAR. 2017

	stati resi necessari dal sisma				
TELECOM ITALIA SPA DI MILANO	acquisto n. 5 switch PoE Cisco WS- CF2960x-48FPD per i collegamenti dei telefoni VOIP che sono stati resi necessari per gli spostamenti dei dipendenti dal sisma	ODA MEPA 3407020 del 22/12/2016	Z9SI-2016-296	€ 5.459,44	ZF21C9525E
TELECOM ITALIA SPA DI MILANO	N. 4 SWITCH CISCO PWR-C45-1300ACVC per collegamenti VOIP sulle postazioni dei dipendenti che sono stati resi necessari per gli spostamenti dei dipendenti dal sisma	ODA MEPA 3406869 del 22/12/2016	Z9SI-2016-297	€ 661,53	Z561C95085
TELECOM ITALIA SPA DI MILANO	n. 2 Switch Cisco WS-X4724-SFP-E necessari per l'ampliamento del Datacenter a seguito della chiusura a causa del sisma della sede EX CRASS	ODA MEPA 3406827 del 22/12/2016	Z9SI-2016-298	€ 6.168,49	ZD51C95847
TELECOM ITALIA SPA DI MILANO	n. 4 switch Cisco WS- X4648-rj45-E necessari per l'ampliamento del Datacenter a seguito della chiusura a causa del sisma della sede EX CRASS	ODA MEPA 3406702 del 22/12/2016	Z9SI-2016-299	€ 3.426,05	Z701C95A78
TELECOM ITALIA SPA DI MILANO	n. 2 Switch Cisco WS- X45-SUP7L-EC necessari per l'ampliamento del Datacenter a seguito della chiusura a causa del sisma della sede EX CRASS	ODA MEPA 3406460 del 22/12/2016	Z9SI-2016-300	€ 2.224,06	ZAE1C95D74



Numero 116 Pag. 8

TELECOM ITALIA SPA DI MILANO	n. 2 Switch Cisco WS-C4507R+E necessari per l'ampliamento del Datacenter a seguito della chiusura a causa del sisma della sede EX CRASS	ODA MEPA 3406273 del 22/12/2016	Z9SI-2016-301	€ 2.224,06	ZF81C95BD4
	1	€ 111.714,74			

TOTALE   € ′									
	CHIAVE CONTABILE AV3SISMA - CONTABILIZZAZIONE COSTI SISMA AREA VASTA 3 N.d.C. 0510050101 manutenzione software								
DITTA	DESCRIZIONE	OFFERTA	ORDINE AREAS	IMPORTO IVA COMPRESA	CIG				
NBS SRL DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	avaria server presso la sede inagibile ex CRASS a causa del sisma attività di ripristino dell'ambiente test dell'applicativo pronto soccorso e gestione ricoveri AV3	offerta S19 del 21/11/2016	Z9SI-2016-302	€ 2.440,00	ZF31CBE874				
	····	TOTALE		€ 2.440,00					
	N.d.C. 0102010901 Dirit	AV3SISMA - CONTABILIZZAZ ti di brevetto e diritti di utilizz	zazione delle opere di i	ngegno - altro					
DITTA	DESCRIZIONE	OFFERTA	ORDINE AREAS	IMPORTO IVA COMPRESA	CIG				
NBS SRL DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	virtualizzazione degli applicativi presenti nei server della sede di Belvedere R.Sanzio presso i server nuovi del data center osp. Macerata. Attività necessaria a causa del sisma	offerta \$17/2016 del 21/11/2016	Z9SI-2016-291	€ 15.860,00	Z671CBCF77				



116 07 MAR. 2017 Numero

Data

Pag. 9

NBS SRL DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	ambiente di interoperabilità applicativo di Pronto Soccorso e gestione ricoveri all'interno del nuovo data center a causa del sisma		Z9SI-2016-292	€ 2.537,60	Z4C1CBD103
		TOTALE		€ 18.397,60	

#### CHIAVE CONTABILE AV3SISMA - CONTABILIZZAZIONE COSTI SISMA AREA VASTA 3 N.d.C. 0102020301 impianti e macchinari

DITTA	DESCRIZIONE	OFFERTA	ORDINE AREAS	IMPORTO IVA COMPRESA	CIG
APRA SRL DI JESI	ampliamento data center fornitura e posa in opera ups aggiuntivo per supportare i nuovi server da istallare al suo interno a causa del sisma	offerta n. 2016/off/27502	Z9SI-2016-223	€ 12.877,10	Z991BEB9E F
APRA SRL DI JESI	ampliamento data center fornitura e posa in opera armadi rack e relativo condizionamento aggiuntivi per supportare i nuovi server da istallare al suo interno a causa del sisma	offerta n. 2016/off/27502	Z9SI-2016-224	€ 28.060,00	Z0D1BEBD 61
APRA SRL DI JESI	n. 3 quadri di distribuzione produzione rittal per allaccio nuovi server per ampliamento data center per supportare i nuovi server da istallare al suo interno a causa del sisma	1	Z9SI-2016-293	€ 3.568,50	ZB71CBD55 7
	T	OTALE		€ 44.505,60	



Pag. **10** 

CHIAVE CONTABILE AV3SISMA - CONTABILIZZAZIONE COSTI SISMA AREA VASTA 3 N.d.C. 0102020710 altri beni							
DITTA	DESCRIZIONE	OFFERTA		ORDINE AREAS	IMPORTO IVA COMPRESA	CIG	
ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI E C. SRL MACERATA	fornitura e posa in opera di n. 2 condizionatori Daikin per l'ampliamento data center per supportare i nuovi server da istallare al suo interno a causa del sisma	offerta 013716 15/11/2016	del	Z9SI-2016-234	€ 3.904,00	Z471C063E 8	
	тс	TALE			€ 3.904,00		

### CHIAVE CONTABILE AV3SISMA - CONTABILIZZAZIONE COSTI SISMA AREA VASTA 3 N.d.C. 0102020501 "mobili e arredi"

DITTA	DESCRIZIONE	OFFERTA	ORDINE AREAS	IMPORTO IVA COMPRESA	CIG
RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C. SAS DI CORRIDONIA	Banco da lavoro per allestire i locali del personale tecnico dei sistemi informativi presso la Palazzina di anatomia patologica. Il Piano di lavoro presente presso i locali ex cras si è danneggiato con il sisma	offerta1063 del 14/12/2016	Z9SI-2016-225	€ 1.366,40	ZFA1C9662C
		TOTALE		€ 1.366,40	
	TOTALE	€ 251.977,75			

**DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, IL Dr Luigi Tartabini in qualità di Direttore dei Sistemi Informativi e Responsabile della Telefonia e delle reti LAN dell'AV3 di Macerata che ha seguito l'intervento a partire dal primo sopraluogo e che ha rilevato la sussistenza della somma urgenza;

DI STABILIRE che la spesa della presente determina € 251.977,75 IVA 22% compresa è stata registrata, così come previsto dalla nota ASUR prot. 0032012 del 09/11/2016, nel progetto/chiave contabile AV3SISMA Contabilizzazione costi sisma Area Vasta 3 all'interno del sistema amministrativo- contabile AREAS al fine di una rendicontazione completa per il rimborso di tali costi da parte della Regione Marche o dallo Stato;



Numero 116 Pag. 11

DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i., come sostituito dall'art. 1 della Legge Regionale n. 36/2013;

DI TRASMETTERE il presente atto per i rispettivi adempimenti di competenza, rispettivamente:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- al Direttore di Area Vasta 3 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
- al Responsabile Unico del Procedimento;
- alla competente U.O.C. Aziendale "Sistemi Informativi"

DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi "altre tipologie"

IL DIRETTORE, AMMINISTRATIVO

Dr. Pierluig

/////

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Alessandro Marini

IL DIRETTORE SANITARIO

**∌**ja Storti

la presente determina consta di n.48 pagine di cui n. 14 di allegati che formano parte integrante della stessa.



Numero 116

Data 0 7 MAR. 2017

Pag. **12** 

#### - DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

#### U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI AV3 DI MACERATA

#### Normativa di riferimento

- > Legge Regionale n° 13/2003 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture":
- D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016)
- > D.L. n. 189/2016 e n. 205/2016 "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016"
- O.C.D.P.C. n.0388 del 26/08/2016 " primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"
- O.C.D.P.C. n.0389 del 28/08/2016 " ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016"
- Circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot.DIP/TERAG16/0064447 del 23/11/2016 " Evento sismico del 24/08/2016 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Prime indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile OCDPC n. 388/2016. Ulteriori tipologie di spese ammissibili.

#### Motivazione

#### **PREMESSO CHE:**

- √ dopo i recenti eventi sismici iniziati il 24 agosto u.s. e ancora in fase di assestamento, a seguito
  delle forti scosse del 26 e del 30 ottobre, sono stati effettuati dei sopralluoghi per monitorare le
  strutture di proprietà aziendale ed evidenziarne eventuali danni e criticità;
- ✓ dai sopralluoghi effettuati a seguito delle schede AEDES della Protezione Civile sono state emesse le seguenti ordinanze dai Sindaci dei Comuni interessati dal sisma:
  - ✓ ordinanza del Sindaco del Comune di Macerata n. 266 del 10/11/2016 per l'edificio denominato Padiglione Centrale Ex CRASS sede dell'Area Vasta 3 di Macerata. Dopo l'istanza di richiesta di sopralluogo a firma del Direttore ASUR AV3 trasmessa al Comune di Macerata via PEC il 29/09/2016 è stato espresso il giudizio di inagibilità (E) a seguito della redazione della scheda AEDES da parte della squadra di tecnici accreditati DICOMAC n. P814 in data 07/10/2016. Della situazione accertata il personale tecnico del Comune di Macerata ha dato una prima ed immediata informazione al personale tecnico dell'U.O.C. Patrimonio nuove Opere e Attività Tecniche disponendo che fosse evitato l'utilizzo dei vani non più idonei sotto il profilo statico all'uso preposto e pertanto essendosi creato uno stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ha ordinato di:



Numero 116 Pag. 13

- provvedere immediatamente a sgombrare l'immobile di che trattasi dagli occupanti disponendo il loro trasferimento in altra provvisoria sistemazione, a seguito dei requisiti di stabilità statica evidenziata dal verbale di sopralluogo;
- inibire qualsiasi utilizzo anche occasionale dei locali che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i tecnici e gli addetti incaricati delle necessarie opere di consolidamento statico:
- eseguire il transennamento e protezione delle aree circostanti proteggendo i passaggi esterni.
- ✓ ordinanze del Sindaco del Comune di Tolentino n. 410 del 28/10/2016 e n. 557 del 06/11/2016 l'Ospedale di Tolentino è stato dichiarato parzialmente inagibile, infatti solo il corpo D della struttura con dei lavori di adeguamento poteva essere utilizzabile pertanto, immediatamente sul piazzale antistante alla struttura, è stata allestita una tenda per il Punto di primo intervento e dopo i lavori di adeguamento sono stati trasferiti i servizi ambulatoriali, il 118 e il servizio veterinario nella parte agibile della struttura;
- ✓ ordinanza del Sindaco del Comune di Camerino n 428 del 27/10/2016 tutta l'area ricompresa all'interno delle mura cittadine è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale, pertanto visto che all'interno di detta "zona rossa" è presente, in via Lily, l'edificio sede degli uffici amministrativi dell'AV3 sede operativa di Camerino è stato disposto il trasferimento di tutti i dipendenti presso un'altra sede sita in località Caselle di Camerino;
- ✓ il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Sistemi Informativi Responsabile della telefonia e delle reti Lan, di concerto con la Direzione di Area Vasta 3, constatata la necessità indifferibile ed urgente di procedere nel minore tempo possibile venivano impartite disposizioni per:
  - predisporre le sedi provvisorie, individuate dal Direttore di AV3, con le linee telefoniche e con le linee di rete per permettere l'immediato trasferimento delle U.O.C. interessate. Le sedi provvisorie sono le seguenti:
    - il centro fiere di Villa Potenza, a seguito di accordo con il Comune di Macerata, che ospita tutto il Dipartimento di Prevenzione, l'U.O.C. Medicina Legale, l'U.O.C. Farmacia Territoriale;
    - 2) la palazzina della ex scuola infermieri che ospita l'U.O.C. Controllo di Gestione, l'U.O.C. Bilancio, l'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche, l'U.O.C. Dipartimenti Territoriali:
    - 3) la palazzina delle ex Malattie infettive che ospita la Direzione di AV3, il Protocollo, l'U.O.C. Gestione Risorse Umane;
    - 4) palazzina del parco auto che ospita l'U.O.C. Acquisti e Logistica;
    - 5) alcune stanze dislocate presso varie zone dell'Ospedale civile di Macerata che ospitano la U.O.C. Legale e Contenzioso e la U.O.C. Qualità, marketing e formazione;
    - 6) alcuni locali presso il piano terra della palazzina di Anatomia Patologica che ospiteranno i dipendenti del comparto afferenti alla U.O.C. sistemi Informativi.
    - 7) la porzione di fabbricato agibile dell'Ospedale di Tolentino che ospita oltre ai servizi ambulatoriali anche il servizio veterinario e l'accettazione;
    - 8) alcune stanze presso l'Ospedale di Camerino in Loc. Caselle, che ospitano il personale precedentemente operante presso gli uffici amministrativi di Camerino in via Lili;
  - predisporre l'ampliamento del nuovo data center sanitario presso l'Ospedale di Macerata per permettere di trasferire nel più breve tempo possibile tutti gli applicativi e gli archivi installati nei server presenti all'interno del locale sala macchine collocato nella struttura evacuata in Largo Belvedere R. Sanzio di Macerata



Numei	ro 116	Pag.
Data	0 7 MAR. 2017	

#### **CONSIDERATO** che:

- ✓ era necessario intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 ed era quindi di primaria importanza procedere nel più breve tempo possibile alla esecuzione delle lavorazioni, anche con l'acquisto di attrezzature, da eseguire presso le nuovi sedi provvisorie e presso il data center dell'AV3 di Macerata, che avrebbero consentito di rendere operative le U.O.C. interessate ai trasferimenti nel più breve tempo possibile;
- ✓ la nuova dislocazione dei circa 200 dipendenti precedentemente operanti presso la palazzina amministrativa di via Belvedere Raffaello Sanzio, 1 a Macerata, da spostare nelle sedi provvisorie indicate precedentemente ai punti da 1 a 6 avrebbe comportato un notevole dispendio di risorse economiche e di personale;
- ✓ il centro fiere di villa Potenza non presentava alcuna delle dotazioni minime necessarie alla operatività delle Unità Operative Complesse che vi si sarebbero trasferite e pertanto si rendevano necessari diversi interventi quali:
  - l'implementazione di un collegamento di rete dati tra quella sede e l'Ospedale di Macerata, da realizzare con un collegamento via ponte radio;
  - la posa in opera di cablaggi per rete dati e telefonia e di cablaggi elettrici;
  - la posa in opera di un centralino telefonico;
  - la posa in opera di due UPS per garantire la corretta funzionalità dell'antenna di rete dati e del centralino telefonico;
  - lo spostamento dei numeri telefonici assegnati ai singoli operatori e ai singoli servizi.
- ✓ per quanto concerne invece le palazzine e le stanze che sono state dislocate all'interno del presidio ospedaliero di Macerata, le opere necessarie a rendere possibile tale spostamento dei dipendenti sono consistite in:
  - la posa in opera di cablaggi per rete dati e telefonia e di cablaggi elettrici;
  - lo spostamento dei numeri telefonici assegnati ai singoli operatori e ai singoli servizi.
- ✓ per effettuare correttamente lo spostamento dei numeri telefonici è stato necessario sia effettuare fisicamente la permuta delle coppie nell'armadio di rete telefonica sia configurare opportunamente la centrale telefonica nella gestione e l'indirizzamento dei numeri telefonici stessi: questo ha comportato, pertanto, anche la necessità di convocare un tecnico specializzato DINETS per la corretta configurazione della centrale telefonica:
- ✓ dato il grande numero di postazioni aggiuntive che sono state messe in funzione all'interno della rete LAN ospedaliera si è resa necessaria un'opera di rivisitazione dell'organizzazione interna della stessa, comprendente l'aggiunta di apparati di rete (c.d. switch) e la segmentazione del piano di indirizzamento in sotto reti mediante VLan. Tale opera è stata imprescindibile per garantire tempi di risposta accettabili dell'infrastruttura di rete;
- ✓ per lo spostamento degli uffici amministrativi di Camerino si è reso necessario intervenire con l'acquisto di telefoni VoIP dei quali dotare il personale di quella sede e di conseguenza degli apparati iniettori (c.d. switch PoE).
- ✓ la UOC Sistemi Informativi, per essere immediatamente operativa, si è posizionata presso l'ala attualmente chiusa del 3° piano dell'Ospedale di Macerata e successivamente dovrà essere trasferita, in quanto tale ala sarà oggetto di lavori già programmati e appaltati. Pertanto gli operatori del comparto afferenti alla UOC Sistemi Informativi verranno trasferiti nei locali adiacenti il nuovo data center, una volta che si sarà provveduto alla loro sistemazione e al loro adeguamento, mentre il personale Dirigente sarà dirottato in altre due stanze ancora da individuare;
- ✓ l'ampliamento del data center sanitario di Area Vasta, è stato necessario in quanto esso era stato progettato per ospitare solo i servizi sanitari che operavano su un'infrastruttura locata presso la vecchia sala server di Civitanova Alta, sala che ben presto dovrà essere liberata per poter essere restituita al Comune. La chiusura della palazzina amministrativa di Largo Belvedere Raffaello



Numero 116 Pag. 15

Data 07 MAR. 2017

Sanzio a Macerata ha comportato l'immediata necessità di trasferire presso il nuovo data center dell'Ospedale anche tutta l'infrastruttura server locata presso la sala server amministrativa: nelle previsioni essa sarebbe dovuta servire come sede di backup geografico del nuovo data center e i server al suo interno, ormai obsoleti, non sarebbero stati trasferiti nella nuova Server Farm poiché in via di dismissione progressiva nel giro di pochi anni. L'evento sismico ha invece sconvolto tali piani e per supportare lo sgombero anche della sala server amministrativa è stato indispensabile procedere all'ampliamento del nuovo data center sanitario, dotandolo di nuovi armadi rack con relativa unità di raffreddamento, di nuovi mikrotik per la gestione del traffico dati e di nuovi switch per garantire la connettività di rete. Va anche tenuto in considerazione che l'architettura dell'infrastruttura relativa alla diagnostica per immagini prevedeva dei server fisici per ogni sede di diagnostica; di conseguenza con la chiusura di sedi, quali ad esempio Sarnano e Tolentino, ha comportato anche un trasferimento di tali apparati presso il data center a Macerata.

PER QUANTO SOPRA PREMESSO in data 31/10/2016 il Dr. Luigi Tartabini Responsabile della Telefonia e delle reti LAN ha redatto il verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 "In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza , le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori ......., del comma 6 sempre dello stesso art.163 del D.Lgs.50/2016 "Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi. che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 e in tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo" e ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'ordinanza del O.D.P.D.C. n. 0388 del 28/08/2016 "per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 comma1 possono avvalersi ove ricorrano i presupposti delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del D.Lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture. A tal fine il limite di cui al comma 1 dell'art. 163, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pubblici di lavori è stabilito in € 400.000,00°, avendo constatato che si rendeva necessario provvedere immediatamente e dando atto:

- dell'accertamento della somma urgenza e quindi di primaria importanza procedere all'esecuzione delle lavorazioni anche con l'acquisto di attrezzature che avrebbero consentito nel più breve tempo possibile a rendere operative le U.O.C. interessate al trasferimento presso le nuovi sedi provvisorie e ad ampliare il data center dell'ospedale di Macerata per consentire nel più breve tempo possibile di trasferire tutti gli applicativi e gli archivi presenti nei server allocati presso la sala CED del Padiglione Centrale Ex CRASS;
- 2. della necessità di affidare a ditte specializzate gli incarichi per l'esecuzione degli interventi in quanto non è possibile eseguire gli interventi tramite il personale interno;
- 3. appurata la non esistenza di contratti in essere per far fronte alle esigenze di cui in premessa.
- 4. dell'affidamento ai sensi degli artt. 36 e 163 del D.Lgs. 50/2016, per le vie brevi dei lavori di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici, di rete e della telefonia presso le sedi provvisorie e all'ampliamento del data center sanitario alle seguenti ditte, individuate sulla base della disponibilità all'immediato intervento, alla conoscenza dei luoghi e degli impianti esistenti e alla disponibilità dei materiali occorrenti:
  - Elettrica Maceratese via Fausto Coppi, 19/21 62100 Macerata (MC)
  - Dinets Via Albertini, 36-B4 60131 Ancona (AN)
  - Fidoka via Val di Fiastra, 6/G 62020 Ripe San Ginesio (MC)
  - Apra Via Brodolini, 6 60035 Jesi (AN)



Numero	116			Pa <sub>i</sub>	
Data	07	MAR.	2017		l '

- Realtime System via 1° Maggio, 150/B 60131 Ancona (AN)
- NBS Via Val Tiberina, 23/A 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
- Riganelli di Riganelli Rubia & C. sas via del Lavoro, 108 62104 Corridonia (MC)
- Abacus Informatica SRL Via Natali, 29/31 62100 Macerata
- 5. del fatto che gli operatori economici prescelti risultano in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria richiesti per l'esecuzione delle prestazioni in argomento;
- del fatto che le ditte soprariportate contattate per le vie brevi, hanno manifestato la propria immediata disponibilità ad effettuare le lavorazioni di che trattasi come meglio descritto nel verbale di somma urgenza;
- 7. dell'acquisto, ai sensi degli artt. 36 e 163 del D.Lgs. 50/2016, direttamente tramite il Mepa, ove erano presenti i metaprodotti e la disponibilità di consegna immediata dei materiali alle seguenti Ditte:
  - 1) TELECOM ITALIA SPA VIA Gaetano Negri,1 20123 MILANO (MI)
  - 2) MTK SRL via XXI luglio 81037 Sessa Aurunca (CE)

Pertanto il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Sistemi Informativi Dr Luigi Tartabini, appurata la non esistenza di contratti in essere per far fronte alle esigenze di cui in premessa, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a) e 163 del D.Lgs. 50/2016, dei D.L. n. 189/2016, n. 205/2016 e dell'ordinanza del O.D.P.D.C. n. 0388 del 28/08/2016, per le vie brevi ha richiesto le offerte alle sopracitate ditte constatando che le stesse sono congrue con l'urgenza e con i prezzi di mercato e, ove era stato accertato che vi era la disponibilità immediata della consegna, ha provveduto tramite la piattaforma elettronica acquistinrete MEPA agli ordini diretti di acquisto di alcune attrezzature per dare corso al verbale di somma urgenza emesso il 31/10/2016 secondo il seguente elenco:

CHIAVE CONTABILE AV3SISMA - CONTABILIZZAZIONE COSTI SISMA AREA VASTA 3  N.d.C. 051001017 manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari								
DITTA	DESRIZIONE	OFFERTA		ORDINE AREAS	IMPORTO IVA COMPRESA	CIG		
ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI E C. SRL MACERATA	Realizzazione linee di rete e telefoniche presso la palazzina della ex scuola infermieri per il trasferimento delle seguenti U.O.C.: Controllo di Gestione; Bilancio; servizi territoriali; Patrimonio attività teniche e nuove opere. Trasferimento a causa dell'inagibilità del Padiglione centrale EX Crass	offerta n. 0136 10/11/2016	28 del	Z9SI-2016-288	€ 3.879,60	ZD71CB79F5		



Data

07 MAR. 2017

FIDOKA SRL DI RIPE SAN GINESIO (MC)	installazione antenna per collegamento alla rete lan dell'ospedale di macerata degli uffici provvisori del foro boario villa potenza. trasferimento a causa dell'inagibilità del padiglione centrale ex crass	consuntivo del 20/12/2016	Z9SI-2016-233	€ 3.167,95	ZC21CB7D1F
ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI E C. SRL MACERATA	allestimento postazioni di lavoro per il personale tecnico del comparto dei Sistemi Informativi presso locali palazzina anatomia patologica.  Trasferimento a causa dell'inagibilità del Padiglione centrale EX Crass	offerta n. 013875 del 07/12/2016	Z9SI-2016-286	€ 5.917,00	Z0F1CB760E
ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI E C. SRL MACERATA	trasferimento linee di rete e telefoniche servizi veterinari ed altri ambulatori presso la parte agibile dell'ospedale di Tolentino e trasferimento linee di rete e telefoniche spostamento marcatempo presso il parco auto ex crass per gli uffici acquisti e logistica. trasferimento a causa dell'inagibilità del padiglione centrale ex crass	offerta 013828 del 14/11/2016	Z9SI-2016-287	€ 4.465,20	Z091CB785C



Numero 116 Pag. 18

Data 0 7 MAR. 2017

ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI E C. SRL MACERATA	realizzazione linee di rete e telefoniche presso la struttura del Foro Boario di Villa Potenza per il trasferimento delle seguenti U.O.C.: Dipartimento di Prevenzione; Farmacia Territoriale; Medicina Legale; Trasporti sanitari. Trasferimento a causa dell'inagibilità del Padiglione centrale EX Crass	offerta n. 013647/2016 del 08/11/2016	Z9SI-2016-227	€ 18.300,00	Z871BF61A5
ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI E C. SRL MACERATA	Realizzazione linee di rete e telefoniche presso la palazzina della ex malattie infettive per il trasferimento delle seguenti U.O.C.: Direzione AV3; Segreteria e Protocollo; Gestione Risorse Umane. Trasferimento a causa dell'inagibilità del Padiglione centrale EX Crass	offerta n. 013661 del 07/11/2016	Z9SI-2016-228	€ 10.248,00	Z871BF61A5
DINETS SRL DI ANCONA	attività specialistica per interventi sulle centrali telefoniche di Macerata e Camerino per il trasferimento dei numeri telefonici e per alcuni allacci con il VOIP. Trasferimento a causa dell'inagibilità del Padiglione centrale EX Crass	offerta n. 390-16-rev02 del 09/11/2016	Z9SI-2016-229	€ 9.973,50 € 55.951,25	Z331BF647F
	U	UTALE		C 33.331,23	



Data 0 7 MAR. 2017

		3SISMA - CONTABILIZZAZIO			
DITTA	DESCRIZIONE	1 manutenzioni e riparazioni OFFERTA	ORDINE AREAS	IMPORTO COMPRESA IVA	CIG
ABACUS INFORMATICA SRL D MACERATA	Acquisto materiali per riparazione e rimessa ir esercizio attrezzature danneggiate dal sisma e per i collegamenti ir rete dei PC durante trasferimenti de dipendenti nelle nuove sedi provvisorie	524, 526,530,533,535,538,548, 559, 536 dal 07/11/2016 al 24/11/2016		€ 13.698,16	Z971CBEA21
		TALE		€ 13.698,16	
		/3SISMA - CONTABILIZZAZIO 02020704 macchine d'ufficio			
DITTA	DESCRIZIONE	OFFERTA	ORDINE AREAS	IMPORTO COMPRESA IVA	CIG
DINETS SRL DI ANCONA	fornitura 100 telefoni VOIP per le sedi di Camerino, San Severino Marche, parco auto, Ex INAIL e foro boario per il trasferimento dei dipendenti a causa dell'inagibilità delle strutture danneggiate dal sisma	offerta n. 390-16-rev02 del 09/11/2016	Z9SI-2016-230	€ 12.239,04	ZEC1BF9C3E
REAL TIME SYSTEM SRL DI SPINETOLI	Fomitura di una stampante Primacy Simplex per la stampa dei badge dipendenti in sostituzione di un'altra uguale rimasta danneggiata dal sisma	offerta n. 399 del 10/11/2016	Z9SI-2016-232	€ 6.294,71	Z081BFAC3F



sisma

Numero 116

Data 07 MAR. 2017

Pag. **20** 

offerta 013693/2016 del Z9SI-2016-231 € 12.126,80 Z4D1BFA946 ELETTRICA fornitura e posa in l opera switch cisco 3850 MACERATESE 07/11/2016 DI FRANCHI E per ampliamento data center ospedale di SRL MACERATA Macerata. a causa dell'inagibilità delle strutture danneggiate dal sisma Z981CBCCFC NBS SRL DI riorganizzazione della offerta S18/2016 del Z9SI-2016-290 € 15.860,00 rete locale all'interno SAN 21/11/2016 dell'ospedale BENEDETTO di DEL TRONTO Macerata al fine di governare il flusso dati a garanzia di un miglior funzionamento management delle risorse degli apparati attivi visto che dovrà raccogliere la maggior parte delle risorse computazionali provenienti dalle UU.OO. e dalla sede amm.va nel data center per il Trasferimento a causa dell'inagibilità delle strutture danneggiate dal Sisma Z0E1BF9F28 acquisto mikrotik cloud ODA MEPA n. 3286232 del | Z9SI-2016-294 € 5.124,00 MTK SRL DI core router 15/11/2016 SESSA per **AURUNCA** ampliamento data center. Tali apparati sono necessari anche per i collegamenti della radiologia per tutto il territorio dell'av3 di macerata visto anche che diverse sedi sono state danneggiate dal



Numero 116

Data 0 7 MAR. 2017

NBS SRL DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	acquisto server per la virtualizzazione degli applicativi da trasferire presso il nuovo data center in quanto tale procedura offre più garanzie per la buona riuscita del trasferimento degli stessi	offerta n.S18 del 21/11/2016	Z9SI-2016-289	€ 38.438,17	ZCF1CBC738
TELECOM ITALIA SPA DI MILANO	acquisto di n. 24 switch Cisco GLC-SX-MMD per i collegamenti VOIP sulle postazioni dei dipendenti che sono stati resi necessari dal sisma	ODA MEPA N. 3407057 del 22/12/2016	Z9SI-2016-295	€ 1.468,39	Z4E1C95635
TELECOM ITALIA SPA DI MILANO	acquisto n. 5 switch PoE Cisco WS- CF2960x-48FPD per i collegamenti dei telefoni VOIP che sono stati resi necessari per gli spostamenti dei dipendenti dal sisma	ODA MEPA 3407020 del 22/12/2016	Z9SI-2016-296	€ 5.459,44	ZF21C9525E
TELECOM ITALIA SPA DI MILANO	N. 4 SWITCH CISCO PWR-C45-1300ACVC per collegamenti VOIP sulle postazioni dei dipendenti che sono stati resi necessari per gli spostamenti dei dipendenti dal sisma	ODA MEPA 3406869 del 22/12/2016	Z9SI-2016-297	€ 661,53	Z561C95085
TELECOM ITALIA SPA DI MILANO	n. 2 Switch Cisco WS- X4724-SFP-E necessari per l'ampliamento del Datacenter a seguito della chiusura a causa del sisma della sede EX CRASS	ODA MEPA 3406827 del 22/12/2016	Z9SI-2016-298	€ 6.168,49	ZD51C95847
TELECOM ITALIA SPA DI MILANO	n. 4 switch Cisco WS- X4648-rj45-E necessari per l'ampliamento del Datacenter a seguito della chiusura a causa del sisma della sede EX CRASS	ODA MEPA 3406702 del 22/12/2016	Z9SI-2016-299	€ 3.426,05	Z701C95A78



Data 0 7 MAR. 2017

Pag. **22** 

TELECOM	n. 2 Switch Cisco WS-	ODA MEPA	3406460 del	Z9SI-2016-300	€ 2.224,06	ZAE1C95D74
ITALIA SPA DI	X45-SUP7L-EC	22/12/2016				
MILANO	necessari per					
	l'ampliamento del					
	Datacenter a seguito					
	della chiusura a causa					
	del sisma della sede EX					
	CRASS					
TELECOM	n. 2 Switch Cisco WS-	ODA MEPA	3406273 del	Z9SI-2016-301	€ 2.224,06	ZF81C95BD4
ITALIA SPA DI	C4507R+E necessari	22/12/2016				
MILANO	per l'ampliamento del					
	Datacenter a seguito				li .	
	della chiusura a causa					
	del sisma della sede EX					
	CRASS					
	TO	OTALE			€ 111.714,74	

## CHIAVE CONTABILE AV3SISMA - CONTABILIZZAZIONE COSTI SISMA AREA VASTA 3 N.d.C. 0510050101 manutenzione software

DITTA	DESCRIZIONE	OFFERTA	ORDINE AREAS	IMPORTO IVA COMPRESA	CIG	
NBS SRL DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	avaria server presso la sede inagibile ex CRASS a causa del sisma attività di ripristino dell'ambiente test dell'applicativo pronto soccorso e gestione ricoveri AV3	offerta S19 del 21/11/2016	Z9SI-2016-302	€ 2.440,00	ZF31CBE874	
	TOTALE € 2.440,00					

# CHIAVE CONTABILE AV3SISMA - CONTABILIZZAZIONE COSTI SISMA AREA VASTA 3 N.d.C. 0102010901 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno - altro

DITTA	DESCRIZIONE	OFFERTA	ORDINE AREAS	IMPORTO IVA COMPRESA	CIG
NBS SRL DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	virtualizzazione degli applicativi presenti nei server della sede di Belvedere R.Sanzio presso i server nuovi del data center osp. Macerata. Attività necessaria a causa del sisma		Z9SI-2016-291	€ 15.860,00	Z671CBCF77



Numero 116 Pag. 23
Data 07 MAR. 2017

NBS SRL DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	ambiente di interoperabilità	offerta S20 del 21/11/2016	Z9SI-2016-292	€ 2.537,60	Z4C1CBD103
		TOTALE	1	€ 18.397,60	

	CHIAVE CONTABILE A	V3SISMA - CONTABILIZZAZ N.d.C. 0102020301 impianti (		AREA VASTA 3	
DITTA	DESCRIZIONE	OFFERTA	ORDINE AREAS	IMPORTO IVA COMPRESA	CIG
APRA SRL DI JESI	ampliamento data center fornitura e posa in opera ups aggiuntivo per supportare i nuovi server da istallare al suo interno a causa del sisma	offerta n. 2016/off/27502	Z9SI-2016-223	€ 12.877,10	Z991BEB9EF
APRA SRL DI JESI	ampliamento data center fornitura e posa in opera armadi rack e relativo condizionamento aggiuntivi per supportare i nuovi server da istallare al suo interno a causa del sisma	offerta n. 2016/off/27502	Z9SI-2016-224	€ 28.060,00	Z0D1BEBD61
APRA SRL DI JESI	n. 3 quadri di distribuzione produzione rittal per allaccio nuovi server per ampliamento data center per supportare i nuovi server da istallare al suo interno a causa del sisma	offerta n. 2016/off/28017 del 22/12/2016	Z9SI-2016-293	€ 3.568,50	ZB71CBD557
		OTALE		€ 44.505,60	-



Data 0 7 MAR. 2017

Pag. **24** 

	CHIAVE CONTABILE AV3SISMA - CONTABILIZZAZIONE COSTI SISMA AREA VASTA 3 N.d.C. 0102020710 altri beni							
DITTA	DESCRIZIONE	OFFERTA	ORDINE AREAS	IMPORTO IVA COMPRESA	CIG			
ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI E C. SRL MACERATA	fornitura e posa in opera di n. 2 condizionatori Daikin per l'ampliamento data center per supportare i nuovi server da istallare al suo interno a causa del sisma	offerta 013716 de 15/11/2016	Z9SI-2016-234	€ 3.904,00	Z471C063E8			
	TO	OTALE		€ 3.904,00				

	CHIAVE CONTABILE AV3SISMA - CONTABILIZZAZIONE COSTI SISMA AREA VASTA 3 N.d.C. 0102020501 "mobili e arredi"								
DITTA	DESCRIZIONE	OFFERTA	ORDINE AREAS	IMPORTO IVA COMPRESA	CIG				
RIGANELLI RIGANELLI RUBIA & C. SAS DI CORRIDONIA	Banco da lavoro per allestire i locali del personale tecnico dei sistemi informativi presso la Palazzina di anatomia patologica. Il Piano di lavoro presente presso i locali ex cras si è danneggiato con il sisma	offerta1063 del 14/12/2016	Z9SI-2016-225	€ 1.366,40	ZFA1C9662C				
	1	TOTALE		€ 1.366,40					
	TOTALE	COMPLESSIVO		€ 251.977,75					

#### Esito dell'istruttoria

Tutto ciò premesso, l'U.O.C. Sistemi Informativi AV3 di Macerata propone al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche:

DI APPROVARE il verbale di somma urgenza completo dell'elenco delle offerte e degli ordini impartiti alle ditte che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs.50/2016 dal Dr. Luigi Tartabini in qualità di Direttore dei Sistemi Informativi e Responsabile della Telefonia e delle reti LAN dell'AV3 di Macerata, sulla base del quale si è reso necessario predisporre le lavorazioni e l'acquisto delle attrezzature per permettere:

1. l'immediato trasferimento delle U.O.C. interessate presso le seguenti sedi provvisorie individuate dal Direttore di AV3:



Numero 116 Pag. 25

Data 0 7 MAR 2017

- il centro fiere di Villa Potenza, a seguito di accordo con il Comune di Macerata, che ospita tutto il Dipartimento di Prevenzione, l'U.O.C. Medicina Legale, l'U.O.C. Farmacia Territoriale;
- la palazzina della ex scuola infermieri che ospita l'U.O.C. Controllo di Gestione, l'U.O.C.
   Bilancio, l'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche, l'U.O.C. Dipartimenti Territoriali;
- la palazzina delle ex Malattie infettive che ospita la Direzione di AV3, il Protocollo, l'U.O.C.
   Gestione Risorse Umane:
- palazzina del parco auto che ospita l'U.O.C. Acquisti e Logistica;
- alcune stanze dislocate presso varie zone dell'Ospedale civile di Macerata che ospitano la U.O.C. Legale e Contenzioso e la U.O.C. Qualità, marketing e formazione;
- alcuni locali presso il piano terra della palazzina di Anatomia Patologica che ospiteranno i dipendenti del comparto afferenti alla U.O.C. sistemi Informativi.
- la porzione di fabbricato agibile dell'Ospedale di Tolentino che ospita oltre ai servizi ambulatoriali anche il servizio veterinario e l'accettazione;
- alcune stanze presso l'Ospedale di Camerino in Loc. Caselle, che ospitano il personale precedentemente operante presso gli uffici amministrativi di Camerino in via Lili;
- 2. l'ampliamento del nuovo data center sanitario presso l'Ospedale di Macerata per trasferire nel più breve tempo possibile tutti gli applicativi e gli archivi installati nei server presenti all'interno del locale sala macchine collocato nella struttura evacuata in Largo Belvedere R. Sanzio di Macerata.

DI DARE ATTO, per quanto sopra, delle condizioni di somma urgenza che determinano l'esecuzione degli interventi e l'affidamento diretto, ai sensi 36 comma 2 lettera a) e 163 del D.Lgs. 50/2016, dei D.L. n. 189/2016 e n. 205/2016, degli artt. 1 e 5 dell'ordinanza del O.D.P.D.C. n. 0388 del 28/08/2016 e della colonna 7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" riga 10 "rispristino funzionalità edifici ad uso ospedaliero" della circolare della Protezione Civile prot. DIP/TERAG16/0064447 del 23/11/2016, alle ditte del seguente elenco:

	CHIAVE CONTABILE AV3SISMA - CONTABILIZZAZIONE COSTI SISMA AREA VASTA 3  N.d.C. 051001017 manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari								
DITTA	DESRIZIONE	OFFERTA			ORDINE AREAS	IMPORTO IVA COMPRESA	CIG		
ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI E C. SRL MACERATA	Realizzazione linee di rete e telefoniche presso la palazzina della ex scuola infermieri per il trasferimento delle seguenti U.O.C.: Controllo di Gestione; Bilancio; servizi territoriali; Patrimonio attività teniche e nuove opere. Trasferimento a causa dell'inagibilità del Padiglione centrale EX Crass	offerta n. 10/11/2016	013628	del	Z9SI-2016-288	€ 3.879,60	ZD71CB79F5		



Data 0 7 MAR. 2017

				<u>,</u>	
FIDOKA SRL DI RIPE SAN GINESIO (MC)	installazione antenna per collegamento alla rete lan dell'ospedale di macerata degli uffici provvisori del foro boario villa potenza. trasferimento a causa dell'inagibilità del padiglione centrale ex crass	consuntivo del 20/12/2016	Z9SI-2016-233	€ 3.167,95	ZC21CB7D1F
ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI E C. SRL MACERATA	allestimento postazioni di lavoro per il personale tecnico del comparto dei Sistemi Informativi presso locali palazzina anatomia patologica. Trasferimento a causa dell'inagibilità del Padiglione centrale EX Crass	offerta n. 013875 del 07/12/2016	Z9SI-2016-286	€ 5.917,00	Z0F1CB760E
ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI E C. SRL MACERATA	trasferimento linee di rete e telefoniche servizi veterinari ed altri ambulatori presso la parte agibile dell'ospedale di Tolentino e trasferimento linee di rete e telefoniche spostamento marcatempo presso il parco auto ex crass per gli uffici acquisti e logistica. trasferimento a causa dell'inagibilità del padiglione centrale ex crass	offerta 013828 del 14/11/2016	Z9SI-2016-287	€ 4.465,20	Z091CB785C



116 Numero Data

0 7 MAR. 2017

F					
ELETTRICA	realizzazione linee di	offerta n. 013647/2016 del	Z9SI-2016-227	€ 18.300,00	Z871BF61A5
MACERATESE	rete e telefoniche	08/11/2016			
DI FRANCHI E	presso la struttura del				
C. SRL	Foro Boario di Villa				
MACERATA	Potenza per il				
	trasferimento delle				ı
	seguenti U.O.C.:				
	Dipartimento di			]	
i	Prevenzione; Farmacia			-	
	Territoriale; Medicina				
1	Legale; Trasporti				
	sanitari. Trasferimento				
	a causa dell'inagibilità				
	del Padiglione centrale				
	EX Crass				
ELETTRICA	Realizzazione linee di	offerta n. 013661 del	Z9SI-2016-228	€ 10.248,00	Z871BF61A5
MACERATESE	rete e telefoniche	07/11/2016			
DI FRANCHI E	presso la palazzina				
C. SRL	della ex malattie				
MACERATA	infettive per il				
	trasferimento delle				
	seguenti U.O.C.:				
	Direzione AV3;				
	Segreteria e Protocollo;	-			-
	Gestione Risorse				
	Umane. Trasferimento				
	a causa dell'inagibilità				
	del Padiglione centrale				
	EX Crass				
DINETS SRL DI	attività specialistica per		Z9SI-2016-229	€ 9.973,50	Z331BF647F
ANCONA	interventi sulle centrali	09/11/2016			
	telefoniche di Macerata				
	e Camerino per il				
	trasferimento dei				
	numeri telefonici e per				
	alcuni allacci con il				
	VOIP. Trasferimento a			1	
	causa dell'inagibilità del				i
	Padiglione centrale EX				
	Crass	FOTALE		6 55 05/ 05	
	1	TOTALE		€ 55.951,25	



Data 0 7 MAR. 2017

Pag. **28** 

	CHIAVE CONTABILE AV3SISMA - CONTABILIZZAZIONE COSTI SISMA AREA VASTA 3  N.d.C. 0510040101 manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche"							
DITTA	DESCRIZIONE	OFFERTA	ORDINE AREAS	IMPORTO IVA COMPRESA	CIG			
ABACUS INFORMATICA SRL DI MACERATA	Acquisto materiali per riparazione e rimessa in esercizio attrezzature danneggiate dal sisma e per i collegamenti in rete dei PC durante i trasferimenti dei dipendenti nelle nuove sedi provvisorie	Documenti di Trasporto 524, 526,530,533,535,538,548,5 59, 536 dal 07/11/2016 al 24/11/2016	Z9SI-2016-303	€ 13.698,16	Z971CBEA21			
	1	OTALE		€ 13.698,16				

# CHIAVE CONTABILE AV3SISMA - CONTABILIZZAZIONE COSTI SISMA AREA VASTA 3 N.d.C. 0102020704 macchine d'ufficio elettromeccaniche

DITTA	DESCRIZIONE	OFFERTA	ORDINE AREAS	IMPORTO IVA COMPRESA	CIG
DINETS SRL DI ANCONA	fornitura 100 telefoni VOIP per le sedi di Camerino, San Severino Marche, parco auto, Ex INAIL e foro boario per il trasferimento dei dipendenti a causa dell'inagibilità delle strutture danneggiate dal sisma	offerta n. 390-16-rev02 del 09/11/2016		€ 12.239,04	ZEC1BF9C3E
REAL TIME SYSTEM SRL DI SPINETOLI	Fornitura di una stampante Primacy Simplex per la stampa dei badge dipendenti in sostituzione di un'altra uguale rimasta danneggiata dal sisma	offerta n. 399 del 10/11/2016	Z9SI-2016-	€ 6.294,71	Z081BFAC3F



Numero 116 Pag. 29

Data 0 7 MAR 2017

ELETTRICA MACERATES E DI FRANCHI E C. SRL MACERATA	fornitura e posa in opera switch cisco 3850 per ampliamento data center ospedale di Macerata. a causa dell'inagibilità delle strutture danneggiate dal sisma	offerta 013693/2016 del 07/11/2016	Z9SI-2016-231	€ 12.126,80	Z4D1BFA946
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	riorganizzazione della rete locale all'interno dell'ospedale di Macerata al fine di governare il flusso dati a garanzia di un miglior funzionamento e management delle risorse degli apparati attivi visto che dovrà raccogliere la maggior parte delle risorse computazionali provenienti dalle UU.OO. e dalla sede amm.va nel data center per il Trasferimento a causa dell'inagibilità delle strutture danneggiate dal Sisma	offerta S18/2016 del 21/11/2016	Z9SI-2016-290	€ 15.860,00	Z981CBCCFC
MTK SRL DI SESSA AURUNCA	core router per ampliamento data center. Tali apparati sono necessari anche per i collegamenti della radiologia per tutto il territorio dell'av3 di macerata visto anche che diverse sedi sono state danneggiate dal sisma	ODA MEPA n. 3286232 del 15/11/2016	Z9SI-2016-294	€ 5.124,00	Z0E1BF9F28
NBS SRL DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	virtualizzazione degli applicativi da trasferire	offerta n.S18 del 21/11/2016	Z9SI-2016-289	€ 38.438,17	ZCF1CBC738



Data 0.7 MAR. 2017

TELECOM ITALIA SPA DI MILANO	Cisco GLC-SX-MMD per i collegamenti VOIP sulle postazioni dei dipendenti che sono stati resi necessari dal sisma		Z9SI-2016-295	€ 1.468,39	Z4E1C95635
TELECOM ITALIA SPA DI MILANO	acquisto n. 5 switch PoE Cisco WS-CF2960x- 48FPD per i collegamenti dei telefoni VOIP che sono stati resi necessari per gli spostamenti dei dipendenti dal sisma	ODA MEPA 3407020 del 22/12/2016	Z9SI-2016-296	€ 5.459,44	ZF21C9525E
TELECOM ITALIA SPA DI MILANO	N. 4 SWITCH CISCO PWR-C45-1300ACVC per collegamenti VOIP sulle postazioni dei dipendenti che sono stati resi necessari per gli spostamenti dei dipendenti dal sisma	ODA MEPA 3406869 del 22/12/2016	Z9SI-2016-297	€ 661,53	Z561C95085
TELECOM ITALIA SPA DI MILANO	n. 2 Switch Cisco WS- X4724-SFP-E necessari per l'ampliamento del Datacenter a seguito della chiusura a causa del sisma della sede EX CRASS	ODA MEPA 3406827 del 22/12/2016	Z9SI-2016-298	€ 6.168,49	ZD51C95847
TELECOM ITALIA SPA DI MILANO	n. 4 switch Cisco WS- X4648-rj45-E necessari per l'ampliamento del Datacenter a seguito della chiusura a causa del sisma della sede EX CRASS	ODA MEPA 3406702 del 22/12/2016	Z9SI-2016-299	€ 3.426,05	Z701C95A78
TELECOM ITALIA SPA DI MILANO	n. 2 Switch Cisco WS- X45-SUP7L-EC necessari per l'ampliamento del Datacenter a seguito della chiusura a causa del sisma della sede EX CRASS	ODA MEPA 3406460 del 22/12/2016	Z9SI-2016-300	€ 2.224,06	ZAE1C95D74



Numero UG

Data 0.7 MAR. 2017

TELECOM	n. 2 Switch Cisco WS-		Z9SI-2016-301	€ 2.224,06	ZF81C95BD4
ITALIA SPA	C4507R+E necessari per	22/12/2016			
DI MILANO	l'ampliamento del				
	Datacenter a seguito				
	della chiusura a causa del				
	sisma della sede EX CRASS				
		OTALE		€ 111.714,74	
		.V3SISMA - CONTABILIZZAZ I.d.C. 0510050101 manutenz		AREA VASTA 3	
DITTA	DESCRIZIONE	OFFERTA	ORDINE AREAS	IMPORTO IVA	CIG
				COMPRESA	
NBS SRL DI	avaria server presso la	offerta S19 del 21/11/2016	Z9SI-2016-302	€ 2.440,00	ZF31CBE874
SAN	sede inagibile ex CRASS				
BENEDETTO	a causa del sisma attività				
DEL TRONTO	di ripristino dell'ambiente				
	test dell'applicativo pronto				
	soccorso e gestione				
	ricoveri AV3	OTALE		€ 2.440,00	
		V3SISMA - CONTABILIZZAZ	IONE COSTI SISMA		
		ti di brevetto e diritti di utilizz			
DITTA	DESCRIZIONE	OFFERTA	ORDINE AREAS	IMPORTO IVA	CIG
				COMPRESA	
NBS SRL DI	virtualizzazione degli		Z9SI-2016-291	€ 15.860,00	Z671CBCF7
SAN	applicativi presenti nei	offerta S17/2016 del 21/11/2016	Z9SI-2016-291	€ 15.860,00	Z671CBCF7
SAN BENEDETTO	applicativi presenti nei server della sede di		Z9SI-2016-291	€ 15.860,00	Z671CBCF7
SAN	applicativi presenti nei server della sede di Belvedere R.Sanzio		Z9SI-2016-291	€ 15.860,00	Z671CBCF7
SAN BENEDETTO	applicativi presenti nei server della sede di Belvedere R.Sanzio presso i server nuovi del		Z9SI-2016-291	€ 15.860,00	Z671CBCF7
SAN BENEDETTO	applicativi presenti nei server della sede di Belvedere R.Sanzio presso i server nuovi del data center osp.		Z9SI-2016-291	€ 15.860,00	Z671CBCF7
SAN BENEDETTO	applicativi presenti nei server della sede di Belvedere R.Sanzio presso i server nuovi del data center osp. Macerata. Attività		Z9SI-2016-291	€ 15.860,00	Z671CBCF7
SAN BENEDETTO	applicativi presenti nei server della sede di Belvedere R.Sanzio presso i server nuovi del data center osp. Macerata. Attività necessaria a causa del		Z9SI-2016-291	€ 15.860,00	Z671CBCF7
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	applicativi presenti nei server della sede di Belvedere R.Sanzio presso i server nuovi del data center osp. Macerata. Attività necessaria a causa del sisma	21/11/2016			
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	applicativi presenti nei server della sede di Belvedere R.Sanzio presso i server nuovi del data center osp. Macerata. Attività necessaria a causa del sisma modifica e ripristino		Z9SI-2016-291 Z9SI-2016-292	€ 15.860,00 € 2.537,60	
SAN BENEDETTO DEL TRONTO NBS SRL DI SAN	applicativi presenti nei server della sede di Belvedere R.Sanzio presso i server nuovi del data center osp. Macerata. Attività necessaria a causa del sisma modifica e ripristino ambiente di	21/11/2016			
SAN BENEDETTO DEL TRONTO NBS SRL DI SAN BENEDETTO	applicativi presenti nei server della sede di Belvedere R.Sanzio presso i server nuovi del data center osp. Macerata. Attività necessaria a causa del sisma modifica e ripristino ambiente di interoperabilità applicativo	21/11/2016			
SAN BENEDETTO DEL TRONTO NBS SRL DI SAN	applicativi presenti nei server della sede di Belvedere R.Sanzio presso i server nuovi del data center osp. Macerata. Attività necessaria a causa del sisma modifica e ripristino ambiente di interoperabilità applicativo di Pronto Soccorso e	21/11/2016			
SAN BENEDETTO DEL TRONTO NBS SRL DI SAN BENEDETTO	applicativi presenti nei server della sede di Belvedere R.Sanzio presso i server nuovi del data center osp. Macerata. Attività necessaria a causa del sisma modifica e ripristino ambiente di interoperabilità applicativo di Pronto Soccorso e gestione ricoveri	21/11/2016			
SAN BENEDETTO DEL TRONTO NBS SRL DI SAN BENEDETTO	applicativi presenti nei server della sede di Belvedere R.Sanzio presso i server nuovi del data center osp. Macerata. Attività necessaria a causa del sisma  modifica e ripristino ambiente di interoperabilità applicativo di Pronto Soccorso e gestione ricoveri all'interno del nuovo data	21/11/2016			Z671CBCF7
SAN BENEDETTO DEL TRONTO NBS SRL DI SAN BENEDETTO	applicativi presenti nei server della sede di Belvedere R.Sanzio presso i server nuovi del data center osp. Macerata. Attività necessaria a causa del sisma modifica e ripristino ambiente di interoperabilità applicativo di Pronto Soccorso e gestione ricoveri	21/11/2016			
SAN BENEDETTO DEL TRONTO NBS SRL DI SAN BENEDETTO	applicativi presenti nei server della sede di Belvedere R.Sanzio presso i server nuovi del data center osp. Macerata. Attività necessaria a causa del sisma  modifica e ripristino ambiente di interoperabilità applicativo di Pronto Soccorso e gestione ricoveri all'interno del nuovo data	21/11/2016			
SAN BENEDETTO DEL TRONTO NBS SRL DI SAN BENEDETTO	applicativi presenti nei server della sede di Belvedere R.Sanzio presso i server nuovi del data center osp. Macerata. Attività necessaria a causa del sisma  modifica e ripristino ambiente di interoperabilità applicativo di Pronto Soccorso e gestione ricoveri all'interno del nuovo data	21/11/2016			



Data 0 7 MAR. 2017

	CHIAVE CONTABILE A	V3SISMA - CONTABILIZZAZ N.d.C. 0102020301 impianti (		AREA VASTA 3	
DITTA	DESCRIZIONE	OFFERTA	ORDINE AREAS	IMPORTO IVA COMPRESA	CIG
APRA SRL DI JESI	ampliamento data center fornitura e posa in opera ups aggiuntivo per supportare i nuovi server da istallare al suo interno a causa del sisma	offerta n. 2016/off/27502	Z9SI-2016-223	€ 12.877,10	Z991BEB9EF
APRA SRL DI JESI	ampliamento data center fornitura e posa in opera armadi rack e relativo condizionamento aggiuntivi per supportare i nuovi server da istallare al suo interno a causa del sisma		Z9SI-2016-224	€ 28.060,00	Z0D1BEBD6
APRA SRL DI JESI	n. 3 quadri di distribuzione produzione rittal per allaccio nuovi server per ampliamento data center per supportare i nuovi server da istallare al suo interno a causa del sisma	offerta n. 2016/off/28017 del 22/12/2016	Z9SI-2016-293	€ 3.568,50	ZB71CBD557
	1	TOTALE		€ 44.505,60	
	CHIAVE CONTABILE A	N.d.C. 0102020710 ait		AREA VASTA 3	
DITTA	DESCRIZIONE	OFFERTA	ORDINE AREAS	IMPORTO IVA COMPRESA	CIG
ELETTRICA MACERATES E DI FRANCHI E C. SRL MACERATA	fornitura e posa in opera di n. 2 condizionatori Daikin per l'ampliamento data center per supportare i nuovi server da istallare al suo interno a causa del sisma	offerta 013716 del 15/11/2016	Z9SI-2016-234	€ 3.904,00	Z471C063E8
	·	TOTALE		€ 3.904,00	



Numero 16 Pag. 33

Data 07 MAR. 2017

CHIAVE CONTABILE AV3SISMA - CONTABILIZZAZIONE COSTI SISMA AREA VASTA 3 N.d.C. 0102020501 "mobili e arredi"					
DITTA	DESCRIZIONE	OFFERTA	ORDINE AREAS	IMPORTO IVA COMPRESA	CIG
RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C. SAS DI CORRIDONIA		offerta1063 del 14/12/2016	Z9SI-2016-225	€ 1.366,40	ZFA1C9662C
TOTALE				€ 1.366,40	
TOTALE COMPLESSIVO				€ 251.977,75	

DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, IL Dr Luigi Tartabini in qualità di Direttore dei Sistemi Informativi e Responsabile della Telefonia e delle reti LAN dell'AV3 di Macerata che ha seguito l'intervento a partire dal primo sopraluogo e che ha rilevato la sussistenza della somma urgenza;

DI STABILIRE che la spesa della presente determina € 251.977,75 IVA 22% compresa è stata registrata, così come previsto dalla nota ASUR prot. 0032012 del 09/11/2016, nel progetto/chiave contabile AV3SISMA Contabilizzazione costi sisma Area Vasta 3 all'interno del sistema amministrativo- contabile AREAS al fine di una rendicontazione completa per il rimborso di tali costi da parte della Regione Marche o dallo Stato;

DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i., come sostituito dall'art. 1 della Legge Regionale n. 36/2013:

DI TRASMETTERE il presente atto per i rispettivi adempimenti di competenza, rispettivamente:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.:
- al Direttore di Area Vasta 3 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
- al Responsabile Unico del Procedimento:
- alla competente U.O.C. Aziendale "Sistemi Informativi"

DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi "altre-tipologie"

IL FUNZIONARIO ISTRUTTOR

IL DIRETTORE UOC SISTEMI INFORMATIVI AV3 MACERATA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr Lyigi Tartabini



Numero 116 Pag. 34

Data 0 7 MAR. 2017

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO Area Vasta n. 3 - MACERATA Si prende atto della spesa del presente atto e ai sensi della nota ASUR prot. 0032012 del 09/11/2016 si attesta che la stessa è stata registrata nel progetto/chiave contabile AV3SISMA al fine di ottenere il rimborso di tali costi da parte della Regione Marche o dallo Stato.

IL DIRIGENTE DEL CONTROLLO D GESTIDNE AV3

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO BILANCIO AV3
Dott.sa. Lucia Œusebi

- ALLEGATI -

- verbale di somma urgenza del 31/10/2016 completo dell'elenco delle offerte e degli ordini impartiti alle ditte