


**COMUNE DI SARNANO
PROVINCIA DI MACERATA**



**PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DEL POLIAMBULATORIO DI SARNANO
ASUR MARCHE AREA VASTA 3**

Interventi di riparazione immediata di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili
(Ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016)

COMMITTENTE




ASUR MARCHE - Area Vasta 3
Belvedere Raffaello Sanzio, 1
62100 Macerata

PROGETTISTA

ING. LUCA PIERMATTEI
Via Crescimbeni, 5 - 62100 Macerata
tel. 0733 240825 - fax 0733 240825
l.piermattei@piermattei.org

Collaboratori:
Arch. Floriana Priori
Geom. Giordano Moriconi



**PERIZIA DI VARIANTE
VARBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

Tav.

E

SCALA: -

DATA: Luglio 2017

AGG.: -

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(art. 163 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

- OGGETTO:** LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL POLIAMBULATORIO DI SARNANO
- COMMITTENTE:** ASUR MARCHE - AREA VASTA 3
Belvedere Raffaello Sanzio, 1 - 62100 Macerata
- IMPRESA:** INVENI S.r.l.
Via Montale, 1 - 62010 Montecassiano (MC)
- IMPORTO CONTRATTO:** € 53.922,82 al netto del ribasso d'asta del 40,00%
- IMPORTO PROGETTO:** € 88.109,67
- ONERI SICUREZZA:** € 2.642,54 (compresi nell'importo di progetto)

PREMESSO

- che con la Determina del Direttore della Area Vasta 3 n. 713 del 25-05-2017, l'Impresa INVENI S.r.l. di Montecassiano (MC) ha assunto i lavori di "CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL POLIAMBULATORIO DI SARNANO" sito nel Comune di Sarnano (MC) in Largo Luigi Pierucci, per un importo al netto del ribasso d'asta del 40,00% di € 53.922,82 (diconsi euro cinquantatremilanovecentoventidue virgola ottantadue) comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 2.642,54 (diconsi euro duemilaseicentoquarantadue virgola cinquantaquattro) oltre l'I.V.A. nella misura di legge;
- che in corso d'opera si è riscontrato la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale al fine di apportare alcuni miglioramenti alle opere per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **DICIOTTO** del mese di **LUGLIO** in Macerata tra il sottoscritto Ing. Luca Piermattei, in qualità di Direttore dei Lavori, ed il Geom. Mattia Pennesi, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa INVENI S.r.l. di Montecassiano (MC) è stato concordato il seguente

1 (uno) nuovo prezzo unitario in base al quale, dedotto il ribasso d'asta del 40,00%, saranno pagati i lavori in parola:

NP.01 – Operaio specializzato provincia di Macerata.

(Voce del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale delle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria, tariffa: gennaio 2017)

Operaio specializzato provincia di Macerata.

All'ora euro ventisei virgola quarantasette

€/ora 26,47

Il presente verbale è immediatamente impegnativo per l'Impresa appaltatrice mentre lo diventerà per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto nel giorno, mese anno di cui sopra.

L'IMPRESA
(INVENI S.r.l.)
INVENI Srl
Via Montale, 1 - 62010 MONTECASSIANO (MC)
Tel. 0733 290686 - Cell. 334 6254762
P.iva e Cod. Fisc.: 01839750435
REA MC 186111

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Luca PIERMATTEI)



Visto:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Paolo PESCI)