



VERBALE DI SOMMA URGENZA
(ART. 163 COMMA 1 D.L. VO 50/2016)

STRUTTURA INTERESSATA: Ospedale di Macerata vecchio complesso ospedaliero
OGGETTO DEI LAVORI: Messa in sicurezza camere di degenza reparto Geriatria
CIG 2401D1FC41
CIG 2CB1D1FC26

Il giorno 23 del mese di gennaio dell'anno 2017, il sottoscritto Geom. Paolo Pesci in qualità di:

- Responsabile del Procedimento**
- Tecnico dell'Area Vasta n. 3 di Macerata,**

PREMESSO:

- che, dopo gli eventi sismici iniziati il 24 agosto u.s. e ancora in fase di assestamento, a seguito delle forti scosse del 26 e del 30 ottobre 2016, e delle recenti scosse del 18 gennaio 2017 sono stati effettuati dei sopralluoghi per evidenziare e monitorare le strutture di proprietà aziendale ed evidenziarne eventuali danni e criticità;
- che in data 18/11/2016 è stato effettuato il primo sopralluogo presso l'Ospedale di Macerata alla presenza:
 - del sottoscritto, Geom. Paolo Pesci,
 - dei Tecnici del Dipartimento della Protezione Civile
- che già in data 24/11/2016 il Comune di Macerata ha trasmesso la **scheda AeDES** (squadra P1343) inerente all'immobile denominato Ospedale di Macerata sito in Via Santa Lucia 2, evidenziando il giudizio di idoneità "B" – "agibile con provvedimenti" per alcuni locali specifici;
- che nel pomeriggio del 18/1/2017, a seguito della scosse della stessa mattinata, su richiesta del coordinatore dell'U.O. Geriatria, presso la camere di degenza con i letti n.34 e n.35, appartenenti a tale struttura, è stato effettuato un nuovo sopralluogo dal sottoscritto, Geom. Paolo Pesci;
- che, dal nuovo sopralluogo effettuato, sono emersi i seguenti danneggiamenti e criticità:
Il rischio di ribaltamento dell'angolo della struttura, individuato nella stanza dei letti 34-35 della Geriatria, è peggiorato a causa del sempre più precario collegamento orizzontale tra i corpi in muratura provati dai nuovi eventi sismici.
- che, pertanto si è creato uno stato di pregiudizio alla pubblica incolumità:
 - a) per i seguenti **motivi dello stato di urgenza:** rischio crollo parti muratura portante.
 - b) per le **cause che lo hanno provocato:** eventi sismici iniziati il 24/08/2016 sino al 18/01/2017 ed ancora in fase di assestamento.
- che, per rimuovere tale stato di pregiudizio, è necessario porre in essere le seguenti **lavorazioni:**

- danni strutturali: Inserimento di Catene in acciaio utili a collegare i corpi di fabbrica in muratura e eliminare il rischio di crolli e ribaltamento strutturale.
- inoltre: demolizione e ripristino controsoffittature, ripristino intonaci e tinteggiature.

- che, da una prima stima, si presume una spesa di massima per i lavori pari ad euro 16.000,00 quantificabili nella perizia giustificativa da trasmettere per la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori;

- che, in considerazione della presenza di danni alle strutture necessità dell'operato di un tecnico strutturista/ingegnere;

- che, in base all'importo presunto dei lavori si valuta una spesa di massima per la progettazione pari a euro 5.000,00;

- che, il 19/01/2017 sono stati contattati due ingegneri (ing. Piermattei e l'ing. Giaconi); i due professionisti dopo aver analizzato il luogo oggetto dei lavori hanno presentato, il 20/01/2017, la loro offerta di parcella per la progettazione, la Direzione Lavori e il coordinamento della sicurezza delle opere da effettuare per la messa in sicurezza dei locali della Geriatria;

- che, la proposta migliore è stata quella dell'Ing. Enrico Giaconi, per un importo pari a euro 3.557,65 oltre Cap e IVA, quindi l'incarico è stato a lui affidato per la progettazione, la Direzione Lavori e il coordinamento della sicurezza delle opere da effettuare per la messa in sicurezza dei locali della Geriatria;

- che, in considerazione dell'urgenza, è stata individuata la ditta PRO.GE.CO srl per l'esecuzione dei lavori sopra detti, ai sensi del comma 2 art. 163 della L. 50/2016, per la seguente motivazione: la ditta è presente con le sue maestranze in quanto risultata affidataria di altro appalto, su immobile di proprietà di questa Azienda, ora inagibile;

- che tale ditta, contattata telefonicamente nell'immediato, ha dato la propria disponibilità ad eseguire le opere necessarie accettandone il corrispettivo di massima presunto e sopra detto;

REDIGE IL PRESENTE VERBALE DI SOMMA URGENZA

in applicazione della normativa disciplinata dall'art. 163 comma 1 del D.L.vo 50/2016 e nelle more della redazione dei vari elaborati progettuali da parte dell'Ing. Enrico Giaconi, pertanto,

DISPONE L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI STESSI

- alla ditta PRO.GE.CO srl, convocata per le vie brevi e rappresentata dal sig. Giulio Resparambia;
- per l'importo di massima presunto pari a euro 16.000,00 oltre IVA, da contabilizzare a misura, contenuto nel limite disposto dalla norma (euro 200.000,00);
- al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità con la messa in sicurezza dei locali del reparto in oggetto.

Il Rup/Tecnico:

a) indica i siti e le ubicazioni delle varie opere da realizzare, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla tipologia delle opere da eseguirsi ed alla qualità dei materiali da impiegare.

b) dispone che le interferenze create tra le lavorazioni appaltate e le funzioni istituzionali svolte all'interno degli ambienti oggetto dei lavori, dovranno essere preventivamente verificate.

c) inoltre dovranno essere programmate e coordinate le operazioni di sgombero sequenziale dei vari locali da parte del personale in essi operanti.

La ditta, rappresentata come sopra detto:

- in questa sede dichiara, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica.

(Per i controlli di legge, trova applicazione il comma 9 dell'art. 163 del citato D.L.vo 50/2016)

- dichiara che le aree esterne, le discariche connesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori in oggetto sono stati adeguatamente valutati nell'accettazione del corrispettivo delle prestazioni ordinate così come definito dal Rup nel presente Verbale di Somma Urgenza;

- si impegna, dovendosi i lavori svolgere con somma urgenza, a provvedere alla delimitazione delle aree di cantiere, con relativa segnaletica;

- dichiara di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori di cui trattasi senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori in oggetto, stabilito in giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi; l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno 04/03/2017.

Il presente verbale, completo dell'ordine di esecuzione lavori verrà trasmesso a norma di legge per la copertura della spesa e per l'approvazione dei lavori unitamente alla perizia giustificativa degli stessi.

Lo stesso verbale viene redatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti in duplice originale per accettazione di tutte le clausole in esso riportate.

Macerata 23/01/2017

AREA VASTA n. 3 – MACERATA
Il Rup/Tecnico AV3

Geom. Paolo Pesci



LA DITTA AFFIDATARIA
Il Legale Rappresentante


Sig. Giulio Resparambia



PROGE.CO. srl
L'Amministratore Unico

Il Progettista/Direttore dei Lavori

Ing. Enrico Giaconi



Stampa di un'azienda con dati illeggibili

VISTO: IL DIRETTORE U.O.C. Patr. Nuove Opere Att. Tecn.- Mc

Dott. Ing. Fabrizio Ciribeni

