
**VERBALE DI SOMMA URGENZA
E ORDINE DI ESECUZIONE LAVORI
(ART. 163 COMMA 1 D.L. VO 50/2016)**

**STRUTTURA INTERESSATA: PRESIDIO OSPEDALIERO DI TOLENTINO
OGGETTO DEI LAVORI: RIPRISTINO FUNZIONALE CORPO "B - C" E CHIUSURA CORPO A**

Il giorno 26 del mese di settembre dell'anno 2016, il sottoscritto Geom. Geom. Massimo Nerpiti in qualità di:

- X Responsabile del Procedimento**
 Tecnico dell'Area Vasta n. 3 di Macerata,

PREMESSO:





- che, dopo i recenti eventi sismici iniziati il 24 agosto u.s. e ancora in fase di assestamento, sono stati effettuati dei sopralluoghi per evidenziare e monitorare le strutture di proprietà aziendale ed evidenziarne eventuali danni e criticità;

- che in data 18/09/2016, presso i locali del Presidio Ospedaliero di Tolentino, è stato effettuato il sopralluogo alla presenza:

- o del sottoscritto, Geom. Nerpiti Massimo, tecnico dell'Area Vasta 3 - Sede di Macerata
- o dei Tecnici dei Vigili del Fuoco

- che, in particolare, in data **22/09/2016** il Comune di Tolentino ha trasmesso l'**Ordinanza di inagibilità parziale n. 315** inerente all'immobile denominato Presidio Ospedaliero di Tolentino sito in Viale della Repubblica;

- che, l'ordinanza interdive l'utilizzo del corpo A così come da planimetria con indicazione degli spazi non utilizzabili:



Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede legale: Via Caduti del lavoro, 40 - 60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 sito internet: www.asur.marche.it

Area Vasta n.3

Sede Amministrativa: Belvedere Raffaello Sanzio, 1 - 62100 Macerata - Tel. 0733/25721 - Fax 0733/257210

- che, pertanto si è creato uno stato di pregiudizio alla pubblica incolumità:

a) per i seguenti motivi dello stato di urgenza: l'impossibilità di utilizzare il corpo A, causa danni sia alle parti strutturali che non.

b) per le cause che lo hanno provocato: eventi sismici iniziati il 24 agosto u.s. e ancora in fase di assestamento.

- che, per rimuovere tale stato di pregiudizio, è necessario porre in essere le seguenti **lavorazioni:** nell'impossibilità di rendere agibili il corpo A in tempi brevi si rende necessario adeguare e risanare le lesioni dei corpi B – C nei quali l'attività sanitaria non viene interrotta. Inoltre per le parti inagibili prima di poter effettuare qualsiasi lavorazione di risanamento è necessario nominare un ingegnere per una valutazione statica dell'immobile.

- che, da una valutazione di massima dei danni procurati dal sisma, si reputa di poter prevedere una spesa presuntivamente quantificata in euro 36.000,00 suddivisa in varie tipologie e categorie di interventi valutati singolarmente come sotto dettagliato;

- che, in considerazione dell'urgenza e di quanto sopra detto è stato necessario individuare diverse ditte e precisamente:

- 1) EDILVITALI, lavori di riparazione danni post sisma 24 agosto corpo A - C - accettazione laboratorio analisi – EURO 12.000,00 (SMART CIG n° Z3F1CB414D);
- 2) TECNO TERM IMPIANTI, modifica allacci radiatori infermeria chirurgia a seguito installazione staffe di rinforzo sulla struttura portante edificio, realizzazione e allaccio scarichi a supporto della linea acqua osmotizzata reparto dialisi, realizzazione n° 2 colonne di scarico comprese opere esterne di collegamento alla fogna corpo C, installazione split nuova officina operai, lavoro di montaggio e smontaggio split per tensostruttura del 118 – EURO 24.000,00 (SMART CIG n° ZCF1CB303A);

per l'esecuzione dei lavori sopra detti, ai sensi del comma 2 art. 163 della L. 50/2016, per la seguente motivazione: sono ditte che hanno già lavorato nella struttura e garantiscono la celerità delle lavorazioni applicando sconti adeguati.

- che, per i restanti lavori, i tecnici del Servizio Tecnico hanno predisposto i seguenti elaborati progettuali di massima: a) relazione - b) computo metrico - c) quadro economico

- che tali ditte, contattate telefonicamente nell'immediato, hanno dato la propria disponibilità ad eseguire le opere necessarie accettandone il corrispettivo preventivato e sopra detto;

REDIGE IL PRESENTE VERBALE DI SOMMA URGENZA

in applicazione della normativa disciplinata dall'art. 163 comma 1 del D.L.vo 50/2016 e, pertanto,

DISPONE L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI STESSI

- 1) EDILVITALI, lavori di riparazione danni post sisma 24 agosto corpo A - C - accettazione laboratorio analisi;
- 2) TECNOTERM IMPIANTI, modifica allacci radiatori infermeria chirurgia a seguito installazione staffe di rinforzo sulla struttura portante edificio, realizzazione e allaccio scarichi a supporto della linea acqua osmotizzata reparto dialisi, realizzazione n° 2 colonne di scarico comprese opere esterne di collegamento alla fogna corpo C, installazione split nuova officina operai, lavoro di montaggio e smontaggio split per tensostruttura del 118;

per l'importo complessivo presunto in una cifra massima di euro 36.000,00 oltre IVA, da contabilizzare a misura nella Perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 del D.L.vo 50/2016, contenuto nel limite disposto dalla norma così come derogata, per l'evento calamitoso, dal comma 3 dell'art. 5 dell'ODPC n. 388/2016.

Il Rup/Tecnico:

- a) indica i siti e le ubicazioni delle varie opere da realizzare, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla tipologia delle opere da eseguirsi ed alla qualità dei materiali da impiegare.
- b) dispone che le interferenze create tra le lavorazioni appaltate e le funzioni istituzionali svolte all'interno degli ambienti oggetto dei lavori, dovranno essere preventivamente verificate.
- c) inoltre dovranno essere programmate e coordinate le operazioni di sgombero sequenziale dei vari locali da parte del personale in essi operanti.

La ditta, rappresentata come sopra detto:

- produce dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e, per i controlli di legge, trova applicazione il comma 9 dell'art. 163 del citato D.L.vo 50/2016;
- dichiara che le aree esterne, le discariche connesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori in oggetto sono stati adeguatamente valutati nell'accettazione del corrispettivo delle prestazioni ordinate così come definito dal Rup nel presente Verbale di Somma Urgenza;
- si impegna, dovendosi i lavori svolgere con somma urgenza, a provvedere alla delimitazione delle aree di cantiere, con relativa segnaletica;
- dichiara, fornita già di copia degli elaborati di progetto, di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori di cui trattasi senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori in oggetto, stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi; l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno 26/10/2016.

Il presente verbale, completo dell'ordine di esecuzione lavori, verrà pubblicato e trasmesso a norma di legge ai soggetti competenti con le modalità e i tempi stabiliti dalla vigente norma.

Lo stesso verbale viene redatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti in duplice originale per accettazione di tutte le clausole in esso riportate.


Macerata 26/09/2016.....

AREA VASTA n. 3 - MACERATA
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Nerpiti Massimo



LA DITTA AFFIDATARIA
EDIEVITALI
Il Legale Rappresentante
di VITALI GERMANO & C. s
Via Nazionale, 32 - Tel. 0733/1.974967
62029 TOLENTINO (MC)
C.F. e P.IVA 01211650435

LA DITTA AFFIDATARIA
TECNO TERM IMPIANTI
Il Legale Rappresentante
Tecno Term Impianti Srl
Il Presidente del Cons. di Amm.ne
Crocetti Andrea



VISTO: IL DIRETTORE U.O.C. Patr. Nuove Opere Att. Tecn.- Mc
Dott. Ing. Fabrizio Ciribeni

