

all. To alle det. 344/AV3 Art. 5

del

14 MAR. 2017



OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI
MACERATA – CORPO “B” - CIG ZCF1AFE954.

COMUNE: Sede dei lavori MACERATA

LAVORI IMPREVISTI DA PAGARSI SU FATTURA

Il sottoscritto direttore dei lavori Dott. Ing. Dini Fulvia, ha riscontrato la necessità di effettuare delle lavorazioni fuori contratto relative alla ripresa di rivestimento bagni interessati dalle rimozioni e demolizioni per la posa delle chiavi previste.

Lavorazioni in economia eseguite:

1. Manodopera di operaio qualificato e materiali

per la ripresa di rivestimento bagni

a corpo Euro 2.053,98

Allo scopo si riconosce all'impresa esecutrice l'importo pari ad Euro 2.053,98 che al netto del ribasso offerto del 24% formano un importo di Euro 1.581,90 oltre a l'IVA di Legge.

L'importo sarà liquidato con le somme a disposizione del quadro economico (Economia d'appalto Euro 10 169,57).

Macerata li 10/10/2016

L'Impresa


SARDELLINI Costruzioni Srl


(Sardellini Arch. Tobia)

Il Direttore dei Lavori

Ing. Fulvia Dini




A.S.U.R. - AREA VASTA n.3
Servizio Tecnico - MACERATA
Il Dirigente Ing. DINI FULVIA