
**VERBALE DI SOMMA URGENZA
E ORDINE DI ESECUZIONE LAVORI
(ART. 163 COMMA 1 D.L. VO 50/2016)**

STRUTTURA INTERESSATA: PALAZZINA EX COPISTERIA – PALAZZINA PALESTRA FISIOTERAPIA
– PADIGLIONE CENTRALE EX CRAS

OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CAUSATI DAL SISMA DI OTTOBRE E
DI TRANSENNAMENTO

Il giorno 11 del mese di novembre dell'anno 2016, il sottoscritto Geom. Massimo Nerpiti in qualità di:

X Responsabile del Procedimento
 Tecnico dell'Area Vasta n. 3 di Macerata,

PREMESSO:

- che, dopo i recenti eventi sismici iniziati il 24 agosto u.s. e ancora in fase di assestamento, sono stati effettuati dei sopralluoghi per evidenziare e monitorare le strutture di proprietà aziendale ed evidenziarne eventuali danni e criticità;
- che in data 19/09/2016, presso le strutture Palazzina Ex Copisteria e Palazzina Palestra Fisioterapia, è stato effettuato un sopralluogo dal geom. Nerpiti Massimo del Servizio Tecnico dell'Asur Area Vasta 3 Sede di Macerata, dal quale è emerso che la struttura ha subito danni gravi che potevano creare condizioni di pericolo per l'incolumità sia del personale che dell'utenza;
- che in data 20/09/2016 prot. 0102778 e 0102793 E PROT. 63799 DEL 29/09/2016, il dott. Alessandro Maccioni, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 3, presentava al Comune di Macerata le richieste di Istanza di Sopralluogo per una valutazione dell'agibilità delle strutture di cui sopra;
- che, il Comune ha preso atto della richiesta di sopralluogo ed ha richiesto l'immediato sgombero dei locali in oggetto;
- che, in data 07/10/2016 i tecnici accreditati DICOMAC hanno effettuato il sopralluogo nell'edificio Padiglione Centrale Ex Cras e ne hanno dichiarato l'inagibilità redigendo la relativa scheda AeDES;
- che, in data 10/10/2016 i tecnici accreditati DICOMAC hanno effettuato il sopralluogo negli edifici Palestra Fisioterapia e Palestra Fisioterapia e ne hanno dichiarato l'inagibilità redigendo la relativa scheda AeDES;
- che, in data 14/10/2016 con ordinanza n. 226 il Comune di Macerata ha dichiarato l'inagibilità dell'edificio Palestra Fisioterapia interdiciendone l'utilizzo;

- che, in data 10/11/2016 con ordinanza n. 268 il Comune di Macerata ha dichiarato l'inagibilità dell'edificio Ex Copisteria interdicensone l'utilizzo;

- che, in data 10/11/2016 con ordinanza n. 266 il Comune di Macerata ha dichiarato l'inagibilità dell'edificio Padiglione Centrale interdicensone l'utilizzo;

- che, è necessario eseguire delle lavorazioni in somma urgenza per tutelare la stabilità dell'edificio Palestra Fisioterapia e di transennamento di tutte le strutture dichiarate inagibili;

- che, da una valutazione di massima dei danni procurati dal sisma, si reputa di poter prevedere una spesa presuntivamente quantificata in euro 29.000,00 suddivisa in opere di transennamento, opere di messa in sicurezza in copertura ed opere murarie;

- che, in considerazione dell'urgenza e di quanto sopra detto è stato necessario individuare diverse ditte e precisamente:

- 1) INVENI srl, opere murarie di chiusura lesioni dovute al sisma – EURO 3.500,00 (SMART CIG n° ZBB1CAE72F);
- 2) BIBIAGI GERMANO opere di messa in sicurezza in copertura – EURO 20.500,00 (SMART CIG n° Z491C8FF8F);
- 3) DALMAZZI srl, opere di transennamento – EURO 4.500,00 (SMART CIG n° Z931CDAFFD);

per l'esecuzione dei lavori sopra detti, ai sensi del comma 2 art. 163 della L. 50/2016, per la seguente motivazione: sono ditte che hanno già lavorato nella struttura e garantiscono la celerità delle lavorazioni applicando sconti adeguati.

- che, per i restanti lavori, i tecnici del Servizio Tecnico hanno predisposto i seguenti elaborati progettuali di massima: a) relazione - b) computo metrico - c) quadro economico

- che tali ditte, contattate telefonicamente nell'immediato, hanno dato la propria disponibilità ad eseguire le opere necessarie accettandone il corrispettivo preventivato e sopra detto;

REDIGE IL PRESENTE VERBALE DI SOMMA URGENZA

in applicazione della normativa disciplinata dall'art. 163 comma 1 del D.L.vo 50/2016 e, pertanto,

DISPONE L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI STESSI

- 1) INVENI srl, opere murarie di chiusura lesioni dovute al sisma;
- 2) BIBIAGI GERMANO opere di messa in sicurezza in copertura;
- 3) DALMAZZI srl, opere di transennamento;

per l'importo complessivo presunto in una cifra massima di euro 12.000,00 oltre IVA, da contabilizzare a misura nella Perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 del D.L.vo 50/2016, contenuto nel limite

disposto dalla norma così come derogata, per l'evento calamitoso, dal comma 3 dell'art. 5 dell'ODPC n. 388/2016.

Il Rup/Tecnico:

- a) indica i siti e le ubicazioni delle varie opere da realizzare, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla tipologia delle opere da eseguirsi ed alla qualità dei materiali da impiegare.
- b) dispone che le interferenze create tra le lavorazioni appaltate e le funzioni istituzionali svolte all'interno degli ambienti oggetto dei lavori, dovranno essere preventivamente verificate.
- c) inoltre dovranno essere programmate e coordinate le operazioni di sgombero sequenziale dei vari locali da parte del personale in essi operanti.

La ditta, rappresentata come sopra detto:

- produce dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e, per i controlli di legge, trova applicazione il comma 9 dell'art. 163 del citato D.L.vo 50/2016;
- dichiara che le aree esterne, le discariche connesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori in oggetto sono stati adeguatamente valutati nell'accettazione del corrispettivo delle prestazioni ordinate così come definito dal Rup nel presente Verbale di Somma Urgenza;
- si impegna, dovendosi i lavori svolgere con somma urgenza, a provvedere alla delimitazione delle aree di cantiere, con relativa segnaletica;
- dichiara, fornita già di copia degli elaborati di progetto, di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori di cui trattasi senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori in oggetto, stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi; l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno 26/10/2016.

Il presente verbale, completo dell'ordine di esecuzione lavori, verrà pubblicato e trasmesso a norma di legge ai soggetti competenti con le modalità e i tempi stabiliti dalla vigente norma.

Lo stesso verbale viene redatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti in duplice originale per accettazione di tutte le clausole in esso riportate.

AREA VASTA n. 3 – MACERATA
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Nerpiti Massimo



LA DITTA AFFIDATARIA
INVENI srl

Il Legale Rappresentante

INVENI Srl

Via Montale, 1 - 62010 MONTECASSIANO (MC)

Tel. 0733.290686 Cell. 334 6254762

P.Iva e Cod. Fisc. 01839750435

REA - MC 186111

LA DITTA AFFIDATARIA
DALMAZI srl

Il Legale Rappresentante

DALMAZI srl

Via Caduti XXX Giugno, 4

32010 MONTECASSIANO (MC)

C.F. e Part. 00613780436

LA DITTA AFFIDATARIA
BIBIAGI GERMANO

Il Legale Rappresentante

VISTO: IL DIRETTORE U.O.C. Patr. Nuove Opere Att. Tecn.- Mc
Dott. Ing. Fabrizio Ciribeni